



Resolución Directoral

N° 180-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSR

Lima, 03 de junio de 2022.

VISTOS:

El Memorándum N° 2825-2022-VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTP de la Unidad Técnica de Proyectos, el Informe N° 2089-2022/VMCS/PNSR/UTP/AEP, de la coordinación del Área de Ejecución de Proyectos e informe N° 943-2022/VMCS/PNSR/UTP/AEP-oestrada del Responsable General de Núcleos Ejecutores, el Memorándum N° 607-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UA e Informe N° 0126-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UA/AC, de la Unidad de Administración, el Informe Legal N° 289 2022/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UAL, e Informe Legal N° 017-2022/FECH, emitido por la Unidad de Asesoría Legal;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N°002-2012-VIVIENDA se creó el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR), bajo el ámbito del Viceministerio de Construcción y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con el objeto de mejorar la calidad, ampliar la cobertura y promover el uso sostenible de los servicios de agua y saneamiento en las poblaciones rurales del país, optimizando su calidad de vida al influir en la mejora de la salud y la nutrición de dichas poblaciones;

Que, con fecha 20 de diciembre de 2018, se suscribió el Convenio N°436-2018-PNSR: Convenio de Cooperación entre el Programa Nacional del Saneamiento Rural del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Núcleo Ejecutor del proyecto "MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO AOTI, DISTRITO DE RÍO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, REGIÓN JUNÍN", con Código SNIP 294271; en adelante el Proyecto, que tiene por objeto establecer las condiciones por las que el PNSR otorga financiamiento al Núcleo Ejecutor para que éste administre los recursos para la ejecución del Proyecto;

Que, como base legal del Convenio N° 436-2018-PNSR, se ha contemplado a: i) la Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, que en su Centésima Séptima Disposición Complementaria Final se autorizó al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a realizar sus intervenciones a través de núcleos ejecutores, con la población pobre y extremadamente pobre de las zonas rural y rural dispersa, para desarrollar proyectos de mejoramiento de vivienda rural, saneamiento rural, construcción y mejoramiento de infraestructura del Tambo e infraestructura productiva, y ii) al Decreto Supremo N° 015-2014-VIVIENDA, que aprobó las Normas Reglamentarias para la implementación de lo dispuesto en





Resolución Directoral

la Centésima Séptima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30114, modificado por el Decreto Supremo N° 004-2015-VIVIENDA; estableciendo el artículo 13° que las pre-liquidaciones y liquidación final son los actos administrativos que permiten demostrar con documentos sustentatorios emitidos con arreglo a ley, la correcta utilización de los recursos asignados al Núcleo Ejecutor;

Que, mediante Resolución Directoral N°247-2017/VIVIENDA/VMCS/PNSR de fecha 21 de noviembre de 2017 se aprobó el expediente técnico del Proyecto "MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO AOTI, DISTRITO DE RÍO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, REGIÓN JUNÍN", con Código SNIP 294271, con un presupuesto de S/2,439,591.66 (Dos millones cuatrocientos treinta y nueve mil quinientos noventa y uno con 66/100 soles), que constituye el monto de financiamiento al Núcleo Ejecutor del Proyecto, en el marco del Convenio N°436-2018-PNSR;

Que, la Directiva General N° 006-2015-VIVIENDA/SG "Normas y Procedimientos para el Desarrollo de Proyectos que se ejecutan a través de Núcleos Ejecutores por los Programas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento", aprobado con Resolución de Secretaría General N° 007-2015-VIVIENDA-SG, invocada en los informes técnicos del expediente de liquidación, aplicable al Convenio N° 347-2017-PNSR en virtud de lo estipulado en el numeral 13.4 de su Cláusula Décimo Tercera, prevé que la "Liquidación Final" es el acto administrativo a través del cual se determina formalmente el monto efectivamente gastado en un proyecto concluido y operativo en concordancia con el Convenio de Cooperación;

Que, la precitada Directiva General N° 006-2015-VIVIENDA/SG y la "Guía de Ejecución, Post Ejecución y Liquidación de Proyectos del Programa Nacional de Saneamiento Rural ejecutados a través de Núcleos Ejecutores", aprobada con la Resolución Directoral N° 224-2014/VIVIENDA, aplicable al Convenio N° 347-2017-PNSR, establecen los requisitos, formalidades y procedimientos para la Liquidación Final del Convenio; previendo que el Liquidador elaborará el proyecto de Resolución de aprobación de la liquidación técnico financiero, adjuntando, debidamente suscrita, la Ficha de Aprobación de Liquidación del Convenio de Cooperación, debiendo suscribirlo igualmente el Director Ejecutivo, expresando su conformidad;

Que, de acuerdo a lo señalado en el Memorándum N° 2825-2022-VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTP de la Unidad Técnica de Proyectos, emitido en base al Informe N°2089-2022/VMCS/PNSR/UTP/AEP e Informe N° 943-2022/VMCS/PNSR/UTP/AEP-oestrada del Área de Ejecución de Proyectos, se advierte que se cuenta con la documentación requerida para la Liquidación Final del Convenio N° 436-2018-PNSR, que la rendición de cuentas cumple con la normativa vigente, y que los gastos efectuados guardan concordancia con la estructura





Resolución Directoral

del presupuesto y financiamiento otorgado para la ejecución del Proyecto; para lo cual adjunta la Ficha de Aprobación de Liquidación del Convenio de Cooperación suscrita por el Liquidador;

Que, con el Memorándum N° 607-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UA, la Unidad de Administración adjunta el Informe N° 0126-2022/VIVIENDA/VMCS/ PNSR/UA/AC, emitido por el Área de Contabilidad, a través del cual se otorga la conformidad de los montos transferidos e importes revertidos al Tesoro Público, vinculados a la Liquidación Final del Convenio N° 436-2018-PNSR;

Que en el marco de los dispositivos descritos en el segundo y tercero considerando precedente, se suscribió con fecha 20 de diciembre del 2018, el Convenio de Cooperación N°436-2018-PNSR: Convenio de Cooperación entre el Programa Nacional de Saneamiento Rural del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Núcleo Ejecutor del Proyecto, el mismo que tiene por objeto establecer las condiciones por las que el PNSR otorga financiamiento al Núcleo Ejecutor para que éste administre los recursos para la ejecución del Proyecto;

Que, conforme al Manual de Operación del PNSR, aprobado por Resolución Ministerial N°013-2017-VIVIENDA, modificado por la Resolución Ministerial N°235-2017- VIVIENDA, la Dirección Ejecutiva es la máxima instancia de decisión del Programa, responsable de su dirección y administración general, y dentro de las funciones previstas en el referido Manual, le corresponde ejercer la conducción, dirección y representación del Programa, aprobar las normas internas que éste requiera, destinadas a organizar, administrar o ejecutar las actividades y/o proyectos, y emitir las resoluciones directorales en asuntos de su competencia;

Que, por las consideraciones antes expuestas, resulta necesario emitir la resolución correspondiente que formalice la Liquidación Final (técnico y financiero) del Convenio N° 436-2018-PNSR;

Con la visación de conformidad de las Jefaturas de la Unidad Técnica de Proyectos, de la Unidad de Administración y de la Jefatura de la Unidad de Asesoría Legal del Programa Nacional de Saneamiento Rural, en este último caso sólo en relación a la competencia de la Dirección Ejecutiva para expedir la presente resolución; y en uso de las facultades conferidas en el Manual de Operaciones del PNSR, aprobado por- Resolución Ministerial N°013-2017-VIVIENDA, modificado por Resolución Ministerial N°235-2017-VIVIENDA;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar la Liquidación Final (técnico y financiero) del Convenio N°436-2018-PNSR: Convenio de Cooperación suscrito con fecha 20 de diciembre de 2018, entre el Programa Nacional de Saneamiento Rural del Ministerio de Vivienda, Construcción y





Resolución Directoral

Saneamiento y el Núcleo Ejecutor del Proyecto: "MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO AOTI, DISTRITO DE RÍO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, REGIÓN JUNÍN", con Código SNIP 294271, cuyo costo total del proyecto liquidado asciende a la suma S/. 2,266,405.57 (Dos millones doscientos sesenta y seis mil cuatrocientos cinco con 57/100 soles), conforme al detalle descrito en el anexo que forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo Segundo. - Notificar una copia de la Ficha de Aprobación de la Liquidación del Convenio N° 436-2018-PNSR, de la presente Resolución y su anexo a la Unidad Técnica de Proyectos, a la Unidad de Administración y al Área de Contabilidad, dentro de los (5) días calendarios a partir de su expedición, para su registro y/o baja contable, dentro del mismo plazo, a cargo del Área de Contabilidad.

Artículo Tercero. - Encargar al Área de Contabilidad, que una vez recibida toda la documentación referida en el artículo precedente, deberá realizar el registro y/o baja contable, en un máximo de cinco (5) días hábiles de recibida dicha documentación.

Artículo Cuarto. - Precisar que la presente Resolución se expide a mérito de los documentos técnicos emitidos por la Unidad Técnica de Proyectos, recaídos en el Memorandum N°2825-VIVIENDANMCS/PNSR/UTP, Informe N° 2089-2022 /VIVIENDANMCS/PNSR/UTP/AEP e informe N° 943 -2022/MCS/PNSR/UTP/AEP-oestrada, por lo que la liquidación aprobada en el artículo primero precedente, es de responsabilidad exclusiva de la referida Unidad.

Artículo Quinto. - Disponer que la Unidad Técnica de Proyectos se encargue de insertar copia de la presente Resolución y su anexo, en el expediente del Convenio N° 436-2018-PNSR.

Artículo Sexto. - Disponer que la Unidad de Administración gestione la Publicación de la presente Resolución y su anexo, dentro del plazo de diez (10) días posteriores a su emisión, en el portal institucional del ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; así como en el portal institucional del PNSR.

Regístrese y comuníquese.

CARLOS HERMILIO CALDERÓN NISHIDA
Director Ejecutivo
Programa Nacional de Saneamiento Rural
Viceministerio de Construcción y Saneamiento
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento





Resolución Directoral

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 180-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSR

LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONVENIO N° 436-2018-PNSR
"MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN
SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO AOTI, DISTRITO DE RÍO TAMBO,
PROVINCIA DE SATIPO, REGIÓN JUNÍN", con Código SNIP 294271

I. TRANSFERIDO		
Importe transferido por el PNSR	S/ 2,439,592.00	
II. APORTE E INTERESES		
Aportes NE - Ejecución	S/ 0.00	
Aportes NE - Post Ejecución	S/ 0.00	
Intereses Etapa de Ejecución	S/ 6,159.39	
Intereses Etapa Post Ejecución	S/ 571.45	
SUB TOTAL	S/ 6,730.84	
III. EJECUTADO Y/O RENDIDO		
Gastos Rendidos Etapa Ejecución		S/ 2,197,996.12
Gastos Rendidos Etapa Post Ejecución		S/ 68,409.45
SUB TOTAL		S/ 2,266,405.57
IV. REVERSIÓN AL TESORO PÚBLICO		
(-) Reversión Etapa Ejecución	S/ 177,988.35	
(-) Reversión Etapa Post Ejecución	S/ 1,928.92	
SUB TOTAL	S/ 179,917.27	
COSTO TOTAL DEL PROYECTO	S/ 2,266,405.57	S/ 2,266,405.57

