



ANEXO N° 6

FICHA DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO – OFICINA ZONAL

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALEXANDER VON HUMBOLDT
ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL CAMINO VECINAL DEL KM 98 CFB - CASERIO DE CORAZÓN DE JESÚS - SECTOR GUINEAL, DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI".

Número de ficha: 01

ÍTEM	CRITERIOS	SI	NO
1	El Plan Operativo Anual es remitido oficialmente y cuenta con visto bueno, en todo su contenido	X	
2	El nombre de la Actividad/Proyecto es el mismo que se consigna en, el Convenio de Cooperación Interinstitucional o Adenda suscrita	X	
3	El presupuesto de la Actividad/Proyecto se encuentra dentro del, límite establecido en el Convenio de Cooperación Interinstitucional o Adenda suscrita	X	
4	El POA contiene la estructura y los formatos de la Directiva	X	
5	Las tareas descritas dentro del formato 1 del POA, se encuentran en, el modelo operativo del producto, de ser el caso	X	
6	Los componentes descritos dentro del formato 2 del POA, se, encuentran registrados en la ficha SNIP o Expediente Técnico.		
7	Existe equivalencia entre la meta total y las metas mensualizadas, (físicas y financieras)	X	
8	Las unidades de medida contempladas en los formatos de metas, físicas (formato 1,2), son medibles y verificables	X	
9	Existe relación entre el texto descrito del POA y la programación de metas físicas y financieras.	X	
10	En caso de contrapartida: se adjunta Certificación de Crédito Presupuestario y/o Previsión Presupuestal		

El Especialista Técnico llena la ficha de conformidad

- * Colocar una (x) en el recuadro que corresponda en caso cumpla con el requisito
- * Ítem 5: Solo para las Actividades
- * Ítem 6: solo para los Proyectos

Se suscribe en señal de conformidad: si (X) no ()
Observa el POA: si () no (X). (De ser necesario, se adjuntará una hoja de trabajo complementaria al presente Anexo, debidamente visada)

JUAN MIGUEL PEIXOTO MUÑOZ

Nombre del Especialista Técnico



DEVIDA
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas
JUAN MIGUEL PEIXOTO MUÑOZ
Especialista en Asuntos Productivos QZPUSP
CIP. N° 436090

Firma y Fecha 11-04-19

Se suscribe en señal de conformidad: si () no ()

Observa el POA: si () no (). (De ser necesario, se adjuntará una hoja de trabajo complementaria al presente Anexo, debidamente visada)

Laura Mantilla Seijas

Nombre del Jefe de la Oficina Zonal



DEVIDA
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas
Mg. Laura L. Mantilla Seijas
Jefa de la Oficina Zonal Pucallpa

Firma y Fecha 11-04-19



PLAN OPERATIVO ANUAL – 2019

SALDO DE BALANCE 2018

ACTIVIDAD:

**“MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL DEL
KM 98 CFB - CASERIO DE CORAZON DE JESUS - SECTOR
GUINEAL, DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT,
PROVINCIA DE PADRE ABAD-UCAYALI”**



PROGRAMA PRESUPUESTAL
**PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y
SOSTENIBLE – PIR DAIS**

ALEXANDER VON HUMBOLDT, MARZO DEL 2019.

I. INDICE

II. DATOS GENERALES

- 2.1. Nombre de la actividad
- 2.2. Objetivo de la actividad
 - 2.2.1. Objetivo general
 - 2.2.2. Objetivo específico
- 2.3. Monto de la inversión
- 2.4. Ámbito de intervención
- 2.5. Número de beneficiarios directos para el año de ejecución

III.- DESCRIPCION POR ACTIVIDAD:

- 3.1. Metas
- 3.2. Priorización
- 3.3. Descripción de actividades de ingeniería
 - Actividad 1.1. Obras Provisionales
 - 1.1.1. Cartel de Identificación de Obra de 2.40 x 3.60 m.
 - Actividad 1.2. Trabajos Preliminares
 - 1.2.1. Trazo y replanteo preliminar
 - Actividad 1.3. Pavimentos
 - 1.3.1. Base con material de afirmado e=0.15 mts
 - 1.3.2. Conformación y perfilado de cunetas en material suelto
 - Actividad 1.4. Señalización
 - 1.4.1. Señales de orientación
 - Actividad 1.5. Impacto Ambiental
 - 1.5.1. Acondicionamiento de botadero
 - 1.5.2. Charlas de Educación Ambiental
 - Actividad 1.6. Compromisos
 - 1.6.1. Entrega de Terreno
 - 1.6.2. Conformación del Comité de Mantenimiento Vial
 - 1.6.3. Conformidad de Ejecución de Obra del Comité Participativo
 - Actividad 1.7. Supervisión
 - 1.7.1. Supervisión de la Actividad
 - 1.7.2. Informe Final de Cierre de la Actividad



IV. PROGRAMACION DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD POR TAREAS Y SUS METAS

FORMATO N° 1: Programación de metas físicas de la actividad.

FORMATO N° 3: Programación de Metas financieras de la actividad.

II. DATOS GENERALES

2.1. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

"MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL DEL KM 98 CFB - CASERIO DE CORAZON DE JESUS - SECTOR GUINEAL, DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT, PROVINCIA DE PADRE ABAD-UCAYALI".

2.2. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

2.2.1 OBJETIVO GENERAL

La presente actividad tiene como objetivo mejorar el nivel de transitabilidad que facilite el traslado de carga y pasajeros en el tramo comprendido entre la capital de Distrito al Caserío de Alto Yanayacu, y de Alto Yanayacu al Caserío de los Ángeles.

2.2.2 OBJETIVO ESPECIFICO

- Incrementar el desarrollo socioeconómico de los pueblos beneficiarios, facilitando el acceso de nuevos mercados y propiciar la integración cultural de la población mediante la integración vial.
- Reducir el tiempo y los costos de transporte en el comercio de los productos con los demás centros poblados del distrito, de la provincia y de la región.
- Fomentar el desarrollo de proyectos y actividades integradas al aprovechamiento de los recursos naturales potenciales explotables en el sector favoreciendo el desarrollo de las poblaciones beneficiadas.
- Generar empleo directo (mano de obra calificada y no calificada), mediante la construcción de los componentes de la vía proyectada.



2.3. MONTO DE LA INVERSIÓN

El monto total de inversión será de S/ 311,478.25 (Trescientos Once Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho con 25/100 Soles).

ITEM	FINANCIAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO (\$/)
01	DEVIDA	Donaciones y Transferencias	265,590.00
02	Municipalidad Distrital de Alexander Von Humboldt	Recursos Directamente Recaudados	(*)45,888.25

(*) Financiamiento contrapartida.

2.3.1. Modalidad de ejecución

La ejecución de la actividad se realizará bajo la modalidad de Contrata a Suma Alzada.

2.3.2. Plazo de ejecución

Se ha programado la ejecución del mantenimiento del presente tramo en una duración de 60 días calendarios.

2.4. AMBITO DE INTERVENCION

Región : Ucayali
Provincia : Padre Abad
Distrito : Alexander Von Humboldt

Caseríos directamente beneficiada:

- Corazón de Jesús
- Sector Guineal



2.5. NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS PARA EL AÑO DE EJECUCION

La población directamente beneficiaria es de 60 familias (300 habitantes) distribuidas a lo largo del tramo a intervenir (Tramo: Km 98 - Corazón de Jesús al Sector Guineal).

III. DESCRIPCION POR ACTIVIDAD

3.1. METAS

Complementar con actividades de infraestructura a las áreas productivas que vienen siendo beneficiadas con los Proyectos y Actividades promovidas a través de DEVIDA a fin de crear condiciones adecuadas de transporte en la zona, mediante el mantenimiento periódico de caminos vecinales, que permita de manera eficiente la evacuación de la producción agrícola y ganadera hacia los mercados de consumo, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de los pobladores de la Provincia de Padre Abad. Asimismo, se dará un mantenimiento de 8+308 Km. Los cuales están considerados entre los tramos de Capital de Distrito – Corazón de Jesús – Sector Guineal, esto es debido a que se cuenta con poco presupuesto y a la vez la necesidad de mejorar estos caminos vecinales es mayor, para que los agricultores se inserten en el mercado, y también tengan un acceso a los servicios del estado (principalmente de salud y educación).

3.2. PRIORIZACIÓN

Se ha establecido conjuntamente con DEVIDA, las consideraciones o criterios para la selección de los caminos que serán parte de las Actividades de mantenimiento periódico. En tal sentido se han identificado los centros de producción y su correlación con los caminos a mantener, así como el grado de aceptación en participar en estas Actividades de parte de los beneficiarios y de sus autoridades locales.

Se han establecido, entre otros, como criterios de priorización:

- Caminos rehabilitados que no estén programados por la municipalidad para el mantenimiento periódico.
- Caminos que estén comprendidos dentro de las zonas de producción, principalmente que hayan sido apoyadas por DEVIDA.
- Que se encuentren priorizados dentro del Plan Vial Provincial Participativo.
- Que haya voluntad, de parte de la comunidad de participar en el mantenimiento rutinario.

CAMINO PRIORIZADO:

ACTIVIDAD	LOCALIDAD	NIVEL DE INTERVENCION	CANT. KM	DISTRITO	PPTO. TOTAL (S/)
MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL DEL KM 98 CFB - CASERIO DE CORAZON DE JESUS - SECTOR GUINEAL, DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT, PROVINCIA DE PADRE ABAD-UCAYALI	CORAZON DE JESUS-SECTOR GUINEAL	MANTENIMIENTO	8+308	ALEXANDER VON HUMBOLDT	311,478.25 (**)

(**)Costo total Presupuesto transferido por DEVIDA + Presupuesto de Contraparte de la MDAVH.



3.3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE INGENIERÍA

ACTIVIDAD 1.1. OBRAS PROVISIONALES

1.1.1. Cartel de Identificación de Obra.

Se refiere a la confección de un cartel de obra de las siguientes dimensiones 2.40 m x 3.60 m en el que se indicara la información básica siguiente:

- Entidad Financiadora y Ejecutora (con su logotipo correspondiente)
- Monto de Obra.
- Plazo de Ejecución.
- Fuente de Financiamiento.

- Nombre del Supervisor de Obra.

El letrero deberá ser colocado sobre soportes adecuadamente dimensionados para que soporten su peso propio y cargas de viento. El letrero será del tipo banner, sobre marcos de madera y/o por plancha metálica sobre marcos con perfiles de acero.

Asimismo, el modelo del cartel de obra deberá estar ajustado a los formatos de DEVIDA, con respecto a la elaboración de materiales de difusión.

Unidad de Medida : Unidad

Meta : 1

ACTIVIDAD 1.2. TRABAJOS PRELIMINARES

1.2.1. Trazo y replanteo preliminar

Comprende el suministro de mano de obra, equipo y materiales para dar por iniciado el trabajo de topografía, concerniente a lo que es el trazado del eje de la carretera, debiendo ser estacado cada 20 metros en tangente y cada 10 metros en curva y proceder a la nivelación del mismo. Los equipos a utilizar son teodolito, nivel, miras, jalones, etc.

Posteriormente, se realizará todos los trabajos topográficos para trazo y replanteo total de la obra, incluyendo monumentación en concreto de los PI's y los BM's. comprende el suministro de la mano de obra, materiales, equipo y todas las operaciones necesarias para realizar el trazo y replanteo.

Antes de iniciar los trabajos en el terreno, el ingeniero residente está obligado a realizar el control de todos los datos topográficos indicados en los planos definitivos y corregir los mismos, de conformidad con la supervisión, en caso de encontrar divergencias entre las condiciones reales del terreno y los datos de los planos. Todas las obras serán construidas de acuerdo con los trazos, gradientes y dimensiones mostradas en los planos, complementadas o modificadas por la supervisión. La responsabilidad completa por el mantenimiento o alineamiento y gradientes, recae sobre el ingeniero residente.

Unidad de Medida : Kilometro (km)

Meta : 8.308

ACTIVIDAD 1.3. PAVIMENTOS

1.3.1. Base con material de afirmado e=0.15 mts

El mantenimiento de la carpeta de rodadura que comprende la actividad "MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL DEL KM 98 CFB - CASERIO DE CORAZON DE JESUS - SECTOR GUINEAL, DISTRITO DE ALEXANDER VON



HUMBOLDT, PROVINCIA DE PADRE ABAD-UCAYALI”, el cual se ejecutara sobre 8+308 kilómetros, consistirá en el extendido y compactado de material granular proveniente de canteras de ríos y de cerros aledaños, con un espesor de 0.15M; así también, la mezcla de estos dos materiales propiciarán la obtención de un producto idóneo para el mantenimiento de la rasante ya que contendrá porcentajes de liga propiciando una mayor compactación de la carpeta.

Unidad de Medida : Kilómetros (Km)
Meta : 8.308

1.3.2. Conformación y perfilado de cunetas en material suelto

Este trabajo consiste en el perfilado con maquinaria de las cunetas sin revestir del proyecto de acuerdo con las formas, dimensiones y en los lugares señalados en los planos o indicados por el Supervisor. La construcción de cunetas sin revestir se realizará, según los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos.

Los materiales para las cunetas sin revestir deberán satisfacer los siguientes requerimientos:

Material de relleno para el perfilado y compactado manual de la superficie. Todos los materiales de relleno requeridos para el acondicionamiento de las cunetas sin revestir, serán seleccionados de los cortes adyacentes o de las fuentes de materiales apropiados, según lo determine el Supervisor.

Se deberá disponer de elementos para el perfilado de la maquinaria MOTONIVELADORA DE 125 HP, para el perfilado o conformación, así como equipos de compactación manual.

Unidad de Medida : Metro lineal (ml)
Meta : 16,616

ACTIVIDAD 1.4. SEÑALIZACIÓN

1.4.1 Señales de orientación

Las señales Informativas constituyen parte de la señalización vertical permanente y comprenden el suministro, almacenamiento, transporte e instalación de los dispositivos de control de tránsito que son colocados en la vía en forma vertical para Informar y proporcionar ciertos niveles de seguridad a los usuarios.

Las señales Informativas y de orientación se utilizarán para informar con anticipación la aproximación de las zonas pobladas y la ubicación de las obras de arte para que el transeúnte pueda ser orientado e informado para que pueda disminuir la velocidad del vehículo con las precauciones necesarias.



La forma, color, dimensiones, colocación, tipo de materiales y ubicación en las señales de Orientación estarán de acuerdo a las normas contenidas en el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras del MTC en vigencia. La relación de señales a instalar será la indicada en los planos y documentos del Expediente Técnico, o lo que señale la Supervisión.

La ejecución de los trabajos se llevará a cabo previa autorización del Supervisor, quien podrá ordenar la paralización de los mismos, si considera que el proceso constructivo adoptado por el Residente no es el adecuado o los materiales no cumplen con lo indicado en las Especificaciones Técnicas de Calidad de Materiales para Uso en Señalización de Obras Viales.

Unidad de Medida : Unidad (Und)

Meta : 7

ACTIVIDAD 1.5. IMPACTO AMBIENTAL

1.5.1. Acondicionamiento de botadero

Esta actividad comprende el Acondicionamiento de la zona donde se ubicaran los materiales provenientes de los cortes, ubicados dentro de los límites de toda la superficie destinada a la Obra, asimismo comprende la restauración del área.

Unidad de Medida : Global (Glb)

Meta : 1

1.5.2. Charlas de educación ambiental

Capacitación a todo el personal de obra como a la población beneficiaria (Programa de información y participación ciudadana), esta acción comprende la capacitación de todo el personal de obra como a la población beneficiaria, sobre el manejo de los desechos sólidos, líquidos y gaseosos. Haciendo comprender a los beneficiarios que se tendrá un impacto ambiental negativo durante la ejecución de la obra como la presencia de polvo y ruidos, pero que posteriormente se revertirá con la culminación de la ejecución de la misma, a los trabajadores se les orientará que los materiales a eliminar fuera de obra deben ser reciclados para cumplir otra función. Todas estas capacitaciones serán conducidas por un especialista en Ingeniería Ambiental con apoyo del personal de obra y materiales didácticos.

Unidad de Medida : Informe

Meta : 2

ACTIVIDAD 1.6. COMPROMISOS

1.6.1. Acta de entrega de terreno



El acuerdo de entrega de terreno esta acción consiste en la concertación a través de una reunión de trabajo con la población beneficiaria para la entrega de terreno correspondiente en el área de influencia de la obra como contrapartida de los caseríos beneficiarios con conocimiento de la U.E. 005 CFB distrital de Irazola.

Unidad de Medida : Acta
Meta : 1

1.6.2. Conformación del comité de mantenimiento vial

Conformar comité de mantenimiento vial con el caserío beneficiario, involucrara a la municipalidad y las organizaciones civiles, para el Mantenimiento y Conservación de la carretera durante su ejecución y post ejecución.

Unidad de Medida : Acta
Meta : 1

1.6.3. Conformidad del comité participativo.

La conformidad por parte del Comité Participativo se dará con la finalidad de generar un documento con el cual se demuestre la satisfacción de mencionado comité sobre los resultados obtenidos respecto a la ejecución de la presente Actividad, los cuales deberán guardar relación a lo establecido en el expediente técnico.

Unidad de Medida : Acta
Meta : 1

ACTIVIDAD 1.7 SUPERVISIÓN

1.7.1. Supervisión de la Actividad

La supervisión estará a cargo de un personal contratado; quien tendrá a su cargo las acciones de seguimiento al proceso de mantenimiento y el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas manifestadas en el "Expedientillo", así como la absolución de consultas que se generen durante el proceso de mantenimiento, estará a cargo de un profesional con experiencia quien garantizara la correcta implementación del servicio. Asimismo, cabe mencionar que esta actividad correrá a cargo de la Municipalidad Distrital de Alexander Von Humboldt como contraparte a la presente actividad.

Unidad de Medida : Informe
Meta : 2

1.7.2. Informe Final de Cierre de la Actividad



El presente documento se elaborará con la ayuda de DEVIDA mediante la asistencia técnica brindada por parte del Especialista en Asistencia Técnica asignado a nuestra Entidad. Dentro del informe referido se detallarán los objetivos de la actividad, se detallarán las acciones que se implementaron en el logro de los objetivos planteados, se describirá el cumplimiento de los componentes físicos y financieros del presente POA, se comentara sobre la sostenibilidad de la presente actividad, se explicarán las lecciones aprendidas, entre otros aspectos relevante sobre la implementación de la presenta actividad.

Unidad de Medida : Informe

Meta : 1

IV.- PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD POR TAREAS Y SUS METAS

FORMATO N° 1: Programación de metas físicas de la actividad

FORMATO N° 3: Programación de metas financieras de la actividad



FORMATO N° 01
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS - 2019

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALEXANDER VON HUMBOLDT
PROGRAMA PRESUPUESTAL: PROGRAMA PRESUPUESTAL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
PRODUCTO: FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL DEL KM 98 CFB - CASERIO DE CORAZON DE JESUS - SECTOR GUINEAL, DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT, PROVINCIA DE PADRE ABAD-UCAYALI"

CODIGO (1)	COMPONENTE / ACTIVIDAD / TAREA (2)	META TOTAL 2018	META TOTAL EJECUTADA 2018	META POR EJECUTAR 2019	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META MENSUAL (4)			META ANUAL (5)
						MAYO	JUNIO	JULIO	
	Familias Beneficiarias	60	0	60	Familia	-	-	-	60
1.1	OBRAS PROVISIONALES	8.308	0	8.308	km	4	4.308	-	8.308
1.1.1	Cartel de identificación de obra	1	0	1	Und	1	-	-	1
1.2	TRABAJOS PRELIMINARES	8.308	0	8.308	km	8.308	-	-	8.308
1.2.1	Trazo y replanteo preliminar	8.308	0	8.308	km	8.308	-	-	8.308
1.3	PAVIMENTOS	8.308	0	8.308	km	8.308	-	-	8.308
1.3.1	Base con material de afirmado e=0.15 mts	8.308	0	8.308	km	4.154	4.154	-	8.308
1.3.2	Conformación y perfilado de cunetas en material suelto	16,616.00	0	16,616.00	ml	8,000	8,616	-	16,616
1.4	SEÑALIZACIÓN	7	0	7	Und	7	-	-	7
1.4.1	Señales de orientación	7	0	7	Und	7	-	-	7
1.5	IMPACTO AMBIENTAL	1	0	1	Glb	1	-	-	1
1.5.1	Acondicionamiento de botadero	1	0	1	Glb	1	-	-	1
1.5.2	Charlas de educación ambiental	1	0	1	Informe	1	-	-	1
1.6	COMPROMISOS	1	0	1	Acta	-	-	-	1
1.6.1	Acta de entrega de terreno	1	0	1	Acta	-	-	-	1
1.6.2	Conformación del comité de mantenimiento vial	1	0	1	Acta	-	-	-	1
1.6.3	Conformidad del comité participativo	1	0	1	Acta	-	-	-	1
1.7	SUPERVISIÓN	1	0	1	Informe	-	-	-	1
1.7.1	Supervisión de la Actividad	1	0	1	Informe	-	-	-	1
1.7.2	Informe Final de Cierre de la Actividad	1	0	1	Informe	-	-	-	1

Legenda:
Código (1): Enumerar correlativamente por componente, actividad, sub actividad, tarea
Tareas (2): Las tareas completan según el Modelo Operativo de cada Programa Presupuestal
Unidad de Medida (3): Debe ser medible y cuantificada.
Meta Mensual (4): Cronograma de ejecución mensual.
Meta Anual (5): Es la sumatoria de metas mensuales.



**FORMATO N° 03
PROGRAMACIÓN DE METAS FINANCIERAS - 2019**

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALEXANDER VON HUMBOLDT
PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA PRESUPUESTAL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL DEL KM 98 CFB - CASERIO DE CORAZON DE JESUS - SECTOR GUINEAL, DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT, PROVINCIA DE PADRE ABAD-UCAVALI "

GENÉRICA DE GASTO (1)	ESPECÍFICA DE GASTO (2)		PRESUPUESTO TOTAL 2018	PRESUPUESTO EJECUTADO 2018	PRESUPUESTO POR EJECUTAR 2019	META MENSUALIZADA (Soles) (3)		META TOTAL (4) S/
	CODIGO (5)	NOMBRE				JUNIO	JULIO	
2.3. Bienes y Servicios	2.3.2.4.1.2	De Carreteras Caminos y Puentes (Servicio de Mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones)	298,477.88	0.00	298,477.88	200,000.00	98,478.25	298,478.25
	2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares (para Supervisión de obra)	13,000.00	0.00	13,000.00	6,500.00	6,500.00	13,000.00
		TOTAL	311,477.88	0.00	311,477.88	206,500.00	104,978.25	311,478.25

Leyenda:

Générica de gasto (1): Según clasificador de gasto.

Específica de gasto (2): Según clasificador de gasto.

Meta mensual (3): Se consigna los montos de cada específica de gasto en Soles de forma mensual.

Meta anual (4): Es el monto total de las específicas de gasto.

Código (5): Según clasificador.

Meta financiera: Se considera a la programación presupuestal por genérica o específica de gasto.

