



PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA

ANEXO N° 6

FICHA DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO - OFICINA ZONAL

Proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad desde la Localidad de Ayapata Hasta el Sector Cocha, Distrito de Ayapata - Carabaya - Puno"

Numero de Ficha

Table with 4 columns: N°, CRITERIOS, SI, NO. It contains 10 rows of evaluation criteria regarding the project's plan, budget, and documentation.

El especialista Tecnico llena la ficha de conformidad

\* Colocar una (X) en el recuadro que corresponda en caso cumpla con el requisito

\* Item 5. solo para las actividades

\* Item 6. solo para las Proyectos

Se suscribe en señal de Conformidad Si ( X ) No ( )

Observa el POA : Si ( ) No ( X ) (De ser necesario , se adjuntara una hoja de trabajo complementaria al presente Anexo, debidamente visada)

Signature and stamp of Ing. Jaime Eloy Gutierrez Terrazas, Especialista en Infraestructura, Oficina Zonal San Juan del Oro. Date: 09/11/19.

Jaime Eloy Gutierrez Terrazas

Nombre del especialista Tecnico:

Firma y fecha

Se suscribe en señal de Conformidad Si ( X ) No ( )

Observa el POA : Si ( ) No ( X ) (De ser necesario , se adjuntara una hoja de trabajo complementaria al presente Anexo, debidamente visada)

Signature and stamp of Ing. Juan Luna Linares, JEFE ZONAL, Oficina Zonal San Juan del Oro. Date: 09/11/2019.

Juan Luna Linares

Nombre del Jefe de la Oficina Zonal

Firma y fecha



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAPATA- CARABAYA**  
*Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural*



|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| <b>a. Índice</b>                                                  |    |
| <b>b. Datos Generales</b>                                         |    |
| - Nombre del proyecto.                                            | 02 |
| - Objetivo del proyecto.                                          | 02 |
| - Código SNIP/Único de Inversiones.                               | 02 |
| - Fecha de viabilidad.                                            | 02 |
| - Monto total de la inversión del proyecto.                       | 02 |
| - Monto de inversión para un año de ejecución.                    | 02 |
| - Ámbito de intervención.                                         | 02 |
| - Número de beneficiarios.                                        | 02 |
| - Adjuntar Formato N° 07-A.                                       |    |
| <b>c. Descripción por Componentes</b>                             |    |
| - Componente 1.- Expediente Técnico                               | 03 |
| - Componente 2.- Obras Provisionales                              | 03 |
| - Componente 3.- Trabajos Preliminares                            | 03 |
| - Componente 4.- Plataforma                                       | 03 |
| - Componente 5.- Obras de Drenaje                                 | 03 |
| - Componente 6.- Obras de Arte                                    | 04 |
| - Componente 7.- Señalización y Seguridad Vial                    | 04 |
| - Componente 8.- Medidas Socioambientales                         | 06 |
| - Componente 9.- Labores de Supervisión                           | 06 |
| <b>d. Programación de las Actividades y sus Metas</b>             |    |
| - Formato N° 02.- Programación de metas físicas del proyecto.     | 06 |
| - Formato N° 03.- Programación de metas financieras del proyecto. | 06 |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
AYAPATA

*Ing. Javier Hector Quispe Parra*  
CID: 477152  
UNIDAD FORMULADORA



**b. Datos Generales:**

- **Nombre del Proyecto:**

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DESDE LA LOCALIDAD DE AYAPATA HASTA EL SECTOR DE COCHA DEL DISTRITO DE AYAPATA, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO".

- **Objetivo del Proyecto:**

El objetivo del proyecto es: Adecuadas condiciones de transitabilidad en la vía vecinal Emp PU-523, que permite el traslado de carga y pasajeros entre Ayapata y Cocha.

- **Código SNIP/Único de Inversiones:**

Código: N° 357771/ 2320733

- **Fecha de Viabilidad:**

Fecha de Declaración de Viabilidad: 13/05/2016

Fecha de declaración de Viabilidad Cambiando la Modalidad de Ejecución y Actualización: 19/09/2019

- **Monto Total de la Inversión del proyecto:**

S/. 3'000,000.00 (Tres millones dos con 00/100 Soles).

- **Monto de Inversión para el año 2019:**

➤ **Financiamiento DEVIDA: Financiamiento DEVIDA:** S/ 2'700,000.00 (Dos Millones setecientos mil con 00/100 Soles)

➤ **Contrapartida Municipalidad Distrital de Ayapata:** S/ 300,000.00 (Trecientos mil con 00/100 Soles)

- **Ámbito de Intervención:**

Departamento : Puno  
Provincia : Carabaya  
Distrito : Ayapata.  
Sectores : Ayapata – Sector Cocha.

- **Número de Beneficiarios:**

Los beneficiarios del proyecto son 1,024 personas o **204 Familias.**

- **Adjuntar Formato N° 07-A :**

Se adjunta en anexo.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
AYAPATA -  
*Ing. Javier Hector Quispe Parra*  
CIP-171152  
UNIDAD FORMULADORA



**c. Descripción por Componentes:**

**1 Componente 1: Expediente Técnico**

**1.1 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO**

Esta actividad se refiere a la elaboración y evaluación del estudio definitivo del proyecto "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DESDE LA LOCALIDAD DE AYAPATA HASTA EL SECTOR DE COCHA, DISTRITO DE AYAPATA - CARABAYA - PUNO".

El expediente técnico, será elaborado por la Municipalidad Distrital de Ayapata, a través de un consultor externo, teniendo en cuenta las normativas vigentes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

| DESCRIPCION                       | UNIDAD  | META |
|-----------------------------------|---------|------|
| ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO | Estudio | 1.00 |

**2 Componente 2: Obras Provisionales**

**2.1 CARTEL DE OBRA 3.60 x 2.50**

En el cartel de obra se indicarán los datos principales del proyecto tales como: denominación de la obra, contratante, presupuesto, fecha de inicio, duración, contratista, supervisor, plazo de ejecución, fuente de financiamiento.

| DESCRIPCION                | UNIDAD | META |
|----------------------------|--------|------|
| CARTEL DE OBRA 3.60 x 2.50 | UND    | 1.00 |

**3 Componente 3: Trabajos Preliminares**

**3.1 TOPOGRAFÍA Y GEORREFERENCIACIÓN (TRAZO Y REPLANTEO)**

Esta partida se realizará trabajos de; replanteo topográfico que será revisado y aprobado por el Supervisor, así como del cuidado y resguardo de los puntos físicos, estacas y monumentación instalada durante el proceso del levantamiento del proceso constructivo.

| DESCRIPCION                     | UNIDAD | META  |
|---------------------------------|--------|-------|
| TOPOGRAFÍA Y GEORREFERENCIACIÓN | KM     | 46.00 |

**4 Componente 4: Plataforma**

**4.1. EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTACION (Afirmado)**

En esta actividad comprende el extendido de los materiales de préstamo (seleccionado) a lo largo del tramo, será hecho por una motoniveladora, seguido por la compactación y el riego hasta alcanzar su contenido óptimo de humedad, para la compactación por capas y/o estratos.

| DESCRIPCION                     | UNIDAD | META  |
|---------------------------------|--------|-------|
| EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTACION | KM     | 46.00 |

**5. Componente 5: Obras de drenaje**

**5.1. CONFORMACIÓN DE CUNETAS**

Comprende la Conformación de cunetas para el desahogue de agua del terraplén evitando la erosión de este.



Cuneta es una zanja o canal que se abre a los lados de las vías terrestres de comunicación y que, debido a su menor nivel, recibe las aguas pluviales y las conduce hacia un lugar que no provoquen daños.

| DESCRIPCION             | UNIDAD | META      |
|-------------------------|--------|-----------|
| CONFORMACIÓN DE CUNETAS | ML     | 47,543.00 |

## 6. Componente 6: Obras de Arte

### 6.1. REFACCION DE ALCANTARILLAS (Existentes)

Comprende la refacción y/o mantenimiento de las alcantarillas en el tramo del proyecto. Así mismo se realizarán trabajos de limpieza de causes en aguas arriba y aguas abajo, del mismo modo limpiezas de alcantarillas existentes.

| DESCRIPCION                | UNIDAD | META  |
|----------------------------|--------|-------|
| REFACCIÓN DE ALCANTARILLAS | UND    | 05.00 |

### 6.2. BADENES

Comprende la construcción de 58 badenes de concreto de 5 m x 6.5 m. con base de e=0.20 m promedio, con concreto ciclópeo de  $f'c= 175$  Kg/cm<sup>2</sup> + 30% PM y concreto de  $f'c= 210$  Kg/cm<sup>2</sup>. Del mismo modo se realizarán los trabajos de junta asfáltica en los 58 badenes de concreto.

| DESCRIPCION | UNIDAD | META  |
|-------------|--------|-------|
| BADENES     | UND    | 58.00 |

### 6.3. ALCANTARILLA METALICA CORRUGADA

Comprende la construcción de 44 alcantarillas metálicas corrugada con 5 metros de longitud. En los cuales comprenden trabajos de alas en ambos extremos del alcantarillado con concreto  $f'c=210$ kg/cm<sup>2</sup>, del mismo modo se usará tubería corrugada de acero galvanizado circular d=24"

| DESCRIPCION                     | UNIDAD | META  |
|---------------------------------|--------|-------|
| ALCANTARILLA METÁLICA CORRUGADA | UND    | 44.00 |

## 7. Componente 7: Señalización y Seguridad Vial

### 7.1. POSTES KILOMÉTRICOS

Comprende la instalación de 47 postes kilométricos a cada kilómetro. Este debe ser visible e identificable.

| DESCRIPCION         | UNIDAD | META  |
|---------------------|--------|-------|
| POSTES KILOMÉTRICOS | UND    | 47.00 |

### 7.2. SEÑALES REGLAMENTARIAS

Comprende la instalación de señales reglamentarias con la forma, color, dimensiones y tipo de materiales a utilizar en las señales, soportes y



dispositivos están de acuerdo a las regulaciones contenidas en el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras del MTC y a las Especificaciones Técnicas de Calidad de Materiales para uso en señalización de Obras Viales y a lo indicado en los planos y documentos del Expediente Técnico.

| DESCRIPCION            | UNIDAD | META  |
|------------------------|--------|-------|
| SEÑALES REGLAMENTARIAS | UND    | 26.00 |

### 7.3. SEÑALES PREVENTIVAS

Comprende la instalación de señales preventivas con la forma, color, dimensiones y tipo de materiales a utilizar en las señales, soportes y dispositivos están de acuerdo a las regulaciones contenidas en el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras del MTC y a las Especificaciones Técnicas de Calidad de Materiales para uso en señalización de Obras Viales y a lo indicado en los planos y documentos del Expediente Técnico.

| DESCRIPCION         | UNIDAD | META   |
|---------------------|--------|--------|
| SEÑALES PREVENTIVAS | UND    | 197.00 |

### 7.4. SEÑALES INFORMATIVAS

Comprende la instalación de señales informativas con la forma, color, dimensiones y tipo de materiales a utilizar en las señales, soportes y dispositivos están de acuerdo a las regulaciones contenidas en el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras del MTC y a las Especificaciones Técnicas de Calidad de Materiales para uso en señalización de Obras Viales y a lo indicado en los planos y documentos del Expediente Técnico.

| DESCRIPCION          | UNIDAD | META |
|----------------------|--------|------|
| SEÑALES INFORMATIVAS | UND    | 1.00 |

### 7.5. SEÑALES AMBIENTALES

Comprende la instalación de señales ambientales con la forma, color, dimensiones y tipo de materiales a utilizar en las señales, soportes y dispositivos están de acuerdo a las regulaciones contenidas en el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras del MTC y a las Especificaciones Técnicas de Calidad de Materiales para uso en señalización de Obras Viales y a lo indicado en los planos y documentos del Expediente Técnico.

| DESCRIPCION         | UNIDAD | META  |
|---------------------|--------|-------|
| SEÑALES AMBIENTALES | UND    | 11.00 |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
AYAPATA  
Ing. Javier Hector Quispe Parrá  
CIP 137152  
UNIDAD FORMULADORA



**8. Componente 8: Medidas Socio ambientales**

**8.1. MEDIDAS SOCIO AMBIENTALES EN LA EXTRACCIÓN DE MATERIAL DE CANTERA Y ZONA DE PRÉSTAMO Y EL APROVECHAMIENTO DE LA FUENTE. ()**

Se realizarán las actividades necesarias para que se recupere las zonas de extracción de material, las cuales deberán ser identificadas de acuerdo al uso que se le dio.

| DESCRIPCION                                                                                                                                     | UNIDAD | META  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| MEDIDAS SOCIO AMBIENTALES EN LA EXTRACCIÓN DE MATERIAL DE CANTERA Y ZONA DE PRÉSTAMO Y EL APROVECHAMIENTO DE LA FUENTE. (ADECUACION DE CANTERA) | UND    | 16.00 |

**8.2. MEDIDAS AMBIENTALES EN DEPÓSITOS EXCEDENTES.**

Se ocupará de todas las actividades referidas a la disposición final de los materiales excedentes resultado de los trabajos de mantenimiento.

| DESCRIPCION                                | UNIDAD | META  |
|--------------------------------------------|--------|-------|
| MEDIDAS EN DEPOSITO AMBIENTALES EXCEDENTES | UND    | 16.00 |

**9. Componente 9: Labores de supervisión**

**9.1. LABORES DE SUPERVISION**

En esta actividad se realizara el control de labores del proceso de ejecución del proyecto, de tal manera poder garantizar la calidad de la obra, lo cual implica la permanencia del supervisor en obra para absolver en forma inmediata las consultas que el residente de obra pudiera plantear, así como apoyar en la solución de los problemas que no han sido considerados en el expediente técnico y debe informar en forma mensual los avances físicos de la obra a efectos de cumplir con el cronograma de obra formulada en el expediente técnico.

| DESCRIPCION            | UNIDAD | META |
|------------------------|--------|------|
| LABORES DE SUPERVISION | INF    | 01   |

**d. Programación de las Actividades y sus Metas.**

Formato N° 02.- Programación de metas físicas del proyecto.  
 Formato N° 03.- Programación de metas financieras del proyecto.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
 AYAPATA  
 Ing. Javier Héctor Quispe Parra  
 CIP 111152  
 UNIDAD FORMULADORA

FORMATO N° 02

PROGRAMACION DE METAS FISICAS DEL PROYECTO - 2019

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE AYAPATA  
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PRDAIS  
 PROYECTO : Mejoramiento del Servicio de Transitableidad desde la Localidad de Ayapata hasta el Sector Cocha del Distrito de Ayapata, Provincia de Carabaya - Puno\*  
 CODIGO SINPIULI : N° 357771/2320733

| CODIGO COMPONENTE (1)         | COMPONENTES (2)               | CODIGO ACTIVIDAD (3) | ACTIVIDAD / SUB ACTIVIDAD / TAREAS (4)                                                                                                         | UNIDAD DE MEDIDA (5) | META MENSUAL |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | META ANUAL (6) |          |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|----------------|----------|
|                               |                               |                      |                                                                                                                                                |                      | ENE          | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC   |                |          |
| <b>FAMILIAS BENEFICIARIAS</b> |                               |                      |                                                                                                                                                |                      |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                |          |
| 1                             | EXPEDIENTE TECNICO            | 1.1                  | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO                                                                                                              | KM                   |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 46.00 | 46.00          |          |
| 2                             | OBRA PROVISIONALES            | 2.1                  | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.50m                                                                                              | Estudio              |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1.00  | 204            | 1.00     |
| 3                             | TRABAJO PRELIMINARES          | 3.1                  | TOPOGRAFIA Y GEORREFERENCIACION (TRAZO Y REPLANTEO INICIAL)                                                                                    | Km                   |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 46.00          | 46.00    |
| 4                             | PLATAFORMA                    | 4.1                  | EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTACION (AFIRMADO)                                                                                                     | Km                   |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 46.00          | 46.00    |
| 5                             | OBRA DE DRENAJE               | 5.1                  | CONFORMACION DE CUNETAS                                                                                                                        | ml                   |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 47543.00       | 47543.00 |
| 6                             | OBRA DE ARTE                  | 6.1                  | REFACCION DE ALCANTARILLAS (EXISTENTES)                                                                                                        | und                  |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 5.00           | 5.00     |
|                               |                               | 6.2                  | BADENES                                                                                                                                        | und                  |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 58.00          | 58.00    |
|                               |                               | 6.3                  | ALCANTARILLA METALICA CORRUGADA                                                                                                                | und                  |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                | 44.00    |
| 7                             | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 7.1                  | POSTES KILOMETRICOS                                                                                                                            | und                  |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 47.00          | 47.00    |
|                               |                               | 7.2                  | SENALES REGLAMENTARIAS                                                                                                                         | und                  |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 26.00          | 26.00    |
|                               |                               | 7.3                  | SENALES PREVENTIVAS                                                                                                                            | und                  |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 197.00         | 197.00   |
|                               |                               | 7.4                  | SENALES INFORMATIVAS                                                                                                                           | und                  |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 1.00           | 1.00     |
|                               |                               | 7.5                  | SENALES AMBIENTALES                                                                                                                            | und                  |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 11.00          | 11.00    |
| 8                             | MEDIDAS SOCIOAMBIENTALES      | 8.1                  | MEDIDAS SOCIOAMBIENTALES EN LA EXTRACCION DE MATERIAL DE CANTERA Y ZONA DE PRESTAMO Y EL APROVECHAMIENTO DE LAS FUENTE (ADECUACION DE CANTERA) | und                  |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 16.00 | 16.00          |          |
|                               |                               | 8.2                  | MEDIDAS AMBIENTALES EN DEPOSITOS EXCEDENTES                                                                                                    | und                  |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 16.00          | 16.00    |
| 9                             | LABORES DE SUPERVISION        | 9.1                  | LABORES DE SUPERVISION                                                                                                                         | Informe              |              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1.00  | 1.00           |          |

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL  
 AYAPATA


Ing. Javier Hinojosa Glispe Puma  
 CIP 177152  
 UNIDAD FORMULADORA

**FORMATO N° 03**  
**PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS - 2019**

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAPATA  
 PROGRAMA PRESUPUES : DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS  
 PROYECTO : Mejoramiento del Servicio de Transibilidad desde la Localidad de Ayapata hasta el Sector Cochra del Distrito de Ayapata, Provincia de Carabaya - Puno

| GENERICA DE GASTO (1)                      | CODIGO (5)  | ESPECIFICA DE GASTO (2)<br>NOMBRE      | META MENSUALIZADA (SOLES) (3) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | META TOTAL (4)<br>S/. |           |              |              |
|--------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|
|                                            |             |                                        | ENE                           | FEB  | MAR  | ABR  | MAY  | JUN  | JUL  | AGO  | SET  | OCT  | NOV  | DIC  |                       |           |              |              |
| 2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 2.6.2.3.2.3 | COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA     |                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                       |           | 2,880,000.00 | 2,880,000.00 |
|                                            | 2.6.8.1.3.1 | ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS    |                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                       |           | 80,000.00    | 80,000.00    |
|                                            | 2.6.8.1.4.3 | GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS |                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                       |           | 40,000.00    | 40,000.00    |
|                                            |             | <b>TOTAL</b>                           | 0.00                          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00                  | 80,000.00 | 2,920,000.00 | 3,000,000.00 |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
AYAPATA

  
 Ing. Javier Quispe Parra  
 CP-17452  
 UNIDAD FORMALADORA

FORMATO N° 03

PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS - 2019 - MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE AYAPATA

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE AYAPATA  
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PRODAS  
 PROYECTO : Mejoramiento del Servicio de Transitoriedad desde la Localidad de Ayapata hasta el Sector Cochta del Distrito de Ayapata, Provincia de Carabaya - Puno\*

| GENERAL DE GASTO (1)                             | CODIGO (8)  | ESPECIFICA DE GASTO (2)<br>NOMBRE                      | META MENSUALIZADA (SOLES) (3) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | META TOTAL (4) S/. |           |            |            |
|--------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------|-----------|------------|------------|
|                                                  |             |                                                        | ENE                           | FEB  | MAR  | ABR  | MAY  | JUN  | JUL  | AGO  | SET  | OCT  | NOV  | DIC  |                    |           |            |            |
| 2.6. ADQUISICION DE<br>ACTIVOS NO<br>FINANCIEROS | 2.6.2.3.2.3 | COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA                     |                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |           | 180,000.00 | 180,000.00 |
|                                                  | 2.6.8.1.3.1 | ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS                    |                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |           | 80,000.00  | 80,000.00  |
|                                                  | 2.6.8.1.4.3 | GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SUPERVISION. |                               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                    |           | 40,000.00  | 40,000.00  |
| <b>TOTAL</b>                                     |             |                                                        | 0.00                          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00               | 80,000.00 | 220,000.00 | 300,000.00 |

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL  
AYAPATA

Ing. Javier Hector Pizarro  
 UNIDAD FORN. PLADORA

FORMATO N° 03

PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS - 2019 - POR DEVIDA

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAPATA  
 PROGRAMA PRESUPUESTA : DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS  
 PROYECTO : Mejoramiento del Servicio de Transiabilidad desde la Localidad de Ayapata hasta el Sector Cocha del Distrito de Ayapata, Provincia de Carabaya - Puno"

| GENERICA DE GASTO<br>(1) | CODIGO (5) | ESPECIFICA DE GASTO (2)            | META MENSUALIZADA (SOLES) (3) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | META TOTAL (4) |              |              |
|--------------------------|------------|------------------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------|--------------|--------------|
|                          |            |                                    | ENE                           | FEB  | MAR  | ABR  | MAY  | JUN  | JUL  | AGO  | SET  | OCT  | NOV  | DIC  |                | S/.          |              |
| 2.6. ADQUISICION DE      | 26.2.3.2.3 | COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA | 0.00                          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 |
| ACTIVOS NO               |            | TOTAL                              | 0.00                          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAPATA  
 Ing. Javier Hector Quispe Parra  
 C.D. 77152  
 UNIDAD FORMULADORA