



CHINCHAO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAO

ACTIVIDAD:

"CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA (CON PRODUCTORES DE CAFÉ, CACAO Y AGUAYMANTO) EN CHINCHAO".

Enero - 2015




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAO

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

INDICE

I. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD	03
1.1. Nombre de la Actividad	03
1.2. Objetivo	03
1.3. Monto de la inversión de la Actividad 2015	03
1.4. Ámbito de intervención	03
1.5. N° de beneficiarios directos para el año 2105	04
II. DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS DE LA ACTIVIDAD	04
III. PROGRAMACIÓN DE LAS TAREAS DE LA ACTIVIDAD	11
3.1. formato 01: Programación de metas físicas	11
3.2. Formato 02: Programación de metas financieras	12





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAO

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

I DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD

1.1 Nombre de la Actividad:

"Capacitación y Asistencia Técnica en Buenas Prácticas de Producción Agraria (con productores de Café, Cacao y Aguaymanto) en Chinchao".

1.2 Objetivo de la Actividad:

Incrementar la capacidad técnica productiva y la rentabilidad de los cultivos de Café, Cacao y Aguaymanto de manera sostenible, fortaleciendo la capacidad empresarial de los productores ubicados en sectores post erradicación del ámbito del distrito de Chinchao, promoviendo la gestión del desarrollo local.

1.3 Monto de la Inversión:

S/. 600,000.00 (Seiscientos mil y 00/100 nuevos soles)

1.4 Ámbito de Intervención:

La presente actividad se desarrollara en 24 comunidades post erradicación del distrito de Chinchao, cuyos beneficiarios cultivan Café, Cacao, Aguaymanto y cultivos de pan llevar.

Comunidades : 24
Distrito : Chinchao
Provincia : Huánuco
Región : Huánuco

Cuadro 01. Ámbito de intervención

Nº	Distrito	Comunidades	Cultivos
1	CHINCHAO	TOLDOBAMBA	CAFÉ
2	CHINCHAO	SANTANA DE PILLAO	CAFÉ
3	CHINCHAO	TÚPAC AMARU	CAFÉ
4	CHINCHAO	HIGROPAMPA	CAFÉ
5	CHINCHAO	HUACHIPA	CAFÉ
6	CHINCHAO	HUANCHAG	CAFÉ
7	CHINCHAO	HUANIPAMPA	CAFÉ
8	CHINCHAO	JAUPAR	CAFÉ
9	CHINCHAO	MALLGOTINGO	CAFÉ
10	CHINCHAO	PIEDRA BLANCA	CAFÉ
11	CHINCHAO	PILLCOPAMPA	CAFÉ
12	CHINCHAO	PUQUIO CHIGUANGALA	CAFÉ - CACAO
13	CHINCHAO	SAN JUAN DE COCHEROS	CAFÉ
14	CHINCHAO	SAN JUAN DE MONTERREY	CACAO
15	CHINCHAO	SAN PABLO DE PILLAO	AGUAYMANTO





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAO

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

Nº	Distrito	Comunidades	Cultivos
16	CHINCHAO	SAN LUIS DE LEÓN PAMPA	CAFÉ
17	CHINCHAO	SAN MARTIN	CAFÉ
18	CHINCHAO	MESA PATA	CAFÉ
19	CHINCHAO	INCA HUASI	CAFÉ
20	CHINCHAO	VISTA ALEGRE DE HUACHIPA	CAFÉ
21	CHINCHAO	HUANACAURI	AGUAYMANTO
22	CHINCHAO	MALLQUI	AGUAYMANTO
23	CHINCHAO	CHALLANA	AGUAYMANDO
24	CHINCHAO	VILLA GLORIA	CAFÉ



1.5 Número de beneficiarios directos para el año 2015.

Los participantes directos para el año 2015 son **300** agricultores que producen café, cacao y aguaymanto de las 24 comunidades descritas

II. DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS DE LA ACTIVIDAD

La presente actividad tiene como objetivo sentar las bases técnicas para incrementar la capacidad productiva de **258** hectáreas de café, cacao y aguaymanto en **24** comunidades que forman parte del centro poblado de Puente Duran, Huachipa, San Pedro de Pillao y Mallqui en el distrito de Chinchao; con estas acciones se busca que las 24 comunidades a intervenir que estaban bajo influencia de la economía cocalera, desarrollen una economía licita, fomentando actividades económicas rentables y sostenibles; así como, consolidar el protagonismo de los agricultores en la participación como productores organizados y fortalecidos, que les permita competir con otras organizaciones de la región, que les servirá para los procesos de su propio desarrollo.

Este empoderamiento se expresa como la opción de los productores de poder decidir “que hacer”, “como y cuando hacer” en la gestión de sus propias chacras.

Para lograr el objetivo, se propone aplicar metodologías de aprendizaje participativas y sencillas como las Escuelas de Campo para Agricultores (ECA), cuya filosofía es “aprender-haciendo” a fin de adoptar las técnicas en el manejo del cultivo de cacao y café; los talleres participativos y las pasantías servirán como medio de difusión del conocimiento de “campesino a campesino”, de esta forma se promoverá la adopción de buenas prácticas agrícolas.

FASE 1: PLANIFICACION Y ORGANIZACIÓN

1.1 Identificación de comunidades nuevas

El extensionista responsable en el cultivo de Aguaymanto con el apoyo del equipo técnico, realizarán reuniones de motivación y sensibilización con autoridades comunales y con la población, con el fin de iniciar procesos de acercamiento, donde se les informara sobre la ejecución de la actividad y sobre la metodología a utilizar en la implementación de las tareas, así como los procesos de capacitación y asistencia técnica mediante Escuelas de Campo.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAO

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

De otro lado en estas reuniones se identificara a los beneficiarios que participaran de las capacitaciones y de la asistencia técnica para el cultivo de Aguaymanto.

Unidad de medida : **Comunidad**
Meta : **4**

1.2 IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE PARTICIPANTES ECA's

El empadronamiento de participantes se realizara durante el proceso de lanzamiento, la inscripción o empadronamiento se realizara mediante una ficha individual donde se registrara a las familias beneficiarias tanto para la instalación de café, mantenimiento de áreas de café e instalación de aguaymanto. Las fichas de registro tendrán los siguientes datos: Nombres y apellidos, Lugar, hectárea de terreno de predio, hectáreas de cultivos, edad del cultivo, producción del cultivo, número de familias que se considere necesario. Estará a cargo de extensionistas y técnicos.

Unidad de medida : **Participante**
Meta : **258**



FASE 2: EJECUCIÓN

2.1 Instalación y desarrollo de ECA's (03 en Café, 01 en Cacao y 01 en Aguaymanto)

La planificación de la actividad es participativa donde los agricultores con la ayuda del equipo técnico apoyan la preparación, implementación y definición de los temarios de la ECA's y asistencia técnica individual. Asimismo la inducción y socialización de la actividad se realizan a través de herramientas metodológicas que facilitan el trabajo con las comunidades.

Para selección de participantes en las sesiones de ECA's. se tendrá en cuenta la equidad de género dando preferencia a jóvenes para garantizar la sostenibilidad de la intervención. Es necesario resaltar el grado de compromiso interés y responsabilidad durante toda las sesiones de ECA; considerando en promedio 25 y no menor de 15 agricultores o agricultoras.

La elaboración de temario de las sesiones de ECA estará enmarcada en aspectos productivos comerciales y organizacionales (asociatividad); como resultado de las necesidades y potencialidades identificadas durante el proceso del análisis participativo de la comunidad efectuando en las reuniones de motivación y sensibilización con autoridades comunales y grupos de interés.

Durante la organización de la ECA, se determinaran las normas de convivencia responsabilidades y compromisos de los participantes durante el desarrollo de la misma y la asistencia técnica asimismo se comprometerá a los participantes para que efectúen las réplicas de los aprendizajes vivenciales en sus fincas.

Unidad de medida : **ECA / Sesión**
Meta : **05 / 60**

2.2 Implementación y desarrollo de días de Campo.

El día de campo es un método de comunicación con grupos, tendiente a una o varias series de prácticas agropecuarias, realizadas en condiciones locales, con el objeto de despertar el interés y los deseos de adopción de ellas, trayendo como consecuencia la transmisión de un paquete de tecnología.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAO

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

Educar al hombre de campo para que adopte las nuevas técnicas agrícolas del cultivo de café, cacao y aguaymanto; demostrar la importancia que para el hombre de campo tiene la adopción de nuevas prácticas, a través de resultados y métodos. Intercambiar experiencias con el fin de conocer y aclarar conceptos. Conocer el interés despertado en los campesinos por el deseo de adoptar las nuevas prácticas. El Objetivo del día de campo es motivar a los agricultores asistentes para que tengan en cuenta algunas consideraciones en el manejo del cultivo. Con la actividad se capacitarán 150 agricultores durante el año 2015.

Unidad de medida : **Día de Campo / Agricultor Capacitado**
Meta : **06 / 150**

2.3 Asistencia Técnica a agricultores de Cultivo de Cacao, Café y Aguaymanto.

Se realizarán 3,000 visitas técnicas, combinándolas con acompañamiento técnico así como las tareas de verificación del avance y adopción del conocimiento impartidos en los diferentes espacios capacitados. Para el presente año se brindará asistencia técnica in situ de las unidades productivas de los participantes de la actividad.

Unidad de medida : **Visita técnica.**
Meta : **3,550**

2.4 Parcela demostrativa – Café

Las parcelas de aprendizaje o también denominada parcelas demostrativas servirán para aplicar y desarrollar todas las actividades del paquete tecnológico, según el calendario agrícola y fenología de los cultivos de cacao, café y aguaymanto, en estas parcelas se desarrollará las sesiones de las escuelas de campo para agricultores (ECAs). En la selección del espacio para las parcelas demostrativas; para ello se tomará en cuenta las siguientes características técnicas: 1. El propietario debe ser un participante de las Escuelas de Campo. 2. El propietario debe ser un agricultor sobresaliente en cuanto a las Buenas Prácticas Agrícolas. 3. El propietario debe ser un promotor del desarrollo y que su prioridad sea los cultivos lícitos. **Esta actividad será con el (financiamiento de EGH).**

Unidad de medida : **Parcela Demostrativa**
Meta : **15**

2.5 Parcela demostrativa – Aguaymanto

Las parcelas de aprendizaje o también denominada parcelas demostrativas servirán para aplicar y desarrollar todas las actividades del paquete tecnológico, según el calendario agrícola y fenología de los cultivos de cacao, café y aguaymanto, en estas parcelas se desarrollará las sesiones de las escuelas de campo para agricultores (ECAs). En la selección del espacio para las parcelas demostrativas; para ello se tomará en cuenta las siguientes características técnicas: 1. El propietario debe ser un participante de las Escuelas de Campo. 2. El propietario debe ser un agricultor sobresaliente en cuanto a las Buenas Prácticas Agrícolas. 3. El propietario debe ser un promotor del desarrollo y que su prioridad sea los cultivos lícitos. **Esta actividad será con el (financiamiento de EGH).**

Unidad de medida : **Parcela Demostrativa**
Meta : **05**





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAO

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

2.6 Instalación y manejo de viveros de Café.

Se instalarán 49 viveros de café, con los criterios técnicos manejados por los mismos participantes, con el soporte del equipo de la asistencia técnica. **Esta actividad será con el (financiamiento de EGH).**

Unidad de medida : Vivero
Meta : 49

2.7 Instalación y manejo de germinadores de Aguaymanto.

Se instalarán 30 germinadores de Aguaymanto, con los criterios técnicos manejados por los mismos participantes, con el soporte del equipo de la asistencia técnica. **Esta actividad será con el (financiamiento de EGH).**

Unidad de medida : Germinador
Meta : 30

2.8 Injertación de plántones de Cacao

66,650 plántones de cacao producidos en los 50 viveros, serán injertados en campo definitivo, labor que será efectuada por los participantes de la actividad, previamente capacitados y asistidos por el equipo técnico.

Unidad de medida : Hectárea
Meta : 50

2.9 Instalación del cultivo de Café

Se instalará 49 hectáreas de café en el segundo año de la actividad, con sistemas agroforestales combinando con árboles de aprovechamiento económico. **Esta actividad será con el (financiamiento de EGH).**

Unidad de medida : Hectárea
Meta : 49

2.10 Mantenimiento y rehabilitación de cultivos de Café

En el segundo año de la actividad se intervendrá 129 Hectáreas de café serán rehabilitadas o renovadas mediante la aplicación de las podas selectivas y recalce por filas o por lotes. **Esta actividad será con el (financiamiento de EGH).**

Unidad de medida : Hectárea
Meta : 129

2.11 Instalación de plántones de especies forestales.

Las 50 hectáreas de cacao y 130 hectáreas de café instaladas, se sembrarán bajo un sistema agroforestal, especies forestales de rápido crecimiento como guaba, bolaina, pino chuncho, combinándolos con árboles de aprovechamiento económico (tornillo, cedro y caoba).

Unidad de medida : Hectárea
Meta : 180





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAO

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

2.12 Taller de sensibilización y manejo ambiental en sistemas agroforestales.

En el presente año se realizarán 5 talleres de sensibilización y manejo ambiental en sistemas agroforestales, estas con la finalidad de adiestrar al participante en las consecuencias negativas cuando actuamos en contra del medio ambiente.

Unidad de medida : Taller
Meta : 05

2.13 Talleres de capacitación en manejo integrado de plagas y enfermedades.

Para el presente año de la actividad se realizarán 5 talleres en manejo de plagas y enfermedades, dirigidos a los participantes del ámbito de intervención, con la finalidad de garantizar el control de plagas y enfermedades de los cultivos. Cada taller estará dirigido en los cultivos de aguaymanto, café y cacao.

Unidad de medida : Taller
Meta : 05

2.14 Capacitación en beneficio post cosecha.

El mercado internacional demanda productos con estándares de calidad, por la cual se iniciará capacitarlos en técnicas de beneficio de post cosecha y se construirán e implementarán capacitaciones 01 centralizado de beneficio de post cosecha de cacao y 12 capacitaciones de café en ambos casos incluirán área de secado y fermentado. **Esta actividad será de responsabilidad y financiada por EGH;** siendo que una vez instaladas dichas infraestructuras se procederá a brindar capacitación a los beneficiarios para su correcto uso.

Unidad de medida : Taller
Meta : 13

FASE 3: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRODUCTORES EN ASOCIATIVIDAD

3.1 Diagnóstico de organizaciones existentes

El diagnóstico de las organizaciones existentes se realizará usando la información que se genere con la prospección de las comunidades que se trabajaron en este año (2015), los resultados de este proceso establecerán indicadores definidos como línea base para comparaciones posteriores, que reflejarán cambios en la población objetivo como resultado de la implementación de las propuestas de la actividad.

Unidad de medida : Informe
Meta : 01

3.2 Formación de redes empresariales.

Se conformará 05 redes empresariales, las cuales ejecutarán pilotos socio empresariales de cultivos de aguaymanto para la zona alta de la comunidad campesina de Pillao y de otros en





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAO

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

aquellos productores que presenten limitaciones para cultivar café o cacao. (Financiamiento EGH).

Unidad de medida : Organización
Meta : 05

3.3 Capacitaciones en calidad de vida y clima organizacional

Las capacitaciones se harán constante acompañando las actividades de capacitación de cada extensionista con el apoyo del responsable de Fortalecimiento con temáticas modulares que abarcan aspectos más humano y social de los productores como “calidad de vida”, hasta los aspectos más empresariales de sus organizaciones los cuales serán impartidos en un ciclo de un año. Se propone el tema a ser tratados.

Unidad de medida : Taller
Meta : 05

3.4 Capacitaciones en liderazgo, planificación y visión estratégica

Las capacitaciones se harán constante acompañando las actividades de capacitación de cada extensionista con el apoyo del responsable de Fortalecimiento con temáticas modulares que abarcan aspectos más humano y social de los productores como “calidad de vida”, hasta los aspectos más empresariales de sus organizaciones los cuales serán impartidos en un ciclo de un año. Se propone el tema a ser tratados.

Unidad de medida : Taller
Meta : 05

3.5 Capacitaciones en asociatividad y cooperativismo

Las capacitaciones se harán constante acompañando las actividades de capacitación de cada extensionista con el apoyo del responsable de Fortalecimiento con temáticas modulares que abarcan aspectos más humano y social de los productores como “calidad de vida”, hasta los aspectos más empresariales de sus organizaciones los cuales serán impartidos en un ciclo de un año. Se propone el tema a ser tratados.

Unidad de medida : Taller
Meta : 05

3.6 Capacitaciones en gestión empresarial y registro de costos

Las capacitaciones se harán constante acompañando las actividades de capacitación de cada extensionista con el apoyo del responsable de Fortalecimiento con temáticas modulares que abarcan aspectos más humano y social de los productores como “calidad de vida”, hasta los aspectos más empresariales de sus organizaciones los cuales serán impartidos en un ciclo de un año. Se propone el tema a ser tratados.

Unidad de medida : Taller
Meta : 05

3.7 Capacitaciones en servicios financieros y oportunidades de otros negocios.

Las capacitaciones se harán constante acompañando las actividades de capacitación de cada extensionista con el apoyo del responsable de Fortalecimiento con temáticas modulares que





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAO

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

abarcan aspectos más humano y social de los productores como “calidad de vida”, hasta los aspectos más empresariales de sus organizaciones los cuales serán impartidos en un ciclo de un año. Se propone el tema a ser tratados.

Unidad de medida : **Taller**
Meta : **05**

3.8 Elaboración de instrumentos de gestión de las organizaciones de productores

Se elaboraran instrumentos de gestión como planes de negocios formalización de las organizaciones. (Financiamiento EGH).

Unidad de medida : **Plan**
Meta : **02**

3.9 Intercambio de experiencias exitosas – Pasantía Nacional.

Se realizara en el presente año 01 evento de pasantía nacional a zonas productivas que muestren experiencia exitosas en el manejo de buenas prácticas en la promoción de café y cacao para ser replicados en el ámbito de intervención.

Unidad de medida : **Pasantía**
Meta : **01**

3.10 Participación en ferias locales y regionales.

Se realizara en el presente año 04 evento de participación de líderes en ferias locales y regionales.


Unidad de medida : **Evento**
Meta : **04**


FASE 4: MONITOREO Y SUPERVISIÓN

4.1 Supervisión del proceso de ejecución.

Esta acción permitirá identificar oportunamente las debilidades y/o distorsiones en la ejecución de las metas físicas y financieras, lo cual permitirá aplicar los correctivos oportunos. El supervisor realizara el seguimiento de cumplimiento y verificación de las metas propuestas en el POA. Los funcionarios de la Municipalidad de Chinchao y del Departamento Económico Productivo y Medio Ambiente realizaran la supervisión de contraste de las carreras y labores en el campo con los informes emitidos por el equipo técnico.

Unidad de medida : **Informe**
Meta : **11**





MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CHINCHAO

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

PROGRAMACIÓN DE METAS FISICAS - 2015

FORMATO N° 01

ENTIDAD EJECUTORA: Municipalidad Distrital de Chaglla

PROGRAMA PRESUPUESTAL: Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - "PIRDAIS"

PRODUCTO: Familias Incorporadas al Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible.

ACTIVIDAD: "CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA EN BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA (CON PRODUCTORES DE CAFÉ Y CACAO EN CHAGLLA)".

CODIGO	COMPONENTE / ACTIVIDAD / TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	META MENSUAL												META ANUAL
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
I	PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN														
1.1	Identificación de nuevas comunidades	Comunidad		5											5
1.2	Identificación y selección de participantes (ECA's)	Participante		258											258
II	EJECUCIÓN														
2.1	Instalación y desarrollo de ECA's	ECA			5										5
		Sesión		5	10	10	5	5	5	5	5	5	5	5	60
2.2	Implementación y desarrollo de Días de Campo	Día de campo					1	1	1	1	1	1	1	1	6
		Participante					25	25	25	25	25	25	25	25	150
2.3	Asistencia técnica a agricultores Cacao, Café y Aguaymanto.	Visita técnica		50	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	3550
2.4	Parcela demostrativa Café	Parcela				5	10								15
2.5	Parcela demostrativa Aguaymanto	Parcela				5									5
2.6	Instalación y manejo de viveros de Café	Vivero					49								49
2.7	Instalación y manejo de germinaderos de Aguaymanto	Germinador				30									30
2.8	Injertación de plántones de cacao	Ha						50							50
2.9	Instalación del cultivo de Café	Ha												20	49
2.10	Mantenimiento y rehabilitación de cultivos de Café	Ha						29	30	30	20	20		20	129
2.11	Instalación de plántones de especies forestales	Ha									20	40	80	40	180
2.12	Taller de sensibilización y manejo ambiental en sistemas agroforestales	Taller							2	2	1				5
2.13	Taller de capacitación en manejo integrado de plagas y enfermedades	Taller							2	1	1	1			5
2.14	Capacitación en beneficio post cosecha	Taller							2	2	3	3	3		13
III	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN ASOCIATIVIDAD														
3.1	Diagnostico de organizaciones Existentes	Informe			1										1
3.2	Formación de Redes Empresariales	Red				3	1	1							5
3.3	Capacitación en calidad de vida y clima organizacional	Taller				5									5
3.4	Capacitación en liderazgo, planificación y visión estratégica.	Taller					5								5
3.5	Capacitación en asociatividad y cooperativismo	Taller						5							5
3.6	Capacitación en gestión empresarial y registro de costos	Taller							5						5
3.7	Capacitación en servicios financieros y oportunidades de otros negocios	Taller									5				5
3.8	Elaboración de Instrumentos de Gestión de las Organizaciones de Productores	Plan									4				4
3.9	Realización de Pasantías Nacionales	Evento							1						1
3.10	Participación en Ferias Locales y Regionales	Evento							1		1		2		4
IV	MONITOREO Y SUPERVISIÓN														
4.1	Supervisión del proceso de ejecución.	Informes		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11




MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CHINCHAO

Lic. Jackeline Castañeda Fernández



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CHINCHAO
GERENCIA MUNICIPAL

José Manuel Cabrera Gonzales
GERENTE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAO

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

PROGRAMACIÓN DE METAS FISICAS DE LA ACTIVIDAD - 2015

ENTIDAD EJECUTORA: Municipalidad Distrital de Chinchao

PROGRAMA PRESUPUESTAL: Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - "PIRDAIS"

ACTIVIDAD: "Capacitación y Asistencia Técnica en Buenas Prácticas de Producción Agraria (con productores de Café, Cacao y Aguaymanto) en Chinchao".

GENERICA DE GASTOS	ESPECIFICA DE GASTOS		META MENSUAL (Nuevos Soles)												META ANUAL (S/.)
	CODIGO	NOMBRE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2.3	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0.00	896.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	1,120.00	15,876.00
	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	200.00	1,927.50	0.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.50
	2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00
	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	0.00	900.00	9,458.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,508.00
	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00
	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0.00	0.00	825.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00
	2.3.2.5.1.2	ALQUILER DE VEHICULOS	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00
	2.3.2.5.1.3	ALQUILER DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,300.00
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	40,800.00	52,177.50	42,290.00	42,013.00	51,590.00	40,395.00	42,195.00	41,395.00	42,025.00	36,500.00	36,350.00	467,730.50
	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
2.6	2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	
TOTAL			0.0	50,596.0	141,678.0	44,130.0	44,336.0	58,280.0	43,735.0	54,035.0	43,235.0	43,865.0	38,340.0	37,770.0	600,000.00



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAO

Lic. Jackeline Castañeda Fernández



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAO
GERENCIA MUNICIPAL

José Manuel Cabrera Gonzales

