

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ALTO AMAZONAS.




CODIGO SNIP: 320934

**PIP: "MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CACAO
EN EL DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO
AMAZONAS - LORETO"**

PLAN OPERATIVO- 2015.



Yurimaguas, diciembre 2015


MAYOR MUNICIPAL
DISTRITO DE YURIMAGUAS

INDICE	PAG.
1 DATOS GENERALES DEL PIP.	
1.1 Nombre del Proyecto	
1.2 Objetivo del proyecto	
1.3 Código CNR	
1.4 Fecha de viabilidad	
1.5 Monto total de la inversión del proyecto	
1.6 Monto de inversión para un año de ejecución	
1.7 Ambito de intervención	
1.8 Numero de beneficiarios directos para el 1 º año de ejecución	
1.9 Plazo de ejecución	
2 DESCRIPCION DEL PIP POR COMPONENTES.	
2.1 ASISTENCIA TÉCNICA EN EL MANEJO AGRONÓMICO DEL CACAO	
2.1.1 Asistencia Técnica para el manejo agronómico del cultivo de cacao Asistencia técnica personalizada a familias de productores de cacao.	
2.1.2 Asistencia Técnica para la ampliación de unidades de organización Asistencia técnica personalizada a familias de productores de cacao.	
2.2 CAPACITACIÓN MEDIANTE ECAS EN MANEJO AGRONÓMICO DEL CULTIVO DE CACAO	
2.2.1 Implementación del proceso de enseñanza/aprendizaje Metodología ECAs Confirmación de ECAs Capacitaciones a través de sesiones de escucha de campo Experiencias de campo	
2.3 INSTALACIÓN DE MODULOS DEMOSTRATIVOS DE APRENDIZAJE	
2.3.1 Implementación de parcelas de aprendizaje Implementación de parcelas demostrativas a familias productoras de cacao	
2.4 PROMOCIÓN DE LA ASOCIATIVIDAD Y COMERCIALIZACIÓN DEL CACAO	
2.4.1 Difusión, fortalece y promoción del cultivo de cacao Difusión y promoción del cultivo de cacao	
2.4.2 Concursos intragrupalos Concursos intragrupalos en producción de cacao	
2.4.3 Ferias Ferias a nivel nacional Ferias a nivel local	
2.4.4 Ferias Ferias de regulativas y de exposición	
2.4.5 Fortalecimiento organizacional Capacitación en fortalecimiento organizacional a líderes y técnicos Capacitación en fortalecimiento organizacional a agricultores	
2.4.6 Fortalecimiento en gestión empresarial Capacitación en gestión empresarial a líderes y técnicos Capacitación en gestión empresarial a agricultores	
2.5 GESTIÓN Y DESARROLLO AMBIENTAL	
2.5.1 Fortalecimiento de la gestión ambiental comunal.	

[Firma manuscrita]

 Director Provincial de Agricultura y Ganadería


Capacitación en gestión ambiental

Exigencias de tiempo para la representación municipal

3 PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS

3.1 Programación de metas físicas - formato 02.

3.2 Programación de metas financieras formato 03.



Handwritten signature and official stamp of the Municipal Council of Yumbagana.

1. DATOS GENERALES

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO:

- "Mejoramiento de la Cadena de Valor del Cacao en el Distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas - Loreto"

1.2. OBJETIVO DEL PROYECTO:

- "Incremento de la producción y comercialización del cacao en los distritos de Yurimaguas, Jeberos, Santa Cruz de la Provincia de Alto Amazonas".

1.3. CÓDIGO SNIP.

- N° 320934

1.4. FECHA DE VIABILIDAD.

- 10/08/2015.

1.5. MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN DEL PROYECTO.

- El monto de la inversión es de **S/. 4, 589,817.00** (Cuatro Millones Quinientos Ochenta y Nueve Mil Ochocientos Diecisiete soles).

1.6. MONTO DE INVERSIÓN PARA UN AÑO DE EJECUCIÓN.

- El monto de la inversión para el primer año de ejecución asciende a la suma de **S/. 1'317,943.00** (Un millón trescientos diecisiete mil novecientos cuarenta y tres soles)

1.7. ÁMBITO DE INTERVENCIÓN.

- El presente proyecto se localiza en los Distritos de Yurimaguas, Santa Cruz y Jeberos de la Provincia de Alto Amazonas.

Cuadro N° D1. Ambito de Intervención.

Región	Provincia	Distrito	N°	Comunidades
Loreto	Alto Amazonas	Yurimaguas	1	Sachavaca
			2	Sábalo
			3	Palometayacu
			4	San Ramón de Sinar
			5	Chayahuitas
			6	El Trunfo
			7	Chirigana
			8	Leticia
			9	Santa Rosa
			10	Limón
			11	Torre Poza
			12	Tushunqui
			13	Mushunqui
			14	Los Olivos
Loreto	Alto Amazonas	Jeberos	15	Alto Supayoco
			16	Nuevo Paucar
			17	La Unión
			18	Barranca

Loreto	Alto Amazonas	Santa Cruz	19	Santa Anita
			20	Nazaret
			21	Cinco Piezas
			22	La Florida
			23	Pandishal
			24	Puerto Panguana
			25	Unión Campesino
			26	San Antonio
			27	San José
			28	Angamos
			29	Nuevo Trunfo
			30	Gólgota
			31	San Orlando
32	Upucumayo			
33	Nueva Vida			
TOTAL				

Fuente: PIP "Mejoramiento de la Cadena de Valor del Cacao en los Distritos de Yurimaguas, Jeberos y Santa Cruz de la Provincia de Alto Amazonas - Loreto", pág. 43.

1.8. NÚMERO DE BENEFICIARIO DIRECTOS PARA EL 1º AÑO DE EJECUCIÓN.

- Se tiene proyectado la intervención para la incorporación de 300 familias nuevas de 33 comunidades para el presente año.

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN


- El horizonte de ejecución del PIP para el 1º año es de 12 meses

2. DESCRIPCIÓN DEL PIP POR COMPONENTES.

El proyecto surge como una solución al problema central "Baja Producción de Cacao en la provincia de Alto Amazonas" y plantea la implementación de actividades para los medios fundamentales, cuya ejecución contribuirá en gran parte a revertir esta situación. A continuación se detalla las características técnicas de cada uno de los componentes del proyecto de inversión pública en su primer año.

COMPONENTE 01: ASISTENCIA TÉCNICA EN EL MANEJO AGRONÓMICO DEL CACAO.

La asistencia técnica lo proveerán profesionales y técnicos especialistas. Los temas a incidir estarán basados a lograr un mayor rendimiento en la producción del cacao, mediante un incremento del volumen producido por hectáreas cultivadas, con técnicas convencionales del paquete tecnológico. Asimismo el proyecto estipula la contratación de 01 jefe proyecto, 02 Especialistas, 04 Técnicos Agropecuarios a fin de poder asistir a los beneficiarios a través de 3 visitas técnicas diarias/Extensionistas (especialistas y técnicos agropecuarios), por 18 días/mes y 10 meses de trabajo, que representa 2,160 visitas por mes.




 Jefe Proyecto

2.1. Asistencia técnica para el manejo agronómico del Cacao.

Consiste en asistir técnicamente al beneficiario, utilizando metodologías de extensión para el aprendizaje vivencial en su parcela a través de la producción de plántones de cacao, considerando el plan general de actividades. Para el control de esta actividad se utilizarán fichas diseñadas por la unidad ejecutora a fin de controlar los plántones producidos por cada usuario.

Figura N° 01: dimensiones para el diseño de vivero local para producción de plántones.



DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META
Asistencia técnica personalizada a familias de productores de cacao.	Visitas Técnicas	6052
	Familias capacitadas	300


Las visitas de asistencia técnica se evidenciarán con las fichas de asistencia técnica, que son registradas en campo al finalizar la labor del técnico y los asistentes de campo, incluyendo en el registro las recomendaciones técnicas que deben ser implementadas por el participante; estas fichas se adjuntarán en los informes mensuales que presenta cada integrante del equipo técnico.

2.2. Asistencia técnica para la ampliación de unidades de capacitación.

Se brindará visita técnica (6,052) a fin de ampliar unidades de capacitación en aquellas parcelas que presentan plantaciones de cacao sin el adecuado manejo técnico, serán asistidos. Se capacitara a un total de 300 familias.

Se mejorará un total de 300 ha de plantaciones de cacao existentes que actualmente evidencian un manejo inadecuado y ataque de enfermedades como el "chupón", "escoba de bruja" que son frecuentes en las parcelas de los beneficiarios.

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META
Asistencia técnica personalizada a familias de productores de cacao.	Visitas Técnicas	6,052
	Familias capacitadas	300
	Has asistidas	300



 Responsable de la Unidad Ejecutora

COMPONENTE 02: CAPACITACIÓN EN MANEJO AGRONÓMICO DEL CULTIVO DE CACAO MEDIANTE LAS ECAS.

Las capacidades productivas para el incremento de la productividad, se logran mediante el proceso de adopción de buenas prácticas agrícolas, que incluyen aspectos básicos referido al manejo de plagas y enfermedades (MIP), fertilización, podas, cosecha y post cosecha de cacao, de esta manera se capacitará a líderes y técnicos en el uso de las herramientas metodológicas para el desarrollo de Escuelas de campo, desarrollados por el Instituto de Cultivos tropicales (ICT), la réplica de este aprendizaje será transmitido a los productores de cacao, así mismo se fortalecerá los módulos de beneficio de cacao de tres organizaciones de productores de la zona quienes trabajarán articulados a la asociación de base formalizada por el proyecto. Se brindará el asesoramiento técnico para identificar y controlar los puntos críticos en todo el procesos de beneficio del cacao mediante un especialista en el tema, también se desarrollarán talleres de capacitación, intercambio de experiencias para ver modelos éxitos a través de pasantías, encuentros y/o festivales de cacao, expo cacao, rueda de negocios y ferias nacionales.

2.1. Implementación del proceso de enseñanza/aprendizaje - Metodología ECAs.

Actividad a desarrollarse mediante la ejecución de acciones personalizadas por extensionistas en el manejo de metodologías de facilitación de aprendizaje inductivo, deductivo y vivencial; desarrollados en sesiones de ECAs, complementados con capacitaciones grupales, visitas personalizadas de asistencia técnica y días de campo.

2.1.1. Conformación de ECAs.


Como regla general, se considera que cada ECA deberá tener como mínimo 15 y máximo de 30 agricultores, rango que se aplica de acuerdo al contexto del ámbito de intervención (dispersión, conectividad, seguridad); a partir de ello, se proyecta la instalación de 10 ECAs.

Así mismo, es preciso indicar que en esta fase se integran e interactúan las acciones y responsabilidades entre el equipo técnico de campo y los participantes, quienes establecen acciones conjuntas para el cumplimiento de las metas y compromisos asumidos, apoyándose complementariamente en la implementación de acciones de seguimiento y supervisión orientadas a reforzar y acompañar el proceso de ejecución de las actividades productivas

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META
Conformación de ECA's	ECA's	10

2.1.2. Capacitaciones a través de sesiones de escuelas de campo.

En el siguiente esquema se grafica el proceso de aprendizaje en relación a las actividades a desarrollar:



[Firma manuscrita]

 [Nombre y cargo]

Para asegurar la calidad de los servicios de asistencia técnica, se establecerán parámetros de carga laboral para cada extensionista garantizando la cobertura de asistencia técnica a cada participante.

Carga de trabajo proyecta por el equipo técnico de campo durante 1 mes.

	Mes				Total/Mes
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	
Asistencia Técnica					
Caso 1	10 Visitas	10 Visitas	8 Visitas	8 Visitas	36 Visitas
Caso 2	15 Visitas	15 Visitas	12 Visitas	12 Visitas	54 Visitas
Grupos / Sesiones de escuelas de campo para agricultores (ECA's)					
ECA 1	ECA 2		ECA 3		3 grupos
Sesión 1	Sesión 1		Sesión 1		3 Sesiones
15-30 Participantes capacitados	15-30 Participantes capacitados		15-30 Participantes capacitados		45 – 90 Participantes capacitados

Es importante mencionar que, la actividad Días de Campo, considera acciones complementarias de mucha importancia para los procesos de transferencia tecnológica y aprendizaje de los participantes (acorde a la metodología de ECA's), por tanto se deberá realizar la gestión necesaria para acceder a recursos financieros que permitan su ejecución desde la Oficina Zonal Iquitos.

Para ello se realizara 30 sesiones de capacitación beneficiando a un total de 300 personas.

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META
Capacitaciones a través de sesiones de escuelas de campo	Sesiones	30
	Persona capacitada	300

2.1.3. Experiencias de campo.

Como siguiente paso a la complementación de escuelas de campo, se programó 01 día campo que servirá como experiencia en la formación de agricultores y facilitadores para el desarrollo del proyecto y así garantizar parte de la sostenibilidad, para ello se capacitara un total de 60 personas.

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META
Experiencias de campo	Sesiones	1
	Persona capacitada	60

COMPONENTE 03: MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE APRENDIZAJE.

La organización informal de cacao en la provincia del Alto Amazonas en el proyecto y tomada en consideración, cuentan con socios productores de cacao fidelizados a la organización, quienes serán beneficiados para la implementación de parcelas de aprendizaje con innovaciones productivas orientados al mejoramiento de la producción y a la industrialización del cacao,

empezando por un desarrollo de capacidad en catación de cacao. Se implementará módulos de aprendizaje en cacao en sus propias parcelas de productores líderes de la zona. Se fortalecerá la planta de beneficio de cacao la futura asociación cacaoteras de la zona.

3.1. Implementación de parcelas de aprendizaje.

En este sentido, se implementará 38 parcelas familiares demostrativas que proveerá de los plántones y semillas en otras parcelas familiares que se realicen posteriormente. La primera fase del proyecto consiste en la selección del terreno donde se ubicará la parcela. El terreno es seleccionado a discreción de las mujeres de la comunidad, tomando como criterios el hecho que sea un área lo suficientemente amplia y de fácil acceso que facilite luego el trasplante de semillas. Para evitar que exista algún tipo de fricciones sociales, se redactará un acta donde quedará establecido los beneficios que reciben los participantes en esta primera parcela demostrativa. Este beneficio será la obtención de semillas y plántones para realizar sus propias parcelas posteriormente. Una vez establecido el terreno, las mujeres participantes serán las encargadas de las acciones de limpieza del terreno y siembra de las semillas. Esto se hará de la manera tradicional practicada en estas comunidades, en donde los dueños del terreno establecen un día de trabajo en su área, e invitan a moradores de la comunidad a apoyar. A cambio, los dueños del terreno ofrecen comida y bebida. El único factor distinto que se incluye a esta actividad es la asistencia técnica por parte del equipo técnico del proyecto.

3.1.1. Implementación de parcelas demostrativas a familias productoras de cacao.

Ellos trabajarán en conjunto en la instalación de parcelas, brindando a la vez orientación en prácticas apropiadas para:

- Tener un adecuado manejo de suelos.
- Diversificar la producción de plantaciones
- Intensificar el uso de la tierra.
- Aumentar la productividad de parcelas individuales

Se creará una parcela demostrativa de 2,500 metros cuadrados con los siguientes productos:

- Cacao.
- Guaba.
- Capirona.
- Bolaina.

Diseño de parcela demostrativa:


Largo = 50.00 m

A parcela demostrativa de cacao

Ancho = 50.00 m

Área = 2.500 m² (0.75 ha)

278 plantas de cacao con un distanciamiento de 3 x 3 m



DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META
Implementación de parcelas demostrativas a familias productoras de cacao	Familias	38
	Has implementadas	8.5

COMPONENTE 04: PROMOCIÓN DE LA ASOCIATIVIDAD Y COMERCIALIZACIÓN.

Se fortalecerán las capacidades de los productores cacaoteros en asociatividad y comercialización, para ello se desarrollaran los talleres de capacitación en los diferentes lemas, se trabajará con tres organizaciones de la zona, que se encuentran fortalecidas y en proceso de conversión a cooperativas; se apoyará la consolidación de estas cooperativas y los respectivos sector de base, se consolidará la cadena mediante la intervención de la comercialización a mercados nacionales de modo que al finalizar la intervención del proyecto los productores de cacao comercializaran su producción a través de este mercado directamente a los importadores, disminuyendo así la larga cadena de intermediación, el cual les permitirá incrementar su margen de ganancia generando sostenibilidad. Así mismo se complementará el apoyo a las tres organizaciones mediante la producción de derivados del cacao (Chocolates, pasta de cacao y otros derivados).

4.1. Difusión técnica y promoción del cultivo de cacao.

Consiste en la difusión y promoción del cultivo de cacao en el área de influencia del proyecto, para ello se necesitara la impresión de trípticos, folletos técnicos de las potencialidades del cacao y sus derivados.

4.1.1. Difusión y promoción del cultivo de cacao.

Se realizara una difusión con el fin de dar a conocer a un total de 1000 familias las potencialidades y bondades del cacao.

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META
Difusión y promoción del cultivo de cacao	Difusión	1
	Familias	1,000

4.2. Concursos intragrupal.

El desarrollo de esta actividad está programado en el primer año de ejecución del proyecto, desde el inicio irán desarrollando su creatividad tecnológica productiva para generar su propia economía

4.2.1. Concursos intragrupal de productores de cacao.

El objetivo del desarrollo de concursos entre productores de cacao, es dar a conocer los diferentes productos derivados de este cultivo, incorporar a las familias emprendedoras a la cadena productiva de manera dinámica y articulada.

Promoción, lanzamiento y difusión del concurso

Proceso mediante el cual se da a conocer las posibilidades que brinda el cultivo de cacao a las familias. Considera la realización de un evento en donde concurren los principales beneficiarios del proyecto en el que se socializa el propósito que persigue. Incluye la edición, emisión y

divulgación de material de promoción a través de afiches, folletos informativos, spots radiales y publicación en otros medios locales

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META
Concursos intragrupal de productores de cacao.	Eventos	2
	Familias participantes	30

4.3. Pasantías.

Con la finalidad de que los productores conozcan otras experiencias se ha programado la realización de 3 Pasantías durante el 1º año del proyecto a fin que los productores puedan observar diversas actividades del proceso agronómico y del procesamiento en diferentes momentos durante la vida útil del proyecto y se realizaran en diversas zonas del país, por un lapso de 03 días con la finalidad de que puedan asimilar experiencias exitosas en cuanto al producto se refiere en manejo y calidad. Está comprobado que con esta actividad incorporada en los proyectos productivos el productor cambia de mentalidad y se empieza a desarrollar dentro de un ambiente proactivo que conduce a los miembros de las organizaciones al desarrollo de sus capacidades técnicas.

4.3.1. Pasantías a nivel nacional.

Por ello se tiene previsto convocar a 20 productores líderes por cada pasantía, de los cuales serán seleccionados de acorde a la participación e interés que estos puedan obtener mediante la asistencia permanente a los eventos de capacitación, esto como un estímulo por su participación y perseverancia.

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META
Pasantías a nivel nacional	Eventos	2
	Persona capacitada	20

4.3.1. Pasantías a nivel local.

Se convocara a productores líderes por cada pasantía, de los cuales serán seleccionados de acorde a la participación e interés que estos puedan obtener mediante la asistencia permanente a los eventos de capacitación, esto como un estímulo por su participación y perseverancia.

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META
Pasantías a nivel local	Eventos	1
	Persona capacitada	20

4.4. Ferias.

4.4.1. Ferias degustativas y de exposición.

Se realizara 02 eventos de degustación y exposición de los productos derivados de cacao con la finalidad de dar a conocer a concurrentes las potencialidades y características de estos productos, y para lo cual se tiene previsto la participación de 30 familias.

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META
Ferias degustativas y de exposición	Eventos	2
	Familias participantes	30

4.5. Fortalecimiento organizacional.

El Fortalecimiento Organizacional, se enfoca a inducir las condiciones suficientes y necesarias para que la organización atendida por el Proyecto tenga éxito en el logro de sus objetivos y metas, así como en el cumplimiento de sus compromisos, a fin de asegurar su continuidad existencial y la proyección de perspectivas para su crecimiento y desarrollo.

4.5.1. Capacitación en fortalecimiento organizacional a líderes y técnicos.

La fortaleza de la asociatividad, radica en que la incorporación de los productores es voluntaria; no excluye a ningún productor por el mercado en el cual opera, y mantiene la autonomía general de los productores, quienes se asocian para lograr algún objetivo en común, se realizará 1 sesión para un total de 20 personas a capacitar.

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META
Capacitación en fortalecimiento organizacional a líderes y técnicos	Sesiones	1
	Persona capacitada	20

La capacitación debe contener los temas siguientes:

Temas del curso de capacitación en fortalecimiento organizacional.

- a. Fundamentos de Asociatividad.
- b. Metodología para el desarrollo de Redes Empresariales.
- c. Actores y Roles en una Red Empresarial.
- d. Organización y Funcionamiento de una Red.
- e. Comercialización y Asociatividad.
- f. Principales Componentes de un Sistema de Comercialización de productos agrícolas.
- g. Proceso de Organización de una Empresa Asociativa Comercializadora.
- h. Consorcios de exportación de Productos Agrícolas

Se realizará 05 sesiones de capacitación para 30 personas por sesión dando un total de 150 beneficiarios.

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META
Capacitación en fortalecimiento organizacional a agricultores	Sesiones	5
	Persona capacitada	150

4.5.2. Fortalecimiento en gestión empresarial.

Complementando el fortalecimiento organizacional, se capacitará en gestión y formalización empresarial a líderes y técnicos del proyecto a fin que mejoren sus capacidades en materia empresarial. El curso contará con 7 módulos divididos en 1 sesión por día con un total de 8 horas académicas.

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META
Capacitación en gestión empresarial a líderes y técnicos	Sesiones	1
	Persona capacitada	20

Se capacitará a agricultores en gestión empresarial para lo cual el proyecto contratará los servicios de un consultor que brindará la asistencia técnica y la capacitación a los productores debidamente organizados y formalizados. El temario de capacitación es el siguiente:

Temario de Gestión Empresarial:

- a. Cultura organizacional.
- b. Análisis de los competidores.
- c. Marketing de productos y servicios.
- d. Plan de marketing.
- e. Planeación formal.
- f. Planeamiento estratégico.
- g. Análisis financiero.

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META
Capacitación en gestión empresarial a agricultores	Sesiones	5
	Persona capacitada	150

COMPONENTE 05: GESTIÓN Y DESARROLLO AMBIENTAL

El proyecto fomentará actividades productivas, agro-ambientales y agroforestales que estén en consonancia con el cuidado del medio ambiente, específicamente, este mecanismo estará vinculado a la incorporación de buenas prácticas para el cultivo y la conservación de suelos en las parcelas, así como también a las acciones de reforestación en linderos. Considerando que el desarrollo del proyecto tiene como uno de sus objetivos secundario el establecimiento de nuevas plantaciones y la renovación de plantaciones antiguas de cacao y su posterior mantenimiento, se desarrollarán actividades que impactan el medio ambiente en forma positiva y negativa en forma temporal y con grado de intensidad menor, de esta manera se trabajará en actividades de mitigación del impacto en el medio ambiente, mediante la reforestación de áreas nuevas y áreas en renovación mediante arreglos agroforestales, así mismo la asistencia técnica considera el uso de coberturas vivas. Los eventos de capacitación estarán orientados a la sensibilización de los productores para el cuidado de los recursos naturales, días de campo con prácticas de reforestación, con la participación de alumnos de los centros educativos e institutos de la zona, con el fin de mitigar los impactos negativos al medio ambiente. De esta manera se producirá plántones forestales durante los tres años del proyecto.

5.1. Fortalecimiento de la gestión ambiental comunal.

Con la finalidad de reforzar y uniformizar criterios sobre el cuidado del medio ambiente, se proyecta realizar talleres inductivos y de reforzamiento a los agricultores en temas relacionados al cuidado del medio ambiente en forma sostenible en relación a la producción de cacao, para su posterior transferencia a los beneficiarios de la actividad.

5.1.1. Capacitación en gestión ambiental.

Los temas a desarrollarse de manera inductiva al equipo técnico en un total de 05 talleres dividido en 02 días, son las siguientes:

Día 01

Capacidad de uso mayor del suelo.
Uso y manejo de agroquímicos.

Día 02

Abonamiento y fertilización en el cultivo de cacao.
Manejo de residuos sólidos.
Manejo integral de plagas y enfermedades.

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META
Capacitación en gestión ambiental	Sesiones	5
	Persona capacitada	150

5.1.2. Experiencias de campo para la agroforestación ambiental.

Como siguiente paso a la complementación del curso de gestión ambiental, se programó 02 sesiones de campo que servirá como experiencia en la formación y concientización en materia ambiental para el desarrollo del proyecto y el cuidado del medio ambiente para 60 personas que serán capacitadas.

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META
Experiencias de campo para la agroforestación ambiental	Sesiones	2
	Persona capacitada	60

PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS

A continuación se precisan las Metas Físicas y Financieras correspondientemente en los formatos establecidos, los que se puntualizan a continuación:

- Formato 02 - Programación de metas físicas 2015
- Formato 03 - Programación de metas financieras 2015

• Formato 02.

FORMATO N° 02

PROXIMACION DE METAS FISICAS - 2016


Entidad Ejecutora: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS

Proyecto: BIENESTAR LO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PINDAS

Programa: MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CACA O EN EL DISTRITO DE YURIMAGUA, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO

CUBRIL: SNIP : 120934

CODIGO COMPONENTE	COMPONENTES	CODIGO ACTIVIDAD	ACTIVIDADES (SUBACTIVIDADES/TAREAS)	UNIDAD DE MEDIDA	META MENSUAL	META ANUAL
1	ASISTENCIA TÉCNICA EN EL MANEJO AGRONÓMICO DEL CACA O	1.1	Asistencia técnica para el manejo agronómico del cultivo de cacao			
		1.1.1	Asistencia técnica personalizada a familias de productores de cacao	Visitas técnicas Familias capacitadas	6052 300	6052 300
		1.2	Asistencia técnica para la ampliación de unidades de capacitación			
		1.2.1	Asistencia técnica personalizada a familias de productores de cacao	Visitas técnicas Familias capacitadas Agricultores	6052 300 300	6052 300 300
2	CAPACITACION MEDIANTE ECAS EN MANEJO AGRONÓMICO DEL CULTIVO DE CACA O	2.1	Implementación de programas de capacitación			
		2.1.1	Capacitaciones de ECAs	ECAs	10	10
		2.1.2	Capacitaciones a través de sesiones de escuelas de campo	Sesiones Personas capacitadas	30 300	30 300
		2.1.3	Experiencias de campo	Experiencias Personas capacitadas	1 60	1 60
3	INSTALACION DE MOCHILAS DEMOSTRATIVAS DE APRENDIZAJE	3.1	Implementación de parcelas de aprendizaje			
		3.1.1	Implementación de parcelas demostrativas a familias productoras de cacao	Parcelas Has implementadas	35 9,5	35 9,5
4	PROMOCION DE LA ASOCIATIVIDAD Y COMERCIALIZACION DEL CACA O	4.1	Difusión técnica y promoción del cultivo de cacao			
		4.1.1	Difusión y promoción del cultivo de cacao	Charlas Familias	1 1000	1 1000
		4.2	Concursos integrados			
		4.2.1	Concursos integrados de productores de cacao	Eventos Familias participantes	2 30	2 30
		4.3	Pasantías			
		4.3.1	Pasantías a nivel nacional	Exposiciones Personas capacitadas	2 20	2 20
		4.3.2	Pasantías a nivel local	Exposiciones Personas capacitadas	1 20	1 20
		4.4	Ferias			
		4.4.1	Ferias degustativas y de exposición	Exposiciones Familias participantes	2 30	2 30
		4.5	Fortalecimiento organizacional			
		4.5.1	Capacitación en fortalecimiento organizacional a líderes y técnicos	Sesiones Personas capacitadas	1 20	1 20
		4.5.2	Capacitación en fortalecimiento organizacional a agricultores	Sesiones Personas capacitadas	5 150	5 150
		4.6	Fortalecimiento en gestión empresarial			
		4.6.1	Capacitación en gestión empresarial a líderes y técnicos	Sesiones Personas capacitadas	1 20	1 20
4.6.2	Capacitación en gestión empresarial a agricultores	Sesiones Personas capacitadas	5 150	5 150		
5	GESTION Y DESARROLLO AMBIENTAL	5.1	Fortalecimiento de la gestión ambiental comunitaria			
		5.1.1	Capacitación en gestión ambiental	Sesiones Personas capacitadas	5 150	5 150
		5.1.2	Experiencias de campo para la agricultura ecológica ambiental	Experiencias Personas capacitadas	7 60	7 60



• Formato 03.

FORMATO N° 03 PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS - 2015				META MENSUALIZADA (SOLES) (3)	META TOTAL (4) S/.
ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS PROYECTO : DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS : MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CACAO EN EL DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO		ESPECIFICA DE GASTO (2) NOMBRE		DICIEMBRE	
CODIGO SIAIP : 320934	CODIGO (5)				
	2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		15.732,80	10.732,22
	2.6.6.1.4.2	GASTO PARA LA COMPRA DE BIENES		12.244,30	12.244,30
	2.6.6.1.4.1	GASTOS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL		343.157,58	343.157,58
	2.6.6.1.4.3	GASTOS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS		236.706,19	236.706,19
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS		22.500,00	22.500,00
	2.6.3.2.1.7	MOBILIARIO		10.615,55	10.615,55
	2.6.6.1.99.99	OTROS		568.804,71	514.750,14
	2.6.6.1.1.99	OTROS BIENES AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y MINEROS.		114.204,23	114.204,23
	2.6.6.1.1.17	SEMILLAS Y ALMACENOS		45.902,52	46.002,52
		TOTAL		1.371.757,57	1.317.943,00



PERÚ

Presidencia del
Consejo de Ministros

Comisión Nacional para el Desarrollo
y Vida Sin Drogas - DEVIDA

MEMORANDUM N° 934-2015-DV-OZIQ

Para : CLAUDETT KATERINA DELGADO LLANOS
Directora (e) de Articulación Territorial

De : MARLENY SALAZAR OCAMPO
Jefa (e) de la Oficina Zonal Iquitos

Asunto : Conformidad Técnica del Plan Operativo Anual (POA) 2015
Proyecto: "Mejoramiento de la cadena de valor del cacao en el
distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas - Loreto".

Referencia : Informe N° 110-2015-DV-OZIQ/RRL

Fecha : Iquitos, 28 de Diciembre de 2015

Mediante el presente, me dirijo a usted a fin de saludarla y a la vez, adjuntarle el Informe de la referencia, presentado por el Ing. Roosevelt Ernesto Recardo López, Especialista Técnico de PIRDAIS de la OZIQ.

Al respecto, el suscrito da conformidad al citado documento y hace suyo la información que contiene, indicando que éste se ha elaborado de acuerdo a los lineamientos establecidos para la remisión de Informes Técnicos y otros documentos de gestión de la entidad.

En tal sentido, elevo a su Despacho el documento del asunto de la referencia y sus respectivos anexos, para su atención correspondiente.

Atentamente,



Marleny Salazar Ocampo
Jefa (e) de la Oficina Zonal de Iquitos

MSO/jzgr.
C.c.
- Archivo



PERÚ

Presidencia del
Consejo de Ministros

Comisión Nacional para el Desarrollo
y Vida Sin Drogas - DEVIDA

INFORME N° 110-2015-DV-OZIQ/REL



PARA : Marleny Salazar Ocampo
Jefe (e) de la Oficina Zonal de Iquitos

DE : Roosevelt Ernesto Recardo López
Especialista Técnico en Monitoreo PIRDAIS

ASUNTO : Conformidad POA 2015 del proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CACAO EN EL DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO.

Referencia : Oficio N° 925-2015-A-MPAA.

FECHA : 28 de diciembre de 2015.

Es grato dirigirme a usted a fin de informar sobre la evaluación del Plan Operativo Anual del proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CACAO EN EL DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO

I. ANTECEDENTES

1.1 Con Oficio N° 925-2015-A-MPAA, se remitió a la Oficina Zonal de Iquitos el Plan Operativo Anual del proyecto: Mejoramiento de la cadena de valor del cacao en el distrito de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas - Loreto.



ANÁLISIS

2.1 Datos Generales:

- Entidad Ejecutora: Municipalidad Distrital de Yavari
- Monto Presupuestal: S/. 1'317,943.00 (Un millón trescientos diecisiete mil novecientos cuarenta y tres soles)
- Ámbito.
Departamento: Loreto
Provincia: Alto Amazonas
Distritos: Yurimaguas, Jeberos y Santa Cruz.

2.2 Se procedió a la revisión del Plan Operativo Anual del proyecto: Mejoramiento de la cadena de valor del cacao en el Distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas - Loreto, donde la estructura de la actividad se encuentra acorde a la Directiva N° 003-2015-DV-SG.

2.3 Los componentes de la actividad se encuentran descritas y son medibles y verificables. Además de adjuntarse los formatos 2 y 3 Directiva N° 003-2015-DV-SG.

2.4 El contenido del POA, cumple con los 08 criterios establecidos en la directiva vigente, por lo que se genera la Ficha de Conformidad de Plan Operativo Anual 2015.



PERÚ

Presidencia del
Consejo de Ministros

Comisión Nacional para el Desarrollo
y Vida Sin Drogas - DEVIDA

III. Conclusión

Se concluye lo siguiente

- 3.1 Se efectuó la revisión de los contenidos del POA donde se verificó los componentes y actividades descritas en los formatos 2 y 3, se encuentran conforme, tal como establece la directiva N° 003-2015-DV-SG, aprobado por DEVIDA.
- 3.2 El contenido del POA, cumple con los 08 criterios establecidos en la directiva vigente, por lo que se generó la Ficha de Conformidad del Plan Operativo Anual 2015.

IV. Recomendación

Finalmente, el suscrito recomienda:

- 4.1 Remitir el presente informe, a la Dirección de Articulación Territorial para los fines correspondientes

 **DEVIDA**
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas
Rene
Ing. Roosevelt Ricardo Lopez
Especialista de Proyecto y Actividades
PLAN DE TRABAJO Y ACTIVIDADES

ANEXO N° 6

FICHA DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO – OFICINA ZONAL

Número de ficha: 3

ÍTEM	CRITERIOS	SI	NO
1	El Plan Operativo Anual es remitido oficialmente y cuenta con visto bueno, en todo su contenido	x	
2	El nombre de la Actividad/Proyecto es el mismo que se consigna en, el Convenio de Cooperación Interinstitucional o Adenda suscrita	x	
3	El presupuesto de la Actividad/Proyecto se encuentra dentro del, límite establecido en el Convenio de Cooperación Interinstitucional o Adenda suscrita	x	
4	El POA contiene la estructura y los formatos de la Directiva	x	
5	Las tareas descritas dentro del formato 1 del POA, se encuentran en, el modelo operativo del producto, de ser el caso		
6	Los componentes descritos dentro del formato 2 del POA, se, encuentran registrados en la ficha SNIP o Expediente Técnico.	x	
7	Existe equivalencia entre la meta total y las metas mensualizadas, (físicas y financieras)	x	
8	Las unidades de medida contempladas en los formatos de metas, físicas (formato 1,2), son medibles y verificables	x	
9	Existe relación entre el texto descrito del POA y la programación de metas físicas y financieras.	x	
10	En caso de contrapartida: se adjunta Certificación de Crédito Presupuestario y/o Previsión Presupuestal		

El Especialista Técnico llena la ficha de conformidad

*	Colocar una (x) en el recuadro que corresponda en caso cumpla con el requisito
*	Item 5: Solo para las Actividades
*	Item 6: solo para los Proyectos

Se suscribe en señal de conformidad: si () no ()

Observa el POA: si () no (). (De ser necesario, se adjuntará una hoja de trabajo complementaria al presente Anexo, debidamente visada)

Roosevelt Ernesto Ruando López

Nombre del Especialista Técnico

[Firma] 28/12/2015

Firma y Fecha

Se suscribe en señal de conformidad: si () no ()

Observa el POA: si () no (). (De ser necesario, se adjuntará una hoja de trabajo complementaria al presente Anexo, debidamente visada)

Marieny Salazar Ocampo

Nombre del Jefe de la Oficina Zonal

DEVIDA
Comisión Intersectorial para el Desarrollo y Fortalecimiento de la Gestión

[Firma]
Marieny Salazar Ocampo
 Jefa Zonal
 Firma y Fecha 28/12/15



PERÚ

Presidencia del
Consejo de Ministros

Comisión Nacional para el Desarrollo
y Vida Sin Drogas - DEVIDA

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

Iquitos, 28 de diciembre de 2015

OFICIO N° 261-2015-DV-OZIQ

Señor:

Edwer Tuesta Hidalgo

Alcalde de Provincial de Alto Amazonas

Presente

Asunto : Conformidad de POA del Proyecto: "Mejoramiento de la Cadena de Valor del Cacao en el Distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas - Loreto".

Referencia : OFICIO N° 925-2015-A-MPAA

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al documento de la referencia, mediante el cual solicita la conformidad de DEVIDA al Plan Operativo Anual del Proyecto: Mejoramiento de la Cadena de Valor del Cacao en el Distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas – Loreto", que su representada ejecuta en el marco del Programa Presupuestal Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible.

De acuerdo a lo establecido en la cláusula cuarta del Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre DEVIDA y la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, en el marco del Programa Presupuestal: Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible 2015 y habiéndose procedido a revisar el referido POA, se concluye a lo siguiente, DEVIDA, ha opinado favorablemente sobre el citado Plan operativo.

En ese sentido, le comunicamos que el Plan Operativo Anual del Proyecto antes indicado, cuenta con la Conformidad de DEVIDA.

Sin otro particular me suscribo de usted, manifestando mi especial consideración y estima.

Atentamente,


Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas

Marleny Salazar Ocampo
Jefa Zonal - Iquitos

MSO/jzgr.
Copia.: Archivo



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS
DESPACHO DE ALCALDIA
PLAZA DE ARMAS N° 112 - 114
TELEFONO FIJO: 065-351213
YURIMAGUAS

"AÑO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION"


Yurimaguas, 28 de Diciembre del 2015

OFICIO N° 0925-2015-A-MPAA.

Señora:

Marleny Salazar Ocampo
Jefe de la Oficina Zonal Iquitos DEVIDA
Calle Iquitos N° 1167 - PUNCHANA

IQUITOS.-



ASUNTO : REMITE PLAN OPERATIVO ANUAL
REFERENCIA : OFICIO N° 899 - 2015 - MPAA - GPP.

Me dirijo a usted expresándole mi cordial saludo y; a la vez remitirle adjunto al presente el documento indicado en la referencia, para conocimiento; en razón a la firma del Convenio Interinstitucional entre mi representada y DEVIDA; para el financiamiento del proyecto: "**Mejoramiento de la cadena de Valor del CACAO en el Distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas Loreto**" Código SNIP N° 320934.

En tal sentido cumplimos en alcanzar dicho requerimiento en físico y en digital; a fin de continuar con los trámites correspondientes.

Sin otro en particular, es propicia la oportunidad para reiterarle las muestras de mi distinguida consideración y estima.

Atentamente;

ETH/A
carmen/sec.
cc.
-GPP
-Archivo



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ALTO AMAZONAS
ALCALDÍA
P.L. EDWER TOESTA HIDALGO
ALCALDE