


PLAN OPERATIVO - 2016



ACTIVIDAD:

"CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA (A PRODUCTORES DE PIJUAYO PARA PALMITO Y PIÑA EN EL CENTRO POBLADO MENOR DE HUIPOCA Y ALEDAÑOS, DISTRITO DE PADRE ABAD – PROVINCIA DE PADRE ABAD – REGIÓN UCAYALI)" - 2016

EJECUTOR:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD



AGUAYTIA, ENERO 2016



INDICE

I. DATOS GENERALES

- 1.1. Nombre de la Actividad
- 1.2. Objetivo de la Actividad
- 1.3. Monto Total de la inversión
- 1.4. Ámbito de intervención
- 1.5. N° de Familias Beneficiarias
- 1.6. Plazo de Ejecución
- 1.7. Financiamiento

II DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

1.- Fase de Selección del Equipo Técnico

- 1.1 Selección, evaluación y contratación del Equipo Técnico.

2.- Fase de Formación de facilitadores.


- 2.1 Capacitación en metodología CEFE con simuladores empresariales.
- 2.2 Capacitación de Extensionistas (Fortalecimiento Estratégico, Sensibilización ambiental).

3.- Fase de Planificación y Organización.

- 3.1 Identificación de la Comunidad y Participantes.
- 3.2 Inducción y Socialización de la Actividad.

4.- Fase de Ejecución.

- 4.1 Sinceramiento del Grupo (Participantes).
- 4.2 Determinación del Contenido de las Sesiones de ECA's.
- 4.3 Manejo de las Parcelas de Aprendizaje Comerciales.
 - 4.3.1 Parcelas de Aprendizaje de Pijuayo para Palmito.
 - 4.3.2 Parcelas de Aprendizaje de Piña.



4.4 Desarrollo de las Sesiones de ECA.

4.4.1 Desarrollo de las Escuelas de Campo.

4.4.2 Ferias Nacionales

4.4.3 Asistencia Técnica (Visitas de Campo).

4.4.4 Producción y Comercialización de Productos con Valor Agregado.

4.4.5 Fortalecimiento Organizacional.

4.4.6 Reuniones de Comercialización.

4.5 Graduación.

4.5.1 Prueba de Caja.

4.5.2 Entrega de Certificados.

4.6 Supervisión.

4.6.1 Plan de Supervisión.

4.6.2 Informes de Supervisión.

4.6.3 Reuniones Descentralizadas del Equipo Técnico.

5. Fase de Comunicación y Visibilidad.

5.1 Difusión mediante publicidad y notas de prensa.

5.2 Banners.



III PROGRAMACION DE LAS TAREAS Y SUS METAS

- 3.1. Formato N° 1: Programación de Metas Físicas de la Actividad
- 3.2. Formato N° 2: Programación de Metas Financieras de la Actividad

IV ANEXO

- Mapa de Ubicación



I. DATOS GENERALES

1.1. Nombre de la Actividad:

"CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA EN COSECHA Y POST COSECHA A PRODUCTORES DE PIJUAYO PARA PALMITO Y PIÑA EN EL CENTRO POBLADO MENOR DE HUIPOCA Y ALEDAÑOS, DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD - REGIÓN UCAYALI" - 2016.

1.2. Objetivo de la Actividad:

OBJETIVO GENERAL

Mejoramiento de la producción, gestión organizacional y comercial al interior de las organizaciones de Pijuayo para palmito y de Piña como alternativa lícita del ámbito del Centro Poblado Menor de Huipoca y Aledaños.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Mejorar las capacidades de gestión organizacional, administrativa y comercial de las organizaciones de productores de piña y pijuayo para palmito, en la zona de influencia del Centro Poblado Menor de Huipoca y Aledaños, utilizando metodologías de aprendizaje participativo y simuladores empresariales.

Mejorar los niveles de producción, productividad y calidad de los cultivos de Piña ("Golden" y "Cayena Lisa") y Pijuayo para Palmito, para incrementar sus ingresos económicos.

Mejorar la capacidad de generación de valor agregado de los cultivos de pijuayo para palmito y piña en forma planificada y autogestionaria.


1.3. Monto total de la Inversión:

El monto de la inversión es de **S/. 526,098.00** Nuevos Soles.

1.4. Ámbito de intervención:

CUADRO No. 01: ZONAS PRIORIZADAS

Departamento	Provincia	Distrito	Comunidades		
UCAYALI	PADRE ABAD	PADRE ABAD	La Curva	Rio Negro / Aguaytia	Rio Blanco
			La Punta	San Pedro	Selva Turística
			Huacamayo	Aguaytia	Rio Negro / Shambillo
			Huacamaillo	Pampa Yurac	Mediación
			Ponenir	Manela	Paujil
			Cerro Colorado	Alto Miraflores	Alto Shambillo
			Huipoca	Libertad	Shambo
			Nuevo Jordán	Enka	
			San Antonio		
			Aguas Verdes		



1.5. Número de Beneficiarios:

BENEFICIARIOS DIRECTOS:

91 Agricultores dedicados al cultivo de Piña y 43 Agricultores dedicados al cultivo de Pijuayo para Palmito, cultivos que se desarrollan satisfactoriamente en el C.P.M. de Huipoca y Aledaños, participaran en las 3 ECA's y recibirán asistencia técnica (ver cuadro siguiente).

Por lo tanto, en la Actividad del presente año participarán un **total 134 Agricultores**, en base a la relación sincerada en Octubre 2015.

CUADRO N° 01: RELACIÓN DE BENEFICIARIOS POR COMUNIDAD

Item	Comunidades	Beneficiarios /Productores		
		Palmito	Piña	Total
1	La Curva / La Punta	1	1	2
2	Huacamayo		16	16
3	Huacamaillo		3	3
4	Porvenir		36	36
5	Cerro Colorado		2	2
6	Huipoca		2	2
7	Nuevo Jordán	13		13
8	San Antonio	5		5
9	Aguas Verdes		2	2
10	Rio Negro / Aguaytia		17	17
11	San Pedro		2	2
12	Aguaytia		2	2
13	Pampa Yurac		2	2
14	Mariela		4	4
15	Alto Miraflores	5		5
16	Libertad	2		2
17	Erika	2		2
18	Rio Blanco	6		6
19	Selva Turística	1		1
20	Rio Negro / Shambillo	1		1
21	Mediación	2		2
22	Paujil	1		1
23	Alto Shambillo	4	1	5
24	Shambo		1	1
	TOTAL	43	91	134

1.6. Plazo de Ejecución:

10 meses (Marzo a Diciembre 2016)

1.7. Financiamiento:

DEVIDA: S/. 526,098.00 Nuevos Soles



II. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

La presente Actividad es para fortalecer y generar sostenibilidad de las actividades desarrolladas en las cadenas productivas de pijuayo para palmito y piña en el valle de Aguaytía en Padre Abad - Ucayali. Se reforzará el desarrollo de capacidades técnicas productivos, mediante capacitación y asistencia técnica en las labores culturales de ambos cultivos reforzando las labores más importantes (abonamiento, control fitosanitario, cosecha y post cosecha). Se dará especial énfasis a la ejecución de Buenas Prácticas Agrícolas y la Gestión Ambiental en el manejo de los cultivos, considerando que la mayor parte del ámbito de la Actividad tiene suelos con pendiente y degradados.

En el cultivo de pijuayo para palmito se asesorará el manejo de las plantaciones en crecimiento y producción, así como la implementación de BPA en 10 hectáreas en producción; mientras que en el cultivo de piña la tarea más importante es continuar manejando las plantaciones de piña variedad "Golden" que desde Enero 2016 inician a cosecharse, asimismo se asesorará las nuevas parcelas que seguirán sembrando los piñeros. Para garantizar los requerimientos de insumos, ambas asociaciones vienen elaborando Planes de Negocios para el Programa Agroideas.

En esta etapa de la Actividad se desarrollará acciones tendientes al fortalecimiento organizacional de las asociaciones de productores de palmito y piña en cuanto a la asociatividad, generación de valor agregado y gestión comercial. Con el personal especialista en procesamiento y el apoyo en el manejo de las asociaciones se conseguirá fortalecer estos aspectos y se logrará que las asociaciones administren sus negocios responsable y adecuadamente.

Los cultivos de la Actividad son altamente intensivos debido a que se siembra 7,500 plantas/ha en pijuayo para palmito y 35,500 plantas/ha en piña, además la producción es constante durante todo el año, por ello se requiere tener un equipo técnico importante. Por ello, se propone 2 facilitadores más el apoyo de 2 técnicos, además de especialistas en procesamiento y asociatividad.



La actividad comprende 5 fases:

- ✓ Fase N° 01.- Selección del Equipo Técnico.
- ✓ Fase N° 02.- Formación de Facilitadores.
- ✓ Fase N° 03.- Planificación y Organización.
- ✓ Fase N° 04.- Ejecución.
- ✓ Fase N° 05.- Comunicación y Visibilidad.

1. FASE: SELECCIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO:

En esta etapa se seleccionará al personal profesional de la Actividad, y se contratará a 1 coordinador, 1 supervisor, 2 facilitadores/extensionistas, 2 técnicos de campo, 1 especialista en valor agregado y 1 asistente administrativo, más el apoyo de un gestor organizacional a tiempo parcial.

1.1. Selección del Equipo Técnico de la Actividad.

Para la selección y evaluación del personal profesional y técnico se considerará principalmente lo siguiente:

El Coordinador de la Actividad debe ser un Ing. Agrónomo o M.Sc. especialista y con experiencia en el cultivo de pijuayo para palmito y piña; con amplia experiencia en el manejo de proyectos similares, en ECA's y CEFE; es el encargado de diseñar, planificar y ejecutar las actividades del Plan Operativo. Responde ante la institución ejecutora y la institución financiera.

El supervisor de la Actividad debe ser Ing. Agrónomo, con conocimiento y experiencia en los cultivos de palmito y piña, capacitado y con experiencia en la ejecución de proyectos de inversión y desarrollo, capacitado en escuelas de campo, experiencia en sistematización, evaluación y análisis de proyectos productivos. Es responsable del monitoreo del POA implementando medidas correctivas de ser necesario.

Los facilitadores (extensionistas) deben ser ingenieros agrónomos con amplio conocimiento en el cultivo y dominio de metodologías participativas para los procesos de capacitación mediante ECA's y CEFE y deben estar convencidos de la metodología empleada. Serán los responsables de fomentar e implementar la creación y operatividad de las 3 ECA's y de la asistencia técnica. De manera permanente informarán a la coordinación, las actividades ejecutadas y los avances de acuerdo a los formatos y fechas establecidas.



El especialista en valor agregado debe ser ingeniero en industrias alimentarias, con experiencia comprobada en procesamiento de conservas de palmito y piña, conocimiento de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y el Programa de Higiene y Saneamiento (PHS). Se encargará de apoyar a las asociaciones de productores en el procesamiento y comercialización de sus productos.

El especialista en gestión organizacional debe ser contador público, con experiencia en el manejo contable y administrativo de organizaciones de productores. Trabjará a tiempo parcial apoyando la administración de las asociaciones de palmito y piña.

Los técnicos de campo deben ser bachilleres o técnicos agrarios con conocimientos de los cultivos de pijuayo para palmito y piña, deben tener conocimiento del ámbito de la actividad, ser proactivos, y su desempeño será apoyando las labores de campo que se desarrollarán durante el presente año.

El especialista administrativo debe tener estudios superiores en administración, contabilidad, computación o similar, experiencia en proyectos similares en instituciones públicas.

En todos los casos la experiencia profesional debe ser debidamente acreditada (evidencias). Adicionalmente el personal requerido debe tener el siguiente perfil: Debe ser comunicativo, tener conocimiento básico sobre extensión agropecuaria, tener conocimiento sobre el territorio de intervención de la actividad, tener conocimiento básico sobre metodología ECA's, aptitudes de liderazgo, conocimiento de desarrollo rural, entre otros.

EQUIPO TECNICO DE LA ACTIVIDAD

CARGO	CANTIDAD
Coordinador de la Actividad	1
Supervisor de la Actividad	1
Facilitador del cultivo de palmito	1
Facilitador del cultivo de piña	1
Especialista en Valor Agregado	1
Técnico de Campo del cultivo de piña - I	1
Técnico de Campo del cultivo de piña - II	1
Asistente administrativo	1
TOTAL PERSONAL	8

Unidad de medida: Informe

Meta: 01



2. FASE: FORMACIÓN DE FACILITADORES:

En esta fase se reforzará los conocimientos del personal en la metodología de ECA's mediante simuladores empresariales CEFE, así como capacitaciones en Fortalecimiento Estratégico y Evaluación de Impacto, lo cual será replicado por los extensionistas hacia los productores.

2.1. Selección de Institución Capacitadora en metodología ECA's.

El éxito de la presente Actividad se basa en la eficiencia que se tiene que lograr utilizando la herramienta de capacitación Escuelas de Campo para Agricultores (ECA's) y la Asistencia Técnica personalizada, por ello en la presente etapa del proceso de desarrollo de capacidades de los productores es necesario reforzar los conocimientos de los facilitadores en la metodología de capacitación de ECA's y el uso de simuladores empresariales de la metodología CEFE.

Estas metodologías son sencillas, vivenciales y formativas, permiten fortalecer los conocimientos sobre el individuo, la organización y el mercado; y por ello se propone desarrollar estos conocimientos, toda vez que en esta etapa los conocimientos técnicos productivos y de calidad se han avanzado y hay que fortalecer los aspectos de organización y mercado de los productos que se vienen promoviendo.

Dicha capacitación estará a cargo de un profesional con experiencia para el adiestramiento sobre manejo, uso y aplicación de la metodología de capacitación CEFE, la duración será de 2 días y 8 horas diarias. La Municipalidad de Padre Abad para evaluar y seleccionar a la institución o consultor que va a brindar este servicio, teniendo en cuenta lo siguiente:

- Experiencia debidamente comprobada.
- Estar realizando trabajos de capacitación y extensión agrícola mediante la metodología de ECA's y CEFE.

Unidad de medida: Informe

Meta: 01

2.2. Capacitación de Extensionistas.

ADIESTRAMIENTO EN FORTALECIMIENTO ESTRATÉGICO

Se capacitará al personal profesional en el proceso de Fortalecimiento Estratégico que se inicia con la construcción del Planeamiento Estratégico Empresarial para definir el horizonte de negocios de las asociaciones de productores, formulando estrategias y objetivos a nivel organizacional y de sus unidades de negocio, para hacerla rentable social y económicamente. Se planteará la misión y visión, análisis



FODA, estrategias y objetivos estratégicos, para posteriormente establecer los indicadores que medirán su cumplimiento.

ADIESTRAMIENTO EN EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Se capacitará al personal profesional de la Actividad y de GDES, en temas como: Estudio de Impacto Ambiental (EslA), Declaración de Impacto Ambiental (DIA), Tipos de Evaluaciones de Impacto Ambiental, Metodologías de Evaluación de Impacto Ambiental.

En ambos temas especializados se van a reforzar los temas que no se han desarrollado en el 2015, se contratará especialistas en estos temas que se desarrollaran en 2 días de 8 horas/día.

Unidad de medida: Informe

Meta: 02

3. FASE: PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN:

Los participantes son los productores de pijuayo para palmito, los productores de piña y las organizaciones que lo agrupan, cuyas plantaciones se encuentran en el ámbito del Centro Poblado Menor de Huipoca y Aledaños; tienen plantaciones de palmito y piña en diferentes estados de manejo y producción, los productores participarán en las Escuelas de Campo, asistencia técnica y en el manejo de sus parcelas y en la organización del cual son asociados. Además luego de las primeras reuniones se coordinará la participación de otros productores que no se presentan en la relación inicial y están manifestando su interés en recibir capacitación y asistencia técnica en producción, fortalecimiento organizacional y gestión comercial.

3.1. Inducción y Socialización de la Actividad.

Con la participación del equipo técnico se realizarán las reuniones de coordinación e información a los productores de palmito y de piña del C.P.M. de Huipoca y Aledaños, así mismo se realizará reuniones con las organizaciones de productores que los agrupan e igualmente con las autoridades locales del ámbito en que se ejecuta la Actividad.

Para el caso de la presente Actividad, las comunidades y los participantes ya se encuentran identificados y son todos aquellos que se presenta en el Padrón de Productores.

Las reuniones de sensibilización, información y coordinación se realizarán con la finalidad de establecer lazos de confianza entre los agricultores que deseen participar en la implementación de las Escuelas de Campo, Asistencia Técnica y demás actividades programadas y en



base a ello definir conjuntamente con ellos las actividades necesarias para asegurar el éxito de la Actividad.

Se realizará reuniones de información y coordinación en por lo menos 3 localidades en donde se pueda congrega a los productores de palmito y piña. Este proceso se desarrollará convocando a las reuniones mediante la utilización de medios de comunicación y difusión, visitas personalizadas a los productores y el apoyo de las autoridades locales. La idea es articular el trabajo de los facilitadores con los productores en el ámbito a intervenir teniendo en cuenta el contexto social actual, aprovechando las potencialidades y corrigiendo las limitaciones existentes, incorporando sistemáticamente estrategias y acciones tendientes a crear condiciones de equidad, respeto intercultural e igualdad entre hombres y mujeres en las zonas de influencia cocalera. Durante las reuniones se hará firmar la lista de asistentes y actas personales de participación de los productores. También se realizará la presentación oficial del inicio de acciones de la Actividad, ante los productores, autoridades y público en general.

Unidad de medida: Informes / Actas


Meta: 03

4. FASE: EJECUCIÓN:

En la presente fase el equipo técnico, iniciará las acciones en el campo en coordinación con las autoridades, líderes, directivos de las organizaciones de productores y agricultores (personas capacitadas), para dar inicio el trabajo de Escuelas de Campo, la Asistencia Técnica y las Parcelas de Aprendizaje a través de las diferentes estrategias planteadas en el presente documento.

4.1. Sinceramiento del Grupo (Participantes)

El padrón de beneficiarios es la base inicial, lo cual puede modificarse y cada año es necesario hacer firmar compromisos; por ello, el equipo técnico, durante las reuniones informativas y de coordinación con las autoridades comunales y los directivos de las organizaciones de productores, además de evaluar la participación de los productores, se procederá a hacer firmar un padrón de productores que por voluntad propia suman el compromiso de participar en la Actividad, de manera que se tendrá la relación de los agricultores (personas capacitadas) productores de pijuayo para palmito y piña, que participaran en la implementación de la Actividad.



Beneficiarios o Participantes.

La primera relación estará conformada por todos aquellos productores de palmito y piña que voluntariamente deseen participar. Posteriormente antes del inicio de las sesiones de ECA's, se tendrá la relación definitiva de productores que participarán en las ECA's y la asistencia técnica.

Unidad de medida: Informe.

Meta: 01

4.2. Determinación del Contenido de las Sesiones de ECA's.

El contenido técnico será determinado en forma participativa entre los agricultores (personas capacitadas) participantes de la Actividad y los extensionistas serán facilitadores de este proceso para la identificación y priorización de los temas que necesitan desarrollar durante el presente año.


Considerando que durante el presente año solo se va a reforzar los conocimientos técnicos de campo y se va a dar mayor énfasis a temas de fortalecimiento organizacional y gestión comercial, los temas de la curricula incluirán estos aspectos.

A continuación la Propuesta de la sesiones de las ECA's .

- Reglas de juego, Reglamento y Pruebas de Caja
- Abonamiento de las plantaciones.
- Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades
- Cosecha y Post Cosecha.
- Generación de Valor Agregado Artesanal
- Buenas Prácticas Agrícolas.
- Manejo de Residuos Sólidos
- Motivación para organizarse: Valor de la cooperación comunitaria, integración y cooperación grupal.
- Manejo de Registros de Costos de Producción y Ventas (administración de la actividad económica)
- Gestión de labores y bienes del grupo: Funcionamiento de los directivos y la responsabilidad de cada miembro, Obtención y beneficios de la personería jurídica, Importancia de registro y buen uso de los bienes grupales

Unidad de medida: Informe.

Meta: 01



4.3. Manejo de Parcelas de Aprendizaje Comerciales.

Los productores participantes seguirán aplicando los conocimientos adquiridos en las sesiones de las Escuelas de Campo, mediante los cuales seguirán manejando técnicamente sus plantaciones. El soporte técnico de la Actividad es para garantizar que los productores ejecuten todas las prácticas culturales necesarias para lograr una producción, rendimiento y calidad que el mercado requiere actualmente.

Las "parcelas de aprendizaje comerciales" o "parcelas demostrativas comerciales", servirán de base para transferir la tecnología aprendida en las Escuelas de Campo, en estas parcelas se efectuarán todas las labores que comprende el manejo tecnificado del cultivo en forma adecuada y oportuna para que los productores observen y corroboren que manejando adecuadamente se puede obtener producción, rendimiento y calidad competitiva. Para este propósito se considera las gestiones que viene realizando las asociaciones de palmito y piña con el apoyo de la Municipalidad Provincial de Padre Abad y DEVIDA en cuanto a la presentación de Planes de Negocios al Programa Agroideas, en donde solicitan el financiamiento de los bienes e insumos necesarios para el manejo cultural adecuado y oportuno de las plantaciones comerciales.

En el cultivo de pijuayo para palmito, se propone seguir apoyando en manejo de las 50 hectáreas en producción que tienen y dentro de ellos se apoyará la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas en 10 hectáreas de pijuayo para palmito en producción en parcelas de productores debidamente seleccionados en base a su responsabilidad y dedicación al cultivo. En estas parcelas se apoyará la ejecución del Plan de Abonamiento mediante el financiamiento de insumos requeridos para esta labor. El plan de abonamiento se realizará en 2 fracciones, luego de terminado la segunda aplicación se informará como meta cumplida.

La asociación ASPPA con el apoyo de los ejecutores está gestionando ante el programa Agroideas la ampliación de plantaciones de pijuayo para palmito y se debe a la gran demanda de las conservas de palmito que solicitan a la asociación ASPPA, quienes actualmente solo procesan y comercializan 300 cajas (12 frascos x caja formato 460 CC) por mes, pero que tiene demanda de 2,000 cajas por mes. AL respecto, el compromiso de la Actividad es fortalecer el manejo y comercialización de las plantaciones que actualmente están en producción y el proceso de ampliación de nuevas áreas va a ser asumido por la misma asociación ASPPA.



Mientras que en el cultivo de piña, se continuará apoyando en el manejo de las 20 hectáreas de plantaciones comerciales de piña Golden que se han instalado en campo definitivo desde mediados del 2014 hasta fines del 2015, los cuales se inician a cosechar a partir de Enero 2016.

Es necesario recalcar que en el ámbito de la Actividad las plantaciones de piña variedad Golden tipo "Costa Rica" recién van a iniciar a cosecharse en forma comercial y por tanto la experiencia de los productores piñeros en el manejo de la cosecha y post cosecha es incipiente toda vez que esta variedad es más sensible y requiere de un cuidado especial en la cosecha y post cosecha para lograr que al distribuidor y la consumidor final llegue un producto de calidad. Es por ello que los productores requieren continuar con el apoyo técnico no solo en cosecha y post cosecha, sino también en el manejo cultural adecuado, porque en una sola campaña no pueden aprender todo.

Para las necesidades de abonamiento y otros insumos y materiales para las 20 hectáreas que continuarán sembrando el 2016 los productores piñeros, vienen realizando gestiones para lograr el financiamiento del Programa Agroideas

Se apoyará la implementación de un Módulo de Aprendizaje de Generación de Valor Agregado de Piña para la producción de piña en almíbar y mermelada de piña, el apoyo será financiando el diseño y construcción de equipos para este propósito. Este proceso se realizará en el mes de Junio y permitirá que los piñeros organizados en la asociación APIPPA puedan iniciar la producción y comercialización de derivados de piña.

Unidad de medida: Informe / Parcelas

Meta: 10 hectáreas de Palmito, 20 hectáreas de Piña, 1 Módulo.

4.4. Implementación de las ECA's y la Asistencia Técnica.

4.4.1 Desarrollo de las Escuelas de Campo

La primera sesión de la Escuela de Campo, es muy importante, pues allí se define el cronograma de las sesiones y la temática curricular de las mismas, en base a las demandas de los agricultores beneficiarios. En esta etapa se deberá evaluar a cada uno de los beneficiarios (prueba de caja/chacra). Además, dentro de la temática curricular deberá considerarse una sesión a fin de abordar el análisis de riesgos elaborando de un mapeo de riesgos (sequías, friajes, inundaciones, deslizamientos, etc.).

Los pasos a seguir para implementar la primera ECA por los facilitadores, son los siguientes:

- Convocatoria: Utilizando los medios de comunicación (emisoras, citaciones y visitas personales), el apoyo de las asociaciones serán determinantes.
- Desarrollo de la sesión: Se ejecutará el siguiente procedimiento:
 - Bienvenida y presentación
 - Introducción inicial
 - Elección del nombre de la ECA
 - Elección del local de reunión
 - Elección de la parcela de aprendizaje
 - Organización del programa de sesiones
 - Elaboración del Reglamento Interno de la ECA
 - Firma de Actas de Compromiso

En cada sesión de capacitación de una ECA se desarrollarán las capacidades de los participantes para la toma de decisiones mediante ejercicios prácticos y dinámicas que promueven el trabajo en equipo y desarrollar en los productores habilidades para resolver problemas. El facilitador usará una metodología participativa que, a la vez de ser divertida, ofrece la oportunidad de trabajar en conjunto buscando alternativas prácticas para superar las dificultades que afrontan los agricultores en sus plantaciones.

El número de ECA's por cada cultivo a implementarse varía según el cultivo (1 ECA en palmito y 2 ECA's en piña, cada uno con 20 a 25 productores participantes) esta cifra puede ser modificada al momento de su ejecución y depende principalmente del grado de dispersión de las parcelas de los productores, los agricultores que lo conformarán, por ello la ubicación de la ECA se hará en forma participativa considerando la equidistancia que tienen la ubicación de las parcelas y las cercanías entre las localidades en que viven los productores que van a participar en el presente Plan. En cada ECA se implementarán 2 parcelas de aprendizaje (una para la primera sesión del mes y la otra para la siguiente sesión del mismo mes), en las cuales se realizarán las sesiones que se programarán y a partir del cual se replicará en las fincas de los productores.



NUMERO DE SESIONES DE ECAS PALMITO - PIÑA

ECA's	MENSUAL				TOTAL MES	POR 6 MESES
	semana 1	semana 2	semana 3	semana 4		
Palmito	sesión 20 productores		sesión 20 productores		2 sesiones	10 sesiones
Piña	sesión 20 productores	sesión 20 productores	sesión 20 productores	sesión 20 productores	4 sesiones	20 sesiones
TOTAL						30 SESIONES

El extensionista de palmito hará 2 sesiones de ECA's por mes, cada quince días y durante 5 meses realizará 10 sesiones. Mientras que el extensionista de piña con el apoyo de los 2 técnicos de piña tendrán 2 ECA's y en cada ECA realizarán 2 sesiones por mes haciendo un total de 4 sesiones por mes y en 5 meses se tendrá un total de 20 sesiones de ECA's en piña. Con ello se tendrá en total 30 sesiones. Se proyecta que participarán un mínimo de 20 productores por ECA y en total serán 60 productores.

Se realizarán **2 sesiones por mes en cada ECA**, el primero en una parcela de aprendizaje y el segundo en la otra parcela de aprendizaje (por eso se consideran 2 parcelas de aprendizaje por ECA). Ello implica que cada facilitador de cada uno de los cultivos, cada mes realizará 2 sesiones en cada ECA y en todos ellos con el apoyo de los técnicos de campo, así como el acompañamiento del Coordinador de la Actividad. Todo el proceso de ejecución de las sesiones de ECA's se realizará en 5 meses.

Las fechas y horas de las sesiones serán definidas en forma participativa con los integrantes de las ECA's y estas se desarrollarán en los lugares identificados y acordados con los mismos productores.

Durante sesiones de las ECAs, se aplicarán los principios básicos, como son:

- Valorar la experiencia y el conocimiento de los agricultores durante las sesiones de trabajo.
- Las plantaciones son el espacio físico para el desarrollo de cada evento. Todos los participantes deben tener plantaciones establecidas.
- La toma de decisiones debe ser participativo y es responsabilidad de los participantes.
- Los temas de las sesiones se planifican en función al contexto y necesidades de los agricultores.



- Las sesiones se planifican en base a las etapas fenológicas del cultivo.
- El manejo de plagas y enfermedades debe estar acompañado de un entendimiento de los sistemas agro ecológicos.
- La estrategia de trabajo se basa en el Manejo Integrado del Cultivo.
- Se fomenta el respeto étnico y la equidad social y de género.
- El Facilitador es capacitado para transferir conocimientos y desarrollar capacidades en los productores.

En la siguiente reunión de cada sesión, se entregará una hoja resumen de los temas tratados en las sesiones de las ECA's, para que los participantes implementen su archivo informativo de aprendizaje de los temas técnicos tratados en las sesiones de ECA's, las fichas técnicas que se hará entrega son de los 10 temas de las sesiones por 60 productores (20 productores de palmito y 40 productores de piña); es decir, que se entregarán un total de 600 fichas resumen de aprendizaje.

Las ECAs de productores de Pijuayo para Palmito son:
ECA I: Nuevo Jordán, San Antonio y Shambillo.

Las ECAs de productores de Piña son:
ECA I: La Punta, Huacamayo, Huacamaillo.
ECA II: Porvenir, Cerro Colorado, Nuevo Jordán, Aguas Verdes.

En conclusión, se desarrollaran 10 sesiones por facilitador, con 3 facilitadores se realizará un total de 30 sesiones de ECA's.

Unidad de medida: Informes / ECA's

Meta: 30

4.4.2 Ferias Nacionales

Se participará en 2 ferias: 1 inter-regional como la Expo Amazónica 2016 y 1 la ejecución del II Festival Gastronómico del Palmito y Piña en Padre Abad, que se desarrollarán en Tingo María y Aguaytia, respectivamente. Adicionalmente se participará en ferias y festivales locales y regionales en la provincia de Padre Abad y la ciudad de Pucallpa, con la finalidad de incentivar el consumo regional de los productos que se promueven.



Para las asociaciones de palmito y piña, participar en estos eventos está resultando muy importante, debido a que representan ventanas para poder negociar no solo la producción que tienen, sino también logran mejores precios de venta.

En los eventos participarán los productores organizados de palmito y piña, presentando los productos promovidos por la Actividad como son las conservas de palmito, frutas frescas de piña, piña en almíbar, mermelada de piña y otros.

Unidad de medida: Informe / Ferias

Meta: 02


4.4.3 Asistencia Técnica (Visitas de Campo)

El método de **asistencia técnica** con eje en las Escuelas de Campo que proponemos, tiene como principio la realización de visitas personalizadas y frecuentes de las plantaciones de los productores de palmito y piña, se realizarán visitas periódicas para asesorar y brindar información tecnológica a los productores, a diferencia de la asistencia técnica tradicional será un proceso activo de INTERAPRENDIZAJE entre los facilitadores rurales (extensionistas) y los promotores rurales (agricultores). El interaprendizaje implica que los facilitadores rurales deberán ir al campo abiertos a las posibilidades de aprender de las experiencias de los productores, para que a partir de allí, plantear innovaciones, necesarias para mejorar el manejo agronómico, articularlos al mercado y al sistema financiero.

La relación de beneficiarios de palmito y piña, y la ubicación de sus parcelas dentro de las localidades del ámbito de la Actividad, facilita planificar la intervención del sistema de asistencia técnica que permita que todos los productores tengan un adecuado y oportuno asesoramiento y seguimiento técnico por parte del equipo de extensionistas de la Actividad.

La asistencia técnica se realizará de la siguiente manera:

La propuesta garantiza que cada productor participante será visitado aproximadamente 2 veces por mes para recibir asistencia técnica. A continuación se presenta un cuadro del Plan de Vistas de Asistencia Técnica programada.



VISITAS DE ASISTENCIA TÉCNICA: ACTIVIDAD PALMITO PIÑA

Personal	Visitas x día	Días x semana	Semana x mes	Total mes	Total 10 meses
Extensionista Palmito	4	5	4	80	800
Total asistencia técnica a productores de palmito				80	800
Extensionista Piña	4	5	4	80	
Técnico de Piña - I	4	5	4	80	
Técnico de Piña - II	4	5	4	80	
Total asistencia técnica a productores de piña				240	2400
TOTAL ASISTENCIA TECNICA ACTIVIDAD PALMITO PIÑA				320	3200

Durante las visitas de asistencia técnica los extensionistas y técnicos realizarán las observaciones del estado situacional del cultivo y darán las recomendaciones técnicas para resolver si existen problemas demostrando a los productores como se realizan las labores culturales en forma práctica e intercambiarán experiencias en cada tema de manejo del cultivo.

En el cultivo de palmito además de realizar la asesoría en el manejo cultural, se apoyará en cosecha, post cosecha, acopio y traslado a la planta de procesamiento de la asociación ASPPA. Mientras que en el cultivo de piña, además de la asesoría en el manejo técnico se apoyará en cosecha, post cosecha y comercialización de fruta fresca.

Cada extensionista contará con fichas de recomendaciones técnicas, que en el momento de realizar las visitas de asistencia técnica a los agricultores (personas capacitadas) se le entregará una ficha indicando las recomendaciones técnicas que deben aplicar en sus plantaciones, esto permite hacer el seguimiento sustentado sobre el cumplimiento de las actividades programadas.

Unidad de medida: Informe / Fichas

Meta: 3,200



4.4.4 Producción y Comercialización de Productos con Valor Agregado

En esta etapa de la Actividad, se dará especial importancia a la comercialización de la producción de ambos cultivos y es por ello que se presenta el flujo proyectado de producción para el 2016.

PROYECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE COSECHAS Y COMERCIALIZACIÓN

CULTIVO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
PIÑA													
Fruta fresca (Javas) (1)	2000	2000	2000	2400	2400	2800	2800	3200	3200	4000	4000	4000	34800
Piña en Almibar (2)	0	0	20	30	40	50	60	60	60	60	60	60	500
Mermelada Piña (3)	0	0	20	30	40	50	60	60	60	60	60	60	500
PALMITO													
Chontas	4800	4800	6000	6000	6000	6000	6600	6600	7200	7200	9000	9000	79200
Cajas (4)	200	200	250	250	250	250	275	275	300	300	375	375	3300

(1) Cada java contiene 8 a 10 piñas y pesa aprox. 18 kilos

(2) Cajas de 12 frascos formato 460cc

(2) Cajas de 24 frascos formato 212cc

(2) Cajas de 12 frascos formato 460cc

Para este proceso, la Asociación de Productores de Palmito de Aguaytía (ASPPA) dedicada a la producción, procesamiento y comercialización de conservas de palmito, requiere el apoyo del especialista en agroindustria con la finalidad para garantizar la producción de calidad de sus productos. Mientras que la Asociación de Productores Piñeros Industriales de la Provincia de Padre Abad (APIPPA) está incursionando en la generación de valor agregado a base de piña como: piña en almibar, mermelada de piña y otros derivados, por lo cual el mismo especialista apoyará este proceso. Por tal razón, se financiará la adquisición de un módulo para procesar derivados de piña y su puesta en marcha.

La Actividad contratará los servicios de un especialista en valor agregado, ingeniero en industrias alimentarias con experiencia comprobada. Se encargará de apoyar los aspectos de cosecha, procesamiento y comercialización de frutas y conservas de palmito y piña.

El especialista en valor agregado presentará información mensual de los registros sobre las cosechas, calidad, rendimiento, procesamiento y comercialización de palmito y piña.

Unidad de medida: Informe

Meta: 10



4.4.5 Fortalecimiento Organizacional

Se implementará un mejor apoyo para contribuir en el fortalecimiento organizacional y comercial realizando una serie de actividades para el proceso de fortalecimiento de las organizaciones de productores de palmito y piña. El objetivo principal es promover que las juntas directivas de la ASPPA y de APIPPA, tengan la capacidad de conducir su propio proceso de desarrollo estratégico.

Las asociaciones de productores en forma organizada tendrán mayores oportunidades comerciales; serán capaces de negociar y de poner sus propias condiciones. Cabe precisar que, cuando hablamos de fortalecer capacidades, no necesariamente se trata de capacidades técnicas; nos referimos también a las personales y sociales, la capacidad de generar valor agregado y el desarrollo de mercado y la comercialización. En especial, tienen mayores posibilidades de acceder al financiamiento de proyectos de desarrollo por el Estado o por instituciones de cooperación técnica.

Con el apoyo en el fortalecimiento organizacional de las asociaciones se puede minimizar debilidades y potenciar fortalezas; disminuir las barreras de entrada a ciertos mercados; permitir la coordinación en las cadenas productivas; facilitar la creación de economías de escala; reducir los costos de transacción en las etapas del proceso productivo; propiciar un uso más eficiente de los factores de producción; reducir los riesgos asociados a la volatilidad del mercado; mejorar el acceso a los servicios financieros y a la información técnica y de mercado; o incrementar la capacidad y el poder de negociación.

Se apoyará a las 2 asociaciones de productores para mantener su estado de formalidad, promoviendo y participando en la realización de asambleas de socios, manejo de documentación, administración, tributación, además del asesoramiento en temas organizativos, legales y financieros.

La idea es que la propia organización sea la encargada de impulsar su propio cambio o desarrollo, logrando que se empodere respecto de su propio proceso y se convierta en la generadora de sus propias acciones de mejora. Para ello, la Actividad propone apoyar el proceso de fortalecimiento con la contratación a tiempo parcial de un contador público para que apoye la administración de las asociaciones de palmito y piña.



Asimismo, se propone la contratación de un consultor para que elabore un estudio de mercado de la piña como fruta fresca y con valor agregado que se contratará el mes de Junio.

Se presentaran informes mensuales sobre la administración y gestión organizacional y comercial de las asociaciones de palmito y piña.

Unidad de medida: Informe

Meta: 10

4.4.6 Reuniones de comercialización.

Se tiene buena experiencia en esta actividad, porque permite mejorar la comercialización y consiste en participar en reuniones con clientes actuales y potenciales tanto para productos en fresco y procesados. Las reuniones generalmente serán en Lima y participarán los representantes de las asociaciones con un personal técnico de la Actividad. El propósito es mejorar la capacidad de negociación de los productores para obtener mejores precios, rapidez de pagos, etc. Las 2 reuniones se justificarán con Actas de las reuniones en donde se especificaran los acuerdos de intensión de compra, ventas, precios, etc.

Unidad de medida: Informe / Acta de Reuniones

Meta: 02

4.5. Graduación.

Consiste en evaluar o medir la adopción de las tecnologías desarrolladas durante la ejecución de la Actividad y para ello tenemos:

4.5.1 Prueba de Caja

Se realizará las pruebas de cajas, a todos los agricultores (personas capacitadas) de las ECA's para determinar el nivel logrado del aprendizaje. Al inicio de la primera sesión y al término de la última sesión de ECA's.

Unidad de medida: Informe / Pruebas

Meta: 60

4.5.2 Entrega de Certificados (Participantes)

En la clausura, se les otorgará un certificado de reconocimiento a los agricultores (personas capacitadas) participantes de la ECA's, que aprobaron la capacitación recibida en las ECA's, los criterios se basan en la asistencia a las sesiones (70%), prueba inicial (10%) y prueba final (20%).

Unidad de medida: Informe / Certificados

Meta: 60

4.6. Supervisión.

4.6.1 Plan de Supervisión

El supervisor elaborará un Plan de Supervisión que será aprobado por DEVIDA, contendrá el diagnóstico, plan de monitoreo y evaluación, informes de cosecha y comercialización.

Unidad de medida: Informe / Plan

Meta: 1

4.6.2 Informes de Supervisión

El monitoreo será continuo y sistemático, mediante el cual se verificará la eficiencia y eficacia de los avances de actividades identificando sus logros y debilidades y en consecuencia recomendar medidas correctivas y ajustes a tiempo para optimizar los resultados del plan.

Unidad de medida: Informe / Supervisión

Meta: 10

4.6.3 Reuniones Descentralizadas del Equipo Técnico

Se realizarán reuniones técnicas mensuales con todo el equipo técnico; en dichas reuniones se reportarán los avances realizados, las satisfacciones y dificultades encontradas; para analizar los "cuellos de botella" y en conjunto con todo el equipo técnico plantear y ejecutar acciones para avanzar satisfactoriamente el cumplimiento de los objetivos y metas de la Actividad.

Unidad de medida: Informe / Reuniones

Meta: 18



4.7. Elaboración de Material Didáctico.

Consiste en elaborar, diseñar e imprimir materiales didácticos para mejorar el conocimiento de los productores, mediante el contrato por servicio de terceros.

4.7.1 Diseño y Elaboración de Trípticos

Se elaborará, diseñará e imprimirá trípticos para participar en eventos regionales y extra regionales. Se contratará los servicios de diseño e impresión de 6 trípticos: 4 trípticos para eventos locales y regionales y 2 trípticos para difundir el II Festival de Palmito y Piña. Se incluirá logos de DEVIDA y la MPPA.

Unidad de medida: Informe / Trípticos

Meta: 06

5. FASE: COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD:

Esta actividad comprende los siguientes pasos:

5.1. Difusión mediante Publicidad y Notas de Prensa.

Se identificará a través de los productores participantes y moradores del ámbito de intervención de la Actividad, los principales medios de comunicación radial locales y regionales, en donde se difundirán los avances, resultados y labores que se realizan para tener informado a la población y mantener una relación de comunicación constante con los productores.

Durante la ejecución de la Actividad se desarrolla muchas acciones y los resultados que no se difunden en forma contundente, y en muchos casos tanto la población rural como el público en general no están informados.

En forma constante se difundirá los avances y actividades que se realiza durante la ejecución del Plan Operativo, incluyendo los alcances que puedan estar obteniendo las asociaciones de productores en cuanto a la producción, procesamiento y comercialización de sus productos. Se presentará informes, notas de prensa, reportajes, soportes (gráficos, radiofónicos, audiovisuales e interactivos) y otros medios de publicidad y difusión de las actividades que se desarrollan en la Actividad.

Unidad de medida: Informe / Notas

Meta: 9

5.2. Banners.

Se elaborará banners para: 2 carteles de la Actividad, 4 banners para participar en ferias, 4 banners para las ECA's y como muestra 4 banners para las parcelas demostrativas más cercanas a la vía principal. Se incluirá logos de DEVIDA y MPPA.

Unidad de medida: Informe / Banners

Meta: 14



"CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA A PRODUCTORES DE PIJAYO PARA PALMITO Y PIÑA EN EL C.P. HUIPOCA Y ALEDAÑOS - PADRE ABAD - REGIÓN UCAYALI - 2016"

FORMATO N° 01
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS - 2016

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD
PROGRAMA PRESUPUESTAL: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
RESULTADO ESPECÍFICO: LOGRAR EL CAMBIO DE ACTITUD DE LA POBLACION Y AUTORIDADES DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA COCALERA HACIA UN DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE (DAIS)
PRODUCTO: FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
ACTIVIDAD: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION AGRARIA (A PRODUCTORES DE PIJAYO PARA PALMITO Y PIÑA) EN EL CENTRO POBLADO DE HUIPOCA Y ALEDAÑOS DISTRITO DE PADRE ABAD PROVINCIA DE PADRE ABAD - REGION UCAYALI

Codigo (1)	ACTIVIDAD / TAREAS (2)	Unidad de Medida (3)	META MENSUAL (4)												Meta Anual (5)
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	FAMILIAS ASISTIDAS	FAMILIAS													
1.1	SELECCIÓN DE EQUIPO TÉCNICO	Informe			1										1
2	FORMACIÓN DE FACILITADORES	Informe				1									1
2.1	Capacitación en metodología ECA's y simuladores empresariales	Informe					1		1						2
2.2	Capacitación de Extensionistas	Informe													3
3	PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN	Informe/Actas			1	2									3
3.1	Inducción y Socialización de la Actividad	Informe					1								1
4	EJECUCIÓN	Informe													1
4.1	Sincronismo del grupo (participantes)	Informe					1								1
4.2	Determinación del Contenido de las Sesiones de ECA's	Informe													10
4.3	Manejo de Parcelas de Aprendizaje Comerciales	Informe/Parcelas						2	2	2	2	2	2	2	20
4.3.1	Parcelas de Aprendizaje de Piña	Informe/Parcelas						2	2	2	2	2	2	2	20
4.3.2	Modulo de Aprendizaje de Piña	Informe						1							1
4.3.3	Modulo de Aprendizaje de derivados de Piña	Informe													30
4.4	Implementación de las ECA's y la Asistencia Técnica	Informe/ECA's					3	6	6	6	6	3			2
4.4.1	Desarrollo de las Escuelas de Campo	Informe/Ferías							1						3200
4.4.2	Ferías Nacionales	Informe/Ferías													10
4.4.3	Asistencia Técnica (Visitas de Campos)	Informe/Ferías													10
4.4.4	Producción y Comercialización de productos con valor agregado	Informe					1	1	1	1	1	1	1	1	10
4.4.5	Fortalecimiento Organizacional (Administración asociaciones)	Informe					1	1	1	1	1	1	1	1	10
4.4.6	Reuniones de comercialización	Informe/Acta de Reuniones						1							2
4.5	Graduación	Informe/Puebas													60
4.5.1	Prueba de Caja	Informe/Certificados											60		60
4.5.2	Entrega de Certificados	Informe/Certificados													1
4.6	Supervisión	Informe/Plan													10
4.6.1	Plan de Supervisión	Informe/Supervision					1	1	1	1	1	1	1	1	18
4.6.2	Informes de Supervisión	Informe/Supervision					1	2	2	2	2	2	2	2	18
4.6.3	Reuniones descentralizadas del equipo técnico	Informe/Reuniones													6
4.7	Elaboración de Material Didáctico (Diseño y elaboración de Implicios)	Informe/Triplicados						4				2			6
5	COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD	Informe/Notas													9
5.1	Difusión mediante Publicidad y Notas de Prensa	Informe/Notas					1	1	1	1	1	1	1	1	9
5.2	Banners	Informe/Banners				6		8							14



"CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA A PRODUCTORES DE PIJAYO PARA PALMITO Y PIÑA EN EL C.P.M. DE HUIPOCA Y ALEDAÑOS - PADRE ABAD - REGIÓN UCAVALI - 2016"

FORMATO N° 03

PROGRAMACIÓN DE METAS FINANCIERAS - 2016

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD


PROGRAMA PRESUPUESTAL: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS

RESULTADO ESPECÍFICO: LOGRAR EL CAMBIO DE ACTITUD DE LA POBLACIÓN Y AUTORIDADES DE LAS ZONAS DE INFLUENCIA COCALERA HACIA UN DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE (DAIS)

PRODUCTO: FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE

ACTIVIDAD: "CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA (A PRODUCTORES DE PIJAYO PARA PALMITO Y PIÑA) EN EL CENTRO POBLADO DE HUIPOCA Y ALEDAÑOS, DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD - REGIÓN UCAVALI" CODIGO PRESUP.: :

CATEGORÍA DE GASTO (1)	ESPECÍFICAS DE GASTO (2)		META MENSUALIZADA (nuevos soles) (3)												META TOTAL (4)	
	CODIGO (5)	NOMBRE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	S/.	S/.
2 3	2.3	Bienes y Servicios														
	231111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO														0.00
	231311	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0.00	0.00	1950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1950.00
	231313	LUBRICANTES GRASAS Y AFINES	0.00	0.00	2208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2208.00
	231512	PAPELERA EN GENERAL ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	540.00	600.00	2500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	5500.00
	231714	FERTILIZANTES INSECTICIDAS FUNGICIDAS Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	46240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5400.00	0.00	0.00	0.00	52640.00
	231919	OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	13400.00
	232223	SERVICIO DE INTERNET	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	500.00
	232241	SERVICIO DE PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	4500.00
	232511	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	8000.00
	232512	DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	2100.00	2100.00	2100.00	2100.00	2100.00	2100.00	2100.00	2100.00	2100.00	2100.00	16800.00
	2327169	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	3000.00	10000.00	16800.00	55680.00	14280.00	3480.00	6480.00	25400.00	6000.00	2000.00	14200.00	142000.00
	232811	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS	0.00	0.00	24300.00	24300.00	24300.00	24300.00	26700.00	24300.00	24300.00	24300.00	24300.00	24300.00	26700.00	247800.00
2 6	262812	ES SALUD CAS	0.00	0.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00	8400.00
	2 6	Adquisición de activos no financieros														
	263211	MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL	0.00	0.00	48748.00	43290.00	92310.00	86570.00	46870.00	3270.00	35170.00	72790.00	34650.00	33090.00	526098.00	



ACTIVIDAD "CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN AGRARIA EN COSECHA Y POST COSECHA (A PRODUCTORES DE PIJAYO PARA PALMITO Y PIÑA EN EL CENTRO POBLADO MENOR DE HUIPOCA Y ALEDAÑOS, DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD - REGION UCAYALI)" - 2016

CONCEPTO POR PARTIDAS ESPECIFICAS/ETAPA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO S/	TOTAL S/
FASE 1: SELECCIÓN DE EQUIPO TÉCNICO				256,200.00
Selección del Equipo Técnico de la Actividad				256,200.00
Coordinador de la Actividad (1)	Meses	10.00	4500.00	45,000.00
Supervisor de la Actividad (1)	Meses	10.00	3500.00	35,000.00
Extensionista/facilitador Palmito (1)	Meses	10.00	3500.00	35,000.00
Extensionista/facilitador Piña (1)	Meses	10.00	3500.00	35,000.00
Especialista en Valor Agregado (1)	Meses	10.00	2500.00	25,000.00
Técnico de Campo (2)	Meses	10.00	5000.00	50,000.00
Asistente Administrativo (1)	Meses	10.00	1800.00	18,000.00
Beneficios sociales (gratificaciones)	Global	1.00	4,800.00	4,800.00
ESSALUD (todo el personal)	Meses	80.00	105.00	8,400.00
FASE 2: FORMACIÓN DE FACILITADORES				13,400.00
Selección de institución capacitadora en ECAS y CEFE				5,800.00
Capacitación de facilitadores	Global	1.00	5,000.00	5,000.00
Alimentos para participantes (Facilitadores)	Unidad	20.00	40.00	800.00
Capacitación de Extensionistas (Especializadas)				7,600.00
Fortalecimiento Estratégico y Evaluación de Impacto Ambiental	Taller	2.00	3,000.00	6,000.00
Alimentos y traslado para participantes	Unidad	80.00	20.00	1,600.00
FASE 3: PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN				20,900.00
Implementación				2,600.00
Vestuario de campo (capas, botas, mochila)	Global	1.00	2,600.00	2,600.00
Servicios				15,900.00
Servicio de internet	Meses	10.00	150.00	1,500.00
Alquiler de Local (Oficina)	Meses	10.00	800.00	8,000.00
Servicios de mantenimiento	Meses	9.00	200.00	1,800.00
Servicio de fotocopias	Unidad	16,000.00	0.10	1,600.00
Útiles de escritorio	Global	1.00	3,000.00	3,000.00
Presentación de la Actividad				2,400.00
Alimentación para participantes	Unidad	120.00	20.00	2,400.00
FASE 4: EJECUCIÓN				221,798.00
Parcelas de Aprendizaje de Pijuyo para Palmito				42,300.00
Parcelas Demostrativas:				42,300.00
Guano de Isla	TM	6	1600	9,600.00
Urea agrícola para palmito	TM	5	1900	9,500.00
Roca Fosfórica	TM	6	1000	6,000.00
Cloruro de Potasio	TM	5	2100	10,500.00
Dolomita mejorada	TM	4	600	2,400.00
Ulexita	Kilos	100	8	800.00
Sulfato de cobre	Kilos	25	20	500.00
Sulfato de zinc	Kilos	25	10	250.00
Sulfato de manganeso	Kilos	25	10	250.00
Transporte de insumos	TM	25	100.00	2,500.00
Módulo de Aprendizaje de Generación de Valor Agregado de Piña				40,300.00
Implementación del Módulo:				40,300.00
Peladora descorazonadora inoxidable	Unidad	1.0	8,500.00	8,500.00
Cortadora de punta y cola inoxidable	Unidad	1.0	4,300.00	4,300.00
Cortadora de rodajas inoxidable	Unidad	1.0	4,000.00	4,000.00
Cortadora de trozos inoxidable	Unidad	1.0	2,900.00	2,900.00
Olla de 60 litros inoxidable con quemador	Unidad	1.0	2,700.00	2,700.00
Mesas de trabajo en acero inoxidable	Unidad	3.0	3,300.00	9,900.00
Implementación de Módulo Demostrativo	Global	1.0	6,000.00	6,000.00



Transporte de bienes	Global	1.0	2,000.00	2,000.00
Escuelas de Campo - ECA's				9,900.00
Alimentos para participantes	Unidad	1,080.00	5.00	5,400.00
Pasajes Terrestres	Unidad	400.00	5.00	2,000.00
Materiales de Enseñanza	Global	1.00	2,500.00	2,500.00
Festivales (Ferias nacionales)	Ferias	4.00		24,000.00
Pasajes, viaticos, presentación	Global	2.00	12,000	24,000.00
Asistencia técnica				25,148.00
Combustibles	Galones	1,000.00	11.00	11,000.00
Aceite para motos	Galones	96.00	23.00	2,208.00
Utiles de escritorio	Global	1.00	1,500.00	1,500.00
Tonners y tintas para impresoras	Global	1.00	1,600.00	1,600.00
Impresión de fichas de asistencia técnica y entrega de insumos y materiales	Global	1.00	1,200.00	1,200.00
Servicio de fotocopias	Unidad	12,000.00	0.10	1,200.00
Insumos para asistencia técnica	Global	1.00	6,440.00	6,440.00
Boletines y trípticos				3,600.00
Trípticos, Brochures, Fichas técnicas (diseño y e	Millar	6.00	600.00	3,600.00
Gestión comercial				29,000.00
Elaboración de Estudio de Mercado	Estudio	1.00	8,000.00	8,000.00
Especialista en Gestión Organizacional (1)	Meses	10.00	1,800.00	18,000.00
Reuniones para la Comercialización	Viajes	2.00	1,500.00	3,000.00
Graduación				23,700.00
Servicios de Alimentos para participantes	Unidad	100.00	30.00	3,000.00
Diseño e impresión de certificados y almanaques	Global	1.00	2,500.00	2,500.00
Servicio de Traslado productores a la clausura	Global	1.00	1,000.00	1,000.00
Mochilas, herramientas	Global	1.00	10,800.00	10,800.00
Premiación de productores graduados	Global	1.00	6,400.00	6,400.00
Supervisión				23,850.00
Combustibles	Galones	450.00	11.00	4,950.00
Alquiler de Vehículo	Mes	9.00	2,100.00	18,900.00
FASE 5: MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD				13,800.00
				13,800.00
Servicios de publicidad y notas de prensa	Meses	9.00	500.00	4,500.00
Banners (diseño y confección)	Unidad	14.00	150.00	2,100.00
Gorros y polos (diseño y confección)	Unidad	120.00	60.00	7,200.00
TOTAL				526,098.00



O N° 01: PADRON DE BENEFICIARIOS DIRECTOS - PRODUCTORES DE PIJUAYO PARA PALMITO Y

N°	Localidad	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	DNI (opcional)	Cultivos
1	Nuevo Jordan	Chávez	Torres	R Fortunata	00176854	Pijuayo palmito
2	Nuevo Jordan	Enrique	Natividad	Estela	00187009	Pijuayo palmito
3	Nuevo Jordan	Chavez	Jaimes	Edith Magaly	77155480	Pijuayo palmito
4	Nuevo Jordan	Jaimes	Abal	Mercedes	22894716	Pijuayo palmito
5	Nuevo Jordan	Guerra	Jaimes	Arcelia	43519519	Pijuayo palmito
6	Nuevo Jordan	Jaimes	Sobrado	Toribio Joaquin	00176385	Pijuayo palmito
7	Nuevo Jordan	Mamani	Campos	Nelly Emperatriz	29343924	Pijuayo palmito
8	Nuevo Jordan	Eulogio	Salazar	Maria	00176362	Pijuayo palmito
9	Nuevo Jordan	Flores	Mamani	Waldir	75749802	Pijuayo palmito
10	Nuevo Jordan	Chavez	Torres	Julia	80308972	Pijuayo palmito
11	Nuevo Jordan	Valladares	Chavez	Leisy Karla	43739043	Pijuayo palmito
12	Nuevo Jordan	Valladares	Morales	Romulo	00176855	Pijuayo palmito
13	Nuevo Jordan	Venturo	Quispe	Jacinto	10651859	Pijuayo palmito
14	Mediación	Tomas	Soto	Mario	80135581	Pijuayo palmito
15	Paujil	Camara	Rivera	Demetrio	22438401	Pijuayo palmito
16	Rio Blanco	Flores	Encarnación	Caty	47709509	Pijuayo palmito
17	Rio Blanco	Solis	Calixto	Daniel	22725019	Pijuayo palmito
18	Rio Blanco	Rosado	Huaman	Lorensa	Tramite	Pijuayo palmito
19	Rio Blanco	Marzano	Valdivia	Cerila	22886452	Pijuayo palmito
20	Rio Blanco	Beraun	Tumbay	Edwin	80015301	Pijuayo palmito
21	Rio Blanco	Mato	Pascual	Dionicia	46060463	Pijuayo palmito
22	Mediación	Espinoza	Llata	Justina	43667311	Pijuayo palmito
23	San Antonio Alto	Falcon	Caqui	Victor Pascual	22514609	Pijuayo palmito
24	San Antonio Bajo	Navarro	Almerco	Pedro	00173190	Pijuayo palmito
25	San Antonio Alto	Palma	Ortiz	Zenobio	22884501	Pijuayo palmito
26	San Antonio Alto	Vargas	Segundo	Senina F.	22866620	Pijuayo palmito
27	San Antonio Alto	Valdizan	Ortega	Francisco	22884494	Pijuayo palmito
28	La Punta	Advincula	Pomacaja	Gruver	00084952	Pijuayo palmito
29	Miraflores Alto	Lopez	Martin	Edwin Brayle	43350102	Pijuayo palmito
30	Miraflores Alto	Lopez	Alvarado	Luis Alberto	00171762	Pijuayo palmito
31	Miraflores Alto	Sangama	Ayachi	Liter	01017703	Pijuayo palmito
32	Miraflores Alto	Santos	Berrios	Virgilio Edgar	22485987	Pijuayo palmito
33	Miraflores Alto	Aguirre	Leandro	Lorensa	80065413	Pijuayo palmito
34	Libertad	Luna	Rivera	Aurelio	22976544	Pijuayo palmito
35	Libertad	Bonifacio	Nena	Benjamina	43136694	Pijuayo palmito
36	Erika	Estacio	Lopez	Esmeralda	45430834	Pijuayo palmito
37	Enka	Estacio	Paredes	Oriol	00175973	Pijuayo palmito
38	Alto Shambillo	Esteban	Hurtado	Maximiliano	22483453	Pijuayo palmito
39	Alto Shambillo	Solis	Ascencios	Solina	25730783	Pijuayo palmito
40	Alto Shambillo	Fortunato	Garay	Camones	22480525	Pijuayo palmito



41	Alto Shambillo	Sebastian	Pacaya	Alejandro	00163300	Pijuayo palmito
42	Selva Turistica	Flores	Ortiz	Deunicio E.	22876633	Pijuayo palmito
43	Rio Negro	Olortegue	Rojas	Eusebio	32272958	Pijuayo palmito
44	El Porvenir	Acencio	Hidalgo	Rosaura	22462978	Piña
45	El Porvenir	Advincula	Rojas	Fernando	22747964	Piña
46	El Porvenir	Advincula	Justo	Nory	48587908	Piña
47	El Porvenir	Alvarado	Godoy	Ayda	47862982	Piña
48	El Porvenir	Bravo	Trujillo	Fidel Walter	00187542	Piña
49	El Porvenir	Bravo	Rivera	Jose Antonio	45223409	Piña
50	El Porvenir	Basilio	Huaman	Erlinda	00185462	Piña
51	El Porvenir	Bello	Ortega	Eugenia	48685206	Piña
52	El Porvenir	Cespedes	Tadeo	Belda	40681304	Piña
53	El Porvenir	Campos	Guzman	Justina	22722010	Piña
54	El Porvenir	Cahuana	Cueva	Fidel	44745426	Piña
55	El Porvenir	Justo	Pablo	Monica	22714912	Piña
56	El Porvenir	Lastra	Campos	Noiberto	42625018	Piña
57	El Porvenir	Lastra	Campos	Camilo	44574162	Piña
58	El Porvenir	Lastra	Campos	Grimaldo	46290804	Piña
59	El Porvenir	Lastra	Santillan	Faustino	22732091	Piña
60	El Porvenir	Lopez	Lastra	Leonides	22883007	Piña
61	El Porvenir	Mariluz	Chavez	Challes	23011263	Piña
62	El Porvenir	Medrano	Espinoza	Norma	80295956	Piña
63	El Porvenir	Malpartida	De Lorenzo	Juana	00187548	Piña
64	El Porvenir	Rivera	Cajas	Yony	22660317	Piña
65	El Porvenir	Rivera	Cajas	Segunda	22643276	Piña
66	El Porvenir	Lopez	Medrano	Lenyn	76929388	Piña
67	El Porvenir	Rivera	Bravo	Erika	48378548	Piña
68	El Porvenir	Saboya	Chosna	Americo	00092207	Piña
69	El Porvenir	Soto	Solorzano	Gleissy	73489421	Piña
70	El Porvenir	Mariluz	Ascencio	Clin	46403090	Piña
71	El Porvenir	Mariluz	Ascencio	Deivis	484379935	Piña
72	El Porvenir	Cueva	Primo	Manuela	00188863	Piña
73	El Porvenir	Ramires	Rivera	Yerson Yoel	74533530	Piña
74	El Porvenir	Lastra	Campos	Emiliano	73515816	Piña
75	El Porvenir	Rojas	Contreras	Nilo	80309890	Piña
76	El Porvenir	Acosta	Gutierrez	Luth Areli	48072267	Piña
77	Cerro Colorado	Reyes	Cañete	Policarpo	04037471	Piña
78	Cerro Colorado	Pardave	Rojas	Elita	22997148	Piña
79	Hipoca	Valladares	Morales	Romulo	00176855	Piña
80	Huipoca	Trinidad	Daza	Candelario	22971793	Piña
81	Aguas Verdes	Huaman	Carlos	Julian Antonio	09693605	Piña
82	Aguas Verdes	Arostegui	Inocencio	Jacinta	62681490	Piña
83	Rio Negro	Dominguez	Pasapera	Abner	00171762	Piña
84	Rio Negro	López	Martin	Brayle Edwin	00171862	Piña
85	Porvenir	Basilio	Espinoza	Yessi	22444508	Piña
86	Porvenir	Saboya	Bello	James Roger	00186034	Piña
87	Porvenir	Rengifo	Flores	Helena	00185569	Piña



88	Rio Negro	López	Alvarado	Luis Alberto	00170823	Piña
89	Rio Negro	Arqueño	Illatopa	Yonel	44488229	Piña
90	Rio Negro	Melgarejo	Fuentes	Silvino	00185751	Piña
91	Rio Negro	Pimentel	Esteban	Jhony	23164658	Piña
92	Rio Negro	Pimentel	Solano	Juan	00170461	Piña
93	Rio Negro	Perez	Camara	Pablo	Tramite	Piña
94	Rio Negro	Fabian	Oster	Clementina	22988528	Piña
95	San Pedro	Salazar	Ponce	Juan	41358609	Piña
96	Huacamayo	Benavidez	Soto	Nilton	41380749	Piña
97	Huacamayo	Cipriano	Trujillo	Edgar	00186401	Piña
98	Huacamayo	Cipriano	Pacheco	Gladys Milaidy	71867774	Piña
99	Huacamayo	Cusi	Sotaya	Armando	20551057	Piña
100	Huacamayo	Ornela	Mendoza	Fredi	00187219	Piña
101	Huacamayo	Ayala	Soto	Ana Maria	22655308	Piña
102	Huacamayo	Solano	Villanueva	Lidio	22518616	Piña
103	Huacamayo	Melchor	Sanchez	Luzmila	22441276	Piña
104	Huacamayo	Cotrina	Soto	Miguel Angel	41486789	Piña
105	Huacamayo	Hurtado	Rojas	Eliseo	22880656	Piña
106	Huacamayo	Villavicencio	Rojas	Cergio	22879717	Piña
107	Huacamayo	Montesinos	Chamorro	David	44806758	Piña
108	Huacamaillo	Aranda	Mego	Edwin	33165819	Piña
109	Huacamaillo	Saravia	Tineo	Carlos	40303312	Piña
110	Huacamaillo	Casas	Camargo	Demecio	00090468	Piña
111	Maríela	Marcos	Ramirez	Felix	00186625	Piña
112	Maríela	Choy	Macedo	Roy	47875095	Piña
113	Maríela	Ayala	Figueredo	Seferino	00170910	Piña
114	Maríela	Rivera	Figueredo	Toribio	00177495	Piña
115	Rio Negro	Solorzano	Falcon	Pablo	00171862	Piña
116	Rio Negro	Arce	Venancio	Domingo	22444508	Piña
117	Rio Negro	Rojas	Solorzano	Kattia Esperanza	00186034	Piña
118	Rio Negro	Berna	Garcia	Julia	00185569	Piña
119	Aguaytia	Rojas	Camacho	Armando	00170823	Piña
120	Aguaytia	Huaranga	Vasquez	Aquiles	44488229	Piña
121	San Pedro	Salazar	Nolasco	Ricardo	23009905	Piña
122	Pampa Yurac	Ruiz	Evangelista	Carlos	00175650	Piña
123	Pampa Yurac	Sabino	Lino	Teofila	43697326	Piña
124	Shambo	Gave	Inga	Robert	43586403	Piña
125	Alto Shambilo	Poma	Lazaro	Juan Carlos	22755656	Piña
126	La Punta	Espinoza	Gonzales	Dioncia	22738005	Piña
127	Huacamayo	Cipriano	Pacheco	Eric Edgar	62214832	Piña
128	Huacamayo	Ramos	Reyes	Nelson	23164058	Piña
129	Rio Negro	Nureña	Solorzano	Edmundo	00170177	Piña
130	Rio Negro	Solorzano	de Rojas	Lorencia	00170109	Piña
131	Huacamayo	Rojas	Cristobal	Marino	42186293	Piña
132	Rio Negro	Ostos	Puertas	Edwin	00172443	Piña
133	Huacamayo	Falcon	Raymundo	Ruben	22446436	Piña
134	Rio Negro	Exaltación	Saravia	Carlos		Piña



COORDINADOR DE LA ACTIVIDAD: 01 PUESTO

REQUISITOS:

Ingeniero Agrónomo Titulado y colegiado en el CIP, de preferencia con Post Grado.

Especialista y con experiencia en el manejo de cultivo de pijuayo para palmito y piña.

Experiencia no menor de 5 años en la conducción de proyectos o cargos similares.

Contar con certificado de facilitador en Escuelas de Campo Para Agricultores ECAs y con experiencia en el desarrollo de las mismas.

Haber laborado y conocer la zona de influencia de la Actividad por más de 5 años.

Conocimientos de fortalecimiento organizacional, generación de valor agregado, mercado y comercialización de los productos de palmito y piña.

Dominar a nivel de usuario los programas de Word, Excel, Powerpoint, Software aplicativos, así como herramientas web.

Tener capacidad organizativa, liderazgo, capacidad de negociación, concertador, proactivo.

Habilidad para las relaciones interpersonales, trabajo en equipo y trabajo bajo presión.

FUNCIONES:

Es el responsable administrativo y técnico en la ejecución del Plan Operativo, procura el máximo aprovechamiento de los recursos técnicos y financieros, a través del uso eficiente.

Su principal función se engloba en las mejoras en la organización institucional a través de la planificación de las acciones consideradas en el plan operativo en estrecha coordinación con los involucrados del proyecto.

Mantener coordinación permanente con las organizaciones de productores de los dos cultivos (Pijuayo para Palmito y Piña) o grupos beneficiarios, con especialistas en la ejecución de las actividades productivas.

Realiza evaluaciones periódicas en la ejecución del Plan Operativo.

Realizar actividades de monitoreo al Plan Operativo, implementando medidas correctivas, para sus diferentes aspectos cronología, costos, cantidad y calidad de las actividades observadas.

Apoyar la organización de jornadas de capacitación

Preparar la documentación necesaria (rendiciones, informes, y coordinar los trámites, coordinar la compra de insumos y otros bienes, según el cronograma de adquisiciones para facilitar la ejecución de la Actividad).



- Apoyar en la capacitación y ECAS de los productores.
- Diseñar mecanismos a fin de garantizar la sostenibilidad del Plan.
- Propiciar la articulación y negociación con instituciones públicas y privadas en los niveles local, regional y nacional, con el fin de maximizar la obtención de resultados.
- Es responsable de la ejecución técnica de la actividad productiva, cumplimiento del cronograma de ejecución, fiscalizando la asistencia técnica y otras actividades de transferencia de tecnología bajo metodología adecuadas de acuerdo a la realidad socio económico y cultural de la zona
- Velar por el uso adecuado de los insumos, equipos u otros materiales asignados para el desarrollo del proyecto
- Informar mensualmente de las funciones cumplidas.
- Otras que le asigne el Gerente de Desarrollo Económico y Social

SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD: 01 PUESTO

REQUISITOS:

- Ingeniero Agrónomo o Afines, titulado y colegiado.
- Capacitado y con experiencia laboral en proyectos de Inversión y Desarrollo.
- Experiencia en sistematización, evaluación y análisis de proyectos productivos.
- Contar con conocimiento de Escuelas de Campo Para Agricultores ECAs y/o dominio de metodologías participativas para los procesos de capacitación.
- Conocimientos en manejo de los cultivos de Pijuayo para Palmito y Piña.
- Dominar a nivel de usuario los programas de Word, Excel, Powerpoint, Software aplicativos, así como herramientas web.
- Tener capacidad organizativa, liderazgo, capacidad de negociación, concertador, proactivo.
- Habilidad para las relaciones interpersonales, trabajo en equipo y trabajo bajo presión.



FUNCIONES:

Su principal función es la supervisión de las actividades programadas dentro del Plan Operativo a través de la planificación de las acciones consideradas en el POA en estrecha coordinación con los involucrados en la Actividad.

Realizar visitas de supervisión y monitoreo, mediante el seguimiento a las actividades del POA en coordinación con los extensionistas de cultivos (Pijuayo para Palmito y Piña), implementando medidas correctivas, en las diferentes actividades.

Realizar el acompañamiento necesario y seguimiento para garantizar el cumplimiento de metas y de compromisos asumidos por los participantes y la asistencia técnica.

Sistematización de información de avances de las diversas actividades que se realizan en la ejecución del POA.

Supervisa el uso adecuado de los insumos, equipos u otros materiales asignados para el desarrollo del plan operativo.

Apoyar en las visitas de asistencia técnica a los productores.

Apoyar en la capacitación y ECAS de los productores.

Apoyar la organización de jornadas de capacitación

Apoya la articulación y negociación con instituciones públicas y privadas en los niveles local, regional y nacional, con el fin de maximizar la obtención de resultados.

Dar el seguimiento a los informes mensuales de los Especialista/Facilitadores de asistencia técnica y ECAs.

EXTENSIONISTAS

EXTENSIONISTA EN EL CULTIVO DE PIJUAYO PARA PALMITO: 01 PUESTO

REQUISITOS:

Ing. Agrónomo.

Amplio conocimiento y experiencia en el cultivo Pijuayo para palmito.

Experiencia laboral de más de 4 años en el manejo técnico del cultivo.



Contar con certificado y experiencia como facilitador en Escuelas de Campo Para Agricultores ECAs y dominio de metodologías participativas para los procesos de capacitación.

Estar capacitado en Planes de Abonamiento de cultivo de Pijuayo para Palmito.

Conocimiento de metodologías participativas de capacitación (ECAs) Capacidad de emprendimiento

Tener conocimiento sobre el territorio de intervención del programa.

Dominar a nivel de usuario los programas de Word, Excel, Powerpoint, Software aplicativos, así como herramientas web.

Tener capacidad organizativa, liderazgo, capacidad de negociación, concertador, proactivo.

Habilidad para las relaciones interpersonales, trabajo en equipo y trabajo bajo presión.

Buen nivel de concertación con productores, profesionales e instituciones.

FUNCIONES:

El extensionista es el responsable de la ejecución del Plan Operativo, brindando la asistencia técnica y la transferencia de tecnología bajo metodología coherente para el cumplimiento de las actividades del Plan Operativo.

Mantener coordinación permanente con el Coordinador de la Actividad del Plan Operativo y el resto del equipo técnico

Solicitar oportunamente y de acuerdo al calendario agronómico la adquisición de los bienes materiales e insumos necesarios para el desarrollo de la Actividad.

Son responsables de la implementación y manejo de las parcelas de aprendizaje.

Implementar medidas correctivas desde el punto de vista técnico.

Proponer la organización de las jornadas de capacitación técnica

Presentar informes mensuales del avance de las actividades desarrolladas

Participación en las capacitaciones de las organizaciones de productores.

Sistematizar los resultados de las actividades desarrolladas.



EXTENSIONISTA EN EL CULTIVO DE PIÑA: 01 PUESTO

REQUISITOS:

- Ing. Agrónomo.
- Experiencia laboral de más de 2 años en el manejo técnico del cultivo de Piña.
- Contar con certificados y experiencia como facilitador en Escuelas de Campo para Agricultores ECAs y/o dominio de metodologías participativas para los procesos de capacitación.
- Estar capacitado en Planes de Abonamiento de cultivo de Piña.
- Haber laborado y conocer la zona de influencia de la Actividad por más de 2 años.
- Tener conocimiento sobre el territorio de intervención del programa.
- Dominar a nivel de usuario los programas de Word, Excel, Powerpoint, Software aplicativos, así como herramientas web.
- Tener capacidad organizativa, liderazgo, capacidad de negociación, concertador, proactivo.
- Habilidad para las relaciones interpersonales, trabajo en equipo y trabajo bajo presión.
- Buen nivel de concertación con productores, profesionales e instituciones

FUNCIONES:

- Los extensionistas son los responsables de la ejecución del Plan Operativo, brindando la asistencia técnica y la transferencia de tecnología bajo metodología coherente para el cumplimiento de las actividades del Plan Operativo.
- Mantener coordinación permanente con el Coordinador de la Actividad del Plan Operativo y el resto del equipo técnico
- Son responsables de la implementación y manejo de las parcelas de aprendizaje.
- Solicitar oportunamente y de acuerdo al calendario agronómico la adquisición de los bienes materiales e insumos necesarios para el desarrollo de la actividad.
- Implementar medidas correctivas desde el punto de vista técnico.
- Proponer la organización de las jornadas de capacitación técnica
- Presentar informes mensuales del avance de las actividades desarrolladas
- Participación en las capacitaciones de las organizaciones de productores.
- Sistematizar los resultados de las actividades desarrolladas.



TÉCNICO DE CAMPO EN EL CULTIVO DE PIÑA: 02 PUESTOS

REQUISITOS:

- Bachiller en agronomía, técnico agropecuario o egresado en Agronomía.
- Manejo y aplicación de fertilizantes y abonos.
- Capacitado en suelos y planes de Abonamiento en Piña.
- Haber laborado y conocer la zona de influencia de la Actividad por más de 3 años.
- Capacitado en la metodología de Escuelas de Campo, Planes de Abonamiento de Piña, entre otros.
- Tener capacidad organizativa, concertador, proactivo.
- Habilidad para las relaciones interpersonales, trabajo en equipo y trabajo bajo presión.

FUNCIONES:

- Se encargará de apoyar la realización de las sesiones de ECA's y el servicio de asistencia técnica en el cultivo de piña.
- Se encargará de continuar con el apoyo en la instalación de parcelas comerciales de piña variedad Golden en las parcelas de los productores, en conjunto con los extensionistas del sector.
- Es el responsable del manejo cultural adecuado y oportuno de las parcelas de aprendizaje de piña, solicitando y asesorando la aplicación de los insumos y materiales necesarios coordinando constantemente con los productores para la ejecución de las labores culturales.
- Se encargará de apoyar la organización de las cosechas del cultivo de piña.
- Mantener coordinación permanente con el Coordinador de la Actividad y equipo técnico de piña.
- Solicitar oportunamente y de acuerdo al calendario agronómico la adquisición de los bienes materiales e insumos necesarios.
- Presentar informes mensuales del avance de las actividades desarrolladas
- Participación en las capacitaciones de las organizaciones de productores.
- Sistematizar los resultados de las actividades desarrolladas.



ASISTENTE ADMINISTRATIVO: 01 PUESTO

REQUISITOS:

El (la) especialista administrativo (a), debe tener estudios superiores en ciencias administrativas, o carreras técnicas afines, con título.

Experiencia no menor de 3 años de trabajo administrativo en el sector público.

Tener conocimiento de la metodología de Escuelas de Campo y capacitaciones en extensión agrícola.

Dominar a nivel de usuario los programas de Word, Excel, Powerpoint, Software aplicativos, así como herramientas web.

Experiencia en labores de apoyo a proyectos productivos 02 años.

Experiencia de trabajo reciente en la zona de convocatoria.

FUNCIONES:

Apoyar la ejecución de los requerimientos y solicitudes, así como el seguimiento y apoyo para facilitar el pago de bienes y servicios solicitados.

Mantener permanentemente informado al coordinador del Plan Operativo, sobre aplicación de los recursos financieros.

Manejar, custodiar y llevar un control adecuado de los documentos administrativos y financieros.

Alcanzar al coordinador del Plan Operativo, la programación mensual de actividades económicas financieras a realizar, para el cumplimiento de las funciones asignadas.

Presentar un informe mensual de las funciones cumplidas y del avance físico y financiero del proyecto.



ESPECIALISTA EN GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO: 01 PUESTO

REQUISITOS:

Ingeniero en industrias alimentarias o bachiller con conocimiento de procesamiento de palmito y frutas tropicales.

Experiencia laboral de más de 1 año en procesamiento de conservas de palmito y otras frutas.

Contar con certificados y experiencia en cosecha y post cosecha de palmito y piña.

Estar capacitado en Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura.

Haber laborado y conocer la zona de influencia de la Actividad por más de 1 año.

Tener conocimiento sobre el territorio de intervención del programa.

Dominar a nivel de usuario los programas de Word, Excel, Powerpoint, Software aplicativos, así como herramientas web.

Tener capacidad organizativa, liderazgo, capacidad de negociación, concertador, proactivo.

Habilidad para las relaciones interpersonales, trabajo en equipo y trabajo bajo presión.

Buen nivel de concertación con productores, profesionales e instituciones

FUNCIONES:

El especialista en generación de valor agregado será el responsable de apoyar a las asociaciones de productores de palmito y piña en la producción de conservas base de palmito y piña, así como capacitar a los productores en la elaboración de productos con valor agregado.

Mantener coordinación permanente con el Coordinador de la Actividad del Plan Operativo y el resto del equipo técnico

Será responsable de la producción de productos con valor agregado de conservas de palmito y de piña.

Implementar medidas correctivas desde el punto de vista técnico.

Proponer la organización de las jornadas de capacitación técnica

Presentar informes mensuales del avance de las actividades desarrolladas

Participación en las capacitaciones de las organizaciones de productores.

Sistematizar los resultados de las actividades desarrolladas.



ESPECIALISTA EN FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL: 01 PUESTO PARCIAL

REQUISITOS:

Contador Público o Administrador de empresas.

Experiencia laboral de más de 2 años en administración y manejo contable.

Contar con certificados y experiencia en administración y manejo contable.

Haber laborado y conocer la zona de influencia de la Actividad por más de 1 año.

Dominar a nivel de usuario los programas de Word, Excel, Powerpoint, Software aplicativos, así como herramientas web.

Tener capacidad organizativa, liderazgo, capacidad de negociación, concertador, proactivo.

Habilidad para las relaciones interpersonales, trabajo en equipo y trabajo bajo presión.

Buen nivel de concertación con productores, profesionales e instituciones.

FUNCIONES:

El responsable en fortalecimiento organizacional será el responsable de asesorar y apoyar a las asociaciones de productores de palmito y piña participantes en la Actividad.

Ejecutar talleres de capacitación a directivos y líderes de las asociaciones utilizando metodologías participativas.

Apoyar la administración y contabilidad de las asociaciones de palmito y piña.

Presentar informes mensuales de las actividades desarrolladas.

Participación en las capacitaciones y reuniones de las organizaciones de productores.

