

**PLAN OPERATIVO ANUAL REFORMULADO
2020 SALDO BALANCE 2019**

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:

**“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN LA CADENA
PRODUCTIVA DEL PLÁTANO BELLACO HARTÓN PARA
18 CASERÍOS DEL DISTRITO DE PADRE ABAD,
PROVINCIA DE PADRE ABAD – UCAYALI, Código SNIP
357268”**

**FINANCIAMIENTO:
DEVIDA**



**ENTIDAD EJECUTORA:
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE PADRE
ABAD.**

AGUAYTÍA, 27 DE FEBRERO DEL 2020



ÍNDICE DE CONTENIDO

1. DATOS GENERALES	
1.1. Nombre del proyecto.....	3
1.2. Objetivo del Proyecto	3
1.3. Código SNIP	3
1.4. Fecha de viabilidad	3
1.5. Monto Total de la Inversión del Proyecto	3
1.6. Monto de Inversión para un año de ejecución	3
1.7. Ámbito de Intervención.....	3
1.8. Número de beneficiarios directos para el año de ejecución del 2020	4
1.9. Horizonte de ejecución del Proyecto años.	4
1.10. Número de año de ejecución.	4
1.11. Financiamiento.....	4
2. DESCRIPCIÓN POR COMPONENTE	5
2.1. Componente I. Transferencia de tecnología.....	5
2.1.1. Actividad 1.1 Asistencia técnica mediante visitas personalizadas.....	5
2.1.2. Actividad 1.2 Parcela demostrativa.....	6
2.1.3. Actividad 1.3 Escuela de campo.....	8
2.1.4. Actividad 1.4 Capacitación Pos cosecha.....	8
2.1.5. Actividad 1.5 Pasantía.....	9
2.2. Componente II. Mejora de la Asociatividad y Articulación Comercial.....	9
2.2.1. Actividad 2.1 Capacitación en Fortalecimiento Organizacional.....	9
2.2.2. Actividad 2.2 Capacitación en Comercialización.....	10
2.2.3. Actividad 2.3 Capacitación en Valor Agregado.....	10
2.2.4. Actividad 2.4 Implementación del Plan HACCP.....	11
2.2.5. Actividad 2.5 Feria Expo Amazónica.....	11
2.3. Componente III. Educación Ambiental y Responsabilidad Social.....	12
2.3.1. Actividad 3.1 Capacitación en Educación Ambiental.....	12
2.3.2. Actividad 3.2 Capacitación en Responsabilidad Social.....	12
2.4. Componente IV. Monitoreo y Supervisión.....	13
2.4.1. Monitoreo.....	13
2.4.2. Supervisión.....	13
3. PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y SUS METAS	13
3.1. Programación de metas físicas-2020.....	14
3.2. Programación de metas financieras -2020.....	15



1. DATOS GENERALES

1.1. Nombre del proyecto

"Mejoramiento de capacidades en la Cadena Productiva del plátano bellaco Hartón para 18 caseríos del Distrito de Padre Abad, Provincia de Padre Abad – Ucayali"

1.2. Objetivo del Proyecto

"Mayor producción, rendimiento y articulación comercial del cultivo del plátano Bellaco Hartón en 18 Caseríos del Distrito de Padre Abad".

1.3. Código SNIP

Código SNIP 357268

1.4. Fecha de viabilidad

21/12/2016

1.5. Monto Total de la Inversión del Proyecto

El monto de inversión del proyecto es de a S/. 2, 311,600.10.

1.6. Monto de Inversión para un año de ejecución.

1.6.1. Presupuesto del año 2020 SALDO BALANCE 2019

La Municipalidad Provincial de Padre Abad, como entidad ejecutora inició el segundo año de ejecución del proyecto en el mes de octubre - diciembre del año fiscal 2019, con un presupuesto de 937,735 soles (novecientos treinta y siete mil setecientos treinta y cinco con 00/100 soles), se realizó un gasto de ejecución de 109,000 soles, quedando un saldo balance de un monto de 828,735 soles.

1.6.2. Monto para las actividades en la ejecución del proyecto

En el presente año, se tiene un presupuesto saldo balance 2019 de S/. 828,735.00 (ochocientos veintiocho mil setecientos treinta y cinco con 00/100 soles), para las actividades de ejecución del proyecto. (Ver Formato N° 2 y 3: Programación de metas físicas y financieras del 2020).

1.7. Ámbito de Intervención

Políticamente el ámbito de intervención del proyecto se encuentra ubicado en:

- Departamento : Ucayali
- Provincia : Padre Abad
- Distrito : Padre Abad



1.8. Número de beneficiarios directos para el año de ejecución del 2020.

Cuadro N°1. Población beneficiaria por ámbito de intervención 2020.

ITEM	CASERÍO/SECTOR	FAMILIA BENEFICIARIA	HECTÁREAS ASISTIDAS
1	NUEVO PERÚ	14	14
2	NUEVO JAÉN	14	14
3	VALLE DE SION Y NUEVA LETICIA	35	35
4	SANTA ANA (CONTAYO, AGUA DULCE)	37	37
5	NUEVO JORDÁN Y LIBERTAD DE SAMIRIA	80	80
6	TANGUI	17	17
7	MAZIOCA	20	20
8	CHAMBIRA	17	17
9	MUYUNA E INEKA	11	11
10	SABALO Y MAGO	2	2
11	NVA. ESPERANZA Y ANEXO	36	36
12	ANEXOS DEL CC.PP. DE SANTA ROSA	107	107
13	CC. CNN. YAMINO	44	44
14	NUEVA CHONTA	21	21
15	NVO. PORVENIR PACAYA Y ANEXO	16	16
16	SHANANTIA	47	47
17	CEDRUYO Y ANEXOS	19	19
18	CERCADO DE AGUAYTÍA (1 ERO DE MAYO, BARRIO UNIDO, NUEVA DELICIA, SANTA ANITA, SAN PEDRO, BOCA DE HUIPOCA, BOCA DE HUACAMAYO)	63	63
	TOTAL	600	600

Las familias beneficiarias son de acuerdo al sinceramiento del padrón del año 2019, estos podrán variar durante el presente año en la ejecución del proyecto, de acuerdo a la situación actual del beneficiario participante.

1.9. Horizonte de ejecución del Proyecto años.

El periodo de ejecución del proyecto será de 03 años.

1.10. Número de año de ejecución.

Segundo año de ejecución del Proyecto.

1.11. Financiamiento.

Cuadro N° 2. Financiamiento del Proyecto por año.

DESEMBOLSO/ INVERSIÓN	1°	2°		3°	TOTAL S/.
AÑO	2018	2019 Oct-Dic	2020	2020-21	
PROGRAMADO (P)	783,890	937,735	Saldo Balance 828,735	589,975	2,311,600.10
EJECUTADO (E)	776,450	109,000			
SALDO BALANCE (P-E)	7,440	828,735			

2. DESCRIPCIÓN POR COMPONENTE

2.1. Componente I. Transferencia tecnológica

Este componente es un proceso educativo, de enseñanza y aprendizaje, dirigido a productores plataneros y las organizaciones existentes en el ámbito del proyecto.

2.1.1 Actividad 1.1 Asistencia técnica mediante visitas personalizadas.

La transferencia de tecnología, se realiza mediante la visita de asistencia técnica personalizada, con el equipo técnico seleccionado por la Municipalidad Provincial de Padre Abad, al inicio del proyecto, se realizó las visitas de asistencia técnica con 03 extensionistas agrarios, 04 técnicos agropecuarios, y 03 promotores, teniendo como meta anual 7,056 visitas, en el mes de octubre hasta diciembre del año 2019, se realizó 1,763 visitas personalizadas a 600 familias en 600 hectáreas, quedando 5,293 visitas de asistencia técnica personalizada en 600 Ha.

El tema a tratar es desde la instalación del cultivo, manejo del cultivo y en el manejo de post-cosecha, técnicas del cuidado de la fruta, calidad, sin dejar de lado las otras labores como, manejo integrado de plagas y enfermedades, el manejo adecuado de los fertilizantes, la producción de abonos orgánicos; todo esto en armonía con el medio ambiente. Se realiza las visitas de asistencia técnica personalizadas desde la instalación de áreas nuevas y manejo de las plantaciones de más de un año del cultivo de plátano.

En la primera modificatoria del proyecto se incorporará 04 técnico agropecuarios y 01 promotor agrario.

Por lo tanto, se contará en total en la ejecución del proyecto con 03 extensionistas, 08 técnico agropecuarios y 04 promotores.

Es decir que cada extensionista y técnico debe realizar 481 visitas en todo el año, esto significa que hará 80 visitas por mes y 3 visitas diarias.

Se realizará 5,293 visitas de asistencia técnica a 600 familias en 600 ha hectáreas.

Unidad de Medida: visitas/ Hectáreas.

Meta: 5,293 /600



Cuadro N° 3. Zonificación de la Asistencia Técnica.

ITEM	CASERÍO/SECTOR	FAMILIA BENEFICIARIO	EXTENSIONISTA/ TECNICO
1	NUEVO PERÚ	35	4
2	NUEVO JAÉN	35	
3	VALLE DE SION Y NUEVA LETICIA	35	
4	SANTA ANA (CONTAYO, AGUA DULCE)	35	
5	NUEVO JORDÁN Y LIBERTAD DE SAMIRIA	40	
6	TANGUI	20	3
7	MAZIOCA	25	
8	CHAMBIRA	25	
9	MUYUNA E INEKA	25	
10	SABALO Y MAGO	25	
11	NVA. ESPERANZA Y ANEXO	25	
12	ANEXOS DEL CC.PP. DE SANTA ROSA	65	4
13	CC. CNN. YAMINO	25	
14	NUEVA CHONTA	35	
15	NVO. PORVENIR PACAYA Y ANEXO	35	
16	SHANANTIA	25	
17	CEDRUYO Y ANEXOS	25	
18	CERCADO DE AGUAYTÍA (1ERO DE MAYO, BARRIO UNIDO, NUEVA DELICIA, SANTA ANITA, SAN PEDRO, BOCA DE HUIPOCA, BOCA DE HUACAMAYO)	65	
	TOTAL	600	11

2.1.2 Actividad 1.2 Parcelas demostrativas.

La parcela demostrativa tiene como objetivo de promover la participación activa de las familias y servirá para el intercambio de saberes con respecto al manejo del cultivo con tecnologías ya validadas y sus ventajas agronómicas (producción) y económicas (rentabilidad), cuyos resultados ya fueron comprobados y que se recomiendan para su utilización.

En estas parcelas se registrarán todas las actividades desde la instalación hasta el manejo tecnificado del cultivo en forma adecuada y oportuna. El registro de datos en una parcela es importante ya que el proyecto tiene un año más de continuidad y se podrá realizar las evaluaciones de la etapa fenológica del cultivo.

El extensionista responsable en cada sector, realizaran una reunión previa con las autoridades y participantes para explicar los detalles de la ejecución de esta actividad. Los extensionistas, técnicos y promotores agropecuarios deben tener el registro detallado desde el inicio y todo el desarrollo de esta actividad, para su evaluación, la cual consistirá en:

- a. **Evaluación de la Productividad:** La evaluación lo realizaran el técnico y promotor agropecuario en coordinación con el extensionista responsable, mediante dos tipos de actividades: un análisis económico y una estimación de la producción.



- **Análisis económico de la producción.** Como se indicó anteriormente, los costos del cultivo deberán registrarse desde la preparación del terreno hasta la cosecha. La comparación de los gastos contra lo obtenido nos indicara la rentabilidad, mediante una relación COSTO/BENEFICIO.

- **Estimación de la Producción.** Esta se efectuará mediante un sistema de muestreo por zonas, se tomará en cuenta el rendimiento en TM del plátano bellaco var. Hartón por hectárea.

b. **Evaluación de la parcela como un método de promoción y divulgación:** Con los resultados obtenidos en cuanto a producción y productividad de la parcela, se podrá evaluar si el método usado realmente cumplió con los objetivos previamente señalados; además, se podrá conocer si el productor-demonstrador adoptar la tecnología utilizada y si tiene impacto en los otros productores de plátano vecinos a su parcela.

Se instalará 18 parcelas demostrativas en los 18 caseríos de intervención del proyecto, cada una de 0.5 has, con alta densidad de 2,500 plantas por hectárea el proyecto entregará 1,100 hijuelos de plátano, se realizará las fertilizaciones respectivas.


Cuadro N° 4 Formula de abonamiento.

ABONOS	Por planta (gr)	Por planta (Kg)	Por Ha. 2,000 plantas (Kg)
Al momento de la siembra	en el suelo		
Humus de lombriz	1000	1	2,000.00
Magnocal (Ca+Mg+S)	200	0.2	400.00
Roca fosfórica (P+Ca)	200	0.2	400.00
Bórax (B+Cl+otros)100	100	0.1	200.00
Al primer mes de la siembra	a 50 cm del pseudotallo superficie suelo		
Guano de isla	488.8	0.4888	977.60
Sulfato de potasio	187.8	0.1878	375.60
Sulfato de Cobre	2.8	0.0028	5.60
Sulfato Zinc	2.8	0.0028	5.60
Sulfato de Manganeso	2.8	0.0028	5.60
Al cuarto mes de la siembra	a 1m. de la pseudotallo superficie suelo		
Guano de isla	488.8	0.4888	977.60
Sulfato de potasio	187.8	0.1878	375.60
Al octavo mes de la siembra	a 1.50 m de la pseudotallo superficie suelo		
Guano de isla	488.8	0.4888	543.06
Sulfato de potasio	187.8	0.1878	208.65

Fuente: Manual técnico del cultivo de plátano Ing. José Sánchez Escalante.

Unidad de medida : Parcelas

Meta : 18



2.1.3. Actividad 1.3. Escuela de campo

Las actividades de aprendizaje se desarrollan de acuerdo a las necesidades y problemas identificados por los productores(as), descartando los contenidos de capacitación tradicional de los Sistemas de Generación y transferencia de tecnología. En este proceso, los agricultores son motivados y estimulados a descubrir conceptos, principios de la ecología agrícola y a desarrollar destrezas para el manejo de los rubros en que se desarrolla la ECA.

Para el desarrollo del aprendizaje en las ECAS se plantea el uso de diferentes herramientas de enseñanza, el análisis agroecológico y los que generan los escenarios para la observación y el análisis de la realidad vivida, lo que lleva a la aplicación práctica del conocimiento en la toma de decisiones para resolver problemas específicos. Es, por lo tanto, una alternativa para fortalecer las capacidades, empoderamiento, liderazgos locales para facilitar el desarrollo de las comunidades. Resulta importante el hecho de que los productores y productoras al aprender por sí mismo, se les facilitan los cambios de actitud, lo que permite desarrollar cambios en la forma en que se desarrolla la agricultura de subsistencia, poniendo en práctica los conocimientos aprendidos.

Se realizará 09 sesiones de Escuela de campo y en cada Escuela de campo estará conformada por 33 agricultores beneficiarios del proyecto y se realizará 3 sesiones por mes.

Unidad de medida : Sesiones/personas capacitadas

Meta : 9/99

2.1.4 Actividad 1.4 Capacitación en el proceso de Pos cosecha.

Esta actividad contempla la enseñanza de la transformación a harina de plátano, Chiffes, derivados que puedan usarse como producto final, por lo que es indispensable la contratación de un especialista en industrias alimentarias y la adquisición de materiales, insumos y pequeños equipos para la demostración de la obtención del producto final.

Consta de 5 talleres participativos con 26 participantes por evento, teniendo 120 personas capacitadas.

Los talleres se realizarán en los caseríos de Barrio Unido, Centro Yurac y Cercado de Aguaytía, los talleres tendrán una duración de 01 día por evento, para ello se contará con un consultor externo especialista en el tema y de los participantes se espera el efecto multiplicador en sus respectivos caseríos.



Cuadro N° 5. Temas de capacitación en Pos cosecha.

ITEM	TEMAS
1	Criterios de calidad, índices de madurez y operación de cosecha.
2	Empaque y transporte, condiciones de almacenamiento, daño por enfriamiento.
3	Maduración, atmósferas modificadas, enfriamiento rápido y normas de calidad.
4	Norma del Codex alimentarius para el banano (plátano), disposiciones relativas a la calidad, disposiciones sobre la clasificación por calibres y disposiciones sobre tolerancias.
5	Disposiciones relativas a la presentación marcado o etiquetado, contaminantes e higiene

Unidad de medida : Talleres/persona capacitada

Meta : 5/120

2.1.5 Actividad 1.5 Pasantía.

Como parte de brindarles mayores experiencias tanto en el manejo y comercialización a los productores de plátano bellaco, se plantea realizar 01 pasantía en el presente año a la región de Piura durante el mes de noviembre, para ello se han identificado los lugares donde se realizaran las visitas siendo los que más exportan el banano, siendo los siguientes:

- Cooperativa Agraria APPBOSA, Asociación de Pequeños Productores Orgánicos de Querecotillo, Pronatur, Asociación de Productores de Banano Orgánico Valle del Chira.

El proyecto contempla la participación de 25 productores de plátano bellaco hartón en 03 zonas, 01 Especialista en fortalecimiento organizacional, 01 extensionista y 01 coordinador del proyecto.

Unidad de medida : Pasantía/persona capacitada

Meta : 1/28

2.2. Componente II. Mejora de la Asociatividad y Articulación Comercial

2.2.1. Actividad 2.1 Capacitación en Fortalecimiento Organizacional.

Se realizarán 04 talleres en el tema de fortalecimiento organizacional en los caseríos de intervención de acuerdo al plan de ejecución del especialista organizacional.

Se realizaran los talleres con las asociaciones activas para realizar el desarrollo del



plan de fortalecimiento como: Agroindustrias Progreso (AAIPRO), Asociación de Plataneros Tecnificados Agropecuarios de Aguaytía (APTTAA), Asociación de Plataneros de Padre Abad (AAPP), realizando un seguimiento sobre sus fortalezas y debilidades en la actualidad, la misma organización pueda ofrecer sus productos hacia fuera o dentro de la organización.

Se realizarán 6 talleres de capacitación, con 25 participantes por cada taller por un día, haciendo un total de 151 beneficiarios capacitados.

Unidad de medida : Talleres/persona capacitada

Meta : 6/151

2.2.2. Actividad 2.2 Capacitación en Comercialización

Esta actividad está dirigida a los productores de plátano, y con ésta se busca contribuir a mejorar las capacidades de las asociaciones de productores de plátano, beneficiarios del proyecto, con el objeto de fortalecer la comercialización con los mercados que vienen trabajando.

Con esto se busca fortalecer los deficientes métodos de transacción y de comercialización por las organizaciones y la mejorar la capacidad de negociación de los productores.


Esta actividad contempla 06 talleres para 18 caseríos, es decir que el profesional articulador comercial brindara 02 taller mensual según su programación previa coordinación con el responsable de cada zona, lo que se espera es la participación en promedio de 33 participantes por cada taller.

. Cuadro N° 6. Temas de capacitación en Pos cosecha.

ITEM	TEMA
1	Análisis de territorios, cadenas y oportunidades de negocios.
2	Promoción, selección y generación de alianzas estratégicas.
3	Generación y fortalecimiento de la confianza.
4	Consolidación de confianza: Planificación de mejoras y acciones piloto.
5	Proyecto estratégico del negocio conjunto.
6	Gestión del negocio conjunto.

Unidad de medida : Taller/personas capacitadas.

Meta : 6/200



2.2.3. Actividad 2.3 Capacitación en Valor Agregado

Esta actividad contempla 06 talleres que se realizarán en los ambientes de la planta procesadora de derivados de plátano, es decir que el profesional especialista en valor agregado brindará 02 talleres mensuales según su programación, previa coordinación con el responsable de cada zona, lo que se espera es la participación en promedio de 33 participantes por cada taller.

Cuadro N° 7. Temas de capacitación en valor agregado.

ITEM	TEMAS
1	Fijación, monitoreo y evaluación de objetivos en línea con la estrategia del negocio
2	El sentido de negocio en el/la profesional
3	El "Modelo ARON de Valor Agregado"
4	Sistema gerencial para el control de la gestión
5	El sistema de reporte de resultados basado en diferenciadores
6	El "Modelo PRO-4 de Proyectos"

Unidad de medida: Talleres/persona capacitada

Meta : 6/200

2.2.4. Actividad 2.4 Implementación del Plan de Análisis de Peligros y Puntos Críticos (HACCP).

El sistema de HACCP, que tiene fundamentos científicos y carácter sistemático, permite identificar peligros específicos y medidas para su control con el fin de garantizar la inocuidad de los alimentos. Es un instrumento para evaluar los peligros y establecer sistemas de control que se centran en la prevención en lugar de basarse principalmente en el ensayo del producto final. Todo sistema de HACCP es susceptible de cambios que pueden derivar de los avances en el diseño del equipo, los procedimientos de elaboración o el sector tecnológico.

Esta sesión de capacitación se realizará por un especialista en Industrias Alimentarias.

Unidad de medida : Sesiones/ personas capacitadas

Meta : 2/66

2.2.5. Actividad 2.5 Feria Expo Amazónica.

Se participará en el Expo Amazónica 2020, 01 coordinador, 01 supervisor, 3 extensionistas, 3 técnicos, 01 especialista en Fortalecimiento Organizacional y 4 beneficiarios líderes de su organización.

La Asociación Agroindustrias Progreso (AAIPRO), se dedica a la elaboración de chifles en sus diferentes presentaciones, cuentan con registro sanitario para las ventas de sus productos.

Unidad de medida : Ferias/participantes

Meta : 01/13



2.3. Componente III. Educación Ambiental y Responsabilidad Social.

2.3.1. Capacitación en Educación Ambiental

La educación ambiental, es la formación orientada a la enseñanza del funcionamiento de los ambientes naturales para que los seres humanos puedan adaptarse a ellos sin dañar a la naturaleza. Las personas deben aprender a llevar una vida sostenible que reduzca el impacto humano sobre el medio ambiente y que permita la subsistencia del planeta.

Se ha considerado realizar 14 talleres en 06 módulos de 5 temáticas cada uno, que serán impartidos por un profesional especialista ambiental.

Esta actividad se desarrollará en talleres de capacitación presenciales y participativos, 01 evento con la modalidad de capacitación grupal, beneficiando a 33 productores por evento.

Unidad de medida : Talleres/persona capacitada

Meta : 14/468

2.3.2. Capacitación en Responsabilidad Social

La Responsabilidad Social Empresarial es el: "Hacer negocios basados en principios ético y apegados a la ley. La empresa (no el empresario) tiene un rol ante la sociedad, ante el entorno en el cual opera.

Esta actividad se desarrollará por un profesional especialista social, los talleres de capacitación son presenciales y participativos, 01 evento con la modalidad de capacitación grupal, beneficiando a 71 productores por evento aproximadamente.

Cuadro N° 8. Tema de capacitación en Responsabilidad Social.

ITEM	TEMA
1	RS como modelo de negocio que genera valor y aporta ventajas competitivas.
2	Tendencias en la ejecución de la responsabilidad social en el Perú y en otros países
3	Indicadores claves de gestión y los principales aspectos para la elaboración de un balance social, memoria de gestión o informe de sostenibilidad
4	Que es Responsabilidad Social en una empresa y que no lo es Voluntariado Corporativo.
5	Los grupos de interés, partes interesadas.
6	Repercusiones positivas de una responsabilidad social empresarial congruente.
7	Responsabilidades Legales.
8	Responsabilidades Económicas.



Unidad de medida: Talleres/persona capacitada

Meta : 8/567

2.4. Componente IV. Monitoreo y Supervisión.

2.4.1 Monitoreo.

Se realizará el monitoreo de las actividades programadas en el Plan Operativo Anual reformulado 2020 saldo balance 2019, en el ámbito de intervención del proyecto.

Unidad de medida: Informe/monitoreo

Meta : 6/56

2.4.2 Supervisión.

Se realizará la supervisión de las actividades programadas en el Plan Operativo Anual reformulado 2020 saldo balance 2019, en el ámbito de intervención del proyecto.

Unidad de medida: Informe/supervisión.

Meta : 6/224

3. PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y SUS METAS

3.1. Programación de metas físicas.

3.2. Programación de metas financieras.



PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL PLÁTANO BELLACO HARTÓN PARA 18 CASERÍOS DEL DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI, Código SNIP 367268"

3.1 Programación de metas físicas.

FORMATO N° 02
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS - 2020

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD
PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PRDAS
PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL PLÁTANO BELLACO HARTÓN PARA 18 CASERÍOS DEL DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD- UCAYALI".
CÓDIGO SNIP: 367268

CÓDIGO COMPONENTE (1)	COMPONENTES (2) ACTIVIDAD (3)	CÓDIGO ACTIVIDAD (3)	ACTIVIDADES/SUB ACTIVIDADES/ TAREAS (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)	MESES (6)												META ANUAL (7)		
					E	F	M	A	M	J	J	J	A	S	O	N		D	
1	Transferencia tecnológica	0.1	Familias asistidas	Familia	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	600	
		0.2	Hectáreas en instalación	Hectáreas	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.3	Hectáreas en mantenimiento	Hectáreas	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	600
		0.4	Hectáreas asistidas	Hectáreas	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	600
		1.1	Visitas de asistencia técnica personalizada	Visitas	-	-	882	882	882	882	882	882	882	882	882	882	882	882	5,283
		1.2	Parcelas demostrativas	Parcelas	-	-	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	18
		1.3	Escuela de campo	Sesiones	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9
		1.3.1	Beneficiarios capacitados	Personas capacitadas	-	-	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	399
		1.4	Capacitación de pos cosecha	Taller	-	-	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5
		1.4.1	Beneficiarios asistentes	Personas capacitadas	-	-	24	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	120
		1.5	Presenta	Evento	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
		1.5.1	Participantes	Personas participantes	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	28
		2.1	Capacitación en fortalecimiento	Taller	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6
		2.1.1	Beneficiarios asistentes	Personas capacitadas	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	151
		2.2	Capacitación en comercialización	Taller	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6
2.2.1	Beneficiarios asistentes	Personas capacitadas	-	-	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	200		
2.3	Capacitación en valor agregado	Taller	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6		
2.3.1	Beneficiarios asistentes	Personas capacitadas	-	-	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	200		
2.4	Implementación del Plan HACCP	Sesiones	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2		
2.4.1	Beneficiarios asistentes	Personas capacitadas	-	-	-	-	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	66		
2.5	Participación en feria Expo Amazónica	Feria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1		
2.5.1	Participantes	Personas participantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	13		
3	Educación Ambiental y Responsabilidad Social	Capacitación en Educación Ambiental	Beneficiarios asistentes	Taller	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	14	
4	Monitoreo y supervisión del Proyecto	3.1.1	Beneficiarios asistentes	Personas capacitadas	-	-	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	468	
		3.2	Capacitación en Responsabilidad Social	Taller	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	8	
		3.2.1	Beneficiarios asistentes	Personas capacitadas	-	-	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	567	
4.1	Monitoreo del proyecto	Informe	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6		
4.1.1	Monitorador	Visitas	-	-	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	56		
4.2	Supervisión del proyecto	Informe	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6		
4.2.1	Supervisor	Visitas	-	-	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	224		

POA PLÁTANO 2020

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL PLÁTANO BELLACO HARTÓN PARA 18 CASERÍOS DEL DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI, Código SNIP 357268"

3.2. Programación de metas financieras.

FORMATO N° 3

PROGRAMACIÓN DE METAS FINANCIERAS - 2020

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD

PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIDRAIS

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL PLÁTANO BELLACO HARTÓN PARA 18 CASERÍOS DEL DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD-UCAYALI".

CÓDIGO SNIP: 357268


Código(s)	Especifico Gasto(2)	Meses (3)												META TOTAL (4)	
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
2.6.7.1.6.2	GASTO POR COMPRA DE BIENES	-	-	63,452.70	149,951.30	111,638.50	0.00	649.00	1572.5	-	-	-	-	-	327,264.00
2.6.7.1.6.3	GASTOS POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	-	-	59,009.05	74,693.75	94,639.45	86,238.75	93,061.25	69828.75	-	-	-	-	-	477,471.00
2.6.8.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS(SUPERVISOR)	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	24,000.00
TOTALES		-	-	126,461.75	228,645.05	210,277.95	90,238.75	97,710.25	75,401.25	-	-	-	-	-	828,735.00

POA PLÁTANO 2020




PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO PLÁTANO

N°	Departamento	Provincia	Distrito	Localidad (caserio)	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	D.N.I.	Coordenadas	Coordenadas
1	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO PERÚ	ORDOÑES	GARCIA	NICOLAS	80291849	0452987	9042982
2	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO PERÚ	FAUSTINO	HUERTA	JILER ARTURO	44827368	0451938	9040820
3	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO PERÚ	ACHA	QUISPE	HUMBERTO	01186206	0451754	9040998
4	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO PERÚ	ARRIGUELA	LLACUA	ALDO RUBEN	44656914	0451075	9041484
5	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO PERÚ	ABANTO	ABANTO	JOSE EUSEBIO	33818451	0450858	9039214
6	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO PERÚ	MEZARINO	HUALCAS	SANTOS	05415364	0452301	9039709
7	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO PERÚ	CABRERA	MANZILLA	JULIAN	20582108	0451791	9041132
8	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO PERÚ	TELLO	JARA	EDSON LEE	42287430	0452228	9041074
9	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO PERÚ	ARRIGUELA	UTOS	AMADOR	20964933	0451587	9041235
10	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO PERÚ	VARGAS	ROBLES	ILIANA	40495407	0450829	9039825
11	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO PERÚ	VILCAHUAMAN	HUARINGA	ROYER	48561711	0450720	9038081
12	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO PERÚ	TORRES	GASPAR	WILBER	01059608	0450766	9039593
13	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO PERÚ	VELA	SALAZAR	MARTA	00999672	0451065	9040534
14	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO PERÚ	PAPAS	GODOY	CELITA	48883728	0452866	9040809
15	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO PERÚ	GUZMAN	LOPEZ	BLANCA ARMINI	00115049	0451702	9041260
16	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO PERÚ	CHAVEZ	INUMA	NANCY ALICIA	80390990	0451063	9040794
17	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO PERÚ	SALAZAR	AMBRICH	HONORIO	80048818	0451082	9041095
18	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO PERÚ	AQUITUARI	KERRY	SINECIO	05341394	0451230	9040719
19	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO PERÚ	TELLO	ROJAS	JULIO	22988863	0452238	9041097
20	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO JAÉN	CABANILLAS	LEON	MELANIO	27753235	0455983	9035954
21	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO JAÉN	MENDOZA	CASIQUE	PABLO	44371223	0454094	9036363
22	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO JAÉN	TEOBALDO	GOMEZ	ALBORNOZ	00172256	0454614	9036107
23	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO JAÉN	ARAUJO	CABANILLAS	JOSE NESTOR	40812463	0453039	9036522
24	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO JAÉN	CABANILLAS	LEON	JAIME	44498717	0455885	9036001
25	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO JAÉN	ARAUJO	CABANILLAS	LELE MARIN	45216317	0456541	9036352
26	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO JAÉN	LEON	LLAMO	GREGORIA	80679832	0455577	9035941
27	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO JAÉN	MUNDACA	CABANILLAS	DIONICIO	00874696	0452632	9035695
28	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO JAÉN	HUAMAN	POMA	MATIAS	22968315	0452495	9035685
29	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO JAÉN	LLAMO	CABANILLAS	FELICITA	42876551	0457643	9037932
30	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO JAÉN	PIPA	ROMAYRA	AURELIO	75432456	0454662	9036142
31	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO JAÉN	SOTO	SOLORZANO	GLEISSY	73489421	0454587	9035966
32	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO JAÉN	BELLO	ORTEGA	EUGENIA	48685206	0457638	9037932
33	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO JAÉN	BASILIO	ESPINOZA	YESSI	45542871	0455076	9036041
34	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	VALLE DE SION	ROJAS	NOLASCO	ESTELISTA	22448906	0460161	9043573
35	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	VALLE DE SION	ECHAVARRIA	PEREZ	HILARIO	22975079	0460674	9044894
36	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	VALLE DE SION	JAIMES	ALARCON	MAURICIO	22963602	0460257	9043831
37	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	VALLE DE SION	RUEDA	GARCIA	PABLO	00809244	0458966	9042492
38	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	VALLE DE SION	FERNANDEZ	SILVA	JOSE SANTOS	43829569	0459416	9039893
39	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	VALLE DE SION	RUEDA	GARCIA	ASUNCION	05624840	0459382	9043021
40	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	VALLE DE SION	BLANCO	VILELA	HILBER	45089732	0459024	9042508
41	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	VALLE DE SION	VASQUEZ	LA TORRE	LEONCIO	44651762	0459256	9043175
42	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	VALLE DE SION	CARRASCO	VASQUES	JOSE EDUAR	80403262	0457886	9041993
43	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	VALLE DE SION	GONZALES	PEZO	REDER	21145435	0459161	9041029
44	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	VALLE DE SION	GUEVARA	SANCHEZ	JOSE ELVIS	71513502	0458930	9041110
45	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	VALLE DE SION	SILVA	CORTES	SEBASTIANA	45829153	0458853	9040917
46	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	VALLE DE SION	OLASCOAGA	SANCHEZ	MODESTO	33816886	0458251	9041436
47	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	VALLE DE SION	VASQUEZ	LA TORRE	HECTOR	43356643	0458373	9040225
48	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVA LETICIA	MEDRANO	RICAPA	WALTER AMADO	15988963	0459421	9046061
49	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVA LETICIA	ECHAVARRIA	GONZALES	JUAN	46578655	0460189	9044196
50	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVA LETICIA	WALLER	MALPARTIDA	MATIAS	04317522	0460771	9047442
51	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVA LETICIA	HUANUCO	DE LA CRUZ	JUAN	20547483	0460042	9047137
52	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVA LETICIA	GOMEZ	BUSTILLOS	ELVIRA	07258486	0460089	9046675
53	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVA LETICIA	DURAN	AROSTEGUI	OLMEDO	23168917	0460854	9045826
54	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVA LETICIA	FRETEL	BARRUETO	NICANOR	22996825	0460361	9047147
55	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVA LETICIA	MEDRANO	CALDERON	YHIME ROGER	41979443	0460189	9046480
56	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVA LETICIA	HUANUCO	ACEVEDO	KLENNER FRIT	48594384	0460168	9048557
57	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVA LETICIA	QUISPE	FLORES	EUGENIA PRIMIT	20577280	0460244	9048334
58	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVA LETICIA	PAREDES	PAREDES	ABEL	00108278	0458803	9042596
59	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVA LETICIA	CERON	TAPULLIMA	WESNER	42931112	0459905	9045694
60	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVA LETICIA	FASABI	AMASIFUEN	VICTOR	00010317	0460069	9049206
61	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVA LETICIA	MEDRANO	CALDERON	ROBER RUBEN	41288450	0460427	9045642
62	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVA LETICIA	JAUREGUI	SOLIS	NAZARIA	80412820	0460164	9047697
63	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVA LETICIA	RAMOS	VALLE	TOMAS CARLOS	00186162	0460075	9048132
64	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVA LETICIA	ISIDORO	LOPEZ	EULOGIO GREGO	28589783	0460187	9046207
65	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVA LETICIA	GUARDIAN	JUAN DE DIOS	VICTOR	22493917	0459852	9045951
66	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVA LETICIA	CAMPOS	GOMEZ	EITER	70547019	0459912	9045616
67	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVA LETICIA	CARBAJAL	CARDENAS	LUIS	00170436	0460205	9046609
68	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVA LETICIA	DURAN	PINCHI	BREITNER WILLI	41570495	0460122	9047767
69	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVA LETICIA	BARRERA	APONTE	TITO ROSENDO	43707900	0460231	9048123
70	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVA LETICIA	JUANDE	LOPEZ	JUAN	42673933	0459905	9045694
71	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVA LETICIA	GARCIA	CADILLO	OLGA	80467763	0459528	9045737
72	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVA LETICIA	CABELLO	PEREZ	YONEL	80152668	0459968	9046831
73	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVA LETICIA	ESPIRITU	SALDAÑA	REMIGIO	23143294	0461157	9045189
74	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVA LETICIA	ESPIRITU	PIZANGO	DIDI	45773209	0461053	9045202
75	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVA LETICIA	CABALLERO	VASQUEZ	JESICA	45985476	0460682	9044958
76	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	SANTA ANA	SOL SOL	ROMERO	DIOCEDES	23445672	0454577	9050314



77	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	SANTA ANA	THOMAS	RAMOS	CARLOS	22468535	0460082	9048128
78	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	SANTA ANA	CIOCA	LOPEZ	HENRI	20568727	0406037	9049061
79	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	SANTA ANA	SOUZA	SUAREZ	ELVIRA VICTORIA	48403224	0455873	9049235
80	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	SANTA ANA	VASQUEZ	REVILLA	SANTOS ALFREDO	19332062	0455681	9049291
81	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	SANTA ANA	FARFAN	QUISPE	AMADEO	04686447	0454802	9049899
82	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	SANTA ANA	REVILLA	CASTREJON	BARTOLOME AM	00432334	0455029	9049147
83	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	SANTA ANA	SOTO	MONTERO	VICTOR	20537054	0406042	9049031
84	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	SANTA ANA	TORRES	SANDOVAL	SERGIO EDUARD	48924334	0457283	9048345
85	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	SANTA ANA	FASANANDO	FLORES	WILMER	12345433	0454583	9052632
86	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	SANTA ANA	PASMIÑO	SOUZA	ANTONIO	43211245	0455607	9049295
87	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	SANTA ANA	VELLANIDAS	JAIMES	JIM	34565432	0454575	9052094
88	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	SANTA ANA	AYALA	MANZA	EMILIO	00187032	0457319	9048324
89	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO JORDAN	GUTIERREZ	LEON	LUIS EDGAR	43022832	0446991	9054589
90	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO JORDAN	SANDOVAL	SHUÑA	MARCIAL	01102353	0444251	9061639
91	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO JORDAN	MIRANDA	TORRES	WALTER	00099047	0448388	9055598
92	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO JORDAN	AMBICHO	ROSAS	GREGORIO	44228595	0440301	9058173
93	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO JORDAN	ALZAMORA	CHUMACERO	ANDRES	03300089	0449599	9054130
94	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO JORDAN	TRINIDAD	HUAMAN	ALEX CRISTIAN	77136519	0443255	9060248
95	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO JORDAN	SANCHEZ	SANDOVAL	ERASMO	17565666	0444514	9058886
96	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO JORDAN	DUFAN	ESPIRITU	LEANDRO	00187390	0446927	9054729
97	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO JORDAN	MORENO	CORONEL	JULIO CESAR	00117175	0446133	9053995
98	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO JORDAN	DURAN	ESPIRITU	DEMETRIO	23019159	0439863	9055474
99	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO JORDAN	CARDENAS	SOPAN	EDSON ANGELO	61300582	0450770	9053721
100	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO JORDAN	VARGAS	LAZARO	JOHNNY JESUS	41235917	0446658	9052423
101	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO JORDAN	BRIONES	DELGADO	ORLANDO	48828628	0439863	9056130
102	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO JORDAN	SALINAS	ESPINOZA	SAMUEL	00171629	0446663	9054485
103	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO JORDAN	PARADES	SERRUICHE	JULIO CESAR	47741838	0446754	9055102
104	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO JORDAN	TORRES	SAMMI	VELARMINA	00170323	0446056	9053923
105	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO JORDAN	SUARES	TRUJILLO	FRANK LI	00151736	0438715	9056148
106	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO JORDAN	LEIVA	MARTINEZ	RICHARD	23008123	0446966	9056640
107	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO JORDAN	CUADROS	CARDENAS	MOISES	20585962	0446599	9059669
108	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO JORDAN	SANTA CRUZ	REYES	AURELIA	46154751	0448773	9053714
109	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO JORDAN	CAMPOS	LEYBA	LENIN	41177502	0444837	9059981
110	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO JORDAN	MIRANDA	TORRES	TOMAS	00186107	0443052	9057171
111	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO JORDAN	TRINIDAD	SINCHE	EUGENIA	23674932	0440799	9057382
112	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO JORDAN	BARRUETA	BRAVO	NATALIO	22505520	0446738	9058800
113	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO JORDAN	MALLOQUI	LOYOLA	HERSON	71888211	0445109	9060542
114	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO JORDAN	DIAZ	SANCHEZ	TEONILA	47324565	0443702	9061165
115	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO JORDAN	TRUJILLO	VILLACORTA	CARLOS	00171662	0446397	9054239
116	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO JORDAN	GAVIDIA	TRINIDAD	JOSE DEUTERON	42011994	0444705	9055015
117	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO JORDAN	RAMIREZ	MALPARTIDA	AIDA	22640502	0446078	9060128
118	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO JORDAN	SANCHEZ	VALLE	ADELA	42011994	0444415	9060207
119	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO JORDAN	ROBLES	DOMINGO	NEDIO	20582955	0451029	9053252
120	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO JORDAN	SAAVEDRA	MOLINA	MARTHA	47873613	0445343	9059220
121	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO JORDAN	HARO	RODRIGUEZ	HENOC ISAIAS	00121898	0445601	9053508
122	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO JORDAN	MIRANDA	TORRES	MANUEL	23010337	0448600	9055168
123	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO JORDAN	GIL	GARCIA	GLADIS	45331354	0440044	9058503
124	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO JORDAN	MELLENDEZ	JORGE	FELIX ROBERT	04429655	0450681	9054887
125	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO JORDAN	VARGAS	ROBLES	ABEL GOMER	47696936	0448932	9054348
126	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO JORDAN	EVANGELISTA	CAHUANA	JUAN	42003609	0450308	9054013
127	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO JORDAN	BARRIENTOS	ASPUR	FEDOR	47161747	0448779	9054786
128	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO JORDAN	SANGAMTA	APAGUEÑO	SILVERIA	44296738	0447426	9053770
129	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO JORDAN	SANDOVAL	CHUJUTALLI	JACOB	44981935	0444305	9061687
130	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO JORDAN	BERROSPI	RIMAC	FRANCISCO	22672398	0445430	9060697
131	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO JORDAN	MORENO	AGUILAR	ROY FREDY	42770625	0447803	9051638
132	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO JORDAN	CAMPOS	HUAMAN	JOSE CARLOS	43780630	0446937	9050935
133	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO JORDAN	CANTALICIO	ORTEGA	FELIX	46302104	0442205	9058192
134	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO JORDAN	BARRIENTOS	ASPUR	ALFREDO	28604203	0449717	9054281
135	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO JORDAN	CHANTA	CALLE	CESAR HEMILIO	43716871	0447680	9053393
136	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	LIBERTAD DE SAMIRIA	TORRES	MERA	JAMES	43962613	0432469	9053057
137	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	LIBERTAD DE SAMIRIA	PEÑAHERRERA	ARBILDO	MANUELA	00974980	0433053	9058937
138	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	LIBERTAD DE SAMIRIA	USIÑAHUA	PEÑAHERRER	JARRYN	47662859	0434193	9055499
139	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	LIBERTAD DE SAMIRIA	TAMANI	AHUANARI	CHABELI	48892540	0432803	9050595
140	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	LIBERTAD DE SAMIRIA	ROJAS	CORDOVA	ANITA LUCIA	47239220	0436981	9059096
141	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	LIBERTAD DE SAMIRIA	REQUEZ	AYALA	MARCOS	41914499	0432653	9052089
142	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	LIBERTAD DE SAMIRIA	GOMES	ROSADO	EDWIN	25727244	0434293	9055547
143	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	LIBERTAD DE SAMIRIA	ESTELA	FLORES	AQUILINO	23159202	0430504	9049992
144	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	LIBERTAD DE SAMIRIA	RAVINES	VENTURA	JOSE ALBERTO	00187497	0433279	9054372
145	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	LIBERTAD DE SAMIRIA	SALAZAR	JUMANCHI	MILER SANTIAGO	72756767	0432678	9052522
146	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	LIBERTAD DE SAMIRIA	CORDOVA	MORALES	ROLY	00163124	0432276	9052950
147	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	LIBERTAD DE SAMIRIA	FELIX	PADILLA	GILMER HIPOLO	41651839	0436325	9059077
148	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	LIBERTAD DE SAMIRIA	CASTRO	FASABI	CELIA LINDAURA	48760299	0433307	9055384
149	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	LIBERTAD DE SAMIRIA	SANCHEZ	UZURIAGA	GUZMAN	22656206	0438668	9059267
150	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	LIBERTAD DE SAMIRIA	CASTRO	RODRIGUES	RONAL	00174215	0433816	9054180
151	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	LIBERTAD DE SAMIRIA	FLORES	ALVARADO	HURTADO	00186826	0434367	9055460
152	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	LIBERTAD DE SAMIRIA	SAMANIEGO	ALCANTARA	ANTONIO	04037041	0433115	9051341
153	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	LIBERTAD DE SAMIRIA	PEREZ	TRUJILLO	VICTORIA LUZ	46002372	0433627	9054971
154	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	LIBERTAD DE SAMIRIA	CARDENAS	BANEQ	EILEEN	45539946	0432161	9054005
155	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	LIBERTAD DE SAMIRIA	URQUIZA	VALLADORES	GELBER	45108211	0438185	9059461



156	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	LIBERTAD DE SAMIRIA	BAUTISTA	RUIZ	ADELINDA	42382715	0434544	9058037
157	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	LIBERTAD DE SAMIRIA	AYLLON	JESUS	GUILLERMO	22886579	0437140	9059017
158	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	LIBERTAD DE SAMIRIA	YACUPAICO	CHAVEZ	JAIME ROGER	46214016	0433544	9054856
159	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	LIBERTAD DE SAMIRIA	ISAIAS	ILLATOPA	ROLY	43532579	0438276	9059889
160	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	LIBERTAD DE SAMIRIA	TORRES	GARCIA	EBREIRO	00176813	0432557	9054429
161	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	LIBERTAD DE SAMIRIA	CHAVEZ	MANANITA	BELIS	80398017	0435332	9058010
162	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	LIBERTAD DE SAMIRIA	CAMPO	VALDIVIA	LEANDRO	00181888	0439185	9058988
163	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	LIBERTAD DE SAMIRIA	CAMPO	VALDIVIA	GABRIEL	22894362	0437771	9058282
164	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	LIBERTAD DE SAMIRIA	APAGUEÑO	NAPUCAI	EDWIN	00173530	0435312	9058304
165	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	LIBERTAD DE SAMIRIA	MARREROS	PINO	SEGUNDO	01005216	0437462	9058703
166	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	LIBERTAD DE SAMIRIA	CAMPOS	CHAVEZ	CARLOS	42204411	0433337	9057259
167	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	LIBERTAD DE SAMIRIA	CHAVEZ	MANANITA	EDITH ORFA	43965517	0437500	9059422
168	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	LIBERTAD DE SAMIRIA	CAMPO	VALDIVIA	PEDRO	22884238	0437750	9059244
169	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	LIBERTAD DE SAMIRIA	DOÑE	TUANAMA	DENNIS	00185088	0432796	9057279
170	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	LIBERTAD DE SAMIRIA	CHUJANDAMA	VILLACORTA	GRACIELA	63473763	0430757	9050066
171	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	LIBERTAD DE SAMIRIA	YSLA	BECERRA	JOSE HERMENEG	40442323	0430718	9050109
172	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	LIBERTAD DE SAMIRIA	ESTEZA	ECHAIZ	ELISEO	46911479	0430535	9050032
173	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	LIBERTAD DE SAMIRIA	BAEZ	GUTIERREZ	RICHAR AQUILIN	22098351	0433006	9050305
174	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	LIBERTAD DE SAMIRIA	CASTELOS	CRISPIN	KEVIN	46755275	0432409	9052461
175	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	LIBERTAD DE SAMIRIA	PIZANGO	CHUJANDAMA	MISAEI	01065691	0435000	9038229
176	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	LIBERTAD DE SAMIRIA	MEJIA	OBREGON	CARLOS	09135601	0433017	9051644
177	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	LIBERTAD DE SAMIRIA	ISLA	BECERRA	WALTER	23018633	0432760	9049951
178	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	LIBERTAD DE SAMIRIA	FABABA	VALLES	JHONNY	00065560	0432948	9052062
179	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	LIBERTAD DE SAMIRIA	SANDOVAL	QUINTEROS	CLOTILDE	00186842	0432991	9051912
180	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	LIBERTAD DE SAMIRIA	PEREZ	PEREZ	SAUL	80225437	0043275	9051766
181	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Juande	Tolentino	Samuel	23002316	0448149	9027982
182	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Ponce	Retis	Genoveva	22975921	0448173	9027762
183	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Cardenas	Apolinario	Jilmer	22138568	0446027	9028067
184	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Pinedo	Ramon	David Dali	44859652	0449209	9029729
185	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Isuiza	Zegarra	Nery	00185258	0444983	9028505
186	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Gonzales	Flores	Juber Manuel	80325185	0446611	9027873
187	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Salas	Pascual	Demetrio	22449265	0446390	9027900
188	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Escalante	Paucar	Melina	80325178	0447947	9027420
189	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Espinoza	Torres	Ernesto	80325121	0448814	9024950
190	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Fasabi	De Portocarre	Reylith	00178561	0445669	9027928
191	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Portocarrero	Fasabi	Clarisa	44788115	0445803	9027928
192	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Trujillo	Ponce	Jorge	22670678	0446607	9027745
193	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Ramirez	Isuiza	Hugo Deyvis	72538858	0445907	9028068
194	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Isuiza	Vela	Kewin Arnold	73632791	0445984	9028144
195	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Portocarrero	Fasabi	Alex David	43325871	0445909	9027982
196	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	De La Cruz	Criollo	Julian	44915000	0449314	9029807
197	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Amasifen	Cruz	Alberto	00171150	0446890	9030691
198	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Gimenez	Moreno	Felipe	00170668	0447373	9038991
199	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Rodriguez	Barbaran	Gumer	00171327	0446854	9034113
200	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Creo	Rosales	Gustavo	00170102	0448050	9038012
201	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Honorio	Creo	Jose Adolfo Carl	45355755	0446807	9030013
202	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Honorio	Creo	Tatiana Anali	73954285	0446791	9029914
203	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Linares	Amasifen	Alfeo	42949991	0446722	9029156
204	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Urias	Valera	Brenia	46674833	0446771	9028990
205	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Arbio	Limas	Elio Fermin	70170547	0446784	9029124
206	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Rosales	Arbio	Gerardo	80326550	0446916	9029549
207	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Amasifen	Rosales	Herminia	71142865	0446840	9029811
208	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Rosales	Rosales	Arcenio	80325194	0448315	9038142
209	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Huayta	Rosales	Roman	45070190	0446659	9029907
210	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Napo	Gaviria	Afonso	30498508	0446704	9029404
211	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Amasifuen	Armas	Flor de Maria	40810444	0448174	9031430
212	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Flores	Flores	Alcideade	00170668	0445545	9036069
213	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Ampiche	Espinoza	Guillermo	00186550	0447134	9034461
214	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Rosales	Creo	Sabrina	00171611	0447081	9033443
215	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Aguilar	Minaya	Alicia	43637905	0450934	9036954
216	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Dallinger	Ahuashi	Ignacio	43344731	0448466	9031248
217	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Nuffez	Huaman	Maria	27860856	0448593	9031241
218	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Cordova	Carrasco	Lelis	71268828	0450794	9037249
219	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Huanca	Sembrera	Molque	42666825	0448383	9031330
220	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Baca	Chiguala	Elbers	44857988	0447993	9031533
221	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Huarauya	Salazar	Julian	44747330	0447894	9032006
222	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Tuanama	Huansi	Roldan	01112891	0447956	9031989
223	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Urias	Valera	Adan	44475593	0451170	9040554
224	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Urias	Valera	Hilte	77273595	0450961	9040328
225	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Maynas	Gimenez	Ely	48431895	0450941	9039829
226	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Cushichinari	Limas	Demetrio	44001463	0450817	9039603
227	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Limas	Soria	Segundo Jorge	45058296	0450823	9039475
228	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Limas	Pinedo	Robalino	00171943	0451184	9039123
229	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Amasifuen	Roman	Leandra	00172733	0448713	9030014
230	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Gaviria	Linares	Jairo	40950112	0448872	9030015
231	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Sanchez	Amasifuen	Nemecio	00170635	0448682	9030905
232	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Amasifuen	Odicio	Anamaria	71066992	0450713	9038069
233	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Amasifuen	Gimenez	Wilmer	42633624	0450793	9037785
234	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Huayta	Rosales	Segundo	80325255	0448217	9034822




235	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Soria	Amasifen	Florentina	'00172739	'0448093	9034654
236	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Amasifen	Amasifen	Nemias	43438232	'0448199	9034535
237	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Linares	Lima	Elazar	80325246	'0448128	9034533
238	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Creo	Rosales	Corcia	'00172403	'0447977	9034408
239	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Zevallos	Perez	Zarela	48709259	'0445177	9028926
240	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Linares	Grately	Julio	'00185120	'0445590	9029605
241	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Amasifen	Limas	Wilser	80325231	'0447808	9031683
242	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Huayta	Perez	Eliseo	'00170092	'0445722	9030469
243	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Hidalgo	Pinedo	Amalia	'00050989	'0445956	9030706
244	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Sinto	Maya	Mirta	45071181	'0448939	9035641
245	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Sinto	Maya	Miriam	48323289	'0448651	9035597
246	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Amasifen	Amasifen	Dominga	47749278	'0447333	9039567
247	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Odicio	Zevallos	Francisca	'00172002	'0447118	9039596
248	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Moreno	Rodriguez	Yuri	70097827	'0447328	9039299
249	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Amasifen	Rosales	Marcia	71142872	'0446953	9039256
250	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Limas	Vasquez	Lourdes	47712373	'0447975	9038163
251	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Lopez	Amasifuen	Adelina	'00172064	'0446050	9035018
252	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Del Aguila	Flores	Rene	45355755	'0447614	9039197
253	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Mori	Flores	Loyda	45524105	'0447220	9038931
254	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Amasifen	Amasifen	Poncha	'00288944	'0448703	9035801
255	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Mori	Rojas	Evila	45071145	'0449712	9035904
256	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Limas	Amasifuen	Jovita	'00188814	'0445513	9035291
257	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Creo	Pinedo	Marcial	'00188944	'0448520	9038270
258	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Pinedo	Rodriguez	Evelino	'00184941	'0446414	9034471
259	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Moreno	Limas	Ignacio	40220678	'0450017	9036099
260	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Valles	Grately	Mayde	48557644	'0447189	9031474
261	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Linares	Grately	Aron	44359059	'0446804	9031300
262	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Rodriguez	Amasifuen	Nixon	42601495	'0446889	9034015
263	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Sanchez	Nunta	Jose	'00075480	'0447053	9030604
264	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Creo	Pinedo	Gilder Estanislao	43382153	'0449994	9036741
265	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Amasifuen	Gavidia	Roy	80442715	'0447007	9030489
266	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Amasifuen	Amasifuen	Delicia	42633622	'0447024	9030401
267	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Amasifen	Gimenez	Nenia	77235017	'0446858	9030262
268	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Amasifuen	Valera	Alder	'00171727	'0446433	9034002
269	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Creo	Lopez	Ludith	80322526	'0447063	9030132
270	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Cruz	Lopez	Felicio	'00179830	'0448073	9039223
271	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Cruz	Amasifuen	Roy Clever	72434602	'0446601	9034771
272	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Amasifuen	Limas	Eleuterio	46412863	'0447398	9038123
273	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Vasquez	Obregon	Selene Silvia	46730878	'0446715	9029593
274	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Palacios	Martinez	Subael	'01013226	'0447139	9035293
275	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Paredes	Paredes	Carlos	80308886	'0446247	9036433
276	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Gonzales	Quiroz	Jorge Luis	23011728	'0447076	9035441
277	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Fernandez	Vilchez	Alberto	43705815	'0447286	9035285
278	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Arsenio	Jeronimo	Wilfredo	41880238	'0447056	9035600
279	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Vega	Rodriguez	Rebeca	22986107	'0447147	9035073
280	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Huanca	Garcia	Natividad Tiella	27855496	'0447287	9035866
281	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Carrasco	Nuñez	Dominga	80207383	'0447073	9034535
282	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Figueroa	Minaya	Jose Ricardo	23009435	'0447002	9034632
283	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Ortiz	Minaya	Liseth	40822524	'0447183	9034995
284	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Amasifuen	Valles	Domitilla	40220678	'0446522	9034435
285	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Limas	Amasifuen	Manuela	'00179939	'0447556	9040208
286	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Limas	Amasifuen	Clemencia	'00171726	'0447598	9039820
287	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CC.PP Santa Rosa	Chasnamoto	Insapillo	Francisco	'00172648	'0447007	9034368
288	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Mazioca	Cardenas	Paredes	Jerson	'00186298	'0446589	9016101
289	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Mazioca	Duran	Lopez	Pedro	43991086	'0446676	9016294
290	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Mazioca	Montalvan	Paz	Eliseo	44278313	'0448256	9015846
291	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Mazioca	Yalcate	Silvano	Mario	'00037145	'0448113	9015898
292	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Mazioca	Yalcate	Silvano	Abel	'00070761	'0445892	9016519
293	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Mazioca	Meza	Rodriguez	Alfonso	'06171961	'0446681	9016289
294	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Mazioca	Eulogio	Del Aguila	Erika	47698944	'0448152	9015954
295	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Mazioca	Rivera	Ysales	Jose	22436243	'0448157	9015947
296	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Mazioca	Torres	Garcia	Juan	48570001	'0447985	9015846
297	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Mazioca	Rubina	Civilco	Etel	22476503	'0446253	9016253
298	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Mazioca	Sanchez	Villacorta	Javier	'00185180	'0447975	9015842
299	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Mazioca	Perez	Sanchez	Anderson	'00170116	'0447357	9014980
300	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Mazioca	Del Risco	Aguilar	Luis	25612368	'0446034	9016991
301	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Mazioca	Rojas	Americo	Oriando	22669958	'0446054	9016972
302	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Mazioca	Reategui	Velarde	Luis Antonio	80324487	'0445686	9016911
303	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Mazioca	Collantes	Ruiz	Rosa	'01712626	'0445672	9016932
304	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Mazioca	Sanchez	Rojas	Rolando	22440202	'0447747	9015855
305	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Mazioca	Sanchez	Rojas	Mauro	22450108	'0447410	9015814
306	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Mazioca	Sanchez	Villacorta	Eliseo	'00172540	'0447369	9015404
307	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Mazioca	Beraun	Peña	Maximo	22978481	'0446152	9012496
308	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Mazioca	Doroteo	Crispin	FVER	80446692	'0445770	9016811
309	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Mazioca	Ramirez	Mezo	Luis Giovani	46123656	'0445773	9016823
310	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Mazioca	Vargas	Collantes	Jackeline Medal	40916971	'0445790	9016488
311	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Mazioca	Vargas	Collantes	Janeth Geraldine	76746598	'0445788	9016491
312	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Nueva Esperanza	Carlos	Espinosa	Silvino	'00177060	'0445762	9008298
313	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Nueva Esperanza	Blas	Briceno	Leoni	42328888	'0444907	9010201

314	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Nueva Esperanza	Huaman	Trinidad	Regilda	'00171702	'0444805	9007934
315	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Nueva Esperanza	Cotera	Rivera	Alfredo	'09573613	'0444861	9007990
316	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Nueva Esperanza	Perez	Diaz	Nicanor	'00868232	'0444987	9010239
317	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Nueva Esperanza	Diaz	Agulino	Felix	23165298	'0444709	9007832
318	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Nueva Esperanza	Vasquez	Mego	Florencio	22468535	'0445249	9007870
319	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Nueva Esperanza	Runco	Sanchez	Martha	22433886	'0445231	9007858
320	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Nueva Esperanza	Vicente	Tucto	Leonardo	22512673	'0445791	9008329
321	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Nueva Esperanza	Isidro	Asado	Matias	44275258	'0445460	9007635
322	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Nueva Esperanza	Asado	Matias	Juan Pablo	23000541	'0445086	9010625
323	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Nueva Esperanza	Blas	Rojas	Vicente	40926762	'0444658	9010650
324	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Nueva Esperanza	Blas	Rojas	Remigio	'00116575	'0444870	9010875
325	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Nueva Esperanza	Reategui	Ruiz	Edmundo	47620065	'0448756	9006734
326	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Nueva Esperanza	Alejo	Asado	Anastacio	'09359852	'0444784	9007684
327	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Nueva Esperanza	Huayta	Pino	Maria	43246506	'0446428	9010875
328	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Nueva Esperanza	Ponce	Santamaria	Pedro	22438941	'0448571	9004659
329	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Nueva Esperanza	Vega	Rojas	Cornelio	22476716	'0445203	9007838
330	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Nueva Esperanza	Sebastian	Carmen	Wilder	43306000	'0444564	9010158
331	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Nueva Esperanza	Simon	Inocente	Anastacio	45434063	'0445160	9008476
332	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Nueva Esperanza	Perez	Diaz	Jose	44118210	'0444927	9010284
333	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Nueva Esperanza	Saraz	Sanchez	Roger	42087974	'0445367	9010462
334	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Nueva Esperanza	Guerra	Aquino	Felix	23165278	'0445105	9010876
335	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Nueva Esperanza	Pascal	Vasquez	Peter Edson	42073487	'0446067	9007745
336	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Nueva Esperanza	Pascal	Anastacio	Felix	21146609	'0446243	9008036
337	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Nueva Esperanza	Cavanillas	Cierto	Erick	41161110	'0446716	9001641
338	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Chambira	Garcia	Vasquez	Arturo	43012542	'0449006	9017862
339	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Chambira	Serrano	Diego	Juan Luis	22493243	'0448922	9017902
340	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Chambira	Custodio	Villar	Victor	22301960	'0446178	9018694
341	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Chambira	Serrano	Lopez	Heilin	'00114410	'0448264	9019034
342	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Chambira	Lopez	Serrano	Maricela	44211200	'0447758	9019128
343	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Chambira	Serrano	Reyes	Pablo	'00114410	'0447963	9018953
344	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Chambira	Gomez	Chavez	Diego	22104911	'0448474	9017935
345	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Chambira	Atavillo	Celis	Rosa	'00013010	'0448375	9018284
346	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Chambira	Cespedes	Llanos	Efrain	44163090	'0447796	9018607
347	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Chambira	Rodriguez	Cuerno	Felipe	44104614	'0447805	9018768
348	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Chambira	Mori	Perez	Natividad	'00114416	'0447155	9018657
349	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Chambira	Vaca	Moreno	Carlos	22161600	'0447237	9018763
350	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Chambira	Ruiz	Calero	Anita	22100185	'0447517	9018691
351	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Tangui	Ruiz	Peso	Carlos	'00116788	'0446812	9018540
352	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Tangui	Rojas	Valderrama	Percy	22421820	'0446730	9019078
353	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Tangui	Galvez	Barba	Jose	'00113047	'0446488	9019059
354	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Tangui	Noe	Cierto	Arturo	22436600	'0446160	9018912
355	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Tangui	Orihuela	Rivera	Rolando	'00116587	'0446486	9018868
356	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Tangui	Tarazona	Murga	Enrique	22874501	'0446369	9018847
357	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Tangui	Tarazona	Garrido	Niter	22800173	'0446324	9018632
358	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Tangui	Perez	Adan	Cesar	22746636	'0446231	9018456
359	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Tangui	Quiroz	Mendoza	Felipe	22744733	'0446781	9018756
360	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Tangui	Serrano	Velasquez	Lidio Mariano	22476219	'0446623	9018638
361	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Tangui	Escalante	Ruiz	Faustina	47751256	'0446481	9018457
362	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Tangui	Vega	Romero	Abel Moises	'00185818	'0446346	9018324
363	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Tangui	Munguia	Fernandez	Milmar	20679548	'0446216	9018191
364	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Tangui	Munguia	Fernandez	Maicol	44768883	'0446472	9018108
365	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Tangui	Arrieta	Vega	Pablo	'00176567	'0445851	9018409
366	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Tangui	Arrieta	Veintemilla	Elvis	'00116544	'0445939	9018318
367	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Tangui	Veintemilla	Puscan	Manuela	'00114440	'0446013	9018088
368	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Sabalo y Mago	Eustaquio	Casimiro	Carlos	22715829	'0442262	9024411
369	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Sabalo y Mago	Nicolas	Ayala	Lorenzo	22733262	'0442162	9024413
370	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Muyuna E Ineka	Rivera	Chang	Wilfredo Flavio	22993806	'0443736	9020506
371	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Muyuna E Ineka	Castro	Moreira	Roy	41988591	'0443633	9020545
372	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Muyuna E Ineka	Castro	Moreira	Marlon	'00188375	'0443702	9020506
373	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Muyuna E Ineka	Rivera	Chang	Percy	43460791	'0442697	9022019
374	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Muyuna E Ineka	Shuifa	Paredes	Guillermo	23016008	'0443653	9021001
375	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Muyuna E Ineka	Rivera	Illatopa	Denth	'00116785	'0443975	9028518
376	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Muyuna E Ineka	Contreras	Ruiz	Rolando	43490110	'0442431	9021340
377	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Muyuna E Ineka	Arana	Cachique	Darwin	44490170	'0443515	9019980
378	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Muyuna E Ineka	Moreira	Valdivia	Luis	00114716	'0443722	9020612
379	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Muyuna E Ineka	Silvia	Saldaña	Jose Pablo	'00185317	'0443746	9019191
380	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Muyuna E Ineka	Huanca	Sudario	Nicolas	22440807	'0443028	9019101
381	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Muyuna E Ineka	Sobrado	Prez	Leonardo	80023872	'0442027	9023963
382	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Muyuna E Ineka	Obregon	Silvia	Sandra	'00172634	'0441925	9023978
383	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Muyuna E Ineka	Rivera	Chang	Gardenia		'0441430	9023991
384	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Muyuna E Ineka	Cenepo	Perez	Jose Edilberto	'05319028	'0442764	9019182
385	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Muyuna E Ineka	Garcia	Izuiza	Lelis	26989566	'0442132	9028129
386	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Muyuna E Ineka	Garcia	Panaifo	Antonio	'00113664	'0442167	9028072
387	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Muyuna E Ineka	Gonzales	Jorge	Roger	'00187347	'0449269	9024520
388	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Muyuna E Ineka	Mera	Damad	Marina	21423456	'0441550	9024924
389	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Muyuna E Ineka	Izuiza	Cenepo	Clever	'09573613	'0443961	9028742
390	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Muyuna E Ineka	Izuiza	Cenepo	Luis	'23000542	'0443904	9028680
391	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CCNN YAMINO	ODICIO	ANGULO	MARCELO	00443355	438012	9017200
392	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CCNN YAMINO	RIVAS	PANDURO	CARLOS	43863324	429890	9017160

393	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CCNN YAMINO	RAMOS	GAMARA	TOMAS	22977962	429585	9017000
394	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CCNN YAMINO	PEREZ	ODICIO	CLAUDIO	45965967	429883	9016863
395	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CCNN YAMINO	ANGULO	ESTRELLA	RAUL	10742194	429881	9016777
396	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CCNN YAMINO	JULCA	CRUZ	LEVI	46649622	429800	9016750
397	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CCNN YAMINO	OLIVERA	BONZANO	WILDER	80398475	429625	9014787
398	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CCNN YAMINO	ODICIO	ANGULO	WILTON	41140046	429529	9014867
399	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CCNN YAMINO	SERRANO	PONCE	JOEL	45744941	429474	9014943
400	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CCNN YAMINO	ESTRELLA	ODICIO	ESTHER	44858705	429425	9015184
401	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CCNN YAMINO	PEREZ	ODICIO	ZENAYDA	44858706	429943	9015380
402	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CCNN YAMINO	ESTRELLA	GONZALES	RUTH	70108552	429469	9015434
403	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CCNN YAMINO	DIONICIO	BERROSP	PRISCILA	46458595	429719	9010481
404	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CCNN YAMINO	ESTRELLA	BADAI	MELVIN	45791216	430298	9014518
405	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CCNN YAMINO	ESTRELLA	ODICIO	SALU	44448490	430410	9014914
406	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CCNN YAMINO	FLORES	INFANTE	ANTONIO	22505160	430325	9009160
407	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CCNN YAMINO	CAMARA	SABINO	ERICA	43380639	430299	9009105
408	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CCNN YAMINO	ESPIRITU	SALGADO	FELIX	80835279	430724	9014340
409	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CCNN YAMINO	ALIAGA	RIVERA	ADOLFO	41776443	430290	9013623
410	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CCNN YAMINO	FLORES	ESTACIO	ANTONIA	22211316	432940	9013852
411	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CCNN YAMINO	ESPINOZA	CABRERA	NORMA	42210616	432996	9013882
412	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CCNN YAMINO	CAYETANO	JUSTO	EFRAIN	40377269	430325	9013944
413	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CCNN YAMINO	APOLINARIO	ANCHES	MAXIMILIANO	44472215	430583	9014277
414	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CCNN YAMINO	CURI	SELLADO	RODOLFO	23004333	420893	9015277
415	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CCNN YAMINO	HUAYA	QUISPE	BALTAZAR	00171516	430247	9014811
416	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CCNN YAMINO	DE LA CRUZ	GUERRA	ALFONSO	40916400	429887	9014842
417	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CCNN YAMINO	SANCHEZ	PANAIFO	SEGUNDO ERNE	00172752	430298	9014978
418	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CCNN YAMINO	BERROSP	CLAUDIO	RIDER	00411411	429526	9014265
419	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CCNN YAMINO	DE LA CRUZ	HUAYA	MICHELY	40361608	429980	9014160
420	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CCNN YAMINO	JALOB	ESTRELLA	BETY	00401110	430310	9017978
421	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CCNN YAMINO	ROSAS	ORIZANO	MALY	00014116	430363	9017570
422	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CCNN YAMINO	INOCENTE	AQUINO	DAVID	44218028	430807	9014247
423	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CCNN YAMINO	BETETA	BERROSP	LUIS	44988615	430850	9014595
424	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CCNN YAMINO	CHUMBE	LOZANO	TEODICIO	23012970	429470	9015354
425	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CCNN YAMINO	ESTRELLA	ODICIO	KAREN	00403116	429469	9015922
426	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CCNN YAMINO	HUAYA	ANGULO	ISABEL	00171850	430225	9014640
427	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CCNN YAMINO	MATOS	MONTOYA	JORGE	00487116	430566	9014900
428	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CCNN YAMINO	GOMEZ	TORRES	REBECA	09816311	430680	90149730
429	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CCNN YAMINO	NOE	AMBICHO	MARGOT	00463110	430750	90149739
430	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CCNN YAMINO	MURRIETA	SOTO	ANTOLIA	00551140	430890	90149759
431	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVA CHONTA	ROBLES	ALVARADO	INES	00171717	442442	8988708
432	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVA CHONTA	COZ	REYES	VICTOR	04079011	443274	8990177
433	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVA CHONTA	HUAYTA	SAMANA	GRECIA	60598007	442861	8991116
434	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVA CHONTA	RENGIFO	PEREZ	HECTOR	00174101	442928	8990895
435	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVA CHONTA	INOJOSA	INOCENTE	RAMIRO	22425949	442920	8991321
436	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVA CHONTA	RIOS	PEREZ	JUAN	00174031	443606	8992917
437	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVA CHONTA	PAREDES	PAREDES	LISTER	00174133	443125	8992207
438	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVA CHONTA	AQUINO	LEON	MOISES	00171447	443300	8993000
439	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVA CHONTA	RIVERA	MISHAHUAM	DEMETRIO	00041901	443261	8990590
440	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVA CHONTA	PALACIOS	VEGA	GRISelda	00092902	443388	8990576
441	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVA CHONTA	AGÜERO	JAIMES	DAMARIS	00186592	442625	8989439
442	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVA CHONTA	GSTER	AGÜERO	ELIAS	24456070	442715	8989676
443	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVA CHONTA	PACHECO	ANCELMO	EUGENIO	22744881	442800	8989600
444	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVA CHONTA	ORTIZ	ROBLES	RICHARD	22454650	442900	8988180
445	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVA CHONTA	HERRERA	ROBLES	HECTOR	22416070	442900	8988480
446	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVA CHONTA	CARRILLO	APONTE	LORGIO	42204529	443459	8990645
447	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVA CHONTA	COZ	TRUJILLO	YOEL	40161021	443367	8980294
448	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVA CHONTA	YAURI	LOPEZ	ENRIQUE	00413655	443110	8991910
449	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVA CHONTA	ORTEGA	MEZA	PAULINO	22104050	443377	8993062
450	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVA CHONTA	GARCIA	GOMEZ	ANCELMO	00171520	443328	8992659
451	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO PORV.PACAYA	HUINGO	ALVAREZ	GUILLERMO	00175784	446473	8987953
452	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO PORV.PACAYA	WESTREICHER	VASQUEZ	ELISEO	00172500	445304	8996912
453	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO PORV.PACAYA	SOLORZANO	HUINGO	DOLORES	00186543	445941	8988483
454	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO PORV.PACAYA	NOTENO	GUTIERREZ	SILVIA	00172420	445229	8997021
455	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO PORV.PACAYA	VELA	OMOFRE	MANSUETO	00176639	445500	8996757
456	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO PORV.PACAYA	QUIROZ	VIGO	JULIO	00175785	446154	8988314
457	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO PORV.PACAYA	ALADO	NOA	PABLO	00170713	445816	8988795
458	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO PORV.PACAYA	FACUNDO	MINAYA	MARCELA	00171861	445605	8989885
459	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO PORV.PACAYA	SOLIS	REYES	ALBERTO	22402010	445307	8991476
460	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO PORV.PACAYA	ROSALES	BACILIO	GUILLERMO YOE	21453116	445605	8990012
461	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO PORV.PACAYA	CHOQUE	ALVAREZ	GUILLERMO OCT	22201514	445240	8989702
462	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO PORV.PACAYA	HUINGO	GARCIA	ROSA	00171410	446400	8987700
463	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO PORV.PACAYA	ALADO	TORRES	PABLO	00141011	446547	8987873
464	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	NUEVO PORV.PACAYA	GARCIA	PEREZ	ANTONIO	22401611	446134	8987996
465	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	MAPUYA	SAMBRANO	GARAY	ALEJANDRO	24551619	454796	8992010
466	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CEDRUYO	IZQUIERDO	LAMAN	JOSE EDINSON	00172221	449311	8997102
467	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CEDRUYO	IZQUIERDO	LAMAN	ZIOLA	00181741	448010	8997400
468	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CEDRUYO	IZQUIERDO	SALAS	ALBERTO	00191040	447030	8997129
469	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CEDRUYO	REYES	ROJAS	MARCELO	00186424	451977	8996278
470	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CEDRUYO	HIGINIO	GARCIA	JOSE	22674239	454350	8992010
471	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	MAPUYA	ZAMBRANO	SIMON	RIONA	23012841	455103	8982665



472	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CEDRUYO	ZAMBRANO	SIMON	RAYMUNDO	40403010	454997	8991858
473	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CEDRUYO	ZAMBRANO	SIMON	JOSE	46655102	454906	8992013
474	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CEDRUYO	SOLIS	AMBROSIO	ELISA	22705908	454386	8993000
475	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CEDRUYO	GARCIA	SOLIS	JOSE LUIS	22485818	454180	8993200
476	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CEDRUYO	FANAN	JESUS	CLEMENCIA	48415325	455200	8992400
477	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CEDRUYO	MEDINA	CARRANZA	CLEVER	22504017	455190	8992200
478	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CEDRUYO	REYES	ROJAS	QUIROGA	22161011	447160	8997120
479	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	MAPUYA	ZAMBRANO	GARAY	DEMETRIO	22469940	454959	8991872
480	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	MAPUYA	MORI	ARMAS	ANTONIO	47936869	455101	8992155
481	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	MAPUYA	CHAVEZ	ROJAS	LISETH	46662216	455395	8992260
482	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	MAPUYA	CHAVEZ	SANDRO	MAXIMO	21381560	455468	8992330
483	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	MAPUYA	MARTINEZ	SIMON	MAXIMO	21281360	455468	8992665
484	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CERCA AGUAYTIA	ROJAS	SORIA	JUAN	00171864	438832	8994408
485	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CERCA AGUAYTIA	CABRERA	MERINO	CESAR	00170883	438955	8994483
486	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CERCA AGUAYTIA	CHURA	CALLACONDE	EDILBERTO	23159721	440115	8993900
487	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CERCA AGUAYTIA	DOCTO	MALPARTIDA	NEOFITA	00187507	440221	8994395
488	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CERCA AGUAYTIA	HONORIO	MUÑOZ	ROGER	19419300	443304	8996796
489	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CERCA AGUAYTIA	BERROSPI	GABRIEL	TEOFILO	00185471	442470	8995659
490	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CERCA AGUAYTIA	MALPARTIDA	SOLORZANO	RAUL	00185222	441781	89951616
491	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CERCA AGUAYTIA	FIGUEROA	SOLIS	ENRIQUE	00113139	430009	8994700
492	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CERCA AGUAYTIA	OSCO	LUCERO	SABINA	00185579	445080	9000284
493	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CERCA AGUAYTIA	LUCERO	CENTENO	HERNESTO	00170103	445056	9000167
494	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CERCA AGUAYTIA	RIOS	SORIA	ALBERTO	00070645	445720	8998789
495	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CERCA AGUAYTIA	PANCHANA	GONZALES	WINQUE	00171196	448516	8997457
496	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CERCA AGUAYTIA	VELA	RAMIREZ	CESAR	00174131	443966	8997294
497	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CERCA AGUAYTIA	CONTRERAS	PEREZ	ELISEO	22183611	443911	8997751
498	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CERCA AGUAYTIA	CABRERA	RIOS	DANIEL	00181869	443784	8997312
499	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CERCA AGUAYTIA	SANGAMA	CHAVEZ	DOMINGO	00162250	443722	8997338
500	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CERCA AGUAYTIA	GARCIA	FLORES	ANDRES	00194136	443587	8997485
501	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CERCA AGUAYTIA	HUAYTA	SORIA	EVARISTO	00176087	443512	8997271
502	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CERCA AGUAYTIA	PERDOMO	TRUJILLO	JOSE	00185212	443202	8997672
503	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CERCA AGUAYTIA	PANDO	RAMIREZ	LUIS	00413616	443243	8996669
504	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CERCA AGUAYTIA	LOPEZ	VILLANUEVA	TEODOMIRO	32271545	443295	8996700
505	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CERCA AGUAYTIA	QUIÑONES	LOPEZ	PABLO	32272738	443100	8996500
506	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CERCA AGUAYTIA	HOYOS	INUMA	JAFET	00433110	443000	8996100
507	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CERCA AGUAYTIA	VASQUEZ	CAMPOS	JULIO	27727012	443078	8996322
508	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CERCA AGUAYTIA	FLORES	PEREZ	LIDIA	00181860	442782	8995957
509	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CERCA AGUAYTIA	ROMERO	OCHAVANO	ROEL	00172464	442690	8995301
510	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CERCA AGUAYTIA	GAMARRA	TORRES	GELINDO	22161510	442698	8995896
511	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CERCA AGUAYTIA	AYALA	TINEO	JUAN	24455520	442888	8995628
512	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CERCA AGUAYTIA	ALCANTARA	SOLIS	RIQUE	00411415	442200	8995210
513	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CERCA AGUAYTIA	SIMON	SOLIS	RONALD	21354616	492179	8995534
514	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CERCA AGUAYTIA	ANATACIO	VERA	DAVID	22494910	441917	8995361
515	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CERCA AGUAYTIA	SOLORZANO	FALCON	SATURDINA	00184591	441888	8995269
516	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CERCA AGUAYTIA	MALPARTIDA	SOLORZANO	PITER	00191968	441876	8995269
517	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CERCA AGUAYTIA	MALPARTIDA	VEGA	AMBROCIO	00413618	441831	8995263
518	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CERCA AGUAYTIA	TORRES	RIVERA	NELY	22161011	441683	8995126
519	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CERCA AGUAYTIA	SOLORZANO	DE MENDOZA	MARINA	00186171	441596	8995096
520	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CERCA AGUAYTIA	ALCANTARA	PEÑA	ISAC	00171816	441317	8995000
521	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CERCA AGUAYTIA	ENCARNACION	SINOSIN	ORLANDO	22413115	441308	8995100
522	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CERCA AGUAYTIA	ALCANTARA	TELLO	LUCAS	00183020	441810	8995189
523	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CERCA AGUAYTIA	PRIMO	GABRIEL	MARINO	00185666	441132	8994933
524	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CERCA AGUAYTIA	MORALES	REYES	LORENZO	00113190	440832	8994450
525	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CERCA AGUAYTIA	BARBOSA		JUAN CARLOS	80206630	440790	8994500
526	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CERCA AGUAYTIA	MENDOZA	SOLORZANO	ERIKA	80213640	440600	8994590
527	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CERCA AGUAYTIA	SOLIS	REYES	ADREANO	22605118	440195	8993950
528	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CERCA AGUAYTIA	MALLQUI	REYES	VICTORIA	00499908	440128	8994400
529	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CERCA AGUAYTIA	TRUJILLO	BRAVO	LUIS	00187522	439535	8994592
530	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CERCA AGUAYTIA	RIOS	VALLEJ	JOSE	00183121	430909	8994748
531	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CERCA AGUAYTIA	RIOS	TORRES	PEDRO	00183141	430700	8994300
532	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CERCA AGUAYTIA	MARTINEZ	TORRES	RONALD	00455511	438732	8994468
533	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CERCA AGUAYTIA	CABRERA	MERINO	ANTONIO	00185685	438141	8994448
534	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CERCA AGUAYTIA	CABRERA	MERINO	VICTOR	00413116	437932	8994337
535	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CERCA AGUAYTIA	PALOMINO	TELLO	CIRILO	22524211	437528	8994291
536	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CERCA AGUAYTIA	ROJAS	TINEO	ARTURO	40261813	444065	8997215
537	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CERCA AGUAYTIA	MARIN	CHAVEZ	CESAR	00179816	444608	9012245
538	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CERCA AGUAYTIA	ALEGRIA	TORRES	CARLOS	00170311	444463	9012024
539	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CERCA AGUAYTIA	SOUZA	BARDALES	MARIA	00170113	444990	9012450
540	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CERCA AGUAYTIA	CARMEN	REYES	ANACLETO	22473915	444264	9012288
541	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CERCA AGUAYTIA	BARDALES	ROJAS	ANGEL	80295443	444105	9012242
542	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CERCA AGUAYTIA	POZO	POZO	DANIEL	16140103	444096	9012172
543	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CERCA AGUAYTIA	SANCHEZ	BAMBU	JULIO	00184021	443880	9011528
544	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CERCA AGUAYTIA	VILLAFLO	ALBARADO	NAZARIO	00186330	444175	9011381
545	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CERCA AGUAYTIA	REMIGIO	PEREZ	LOLO	22510840	444270	9011424
546	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CERCA AGUAYTIA	JESUS	CONDOR	GREGORIO	15641777	444369	9011318
547	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CERCA AGUAYTIA	SALGADO	CENTENO	FELIX	00186695	444268	9011194
548	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CERCA AGUAYTIA	LOPEZ	CAMACHO	PABLO	22161717	444258	9011065
549	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CERCA AGUAYTIA	SARMIENTO	MARTIN	FELIPE	00179964	443740	9011411
550	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CERCA AGUAYTIA	PRESENTACION	ANASTACIO	DEMECIO	22410206	444153	9010420



551	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CERCA. AGUAYTIA	SOLIS	LOREÑA	MAXIMO	00161510	442200	8995490
552	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	CERCA. AGUAYTIA	LOREÑA	SOLIS	EDMUNDO	00181861	442260	8995300
553	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	SHANANTIA	SOTO	CARHUA	JOSE	22439623	458455	9003761
554	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	SHANANTIA	ORIZANO	DOROTEO	FACUNDO	23144154	459104	9003740
555	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	SHANANTIA	FABIAN	CORI	OCTAVIO	22408516	454023	9004216
556	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	SHANANTIA	LOZANO	CONTRERAS	MINANDRO	08935741	458253	9004062
557	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	SHANANTIA	TAIPE	HUACHACA	SEBASTIAN	42350397	455811	9000486
558	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	SHANANTIA	CELEDONIO	JUSTO	CALEP	48022521	459057	9001058
559	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	SHANANTIA	CAQUI	GAYOSO	JUAN JOSE	41048067	457510	9003713
560	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	SHANANTIA	CAJETANO	LOPEZ	ETHEL MISHEL	47865565	455811	9000486
561	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	SHANANTIA	MACARIO	DURAN	DAMACIO	22696733	456095	9002719
562	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	SHANANTIA	RIVERA	TOLENTINO	TEGDOMIRA	22407585	458139	9003582
563	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	SHANANTIA	CLAUDIO	MENDOZA	RONALD ALFRED	22451615	455449	9003424
564	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	SHANANTIA	CLAUDIO	MENDOZA	PAULO GREGORI	22403015	455418	9003403
565	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	SHANANTIA	TELLO	VALERA	WILMER	41805249	461369	9000921
566	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	SHANANTIA	GERONIMO	CAMACHO	JENNY JESSICA	20594055	461504	9000792
567	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	SHANANTIA	TELLO	VALERA	MARVIN GROVE	22905610	460889	9000946
568	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	SHANANTIA	DIAZ	GARCIA	ADOLIZ AHIDA	22119916	460889	9000946
569	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	SHANANTIA	SUAREZ	TAFUR	ORLANDO	40828671	456768	9002819
570	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	SHANANTIA	SIMON	TINEO	VICTORIA	43509440	455881	9000389
571	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	SHANANTIA	SIMON	TINEO	FERNANDO	22411613	454486	9004214
572	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	SHANANTIA	SIMON	TINEO	HILARIA	23411613	454597	4004230
573	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	SHANANTIA	SIMON	TINEO	JOSEFINA	22461810	454358	9004207
574	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	SHANANTIA	SIMON	TINEO	APOLINARIA	00114011	444329	9000405
575	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	SHANANTIA	MARIANO	GUZMAN	MAURA	00104168	458314	9003328
576	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	SHANANTIA	DE PAZ	FALCON	MAXIMINA	40164116	455976	9000123
577	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	SHANANTIA	LOPEZ	FERRER	VICTORIA	22975870	455808	9000663
578	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	SHANANTIA	LOQUI	CLAUDIO	NEISEK YOSHIRO	77682449	457875	9003611
579	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	SHANANTIA	ROJAS	HERRERA	FIDEL	75808330	455494	9003538
580	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	SHANANTIA	MARTINEZ	AYALA	JOSE	11224088	456211	9003543
581	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	SHANANTIA	ORIZANO	DURAN	RUBEN	48573699	459291	9002651
582	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	SHANANTIA	ROJAS	EGAS	RODRIGO	45638218	458730	9001046
583	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	SHANANTIA	ORIZANO	DURAN	MARCO	Tramite	459006	9003427
584	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	SHANANTIA	DURAN	TRINIDAD	CIRILA	23143763	455952	9003915
585	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	SHANANTIA	GONZALES	ESPIRITUAL	MARIBEL	45991481	459006	9003930
586	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	SHANANTIA	SUAREZ	DOMINGUEZ	ORLANDO	22437891	454724	9003903
587	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	SHANANTIA	TELLO	VALERA	ABEL	80208769	461228	9000984
588	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	SHANANTIA	ORIZANO	DURAN	CRESENCIA	44045090	459291	9002651
589	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	SHANANTIA	BALTAZAR	AYALA	VICTOR	09572686	455965	9001009
590	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	SHANANTIA	ARMILLON	ROQUE	HUALBERTO	22481286	455988	9001024
591	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	SHANANTIA	GOMEZ	SANABRIA	TEODORO MAXI	00186540		
592	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	SHANANTIA	TELLO	VALERA	ROBERTO		455811	9000490
593	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	SHANANTIA	ISLA	CERCEDO	FAUSTINA	47166725		
594	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	SHANANTIA	ESPINOZA	RIVERA	JUAN	00171740		
595	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	SHANANTIA	RAMIREZ	VALLE	EMERICO	00221157		
596	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	SHANANTIA	GONZALES	GUARDIAN	PEDRO	80574360		
597	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	SHANANTIA	CONTRERAS	JARA	LUDOMILA	22461953		
598	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	SHANANTIA	PAREDES	ZARATE	MARIBEL	22672042		
599	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	SHANANTIA	ESPINOZA	RIVERA	JUAN	41689178		
600	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	SHANANTIA	MENDOZA	HINOJOSA	JOSUE	42030615		



TERMINO DE REFERENCIA

REQUERIMIENTO DE SERVICIO N° 001-2020-GDSE-MPPA-A

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL COMO COORDINADOR DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL PLÁTANO BELLACO HARTÓN PARA 18 CASERIOS DEL DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI."

1. OBJETO.

Contratar a 01 profesional como Coordinador del proyecto "Mejoramiento de capacidades en la cadena productiva del plátano bellaco hartón para 18 caseríos del distrito de Padre Abad, Provincia De Padre Abad - Ucayali"

2. FINALIDAD PÚBLICA.

Brindar el servicio de Coordinador de proyecto a través del seguimiento del cumplimiento de los componentes del proyecto 'Mejoramiento de capacidades en la cadena productiva del plátano bellaco Hartón para 18 caseríos del distrito de Padre Abad, Provincia De Padre Abad - Ucayali en base a los objetivos planteados y el cumplimiento oportuna de las metas.

3. OFICINA QUE REQUIERE EL SERVICIO.

La Gerencia de Desarrollo Social y Económico de la Municipalidad Provincial de Padre Abad - Aguaytía, como unidad usuaria y ejecutora del presente Proyecto.

4. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO A CONTRATAR

Servicio específico y temporal para realizar labores específicas de Coordinador del proyecto "Mejoramiento de capacidades en la cadena productiva del plátano bellaco Hartón para 18 caseríos del distrito de Padre Abad. Provincia De Padre Abad - Ucayali"

5. PERFIL MÍNIMO DEL LOCADOR DEL SERVICIO.

- a. Título profesional en Agronomía.
- b. Habilitado por el Colegio de Ingenieros del Perú y por OSCE.
- c. Conocimiento en el manejo del cultivo de plátano o cultivos tropicales mínimo un (05) años.
- d. Con certificado de facilitador en Escuelas de Campo Para Agricultores ECAS.
- e. Con enfoque de trabajo por objetivos y resultados.
- f. Conocimiento de la zona de trabajo.
- g. Con experiencia de trabajo con asociaciones de productores.
- h. Con licencia de conducir motocicleta.
- i. Trabajos de coordinación de proyectos
- j. Conocimiento en la formulación de proyectos.
- k. De preferencia con conocimiento de enfoque de género.
- l. Experiencia en manejo de personal, trabajo bajo presión, y en equipo.
- m. Disponibilidad inmediata y a tiempo completa.
- n. Dominio de Microsoft. Word, Excel. Power Point y Pagina Web e internet.

- o. Experiencia mínima de tres (02) años en el desempeño de puestos similares
- p. Número de plazas. uno (01).

6. SERVICIOS A REALIZAR.

- a. Asumir la coordinación del proyecto ejecutado por la Municipalidad Provincial de Padre Abad y financiado por DEVIDA.
- b. Es responsable directo de la ejecución de las actividades y del presupuesto del proyecto fortalecimiento del cultivo de plátano.
- c. Coordinar la distribución del personal técnico, insumos, materiales y equipos en la zona de ejecución del proyecto
- d. Coordina la revisión y cotización comparación y adquisición de los equipos, materiales e insumos del Proyecto.
- e. Presentar planes de trabajo a la Gerencia de Desarrollo Social y Económico para la ejecución de todas las actividades del proyecto y a DEVIDA.
- f. Presentar informes mensuales, trimestrales y anuales técnico financiero de las actividades realizadas con el proyecto.
- g. Coordinar, organizar y planificar con el equipo técnico las actividades de campo planteadas en el Plan Operativo Anual del proyecto.
- h. Sistematizar y hacer seguimiento a informes mensuales de los extensionistas.
- i. Presentar los informes de pago del equipo técnico del proyecto.
- j. Coordinar las capacitaciones y cursos programados en el proyecto.
- k. Darla conformidad a los bienes y servicios adquiridos dentro del proyecto.
- l. Participación en espacios técnicos regionales y locales.
- m. Brindar la información requerida por DEVIDA, en los plazos establecidos en el Convenio de Cooperación Interinstitucional.
- n. Levantar las observaciones generadas en el monitoreo del proyecto.
- o. Realizar la Pre-Liquidación Anual o hasta la duración de su contrato.

7. PLAZO DE EJECUCIÓN.

La ejecución se realizará en un plazo de siete (07) meses calendarios, contemplados a partir del día siguiente del suscrito el contrato.

8. ENTREGABLE.

Los entregables deben de contener los siguientes productos:

- Acta de Inicio del proyecto.
- Informe técnico dirigido al responsable de la Unidad Ejecutora. Imágenes Fotográficas del avance.

- Avance de Cuaderno de obra, debidamente firmada. Copia del proceso de adquisiciones (si lo requiere) Cuadro de resumen del almacén (si lo requiere)
- Copias de los comprobantes de pago y expediente del mismo, con factura, boletas etc. (si lo requiere)
- Actas de entrega y recepción (si lo requiere)
- Copia fedateada de contrato (si lo requiere)
- Recibo por honorario.
- Acta de culminación del proyecto
- Otros que requiera la Gerencia de Desarrollo Social y Económico de la MPPA-A.

Estos productos serán remitidos en los siguientes entregables:

Primer entregable: en un plazo no mayor a 30 días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el contrato.

9. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

El presente servicio del proyecto del proyecto "Mejoramiento de capacidades en la cadena productiva del plátano bellaco Hartón para 18 caseríos del distrito de Padre Abad. Provincia de Padre Abad - Ucayali", realizara sus servicios en el distrito de Padre Abad, Aguaytía.

10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

Rubro 13: donaciones y transferencia.

11. VALOR ESTIMADO.

S/ 4,000.00 (Cuatro mil con 00/100 soles), incluye todos los impuestos de ley.

12. PENALIDADES.

En caso injustificado en la ejecución de la prestación objetiva de la contratación, la sub gerencia de logística le aplicará una penalidad por cada día de retraso hasta un monto equivalente al 10 % del monto contratado; el cual se calculará, aplicando la fórmula estipulada en el artículo 165° del reglamento de la ley de contrataciones del estado, además de haber pérdida de algún bien por la cual se le haya entregado bajo responsabilidad y se corrobora la irresponsabilidad será descontado de sus honorarios profesionales. Para que esta acción sea válida deberá haber un informe a su inmediato superior del Gerente de Desarrollo Social Económico del proyecto donde se justifique el pedido del descuento.

SISTEMA DE CONTRATACIÓN.

Por la prestación del servicio, se debe realizar un contrato por locación de servicio.

14. FORMA DE PAGO.

Se realizará el pago mensual de S/ 4,00000 (Cuatro mil con 00/100 soles), a la prestación del primer entregable previa conformidad emitida por la Gerencia de Desarrollo Social y Económico de la MPPA-A.

15. SISTEMA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD.

La Municipalidad Provincial De Padre Abad, como entidad contratante proveerá de bienes y herramientas que deriven de la necesidad de lograr los objetos y productos necesarios para el cumplimiento de la finalidad

16. OBLIGACIONES DEL LOCADOR DE SERVICIO.

El locador se compromete a cumplir con todas las actividades que exige el presente término de referencia de acuerdo a los plazos establecidos.

El locador está obligado a la confidencialidad de la información obtenida en el presente servicio. Los informes y documentos producidos durante la ejecución del presente termino de referencia no pueden ser divulgados por el contratado.

17. CONFORMIDAD DEL SERVICIO.

La Gerencia de Desarrollo Social y Económico de la MPPA-A., será la encargada de otorgar el informe de conformidad de servicio para ello realizará el monitoreo periódico, inopinado de observar y corroborar actos de indisciplina contra el objetivo y metas del proyecto. será separado definitivamente de su cargo previo informe a su jefe inmediato superior.

REQUERIMIENTO DE SERVICIO N° 002-2020-GDSE-MPPA-A

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL PLÁTANO BELLACO HARTÓN PARA 18 CASERIOS DEL DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD – UCAYALI."

1. OBJETO.

Contratar a 01 profesional como Supervisor del proyecto "Mejoramiento de capacidades en la cadena productiva del plátano bellaco hartón para 18 caseríos del distrito de Padre Abad, Provincia De Padre Abad – Ucayali"

2. FINALIDAD PÚBLICA.

Brindar el servicio de Supervisión de proyecto a través del seguimiento del cumplimiento de los componentes del proyecto "Mejoramiento de capacidades en la cadena productiva del plátano bellaco Hartón para 18 caseríos del distrito de Padre Abad, Provincia De Padre Abad - Ucayali en base a los objetivos planteados y el cumplimiento oportuna de las metas.

3. OFICINA QUE REQUIERE EL SERVICIO.

La Gerencia de Desarrollo Social y Económico de la Municipalidad Provincial de Padre Abad - Aguaytía, como unidad usuaria y ejecutora del presente Proyecto.

4. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO A CONTRATAR

Servicio específico y temporal para realizar labores específicas de Supervisión del proyecto "Mejoramiento de capacidades en la cadena productiva del plátano bellaco Hartón para 18 caseríos del distrito de Padre Abad, Provincia De Padre Abad – Ucayali"

5. PERFIL MÍNIMO DEL LOCADOR DEL SERVICIO.

- a. Título profesional en Agronomía.
- b. Habilitado por el Colegio de Ingenieros del Perú y por OSCE.
- c. Conocimiento en el manejo del cultivo de plátano o cultivos tropicales mínimo un (03) años.
- d. Con certificado de facilitador en Escuelas de Campo Para Agricultores ECAS.
- e. Con enfoque de trabajo por objetivos y resultados.
- f. Conocimiento de la zona de trabajo.
- g. Con experiencia de trabajo con asociaciones de productores.
- h. Con licencia de conducir motocicleta.
- i. Trabajos de supervisión de proyectos
- j. Conocimiento en la formulación de proyectos.
- k. De preferencia con conocimiento de enfoque de género.
- l. Experiencia en manejo de personal, trabajo bajo presión, y en equipo.
- m. Disponibilidad inmediata y a tiempo completa.
- n. Dominio de Microsoft. Word, Excel. Power Point y Pagina Web e internet.

- o. Experiencia mínima de tres (01) años en el desempeño de puestos similares
- p. Número de plazas. Uno (01).

6. SERVICIOS A REALIZAR.

- a. Asumir la Supervisión del proyecto ejecutado por la Municipalidad Provincial de Padre Abad y financiado por DEVIDA.
 - b. Es responsable directo de la ejecución de las actividades y la supervisión presupuesto del proyecto fortalecimiento del cultivo de plátano.
 - c. Supervisar la distribución del personal técnico, insumos, materiales y equipos en la zona de ejecución del proyecto
 - d. Supervisar la revisión y cotización comparación y adquisición de los equipos, materiales e insumos del Proyecto.
 - e. Presentar informes mensuales, trimestrales y anuales técnico de las actividades realizadas con el proyecto.
 - f. Coordinar, organizar y planificar con el equipo técnico las actividades de campo planteadas en el Plan Operativo Anual del proyecto.
 - g. Sistematizar y hacer seguimiento a informes mensuales de los extensionistas.
 - h. Planificar capacitaciones y cursos programados en el proyecto.
 - i. Darla conformidad a los bienes y servicios adquiridos dentro del proyecto.
 - j. Participación en espacios técnicos regionales y locales.
 - k. Levantar las observaciones generadas en el monitoreo del proyecto.
- 7. PLAZO DE EJECUCIÓN.**

La ejecución se realizará en un plazo de siete (07) meses calendarios, contemplados a partir del día siguiente del suscrito el contrato.

8. ENTREGABLE.

Los entregables deben de contener los siguientes productos:

- Informe técnico dirigido al responsable de la Unidad Ejecutora. Imágenes Fotográficas del avance.
- Supervisar el avance de Cuaderno de obra, debidamente firmada. Copia del proceso de adquisiciones (silo requiere) Cuadro de resumen del almacén (si lo requiere)
- Copias de los comprobantes de pago y expediente del mismo, con factura, boletas etc. (si lo requiere)
- Actas de entrega y recepción (si lo requiere)
- Copia fedateada de contrato (si lo requiere)
- Recibo por honorario.
- Acta de culminación del proyecto
- Otros que requiera la Gerencia de Desarrollo Social y Económico de la MPPA-A.

Estos productos serán remitidos en los siguientes entregables.

Estudio definitivo del proyecto: "Mejoramiento de capacidades en la cadena productiva del plátano Bellaco hartón para 18 Caseríos del Distrito de Padre Abad, Provincia de Padre Abad - Ucayali"

Primer entregable: en un plazo no mayor a 30 días calendarios. Contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el contrato.

9. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

El presente servicio del proyecto del proyecto "Mejoramiento de capacidades en la cadena productiva del plátano bellaco Hartón para 18 caseríos del distrito de Padre Abad. Provincia de Padre Abad - Ucayali", realizara sus servicios en el distrito de Padre Abad, Aguaytía.

10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

Rubro 13: donaciones y transferencia.

11. VALOR ESTIMADO.

S/ 3,500.00 (Tres mil quinientos con 00/100 soles), incluye todos los impuestos de ley.

12. PENALIDADES.

En caso injustificado en la ejecución de la prestación objetiva de la contratación, la sub gerencia de logística le aplicará una penalidad por cada día de retraso hasta un monto equivalente al 10 % del monto contratado; el cual se calculará, aplicando la formula estipulada en el artículo 165° del reglamento de la ley de contrataciones del estado, además de haber perdida de algún bien per la cual se le haya entregado bajo responsabilidad y se corrobora la irresponsabilidad será descontado de sus honorarios profesionales. Para que esta acción sea válida deberá haber un informe a su inmediato superior del Gerente de Desarrollo Social Económico del proyecto donde se justifique el pedido del descuento.

13. SISTEMA DE CONTRATACIÓN.

Por la prestación del servicio, se debe realizar un contrato por locación de servicio.

14. FORMA DE PAGO.

Se realizará el pago mensual de S/ 3,500.00 (Tres mil quinientos con 00/100 soles), a la prestación del primer entregable previa conformidad emitida por la Gerencia de Desarrollo Social y Económico de la MPPA-A.

15. SISTEMA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD.

La Municipalidad Provincial De Padre Abad, como entidad contratante proveerá de bienes y herramientas que deriven de la necesidad de lograr los objetos y productos necesarios para el cumplimiento de la finalidad

16. OBLIGACIONES DEL LOCADOR DE SERVICIO.

El locador se compromete a cumplir con todas las actividades que exige el presente término de referencia de acuerdo a los plazos establecidos.

El locador está obligado a la confidencialidad de la información obtenida en el presente

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD-GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

servicio. Los informes y documentos producidos durante la ejecución del presente término de referencia no pueden ser divulgados por el contratado.

17. CONFORMIDAD DEL SERVICIO.

La Gerencia de Desarrollo Social y Económico de la MPPA-A., será la encargada de otorgar el informe de conformidad de servicio para ello realizará el monitoreo periódico, inopinado de observar y corroborar actos de indisciplina contra el objetivo y metas del proyecto. Será separado definitivamente de su cargo previo informe a su jefe inmediato superior.

REQUERIMIENTO DE SERVICIO Nº 003-2020 GDSE-MPPA-A

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL COMO INGENIERO Y/O BACHILLER EXTENSIONISTA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL PLÁTANO BELLACO HARTÓN PARA 18 CASERÍOS DEL DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PAORE ABAD -UCAYALI."

1. OBJETO.

Contratar a 05 profesionales como Ingenieros y/o bachilleres extensionistas del proyecto "Mejoramiento de capacidades en la cadena productiva del plátano bellaco Hartón para 18 caseríos del distrito de Padre Abad, Provincia de Padre Abad - Ucayali"

2. FINALIDAD PÚBLICA.

Brindar el servicio de Ingeniero y/o bachiller extensionista del proyecto a través del seguimiento del cumplimiento de los componentes del proyecto "Mejoramiento de capacidades en la cadena productiva del plátano bellaco Hartón para 18 caseríos del distrito de Padre Abad, Provincia de Padre Abad - Ucayali", en base a los objetivos planteados y el cumplimiento oportuno de las metas.

3. OFICINA QUE REQUIERE EL SERVICIO.

La Gerencia de Desarrollo Social y Económico de la Municipalidad Provincial de Padre Abad -Aguaytía como unidad usuaria y ejecutora del presente Proyecto.

4. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO A CONTRATAR.

Servicio específico y temporal para realizar labores específicas de Ingeniero y/o bachiller extensionista del proyecto "Mejoramiento de capacidades en la cadena productiva del plátano bellaco Hartón para 18 caseríos de distrito de Padre Abad, Provincia de Padre Abad - Ucayali"

5. PERFIL MÍNIMO DEL LOCADOR DEL SERVICIO.

- a. Profesional titulado y/o bachiller en Agronomía.
- b. Experiencia en trabajo de campo de al menos dos (02) años en el cultivo de plátano.
- c. Con certificado de facilitador en Escuelas de Campo para agricultores ECAS- con enfoque de competencias.
- d. Tener licencia de conducir para vehículos motorizados (moto).
- e. Tener motivación para el trabajo de campo y buenas habilidades en relaciones humanas, manejo de grupos.

Capacidad para la elaboración de informes y sistematizar las experiencias de trabajo.

Adaptabilidad y flexibilidad a trabajar en áreas rurales y comunidades nativas.



- h. Disponibilidad inmediata, a tiempo completo y para residir en el ámbito del Proyecto.
- i. Inscripción vigente ante OSCE como proveedor de servicios.
- j. Manejo de Microsoft Office.

6. SERVICIOS A REALIZAR.

- a. Coordina con el responsable del proyecto y los otros profesionales integrantes del equipo, respetará la programación general y las estrategias conjuntas de trabajo.
- b. Responsable de coordinar con las comunidades involucradas las acciones y procesos de implementación del proyecto, estableciendo la línea base de los agricultores ubicados en la zona asignada
- c. Responsable de elaborar el plan de trabajo sobre el plan de asistencia técnica, capacitaciones y escuelas de campo del proyecto.
- d. Responsable de capacitar y brindar asistencia técnica en campo a las familias productoras de plátano
- e. Responsable de la determinación y discusión de soluciones técnicas a los problemas presentados en el campo
- f. Coordinar y supervisar las actividades del técnico y promotor a su cargo en cumplimiento del estudio definitivo del proyecto
- g. Coordinar y verificar los informes, fichas de visitas de asistencia técnica del técnico y promotor agropecuario (informe). para su entrega al coordinador del proyecto.
- h. Redacta informe mensual del seguimiento de sus áreas de actividad.
- i. Estarán a su cargo técnico y promotor agropecuario respectivamente.

7. PLAZO DE EJECUCIÓN.

La ejecución se realizará en un plazo de siete (07) meses calendario, contemplados a partir del día siguiente del suscrito el contrato.

8. ENTREGABLE.

Los entregables deben de contener los siguientes productos:

- Informe técnico coordinador del proyecto de visitas asistencias técnicas consolidadas dirigidas al coordinador del proyecto.
- Imágenes Fotográficas del avance.
- Actas de entrega y recepción (si lo requiere).
- Copia fedateada de contrato (si lo requiere).
- Recibo por honorario.

- Otros que requiera el coordinador del proyecto.

Estos productos serán remitidos en los siguientes entregables: Primer entregable: en un plazo no mayor a 30 días calendarios. contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el contrato

9. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

El presente servicio como ingeniero/bachiller extensionista del proyecto "Mejoramiento de capacidades en la cadena productiva del plátano bellaco hartón para 18 caseríos del distrito de Padre Abad, Provincia de Padre Abad – Ucayali", realizara sus servicios en el distrito de Padre Abad. Águaytía.

10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

Rubro 13: donaciones y transferencias

11. VALOR ESTIMADO.

S/ 3,000 00 (Tres mil con 00/100 soles), incluye todos los impuestos de ley.

12. PENALIDADES.

En caso injustificado en la ejecución de la prestación objetiva de la contratación, la subgerencia de logística, le aplicará una penalidad por cada día de retraso hasta un monto equivalente al 10 % del monto contratado; el cual se calculará, aplicando la fórmula estipulada en el artículo 165° del reglamento de la ley de contrataciones del estado, además de haber perdida de algún bien por la cual se le haya entregado bajo responsabilidad y se corrobora la irresponsabilidad será descontado de sus honorarios profesionales. Para que esta acción sea válida deberá haber un informe del coordinador del proyecto donde se justifique el pedido del descuento.

13. SISTEMA DE CONTRATACION.

Por la prestación del servicio, se debe realizar un contrato por locación de servicio.

14. FORMA DE PAGO.

Se realizará el pago mensual de S/ 3,000.00 (Tres mil con 00/100 soles), a la prestación del primer entregable, previa conformidad emitida por el Coordinador y V/B del supervisor del proyecto, ratificado por el Subgerente de Desarrollo Productivo y Gerente de Desarrollo Social y Económico.

15. SISTEMA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD.

La Municipalidad Provincial De Padre Abad, como entidad contratante proveerá de bienes y herramientas que deriven de la necesidad de lograr los objetos y productos necesarios para el cumplimiento de la finalidad.


16. OBLIGACIONES DEL LOCADOR DE SERVICIO.

El locador se compromete a cumplir con todas las actividades que exige el presente término de referencia de acuerdo a los plazos establecidos.

El locador está obligado a la confidencialidad de la Información obtenida en el presente servicio. Los informes y documentos producidos durante la ejecución del presente término de referencia no pueden ser divulgados por el contratado.

17. CONFORMIDAD DEL SERVICIO.

La conformidad del servicio ser emitida por el Coordinador con el V/B del supervisor del proyecto. La Gerencia de Desarrollo Social y Económico de la MPPA-A, realizará monitoreo periódico inopinado, de observar y corroborar actos de indisciplina contra el objetivo y metas del proyecto, será separado definitivamente de su cargo previo informe del coordinador y supervisor del proyecto.



REQUERIMIENTO DE SERVICIO N° 004-2020-GDSE-MPPA-A

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE TECNICO AGROPECUARIO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL PLÁTANO BELLACO HARTÓN PARA 18 CASERÍOS DEL DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI."

1. OBJETO.

Contratar a 06 profesionales para cubrir las plazas de técnicos agropecuarios en el proyecto; "Mejoramiento de capacidades en la cadena productiva del plátano bellaco hartón para 18 caseríos del distrito de Padre Abad, Provincia de Padre Abad - Ucayali"

2. FINALIDAD PÚBLICA.

Brindar el servicio de técnico agropecuario del proyecto a través del seguimiento del cumplimiento de los componentes del proyecto "Mejoramiento de capacidades en la cadena productiva del plátano bellaco Hartón para 18 caseríos del distrito de Padre Abad, Provincia de Padre Abad - Ucayali", en base a los objetivos planteados y el cumplimiento oportuna de las metas.

3. OFICINA QUE REQUIERE EL SERVICIO.

La Gerencia de Desarrollo Social y Económico de la Municipalidad Provincial de Padre Abad -Aguaytía, como unidad usuaria y ejecutora del presente Proyecto.

4. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO A CONTRATAR.

Servicio específico y temporal para realizar labores específicas de técnico agropecuario del proyecto "Mejoramiento de capacidades en la cadena productiva del plátano bellaco Hartón para 18 caseríos del distrito de Padre Abad, Provincia de Padre Abad - Ucayali".

5. PERFIL MÍNIMO DEL LOCADOR DEL SERVICIO.

- a. Bachiller en agronomía o Técnico agropecuario, personal con experiencia en el cultivo de plátano o cultivos tropicales.
- b. Experiencia en campo de al menos 01 años en el cultivo de plátano o cultivos tropicales
- c. Tener licencia de conducir para vehículos motorizados (moto).
- d. Tener motivación para el trabajo de campo y buenas habilidades en relaciones humanas, manejo de grupos.
- e. Capacidad para la elaboración de informes y sistematizar las experiencias de trabajo
- f. Adaptabilidad y flexibilidad a trabajar en áreas rurales y comunidades nativas.
- g. Disponibilidad inmediata, a tiempo completo y para residir en el ámbito del Proyecto.
- h. Inscripción vigente ante OSCE como proveedor de servicios.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD-GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

i. Manejo de Microsoft Office.

6. SERVICIOS A REALIZAR.

- a. Coordinar con su extensionista del proyecto y los otros profesionales integrantes del equipo la programación general y las estrategias conjuntas de trabajo.
- b. Responsable de coordinar con las comunidades involucradas las acciones y procesos de implementación del proyecto.
- c. Responsable de capacitar y brindar asistencia técnica en campo a las familias productoras de plátano.
- d. Responsable de entregar las fichas de visitas de asistencia técnica personalizada al extensionista de su zona.
- e. Redacta informe mensual del seguimiento de sus áreas de actividad.

7. PLAZO DE EJECUCION.

La ejecución se realizará en un plazo de siete (07) meses calendario, contemplados a partir del día siguiente de suscrito el contrato.

8. ENTREGABLE.

Los entregables deben de contener los siguientes productos:

- informe técnico y fichas de visitas de asistencia técnica dirigida a su extensionista para que este haga el consolidado de su zona.
- Imágenes Fotográficas del avance.
- Actas de entrega y recepción (silo requiere)
- Copia fedateada de contrato (silo requiere)
- Recibo por honorario.
- Otros que requiera el coordinador del proyecto

Estos productos serán remitidos en los siguientes entregables:

Primer entregable: en un plazo no mayor a 30 días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el contrato.

9. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

El presente servicio como técnico agropescuario del proyecto "Mejoramiento de capacidades en la cadena productiva del plátano bellaco Harton para 18 caserios del Distrito de Padre Abad, Provincia de Padre Abad- Ucayali", realizara sus servicios en el Distrito de Padre Abad, Aguaytia.

10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

Rubro 13 donaciones y transferencias

11. VALOR ESTIMADO.

S/ 2.200.00 (Dos Mil Doscientos con 00/100 soles), incluye todos los impuestos de ley.

12. PENALIDADES.

En caso injustificado en la ejecución de la prestación objetiva de la contratación, la sub gerencia de logística, le aplicara una penalidad por cada día de retraso hasta un monto equivalente al 10 % del monto contratado, el cual se calculará aplicando la formula estipulada en el artículo 165° de reglamento de la ley de contrataciones del estado, además de haber perdida de algún bien por la cual se le haya entregado bajo responsabilidad y se corrobora la irresponsabilidad será descontado de sus honorarios profesionales. Para que esta acción sea válida deberá haber un informe del Extensionista donde se justifique el pedido del descuento.

13. SISTEMA DE CONTRATACIÓN.

Por la prestación del servicio, se debe realizar un contrato por locación de servicio.

14. FORMA DE PAGO.

Se realizará el pago mensual de S/ 2,200 00 (Dos Mil Doscientos con 00/100 soles), a la prestación del primer entregable, previa conformidad emitida por su extensionista, coordinador y supervisor del proyecto

15. SISTEMA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD.

La Municipalidad Provincial de Padre Abad, como entidad contratante proveerá de bienes y herramientas que deriven de la necesidad de lograr los objetos y productos necesarios para el cumplimiento de la finalidad.

16. OBLIGACIONES DEL LOCADOR DE SERVICIO.

El locador se compromete a cumplir con todas las actividades que exige el presente término de referencia, de acuerdo a los plazos establecidos.

El locador está obligado a la confidencialidad de la información obtenida en el presente servicio. Los informes y documentos producidos durante la ejecución del presente término de referencia no pueden ser divulgados por el contratado.

17. CONFORMIDAD DEL SERVICIO.

La conformidad será emitida por su extensionista, coordinador y supervisor del proyecto. La Gerencia de Desarrollo Social y Económico de la MPPA-A realizara monitoreo periódico inopinado, de observar y corroborar actos de indisciplina contra et objetivo y metas del proyecto. será separado definitivamente de su cargo previo informe de su extensionista, ratificado por el coordinador y supervisor del proyecto.

REQUERIMIENTO OE SERVICIO N° 005-2020-GOSE-MPPA-A

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE PROMOTORES DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL PLÁTANO BELLACO HARTÓN PARA 18 CASERÍOS DEL DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI."

1. OBJETO.

Contratar a 04 promotores en el proyecto: "Mejoramiento de capacidades en la cadena productiva del plátano bellaco hartón para 18 caseríos del distrito de Padre Abad, Provincia de Padre Abad - Ucayali"

2. FINALIDAD PÚBLICA.

Brindar el servicio de promotor agropecuario del proyecto a través del seguimiento del cumplimiento de los componentes del proyecto "Mejoramiento de capacidades en la cadena productiva del plátano bellaco hartón para 18 caseríos del distrito de Padre Abad, Provincia de Padre Abad - Ucayali", en base a los objetivos planteados y el cumplimiento oportuna de las metas.

3. OFICINA QUE REQUIERE EL SERVICIO.

La Gerencia de Desarrollo Social y Económico de la Municipalidad Provincial de Padre Abad -Aguaytía, como unidad usuaria y ejecutora del presente Proyecto.

4. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO A CONTRATAR.

Servicio específico y temporal para realizar labores específicas de promotor agropecuario del proyecto "Mejoramiento de capacidades en la cadena productiva del plátano bellaco hartón para 18 caseríos del distrito de Padre Abad, Provincia de Padre Abad - Ucayali"

5. PERFIL MÍNIMO DEL LOCADOR DEL SERVICIO.

- a. Agricultor con experiencia en campo de al menos 01 año en el cultivo de plátano.
- b. Con destrezas para conducir vehículos fluviales como botes con motor fuera de borda o peque peque.
- c. Tener motivación para el trabajo de campo y buenas habilidades en relaciones humanas, manejo de grupos.
- d. Capacidad para la elaboración de informes y sistematizar las experiencias de trabajo.
- e. Adaptabilidad y flexibilidad a trabajar áreas rurales y comunidades nativas.
- f. Disponibilidad inmediata, a tiempo completo y para residir en el ámbito del Proyecto.
- g. Inscripción vigente ante OSCE como proveedor de servicios.

h. Otras experiencias de relevancia para el proyecto.

6. SERVICIOS A REALIZAR.

- a. Coordina con su técnico agropecuario y/o extensionista del proyecto y los otros profesionales integrantes del equipo la programación general y las estrategias conjuntas de trabajo.
- b. Responsable de coordinar con las comunidades involucradas las acciones y procesos de implementación del proyecto.
- c. Responsable de transportar al extensionista y técnico de su zona.
- d. Apoyo a las actividades a realizar programadas por el técnico agropecuario y/o extensionista del proyecto.
- e. Redacta informe mensual del seguimiento de sus áreas de actividad.

7. PLAZO DE EJECUCION.

La ejecución se realizará en un plazo de siete (07) meses calendarios, contemplados a partir del día siguiente del suscrito el contrato.

8. ENTREGABLE.

Los entregables deben de contener los siguientes productos:

- Informe técnico dirigido al extensionista de su zona para que este haga el consolidado de su zona.
- Imágenes Fotográficas del avance.
- Actas de entrega y recepción (si lo requiere)
- ~~Copia fedateada de contrato (si lo requiere)~~
- Recibo por honorario.
- Otros que requiera el coordinador del proyecto.

Estos productos serán remitidos en los siguientes entregables:

Primer entregable en un plazo no mayor a 30 días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el contrato.

9. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

El presente servicio como promotor agropecuario del proyecto "Mejoramiento de capacidades en la cadena productiva del plátano bellaco hartón para 18 caseríos del distrito de Padre Abad, Provincia De Padre Abad – Ucayali", realizara sus servicios en el distrito de Padre Abad, Aguaytía

10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD-GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

Rubro 13 donaciones y transferencias

11. VALOR ESTIMADO.

S/ 1,500.00 (Mil Quinientos con 00/100 soles). Incluye todos los impuestos de ley.

12. PENALIDADES.

En caso injustificado en la ejecución de la prestación objetiva de la contratación la sub gerencia de logística, le aplicará una penalidad por cada día de retraso hasta un monto equivalente al 10 % del monto contratado; el cual se calcula aplicando la fórmula estipulada en el artículo 165º del reglamento de la ley de contrataciones del estado, además de haber perdida de algún bien por la cual se le haya entregado bajo responsabilidad y se corrobora la irresponsabilidad será descontado de sus honorarios profesionales. Para que esta acción sea válida deberá haber un informe del Extensionista donde se justifique el pedido del descuento.

13. SISTEMA DE CONTRATACIÓN.

Por la prestación del servicio, se debe realizar un contrato por locación de servicio.

14. FORMA DE PAGO.

Se realizará el pago mensual de S/ 1,500 (Mil Quinientos con 00/100 soles) a la prestación del primer entregable, previa conformidad emitida por su extensionista, coordinador y supervisor del proyecto.

15. SISTEMA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD.

La Municipalidad Provincial de Padre Abad, como entidad contratante proveerá de bienes y herramientas que deriven de la necesidad de lograr los objetos y productos necesarios para el cumplimiento de la finalidad

16. OBLIGACIONES DEL LOCADOR DE SERVICIO.

El locador se compromete a cumplir con todas las actividades que exige el presente término de referencia, de acuerdo a los plazos establecidos. El locador está obligado a la confidencialidad de la información obtenida en el presente servicio. Los informes y documentos producidos durante la ejecución del presente término de referencia no pueden ser divulgados por el contratado

17. CONFORMIDAD DEL SERVICIO.

La conformidad será emitida por su extensionista, coordinador y supervisor del proyecto. La Gerencia de Desarrollo Social y Económico de la MPPA-A, realizará monitoreo periódico inopinado, de observar y corroborar actos de indisciplina contra el objetivo y metas del proyecto, será separado definitivamente de su cargo previo informe de su extensionista, ratificado por el Coordinador y supervisor del proyecto.

REQUERIMIENTO DE SERVICIO N° 008-2020-GDSE-MPPA-A

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL PLÁTANO BELLACO HARTÓN PARA 18 CASERÍOS DEL DISTRITO DE PADRE ABAD, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI."

1.- OBJETO.

Contratar a 01 profesional para cubrir las plazas de asistente administrativo en el proyecto; "Mejoramiento de capacidades en la cadena productiva del plátano bellaco hartón para 18 caseríos del distrito de Padre Abad, Provincia de Padre Abad-Ucayali"

2.- FINALIDAD PÚBLICA.

Brindar el servicio administrativo a través del seguimiento del cumplimiento de los trámites documentarios del proyecto "Mejoramiento de capacidades en la cadena productiva del plátano bellaco Hartón para 18 caseríos del distrito de Padre Abad, Provincia de Padre Abad - Ucayali", en base a los objetivos planteados y el cumplimiento oportuna de las metas.

3.- OFICINA QUE REQUIERE EL SERVICIO.


La Gerencia de Desarrollo Social y Económico de la Municipalidad Provincial de Padre Abad -Aguaytía, como unidad usuaria y ejecutora del presente Proyecto.

4.-CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO A CONTRATAR.

Servicio específico y temporal para realizar labores de asistir al personal del proyecto "Mejoramiento de capacidades en la cadena productiva del plátano bellaco Hartón para 18 caseríos del distrito de Padre Abad, Provincia de Padre Abad - Ucayali".

5.- PERFIL MÍNIMO DEL LOCADOR DEL SERVICIO.

- j. Bachiller o titulado en contabilidad, administración o economía.
- k. Experiencia general mínima de dos (02) años, contabilizado a partir del egreso.
- l. Preferentemente con experiencia específica mínima de un (01) año en el ejercicio de la profesión ,con especialidad en actividades de contabilidad, administración ,en procesamiento y gestión de información ,manejo de sistema de información automatizada, bases de datos ,liquidación de proyectos productivos
- m. Con conocimiento en el manejo de dispositivos electrónicos y sistemas informático.
- n. Disponibilidad inmediata, a tiempo completo.
- o. Inscripción vigente ante OSCE como proveedor de servicios.



Estudio definitivo del proyecto: "Mejoramiento de capacidades en la cadena productiva del plátano Bellaco hartón para 18 Caseríos del Distrito de Padre Abad, Provincia de Padre Abad - Ucayali"

6.- SERVICIOS A REALIZAR.

- f. Asistir al coordinar en toda las tareas rutinarias de la oficina del proyecto plátano.
- g. Apoyar en las rendiciones de gastos entregados al coordinador del proyecto plátano.
- h. Apoyar en la administración y custodia de los bienes adquiridos en la oficina del proyecto plátano.
- i. Otras funciones que se le asigne el coordinador del proyecto plátano.

7.- PLAZO DE EJECUCION.

La ejecución se realizará en un plazo de siete (07) meses calendarios, contemplados a partir del día siguiente de suscrito el contrato.

8.- ENTREGABLE.

Los entregables deben de contener los siguientes productos:

- informe técnico sobre avance de gastos del proyecto plátano.
- Imágenes Fotográficas del avance y reportes mensuales de gatos.
- Copia fedateada de contrato (silo requiere)
- Recibo por honorario.
- Otros que requiera el coordinador del proyecto

Estos productos serán remitidos en los siguientes entregables:

Primer entregable: en un plazo no mayor a 30 días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el contrato.

9.- LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

El presente servicio como asistente administrativo del proyecto "Mejoramiento de capacidades en la cadena productiva del plátano bellaco Harton para 18 caseríos del distrito de Padre Abad, Provincia de Padre Abad - Ucayali", realizara sus servicios en el distrito de Padre Abad, Aguaytía.

10.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

Rubro 13 donaciones y transferencias

11.- VALOR ESTIMADO.

S/ 2000.00 (Dos Mil con 00/100 soles), incluye todos los impuestos de ley.

12.- PENALIDADES.

En caso injustificado en la ejecución de la prestación objetiva de la contratación, la sub

gerencia de logística, le aplicara una penalidad por cada día de retraso hasta un monto equivalente al 10 % del monto contratado, el cual se calculará aplicando la fórmula estipulada en el artículo 165° de reglamento de la ley de contrataciones del estado, además de haber perdido de algún bien por la cual se le haya entregado bajo responsabilidad y se corrobora la irresponsabilidad será descontado de sus honorarios profesionales. Para que esta acción sea válida deberá haber un informe del Extensionista donde se justifique el pedido del descuento.

13.- SISTEMA DE CONTRATACIÓN.

Por la prestación del servicio, se debe realizar un contrato por locación de servicio.

14.- FORMA DE PAGO.

Se realizará el pago mensual de S/ 2,000 00 (Dos Mil con 00/100 soles), a la prestación del primer entregable, previa conformidad emitida por el coordinador y supervisor del proyecto.

15.- SISTEMA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD.

La Municipalidad Provincial de Padre Abad, como entidad contratante proveerá de bienes y herramientas que deriven de la necesidad de lograr los objetos y productos necesarios para el cumplimiento de la finalidad.

16.- OBLIGACIONES DEL LOCADOR DE SERVICIO.

El locador se compromete a cumplir con todas las actividades que exige el presente término de referencia, de acuerdo a los plazos establecidos.

El locador está obligado a la confidencialidad de la información obtenida en el presente servicio. Los informes y documentos producidos durante la ejecución del presente término de referencia no pueden ser divulgados por el contratado.

17.- CONFORMIDAD DEL SERVICIO.

La conformidad será emitida por el coordinador y supervisor del proyecto. La Gerencia de Desarrollo Social y Económico de la MPPA-A realizará monitoreo periódico inopinado, de observar y corroborar actos de indisciplina contra el objetivo y metas del proyecto. Será separado definitivamente de su cargo previo informe por el coordinador y supervisor del proyecto.

