

ANEXO N° 6

FICHA DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO – OFICINA ZONAL

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHIZA

ACTIVIDAD : "CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA DE LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS ALTERNATIVOS SOSTENIBLES EN LA ACTIVIDAD PISCICOLA EN EL DISTRITO DE UCHIZA- PROVINCIA DE TOCACHE- REGION DE SAN MARTIN"

Número de Ficha:

--

ÍTEM	CRITERIOS	SI	NO
1	El Plan Operativo Anual es remitido oficialmente y cuenta con visto bueno, en todo su contenido	X	
2	El nombre de la Actividad/Proyecto es el mismo que se consigna en, el Convenio de Cooperación Interinstitucional o Adenda suscrita	X	
3	El presupuesto de la Actividad/Proyecto se encuentra dentro del, límite establecido en el Convenio de Cooperación Interinstitucional o Adenda suscrita	X	
4	El POA contiene la estructura y los formatos de la Directiva	X	
5	Las tareas descritas dentro del formato 1 del POA, se encuentran en, el modelo operativo del producto, de ser el caso	X	
6	Los componentes descritos dentro del formato 2 del POA, se encuentran registrados en la ficha SNIP o Expediente Técnico.		
7	Existe equivalencia entre la meta total y las metas mensualizadas, (físicas y financieras)	X	
8	Las unidades de medida contempladas en los formatos de metas, físicas (formato 1,2), son medibles y verificables	X	
9	Existe relación entre el texto descrito del POA y la programación de metas físicas y financieras.	X	
10	En caso de contrapartida: se adjunta Certificación de Crédito Presupuestario y/o Previsión Presupuestal		

El Especialista Técnico llena la ficha de conformidad

- * Colocar una (x) en el recuadro que corresponda en caso cumpla con el requisito
- * Item 5: Solo para las Actividades
- * Item 6: solo para los Proyectos

Se suscribe en señal de conformidad: SI (X) NO ()

Observa el POA: SI () NO (X). (De ser necesario, se adjuntará una hoja de trabajo complementaria al presente Anexo, debidamente visada)

Carlos Lopez Trujillo
Nombre del Especialista Técnico


DEVIDA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VIGILANCIA Y INSPECCIÓN
Ing. Carlos López Trujillo
ESPECIALISTA TÉCNICO PRESUPUESTAL

14/04/2020

Firma y Fecha

Se suscribe en señal de conformidad: SI (X) NO ()

Observa el POA: SI () NO (X). (De ser necesario, se adjuntará una hoja de trabajo complementaria al presente Anexo, debidamente visada)

14/04/2020

MARLENY SALAZAR OCAMPO
Nombre del Jefe de la Oficina Zonal

Firma y Fecha



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHIZA
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y HUMANO



PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 (SALDO BALANCE 2019)



ACTIVIDAD:

“Capacitación y Asistencia Técnica de la Cadena de Valor de Productos Alternativos Sostenibles de la Actividad Piscícola en el Distrito de Uchiza – Provincia de Tocache - Departamento de San Martín”



UCHIZA – TOCACHE – SAN MARTIN

ENERO, 2020

Plan Operativo Anual 2020

Actividad: Capacitación y Asistencia técnica de la cadena de valor de productos alternativos sostenibles de la Actividad Piscícola en el distrito de Uchiza - Provincia de Tarma - Departamento de San Martín

a) ÍNDICE

	Pág.
PORTADA	
INTRODUCCIÓN	
a) ÍNDICE	4
b) DATOS GENERALES	5
<input type="checkbox"/> Nombre de la Actividad	5
<input type="checkbox"/> Objetivos de la Actividad.....	5
<input type="checkbox"/> Área Temática	5
<input type="checkbox"/> Entidad Ejecutora de la Actividad	5
<input type="checkbox"/> Monto total de la Inversión de la Actividad.....	5
<input type="checkbox"/> Monto total de la Inversión para el año 2,020 (Saldo Balance).....	5
<input type="checkbox"/> Ámbito de Intervención	6
<input type="checkbox"/> Número de Beneficiarios para el año de ejecución.....	7
c) DESCRIPCIÓN POR PROCESOS Y TAREAS	8
2.2 Establecimiento de alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas	8
4.3 Capacitación en el Método de las ECAs.....	9
4.4 Instalación de Estaciones Demostrativas para Cultivo de Peces.....	9
4.5 Días de Campo.....	10
4.6 Capacitación especializada	12
4.9 Pasantías.....	12
4.10 Asistencia técnica en parcelas familiares.....	13
4.11 Disposición final de los Residuos Sólidos Generados.....	14
5.1 Supervisión	14
5.2 Sistematización de la actividad.....	15
d) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y SUS METAS	15
<input type="checkbox"/> Formato 1. Programación de Metas Físicas de la Actividad.....	16
<input type="checkbox"/> Formato 3: Programación de Metas Financieras de la Actividad	17
ANEXO	18



Plan Operativo Anual 2020

Actividad: "Capacitación y Asistencia técnica de la cadena de valor de productos alternativos sostenibles de la Actividad Piscícola en el distrito de Uchiza - Provincia de Tocache - Departamento de San Martín"

b) DATOS GENERALES

➤ Nombre de la Actividad

El nombre de la Actividad es "Capacitación y asistencia técnica de la cadena de valor de productos alternativos sostenibles de la actividad piscícola en el distrito de Uchiza – Provincia de Tocache - Departamento de San Martín".

➤ Objetivos de la Actividad

Fortalecer las capacidades técnicas productivas y asociativas de los productores acuícola del Distrito de Uchiza- Tocache-San Martin.

Con la finalidad de mejorar la calidad de vida del piscicultor, incrementando la producción y productividad a través de las ECAs y visitas técnicas personalizadas, en 28 comunidades del Distrito de Uchiza, Provincia de Tocache, Región San Martin.

➤ Área Temática

Componente : Productivo



➤ Entidad Ejecutora de la Actividad.

La Municipalidad Distrital de Uchiza, es la Entidad Pública que ejecutará la actividad; asumiendo las responsabilidades técnicas y administrativas de la misma.

➤ Monto total de la Inversión de la Actividad

El monto total general de la inversión de la actividad es S/. 500,000.00 (Quinientos Mil con 00/100 Soles)

➤ Monto total de la Inversión para el año 2,020 (Saldo Balance)

El monto total de la inversión para este año 2,020 del saldo balance 2019 es de S/. 124,472.70 (Ciento Veinticuatro Mil Cuatrocientos Setenta y Dos con 70/100 soles).

MONTO DE LA INVERSIÓN (PIM) A	COMPROMISO ANUAL B	DEVENGADO C	SALDO DEL PIM - COMPROMISO (A-B)	SALDO PIM - DEVENGADO (A-C)	% AVANCE
500,000.00	409,378.20	375,527.30	90,612.80	124,472.70	75.11%

Plan Operativo Anual 2020

Actividad: "Capacitación y Asistencia técnica de la cadena de valor de productos alternativos sostenibles de la Actividad Pecuaria en el distrito de Uchiza - Provincia de Tocache - Departamento de San Martín"

> **Ámbito de Intervención**

El ámbito de la actividad corresponde a las localidades del distrito de Uchiza, cuya ubicación política es la siguiente

Región	:	San Martín
Provincia	:	Tocache
Distrito	:	Uchiza
Caseríos	:	28 comunidades/sectores

Gráfica 1: Ámbito de intervención de la Actividad.



Fuente: Municipalidad distrital de Uchiza.

Cuadro 1: Comunidades de intervención de la Actividad.

Departamento	Provincia	Distrito	Comunidades
San Martín	Tocache	Uchiza	Nueva Arequipa, Alto Huaynabe, San Francisco, Bolaina, San Juan de Porongo, Loboyacu, Cajatambo, Bombonaje, Cruz Pampa, Pampa Hermosa, Jorge Chávez, Los Ángeles, Cerro Dulce, Pueblo Libre, Bajo Porongo, El Porvenir, Buenos Aires, Cahuide, Campo Verde, Santo Domingo del Espino, Pucayacu, Santa Rosa de Shapaja, Alto Pampayacu, Barro Blanco, San Cristóbal, Túpac Amaru, San Andrés, Nueva Esperanza.

Fuente: Elaboración propia

Plan Operativo Anual 2020

Actividad: Capacitación y Asistencia técnica de la cadena de valor de productos alternativos sostenibles de la Actividad Pecuaria en el distrito de Uchiza - Provincia de Tocache - Departamento de San Martín

➤ Número de Beneficiarios para el año de ejecución

Los beneficiarios directos para la presente actividad de ejecución serán 391 productores, distribuidas en las 28 comunidades ubicadas en el ámbito de influencia de la actividad, la misma, que se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro 2: Número de familias beneficiarios

N°	Sector/Comunidad	N° Familias Benef.
1	San Francisco	31
2	Nueva Esperanza	31
3	Campo Verde	28
4	Pucayacu	31
5	Alto Huaynabe	30
6	Nueva Arequipa	28
7	Pampa Hermosa	32
8	Bajo Porongo	34
9	Buenos Aires	40
10	Santo Domingo del Espino	21
11	Pampayacu	4
12	Barro Blanco	16
13	Bolaina	1
14	Bombonaje	1
15	Cahuide	1
16	Cajatambo	2
17	Cerro Dulce	1
18	Cruz Pampa	3
19	El Porvenir	3
20	Jorge Chavez	8
21	Loboyacu	8
22	Los Angeles	5
23	Pueblo Libre	10
24	San Andres	1
25	San Cristobal	4
26	San Juan de Porongo	6
27	Santa Rosa de Shapaja	9
28	Tupac Amaru	2
	TOTAL	391



Plan Operativo Anual 2020

Actividad: Capacitación y Asistencia técnica de la cadena de valor de productos alternativos sostenibles de la Actividad Piscícola en el distrito de Uchiza - Provincia de Tarma - Departamento de San Martín

c) DESCRIPCIÓN POR PROCESOS Y TAREAS

Con la ejecución de la Actividad Piscícola, se busca que las comunidades intervenidas, desarrollen una economía lícita, fomentando actividades económicas rentables y el protagonismo de los productores y sus familias en los procesos de su propio desarrollo buscando su sostenibilidad en el tiempo. Con este fin, se pretende brindar un programa de capacitaciones y asistencia técnica de la cadena de valor de productos alternativos sostenibles en temas identificados del manejo productivo piscícola, además se considerarán distintas estrategias participativas que apuntan a lograr un mayor empoderamiento de los piscicultores en las diferentes fases de desarrollo del cultivo de peces. Este empoderamiento, se expresa como la opción de los productores de poder decidir “qué hacer, cómo hacer y cuándo hacerlo” en la gestión de sus piscigranjas teniendo en consideración su identidad cultural y el conocimiento local adquirido (su experiencia). Dentro de este contexto, se estará utilizando metodologías de aprendizaje participativas, grupales y sencillas, tanto para los beneficiarios como para los extensionistas y técnicos de campo.

Durante el desarrollo de la Actividad se implementará 02 estanques demostrativos, añadiendo a ello los 08 estanques ya existentes, que servirán para el manejo de la metodología de las “Escuelas de Campo para Acuicultores (ECAs)” y otras actividades que tiene programado la actividad, con la finalidad de transferir y compartir experiencias de las técnicas del manejo de la actividad piscícola con los beneficiarios participantes.

Por otro lado, durante la ejecución de la actividad se ha programado el desarrollo de los siguientes componentes o fases:

FASE I: IDENTIFICACIÓN Y SOCIALIZACIÓN

Item ejecutado en el 2019.

FASE II: PLANIFICACIÓN

2.2 Establecimiento de alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas.

Se fortalecerá a través de talleres y reuniones de coordinación con los representantes de las organizaciones de productores acuícolas para generar compromisos e involucramiento en la actividad.

La consolidación de convenios de cooperación institucional se firmará con entidades financieras y entes cooperantes los mismos que servirán para el apalancamiento de las acciones contempladas en la Actividad. A la vez se trabajará con las instituciones aliadas de la actividad: Autoridad Nacional del Agua en la jurisdicción que



Plan Operativo Anual 2020

Actividad: "Capacitación y Asistencia técnica de la cadena de valor de productos alternativos sostenibles de la Actividad Piscícola en el distrito de Uchiza - Provincia de Tocache - Departamento de San Martín"

corresponda, FONDEPES, Asociaciones de productores y otros que estén en el rubro de la actividad.

La unidad de medida de la meta física:

- Unidad de medida: Acta y/o Convenio.
- Meta : 01.

FASE III: ORGANIZACIÓN

Item ejecutado en el 2019.

FASE IV: EJECUCIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA.

4.3 Capacitación en el Método de las ECAs.

El desarrollo de las ECAs, permitirá la aplicación de la metodología de Escuelas de Campo de Piscicultores, caracterizada por el proceso enseñanza – aprendizaje; donde el productor participa activamente en forma grupal, aporta sus conocimientos, analiza su realidad productiva, compara sus opiniones y toma decisiones más efectivas, con base a lo aprendido. Durante el proceso estará siempre acompañados por un facilitador, persona que tiene la función de estimular el autoaprendizaje de cada uno de los participantes a través de la observación, reflexión y el análisis de los fenómenos o procesos que ocurren en el contexto de la Escuela de Campo.

La Unidad de Medida de la meta física es:

- Unidad de Medida : Persona capacitada.
- Meta : 150



4.4 Instalación de Estaciones Demostrativas para Cultivo de Peces.

Se instalará 02 estanques demostrativos. Los estanques demostrativos tienen la finalidad de dar a conocer la tecnología a los productores, así como a capacitarlos sobre su adecuada utilización de los materiales e insumos según la tecnología aplicada. Esta acción se complementa con la asistencia técnica y supervisiones continuas.

El mecanismo operativo consiste en el establecimiento de estanques demostrativos, apoyados con el uso de otros medios y métodos de comunicación para que los productores conozcan, comprendan y utilicen las alternativas tecnológicas a su alcance, señalando a estos la conveniencia de aplicar en sus propios terrenos la tecnología para que se interesen en ella y se convenzan de sus ventajas.

Plan Operativo Anual 2020

Actividad: Capacitación y Asistencia técnica de la cadena de valor de productos alternativos sostenibles de la Actividad Piscícola en el distrito de Uchiza - Provincia de Tocache - Departamento de San Martín

Esta actividad se realizará con la participación activa de los piscicultores en las diferentes actividades ligadas al cultivo, las cuales en conjunto buscan acelerar el proceso de transferencia de tecnología a los productores de la zona donde se establezca cada parcela o estanque.

El técnico responsable del establecimiento, conducción y evaluación del estanque demostrativa deberá laborar conjuntamente con los productores y motivarlos en forma tal, que sean receptores activos de la tecnología utilizada en los estanques demostrativos, y para su explicación el técnico se apoyará en demostraciones de métodos y resultados.

La participación activa de los productores permitirá un intercambio constante de experiencias entre piscicultores, agentes de cambio y organismos y servicios relacionados con ellos.

El objetivo de estos estanques será la de demostrar las principales técnicas y experiencias en manejo del cultivo piscícola; para ello se incorporarán técnicas que la actividad tiene como finalidad que los productores adopten. La ubicación de los estanques será teniendo en cuenta su accesibilidad y la cantidad de productores por zona.

La cantidad de estanques demostrativos a apoyar en su implementación es de 01 estanque por cada 25 productores.

La Unidad de Medida de la meta física es:

- Unidad de Medida : Módulos.
- Meta : 02



4.5 Días de Campo.

El día de campo mostrará una o más series de prácticas acuícolas en **01 evento** con 50 participantes, realizadas en condiciones locales, con el objeto de despertar el interés y los deseos de adopción de ellas, trayendo como consecuencia la transmisión de una alternativa tecnológica. Su Objetivo fundamental es educar al productor acuícola para que adopte las nuevas técnicas piscícolas; demostrando la importancia que para él tiene la adopción de nuevas prácticas, a través de resultados y métodos; intercambiando experiencias con el fin de conocer y aclarar conceptos; despertar el interés en los productores por el deseo de adoptar las nuevas prácticas; fortalecer las relaciones entre productores y los agentes de cambio; recoger las opiniones, sugerencias y demás aspectos que permitan evaluar prácticas desarrolladas.

La Unidad de Medida de la meta física es:

- Unidad de Medida : Persona capacitada.
- Meta : 50

Plan Operativo Anual 2020

Actividad: "Capacitación y Asistencia técnica de la cadena de valor de productos alternativos sostenibles de la Actividad Piscícola en el distrito de Uchiza - Provincia de Tocache - Departamento de San Martín"

Para desarrollar el Día de Campo es necesario:

Organización: El día de campo será sometido a una planeación previa en la cual estarán comprometidos: Extensionistas, técnicos, campesinos de la localidad, representantes de otras instituciones y casas comerciales.

El equipo técnico de la actividad será responsable de cada una de las etapas del proceso; planeamiento, programación, ejecución y evaluación. Deben participar en él productores de peces del distrito, pues ellos le darán a conocer las necesidades reales de la población.

Contenido del Programa: El o los temas a tratarse deben ser puntuales y no atiborrar de temas distintos a tratar durante un mismo día.

Técnicas para presentar: De las más importantes ayudas para dar explicaciones durante el día de campo, ayudas sobre las audiovisuales como carteles, papelógrafos (hojas en colores distintos) y elementos físicos, como equipos, herramientas, siembras, etc.

Presupuesto: Se elaborará un presupuesto de gastos que demandará el Día de Campo y una lista de los recursos necesarios y los que puede obtener en el lugar mismo de la reunión.

Lugar: Se elegirá por su ubicación, tamaño, equipos y recursos disponibles y que sea el más adecuado de acuerdo a las técnicas que quiera demostrar.

Fecha: Se escogerá una época que esté de acuerdo a las costumbres, deseos de los piscicultores y que no haya peligro de fenómenos atmosféricos. En síntesis, evitar pérdida de tiempo a éstos.

Publicidad: Se inicia con bastante anticipación e intensificarla en los últimos días. Las tarjetas de invitación o entrevistas personales a los líderes o piscicultores progresistas, prioritariamente, siempre teniendo presente mencionar el objetivo de la reunión.

Recursos físicos y responsabilidades: Se elaborará una lista de las personas que intervendrán en la ejecución con sus respectivas responsabilidades. Se programará todas las actividades, expositores, conductores, guías, atenciones, entrega de material escrito, coordinadores, proyecciones, preparación de ayudas, manejo de equipos, etc.

Evaluación: Se determinará los instrumentos y la forma en que se va a evaluar el desarrollo del Día de Campo, pero esto tiene que ver directamente con la clase de personas asistentes al Día de Campo.

Actividades futuras: Se realizará un seguimiento de lo enseñado en el Día de Campo y constatar si realmente se están poniendo en práctica todo lo visto. Esto se hace mediante visitas de sector a sector y sirve además para evaluar el servicio de extensión prestado por la actividad.



Plan Operativo Anual 2020

Actividad: Capacitación y Asistencia técnica de la cadena de valor de productos alternativos sostenibles de la Actividad Piscícola en el distrito de Uchiza - Provincia de Tarma - Departamento de San Martín

4.6 Capacitación especializada

En esta tarea se procederá con el desarrollo del curso especializado para innovar los procesos de producción, es decir, se realizara un (01) evento con la finalidad de adiestrar al beneficiario en la preparación de alimentos y reajuste de la dieta por fase de crianza de peces, donde solamente se considera los insumos que se requerirán para el desarrollo de esta capacitación especializada.

La Unidad de Medida de la meta física es:

- Unidad de Medida : Persona capacitada.
- Meta : 50

4.9 Pasantías.

Sin lugar a duda para interiorizar una posición de un sujeto activo preponderante en el que hacer de nuestras vidas es necesario comprobar que este funcione, con este fin se plantea realizar una pasantía a zonas que existan experiencias exitosas en producción de peces.

Con la finalidad de que puedan asimilar experiencias exitosas relacionadas al manejo técnico del producto y el aseguramiento de la calidad, se realizará una pasantía, debido a que está comprobado, que con esta actividad el productor cambia de mentalidad y se empieza a desarrollar dentro de un ambiente productivo que conduce a los miembros de las organizaciones al desarrollo de sus capacidades técnicas.

Para ello se tiene previsto convocar a productores líderes de las comunidades beneficiarias y el equipo técnico, los cuales serán seleccionados de acuerdo a la participación e interés que estos puedan obtener mediante la asistencia permanente a los eventos de capacitación, esto como un estímulo por su participación y perseverancia.

Los responsables de trasladar al grupo de pasantes serán el Equipo Técnico de la Actividad, quienes serán los encargados de brindar soporte técnico, además, evidenciarán todas las actividades realizadas para ser difundidos por la unidad de imagen institucional de la Municipalidad Distrital de Uchiza.

Durante el desarrollo de las pasantías, la actividad proporcionara a los beneficiarios participantes hospedaje, transporte, alimentación y servicios diversos (guías, charlas técnicas, movilidad local y otros).

La Unidad de Medida de la meta física es:

- Unidad de Medida : Persona Capacitada.
- Meta : 20



Plan Operativo Anual 2020

Actividad: "Capacitación y Asistencia técnica de la cadena de valor de productos alternativos sostenibles de la Actividad Piscícola en el distrito de Uchiza - Provincia de Tocache - Departamento de San Martín"

4.10 Asistencia técnica en parcelas familiares

Estas se realizarán durante 5 días a la semana, cada extensionista realizará 15 y cada técnico de campo realizará 20 visitas de asistencia técnica, con un total al mes de 60 y 80 respectivamente de piscicultores asistidos, esta cifra puede variar hacia arriba o hacia abajo dependiendo de las distancias, acceso y la dispersión de los estanques.

La asistencia técnica consistirá en visitas al estanque del productor para realizar lo siguiente:

- a. Diagnóstico del estanque.
- b. Demostración de buenas prácticas, especialmente implementación de normas y principios de la producción.
- c. Recomendaciones técnicas para la mejora de los niveles de productividad.
- d. Cada técnico realizará la visita al estanque de los productores independientes mínimo 1 vez al mes.
- e. Cada técnico realizará la visita al estanque demostrativo tres veces por semana, con la finalidad de verificar si los beneficiarios cumplen con las recomendaciones dadas por el equipo técnico de la actividad Piscícola.

Cuadro 3: Carga de Asistencia técnica por Profesional de la Actividad

Sector	Personal del Sector	Visita/Día	Días/ Semana	Semana/ Mes	Visita/ Mes	N° de meses	Visita en 3 meses
	Carga Laboral de Asistencia Técnica						
I	Extensionista I	3	5	4	60	3	180
	Técnico I	4	5	4	80	3	240
II	Extensionista II	3	5	4	60	3	180
	Técnico II	4	5	4	80	3	240
III	Técnico III	4	5	4	80	3	240
	TOTAL	18	25	20	360	15	1080



Las visitas técnicas se evidenciarán, a través del llenado de Fichas de Asistencia Técnica, las mismas que serán registrados en los estanques con las recomendaciones del caso.

Al finalizar la labor de los Extensionistas, y los Técnicos de Campo, habiendo firmado estas fichas el responsable del llenado y el beneficiario (a) dando fe de la visita de asistencia técnica recibida, lo cual tendrá el visto bueno del extensionista, coordinador y el supervisor.

Para el desarrollo de la asistencia técnica, el personal técnico deberá contar con la indumentaria apropiada, herramientas, equipos y materiales de enseñanza, los mismos, que se constituyen en materiales didácticos del proceso de transferencia de tecnología.

La unidad de medida y la meta a desarrollarse en el presente año de la actividad será la siguiente:

Plan Operativo Anual 2020

Actividad: Capacitación y Asistencia técnica de la cadena de valor de productos alternativos sostenibles de la Actividad Piscícola en el distrito de Uchiza - Provincia de Tarma - Departamento de "San Martín"

- Unidad de Medida : Visitas.
- Meta : 1,080

4.1.1 Disposición final de los Residuos Sólidos Generados.

Se realizará el trabajo de sensibilización ambiental para la disposición final de los residuos sólidos generados, a través de la participación interinstitucional para el recojo de residuos sólidos en todas las comunidades de ámbito de intervención de la actividad piscícolas.

Esta actividad estará a cargo del Equipo Técnico quienes sensibilizaran a los productores y población de cada comunidad, en la importancia, manejo y cuidado del ambiente, en especial del agua.

La unidad de medida y la meta a desarrollarse en la presente actividad será la siguiente:

- Unidad de medida : Persona Capacitada.
- Meta/año : 60.

FASE V: SUPERVISIÓN Y SISTEMATIZACIÓN

5.1 Supervisión

La supervisión fomenta la toma de decisiones oportunas, garantiza la capacidad de rendir cuentas de la actividad y proporciona una base sólida para la evaluación y el aprendizaje. Es a través de la supervisión continua del desempeño de la actividad que se tiene la oportunidad de conocer lo que funciona bien y los desafíos que surgen. Por otro lado, la supervisión es una tarea fundamental para asegurar calidad, confiabilidad y altos niveles de cobertura y credibilidad del eficiente manejo de la actividad, ya que los procedimientos de supervisión son cuantificables y controlables y de cumplimiento obligatorio.

La supervisión de la actividad se llevará a cabo de manera opinada e inopinada, con la finalidad de verificar el cumplimiento de la ejecución de metas físicas y financieras de acuerdo a un Plan de Supervisión elaborado en función a la programación contemplada en el Plan Operativo Anual 2,020 garantizando la calidad de la intervención.

En algunas oportunidades, la supervisión se realizará de manera conjunta entre el responsable de la Actividad, Supervisor, funcionarios del Gobierno Local, miembros del Comité Participativo y funcionarios de DEVIDA, con el fin de identificar los puntos críticos durante la fase de implementación y reforzar el trabajo del equipo técnico, generando mayor confianza y credibilidad entre los participantes, autoridades comunales y el Gobierno Local.



Plan Operativo Anual 2020

Actividad: Capacitación y Asistencia técnica de la cadena de valor de productos alternativos sostenibles de la Actividad Piscícola en el distrito de Uchiza - Provincia de Tocache - Departamento de San Martín

La supervisión se encargará de realizar visitas a los estanques intervenidos para verificar el nivel de implementación de las tecnologías transferidas y el cumplimiento de las metas físicas. También realizará seguimiento para el cumplimiento de los procedimientos administrativos y la ejecución financiera de la actividad. Los resultados de la supervisión serán informados a la entidad ejecutora y al coordinador respectivamente con la finalidad de levantar observaciones y realizar ajustes a la intervención.

El Supervisor en base a la información proporcionada por los técnicos de campo y que estarán registradas en las fichas técnicas, lista de participantes de los eventos de capacitaciones y otros documentos que acrediten el avance de las metas físicas, presentadas al Coordinador del día, semana, quincena o mensual, se realizará la verificación en campo, de lo informado en cuanto a la ejecución de las metas.

La unidad de medida y la meta a desarrollarse en la presente actividad será la siguiente:

- Unidad de medida : Informe
- Meta : 02

5.2 Sistematización de la actividad

Al finalizar la ejecución de la actividad, la Municipalidad Distrital de Uchiza, deberá elaborar un documento que sistematice los resultados de la implementación de las tecnologías de producción transferidas, y el desarrollo de las organizaciones de productores del distrito de Uchiza. A partir de esta experiencia también deberá establecer líneas de trabajo a futuro. Esto permitirá a la Municipalidad Distrital de Uchiza, convierta en políticas de desarrollo económico la intervención a través de proyectos productivos con la actividad piscícola.

Se realizara en coordinación entre la Municipalidad y el equipo técnico que ejecuta la actividad, para evaluar los resultados de la Actividad sistematizando el desarrollo de todas las fases de las ECAs lo que permitirá posteriormente innovar y complementar el modelo de intervención.

La unidad de medida y la meta a desarrollarse en la presente actividad será la siguiente:

- Unidad de medida : Informe
- Meta : 1



d) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y SUS METAS

Plan Operativo Anual 2020

Actividad: "Capacitación y Asistencia técnica de la cadena de valor de productos alternativos sostenibles de la Actividad Pecuaria en el distrito de Uchiza - Provincia de Tacache - Departamento de San Martín"

➤ Formato 1. Programación de Metas Físicas de la Actividad.

PROGRAMACION DE METAS FISICAS DE LA ACTIVIDAD

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHIZA
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIR DAIS
 ACTIVIDAD : CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA DE LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS ALTERNATIVOS SOSTENIBLES EN LA ACTIVIDAD PISCICOLA, EN EL DISTRITO DE UCHIZA- PROVINCIA DE TOCACHE-REGION DE SAN MARTIN"

Cod (1)	Componente/Actividad/Tareas (2)	Unidad de Medida (3)	Meta Mensualizada (4) 2020				Meta Anual (5)
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	
0.1	Familias Asistidas	Familia			391		391
0.3	Area de Espejo de Agua	m ²		1,200			1,200
1	Identificación y Socialización						
2	Planificación.						
2.2	Establecimiento de Alianzas estratégicas con Instituciones Público Privada (Dirección de la Producción Regional, ITP, y	Acta			1		1
3	Organización.						
4	Ejecución.						
4.3	Capacitación en el método de la ECA	Persona capacitada			150		150
4.4	Instalación de Parcelas Demostrativas para cultivo de peces	Modulos	2				2
4.5	Día de Campo	Persona capacitada			50		50
4.6	Capacitaciones Especializadas	Persona capacitada			50		50
4.9	Pasantías (01 evento)	Persona capacitada		20			20
4.10	Asistencia técnica personalizada	Visita	360	280	360	80	1,080
4.11	Disposición final de los Residuos Sólidos generados	Persona capacitada	20	20	20		60
5	Supervisión y Sistematización						
5.1	Supervisión	Informe			1		1
5.2	Sistematización	Informe				1	1



Plan Operativo Anual 2020

Actividad: "Capacitación y asistencia técnica de la cadena de valor de productos silvopecuarios sostenibles de la Actividad Pecuaria en el Distrito de Uchiza - Provincia de Tacaná - Departamento de San Martín"

➤ Formato 3: Programación de Metas Financieras de la Actividad

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FINANCIERAS DE LA ACTIVIDAD DETALLADO

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHIZA
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIR DAIS
 PRODUCTO: FAMILIAS CON PRACTICAS PRODUCTIVAS SOSTENIBLES QUE PREVIENEN LA EXPANSION DE CULTIVOS LICITOS
 ACTIVIDAD : CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA DE LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS ALTERNATIVOS SOSTENIBLES EN LA ACTIVIDAD PISCICOLA EN EL DISTRITO DE UCHIZA- PROVINCIA DE TOCACHE-REGION DE SAN MARTIN

Generica de Gasto	Especifica de Gasto Codigo (1)	Componente/Actividad/Tareas (2)	Meta Mensual (nuevos soles) (4)				Meta Anual (5)
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	
23: BIENES Y SERVICIOS	2.3.1.1.1	Alimentos de Consumo Humano	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
	2.3.1.1.2	Alimentos de Consumo Animal	0.00	0.00	26,251.00	0.00	26,251.00
	2.3.1.10.1	Suministro de uso zootécnico	0.00	0.00	790.00	0.00	790.00
	2.3.1.2.1	Vestuario, accesorios y prendas diversas	0.00	0.00	55.32	0.00	55.32
	2.3.1.5.1.2	Papelaria en General utiles y materiales de oficina	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
	2.3.1.9.1.99	Otros Materiales diversos de Enseñanza	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
	2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
	2.3.2.5.1.2	Alquiler de Vehiculos	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
	2.3.2.7.1.9.9	Otros Servicios	0.00	0.00	82.48	0.00	82.48
	2.3.2.7.11.99	Servicios diversos	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
	2.3.2.8.1.1	Construcao CAS	0.00	20,341.00	41,259.70	14,000.00	75,600.70
	2.3.2.8.1.2	Es Salud CAS	0.00	1,845.00	3,880.35	1,427.85	7,153.20
	26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6.3.2.3.1	Equipos de computo y Perifericos	0.00	0.00	1,590.00	0.00
2.6.6.1.1.1		Alevino Revertidos macho de tilapia	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
TOTAL			0.00	22,186.00	86,858.85	15,427.85	124,472.70



Plan Operativo Anual 2020

Actividad: Capacitación y Asistencia técnica de la cadena de valor de productos alternativos sostenibles de la Actividad Píscicola en el distrito de Uchiza - Provincia de Tocache - Departamento de San Martín

ANEXO

- Desagregado de la Meta Financiera de la Actividad Píscicola
- Organigrama de la Actividad Píscicola
- Producción Estimada en las Parcelas Demostrativas.
- Análisis Presupuestal - Saldo balance para el 2020.



Plan Operativo Anual 2020

Actividad: Capacitación y Asistencia técnica de la cadena de valor de productos alternativos sostenibles de la Actividad Pisciícola en el distrito de Uchiza - Provincia de Tocache - Departamento de San Martín

ANEXO 1

DESAGREGADO DE LA META FINANCIERA DE LA ACTIVIDAD PISCÍCOLA



Plan Operativo Anual 2020

Actividad: Capacitación y asistencia técnica de la cadena de valor de productos alternativos sostenibles de la actividad Píscicola en el Distrito de Uchiza - Provincia de Tacacha - Departamento de San Martín

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FINANCIERAS DE LA ACTIVIDAD DETALLADO

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHIZA
PROGRAMA PRESUPUESTAL: PROGRAMA DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIR DAIS
PRODUCTO: FAMILIAS CON PRACTICAS PRODUCTIVAS SOSTENIBLES QUE PREVIENEN LA EXPANSION DE CULTIVOS ILICITOS
ACTIVIDAD : CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA DE LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS ALTERNATIVOS SOSTENIBLES EN LA ACTIVIDAD PISCICOLA EN EL DISTRITO DE UCHIZA-
 PROVINCIA DE TOCACHE-REGION DE SAN MARTIN

Código de Gasto	Código (1)	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Especificación de Gasto	Meta Anual \$/	Meta Mensual (nuevos soles) (4)					Meta Anual (5)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril			
4.2					Fast. 4 Ejecución.	4,177.80	0.00	0.00	4,177.80	0.00	4,177.80	0.00	4,177.80
					Instalación de lecciones de ECA	455.32	0.00	0.00	455.32	0.00	455.32	0.00	455.32
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.3.1	Global	4	100.00	Materiales didácticos	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00
					Materiales didácticos de enseñanza	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00
0.3	2.3.1.2.1.1	Global	1	55.32	Vestuario accesorios y prendas diversas	55.32	0.00	0.00	55.32	0.00	55.32	0.00	55.32
					Vestuario y otros accesorios	55.32	0.00	0.00	55.32	0.00	55.32	0.00	55.32
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.3.1.1	Unidad	150	8.00	Implementación de sistemas de ECA	3,722.48	0.00	0.00	3,722.48	0.00	3,722.48	0.00	3,722.48
					Servicio de Alimentación / Implementación de ECAs	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
	2.3.1.5.1.2	Miliar	2	25.00	Servicio de Alimentación	1,200.00			1,200.00		1,200.00		1,200.00
					Materiales de Escritorio	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00
	2.6.3	Unidad	1	90.00	Papel Bond A4	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00
					Equipos de Computo y periféricos	1,590.00	0.00	0.00	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	1,590.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.6.3.2.3.1	Unidad	1	1,500.00	Tinta para impresora sistema tanque (color negro)	90.00			90.00		90.00		90.00
					Impresora multifuncional	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
	2.3.2.7.1.1.99	Global	1	800.00	Otros Servicios diversos	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00
					Servicios diversos	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00
	2.3.2.7.1.9.9	Global	1	82.48	Otros Servicios similares	82.48	0.00	0.00	82.48	0.00	82.48	0.00	82.48
					Servicios similares	82.48	0.00	0.00	82.48	0.00	82.48	0.00	82.48
4.4					Desarrollo de las Metodología de Aprendizaje	111,239.17	0.00	22,186.00	78,153.17	10,900.00	111,239.17	0.00	111,239.17
					Instalación de Módulos via Aprendizaje	31,541.00	0.00	0.00	31,541.00	0.00	31,541.00	0.00	31,541.00
					Instalación de Estanques Demostrativos para cultivo de peces	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
					Instalación e Implementación de Estanques Demostrativos para cultivo de peces	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.6.6.1.1	Miliar	40	110.00	Alevinos revertidos macho de tilapia	4,400.00			4,400.00		4,400.00		4,400.00



Plan Operativo Anual 2020

Actividad: Cooperación y Asistencia técnica de la cadena de valor de productos agropecuarios sostenibles de la Actividad
Rural en el distrito de Uchiza - Provincia de Tacata - Departamento de San Martín

Código (1)	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Especifica de Gasto		Meta Anual S/.	Meta Mensual (nuevos soles) (4)				Meta Anual (5)		
				Componente/Actividad/Parámetro (2)	Costo		Enero	Febrero	Marzo	Abril			
					Insumos para el manejo de Estanque	27,141.00	0.00	0.00	27,141.00	0.00	27,141.00	0.00	27,141.00
					Alimentos balanceados para tilapia	26,251.00	0.00	0.00	26,251.00	0.00	26,251.00	0.00	26,251.00
					Alimento Inicio (45% proteína)	3,367.00			3,367.00		3,367.00		3,367.00
					Alimento Inicio (de 40% proteína)	6,942.60			6,942.60		6,942.60		6,942.60
					Alimento Crecimiento (de 35% proteína)	8,741.40			8,741.40		8,741.40		8,741.40
					Alimento Crecimiento (de 32% proteína)	7,200.00			7,200.00		7,200.00		7,200.00
					Insumos diversos	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
					Abono granulado 20/20/20	100.00			100.00		100.00		100.00
					Suministro de agro-fitosanitario	790.00			790.00		790.00		790.00
					Suministro de uso zootécnico	790.00			790.00		790.00		790.00
					Días de Campo (03 evento)	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
					Servicios diversos	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
					Capacitación Especializada	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
					Insumos para la Capacitación Especializada	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
					Parasita	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
					Servicio de alimentación pasantía	700.00			700.00		700.00		700.00
					Servicio de Hospedaje	500.00			500.00		500.00		500.00
					Alquiler de vehículo ida y vuelta Uchiza-Moyobamba	2,200.00			2,200.00		2,200.00		2,200.00
					Asistencia técnica de parcelas familiares (visitas técnicas)	73,698.17	0.00	22,186.00	40,612.17	10,900.00	73,698.17	0.00	73,698.17
					Coordinador (1)	18,000.00		4,473.50	9,026.50	4,500.00	18,000.00		18,000.00
					Pago ESSALUD	1,620.00		405.00	810.00	405.00	1,620.00		1,620.00
					Extensionista (2)	21,000.00		5,947.00	12,053.00	3,000.00	21,000.00		21,000.00
					Pago ESSALUD	1,890.00		540.00	1,080.00	270.00	1,890.00		1,890.00
					Técnico de Campo (3)	19,850.67		7,447.00	12,403.67		19,850.67		19,850.67
					Pago ESSALUD	1,800.00		675.00	1,125.00		1,800.00		1,800.00
					Asistente administrativo (1)	8,750.00		2,473.50	3,776.50	2,500.00	8,750.00		8,750.00
					Pago ESSALUD	787.50		225.00	337.50	225.00	787.50		787.50



Plan Operativo Anual 2020

*Asistencia y Capacitación técnica de la cadena de valor de productos alternativos sostenibles de la Actividad
Pecuaria en el distrito de Uchiza - Provincia de Tarma - Departamento de Tarma*

Generica de Gasto	Codigo (1)	Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Especifico de Gasto	Meta Anual \$/.	Meta Mensual (nuevos soles) (4)					Meta Anual (5)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril		
4.11					Componente/Actividad/Tareas (2)	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.3.1.1.1	Unidad	60	5.00	Dispositivo fijar de los visitantes-Sóloidos generadas	300.00			300.00			300.00
5					Supervisión y Sistematización	9,055.73	0.00	0.00	4,527.86	4,527.85		9,055.73
5.1					Supervision	9,055.73	0.00	0.00	4,527.88	4,527.85		9,055.73
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.3.2.8.1	Mes	2	4,000.02	Supervisor	8,000.03			4,000.03			8,000.03
	2.3.2.8.1.2	Mes	2	527.85	Pago ESSALUD.	1,055.70			527.85			1,055.70
					TOTALES	155,372.70	0.00	22,186.00	86,658.85	55,522.85		155,372.70




Plan Operativo Anual 2020

Actividad: Capacitación y Asistencia técnica de la cadena de valor de productos alternativos sostenibles de la Actividad Piscícola en el distrito de Uchiza - Provincia de Focuche - Departamento de San Martín

ANEXO 2

ORGANIGRAMA DE LA ACTIVIDAD



Plan Operativo Anual 2020

Actividad: Capacitación y Asistencia técnica de la cadena de valor de productos alternativos sostenibles de la Actividad Píscicola en el distrito de Uchiza - Provincia de Tarma - Departamento de San Martín

ANEXO 3

PRODUCCION ESTIMADA DURANTE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD PISCICOLA



Plan Operativo Anual 2020

Actividad: Capacitación y Asistencia técnica de la cadena de valor de productos alternativos sostenibles de la Actividad Piscícola en el distrito de Uchizú - Provincia de Tocache - Departamento de San Martín

PROGRAMA DE PRODUCCION ESTIMADO

N°	DESCRIPCION	UNID. MED	CANTIDAD
1	Unidad Productora Piscicola	Unid	10
2	Area Total de Espejo de Agua	m2	6000
3	Densidad de Siembra	Peces/m2	4
4	Nº de alevines/Unidad Productora Piscicola	Alevines	2400
5	Nº de alevines - inicio (x campaña-Ha.)	Alevines	24,000.00
6	% mortalidad alevinaje (%)	% Mortalidad	5
7	Nº. Juveniles (x campaña - Ha.)	Nº Alevines	22,800.00
8	% mortalidad juveniles	% Mortalidad	5
9	Nº de adultos (x campaña-Ha.)	Nº peces	21,660.00
10	% mortalidad adultos	% Mortalidad	0
11	Nº.de peces - final	Nº peces	21,660.00
12	Peso final c/pez (gramo)	Gramos	200
13	Producción, Kg/Ha - campaña	Kg/ha-Campaña	4332.00
14	Tiempo/campaña (mes)	Mes	4
15	Nº campaña/año	Nº campaña/año	1
	TOTAL PRODUCCION	Kg/año	4332.00



Plan Operativo Anual 2020

Actividad: Capacitación y Asistencia técnica de la cadena de valor de productos alternativos sostenibles de la Actividad Pecuaria en el distrito de Uchiza - Provincia de Tocache - Departamento de San Martín

ANEXO 4

SALDO BALANCE DEL 2019



Plan Operativo Anual 2020

Actividad: "Especialización y Asistencia técnica de la cadena de valor de productos agropecuarios sostenibles de la actividad Productiva en el distrito de Uchiza - Provincia de Tacaflores - Departamento de San Martín"

Dirección General de Presupuesto Público - DGPP
Versión: 190305

Fecha: 12/05/2022
Hora: 15:47:07
Página: 1 de 1

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2019 RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 22 - SAN MARTIN
PROVINCIA : 10 - TOCACHE
PLIEGO : 05 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHIZA (301777)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	FPM (M)	CERTIFICACION (M)	COMPROMISO ANUAL (M)	DEVENGADO (M)	SALDO P.M. GERENCIAL (M - a - b - c)	SALDO P.M. COMPROMISO (M - a - b - c)	SALDO P.M. DEVENGADO (M - a - b - c)	S. America (M - a - b - c)
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS									
1301 5072 300005 5004100 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA DE LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS SOSTENIBLES 10 DEL NEZ									
Módulo: 0005 - Ejecución CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA DE LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS SOSTENIBLES. Familia: 200 000 - SAN MARTIN. TOCACHE. UCHIZA									
5 GASTOS CORRIENTES									
2.2.1.1.1.1		11,950	462,200.00	371,177.26	362,737.26	9,780.00	50,422.80	118,862.71	74.37
2.2.1.1.1.2		16,251	20,225.00	26,257.00	26,257.00		1,250.00	2,201.01	81.05
2.2.1.1.1.3		371	87.00	918.04	915.88		35.32	55.32	64.34
2.2.1.1.1.4		1,800	1,800.00	1,800.00	1,800.00				100.01
2.2.1.1.1.5		3,400	3,400.00	3,418.00	3,418.00				100.01
2.2.1.1.1.6		1,500	1,500.00	1,500.00	1,500.00				100.01
2.2.1.1.1.7		1,300	1,300.00	900.00	900.00				100.01
2.2.1.1.1.8		1,800	1,800.00	1,800.00	1,800.00				100.01
2.2.1.1.1.9		2,600	2,600.00	6,500.00	6,500.00				100.01
2.2.1.1.1.10		900	900.00	900.00	900.00				100.01
2.2.1.1.1.11		3,400	3,400.00	1,700.00	1,700.00				100.01
2.2.1.1.1.12		191,704	191,704.00	165,731.27	161,731.27				100.01
2.2.1.1.1.13		2,000	2,000.00	2,000.00	2,000.00				100.01
2.2.1.1.1.14		40,700	40,700.00	47,100.00	47,100.00				100.01
2.2.1.1.1.15		149,400	149,400.00	74,300.00	74,300.00				100.01
2.2.1.1.1.16		13,200	13,200.00	8,470.00	8,470.00				100.01
2.2.1.1.1.17		37,800	37,800.00	37,610.00	37,610.00				100.01
2.2.1.1.1.18		1,000	1,000.00	1,700.00	1,700.00				100.01
2.2.1.1.1.19		31,400	31,400.00	31,400.00	31,400.00				100.01
2.2.1.1.1.20		4,400	4,400.00	1,400.00	1,400.00				100.01
TOTAL MFA 0051		503,100	500,000.00	420,367.26	375,517.26		85,672.80	124,472.70	75.11
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13		500,000	500,000.00	420,367.26	375,517.26		85,672.80	124,472.70	75.11
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 05		500,000	500,000.00	420,367.26	375,517.26		85,672.80	124,472.70	75.11

