



**PROGRAMA DE DESARROLLO
ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE –
PIR DAIS**

**PRIMERA REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO
2016**

PROYECTO:

**“MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA
DEL CULTIVO DE CAFÉ EN 13 LOCALIDADES DE
SHUNTE, DISTRITO DE SHUNTE - TOCACHE - SAN
MARTIN”**




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHUNTE

.....
Ing. JHON F. ESCOBAR FERNANDEZ
GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO
Y HUMANO



A) INDICE	PÁGINAS
B) DATOS GENERALES	3
• Nombre del Proyecto	3
• Objetivo del Proyecto.....	3
• Código SNIP	3
• Fecha de Viabilidad	3
• Monto Total de Inversión del Proyecto.....	3
• Monto de Inversión para un año de ejecución	3
• Ámbito de Intervención	3
• Número de Beneficiarios directos para el año de ejecución.....	3
C) DESCRIPCION POR COMPONENTE	4
• COMPONENTE I: Capacitación en Manejo Agronómico del Café.....	4
• COMPONENTE II: Asistencia Técnica en el Manejo Agronómico del café de Áreas de Mantenimiento y Ampliación	5
• COMPONENTE III: Modulo Demostrativo de Aprendizaje	6
• COMPONENTE IV: Promoción de la Asociatividad	7
• COMPONENTE V: Gestión Comercial/Empresarial	10
• COMPONENTE VI: Gestión y Desarrollo Ambiental.....	10
• COMPONENTE VII: Supervisión Administración y Monitoreo	12
D) PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES Y SUS METAS.....	13
• Formato N° 2: Programación de Metas Físicas	13
• Formato N° 3: Programación de metas financieras	14
• Cuadro según especifica de gastos	15
• Sustento Técnico de los cambios Físicos y Financieros	
ANEXO.....	17
• Organigrama del Proyecto	18
• Requisitos mínimos del Profesional y/o Técnico a contratar.....	19
• Formato SNIP - 03	20


MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CHUNTE
 Ing. JHC
 GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y HUMANO

b. Datos Generales

Nombre del Proyecto:

"MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE CAFÉ EN 13 LOCALIDADES DE SHUNTE, DISTRITO DE SHUNTE - TOCACHE - SAN MARTIN"

Objetivo del Proyecto:

Incremento de la producción de café en el ámbito de acción del proyecto, Distrito de Shunte

Código SNIP:	254943
Fecha de viabilidad	29/04/2013
Monto total de la Inversión del Proyecto:	S/. 5, 213,861.00
Monto de Inversión para el año 2016:	S/. 625,924.00

Ámbito de intervención:

El Distrito de shunte, Provincia de Tocache, Región San Martín se ubica; en la parte Noroeste de la provincia de Tocache; con 08°21'00" de latitud sur y 76°46'52 de longitud oeste. Políticamente este distrito se encuentra dividido en 13 caseríos, cuenta con una superficie de 963.66km², ubicándose en altitudes relativas que oscila entre los 850 m.s.n.m a 2,000 m.s.n.m. con presencia de colinas bajas y altas, con suelos de aptitud para cultivos permanentes como café.

- Región:** San Martín.
- Departamento:** San Martín.
- Provincia:** Tocache.
- Distrito :** Shunte

Número de Beneficiarios directos para el año de ejecución:

El número de beneficiarios que serán atendidos en el Tercer año de ejecución del Proyecto será de 526 familias.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHUNTE
.....
Ing. JHON F. ESCOBAR FERNANDEZ
GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO
Y HUMANO

c. Descripción por componentes:

El Proyecto consiste en instalar 790 Has de plantaciones de café y brindar asistencia técnica en 1094 Has. De café en producción o unidades productivas conducidas por 526 familias caficultoras a quienes se les dotara de conocimiento a través de diversos métodos de extensión, como Escuelas de campo, Cursos, eventos, capacitaciones, pasantías, charlas y demostraciones prácticas con enfoques empresarial, asociativo y conciencia ambiental.

En el Tercer año de intervención del Proyecto se realizara seguimiento a, 790 Has, instaladas en los dos primeros años del Proyecto, y 1094 Has de café en Producción, brindando soporte técnico permanente con el fin de mejorar la productividad del café en sus parcelas.

EL horizonte de ejecución del Proyecto, es de 3 años ó 1095 días calendarios en tres etapas.

La Tercera Etapa, se ejecutara desde Enero, hasta Diciembre del 2016.

COMPONENTE 1: CAPACITACIÓN EN MANEJO AGRONÓMICO DEL CAFÉ

ACTIVIDAD 1.2: Escuela de campo para agricultores (ECAs)

Para la capacitación se implementará la metodología de educación para adultos "Escuelas de Campo para Agricultores", con 27 ECAs durante todo el proyecto, para el Tercer año se implementara 7 ECAs a partir del mes de Febrero, con 84 sesiones y se mejorara las capacidades de 30 - 35 productores por ECA.

Los encargados de realizar las ECAs serán los Extensionistas Agrarios y los técnicos de campo del proyecto con apoyo del Especialista ambiental y fortalecimiento.

Mediante el proceso de enseñanza y aprendizaje, se obtendrá intercambios de conocimientos entre agricultores, desarrollando así habilidades y destrezas, los temas serán:

1. Apertura de ECA y Diagnostico rural participativo (DRP).
2. Manejo Integrado de plagas y enfermedades, preparación de caldos minerales.
3. Cosecha y post cosecha del café.
4. Elaboración de productos orgánicos (Compost y bioles)
5. Muestreo de suelos, Abonamiento y necesidades nutricionales de café.
6. Obtención, selección y tratamiento de semillas de café y variedades de café.

4
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHUNTE
Ing. JHON R. ESCOBAR MANDEZ
GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO
Y HUMANO

7. Instalación de germinadores y manejo de viveros de café
8. Preparación de terreno, alineamiento e instalación de áreas nuevas.
9. Poda de mantenimiento, Rehabilitación y/o Renovación de las plantaciones.
10. Agroforestal y sistemas agroforestales.
11. Comercialización y derivados de café.
12. Clausura de ECA.

Se utilizara los siguientes materiales: Tijera de podar mediana, Serrucho curvo de podar, Lapiceros, Cuadernos, Plumón gruesos de colores, Papel bond a-4, papelotes, Folder tipo manila oficio, fotocheck, pelota de goma, Alimentación.

ACTIVIDAD 1.3: Cursos teórico-práctico en buenas prácticas agrícolas (BPA).

Se realizara 4 cursos y se capacitaran a 120 personas, 30 personas por curso, en temas relacionados a las Buenas prácticas agrícolas en el cultivo de café, basado en el manejo saludable del cultivo de café durante todas las actividades en las diferentes etapas de desarrollo del cultivo de café, cosecha, post cosecha y comercialización, en relación a la fenología del cultivo y calendario agrícola del café.

Los encargados de realizar esta actividad serán los Especialistas y técnicos con el soporte del especialista de fortalecimiento de eventos difusión y promoción.

Se utilizaran las siguientes materiales: Gasolina 90 octanos, Lapiceros, Plumón gruesos de colores, Cuaderno espiralado grande de 200 hojas, Certificados, Fotocopias, Papel bond a-4, Paleógrafo, Folder tipo manila oficio, Alimentación.

COMPONENTE 02. ASISTENCIA TÉCNICA EN EL MANEJO AGRONÓMICO DEL CAFÉ DE ÁREAS EN MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN:

ACTIVIDAD 2.2: Asistencia Técnica Para la Ampliación de Unidades de Capacitación:

Como parte de desarrollo de unidades de capacitación, en el tercer año se realizara el instalación de 50 Has. De café, ya sea áreas nuevas o áreas por renovar, para atender el requerimiento de los participantes que desean ampliar sus áreas de café.

ACTIVIDAD 2.3: Asistencia técnica para el desarrollo de unidades de capacitación.

Durante toda la ejecución del proyecto Se realizara la asistencia técnica para el desarrollo de unidades de capacitación, en un de 1,884 Has totales, de las cuales 790Has

5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHUNTE
ING. JHON R. ESCOBAR FERNANDEZ
GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO
Y HUMANO

son plantaciones nuevas instaladas en el 2014 – 2015 y 1094 Has de plantaciones que actualmente se encuentran en producción; donde se continuara brindando la asistencia técnica de seguimiento y reforzamiento con manejo adecuado del cultivo de café en función al ciclo fenológico y además se intensificará las prácticas ambientales, dándole sostenibilidad al cultivo.

Visita de Soporte Técnico.

Se realizara **9,420**, durante la ejecución del proyecto y para el tercer año se realizara **1928 visitas técnicas** como mínimo, para dar soporte técnico permanente.

La asistencia técnica tiene como propósito brindar el servicio de extensión a nivel individual, con el propósito de solucionar problemas puntuales en etapas críticas del cultivo, y está orientada a beneficiarios del proyecto en especial a aquellos que no permite la participación en las capacitaciones grupales y ECAS.

El desarrollo de esta actividad estará a cargo del extensionista agrario y técnico de campo.

Para el desarrollo de esta actividad se utilizaran los siguientes materiales: Lapiceros, Cuaderno cuadriculado, Fichas de visitas, serrucho de podar y tijera.

COMPONENTE 03. MODULOS DEMOSTRATIVOS DE APRENDIZAJE

ACTIVIDAD 3.1: Curso teórico-práctico en cosecha, pos cosecha y beneficio:

Se realizara 4 cursos teóricos prácticos cuyo público objetivo serán 120 personas, con 30 personas por curso, con el fin de mejorar las prácticas de beneficio de café que se realiza en las diferentes etapas de cosecha y pos cosecha.

Los encargados de realizar esta actividad serán los Especialistas y técnicos con el soporte del especialista de fortalecimiento de eventos difusión y promoción.

Los materiales a utilizarse serán: Plumón gruesos de colores, Papel bond a-4, Papelografo, Folder tipo manila oficio, etc.

También se dará alimentación para todos los beneficiarios participantes del proyecto.

ACTIVIDAD 3.2: Módulos de pos cosecha:

Se instalaran 10 módulos de beneficio de post cosecha para el tercer año en parcelas demostrativas de café, Los cuales tendrán las siguientes características:

ACTIVIDAD 4.1: Curso en fortalecimiento organizacional:

La capacitación técnica dirigida a los agricultores, contará con 08 cursos con la participación de 180 personas en total, considerándose 30 personas en cada curso; estos estarán referidos a la importancia de las organizaciones, Estrategias de comercialización, Planes de Negocio y fortalecimiento organizacional.

Para el desarrollo de esta actividad se utilizara los siguientes materiales: Lapiceros, Plumón gruesos de colores, Papel bond A-4, Papelografo, Folder tipo manila oficina, Alimentación.

Con esta Actividad se fortalecerá a la Cooperativa Agraria Cafetalera Shunte LTDA. Debido a que sus socios y dirigentes serán capacitados en diferentes temas para un buen manejo de su organización; estas capacitaciones se realizarán en las diferentes Comunidades comprendidas en la jurisdicción del Distrito.

El ponente será un Consultor externo, con amplia experiencia en el Tema de fortalecimiento organizacional.

ACTIVIDAD 4.2: Pasantía nacional:

Las capacitaciones serán complementadas con 02 Pasantías de agricultores cafetaleros líderes, beneficiando a un total de 75 personas, inmersos en el Proyecto a lugares donde se han realizado experiencias exitosas en el manejo de plantaciones de café por lo que se asegura la sostenibilidad del proceso que se oriente a cumplir el objetivo principal del proyecto; estas se realizaran ya sea en la zona del Alto Mayo o en la zona de Villa Rica o Valle del Chanchamayo.

Durante la pasantía se realizara:

- Experimentación participativa, realizado por los propios productores y campesinos, con asesoría del extensionista agrario, para fines de comprobar o adaptar la propuesta, al mismo tiempo de capacitarse en la propuesta de innovación tecnológica. Y socialización de la información y los aprendizajes a nivel nacional.

ACTIVIDAD 4.3: Ferias:

Se participará en una 01 feria de café, donde se implementara 01 stands, en las cuales participaran 10 beneficiarios, pudiendo ser la participación en la feria de Tocache y/o en la feria que se realiza por Aniversario del Distrito de Shunte.

Para la construcción de los stands de ferias se utilizaran los siguientes materiales:
Madera aserrada, Banderolas del proyecto, Mesa de madera, Sillas, mantel, Ingredientes.

ACTIVIDAD 4.4: Difusión y Promoción Asociativa

En esta actividad se está considerando un paquete de programas los cuales contribuirán a mejorar la comunicación y la difusión de las experiencias logradas, a través de boletines, afiches, calendarios y programas radiales ya que a través de estos medios ayuda a crear una imagen positiva de la institución.

Dentro del paquete de programas se encuentran:

Programa Radial:

Para el tercer año se realizara el alquiler de un espacio radial por 10 meses, con la finalidad de difusión de las actividades del proyecto. Dicho espacio radial contratado será Distrital. Para ello se alquilará un espacio mensual en la radio local de mayor alcance en onda corta

Boletines, Afiches y calendarios Del Proyecto:

Se elaboraran 7000 impresiones entre boletines, afiches y calendarios con información técnica del manejo integrado del cultivo de café en diferentes etapas según ciclo fisiológico y temas ambientales.

ACTIVIDAD 4.5: Concursos organizacionales:

Evento:

Se realizara 01 evento de concurso organizacional. Serán transmitidos radial y televisivamente, lo que se busca es promover la calidad del café mediante el Concurso entre las organizaciones existentes en cada caserío a nivel del distrito. Se beneficiaran a 50 participantes del proyecto.

Los materiales que se utilizaran para la organización del evento son: Tijera de podar mediana, Serrucho curvo de podar mango n° 14, Gigantografías, Alimentación.

Difusión radial y televisiva:

El evento será difundido a través de medios; radial y televisiva se realizara 01 vez durante la ejecución del proyecto.

COMPONENTE 05. GESTIÓN COMERCIAL / EMPRESARIAL:**ACTIVIDAD 5.1: Capacitación en gestión empresarial:**

Se realizara 03 cursos de capacitación en gestión empresarial cuyo público objetivo serán 90 personas capacitadas, teniendo como temas importantes dentro los cursos (procesos de certificación y planes de negocio con énfasis en los mercados especiales), con el fin de mejorar el concepto de comercialización y gestión del café y los derivados del café.

El curso será desarrollado por el especialista de fortalecimiento.

Para el desarrollo de esta capacitación se utilizara los siguientes materiales: Lapiceros, Plumón gruesos de colores, Cuaderno espiralado grande de 200 hojas, Papel bond a-4, Papelegrafo, Folder tipo manila oficio, Alimentación.

ACTIVIDAD 5.2: Implementación de módulo de Catación:**Módulos de Catación:**

Se implementara 01 módulo de catación, dicho modulo servirá para realizar la prueba del producto bandera de shunte, que es el café en sus diferentes derivados, midiendo así los diferentes sabores y aromas del mencionado producto,

COMPONENTE 06. GESTIÓN Y DESARROLLO AMBIENTAL:**ACTIVIDAD 6.1: Cursos Especializados en Gestión ambiental:**

Como premisa para lograr una evaluación que refleje los cambios productivos, sociales o económicos en los beneficiarios, en el inicio o en el transcurso del proyecto, se contara con una Situación inicial, donde se detallan los indicadores iniciales que sirvan de base para poder comparar con los indicadores finales logrados por el proyecto.

Se desarrollaran 21 cursos durante la ejecución del proyecto capacitando a 378 personas a razón de 18 personas por curso.

El curso será desarrollado por el especialista de Medio ambiente, especialista en fortalecimiento con la coordinación del especialista del proyecto.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHUNTE
Ing. JHON F. ESCOBAR FERNANDEZ
GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO
Y HUMANO

Para el desarrollo de esta capacitación se utilizara los siguientes materiales: Lapiceros, Plumón Gruesos De Colores, Cuaderno Espiralado Grande De 200 Hojas, Papel Bond A-4, Papelografo, Folder Tipo Manila Oficio, Alimentación.

ACTIVIDAD 6.2: Producción de plántones forestales en viveros comunales.

Durante la ejecución del proyecto se producirá 15,000 plántones de es especies forestales nativas de la zona (cedro, tornillo y bolaina), en viveros comunales o volantes como una medida ambiental en el área de influencia del proyecto.

Construcción de camas de germinación:

Se construirá 01 camas germinadoras de las siguientes características; las camas germinadoras estarán a una altura de 60 cm sobre piso, sostenido por madera rolliza con base de madera las cuales serán soportadas por durmientes de madera habilitada con una dimensión de 1m de ancho x 2m de largo, esta labor estará a cargo del especialista ambiental quien será guiado por el Responsable Técnico del Proyecto., los materiales a utilizar son, clavos para madera con cabeza de 3", durmientes 3"x2"x12', postes de madera 4"x4"x5', madera 3"x3"x9, tabloncillos 1"x8"x12', tabloncillos 1"x8"x3.3'.

Construcción de vivero:

Se construirá 3 vivero en cada zona (baja, media y alta), tendrá las dimensiones de 4 metros de ancho por 10 m de largo por 2 metros de altura cubierto con mallas raschell, el tinglado abarcará la cantidad de 7,000 bolsas en 3 camas de 9 m², los materiales a usar son; materiales de la zona (pona, listones etc.), alicates y pala recta, clavos 2 ½", alambre galvanizado N° 16, 216 estacas de 0.5m.

Se instalara los plántones forestales como sombra permanente o por los linderos de las parcelas de café.

ACTIVIDAD 6.3: Días de campo para la Agro reforestación Ambiental

Durante la ejecución del proyecto se realizara 06 eventos, beneficiando a 180 personas a razón de 30 personas por curso.

Para estos eventos se utilizaran los siguientes materiales: Lapiceros, Plumón gruesos de colores, Cuaderno espiralado grande de 200 hojas, Papel bond a-4, Papelografo, Folder tipo manila oficio, Alimentación.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHUNTE
Ing. JHON F. ESCOBAR FERNANDEZ
GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO
Y HUMANO

COMPONENTE 07. SUPERVISIÓN, ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO:

ACTIVIDAD 7.1: Supervisión y monitoreo

En la supervisión y monitoreo se realizara la supervisión técnica y financiera del proyecto y de los sistemas del trabajo, se verificara evaluara y controlara la ejecución correcta en el cumplimiento de metas de acuerdo a la programación del Expediente y el POA, de existir alguna modificación por motivos técnico se realizara el cambio en coordinación con el ingeniero residente.

ACTIVIDAD 7.2: Expediente técnico

Es el documento en el cual se realiza el sustento técnico y financiero del proyecto, el cual es la continuidad del perfil viable, siguiendo así las fases de inversión del proyecto, comprenden dentro del expediente la parte económica en la cual se describe la parte socioeconómica y cultural de la población, y la parte de ingeniería en la cual se describen los costos y componentes del proyecto a ejecutarse, adjuntando los planos que vienen a ser parte también de la ingeniería. Se presentó un ejemplar del expediente en el primer año de ejecución del proyecto.

ACTIVIDAD 7.3: Informe final de cierre.

A) Informe físico


Una vez concluidas las actividades, se deberá presentar un informe técnico de la ejecución a la Gerencia Municipal de la Municipalidad Distrital de Shunte que incluya las acciones realizadas y los costos incurridos, de manera tal, que se proceda a la recepción de la obra realizada y que se verifique "in situ" que las actividades establecidas en el Expediente Técnico hayan sido cumplidas y así asegurar a los nuevos usuarios que se dejará el área bajo condiciones de seguridad y medio ambientales satisfactorias. El informe físico de cierre será el informe del ingeniero residente del proyecto, visado por el supervisor, en el cual se presentan las metas cumplidas de acuerdo a la programación del POA, con fotos, cuadros y un inventario de materiales y equipos.

B) Informe financiero

El informe financiero de cierre, se realizara presentando el pre liquidación, adjuntando el informe SIAF (consulta amigable) en el cual se presentan los gastos realizados en base a la programación del POA.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHUNTE
Ing. JHON F. ESCOBAR FERNANDEZ
GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO
Y HUMANO

VI	GESTION Y DESARROLLO AMBIENTAL	6.1	CURSOS ESPECIALIZADOS EN GESTION AMBIENTAL	curso		2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	1	1	21	
				Personas Capacitadas	Plantones														
		6.2	PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES EN VIVEROS COMUNALES PARA REPOSICION			36	36	54	54	54	15,000	36	36	36	36			378	
		6.3	DIAS DE CAMPO PARA LA AGRO-REFORESTACION AMBIENTAL	Evento		1		1	1	1		1	1	1	1			6	
				Personas Capacitadas		30		30	30	30		30		30	30			180	
VII	SUPERVISION, ADMINISTRACION Y MONITOREO	7.1	SUPERVISION, ADMINISTRACION Y MONITOREO	Informes		1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	12	
		7.2	EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO	Expediente															
		7.3	INFORME DE CIERRE	Informe Final														1	1


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHUNTE
 Mg. JHON F. ESCOBAR FERNANDEZ
 GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y HUMANO

FORMATO N° 03
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHUNTE

PROGRAMA PRESUPUESTAL: PROGRAMA DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIR DAIS

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE CAFE EN TREGES LOCALIDADES DE SHUNTE DISTRITO DE SHUNTE - TOCACHE- SAN MARTIN

GENERALICA DE GASTO (1)	ESPECIFICA DE GASTO (2)	NOMBRE	ENER	FEB	MARZ	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	METAS MENSUALIZADAS (SOLES) (3)										META TOTAL (4) S/.			
										AGOST	SET	OCT	NOV	DIC									
2.6	2.6.6.1.1.7	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS		3,500.00																		3,500.00	
	2.6.7.1.6.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES		65,000.00	42,000.00			10,000.00															122,000.00
	2.6.7.1.6.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		51,100.00	134,600.00		47,100.00	19,600.00	32,100.00	37,600.00	40,024.00	19,600.00	22,100.00	19,600.00	16,500.00								439,924.00
	2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	60,500.00
	SUB TOTAL		0.00	125,100.00	182,100.00	52,600.00	35,100.00	37,600.00	43,100.00	50,524.00	25,100.00	27,600.00	25,100.00	22,000.00									625,924.00

Legenda:
 Generica de Gasto (1) Según Clasificador de Gastos
 Especifica de Gasto (2) según Clasificador de Gastos
 Meta Mensual (3) Se considera los montos de cada especifica de gasto en soles de forma mensual
 Meta anual (4) Es el monto total de la especifica de gasto
 Código: (5) Según Clasificador
 : Se considera a la programación presupuestal por generica o especifica de gasto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHUNTE
 Ing. JHON P. ESCOBAR FERNANDEZ
 GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y HUMANO

SUSTENTO TECNICO DE LOS CAMBIOS FISICOS Y FINANCIEROS

METAS FISICAS Y FINANCIEROS

Las actividades Físicas y Financieras correspondientes a
COMPONENTE 1:

1.1 Escuela de campo


COMPONENTE II:

2.1 Asistencia Técnica Para la Ampliación de Unidades de Capacitación.

2.2 Asistencia Técnica Para el Desarrollo de Unidades de Capacitación.

Han sido reprogramados, debido a que no se contrataron personales para el Proyecto por falta de desembolso por parte de DEVIDA.


Por lo que todas las actividades mencionadas han sido reprogramadas para iniciar a partir del mes de Febrero del presente año.


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHUNTE

Ing. JHON F. ESCOBAR FERNANDEZ
GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO
Y HUMANO

D) ANEXO

ORGANIGRAMA



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SHUNTE
Ing. JHON F. ESCOBAR FERNANDEZ
GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y HUMANO

REQUISITOS MINIMOS DEL PROFESIONAL Y/O TECNICOS A CONTRATAR.

PERFIL PROFESIONAL DE CADA PERSONAL QUE CONFORMAN EL EQUIPO TECNICO D PROYECTO "Mejoramiento De Cadena Productiva Del Cultivo De Café En 13 Localidad De Shunte, Distrito De Shunte - Tocache - San Martin".

COORDINADOR.

Profesión Agrónomo

Título Profesional: Ingeniero Agrónomo

Con experiencia laboral de 5 años, directamente en el manejo de capacitación agrícola, articulación de mercado cadenas productivas, planes de negocios, fortalecimiento de organizaciones, y 3 años de experiencia en otras actividades relacionados a la agricultura. Con capacidad para trabajar con equipo técnico interdisciplinario y bajo presión, con conocimiento de las áreas a intervenir y trabajados en las diferentes zonas de la región San Martin y Ucayali.

Manejo de computación - Microsoft Office, Aplicación de normas administrativas del estado.

Profesión Agrónomo o afines

Título Profesional: Ingeniero

Con Experiencia laboral de 5 años en la supervisión y manejo de Proyectos productivos y/o ambiental, con conocimiento en extensión y capacitación, articulación de mercado, cadena productiva, planes de negocio, fortalecimiento de organizaciones.

Con capacidad para trabajar con equipo técnico interdisciplinario y bajo presión, con conocimiento de las áreas a intervenir.

Manejo de computación - Microsoft Office, Aplicación de normas administrativas del estado.

ADMINISTRADOR.

Profesión Administrador

Título Profesional o Bachiller en Ciencias Administrativas

Con Experiencia laboral de 03 años en empresa Privada y como asistente Administrativo en la municipalidad de Shunte

Con conocimiento en manejo de software contable y administrativo.

ESPECIALISTA EN FORTALECIMIENTO/AMBIENTAL.

Profesión: Agropecuario

Título Profesional: Ingeniero

Con Experiencia laboral con 3 años ejerciendo su Profesión en planes de negocio y manejo de cadenas productivas, manejo ambiental, conocedor de la zona a intervenir

Con capacidad para trabajar con equipo técnico interdisciplinario y bajo presión.

Manejo de computación - Microsoft Office, Aplicación de normas administrativas del estado e internet.

TECNICOS DE CAMPO.

Profesión: Técnico Agropecuario.

Título Profesional: Técnico en Producción Agropecuario.

Con experiencia laboral en manejo de cultivo de café y otros cultivos de la región sierra.

Con 03 años de experiencia mínima, brindando asistencia técnica en proyectos productivos manejo de productores en forma individual y grupal, impartiendo capacitaciones, con prácticas básicas de cultivo agrícolas.

Manejo de paquetes de computación Excel Word, Power point, e internet.

Con Licencia de conducir: M194313514, vigente y movilidad propia.

GUARDIAN

Personal con estudios secundaria, con experiencia 02 años en trabajos relacionados en cuidado de bienes y patrimonios.


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHUNTE

Ing. JOHN F. ESCOBAR BERNANDEZ
GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO
Y HUMANO