

**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 07- 2021 DE CONSEJO DIRECTIVO DEL PROYECTO  
ESPECIAL CHIRA PIURA.**

En la Ciudad de Piura, siendo las 03:00 pm del día 15 de Abril del 2021, en las instalaciones del Proyecto Especial Chira Piura, ubicado en Panamericana Norte Km. 3.5 – Piura-Sullana, Distrito 26 de Octubre, Provincia y Departamento de Piura, se reunieron todos los miembros del Directorio del Proyecto Especial Chira Piura, señores:

- Presidente : Ing. Luis Fernando Vega Palacios, representante del Gobierno Regional de Piura.
- Miembro : Sr. Manuel Enrique Amaya Chávez, representante del Gobierno Regional de Piura.
- Miembro : Ing. José Humberto Chávez Castillo, representante del Gobierno Regional de Piura.
- Miembro : Ing. Juan Gómez Murillo, representante del Ministerio de Agricultura.
- Miembro : Ing. Hildebrando Ruiz Gutiérrez, representante de la Junta de Usuarios de Riego del Valle Chira.
- Miembro : Sr. Julio Inocencio Taboada Yarlequé, representante de la Junta de Usuarios de Riego del Valle del Medio y Bajo Piura.

Se realizó la comprobación del Quorum Reglamentario, encontrándose presentes todos los miembros del Consejo Directivo, por tanto, es procedente continuar con el desarrollo de la presente sesión a fin de tomar los acuerdos correspondientes.

Presidió la Sesión de Consejo Directivo el presidente del Directorio **Ing. Luis Fernando Vega Palacios**, dando la bienvenida a todos los presentes y actuó como secretario técnico el Gerente General **Ing. Carlos Ángel Rodríguez Villalta**, Luego el presidente informa que la presente reunión es con el fin de tratar la siguiente agenda:

**DESARROLLO DE LA AGENDA**

- **Informe sobre las acciones tomadas respecto al cronograma del llenado de la Presa.**

**ING. CARLOS ANGEL RODRIGUEZ VILLALTA**

Hago mención que, el día 13 de abril del presente se llevó a cabo una reunión de trabajo, en la que participaron los representantes de las Juntas de Usuarios del Chira, Medio y Bajo Piura, Sechura, Junta Regional de Usuarios de Agua Piura y Tumbes, Dirección de Operación y Mantenimiento y mi persona como Gerente General del PECHP; el tema a tratar fue el "Cronograma del llenado del reservorio de Poechos de la cota 103m OLSA a 104.50 m OLSA. En la referida reunión se presentó la propuesta del cronograma de llenado y luego de las intervenciones de los diferentes participantes se acordó: Aprobar el cronograma del llenado del reservorio Poechos de la cota 103.00 m OLSA a 104.50 m OLSA y que el mismo sea remitido a la Autoridad Nacional del Agua. En mérito a lo señalado anteriormente, el día 14 de abril del presente, con Oficio 116/2021 se ha remitido al jefe del ANA el cronograma del llenado del reservorio Poechos de la cota 103 a 104.5 m OLSA, solicitando la revisión, evaluación y autorización, ello en atención al Informe N° 004/2021 de la Dirección de Operación y Mantenimiento y a la reunión mencionada anteriormente.

**ING. HILDEBRANDO RUIZ GUTIÉRREZ**

Si nosotros como representantes del sector hidráulico de la región nos hemos puesto de acuerdo respecto al cronograma del llenado de la presa, el ANA no tiene porque poner objeciones al respecto, su real trabajo tiene que ser apoyarnos y velar por el cumplimiento de dicho cronograma.

**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 07- 2021 DE CONSEJO DIRECTIVO DEL PROYECTO  
ESPECIAL CHIRA PIURA.**


**ACUERDOS.**

**PRIMERO:** En la presente sesión no se tomó ningún acuerdo.


En tal estado, siendo las 04:00 pm del mismo día, fecha y año; no habiendo otros asuntos que tratar, el presidente dio por concluida la presente Sesión.



Ing. Luis Fernando Vega Palacios  
Presidente



Manuel Enrique Amaya Chávez  
Miembro



José Humberto Chávez Castillo  
Miembro



Juan Gómez Murillo  
Miembro



Hildebrando Ruiz Gutiérrez  
Miembro



Julio Inocencio Taboada Yarlequé  
Miembro.



Carlos Ángel Rodríguez Villalta.  
Secretario técnico