

FICHA DE CONFORMIDAD DE LOS PLANES OPERATIVOS


Número de Ficha	
-----------------	--

N°	CRITERIOS	SI	NO
1	El Plan Operativo es remitido oficialmente y cuenta con visto bueno en todo su contenido.	x	
2	El nombre de la Actividad/Proyecto es el mismo que se consigna en el convenio suscrito.	x	
3	El presupuesto de la Actividad/Proyecto se encuentra dentro del limite establecido en el convenio.	x	
4	El POA contiene la estructura y los formatos de la Directiva	x	
5	Las tareas descritas dentro del formato 1 del POA, se encuentran en el modelo operativo del producto, de ser el caso.		
6	Las componentes descritos dentro del formato 3 del POA, se encuentran registrados en la ficha SNIP o Expediente Tecnico.	x	
7	Existe equivalencia entre la meta total y las metas mensualizadas. (fisicas y financieras)	x	
8	Las unidades de medida contempladas en los formatos de metas fisicas (formato 1,2), son medibles y verificables.	x	
9	Existe relacion entre el texto descrito del POA y la programacion de metas fisicas y financieras.	x	

Leyenda:


1	El Especialista Tecnico : llena la ficha de conformidad
2	Colocar una (x) en el recuadro que corresponda en caso cumpla con el requisito
3	item 5. Solo para las Actividades
4	item 6. solo para proyectos
5	POA conforme : si cumple con 8 criterios

CARLOS LOPEZ TRUJILLO
Nombre del Especialista Tecnico:


Firma

23/03/2016
Fecha

Nombre Jefe Oficina Zonal:


Firma

28/03/2016
Fecha

Nombre del Responsable Tecnico del PP:

Firma

Fecha

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS



PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 REFORMULADO DEL PIP:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE CAFÉ EN EL DISTRITO DE TRES UNIDOS, PROVINCIA DE PICOTA - SAN MARTÍN

CÓDIGO SNIP-278863



Contenido

I.	DATOS GENERALES.....	3
1.1.	NOMBRE DEL PROYECTO.....	3
1.2.	OBJETIVO DEL PROYECTO.....	3
1.3.	CÓDIGO SNIP.....	3
1.4.	FECHA DE VIABILIDAD.....	3
1.5.	MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN DEL PROYECTO.....	3
1.6.	MONTO DE INVERSIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL AÑO 2016.....	3
1.7.	ÁMBITO DE INTERVENCIÓN.....	4
1.8.	Nº DE BENEFICIARIOS DIRECTOS PARA EL AÑO DE EJECUCIÓN.....	4
1.9.	HORIZONTE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.....	5
1.10.	NÚMERO DE AÑO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.....	5
1.11.	FINANCIAMIENTO.....	5
II.	DESCRIPCIÓN POR COMPONENTES.....	6
2.1.	COMPONENTE I: ADECUADO MANEJO INTEGRAL DE LAS PLANTACIONES CAFETALERAS.....	6
2.1.1.	ACTIVIDAD 1.1. ASESORÍA TÉCNICA Y EQUIPAMIENTO PARA EL MANEJO ADECUADO DEL CAFÉ.....	6
2.1.2.	ACTIVIDAD 1.2. FORMACIÓN DE FACILITADORES ECAS.....	6
2.1.3.	ACTIVIDAD 1.3. DESARROLLO DE ECAS.....	7
2.1.4.	ACTIVIDAD 1.4. IMPLEMENTACIÓN DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS PARA ECAS.....	8
2.1.5.	ACTIVIDAD 1.5. CAMPAÑA DE EDUCACIÓN MASIVA, EN TECNOLOGÍA PRODUCTIVA DEL CAFÉ.....	8
2.2.	COMPONENTE II. DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS TECNOLÓGICOS. EN PROTOCOLO DE CONTROL DE LA CALIDAD FÍSICA Y SENSORIAL.....	9
2.2.1.	ACTIVIDAD 2.1. ASESORÍA EN TÉCNICAS DE CONTROL DE LA CALIDAD FÍSICA Y SENSORIAL DEL CAFÉ.....	9
2.2.2.	ACTIVIDAD 2.2. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA ADECUADAS LABORES DE COSECHA Y POST COSECHA.....	9
2.2.3.	ACTIVIDAD 2.3. FORMACIÓN DE CATADORES.....	9
2.2.4.	ACTIVIDAD 2.4. IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE BENEFICIO DEMOSTRATIVOS.....	10
2.3.	COMPONENTE III. MEJORA DE LA ASOCIATIVIDAD Y GESTIÓN EMPRESARIAL.....	10
2.3.1.	ACTIVIDAD 3.1. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MOTIVACIÓN Y LIDERAZGO.....	11
2.3.2.	ACTIVIDAD 3.2. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN ASOCIATIVIDAD Y COOPERATIVISMO.....	11
2.3.3.	ACTIVIDAD 3.3. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN SELLOS DE CALIDAD SOCIAL.....	12
2.3.4.	ACTIVIDAD 3.4. GESTIÓN PARA INCREMENTAR ÁREAS CAFETALERAS CERTIFICADAS.....	12
2.3.5.	ACTIVIDAD 3.5. GIRAS PARA DESARROLLO DE MODELOS EMPRESARIALES CON VISIÓN SOCIAL E INCLUSIVA.....	13
2.4.	ESTUDIOS.....	13
2.4.1.	ELABORACIÓN DE LA LÍNEA DE BASE INICIAL DEL PROYECTO.....	13
2.5.	SUPERVISIÓN.....	13
IV.	PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y SUS METAS.....	14
4.1.	FORMATO 2: PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS DEL PROYECTO.....	14
4.2.	FORMATO 3: PROGRAMACIÓN DE METAS FINANCIERAS DEL PROYECTO.....	16
V.	ANEXOS.....	17
5.1.	ANEXO 01: COSTOS UNITARIOS.....	17
5.2.	ANEXO 02: JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES.....	27
5.3.	ANEXO 03: ORGANIGRAMA DEL PROYECTO.....	29
5.4.	ANEXO 04: REQUISITOS MÍNIMOS DE PROFESIONALES Y/O TÉCNICOS A CONTRATAR.....	30
5.5.	ANEXO 05: FICHA SNIP (FORMATO SNIP-03).....	33

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
 ING HUMERO MENDOZA PINCHI
 ALCALDE
 O.P. 116687

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
 MANUEL ABAD RETETE
 JEFE DE LA OFICINA AGROPECUARIA

1. DATOS GENERALES

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE CAFÉ EN EL DISTRITO DE TRES UNIDOS, PROVINCIA DE PICOTA – SAN MARTÍN"

1.2. OBJETIVO DEL PROYECTO

"Adecuado Acceso de los Productores a los Servicios y Bienes de Apoyo a la Cadena Productiva del Café en el Distrito de Tres Unidos, Provincia de Picota - San Martín."

1.3. CÓDIGO DEL PROYECTO

278863

1.4. FECHA DE VIGENCIA

21/12/2015

1.5. MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN DEL PROYECTO

S/. 2' 222,668.00

1.6. MONTO DE INVERSIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DEL 2016

S/. 1'365,465.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
ING HOMERO MENDOZA PINCHI
ALCALDE
CIP-118687

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
MANUEL ABAD RETETE
RESPONSABLE DE LA OFICINA AGROPECUARIA

1.1. ANEXO DE INTERVENCIÓN

El presente proyecto se ejecutará en 22 comunidades pertenecientes al distrito de Tres Unidos de la provincia de Picota, departamento de San Martín, que tienen como una de sus actividades económicas la producción de café.

En la siguiente tabla se detallan las comunidades beneficiadas:

Tabla 1. Relación de Comunidades Beneficiarias

Nº	LOCALIDADES
1	MOJARRILLO
2	NUEVO JAEN
3	NUEVO AYABACA
4	SAN JUAN
5	NUEVO BELÉN
6	BALATAL
7	LA UNIÓN
8	NUEVO PROGRESO
9	LOS ANGELES
10	NUEVA ESPERANZA
11	SAPOTILLO
12	NUEVA ALIANZA
13	ALTO PALTAICO
14	LA COLINA
15	MIRADOR
16	NUEVO PALTAICO
17	VISTA HERMOSA
18	PARAISO
19	ALTO PERÚ
20	NUEVO SANTA ROSA
21	LOS OLIVOS
22	BUENOS AIRES

1.2. NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIARIOS PARA EL AÑO 2016

578 Productores

A continuación se detallan la cantidad de pobladores beneficiados de las comunidades a intervenir:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
ING. HOMERO MENDOZA PINCHI
ALCALDE
CIP: 116687

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
MANUEL ABAD RETETE
RESPONSABLE DE LA OFICINA AGROPECUARIA

POA 2016 Reformulado del Proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Apoyo al Desarrollo Productivo del Cultivo de Café en el Distrito de Tres Unidos, Provincia De Pícuta - San

Tabla 2. Número de Productores a Asistir

Nº	LOCALIDADES	BENEFICIARIOS	HAS. A ASISTIR
1	MOJARRILLO	49	73.5
2	NUEVO JAEN	13	26
3	NUEVO AYABACA	35	52.5
4	SAN JUAN	60	90
5	NUEVO BELÉN	13	19.5
6	BALATAL	25	33
7	LA UNIÓN	44	66
8	NUEVO PROGRESO	27	40.5
9	LOS ANGELES	15	22.5
10	NUEVA ESPERANZA	12	18
11	SAPOTILLO	30	45
12	NUEVA ALIANZA	11	16.5
13	ALTO PALTAICO	35	52.5
14	LA COLINA	13	18.5
15	MIRADOR	16	27.5
16	NUEVO PALTAICO	22	33
17	VISTA HERMOSA	17	25.5
18	PARAISO	44	66
19	ALTO PERÚ	26	50.5
20	NUEVO SANTA ROSA	39	58.5
21	LOS OLIVOS	6	12
22	BUENOS AIRES	26	39
TOTAL		578	886

1.1.1. PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

26 MESES

1.1.2. TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

1ER AÑO = 9.5 MESES

1.1.3. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	AÑO 2016
DEVIDA	1,365,465.00
TOTAL INVERSIÓN AÑO 2015	1,365,465.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
 ING. HOMERO MENDOZA PINCHI
 ALCALDE
 CIP 119687

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
 MANUEL ABAD RETETE
 DIRECTOR DE LA OFICINA AGROPECUARIA

II. DESCRIPCIÓN POR COMPONENTES

A continuación se detallan los componentes y actividades a realizarse el año 2016 para la ejecución del presente proyecto:

2.1. CONTRATA DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL MANEJO PRODUCTIVO DE LOS CAFES EN EL DISTRITO DE TRES UNIDOS, PROVINCIA DE PICOTA.

2.1.1. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA EL MANEJO PRODUCTIVO DE LOS CAFES EN EL DISTRITO DE TRES UNIDOS, PROVINCIA DE PICOTA.

Mediante la contratación de 01 especialista en café y 08 técnicos extensionistas (sólo 05 técnicos para los primeros 15 días), se estará brindando asistencia técnica a los 578 productores beneficiarios del proyecto, con un total de 886 has, con el objetivo de hacer seguimiento a la implementación de los contenidos de capacitación de actividades planificadas durante las ECAs.

El Especialista de Café realizará visitas de manera inopinada con el objetivo de verificar el cumplimiento de la planificación de las actividades de los técnicos productivos para asegurar un servicio de calidad.

Durante el primer año, se estará brindando 2601 asistencias técnicas (visitas), haciendo un promedio de 4.5 visitas por agricultor durante el primer año.

Los 08 técnicos extensionistas tendrán que informar las visitas realizadas al especialista de café y éste mediante un consolidado informará al coordinador sobre las actividades realizadas por mes. En total el especialista realizará 01 informe mensual y en total serán 10 informes en el primer año.

2.1.2. ACTIVIDAD DE LA FERIA DE OPORTUNIDADES COMERCIALES

Mediante 01 consultoría se estará capacitando a los profesionales y técnicos del proyecto sobre Escuelas de Campo. Esta actividad se realiza con la finalidad de capacitar y actualizar a los profesionales del proyecto sobre ésta metodología sobre el enfoque de aprender haciendo, asimismo, se busca uniformizar criterios.

Asimismo, se estarán realizando 03 talleres sobre los siguientes temas:

- Intervención pedagógica y didáctica en adultos.
- Capacitación en fisiología y nutrición del cafeto.
- Manejo integrado de plagas y enfermedades del cafeto.

Estos cursos de capacitación están orientadas al equipo técnico del proyecto en su fase de ejecución, para que ellos puedan emplear la metodología de las Escuelas de campo y brindar las asistencias técnicas adecuadas para los agricultores. En total se estarán capacitando a 12 personas.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS

ING HOMERO MENDOZA PINCHI
ALCALDE
CIP 116687

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS

MANUEL ABAD RETETE
RESPONSABLE DE LA OFICINA AGROPECUARIA

Los 08 técnicos del proyecto iniciarán con sesiones para 10 ECAs. Cada ECA estará compuesto por 12 sesiones. En total el primer año se realizarán 120 sesiones (12 sesiones x cada uno de las 10 ECAs). Para cada ECA instalada se tendrá una participación promedio de 25 productores.

Para definir la cantidad de ECAs a realizar se ha considerado para ello solo localidades con más de 15 productores. A continuación se indican las localidades en donde se realizaran las ECAs indicando la cantidad de participantes.

Tabla 3. ECAS a realizar

N°	LOCALIDADES	CANTIDAD DE PARTICIPANTES
1	MOJARRILLO	25
2	NUEVO AYABACA	25
3	SAN JUAN	25
4	BALATAL	25
5	NUEVO PROGRESO	27
6	SAPOTILLO	30
7	ALTO PALTAICO	25
8	PARAISO	25
9	ALTO PERÚ	26
10	BUENOS AIRES	26
TOTAL		259

Para los productores restantes de las localidades indicadas en el cuadro anterior y para los productores de las localidades con menos de 15 productores, se ha considerado realizar capacitaciones técnicas grupales. A continuación se indican las localidades en donde se realizaran las Capacitaciones técnicas grupales indicando la cantidad de participantes.

N°	LOCALIDADES	CANTIDAD DE PARTICIPANTES
1	NUEVO JAEN	13
2	NUEVO AYABACA	10
3	SAN JUAN	10
4	NUEVO BELÉN	13
5	NUEVA ALIANZA	11
6	ALTO PALTAICO	10
7	NUEVO SANTA ROSA	14
8	LOS OLIVOS	6
TOTAL		87

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
 ING. HOMERO MENDOZA PINCHI
 ALCALDE
 CIP 118687

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
 MANUEL ABAD RETETE
 RESPONSABLE DE LA OFICINA AGROPECUARIA

En total el primer año se capacitarán mediante ECAS a los 259 productores y mediante capacitaciones grupales a 87 productores.

2.1.1.1. ACTIVIDADES DE MANEJO PRODUCTIVO DE CAFÉ

Se implementará 15 parcelas demostrativas de manejo productivo de café, las mismas que tendrán un área de 5,000 m² cada una. Se implementará 01 parcela en cada localidad beneficiaria.

El área total de parcelas demostrativas serán de 7.5 hectáreas demostrativas.

En éstas parcelas se estarán realizando las capacitaciones con la metodología de Escuelas de Campo, así como se estarán implementando las labores agrícolas oportunamente de acuerdo al calendario agrícola (manejo del cultivo) para elevar la producción y productividad.

Se obtendrá lo siguientes:

- 15 parcelas demostrativas de café abonadas y con un buen manejo, equivalente a 7.5 Has.

Asimismo, se estarán realizando 08 viveros comunales en donde se sembrarán plantas forestales que servirán como linderos de las parcelas y semillas de café que servirán para renovación de 50 hectáreas de café.

Las plantas forestales a sembrar son: Capirona, Eucalipto, Bolaina y Pali Perro, considerándose entregar a cada productor 100 plántulas forestales para ser sembrados como lindero y/o protección en cada una de las parcelas de los productores.

Los viveros serán instalados en las siguientes localidades: Mojarrillo, San Juan, La Unión, Nuevo Progreso, Sapotillo, Nuevo Paltaco, Paraíso y Nuevo Santa Rosa.

2.1.1.2. ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DEL PROYECTO

Mediante ésta actividad se informará a todos los beneficiarios sobre las actividades que se está desarrollando en el presente año de ejecución del proyecto, en cuanto se refiere a la participación de los productores a nivel individual como a nivel organizacional, mediante la difusión de spots, elaboración de boletines y trípticos.

Se estarán realizando las siguientes campañas de difusión:

- Impresión de 01 Millar de Calendarios Fenológicos - Climáticos del Café.
- Elaboración de 01 Spot Publicitario.
- Edición de 02 programas radiales.
- Difusión del Spot Publicitario.
- Elaboración de Gigantografías.
- Presentación del Proyecto.
- Elaboración y Edición de 01 Millar de Afiches Publicitarios.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
ING. HOMERO MENDOZA PINCHI
ALCALDE
CIP 110687

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS

MANUEL ABADRETE
RESPONSABLE DE LA OFICINA AGRICOLA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS

- Elaboración y Edición de 02 Millares de Boletines Técnicos.

2.2. CONSULTORÍA PARA EL MANEJO DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE LA ZONA PRODUCTORA

2.2.1. ACTIVIDAD 1.1. BOLETINES TÉCNICOS DE PROBLEMAS DE MANEJO DE CALIDAD

Mediante consultorías se realizarán 03 talleres con la participación del personal técnico del proyecto. Los talleres se realizarán en los siguientes temas:

- 01 Taller de Capacitación en Manejo de protocolo de evaluación de calidad según SCAA.
- 01 Taller en Barismo
- 01 Taller de Demostraciones Prácticas de Evaluación de Defectos.

Los consultores a contratar deben demostrar gran experiencia en capacitaciones sobre los temas a realizar, y serán contratados a todo costo.

Cada taller contará con la participación de 20 personas (10 del proyecto y 10 productores beneficiarios).

2.2.2. ACTIVIDAD 1.2. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA ADECUADA COSECHA Y DESPULPADO

Se realizarán 05 talleres con la participación de 20 personas (10 pertenecientes al personal del proyecto y 14 productores). Los talleres se realizarán en los siguientes temas:

- 02 Talleres de Capacitación en Criterios para una Adecuada Cosecha.
- 02 Talleres de Capacitación en Mantenimiento y Calibración de Despulpadora.
- 01 Taller de Capacitación en Manejo de Protocolos de Evaluación.

Los consultores a contratar deben demostrar gran experiencia en capacitaciones sobre los temas a realizar, y serán contratados a todo costo.

2.2.3. ACTIVIDAD 1.3. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

Mediante 01 Consultoría se contratará un especialista en Catación de Cafés especiales. El especialista contratado capacitará a 25 personas (10 pertenecientes al personal del proyecto y 15 productores). En ésta capacitación se escogerá a los dos mejores participantes para proseguir con la formación de catadores.

El consultor tendrá que demostrar experiencia en temas de catación y será contratado a todo costo.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
ING. HOMER MENDOZA PINCHI
ALCALDE
CIP: 116687

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS

MANUEL ABAD RETETE
RESPONSABLE DE LA OFICINA AGRPECUARIA

Asimismo, mediante una consultoría, los 02 mejores participantes de la consultoría indicada en el párrafo anterior, participarán en Villa Rica para ser formados como Catadores.

Se implementarán 19 secadores solares de 10 x 6 metros, con techo de calamina transparente, implementadas con 36 parihuelas cada una de 02m x 0.9m, 01 zaranda para café lavado, 01 zaranda para café seco y una pluma de muestreo.

Los secadores serán instalados en las siguientes localidades:

N°	LOCALIDADES
1	MOJARRILLO
2	NUEVO JAEN
3	NUEVO AYABACA
4	SAN JUAN
5	BALATAL
6	LA UNIÓN
7	NUEVO PROGRESO
8	LOS ANGELES
9	NUEVA ESPERANZA
10	SAPOTILLO
11	ALTO PALTAICO
12	LA COLINA
13	MIRADOR
14	NUEVO PALTAICO
15	VISTA HERMOSA
16	PARAISO
17	ALTO PERÚ
18	NUEVO SANTA ROSA
19	BUENOS AIRES

Asimismo, en la localidad de Tres Unidos se implementará 01 secador solar de 10 x 6 metros, con techo de calamina transparente, implementada con 36 parihuelas de 02m x 0.9m, 01 zaranda para café lavado, 01 zaranda para café seco, 01 pluma de muestreo, 01 trilladora, 01 medidor de humedad, 01 Malla 14, 15 y 16 y 01 balanza gramera electrónica.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS

ING. HOMBRE MENDOZA PINCHI
ALCALDE
CIP 116687

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS

MANUEL ABADRETE
GERENTE DE LA OFICINA AGROPECUARIA

Mediante 01 Consultoría se estará realizando un Modelo Empresarial de los Cafetaleros, en donde se considerará un modelo de diferenciación del producto de la zona de influencia del proyecto.

El consultor a contratar deberá demostrar un amplio conocimiento en modelos empresariales agrarios y será contratado a todo costo.

Como parte de su trabajo también será la realización de un taller participativo con los especialistas, técnicos y productores líderes del proyecto, en la cual indicará la metodología a realizar y capacitará a los participantes en cómo realizar un modelo empresarial.

Asimismo, se estarán realizando 04 talleres de capacitación con la participación de 25 personas en los siguientes temas:

- Competencia y Rol de los Líderes Agrarios (03 talleres).
- Estructura de Asambleas y Correcto Llenado de Actas (01 taller).

Para las capacitaciones, se propiciará la participación de las mujeres en los eventos programados.

Se logrará lo siguiente:

- 01 Modelo Empresarial para el Cafetalero de Tres Unidos y 20 personas capacitadas en elaboración de un modelo empresarial.
- 100 personas capacitadas en competencia y rol de los líderes agrarios y 25 personas capacitadas en estructura de asambleas y correcto llenado de actas.

2.3.1.1. CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DE LA MISIÓN Y VISIÓN DE UNA ASOCIACIÓN DE CAFETALEROS DEL DISTRITO DE TRES UNIDOS.

Mediante 01 Consultoría se estará realizando la Misión y Visión de una Asociación de Cafetalera del Distrito de Tres Unidos.

El consultor a contratar deberá demostrar un amplio conocimiento en el tema a tratar y será contratado a todo costo.

Como parte de su trabajo también será la realización de un taller participativo con los especialistas, técnicos y productores líderes del proyecto, en la cual indicará la metodología a realizar y capacitará a los participantes un cómo realizar una misión y visión de una asociación.

Asimismo, se estarán realizando 02 talleres de capacitación con la participación de 25 personas en los siguientes temas:

- Modelos estatutarios y reglamentos de las organizaciones Cafetaleras
- Análisis e interpretación de Estados financieros.

Para las capacitaciones, se propiciará la participación de las mujeres en los eventos programados.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
ING HOMERO MENDOZA PINCHI
ALCALDE
CIP 116687

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
MANUEL ABAD RETETE
RESPONSABLE DE LA OFICINA AGROPECUARIA

Se logrará lo siguiente:

- 01 Misión y Visión elaborada de una Asociación de Cafetaleros de Tres Unidos y 20 personas capacitadas en elaboración de una Misión y Visión de una Asociación Cafetalera.
- 25 personas capacitadas en Modelos estatutarios y reglamentos de las organizaciones Cafetaleras y 25 personas capacitadas en Análisis e interpretación de Estados financieros.

2100... (Faint text)

Mediante 01 Consultoría se estará realizando un documento sobre los procedimientos para la contratación de personal en una asociación o cooperativa cafetalera.

El consultor a contratar deberá demostrar un amplio conocimiento en el tema a tratar y será contratado a todo costo.

Como parte de su trabajo también será la realización de un taller participativo con los especialistas, técnicos y productores líderes del proyecto, en la cual capacitará a los participantes sobre el trabajo realizado.

Asimismo, se estarán realizando 02 talleres de capacitación con la participación de 25 personas en los siguientes temas:

- Capacitación en Normas de calidad social
- Inclusión y equidad social.

Para las capacitaciones, se propiciará la participación de las mujeres en los eventos programados.

Se logrará lo siguiente:

- 01 Misión y Visión elaborada de una Asociación de Cafetaleros de Tres Unidos y 20 personas capacitadas en elaboración de de una Misión y Visión de una Asociación Cafetalera.
- 25 personas capacitadas en Capacitación en Normas de calidad social y 25 personas capacitadas en Inclusión y equidad social.

2100... (Faint text)

Se estarán realizando 02 talleres de capacitación con la participación de 25 personas en los siguientes temas:

- Capacitación en normas de certificación FLO - Orgánico
- Capacitación a Inspectores Internos.

Para las capacitaciones, se propiciará la participación de las mujeres en los eventos programados.

Se logrará lo siguiente:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
ING. HOMERO MENDOZA PINCHÍ
ALCALDE
CIP 114687

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
MANUEL ABAD RETETE
RESPONSABLE DE LA OFICINA AGROPECUARIA

- 25 personas capacitadas en normas de certificación FLO – Orgánico y 25 personas capacitadas en Capacitación a Inspectores Internos.

Asimismo, se estará apoyando para Incrementar Áreas Certificadas FLO - Orgánico Comercio Justo, UTZ, SPP, para 100 productores cafetaleros.

Las giras o pasantías permitirán conocer experiencias exitosas en otros lugares de la región sobre manejo agronómico para mejorar los rendimientos de café, calidad, organización, gestión empresarial, procesamiento y otros que podrán ser replicados en el ámbito del proyecto.

Se realizarán 01 pasantía en el presente año. Se estará visitando la Cooperativa Agraria Naranjillo en la ciudad de Tingo María en el mes de Julio. Aprovechando ésta visita se estará participando en la Expo Amazónica 2016 a realizarse en Tingo María, esto permitirá que los participantes se involucren en la dinámica del negocio del café. Se contará con un grupo de 20 personas (15 productores y 5 personas del proyecto).

Con esta actividad se logrará:

- 01 pasantía con 20 personas adiestrados y capacitados en el cultivo de café y la participación en un evento de la Expo Amazónica 2016.

2.6 ESTIMADOS

2.6.1 ELABORACIÓN DE LA LÍNEA BASE DEL PROYECTO

Se considera la elaboración de la Línea Base del proyecto en donde se consolidará la información socio económico y productivo con la que los beneficiarios inician la ejecución del proyecto.

Se obtendrá un documento.

2.6.2 SUPERVISIÓN

El Supervisor del proyecto realizará la supervisión de la ejecución física y financiera de los componentes y actividades del proyecto, así mismo realizará la evaluación mensual de las rendiciones y de los informes físicos de avances de actividades.

El Supervisor será una persona Natural o Jurídica contratada por la Municipalidad Distrital de Tres Unidos, con un coeficiente de participación de 0.5

Se realizarán 10 informes, en donde se resumirán las evaluaciones de las actividades del proyecto.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
ING HOMERO MENDOZA PINCHI
ALCALDE
CIP 11659

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
MANUEL ABAD RETETE
RESPONSABLE DE LA OFICINA AGROPECUARIA

POA 2016 del Proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Apoyo al Desarrollo Productivo del Cultivo de Café en el Distrito de Tres Unidos, Provincia De Picota - San Martín"

IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y SUS METAS

PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - "PIRDAIS"

FORMATO N° 02
PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS - 2016

ENTIDAD EJECUTORA
PROGRAMA PRESUPUESTAL
PROYECTO

: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - "PIRDAIS"
: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE CAFÉ EN EL DISTRITO DE TRES UNIDOS, PROVINCIA DE PICOTA - SAN MARTÍN
: 278863

COD. SMP

COD. Componente	COMPONENTES (2)	CÓDIGO ACTIVIDAD (3)	ACTIVIDADES (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)	META MENSUAL												META ANUAL (7)				
					MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
1	COMPONENTE 1: ADECUADO MANEJO INTEGRAL DE LAS PLANTACIONES CAFETALERAS	1.1	Asesoría Técnica y Equipamiento para el	Visitas Técnicas	50.0	239.0	289.0	289.0	289.0	289.0	289.0	289.0	289.0	289.0	289.0	289.0	289.0	2601.00			
			Asistencia Técnica																		
			Hectáreas Asistidas de Café																		
		1.2	Formación de Facilitadores ECAs	Personas Capacitadas	12.0														886.00		
		1.3	Desarrollo de ECAs	ECAs	Instalación de ECAs															12.00	
					Sesiones de Capacitaciones de ECAs																
					Productores Capacitados en ECAs																
					Implementación de Parcelas Demostrativas para ECAs (15 parcelas de 0.5 has cada una)																
					Instalación de Viveros																
		1.4	Renovación de Áreas de Café	Hectárea	7.5															7.50	
					8.0															8.00	
		1.5	Campaña de Educación Masiva, en Tecnología Productiva del Café a Través de Medios de Comunicación	Millar																50.00	
1.5.1.	Elaboración e Impresión de Calendario Fenológico del Café	Millar																1.00			
1.5.2.	Elaboración e Impresión de Afiches Publicitarios	Millar																1.00			
1.5.3.	Elaboración e Impresión de Boletines Técnicos	Millar																2.00			

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
ING. HERNÁNDEZ MENDOZA PINCHI
CIP-126687

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
MANUEL ABAD RETETE
RESPONSABLE DE LA OFICINA AGRPECUARIA

POA 2016 Reformulado del Proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Apoyo al Desarrollo Productivo del Cultivo de Café en el Distrito de Tres Unidos, Provincia De Picota – San

Categoría	Componentes (2)	Código Actividad (3)	Actividades (4)	Unidad de Medida (5)	Meta Mensual												Meta Anual (7)	
					MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
II	COMPONENTE II. DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS TECNOLÓGICOS, EN PROTOCOLOS DE CONTROL DE LA CALIDAD FÍSICA Y SENSORIAL	2.1	Asesoría en Técnicas de Control de la Calidad Física y Sensorial del Café (03 talleres)	Personas Capacitadas						60.0							60.00	
			2.2	Fortalecimiento de Capacidades para Adecuados Labores de Cosecha y Post Cosecha	Personas Capacitadas	60.0							20.0					80.00
		2.3	Formación de Catadores (02 cursos)	Personas Capacitadas		25.0												25.00
			2.4	Implementación de Módulo de Beneficio Demostrativo	Módulo	20.0												20.00
		3.1	3.1.1	Fortalecimiento de Capacidades en Motivación y Liderazgo (04 Talleres)	Personas Capacitados					50.0	25.0	25.0						100.00
				Elaboración de 01 Modelo Empresarial para Cafetaleros	Documento						1.0							
III	COMPONENTE III. MEJORA DE LA ASOCIATIVIDAD Y GESTION EMPRESARIAL	3.2	Fortalecimiento de Capacidades en Asociatividad y Cooperativismo (02 talleres)	Personas Capacitados			25.0	25.0								50.00		
			3.2.1	Elaboración del Diagnóstico de una Asociación Cafetalera	Documento					1.0							1.00	
		3.3	3.3.1	Fortalecimiento de Capacidades en Sellos de Calidad Social (02 talleres)	Personas Capacitados			25.0	25.0								50.00	
				Elaboración de Procedimientos para Contratación de Personal	Documento		1.0											1.00
		3.4	3.4.1	Gestión para Incrementar Areas Cafetaleras Certificadas (02 talleres)	Personas Capacitados		25.0	25.0						25.0			75.00	
				Apoyo para la Certificación de Areas Cafetaleras	Has. Cafetaleras Certificadas									100.0				100.00
		3.5	3.5	Giras para Desarrollo de Modelos Empresariales con Visión Social e Inclusiva (01 Evento)	Personas Experimentadas				20.0								20.00	
				Estudios	Estudio		1.0										1.00	
		IV	SUPERVISIÓN	6.1	Supervisión	Informe	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	10.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
 JACO HONORIO MENDOZA FINCHI
 A. L. C. E. D. E.
 CIP 116667

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
 MANUEL ABAD RIVERETE
 RESPONSABLE DE LA OFICINA AGRICOLA

POA 2016 Reformulado del Proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Apoyo al Desarrollo Productivo del Cultivo de Café en el Distrito de Tres Unidos, Provincia De Picota – San

COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS PERUANAS - FUERZAS ESPECIALES DEL PERU

FORMATO N° 3
PROGRAMACIÓN DE METAS FINANCIERAS - 2016

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE CAFÉ EN EL DISTRITO DE TRES UNIDOS, PROVINCIA DE PICOTA – SAN MARTÍN

GENÉRICA DE GASTO (1)	ESPECÍFICA DE GASTO (2)		MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SET	OCT	NOV	DIC	META TOTAL (4)
	CODIGO (3)	NOMBRE									
2 6	2 6 3 1 1 1	Gastos por la Adquisición de Vehículos para Transporte Terrestre	0,00	-	-	-	-	-	-	-	162,273.00
	2 6 3 2 1 2	Gastos por la Adquisición de Mobiliarios de Oficina	5,020.00	-	-	-	-	-	-	-	5,020.00
	2 6 3 2 3 1	Adquisición de Equipos Computacionales y Periféricos	37,300.00	2,920.00	-	-	-	-	-	-	40,220.00
	2 6 6 1 1 7	Gastos por la Adquisición de Semillas y Abrazos	-	-	-	-	-	-	-	-	3,800.00
	2 6 7 1 5 2	Gastos por la Compra de Bienes	3,569.00	44,203.00	400.00	461,606.00	835.00	5,733.00	32,625.00	2,400.00	634,127.00
	2 6 7 1 5 3	Gastos por la Contratación de Servicios	31,899.00	102,760.00	52,746.00	50,078.00	36,046.00	37,578.00	37,046.00	34,018.00	486,775.00
	2 6 8 1 4 3	Gastos por la Contratación de Servicios	1,750.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	33,250.00
		TOTAL	79,538.00	142,924.00	59,566.00	515,184.00	40,381.00	46,811.00	73,171.00	39,818.00	1,365,485.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
ING. HOSBERTO MENDOZA PINCHI
A.L.C. 11.010 E
C.P. 116687

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
MANUEL ABAD RETETE
RESPONSABLE DE LA OFICINA AGRUPADORA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS

POA 2016 Reformulado del Proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Apoyo al Desarrollo Productivo del Cultivo de Café en el Distrito de Tres Unidos, Provincia De Picota - San

EQ.	DESCRIPCION	UNID. MEDIDA	CANT.	P.UNIT.SG	P.TOTAL.SG	BAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	P.TOTAL.MND
	Motocicletas	Unidad	2.00	7,500.00	15,000.00											15,000.00
	Carromates (4 x 4)	Unidad	1.00	146,473.00	146,473.00		146,473.00									146,473.00
	Comodidad motocicletas	Galón	150.00	13.00	1,950.00		1,950.00									1,950.00
	Suavizantes	Unidad	2.00	100.00	200.00		200.00									200.00
	Mantenimiento motocicletas	Unidad	2.00	1,000.00	2,000.00											2,000.00
	Repuestos motocicletas	Galón	800.00	10.80	8,640.00		5,400.00				4,668.00					10,908.00
	Combustible a gasolina (80 Galones x más)	Unidad	1.00	300.00	300.00		300.00									300.00
	Suavizante	Unidad	1.00	1,000.00	1,000.00											1,000.00
	Mantenimiento camionetas	Unidad	1.00	5,333.00	5,333.00								5,333.00			5,333.00
	Popositos camioneta	Unidad	15.00	35.00	525.00		525.00									525.00
	Polos con Logo para Personal del Proyecto	Unidad	14.00	80.00	1,120.00		1,120.00									1,120.00
	Chaleco con Logo para Personal del Proyecto	Unidad	10.00	25.00	250.00		250.00									250.00
	Batas para los especialistas y técnicos	Unidad	10.00	45.00	450.00		450.00									450.00
	Capeta para los especialistas y técnicos	Unidad	4.00	450.00	1,800.00		1,800.00									1,800.00
	Suero A-antidoto	Sacos	956.00	70.00	66,920.00						66,920.00					66,920.00
	Suero de lala	Sacos	250.00	40.00	10,000.00											10,000.00
	Almuerzo comunal	Sacos	478.00	30.00	14,340.00											14,340.00
	Rea. Productiva	Sacos	478.00	30.00	14,340.00											14,340.00
	Deltoleba	Sacos	20.00	200.00	4,000.00											4,000.00
	Sulfato de Boro (saco de 24 kg)	Batas	20.00	30.00	600.00											600.00
	PC COLON (litrillo de 25kg)	Sacos	180.00	110.00	19,800.00											19,800.00
	Ulatia	Sacos	180.00	120.00	21,600.00											21,600.00
	Micronutrientes Eficaces EM	Litros	180.00	85.00	15,300.00											15,300.00
	Abono orgánico Zolizado por 48 kg	Sacos	360.00	80.00	28,800.00											28,800.00
	Desgranadora de machila de 1 HP	Unidad	1.00	2,500.00	2,500.00											2,500.00
	Movetora de Espada de 20"	Unidad	1.00	2,600.00	2,600.00											2,600.00
	Batana tipo rotol de 10 kg	Unidad	1.00	70.00	70.00		70.00									70.00
	Motor generador de 1000 Watts	Unidad	1.00	2,510.00	2,510.00		2,510.00									2,510.00
	Fungicida Azoxystrobin	kg	70.00	600.00	42,000.00											42,000.00
	Inhibidor de Callos a 75% (Cal. Argande)	kg	1,250.00	3.00	3,750.00											3,750.00
	Asafo para molinillo	kg	1,124.00	4.50	5,058.00											5,058.00
	Bidon de plástico de 200 L de capacidad	Unidad	12.00	110.00	1,320.00											1,320.00
	Espermatas (01 personas)	Meses	9.00	3,500.00	31,500.00		3,500.00									31,500.00
	Técnicos Extranjeros (05 Técnicos x 15 Días cada uno)	Técnicos	5.00	1,100.00	5,500.00		5,500.00									5,500.00
	Técnicos Extranjeros (6 Técnicos)	Meses	9.00	17,600.00	158,400.00		17,600.00									158,400.00
	Chale	Meses	9.00	1,500.00	13,500.00		1,500.00									13,500.00
	Elaboración de Plan de Manejo y Cuidado Ambiental	Consultoría	1.00	15,000.00	15,000.00		15,000.00									15,000.00

POA 2016 Reformulado del Proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Apoyo al Desarrollo Productivo del Cultivo de Café en el Distrito de Tres Unidos, Provincia De Picota - San

ORDENAMIENTO AÑO 2016															
E.G.	DESCRIPCION	UNID. BIEDDA	CANT.	P. UNIT. S.	FEB	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	P. TOTAL AÑO 2016
	Semillas de café	hilos	30.00	20.00											1,900.00
	Semilla de Capriana	hilos	0.30	1,000.00											300.00
	Semilla de Everaldo	hilos	0.30	1,500.00											450.00
	Semilla de Gabriela	hilos	1.00	800.00											800.00
	Semilla de Pal/Pero	hilos	5.00	70.00											350.00
	Guano de Isla (10 sacos x parcela)	Sacos	300.00	7.00											21,000.00
	Roca Fertilizante (6 sacos x parcela)	Sacos	180.00	40.00											7,200.00
	Dolomita (6 sacos x parcela)	Sacos	180.00	30.00											5,400.00
	Urealet (4 sacos x parcela)	Sacos	120.00	110.00											13,200.00
	Sulfonorg (4 sacos x parcela)	Sacos	120.00	120.00											14,400.00
	Microorganismos Eficaces ER	Litros	50.00	65.00											3,250.00
	Bobas 407-0-2	Millar	30.00	15.00											450.00
	Abono foliar	Litros	10.00	40.00											400.00
	Productos Fitosanitarios (6 o fungicidas)	lit	4.00	120.00											480.00
	Bidon de plastico de 200 L de capacidad	Unidad	12.00	70.00											840.00
	Regadera	Unidad	16.00	20.00											320.00
	Manguera	M	100.00	2.00											200.00
	Rescibo	Unidad	16.00	35.00											560.00
	Zanada	Unidad	8.00	30.00											240.00
	Palera	Unidad	16.00	45.00											720.00
	Mallin Rachel	Rolla	3.00	700.00											2,100.00
	Servicio de podar	Unidad	75.00	40.00											3,000.00
	Tijera de podar	Unidad	75.00	45.00											3,375.00
	Productos pesados	Unidad	10.00	1,500.00											15,000.00
	Motosierra pequeñas para podar	Unidad	5.00	1,200.00											6,000.00
	Gasolina 90 Octanos	Galon	150.00	13.00											1,950.00
	Acetle 27	Cojines	300.00	3.00											900.00
	Análisis de Suelos	Análisis	15.00	70.00											1,050.00
															1,600.00

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE TRES UNIDOS
 ING. HOMERO MENDOZA PINCHI
 A. L. C. A. L. O. E.
 CIP 115667

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE TRES UNIDOS
 MANUEL ABAD RETETE
 RESPONSABLE DE LA OFICINA AGRICOLA

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE TRES UNIDOS

POA 2016 Reformulado del Proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Apoyo al Desarrollo Productivo del Cultivo de Café en el Distrito de Tres Unidos, Provincia De Picota - San

ES.	DESCRIPCION	UNID. MEDIDA	CANT.	P. UNIT. SI.	P. TOTAL SI.	CRONOGRAMA AÑO 2016												P. TOTAL AÑO 2016
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
	Pladara	Unidad	1.00	4,000.00	4,000.00													4,000.00
	1.00 Unidad ET2 de Laboratorio de 100 gr	Unidad	1.00	21,130.00	21,130.00													21,130.00
	Molino para café (NEWFL-80-90)	Unidad	1.00	3,200.00	3,200.00													3,200.00
	Mesa de degustación	Unidad	1.00	1,500.00	1,500.00													1,500.00
	Accesorios	Global	1.00	3,500.00	3,500.00													3,500.00
	Embase de vidrio para catificación de café	Unidad	1.00	150.00	150.00													150.00
	Tapetes de Plásticos Rectangulares de Capacidad de 1 RG x 12 Unt	Unidad	1.00	38.00	38.00													38.00
	Juego de Tazas para Degustación 12 Unt	Unidad	1.00	120.00	120.00													120.00
	Balanza Gramera	Unidad	1.00	1,200.00	1,200.00													1,200.00
	Pluma saca muestra de acero	Unidad	1.00	120.00	120.00													120.00
	Módulo de Humedad	Unidad	1.00	3,500.00	3,500.00													3,500.00
	Juegos de Malla o Cribas (del #14 al #16)	Unidad	1.00	1,500.00	1,500.00													1,500.00
	Borbotas Plásticas	Unidad	25.00	10.00	250.00													250.00
	Caldera	Unidad	1.00	450.00	450.00													450.00
	Calculadoras (simples)	Cientos	1.00	50.00	50.00													50.00
	Cartulinas de color negro	Unidad	1.00	500.00	500.00													500.00
	Mesa Anilina color blanco o negro	Unidad	10.00	20.00	200.00													200.00
	Mantel	Unidad	2.00	35.00	70.00													70.00
	Jarras hervidoras	Unidad	12.00	2.00	24.00													24.00
	Cucharas	Unidad	20.00	3.00	60.00													60.00
	Prev	Unidad	15.00	5.00	75.00													75.00
	Tablones de Plástico	Cientos	1.00	40.00	40.00													40.00
	Bolsas Zip Lin																	
	Capacitación en Manejo de prácticas de evaluación de calidad según SCAA	Cursos Taller	1.00	2,000.00	2,000.00													2,000.00
	Capacitación en Barismo	Taller	1.00	2,500.00	2,500.00													2,500.00
	Demonstraciones prácticas de evaluación de defectos	Cursos Taller	1.00	2,000.00	2,000.00													2,000.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
 ING HÓRNERO MENDOZA PINCHI
 A L C A L D E
 CP 116687

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
 MANUEL ABAD REYES
 PRESIDENTE DE LA OFICINA AGRPECUARIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS

POA 2016 Reformulado del Proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Apoyo al Desarrollo Productivo del Cultivo de Café en el Distrito de Tres Unidos, Provincia De Picota – San

Cód. Componente	COMPONENTES (2)	CÓDIGO ACTIVIDAD	ACTIVIDADES (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)	POA 2016	POA REFORMULADO	JUSTIFICACIÓN	
1	COMPONENTE I: ADECUADO MANEJO INTEGRAL DE LAS PLANTACIONES CAFETALERAS	1.1	Asesoría Técnica y Equipamiento para el Manejo Adecuado del Café					
		1.1.1	Asistencia Técnica	Vistas Técnicas	1445	2601	Se insertó la carga productiva por técnico, aumentándose 03 técnicos para una mejor asistencia técnica	
		1.1.2	Hectáreas Asistidas de Café		Has Asistidas	886	886	Ninguna
		1.2	Formación de Facilitadores ECAs		Personas Capacitadas	9	12	Incluyen los 03 técnicos incluidos
		1.3	Desarrollo de ECAs					
		1.3.1	Instalación de ECAs		ECAs	18	10	Estaba considerado 06 sesiones por ECAs, ahora se considera 12 sesiones por ECA.
		1.3.2	Sesiones de Capacitaciones de ECAs		Sesiones ECAs	108	120	Se consideró 12 sesiones por cada ECA
		1.3.3	Productores Capacitados en ECAs		Personas Capacitadas	453	259	Estaba considerado 06 sesiones por ECAs, ahora se considera 12 sesiones por ECA.
		1.4	Implementación de Parcelas Demostrativas para ECAs (15 parcelas de 0.5 has cada una)		Hectárea de Parcelas Demostrativas	7.5	7.5	Ninguna
		1.4.1	Instalación de Viveros		Vivero	8	8	Ninguna
		1.4.2	Renovación de Áreas de Café		Hectárea	50	50	Ninguna
		1.5	Campaña de Educación Masiva, en Tecnología Productiva del Café a Través de Medios de Comunicación					
		1.5.1	Elaboración e Impresión de Calendario Fenológico del Café		Millar	1	1	Ninguna
		1.5.2	Elaboración e Impresión de Afiches Publicitarios		Millar	1	1	Ninguna
		1.5.3	Elaboración e Impresión de Boletines Técnicos		Millar	2	2	Ninguna

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
 ING HOMERO MENDOZA PINCHI
 A L C A L D E
 CIP 116687

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
 MANUEL ABAD MARQUEZ
 RESPONSABLE DE LA OFICINA APROPECUARIA

POA 2016 Reformulado del Proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Apoyo al Desarrollo Productivo del Cultivo de Café en el Distrito de Tres Unidos, Provincia De Picota – San

Cód. Componente	COMPONENTES (2)	CODIGO ACTIVIDAD	ACTIVIDADES (4)	UNIDAD DE MEDIDA (5)	POA 2016	POA REFORMULADO	JUSTIFICACIÓN
II	COMPONENTE II. DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS TECNOLÓGICOS EN PROTOCOLOS DE CONTROL DE LA CALIDAD FÍSICA Y SENSORIAL	2.1	Asesoría en Técnicas de Control de la Calidad Física y Sensorial del Café (03 talleres)	Personas Capacitadas	80	60	Se había considerado 04 talleres para el primer año, sin embargo se consideró programar el taller para el siguiente año
		2.2	Fortalecimiento de Capacidades para Adecuadas Labores de Cosecha y Post-Cosecha (04 Talleres)	Personas Capacitadas	50	60	Se consideró incluir un taller para el mantenimiento y calibración de despujadoras
		2.3	Formación de Caladores (02 cursos)	Personas Capacitadas	20	25	Se consideró aumentar el número de participantes
		2.4	Implementación de Módulo de Beneficio Demostrativo	Módulo	4	20	Se consideró que el módulo sea vía secadores principalmente
III	COMPONENTE III. MEJORA DE LA ASOCIATIVIDAD Y GESTIÓN EMPRESARIAL	3.1	Fortalecimiento de Capacidades en Motivación y Liderazgo (04 Talleres)	Personas Capacitadas	125	100	Se había considerado como taller a una consultoría
		3.1.1	Elaboración de 01 Modelo Empresarial para Cafetaleros	Documento	1	1	Ninguna
		3.2	Fortalecimiento de Capacidades en Asociatividad y Cooperativismo (02 talleres)	Personas Capacitadas	75	50	Se había considerado como taller a una consultoría
		3.2.1	Elaboración del Diagnóstico de una Asociación Cafetalera	Documento	1	1	Ninguna
		3.3	Fortalecimiento de Capacidades en Sellos de Calidad Social (02 talleres)	Personas Capacitadas	75	50	Se había considerado como taller a una consultoría
		3.3.1	Elaboración de Procedimientos para Contratación de Personal	Documento	1	1	Ninguna
		3.4	Gestión para Incrementar Areas Cafetaleras Certificadas (02 talleres)	Personas Capacitadas	75	75	Ninguna
		3.4.1	Apoyo para la Certificación de Areas Cafetaleras	Has Cafetaleras	100	100	Ninguna
		3.5	Giras para Desarrollo de Modelos Empresariales con Visión Social e Inclusiva (01 Evento)	Personas Experimentadas	20	20	Ninguna
		5.1	Estudios	Estudio	1	1	Ninguna
6.1	Supervisión	Supervisión	1	1	10	Ninguna	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
 ING. HOMERO MENDOZA PINCHI
 CALD E
 DIF. 116647

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
 MANUEL ABAD RETETE
 GERENTE DE LA OFICINA AGROPECUARIA

POA 2016 Reformulado del Proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Apoyo al Desarrollo Productivo del Cultivo de Café en el Distrito de Tres Unidos, Provincia De Picota – San

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS

OFICINA DE DESARROLLO AGROPECUARIO

SUPERVISOR DEL PROYECTO
(01 Supervisor)

COORDINADOR DEL PROYECTO
(01 Coordinador)

ADMINISTRADOR
(01 Administrador)

SECRETARIA
(01 Secretaria)

CHOFER
(01 Chofer)

ESTABLECIMIENTO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS (E.I.S.T.)

TÉCNICOS EXTENSIONISTAS (08 Técnicos)

PRODUCTORES DE CAFÉ (578 Productores)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
ING. HOMERO MENDEZ PENCHI
A.L.C/A L.D.E
CIP. 116687

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
MANUEL ABAD REVETE
RESPONSABLE DE LA OFICINA AGROPECUARIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS

ANEXO 1. PLAN DE RECURSOS HUMANOS PARA EL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE CAFÉ

A. NOMBRE DEL PUESTO: COORDINADOR

REQUISITOS MINIMOS

- ✓ Título profesional de Ingeniero Agrónomo.
- ✓ Habilidad Profesional vigente
- ✓ No tener impedimento de contratar con el Estado
- ✓ RUC vigente (estado habilitado)
- ✓ Conocer y haber laborado en la zona de intervención del proyecto.
- ✓ Con licencia de conducir A1, B-I o B-II.

EXPERIENCIA

- ✓ Al menos 05 años de experiencia laboral en general
- ✓ Mínimo 03 años de experiencia en el manejo de cultivos afines al proyecto.
- ✓ Mínimo 01 año coordinando proyectos productivos de inversión pública o privada.
- ✓ Diplomado en Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública.

B. NOMBRE DEL PUESTO: SUPERVISOR

REQUISITOS MINIMOS

- ✓ Título profesional de Ingeniero Agrónomo
- ✓ Habilidad Profesional vigente
- ✓ No tener impedimento de contratar con el Estado
- ✓ RUC vigente (estado habilitado)
- ✓ Con licencia de conducir mínima B-I o B-II
- ✓ Conocer y haber laborado en la zona de intervención del proyecto.
- ✓ Disponibilidad de movilidad con la documentación de ley (Licencia de conducir, SOAT, tarjeta de propiedad).

EXPERIENCIA

- ✓ Al menos 05 años de experiencia general.
- ✓ Mínimo 02 supervisiones de proyectos productivos.
- ✓ Diplomado en Formulación y Evaluación de Proyectos con Enfoque de Desarrollo Humano y Social.
- ✓ Mínimo 1 año de experiencia en asistencia técnica en el cultivo de café.
- ✓ Al menos 03 capacitaciones referidas al cultivo del café.

C. NOMBRE DEL PUESTO: ESPECIALISTA EN CAFÉ

REQUISITOS MINIMOS

- ✓ Título profesional de Ingeniero Agrónomo
- ✓ Habilidad Profesional vigente
- ✓ No tener impedimento de contratar con el Estado
- ✓ RUC vigente (estado habilitado)
- ✓ Conocer y haber laborado en la zona de intervención del proyecto.
- ✓ Disponibilidad de movilidad con la documentación de ley (Licencia de

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
ING. HOMERO MENDOZA PINCHY
ALCALDE
D.N. 122681

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
MANUEL ABAD RETETE
RESPONSABLE DE LA OFICINA AGROPECUARIA

conducir, SOAT, tarjeta de propiedad).

EXPERIENCIA

- ✓ Al menos 05 años de experiencia general
- ✓ Al menos 03 años de experiencia en el cultivo de café
- ✓ Haber participado como mínimo en 2 proyectos de inversión pública como especialista en café.
- ✓ Experiencia Mínima de 1 año como asistente técnico o extensionista en el cultivo de café.
- ✓ Capacitación como facilitador de la metodología de Escuelas de Campo para Agricultores – ECAs.
- ✓ Con capacitaciones en fertilización y/o preparación de abonos orgánicos.

D. NOMBRE DEL PUESTO: TÉCNICOS EXTENSIONISTAS

REQUISITOS MINIMOS

- ✓ Profesionales: Ingenieros Agrónomo, Bachilleres en Ciencias Agrarias, Técnico Agropecuario o Técnico Forestal.
- ✓ No tener impedimento de contratar con el Estado
- ✓ RUC vigente (estado habilitado)
- ✓ Disponibilidad de movilidad con la documentación de ley (Licencia de conducir, SOAT, tarjeta de propiedad).

EXPERIENCIA

- ✓ Al menos 03 años de experiencia general
- ✓ Experiencia como extensionista de campo mínimo 1 año.
- ✓ Experiencia en el manejo del cultivo de café mínimo de 1 año.

E. NOMBRE DEL PUESTO: ADMINISTRADOR

REQUISITOS MINIMOS

- ✓ Profesionales: Administración, Contabilidad, o Bachiller en Administración o Contabilidad.
- ✓ No tener impedimento de contratar con el Estado
- ✓ RUC vigente (estado habilitado).

EXPERIENCIA

- ✓ Al menos 03 años de experiencia general
- ✓ Experiencia mínima de 03 años en gestión pública en áreas de administración, tesorería, presupuesto o técnico SIAF.
- ✓ Con capacitación en el Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

F. NOMBRE DEL PUESTO: SECRETARIA

REQUISITOS MINIMOS

- ✓ Profesionales: Técnica Contable, Técnica en Secretariado Ejecutivo, Técnica en Administración de Empresas.
- ✓ No tener impedimento de contratar con el Estado

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
ING. HUMBERTO MENDOZA PINCHI
ALCALDE
110637

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
MANUEL ABAD RETETE
RESPONSABLE DE LA OFICINA AGROPECUARIA

- ✓ RUC vigente (estado habilitado)

EXPERIENCIA

- ✓ Al menos 02 años de experiencia general
- ✓ Experiencia mínima de 1 año como secretaria, asistente administrativa o afín.
- ✓ Con experiencia en digitalización de documentos.

G. NOMBRE DEL PUESTO: CHOFER

REQUISITOS MINIMOS

- ✓ No tener impedimento de contratar con el Estado
- ✓ RUC vigente (estado habilitado)
- ✓ Conocer y haber laborado en la zona de intervención del proyecto.
- ✓ Licencia de conducir Clase: A Categoría: II B


EXPERIENCIA

- ✓ Experiencia general mínimo como chofer de 1 año.
- ✓ Mínimo un curso de capacitación para choferes.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
.....
ING HOMBRE MENDOZA PINCHI
ALCALDE
CIP 116687

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
.....
MANUEL ABAD RETETE
RESPONSABLE DE LA OFICINA AGROPECUARIA

FORMATO SNIP-03:
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS



Fecha de la última actualización:

21/12/2015

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 278863

1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DEL CAFÉ EN EL, DISTRITO DE TRES UNIDOS - PICOTA - SAN MARTIN

1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:

Función	03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
División Funcional	009 CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Grupo Funcional	0017 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Responsable Funcional (según Anexo SNIP 04)	GOBIERNOS LOCALES

1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión

1.5 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado

1.6 Localización Geográfica del Proyecto de Inversión Pública:

Departamento	Provincia	Distrito	Localidad
			Zapotillo, San Juan, Mojarrillo, Paraiso, Vista Hermosa, Nuevo Paitaico, Nueva Ayabaca, Paitaico, La Colina, El Mirador, Nueva Esperanza, Los Olivos, Buenos Aires, Alto Perú y Santa Rosa
SAN MARTIN	PICOTA	TRES UNIDOS	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
ING. HOMERO MENDOZA PINCHI
ALCALDE
DIP. 11687

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
MANUEL ABAD RETETE
RESPONSABLE DE LA OFICINA AGROPECUARIA

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector: GOBIERNOS LOCALES
 Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
 Nombre: OFICINA DE INFRAESTRUCTURA

Persona Responsable de Formular: JUAN CARLOS CACERES CORAL

Persona Responsable de la Unidad Formuladora: ROLANDO RABANAL ROSILLO

1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector: GOBIERNOS LOCALES
 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: HOMERO MENDOZA PINCHI

2 ESTUDIOS

2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública

Nivel	Fecha	Autor	Costo (Nuevos Soles)	Nivel de Calificación
PERFIL	16/12/2015	JUAN CARLOS CACERES CORAL	10,000	APROBADO

2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL

3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

3.1 Planteamiento del Problema

Escaso Acceso de los Productores a los Servicios y Bienes de Apoyo a la Cadena Productiva del Café en el Distrito de Tres Unidos, Provincia de Picota - San Martín.

3.2 Beneficiarios Directos

3.2.1 Número de los Beneficiarios Directos 2,312 (N° de personas)

3.2.2 Característica de los Beneficiarios

La población objetivo son los productores que se dedican a la producción cacaotera y cafetalera en las localidades de: Zapotillo, San Juan, Mojarrillo, Paraíso, Vista Hermosa, Nuevo Paltaico, Nueva Ayabaca, Paltaico, La Colina, El Mirador, Nueva Esperanza, Los Olivos, Buenos Aires, Alto Perú y Santa Rosa; el proyecto involucra a 578 familias, que hacen un total de 2,312 habitantes; siendo necesario y oportuno apoyar a los productores para disminuir las altas tasas de pobreza. La población de la zona se dedica principalmente a la agricultura y la ganadería, que son las actividades predominantes en el distrito; años atrás la población se dedicaban al cultivo de la hoja de coca, pero con las reformas del estado que apuntaron a combatir el narcotráfico, ahora los pobladores se dedican al cultivo de productos alternativos como el café. En la zona existen suelos aptos para la producción cafetalera, por lo cual el distrito de Tres Unidos tiene grandes posibilidades para el desarrollo de la producción y productividad cafetalera.

3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública

Adecuado Acceso de los Productores a los Servicios y Bienes de Apoyo a la Cadena Productiva del Café en el Distrito de Tres Unidos, Provincia de Picota - San Martín

3.4 Análisis de la demanda y oferta

Tramo	Longitud	IMD	Costo por tramo
-------	----------	-----	-----------------

4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
 MANUEL ABAD REYES
 RESPONSABLE DE LA OFICINA AGROPECUARIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
 ING. HOMERO MENDOZA PINCHI
 ALCALDE
 D.P. 116687

(Las tres mejores alternativas)

4.1 Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)

Alternativa 1 (Recomendada)	Asistencia Técnica y Capacitación para un adecuado manejo integral de las plantaciones cafetaleras mediante sesiones de entrenamiento a los técnicos del proyecto como facilitadores con la Metodología de Escuela de Campo de Agricultores - ECAs, quienes adiestrarán a los beneficiarios del proyecto. Por otra parte se mejorarán los conocimientos tecnológicos en protocolos de calidad física y sensorial y en la asociatividad y gestión empresarial
Alternativa 2	Asistencia Técnica y Capacitación para un adecuado manejo integral de las plantaciones cafetaleras mediante Cursos Prácticos para que estos facilitadores capaciten a los beneficiarios del proyecto con la Metodología Tradicional. Por otra parte se mejorarán los conocimientos tecnológicos en protocolos de calidad física y sensorial y en la asociatividad y gestión empresarial
Alternativa 3	ninguno

4.2 Indicadores

		Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Monto de la Inversión Total (Nuevos Soles)	A Precio de Mercado	2,222,668	2,485,168	0
	A Precio Social	1,935,809	2,173,539	0
Costo Beneficio (A Precio Social)	Valor Actual Neto (Nuevos Soles)	3,301,193	3,083,063	0
	Tasa Interna Retorno (%)	34.68	3,178.00	0.00
	Ratio C/E			
Costos / Efectividad	Unidad de medida del ratio C/E (Ejms Beneficiario, alumno atendido, etc.)			

4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada

La sostenibilidad del proyecto está garantizada, porque para su formulación se ha tenido la participación activa de los beneficiarios en general, por esta razón se cuenta con sus compromisos para el aporte de la mano de obra no calificada en la ejecución de las actividades programadas en sus terrenos comunales, así como participar en el mantenimiento y conservación de lo implementado; por otro lado hay buena disposición de las Autoridades Locales para el apoyo al proyecto, que confirma la sostenibilidad, durante la vida útil del proyecto. El financiamiento para la ejecución del proyecto será gestionado por la Municipalidad Distrital de Tres Unidos ante DEVIDA u otra fuente de financiamiento. La operación del proyecto (capacitación, asistencia técnica, etc.) serán asumidas por el personal contratado para dicho fin, en toda la etapa de ejecución, como parte de las actividades que se realiza. La etapa de mantenimiento del proyecto, se contara con el aporte de los comuneros beneficiarios quienes aportaran con la mano de obra en las actividades de faenas agrarias, labores culturales, etc, para este fin los productores serán capacitados.

4.4 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN RECOMENDADA)

4.4.1 Peligros identificados en el área del PIP

PELIGRO

NIVEL

4.4.2 Medidas de reducción de riesgos de desastres

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS

ING. HOMERO MENDOZA PANCHI
ALCALDE
CIP 11568

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS

MANUEL ABAD RETETE
RESPONSABLE DE LA OFICINA AGRPECUARIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS

4.4.3 Costos de inversión asociado a las medidas de reducción de riesgos de desastres

5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
(En la Alternativa Recomendada)

5.1 Cronograma de Inversión según Componentes:

COMPONENTES	Semestres(Nuevos Soles)					
	1er Semestre 2016	2do Semestre 2016	1er Semestre 2017	2do Semestre 2017	1er Semestre 2018	Total por componente
COMPONENTE 1: ADECUADO MANEJO INTEGRAL DE LAS PLANTACIONES CAFETALERAS	584,799	286,066	178,941	230,129	138,303	1,418,238
COMPONENTE 2: DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS TECNOLOGICOS, EN PROTOCOLOS DE CONTROL DE CALIDAD FISICA Y SENSORIAL	120,400	27,500	27,500	10,500	10,500	196,400
COMPONENTE 3: MEJORA DE LA ASOCIATIVIDAD Y GESTION EMPRESARIAL	78,000	36,000	36,000	26,750	26,750	203,500
GASTOS GENERALES	93,090	55,610	51,210	28,610	26,010	254,530
ESTUDIOS	35,000	0	8,000	0	16,000	59,000
SUPERVISION	28,000	21,000	21,000	10,500	10,500	91,000
Total por periodo	939,289	426,176	322,651	306,489	228,063	2,222,668

5.2 Cronograma de Componentes Físicos:

COMPONENTES	Unidad de Medida	Semestres					
		1er Semestre 2016	2do Semestre 2016	1er Semestre 2017	2do Semestre 2017	1er Semestre 2018	Total por componente
COMPONENTE 1: % ADECUADO MANEJO INTEGRAL DE LAS PLANTACIONES CAFETALERAS	%	41	20	13	16	10	100
COMPONENTE 2: % DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS TECNOLOGICOS, EN PROTOCOLOS DE CONTROL DE CALIDAD FISICA Y SENSORIAL	%	61	14	14	6	5	100
COMPONENTE 3: % MEJORA DE LA ASOCIATIVIDAD Y GESTION EMPRESARIAL	%	38	18	18	13	13	100
GASTOS GENERALES	%	37	22	20	11	10	100
ESTUDIOS	%	59	0	14	0	27	100
SUPERVISION	%	31	23	23	12	11	100

5.3 Operación y Mantenimiento:

COSTOS

Años (Nuevos Soles)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
MANUEL ABAD RETETE
DIRECTOR DE LA OFICINA AGRPECUARIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
ING. HOMERICO MENDOZA PINCHI
ALCALDE

POA 2016 Reformulado del Proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Apoyo al Desarrollo Productivo del Cultivo de Café en el Distrito de Tres Unidos, Provincia De Picota – San

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Sin p/p	Operación	943,058	943,058	943,058	943,058	943,058	943,058	943,058	943,058	943,058	943,058
	Mantenimiento	848,088	848,088	848,088	848,088	848,088	848,088	848,088	848,088	848,088	848,088
Con p/p	Operación	1,487,640	1,487,640	1,487,640	1,487,640	1,487,640	1,487,640	1,487,640	1,487,640	1,487,640	1,487,640
	Mantenimiento	1,915,337	1,915,337	1,915,337	1,915,337	1,915,337	1,915,337	1,915,337	1,915,337	1,915,337	1,915,337

5.4 Inversiones por reposición:

	Años (Nuevos Soles)										Total por componente
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Inversiones por reposición	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5.5 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

5.6 Modalidad de Ejecución Prevista: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

6 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Mejoramiento de las Condiciones Socio Economicos y Ambientales de las Familias Cafetaleras del distrito de Tres Unidos	La participacion del café en el distrito se incrementa en un 05% al 2016, con respecto a la Linea Base. Incremento en 20 % del ingreso percapita de las familias cafetaleras, en el distrito, por venta de café de calidad, al tercer año de ejecución del proyecto.	Estabilidad social, política y económica en el distrito de Tres Unidos
Propósito	"Adecuado Acceso de los productores a los Servicios y Bienes de Apoyo a la Cadena Productiva del Café en el Distrito de Tres Unidos, provincia de Picota, San Martín"	La productividad del café en el distrito, se incrementa en promedio, de 10 a 15 quintales al final del proyecto. La oferta de café Certificado se incrementa en 20 %, al tercer año, con referencia a la linea base.	Los productores adoptan eficientemente la tecnología productiva
Componentes	COMPONENTE 1: ADECUADO MANEJO INTEGRAL DE LAS PLANTACIONES CAFETALERAS	Al termino del proyecto 578 productores capacitados incrementan su productividad de 10 a 15 quintales	SIC, actualizado, cuaderno de campo del productor. Informe tecnico de campo, produccion de café Productores muestran alto desarrollo tecnologico en la produccion de áreas renovadas y accesibles al


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
MANUEL ABAD RETNTE
RESPONSABLE DE LA OFICINA AGRPECUARIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
ING. ROMERO MENDOZA PINCHI
A. L. C. A. L. D. E.
CIP: 116687

POA 2016 Reformulado del Proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Apoyo al Desarrollo Productivo del Cultivo de Café en el Distrito de Tres Unidos, Provincia De Picota – San

COMPONENTE 2	por hectarea. 5	el sistema	cambio
DESARROLLO DE	productores	empleado	tecnologico
CONOCIMIENTOS	graduados como	Protocolo de	Productores
TECNOLOGICOS,	Catadores de	manejo y	accesibles al
EN	cafes especiales	produccion de las	cambio
PROTOCOLOS	Al termino del	variedades	tecnologico
DE CONTROL DE	proyecto la	seleccionadas,	Existencia de
CALIDAD FISICA	calidad fisica del	informe de	plantas con alto
Y SENSORIAL	café se	productividad y	valor genetico y
COMPONENTE 3:	incrementa a 75	calidad Certificado	productivo en el
MEJORA DE LA	% y en taza a 80	de catador	ambito Provincial.
ASOCIATIVIDAD	puntos según	Informe tecnico	Alta disponibilidad
Y GESTION	protocolo de	conteniendo	de personal
EMPRESARIAL	SCAA. 01	reporte de	especializado en
	organizacion	laboratorio de	Biotecnologia
	cafetalera	control de calidad,	Productores con
	manejan	reporte de	vocacion de
	eficientemente el	proceso, estudio	catadores.
	Sistema de	de linea base.	Productores
	control interno 01	Fichas del	dispuestos a la
	organizacion	Sistema,	adopcion de
	cafetaleras	certificados	tecnologia, para
	reconocidas	Estructura	una adecuada
	como modelo	organizativa	cosecha de café
	empresarial con	eficiente	Efficiente sistema
	vision social		de control
			Existencia de
			Directivos pro
			activos

Actividades	1.1. Asesoria tecnica y equipamiento para el manejo adecuado del café		
	1.2. Formacion de facilitadores de ECAs. 1.3. Desarrollo de ECAs, y Formacion de Promotores 1.4. Implementacion de parcelas demostrativas, para ECAs. 1.5. Campaña de Educacion masiva, en tecnologia productiva del cafe, a traves de medios de comunicacion. 2.1. Asesoria en tecnicas de control de la calidad fisica y sensorial del cafe 2.2. Fortalecimiento de capacidades para	Monto s/.	2,222,668.00
		Infomes Físico - Financiero, reporte del SIAF, contabilidad, (Facturas, boletas y documentos sustentatorios)	Aprobación y viabilidad del proyecto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS

 ING HOMERO MENDOZA PINCHI
 ALCALDE
 D.P. 11668

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS

 MANUEL ABAD RETETE
 RESPONSABLE DE LA OFICINA AGROPECUARIA

adecuadas labores de cosecha y pos cosecha 2.3.
 Formacion de catadores 2.4.
 Implementacion de Modulos de beneficio demostrativos 3.1.
 Fortalecimiento de capacidades en Motivacion y Liderazgo 3.2.
 Fortalecimiento de capacidades en Asociatividad y cooperativismo 3.3.
 Fortalecimiento de capacidades en sellos de calidad social 3.4. Gestion para incrementar Areas cafetaleras Certificadas 3.5.
 Giras para el desarrollo de Modelos empresariales con vision social e inclusiva 4.0
 GASTOS GENERALES 5.0
 ESTUDIOS 6.0
 SUPERVISION

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
 MANUEL ABAD RETETE
 RESPONSABLE DE LA OFICINA AGRPECUARIA

7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

No se han registrado observaciones

8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Fecha de registro de la evaluación	Estudio	Evaluación	Unidad Evaluadora	Notas
17/12/2015 17:11 Hrs.	PERFIL		OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS	No se han registrado Notas
21/12/2015 9:18 Hrs.	PERFIL		OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS	No se han registrado Notas

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
 ING. HORNERO MENDOZA PINCHI
 A L. C. A. L. D. E.
 CIP: 110687

9 DOCUMENTOS FÍSICOS

9.1 Documentos de la Evaluación

Documento	Fecha	Tipo	Unidad
-----------	-------	------	--------

NOTA INFORMATIVA N° 004 – 2015 – MDTU/ UF - RRR	18/12/2015	ENTRADA	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
NOTA INFORMATIVA N° 001 – 2015 – MDTU/ OPI - KAP	21/12/2015	SALIDA	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
Informe Técnico N° 001 – 2015 – MDTU/ OPI - KAP	21/12/2015	SALIDA	OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS

9.2 Documentos Complementarios

No se han registrado Documentos Complementarios

10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

N° Informe Técnico: Informe Técnico N° 001 – 2015 – MDTU/ OPI - KAP

Especialista que Recomienda la Viabilidad: Ing.Kerlin Armas Pisco

Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: Ing.Kerlin Armas Pisco

Fecha de la Declaración de Viabilidad: 21/12/2015

11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

11.1 La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia Local y se ejecutará en su circunscripción territorial.

Asignación de la Viabilidad a cargo de

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
ING HOMERO MENDOZA PINCHI
ALCALDE
DIP 116627

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS
MANUEL ABAD RETETE
RESPONSABLE DE LA OFICINA AGROPECUARIA