

ANEXO 21

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN

Obra :	SALDO DE OBRA: ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. CARLOS AUGUSTO SALAVERRY - SULLANA - PIURA
Proceso :	CONCURSO PÚBLICO N° 15-2019-MINEDU/UE 108 -1
Supervisor :	CONSORCIO CMO (Conformado por: VISTOR MANUEL MORE CARDENAS y RICARDO ERNESTO ORUE VELÁSQUEZ)

A. LIQUIDACIÓN FINAL DE CUENTAS

I AUTORIZADO Y PAGADO

1.1.0	AUTORIZADO			
1.1.1	Honorarios del Contrato Principal		455,803.62	
	Supervisión de Ejecución de Obra		18,991.82	
	Constatación Física e Inspección (tem h) pag. 50 TDR)			
1.1.2	Reintegros Netos :			
	Contrato Principal		14,825.55	
1.1.3	Impl medidas, preven y control COVID-19		2,401.53	492,022.52
1.1.4	I.G.V. (18%)			88,564.05
		S/		580,586.57
1.2.0	PAGADO			
1.2.1	Honorarios del Contrato Principal		455,803.65	
1.2.2	Impl medidas, preven y control COVID-19		2,401.53	458,205.18
1.2.3	I.G.V. (18%)			82,476.89
		S/		540,682.07
	SALDO A FAVOR DE LA SUPERVISIÓN			
	- En efectivo		S/ 33,817.34	
	- I.G.V.		S/ 6,087.16	

II ADELANTOS (sin IGV)

2.1.0	CONCEDIDOS			0.00
2.1.1	Directo			
2.2.0	AMORTIZADOS			0.00
2.2.1	Directo			
	SALDO A CARGO DE LA SUPERVISIÓN		S/	0.00

III GARANTÍA FIEL CUMPLIMIENTO

3.1.0	RETENIDOS O CARTA FIANZA			58,266.90
3.2.0	DEVUELTOS			0.00
	SALDO A FAVOR DE LA SUPERVISIÓN		S/	58,266.90

IV PENALIDADES

4.1.0	CALCULADA			58,058.66
4.2.0	DESCONTADA			39,600.00
	SALDO A CARGO DE LA SUPERVISIÓN		S/	18,458.66

V INTERESES

5.1.0	AUTORIZADO			0.00
5.2.0	CANCELADO			0.00
	SALDO A CARGO DE LA SUPERVISIÓN		S/	0.00

B. RESUMEN DE SALDOS (Expresado en nuevos soles)

Rem	Concepto	A cargo de la Supervisión	A favor de la Supervisión
I	AUTORIZADO Y PAGADO		
	EN EFECTIVO		33,817.34
	EN IGV (18%)		6,087.16
II	ADELANTOS	0.00	
III	GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO		58,266.90
IV	PENALIDAD	18,458.66	
V	INTERESES		0.00
	TOTAL	S/ 18,458.66	S/ 98,171.40

TOTAL A FAVOR DEL SUPERVISOR S/. 79,712.74

SALDO A FAVOR DE LA SUPERVISIÓN		
EN EFECTIVO	S/	33,817.34
EN IGV (18%)	S/	6,087.16
GARANTÍA F.C.	S/	58,266.90

SALDO A CARGO DE LA SUPERVISIÓN		
PENALIDAD	S/	18,458.66