



**CIRCULAR N° 01-2022-CEOXI/GRC**

**PARA** : Empresas Privadas Financistas interesadas del proceso de selección N°017-2022-GR GR CUSCO/CE-OXI.

**DE** : Comité Especial reconformada por Resolución Ejecutiva Regional N° 367-2021-GR CUSCO/GR de 26 de agosto de 2021

**ASUNTO** : Modificación del cronograma del proceso de selección.

**REFERENCIA** : TUO de la Ley N° 29230 y TUO del Reglamento de la Ley N° 29230

**FECHA** : 01/07/2022

El Comité Especial conformada por Resolución Ejecutiva Regional N° 367-2021-GR CUSCO/GR de 26 de agosto de 2021 de acuerdo a lo establecido en el numeral 8 del artículo 22 concordante con el artículo 35 del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 295-2018-EF (en adelante, TUO del Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas Financistas Interesadas del proceso de selección N°017- 2022-GR CUSCO/CE-OXI, para la selección de la Empresa Privada (O CONSORCIO) que ejecutará y financiará el proyecto siguiente:

N°	Código del proyecto	Nombre del proyecto
1	2435760	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS SECTORES DE JAUCHILLICA, CERROPAMPA, PULLAHUAYO, SIPINA, HUANCOMA, CONDORPAMPA, SORAMAQUE HUACACHARA Y PUCUTO DE LA C.C. DE QUEHUINCHA, DISTRITO DE LIVITACA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, DEPARTAMENTO DE CUSCO

Que, el Comité Especial de Obras por Impuestos debido a las recargadas labores de sus miembros como funcionarios públicos reprograma el calendario del proceso de selección.

Que, habiéndose presentado una sola expresión de interés en la etapa correspondiente, se proceso a la aplicación del artículo 128 del TUO de reglamento de la Ley 29230.

Por lo antes expuesto, se reprograma el calendario de la siguiente manera:

**Calendario del proceso de selección:**

N°	Calendario del proceso de selección	De:	Hasta:
3	Integración de Bases y su publicación en el portal institucional.	08/07/2022	
4	Presentación de propuestas, a través de los sobres N°1 , N° 2 y N° 3 y evaluación de propuesta económica.	11/07/2022	
5	Evaluación de propuesta técnica	11/07/2022	
6	Resultados de la evaluación de las propuesta y otorgamiento de la Buena Pro.	11/07/2022	

Atentamente;

GOBIERNO REGIONAL CUSCO  
 Comité Especial de Saneamiento

JAIME ARTURO MANRIQUE CARBAJAL  
 Presidente

GOBIERNO REGIONAL CUSCO  
 Comité Especial Obras por Impuesto

CARLOS EDUARDO ROBLES GRAJEDA  
 Primer Miembro



T.



A. T.



**Comité Especial de Obras por Impuestos**  
Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional  
"Cusco Capital Histórica del Perú"



GOBIERNO REGIONAL CUSCO  
Comité Especial Obras por Impuesto



NANCY ROSARIO YUCRA MENDOZA  
Suplente de Segundo Miembro