



GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° **0426** -2018/GOBIERNO REGIONAL PIURA-DRTYC-DR

Piura, **14 JUN 2018**

VISTOS:

La Resolución Directoral Regional N° 0128-2018/GOBIERNO REGIONAL PIURA-DRTyC-DR, de fecha 23 de febrero de 2018; Informe N° 356-2018/GRP -440010-440013 -440013.03 de fecha 08 de mayo del 2018, Memorándum N° 612-2018/GRP-440010-440013 de fecha 09 de mayo del 2018, Informe N° 589-2018 /GRP-440010-440014-440014.03 de fecha 11 de mayo del 2018, Informe N° 779-2018 /GRP-440010-440014 fecha 11 de mayo del 2018, Informe N° 409-2018 /GRP-440010-440013-440013.03 de fecha 23 de mayo del 2018, Memorándum N° 678-2018-GRP- 440010-440013-440013.03 fecha 24 de mayo del 2018, Informe N° 646-2018-GRP- 440010-440014-440014.03 de fecha 28 de mayo del 2018, Informe N° 846-2018/GRP-440010-440014 de fecha 29 de mayo del 2018 y demás actuados respecto al Adicional del servicio: **“MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LA SALA DE ATENCION Y ESPERA DE PÚBLICO Y SALA DE EXAMENES DE REGLAS DE LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES PIURA”**;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 0128-2018/GOBIERNO REGIONAL PIURA-DRTyC-DR, de fecha 05 de abril de 2018, se Resolvió Aprobar el Adicional del servicio: **“MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LA SALA DE ATENCION Y ESPERA DE PÚBLICO Y SALA DE EXAMENES DE REGLAS DE LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES PIURA”**;

Que, con Informe N° 356-2018/GRP-440010-440013-440013.03 de fecha 08 de mayo de 2018, el Responsable del Equipo de Trabajo de Abastecimiento y Servicios Auxiliares remite al Jefe (e) de la Oficina de Administración el expediente del Adicional, solicitando la sustentación de dicho Adicional, a fin de que pueda elaborar la adenda al Contrato N° 019-2017/GOB.REG.PIURA-DRTyC-DR, conforme se indica en el acto resolutivo que aprueba el Adicional;

Que, mediante Memorándum N° 612-2018/GRP-440010-440013 de fecha 09 de mayo del 2018 la Oficina de Administración solicita a la Dirección de Caminos sustentar el adicional al servicio **“MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LA SALA DE ATENCION Y ESPERA DE PÚBLICO Y SALA DE EXAMENES DE REGLAS DE LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES PIURA”**; a efectos de que el Responsable del Equipo de Trabajo de Abastecimiento y Servicios Auxiliares elabore la Adenda al Contrato N° 019-2017/GOB.REG.PIURA-DRTyC-DR;

Que, mediante Informe N° 589-2018/GRP-440010-440014-440014.03 de fecha 11 de mayo del 2018, el Jefe (e) de la Unidad de Infraestructura Vial alcanza a la Dirección de Caminos el expediente sobre el Adicional de servicio **“MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LA SALA DE ATENCION Y ESPERA DE PÚBLICO Y SALA DE EXAMENES DE REGLAS DE LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES PIURA”**, solicitando se remitan los actuados a la Oficina de Administración para la elaboración de la Adenda;

Que, mediante Informe N° 779-2018/GRP-440010-440014- de fecha 11 de mayo del 2018 la Dirección de Caminos remite a la Oficina de Administración el expediente del Adicional de servicio: **“MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LA SALA DE ATENCION Y ESPERA DE PÚBLICO Y SALA DE EXAMENES DE REGLAS DE LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES PIURA”** a efectos de que el Equipo de Trabajo de Abastecimiento y Servicios Auxiliares proceda a elaborar la Adenda;





GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° **0426** -2018/GOBIERNO REGIONAL PIURA-DRTYC-DR

Piura, **14 JUN 2018**

Que, mediante Informe N° 409-2018/GRP-440010-440013-440013.03 de fecha 23 de mayo del 2018, el Responsable del Equipo de Trabajo de Abastecimiento y Servicios Auxiliares devuelve el expediente del Adicional del servicio: **“MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LA SALA DE ATENCION Y ESPERA DE PÚBLICO Y SALA DE EXAMENES DE REGLAS DE LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES PIURA”** a la Oficina de Administración, solicitando se remita informe que contenga el sustento del adicional; asimismo, recomienda la elaboración de una Resolución complementaria donde se indique el sustento del adicional, a fin de pueda elaborar la Adenda, sugiriendo derivar los actuados a la Dirección de Caminos;

Que, con Memorándum N° 678-2018-GRP-440010-440013 de fecha 24 de mayo del 2018, la Oficina de Administración remite los actuados a la Dirección de Caminos a fin que se atienda lo solicitado por el Equipo de Trabajo de Abastecimiento y Servicio Auxiliares, esto es se sustente el adicional del servicio: **“MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LA SALA DE ATENCION Y ESPERA DE PÚBLICO Y SALA DE EXAMENES DE REGLAS DE LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES PIURA”**;

Que, mediante Informe N° 646-2018/GRP-440010-440014 de fecha 28 de mayo del 2018 el Jefe (e) de la Unidad de Infraestructura Vial alcanza a la Dirección de Caminos el sustento del Adicional del servicio: **“MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LA SALA DE ATENCION Y ESPERA DE PÚBLICO Y SALA DE EXAMENES DE REGLAS DE LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES PIURA”**, el cual constituye el sustento técnico del adicional aprobado mediante Resolución Directoral Regional N° 0128-2018/GOBIERNO REGIONAL PIURA-DRTyC-DR, de fecha 05 de abril de 2018, y que se detalla a continuación:

PRESUPUPUESTO

Adicional N° 01 del servicio: “Mantenimiento y Remodelación de la Sala de Espera del Público y Sala de Exámenes de Reglas de la Dirección de Transporte Terrestre de la Dirección de Transportes y Comunicaciones Piura”

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UND	METRADO	P.U	PARCIAL
1.00	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.01	DESMONTAJE DE PUERTAS	Und	8.00	57.12	456.96
1.02	DESMONTAJE DE VENTANAS	Und	29.00	56.03	1,624.87
2.00	TABIQUERIA DRYWAL				
2.01	MURO CONTRAPLACADO CON PLANCHA DE FIBROCEMENTO (EXTERIOR)	m2	186.89	78.65	14,698.90
2.02	MURO CONTRAPLACADO CON PLANCHA ST DE ½ (INTERIOR)	m2	108.65	75.41	8,193.30
3.00	PINTURAS				
3.01	PINTURA LATEX (INTERIOR Y EXTERIOR)	m2	240.85	15.71	3,783.75
	COSTO DIRECTO				28,757.78
	GASTOS GENERALES		12.00%		3,450.93
	UTILIDAD		7.00%		2,013.04
	SUBTOTAL				34,221.75
	IGV		18%		6,159.92
	TOTAL PRESUPUESTO ADICIONAL N° 01				40,381.67





GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° **0 4 2 6** -2018/GOBIERNO REGIONAL PIURA-DRTYC-DR

Piura, **14 JUN 2018**



Que, mediante Informe N° 846-2018/GRP-440010-440014 de fecha 28 de mayo del 2018, la Dirección de Caminos alcanza a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura el sustento técnico complementario del adicional del servicio: **“MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LA SALA DE ATENCION Y ESPERA DE PÚBLICO Y SALA DE EXAMENES DE REGLAS DE LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES PIURA”**; por un monto de S/ 40,381.67 (Cuarenta Mil Trescientos Ochenta Uno y 67/100 Soles) que corresponde al 18.36 % del monto contractual; recomendando la aprobación del acto administrativo complementario contenido en una Resolución Directoral Regional;

Que, mediante proveído de fecha 30 de mayo de 2018 contenido en el Informe N° 846-2018/GRP-440010-440014 de fecha 28 de mayo del 2018, la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura autoriza a la Dirección de Caminos preparar y tramitar el correspondiente acto resolutivo;

Que, en ese orden de ideas, se verifica que el área usuaria, la Unidad de Infraestructura Vial ha emitido el sustento técnico del Adicional por mayores metrados del servicio: **“MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LA SALA DE ATENCION Y ESPERA DE PÚBLICO Y SALA DE EXAMENES DE REGLAS DE LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES PIURA”**; lo cual ya ha sido certificado y cuyo detalle consta en la Resolución Directoral Regional N° 0128-2018/GOBIERNO REGIONAL PIURA-DRTyC-DR, de fecha 05 de abril de 2018;



Que, estando a lo antes expuesto se hace necesario la emisión de un acto administrativo que complemente la Resolución Directoral Regional N° 0128-2018/GOBIERNO REGIONAL PIURA-DRTyC-DR, de fecha 05 de abril de 2018 en el sentido de especificar la descripción de las partidas que conforman el Adicional por mayores metrados del servicio: **“MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LA SALA DE ATENCION Y ESPERA DE PÚBLICO Y SALA DE EXAMENES DE REGLAS DE LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES PIURA”**;



Con la visación de la Unidad de Infraestructura Vial, Dirección de Caminos, Oficina de Planificación y Presupuesto, Oficina de Administración y Oficina de Asesoría Legal de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura;

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho, mediante Ordenanza Regional N° 348-2016/GRP-CR de fecha 01 de abril de 2016 y las facultades otorgadas en la Resolución Ejecutiva Regional N° 002-2016-GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR de fecha 05 de Enero de 2016 y Duodécima Disposición Transitoria de la Ley N° 27867 modificada por la Ley N° 27902.



SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: COMPLEMENTAR la Resolución Directoral Regional N° 0128-2018/GOBIERNO REGIONAL PIURA-DRTyC-DR, de fecha 05 de abril de 2018, que Resolvió Aprobar el Adicional del servicio: **“MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LA SALA DE ATENCION Y ESPERA DE PÚBLICO Y SALA DE EXAMENES DE REGLAS DE LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE EN LA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES PIURA”**.

ARTICULO SEGUNDO: PRECISAR que las partidas que contienen el Adicional del servicio: **“MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LA SALA DE ATENCION Y ESPERA DE PÚBLICO Y SALA DE EXAMENES DE REGLAS DE LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE EN LA**





GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° **0 4 2 6** -2018/GOBIERNO REGIONAL PIURA-DRTYC-DR

Piura, **14 JUN 2018**

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES PIURA” que fue aprobado mediante Resolución Directoral Regional N° 0128-2018/GOBIERNO REGIONAL PIURA-DRTYC-DR, de fecha 05 de abril de 2018, es conforme al siguiente detalle:

PRESUPUESTO

Adicional N° 01 del servicio: “Mantenimiento y Remodelación de la Sala de Espera del Público y Sala de Exámenes de Reglas de la Dirección de Transporte Terrestre de la Dirección de Transportes y Comunicaciones Piura”

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UND	METRADO	P.U	PARCIAL
1.00	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.01	DESMONTAJE DE PUERTAS	Und	8.00	57.12	456.96
1.02	DESMONTAJE DE VENTANAS	Und	29.00	56.03	1,624.87
2.00	TABICERIA DRYWAL				
2.01	MURO CONTRAPLACADO CON PLANCHA DE FIBROCEMENTO (EXTERIOR)	m2	186.89	78.65	14,698.90
2.02	MURO CONTRAPLACADO CON PLANCHA ST DE ½ (INTERIOR)	m2	108.65	75.41	8,193.30
3.00	PINTURAS				
3.01	PINTURA LATEX (INTERIOR Y EXTERIOR)	m2	240.85	15.71	3,783.75
	COSTO DIRECTO				28,757.78
	GASTOS GENERALES			12.00%	3,450.93
	UTILIDAD			7.00%	2,013.04
	SUBTOTAL				34,221.75
	IGV			18%	6,159.92
	TOTAL PRESUPUESTO ADICIONAL N° 01				40,381.67



ARTICULO TERCERO: NOTIFIQUESE la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Piura, Dirección de Caminos, Oficina de Planificación y Presupuesto, Oficina de Administración, Oficina de Asesoría Legal, Equipo de Trabajo de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, Unidad de Infraestructura Vial de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura, al contratista CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA COARCA S.A.C., sito en Calle Francisco Solano 560 Tercer Piso Urbanización San Andrés-Trujillo.

ARTÍCULO CUARTO: DISPONER, la publicación de la presente Resolución Directoral Regional y en el portal web de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura: www.drtcp.gob.pe

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura.

Msc Ing. JAIME YSAAC SAAVEDRA Director Regional