



GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° - **0586** -2021/GOBIERNO REGIONAL PIURA DRTYC-DR

PIURA, **13 DIC 2021**


VISTOS

INFORME N° 039-2021/GRP-440010-440013-440013.03 de fecha 14.01.2021, RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° 0160-2021/GOBIERNO REGIONAL PIURA-DRTYC-DR de fecha 26.03.2021, RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° 0162-2020/GOBIERNO REGIONAL PIURA-DRTYC-DR de fecha 26.03.2021, CONTRATO N° 10-2021/GRP-DRTyCP de fecha 15.10.2021, RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° 0511-2021/GOBIERNO REGIONAL PIURA-DRTYC-DR de fecha 27.10.2021, RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° 512-2021/GOBIERNO REGIONAL PIURA-DRTYC-DR de fecha 27.10.2021, ACTA GENERAL DE ENTREGA DE TERRENO de fecha 30.10.2021, CARTA N° 006-2021/ET/MC-4SIS-AYAB de fecha 16.11.2021, INFORME N° 005-2021/ET de fecha 16.11.2021, INFORME N° 006-2021/ET de fecha 16.11.2021, INFORME N° 007-2021/ET de fecha 16.11.2021, INFORME N° 008-2021/ET de fecha 16.11.2021, INFORME N° 144-2021/PVCR de fecha 22.11.2021, INFORME N° 145-2021/PVCR de fecha 22.11.2021, INFORME N° 146-2021/PVCR de fecha 22.11.2021, INFORME N° 147-2021/PVCR de fecha 22.11.2021, CARTA N° 007-2021/ET/MC-4SIS-AYAB de fecha 16.11.2021, RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° 0567-2021/GOBIERNO REGIONAL PIURA-DRTYC-DR, de fecha 25.11.2021, ACTA GENERAL DE RECEPCIÓN DE TERRENO de fecha 27.11.2021, INFORME N° 008-2021/ET de fecha 29.11.2021, INFORME N° 056-2021-FPS de fecha 30.11.2021, CARTA N° 112-2021/PVCR, de fecha 30.11.2021, INFORME N° 0150 -2021 / PVCR de fecha 30.11.2021, INFORME N° 0151 -2021 / PVCR de fecha 30.11.2021, INFORME N° 0152 -2021 / PVCR de fecha 30.11.2021, INFORME N° 0153 -2021 / PVCR de fecha 30.11.2021, INFORME N° 0213-2021/GRP-440010-440016 de fecha 06.12.2021, y otros relacionados a la liquidación del servicio de "Contratación del Servicio de Mantenimiento Correctivo y/o Reflotamiento del Sistemas de Recepción de TV Vía Satelital y Trasmisión de TV en baja Potencia, del Proyecto de Apoyo a la Comunicación Comunal – CPACC, en las localidades de Las Pircas distrito de Frías provincia de Ayabaca, Salvia distrito de Lagunas provincia de Ayabaca, Curilcas distrito de Pacaipampa provincia de Ayabaca y Lagunas de San Pablo distrito de Pacaipampa provincia de Ayabaca del Conglomerado de Proyectos de Apoyo a la Comunicación Comunal (CPACC) – Piura Año 2020".

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional es una persona jurídica de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, siendo su misión la de organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral sostenible de la región, teniendo en las Dirección Regionales, las entidades competentes para él logra de sus fines.

Que, la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – Piura, tiene relación administrativa y funcional con el Gobierno Regional, cuya articulación territorial está orientada al cumplimiento de los planes y políticas en materia de Transportes, Servicio de Transporte Terrestre, Seguridad Vial y Comunicaciones teniendo como misión la de conducir y orientar con eficiencia y responsabilidad las actividades de Infraestructura Vial, Transportes – Seguridad Vial Comunicaciones de los centros poblados protegiendo la calidad del medio ambiente, para contribuir en el nivel económico de la región.





GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° **0586** -2021/GOBIERNO REGIONAL PIURA DRTYC-DR

PIURA, **13 DIC 2021**

Que, la Ley N° 30225 de Contratación del Estado modificada con el Decreto Supremo N° 1341 y reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EEF y sus modificatorias, constituyen los cuerpos normativos que contienen las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Sector Público, en los procesos de contrataciones de bienes, servicio u obras, así como regula las obligaciones y derechos que se deriven de los mismos.

Que con **INFORME N° 039-2021/GRP-440010-440013-440013.03** de fecha 14.01.2021, ETASA comunica a la Oficina de Administración el reemplazo en la realización de funciones como miembro del comité para la recepción de Actas de Entrega y Recepción de terrenos en materia de telecomunicaciones.

Que, mediante la **RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° 0160-2021/GOBIERNO REGIONAL PIURA-DRTYC-DR** de fecha 26.03.2021 resuelve en su artículo primero, aprobar los términos de referencia para la ejecución del servicio de **"Mantenimiento Correctivo de los Sistemas de Recepción de TV Vía Satélite y Trasmisión de TV en baja Potencia del proyecto de Apoyo a la Comunicación Comunal - CPACC, en las localidades de Las Pircas distrito de Frías provincia de Ayabaca, Salvia distrito de Lagunas provincia de Ayabaca, Curilcas distrito de Pacaipampa provincia de Ayabaca y Lagunas de San Pablo distrito de Pacaipampa provincia de Ayabaca del Conglomerado de Proyectos de Apoyo a la Comunicación Comunal (CPACC) - Piura Año 2020"**, con un plazo de ejecución de Treinta y Dos (32) días calendarios y sistema de contratación a Suma Alzada.

CUADRO N° 01

CLASIFICACIÓN								
CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA								
FTE.FTO.	FUN.	DIV.FUN.	GRP.FUNC	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META	ES.GASTO	MONTO
2-09	15	038	0078	5.000942	3.999999	0007	2.3.2.7.11.99	S/97,717.49
TOTAL DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL								S/97,717.49

Que, mediante la **RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° 0162-2021/GOBIERNO REGIONAL PIURA-DRTYC-DR** de fecha 26.03.2021 resuelve en su artículo primero: "(...) INCLUIR, y MODIFICAR en el Plan Anual de Contrataciones para el Año Fiscal 2021, el **"Servicio de Mantenimiento Correctivo y/o Reflotamiento del Sistemas de Recepción de TV Vía Satelital y Trasmisión de TV en baja Potencia, del Proyecto de Apoyo a la Comunicación Comunal - CPACC, en las localidades de Las Pircas distrito de Frías provincia de Ayabaca, Salvia distrito de Lagunas provincia de Ayabaca, Curilcas distrito de Pacaipampa provincia de Ayabaca y Lagunas de San Pablo distrito de Pacaipampa provincia de Ayabaca del Conglomerado de Proyectos de Apoyo a la Comunicación Comunal (CPACC) - Piura Año 2020"**, con un plazo de ejecución de Treinta y Dos (32) días calendarios y sistema de contratación a Suma Alzada, con fuente de financiamiento: 2-09 Recursos Directamente Recaudados, por el monto de S/. 97,717.49 (Noventa y Siete Mil Setecientos diecisiete con 49/100 soles).



GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° **0586** -2021/GOBIERNO REGIONAL PIURA DRTYC-DR

PIURA, **13 DIC 2021**

Que, con fecha 15.10.2021 suscriben ambas partes **ELECTRORED TELECOM S.A.C** con RUC N° 20526307110 y la **DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES** con RUC N° 20316018786 el **CONTRATO N° 10-2021/GRP-DRTyCP**, para la "Contratación del Servicio de Mantenimiento Correctivo y/o Reflotamiento del Sistemas de Recepción de TV Vía Satelital y Trasmisión de TV en baja Potencia, del Proyecto de Apoyo a la Comunicación Comunal – CPACC, en las localidades de Las Pircas distrito de Frías provincia de Ayabaca, Salvia distrito de Lagunas provincia de Ayabaca, Curilcas distrito de Pacaipampa provincia de Ayabaca y Lagunas de San Pablo distrito de Pacaipampa provincia de Ayabaca del Conglomerado de Proyectos de Apoyo a la Comunicación Comunal (CPACC) – Piura Año 2020", por el monto de S/. 97,700.00 (Noventa y Siete Mil Setecientos con 00/100 soles), que incluye todos los impuestos de ley creados y por crearse y un plazo de ejecución de Treinta (30) días calendario, según el siguiente detalle:



CUADRO N° 02

PROCEDIMIENTO : A.S N° 05 -2021/GRP-DRTCP-DR-CS-PRIMERA CONVOCATORIA			
SERVICIO	LOCALIDADES	PLAZO	MONTO SOLES
"Contratación del Servicio de Mantenimiento Correctivo y/o Reflotamiento del Sistemas de Recepción de TV Vía Satelital y Trasmisión de TV en baja Potencia, del Proyecto de Apoyo a la Comunicación Comunal – CPACC, en las localidades de Las Pircas distrito de Frías provincia de Ayabaca, Salvia distrito de Lagunas provincia de Ayabaca, Curilcas distrito de Pacaipampa provincia de Ayabaca y Lagunas de San Pablo distrito de Pacaipampa provincia de Ayabaca del Conglomerado de Proyectos de Apoyo a la Comunicación Comunal (CPACC) – Piura Año 2020"	Las Pircas distrito de Frías provincia de Ayabaca Salvia distrito de Lagunas provincia de Ayabaca Curilcas distrito de Pacaipampa provincia de Ayabaca Lagunas de San Pablo distrito de Pacaipampa provincia de Ayabaca	30	S/. 97,700.00
TOTAL			S/. 97,700.00



Que, mediante la **RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° 0511-2021/GOBIERNO REGIONAL PIURA-DRTYC-DR** de fecha 27.10.2021 resuelve en su artículo primero: **DESIGNAR**, a los miembros que conforman el Comité Especial de Entrega de Terreno del servicio.



Que, mediante la **RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° 512-2021/GOBIERNO REGIONAL PIURA-DRTYC-DR** de fecha 27.10.2021 resuelve en su artículo primero: **APROBAR Y AUTORIZAR** la designación del **ING. PAVEL VLADIMIR CARRILLO RAMIREZ** con Reg. CIP N° 212332, como **SUPERVISOR** del servicio.

Que, con **ACTA GENERAL DE ENTREGA DE TERRENO** de fecha 30.10.2021, con un plazo de ejecución de servicio de Treinta (30) días calendario, se firma en señal de conformidad la entrega de terreno para lo cual se denota como inicio de ejecución del servicio el día siguiente de la firma de la citada acta.

Que, con **CARTA N° 006-2021/ET/MC-4SIS-AYAB** de fecha 16.11.2021, el Ing. Yino Julca Cumbicus en calidad de Responsable Técnico ingresa el **INFORME N° 005-2021/ET** de fecha 16.11.2021, **INFORME N° 006-2021/ET** de fecha 16.11.2021, **INFORME N° 007-2021/ET** de fecha 16.11.2021 e **INFORME N° 008-2021/ET** de fecha 16.11.2021, vinculados a la entrega del **INFORME FINAL** del servicio.





GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° **0586** -2021/GOBIERNO REGIONAL PIURA DRTYC-DR

PIURA, **13 DIC 2021**

Que, con **INFORME N° 144- 2021/PVCR** de fecha 22.11.2021, **INFORME N° 145- 2021/PVCR** de fecha 22.11.2021, **INFORME N° 146- 2021/PVCR** de fecha 22.11.2021 e **INFORME N° 147- 2021/PVCR** de fecha 22.11.2021 el supervisor Ing. Pavel Vladimir Carrillo Ramírez concluye que se ha verificado la finalización del servicio en cada uno de las localidades, recomendando a la Dirección de Comunicaciones realizar recepción del terreno del servicio.

Que, con **CARTA N° 007-2021/ET/MC-4SIS-AYAB**, de fecha 16.11.2021, el proveedor **ELECTRORED TELECOM S.A.C**, solicita se le asigne a la brevedad posible Comisión Especial para la Recepción de Terreno.

Que, con **RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° 0567-2021/GOBIERNO REGIONAL PIURA-DRTYC-DR**, de fecha 25.11.2021 se designa el Comité Especial de Recepción del servicio "**Contratación del Servicio de Mantenimiento Correctivo y/o Reflotamiento del Sistemas de Recepción de TV Vía Satelital y Trasmisión de TV en baja Potencia, del Proyecto de Apoyo a la Comunicación Comunal – CPACC, en las localidades de Las Pircas distrito de Frías provincia de Ayabaca, Salvia distrito de Lagunas provincia de Ayabaca, Curilcas distrito de Pacaipampa provincia de Ayabaca y Lagunas de San Pablo distrito de Pacaipampa provincia de Ayabaca del Conglomerado de Proyectos de Apoyo a la Comunicación Comunal (CPACC) – Piura Año 2020**".

Que, con **ACTA GENERAL DE RECEPCIÓN DE TERRENO** de fecha 27.11.2021, el Comité Especial de Recepción del servicio, firma en señal de conformidad la recepción.

Que, con **INFORME N° 008-2021/ET** de fecha 29.11.2021, el Ing. Yino Julca Cumbicus en calidad de Responsable Técnico, alcanzan el informe de liquidación del servicio "**Contratación del Servicio de Mantenimiento Correctivo y/o Reflotamiento del Sistemas de Recepción de TV Vía Satelital y Trasmisión de TV en baja Potencia, del Proyecto de Apoyo a la Comunicación Comunal – CPACC, en las localidades de Las Pircas distrito de Frías provincia de Ayabaca, Salvia distrito de Lagunas provincia de Ayabaca, Curilcas distrito de Pacaipampa provincia de Ayabaca y Lagunas de San Pablo distrito de Pacaipampa provincia de Ayabaca del Conglomerado de Proyectos de Apoyo a la Comunicación Comunal (CPACC) – Piura Año 2020**", por un monto contractual de S/. 97,700.00 (Noventa y Siete Mil Setecientos con 00/100 soles) que incluye todos los impuestos de ley.

Que, con **INFORME N° 056-2021-FPS** de fecha 30.11.2021, el Comité de Recepción del Servicio concluye que el servicio no presenta Observaciones, conforme lo exigido en los términos de referencia.

Que, con **CARTA N° 112-2021/PVCR**, de fecha 30.11.2021 el Ing. Pavel Vladimir Carrillo Ramírez en calidad de Supervisor ingresa el **INFORME N° 0150 -2021 / PVCR** de fecha 30.11.2021, **INFORME N° 0151 -2021 / PVCR** de fecha 30.11.2021, **INFORME N° 0152 -2021 / PVCR** de fecha 30.11.2021 e **INFORME N° 0153 -2021 / PVCR** de fecha 30.11.2021 concluyendo que el contratista **ELECTRORED TELECOM S.A.C** respecto a la parte técnica a ejecutando las actividades contempladas al 100% de acuerdo a los términos de referencia, precisando respecto a la parte financiera que el monto total de la Liquidación es S/. 97,700.00 (Noventa y Siete Mil Setecientos con 00/100 soles), a favor del contratista, recomendando aprobar la liquidación técnica financiera y emitir el acto resolutive correspondiente.





GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° **0586** -2021/GOBIERNO REGIONAL PIURA DRTYC-DR

PIURA, **13 DIC 2021**

Que, inciso 1 del artículo 168 Reglamento de la Ley de contrataciones con el estado señala "(...) En el caso de bienes, la recepción es responsabilidad del área de almacén y la conformidad es responsabilidad de quien se indique en los documentos del procedimiento de selección. (...) e inciso 2 (...) La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del área usuaria, quien verifica, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias. Tratándose de órdenes de compra o de servicio, la conformidad puede consignarse en dicho documento (...)".

Que, con **INFORME N° 0213-2021/GRP-440010-440016** de fecha 06.12.2021 el Director de Comunicaciones hace de conocimiento la culminación del servicio, por un monto de **S/. 97,700.00 (Noventa y Siete Mil Setecientos con 00/100 soles)** otorgando para ello la conformidad del servicio en virtud al **INFORME N° 056-2021-FPS**, emitido por el **Comité Especial de Recepción del servicio**.

Cuadro N° 03
Liquidación del servicio

PLIEGO:	457 GOBIERNO REGIONAL	
UNIDAD EJECUTORA:	200 REGION PIURA - TRANSPORTES	
FUNCION:	15 COMUNICACIONES	
ACTIVIDAD:	5000942 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES	
FTE FTO - RUBRO:	2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
META:	0007 MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE COMUNICACION	
PROCEDIMIENTO:	A.S N° 05-2021/GRP-DRTCP-DR-CS-PRIMERA CONVOCATORIA	
CONTRATO:	CONTRATO N° 10-2021/GRP-DRTyCP	
MONTO CONTRACTUAL:		S/. 97,700.00
FECHA DE CONTRATO:		15.10.2021
Fecha de Entrega de Terreno:		30.10.2021
Fecha de Inicio :		31.10.2021
Plazo de Ejecución Contractual:		30
Ampliación		0
Adicional:		S/. 0.00
Deductivo:		S/. 0.00
Penalidad:		S/. 0.00
Fecha de Recepción de Terreno:		27.11.2021
MONTO CONTRACTUAL		S/. 97,700.00
ADICIONALES		S/. 0.00
DEDUCTIVOS		S/. 0.00
PENALIDAD		S/. 0.00
TOTAL		S/. 97,700.00

Que, con proveído de fecha 06.12.2021 el Director Regional aprueba la propuesta remitida con **INFORME N° 0213 -2021/GRP-440010-440016** de fecha 06.12.2021, dando continuidad al trámite.

Estando a lo informado por los documentos del Visto y con las visaciones de la Dirección de Comunicaciones, Oficina de Administración, Oficina de Planificación y Presupuesto de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura.



GOBIERNO REGIONAL PIURA
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° **0586** -2021/GOBIERNO REGIONAL PIURA DRTYC-DR

PIURA, **13 DIC 2021**

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho, mediante Ordenanza Regional N° 348-2016/GRP-CR de fecha 01 de abril del 2016 y las facultades otorgadas en la **RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 169-2020-GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR** de fecha 28 de febrero del 2020 y Duodécima Disposición Transitoria de la Ley N° 27867 modificada por la Ley N° 27902.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA del servicio de “Contratación del Servicio de Mantenimiento Correctivo y/o Replotamiento del Sistemas de Recepción de TV Vía Satelital y Trasmisión de TV en baja Potencia, del Proyecto de Apoyo a la Comunicación Comunal – CPACC, en las localidades de Las Pircas distrito de Frías provincia de Ayabaca, Salvia distrito de Lagunas provincia de Ayabaca, Curilcas distrito de Pacaipampa provincia de Ayabaca y Lagunas de San Pablo distrito de Pacaipampa provincia de Ayabaca del Conglomerado de Proyectos de Apoyo a la Comunicación Comunal (CPACC) – Piura Año 2020”, por un monto contractual de **S/. 97,700.00 (Noventa y Siete Mil Setecientos con 00/100 soles)** que incluye todos los impuestos de ley, conforme a lo expuesto en las consideraciones de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER a la **OFICINA DE ADMINISTRACIÓN** el pago correspondiente, por el servicio de “Contratación del Servicio de Mantenimiento Correctivo y/o Replotamiento del Sistemas de Recepción de TV Vía Satelital y Trasmisión de TV en baja Potencia, del Proyecto de Apoyo a la Comunicación Comunal – CPACC, en las localidades de Las Pircas distrito de Frías provincia de Ayabaca, Salvia distrito de Lagunas provincia de Ayabaca, Curilcas distrito de Pacaipampa provincia de Ayabaca y Lagunas de San Pablo distrito de Pacaipampa provincia de Ayabaca del Conglomerado de Proyectos de Apoyo a la Comunicación Comunal (CPACC) – Piura Año 2020”, por un monto contractual de **S/. 97,700.00 (Noventa y Siete Mil Setecientos con 00/100 soles)** que incluye todos los impuestos de ley.

ARTÍCULO TERCERO: HAGASE DE SU CONOCIMIENTO, la presente Resolución a la Dirección de Comunicaciones, Oficina de Planificación y Presupuesto, Oficina de Administración de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones.

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFIQUESE, la presente resolución al contratista **ELECTRORED TELECOM S.A.C** que, en el marco de la Cláusula Vigésima Segunda, para efectos de notificación señala la dirección, Calle IV Etapa Manzana D Lote 16 Urbanización Piura Distrito Piura – Departamento Piura.

ARTÍCULO QUINTO: DISPONER, la publicación de la presente Resolución Directoral Regional y sus anexos de ser el caso, en el portal web de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Piura: www.drtcp.gob.pe

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE

