

GOBIERNO REGIONAL TUMBES

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

Nº 000153 -2022/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR

Tumbes, 11 JUL 2022

VISTO:

El Informe Legal N° 109-2022/GOB.REG.TUMBES-GGR/ORAJ, de fecha 12 de abril del 2022; El escrito con registro documentario N° 1111495, de fecha 02 de diciembre del 2021; El Informe N° 175-2021/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-ORA, de fecha 07 de diciembre del 2021; El Memorando N° 2437-2021/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRI-GR, de fecha 16 de diciembre del 2021; El Informe N° 183-2021/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-ORA-JBCH, de fecha 21 de diciembre del 2021; La Nota de Coordinación N° 184-2021/GOBIERNO REGIONAL-PROC.PUB.REG, de fecha 23 de diciembre del 2021; El Memorando N° 2401-2021/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-ORA, de fecha 23 de diciembre del 2021; El Informe N° 634-2021/GOB.REG.TUMBES-GGR-ORAJ-OT, de fecha 29 de diciembre del 2021; La Nota de Coordinación N° 001-2022/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-ORA-JBCH, de fecha 06 de enero del 2022; La Nota De Coordinación N° 02-2022/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-PROC.PUB.REG, de fecha 13 de enero del 2022; El Informe N° 0051-2022/GOB.REG.TUMBES-GRI-SGO-AMSF, de fecha 16 de marzo del 2022, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto **en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley N° 27680** - Ley de Reforma Constitucional en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la **Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y modificatorias Leyes N°, 27902, 28013, 28926, 28961, 28968, 29053, 29611 y 29981**, los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho Público con Autonomía Política, Económica y Administrativa en asuntos de su competencia.

Que, la **Ley de Bases de la Descentralización - Ley N° 27783**, se crean los Gobiernos Regionales, en cada uno de los departamentos del país, como personas jurídicas de Derecho público con autonomía política económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal.

Por su parte, el artículo 2° de la **LEY N° 27867 LEY ORGÁNICA DE GOBIERNOS REGIONALES**, estipula; "Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal".

Copia fiel del Original

GOBIERNO REGIONAL TUMBES

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

Nº 000153 -2022/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR

Tumbes, el 1 JUL 2022

Que, de conformidad con el Principio de Legalidad a que se refiere el numeral 1.1 del Artículo IV del **DECRETO SUPREMO Nº 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General** que, prescribe: "Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas".

Por su parte, el numeral 117.1 del artículo 117º del **DECRETO SUPREMO Nº 004-2019-JUS**, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, regula el Derecho de petición administrativa de que gozan los administrados el mismo que estipula: "Cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito el inicio de un procedimiento administrativo ante todas y cualesquiera de las entidades, ejerciendo el derecho de petición reconocido en el artículo 2 inciso 20) de la Constitución Política del Estado".

En ese contexto legal, el representante legal del **CONSORCIO ZORRITOS**, mediante ESCRITO con registro documentario Nº 1111495, de fecha 02 de diciembre del 2021; **SOLICITA** al Gerente General Regional del Gobierno Regional de Tumbes, **el pago de liquidación en amparo a lo resuelto en la RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL Nº 00400-2020/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR, y la RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL Nº 00455-2021/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR;** las mismas que resuelven lo siguiente:

- o La **RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL Nº 00400-2020/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR**, de fecha 05 de noviembre del 2020; que resolvió entre otros:

ARTICULO PRIMERO: **DECLARAR, CONSENTIDA** la **LIQUIDACION de la obra** denominada "MEJORAMIENTO Y DESARROLLO TURISTICO DE MALECON ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR TUMBES, COMPONENTE 1 SALDO DE OBRA DEL PROYECTO EN MENCION Y EL COMPONENTE 2 CAMARA DE BOMBEO MIGUELAYO", **presentada** por el representante legal del **CONSORCIO ZORRITOS**, mediante **Carta Notarial S/N de fecha 11 de diciembre del 2019, (...)**;

- o **RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL Nº 00455-2021/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR**, de fecha 26 de noviembre del 2021, que dispone entre otros:

En el **ARTICULO PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE** la solicitud de **NULIDAD DE OFICIO** de la **RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL Nº 00400-2020/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR**, de fecha 05 de noviembre del 2020; y, en consecuencia, ratifíquese la misma en mérito al **INFORME Nº 426-2021/GOB.REG.TUMBES-GGR/ORAJ**, de fecha 22 de noviembre del 2021; (...).

Copia fiel del Original

GOBIERNO REGIONAL TUMBES

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

N° 000153 -2022/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR

Tumbes, 11 JUL 2022

En el **ARTICULO SEGUNDO**: SE RESOLVIO: **DEVOLVER**, la **GARANTIA** de **FIEL CUMPLIMIENTO** (Carta Fianza N° 300002018005911), correspondiente Contrato de Ejecución de Obra N° 005-2018/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR, sin dar lugar al pago de intereses por el importe S/ 767,345.77 Soles, sin perjuicio del **SALDO a favor del contratista CONSORCIO ZORRITOS** por la suma de **S/ 113,228.65 Soles**, como consecuencia de los resuelto en la **RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 00400-2020/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR**, de fecha 05 de noviembre del 2020; **siempre que, no existan deudas a cargo del contratista**, en virtud del **INFORME LEGAL N° 166-2021/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-AAL**, de fecha 06 de julio del 2021.

Por su parte, el Gerente General Regional (e), mediante **MEMORANDO N° 938-2021/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GR-GGR**, de fecha 03 de diciembre **DISPONE**, que la jefa de la Oficina Regional de Administración, **sirva con atender lo resuelto** en la **RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 00455-2021/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR**, de fecha 26 de noviembre del 2021; que resolvió: **DEVOLVER**, la **GARANTIA** de **FIEL CUMPLIMIENTO** (Carta Fianza N° 300002018005911), **por el importe S/ 767,345.77 Soles**, y **SALDO a favor del contratista CONSORCIO ZORRITOS** por la suma de **S/ 113,228.65 Soles**, (...);

Sin embargo, mediante Informe N° 175-2021/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-ORA, de fecha 07 de diciembre del 2021; **la jefa de la Oficina Regional de Administración** del Gobierno Regional de Tumbes, ante tal **DISPOSICION solicita** al Gerente Regional de Infraestructura, se sirva **informar sobre la aprobación y consentimiento de la liquidación del Contrato de Ejecución de Obra N° 005-2018/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR**, de la obra denominada **"MEJORAMIENTO Y DESARROLLO TURISTICO DE MALECON ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR TUMBES, COMPONENTE 1 SALDO DE OBRA DEL PROYECTO EN MENCION Y EL COMPONENTE 2 CAMARA DE BOMBEO MIGUELAYO"**, **determinando la viabilidad de devolución de la garantía de fiel cumplimiento y el pago del saldo a favor del contratista**, (...). Todo ello, debido a que el representante legal del **CONSORCIO ZORRITOS**, a través del escrito con registro documentario N° 1111495, de fecha 02 de diciembre del 2021; ha solicitado al Gerente General Regional del Gobierno Regional de Tumbes, **el pago de liquidación en amparo a lo resuelto** en los siguientes actos administrativos¹ con

¹ Artículo 1.- Concepto de acto administrativo

1.1 Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta.

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

Nº 000153 -2022/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR

Tumbes, 11 JUL 2022

todos sus requisitos de validez² como son las Resoluciones Gerenciales Regionales, a saber; (i) La **RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL Nº 00400-2020/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR**, de fecha 05 de noviembre del 2020; y, (ii) La **RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL Nº 00455-2021/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR**; de fecha 26 de noviembre del 2021; **ante ello**, el Gerente General Regional (e) DISPONE, con MEMORANDO Nº 938-2021/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GR-GGR, de fecha 03 de diciembre; que, la jefa de la Oficina Regional de Administración, **sirva con atender lo resuelto** en la **RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL Nº 00455-2021/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR**, de fecha 26 de noviembre del 2021; que resolvió en el **ARTICULO SEGUNDO**:

DEVOLVER, la **GARANTIA de FIEL CUMPLIMIENTO** (Carta Fianza Nº 300002018005911), **correspondiente Contrato de Ejecución de Obra Nº 005-2018/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR**, sin dar lugar al pago de intereses por el importe **S/ 767,345.77 Soles**, sin perjuicio del **SALDO a favor del contratista CONSORCIO ZORRITOS** por la suma de **S/ 113,228.65 Soles**, como consecuencia de los resuelto en la **RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL Nº 00400-2020/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR**, de fecha 05 de noviembre del 2020; **siempre que, no existan deudas a cargo del contratista**, en virtud del **INFORME LEGAL Nº 166-2021/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-AAL**, de fecha 06 de julio del 2021.

Sin embargo, ante ello la **jefa de la Oficina Regional de administración**, mediante Informe Nº 175-2021/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-ORA, de fecha 07 de diciembre del 2021; **SOLICITA**, al Gerente Regional de Infraestructura **informar sobre la aprobación o consentimiento de la liquidación**

² Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos

Son requisitos de validez de los actos administrativos:

- 1. Competencia.** - Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado y en caso de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, quórum y deliberación indispensables para su emisión.
- 2. Objeto o contenido.** - Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la motivación.
- 3. Finalidad Pública.** - Adecuarse a las finalidades de interés público asumidas por las normas que otorgan las facultades al órgano emisor, sin que pueda habilitarse a perseguir mediante el acto, aun encubiertamente, alguna finalidad sea personal de la propia autoridad, a favor de un tercero, u otra finalidad pública distinta a la prevista en la ley. La ausencia de normas que indique los fines de una facultad no genera discrecionalidad.
- 4. Motivación.** - El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.
- 5. Procedimiento regular.** - Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación.

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

Nº 000153 -2022/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR

Tumbes, 01 JUL 2022

al contrato de ejecución de obra Nº 005-2018/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR, debiendo determinar la viabilidad de devolución de Garantía de Fiel Cumplimiento y el pago del saldo a favor del contratista, (...); a lo que, el Gerente Regional de Infraestructura, responde a través del MEMORANDO Nº 2437-2021/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRI-GR, de fecha 16 de diciembre del 2021; INFORMA que, respecto de la devolución de la CARTA FIANZA Nº 30002018005911 y saldo a favor del CONSORCIO ZORRITOS, esta ha sido dispuesta en la RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL Nº 00455-2021/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR, de fecha 26 de noviembre del 2021;

Posteriormente, la jefa de la Oficina Regional de administración, mediante Informe Nº 183-2021/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-ORA-JBCH, de fecha 21 de diciembre del 2021; SOLICITO al Procurador Publico Regional INFORME, sobre la constatación de discrepancias existentes con el contratista CONSORCIO ZORRITOS, derivados de la referida contratación, determinado sobre la garantía de fiel cumplimiento, debe mantenerse vigente a cargo de la entidad o debe proceder a su respectiva devolución al contratista, (...); donde el Procurador Publico Regional, le informa mediante NOTA DE COORDINACIÓN Nº 184-2021/GOBIERNO REGIONAL PROC.PUB.REG, de fecha 23 de diciembre del 2021; que efectuada la búsqueda exhaustiva y de la revisión de los expedientes arbitrales, se ha podido constatar que, NO existen casos relacionados al caso en consulta;

Seguidamente, la jefa de la Oficina Regional de administración, mediante Informe Nº 2401-2021/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-ORA, de fecha 23 de diciembre del 2021; TRASLADA el expediente de devolución de Carta Fianza y saldo a favor del CONSORCIO ZORRITOS, al jefe de Tesorería exhortándole dar cumplimiento a lo solicitado por el contratista a través del escrito con registro documentario Nº 1111495, de acuerdo a sus responsabilidades;

Sin embargo, el jefe de la Oficina de Tesorería del Gobierno Regional de Tumbes, INFORMA a la jefa de la Oficina Regional de administración, mediante Informe Nº 634-2021/GOB.REG.TUMBES-GGR-ORA-OT, de fecha 29 de diciembre del 2021; que, no se puede proceder a la devolución de la garantía de fiel cumplimiento (Carta Fianza Nº 30002018005911), como lo autoriza la RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL Nº 00455-2021/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR, debido a que, al quedar consentida la RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL Nº 000169-2019/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR, pasa hacer un tema controversia legal que debe ser resuelta en las instancias correspondientes;

Al respecto, la jefa de la Oficina Regional de administración, con Nota de Coordinación Nº 001-2022/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-ORA-JBCH, de

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

Nº 000153 -2022/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR

Tumbes, 11 JUL 2022

fecha 06 de enero del 2022; INFORMA, al Procurador Publico Regional que, el jefe de tesorería ha comunicado que, **no puede proceder a la devolución de la garantía de fiel cumplimiento como lo dispone** la RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL Nº 00455-2021/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR, **al quedar consentida la RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL Nº 000169-2019/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR, (...);**

Por su parte, el **Procurador Publico Regional** a través de la Nota de Coordinación Nº 02-2022/GOBIERNO REGIONAL PROC.PUB.REG, de fecha 13 de enero del 2022; **ACLARA** que, **su despacho ya cumplió con informar que, NO EXISTE EXPEDIENTE DE CONCILIACION O PROCESO ARBITRAL relacionados al CONSORCIO ZORRITOS**, según el INFORME Nº 152-2019/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-PROC-PUB. REG, y Nota de Coordinación Nº 184-2021/GOBIERNO REGIONAL-PROC-PUB. REG; asimismo, informa que, mediante Disposición Fiscal Nº 01, de fecha 20/03/2018, contenido en la CARPETA FISCAL Nº 3506015500-2018-30-0, se ha DISPUESTO; realizar las DILIGENCIAS PRELIMINARES, por el plazo de ocho (08) meses, contra los que resulten responsables, por la comisión del delito contra la administración pública en agravio del estado - Gobierno Regional de Tumbes; **donde en el numeral 1.2 del PRIMER CONSIDERANDO de la Disposición Fiscal, se ADVIERTE** que;

La investigación versara con relación a las presuntas irregularidades efectuadas durante el proceso de elaboración del expediente técnico de la obra denominada "MEJORAMIENTO Y DESARROLLO TURISTICO DE MALECON ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR TUMBES, COMPONENTE 1 SALDO DE OBRA DEL PROYECTO EN MENCIÓN Y EL COMPONENTE 2 CAMARA DE BOMBEO MIGUELAYO"; en consecuencia, la investigación que se lleva a cabo en el Ministerio Publico no es respecto de la devolución de la garantía de fiel cumplimiento (Carta Fianza Nº 3002018005911) y el pago del saldo a favor del contratista; sino que, es por otro presunto delito en la deficiente elaboración del expediente técnico de la obra.

En ese contexto, como podrá apreciarse se **CONCLUYE** que, según lo informado y aclarado por el Procurador Publico Regional que, es el encargado de la defensa jurídica del estado, **no existe conciliación y/o proceso de arbitraje, ni mucho menos existe sentencia judicial firme y consentida que disponga lo contrario**; por lo tanto, la Entidad Regional se encuentra habilitado para continuar con el procedimiento de **DEVOLUCION** de la **GARANTIA** de **FIEL CUMPLIMIENTO** (Carta Fianza Nº 300002018005911), **correspondiente Contrato de Ejecución de Obra Nº 005-2018/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR**, sin dar lugar al pago de intereses por el **importe S/ 767,345.77 Soles**, sin perjuicio del **SALDO a favor del contratista CONSORCIO ZORRITOS** por la suma de **S/ 113,228.65 Soles**, según dispuesto en la **RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL Nº 00455-2021/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR;**

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

Nº. 000153 -2022/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR

Tumbes, 11 JUL 2022

Sin embargo, el Gerente Regional de Infraestructura con Informe N° 437-2022/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRI-SGO-SG, de fecha 22 de marzo del 2022; **SOLICITA** al jefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, pronunciamiento legal respecto de lo informado por el jefe de Tesorería en su Informe N° 634-2021/GOB.REG.TUMBES-GGR-ORA-OT, que, **no puede realizarse la devolución de la garantía de FIEL CUMPLIMIENTO** (Carta Fianza N° 3002018005911) **y el pago del saldo a favor del CONSORCIO ZORRITOS**, de la obra en comento **como lo dispone la Resolución Gerencial Regional N° 000455-2021/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR**, al existir la Resolución Gerencial Regional N° 000169-2019/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR, pasa hacer un tema controversial que, debe ser resuelto por las instancias correspondientes. (...);

Como podrá apreciarse, al parecer administrativamente existiría un impedimento según lo advertido por el jefe de Tesorería, el cual merece ser evaluado, siendo necesario traer a colación en el presente caso la **Resolución Gerencial General Regional N° 000101-2020/GOB.REG.TUMBES-GGR**, de fecha 19 de mayo del 2020; que **DISPUSO**:

- **ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR** la Nulidad del acto procedimental de notificación de la **Resolución Gerencial Regional N° 000169-2019/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR**, de fecha 24 de junio del 2022; por la que se aprobó la liquidación técnica financiera de la obra "MEJORAMIENTO Y DESARROLLO TURISTICO DE MALECON ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR TUMBES, COMPONENTE 1 SALDO DE OBRA DEL PROYECTO EN MENCIÓN Y EL COMPONENTE 2 CAMARA DE BOMBEO MIGUELAYO", (...);
- **ARTÍCULO SEGUNDO: RETROTRAER**, el procedimiento sub materia, hasta la etapa de emplazamiento de la **Resolución Gerencial Regional N° 000169-2019/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR**, debiendo renovarse el acto de notificación y materializarse en el pasaje La Paz Mz. 28 Lote 08, Urbanización Andrés Araujo Moran - Tumbes; conforme al escrito de fecha 20.03.2022;
- (...);
- **ARTICULO QUINTO: DISPONER**, a la Gerencia Regional de Infraestructura, devolver al CONSORCIO ZORRITOS la Carta N° 016-2019-CZ, fecha 04 de noviembre del 2019; registrado con documento N° 683586, por el cual presenta su liquidación técnica financiera de la obra "MEJORAMIENTO Y DESARROLLO TURISTICO DE MALECON ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR TUMBES, COMPONENTE 1 SALDO DE OBRA DEL PROYECTO EN MENCIÓN Y EL COMPONENTE 2 CAMARA DE BOMBEO MIGUELAYO", a efectos a que haga valer su derecho en el modo y forma que corresponde al ser emplazado formalmente con el acto que se precisa en el artículo primero de la parte resolutive.

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

Nº 000153 -2022/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR

Tumbes, 11 JUL 2022

Posteriormente, con **Resolución Gerencial Regional Nº 00000400-2020/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR**, de fecha 05 de noviembre del 2020; en su parte **resolutiva DISPONE:**

- **ARTICULO PRIMERO: DISPONE, DECLARAR CONSENTIDA** la **LIQUIDACION** de la obra denominada "MEJORAMIENTO Y DESARROLLO TURISTICO DE MALECON ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR TUMBES, COMPONENTE 1 SALDO DE OBRA DEL PROYECTO EN MENCIÓN Y EL COMPONENTE 2 CAMARA DE BOMBEO MIGUELAYO", presentada por el representante común del **CONSORCIO ZORRITOS**, mediante **Carta Notarial S/N de fecha 11 de diciembre del 2019**; por lo que, se deriva los actuados para el trámite de ley, por las razones expuestas en la considerativa de la presente resolución.
- **ARTICULO SEGUNDO: DISPONE, REMITIR COPIAS DE LOS ACTUADOS**, a la Secretaria Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios del Gobierno Regional de Tumbes, a fin de identificar y determinar las responsabilidades, contra los funcionarios y/o servidores públicos que resulten responsables por:
 1. **NO HABER EMITIDO PRONUNCIAMIENTO** de **LIQUIDACION** presentada por parte del representante legal del **CONSORCIO ZORRITOS**, consorcio ejecutor de la obra.
 2. **HABER, DEJADO QUE QUEDE FIRME** y **CONSENTIDA** la **LIQUIDACION** presentada por parte del representante legal del **CONSORCIO ZORRITOS**, consorcio ejecutor de la obra.

Asimismo, se **ADVIERTE** en la **página tercera** de los **considerandos** de la **Resolución Gerencial Regional Nº 00000400-2020/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR** que, el jefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, con **Nota de Coordinación Nº 148 2020/GOB.REG.TUMBES-GGR-ORAJ-OR**, de fecha 14 de julio del 2020; **SOLICITA** al Gerente Regional de Infraestructura, remita información respecto a:

- Si, se ha procedido a notificar la **Resolución Gerencial General Regional Nº 000101-2020/GOB.REG.TUMBES-GGR**, debiendo remitir el acuse de notificación;
- Así mismo, si se ha notificado la **Resolución Gerencial Regional Nº 000169-2019/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR**, que aprueba la liquidación efectuada por la entidad;
- Precise, si la GRI ha cumplido con lo dispuesto en el artículo QUINTO de la citada **Resolución Gerencial General Regional Nº 000101-2020/GOB.REG.TUMBES-GGR**; es decir, si se ha procedido formalmente de volver los documentos que allí se precisan;

Copia fiel del Original
GOBIERNO REGIONAL TUMBES

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

Nº 000153 -2022/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR

Tumbes, 11 JUL 2022

Al respecto, según lo informado por la Gerencia Regional de Infraestructura, hasta la fecha la Entidad Regional, no ha cumplido con lo dispuesto en el artículo segundo y quinto de la **Resolución Gerencial General Regional Nº 000101-2020/GOB.REG.TUMBES-GGR, de fecha 19 de mayo del 2020**; respecto a lo ordenado en los artículos segundo y quinto; por lo tanto, los efectos legales de la misma, no han podido surtir sus efectos legales pertinentes; en consecuencia, la **Resolución Gerencial Regional Nº 000169-2019/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR, de fecha 24 de junio del 2019**; debió **DEJARSE SIN EFECTO LEGAL** con la expedición de la **Resolución Gerencial Regional Nº 00000400-2020/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR, de fecha 05 de noviembre del 2020**; sin embargo, no se dispuso eso en la mencionada resolución, **siendo necesario modificar dicha resolución y/o integrar** al artículo primero la figura legal de **DEJARSE SIN EFECTO LEGAL** la resolución en comento.

Por su parte, el **Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS**, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, **solo regula la figura de la corrección o rectificación de los errores materiales o aritméticos en su artículo 212º**, mas contempla la posibilidad de integrar a las resoluciones administrativas ante omisiones como los dispone el Código Procesal Civil en su artículo 172º; sin embargo, ello no es óbice para que no se proceda a efectuar la integración de la **Resolución Gerencial Regional Nº 00000400-2020/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR**; en tanto que, de acuerdo al numeral 1 del artículo VIII del Título, Preliminar de la Ley Nº 27444, respecto a la deficiencia de fuentes estipula: "Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les proponga, por deficiencia de sus fuentes; en tales casos, acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en esta Ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad".

De conformidad, con lo dispuesto en el **Código Procesal Civil, Título IV artículo 172º, supletoriamente aplicable al proceso administrativo, sobre el principio de convalidación, subsanación e integración prescribe**: "El Juez puede integrar una resolución antes de su notificación. Después de la notificación, pero dentro del plazo que las partes dispongan para apelarla, de oficio o a pedido de parte, el Juez puede integrarla cuando haya omitido pronunciamiento sobre algún punto principal o accesorio. El plazo para recurrir la resolución integrada se computa desde la notificación de la resolución que la integra."

En suma, se concluye que la **Resolución Gerencial Regional Nº 00000400-2020/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR**, en sus considerandos descritos en los párrafos antecesores, la Gerencia Regional de Infraestructura, informa textualmente que, **hasta la fecha la Entidad Regional, no ha cumplido con lo**

Copia fiel del Original
GOBIERNO REGIONAL TUMBES

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

N° 000153 -2022/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR

Tumbes, 11 JUL 2022

dispuesto en el artículo segundo y quinto de la Resolución Gerencial General Regional N° 000101-2020/GOB.REG.TUMBES-GGR, de fecha 19 de mayo del 2020; respecto a lo ordenado en los artículos segundo y quinto; por lo tanto, no se ha cumplido con surtir sus efectos legales; en consecuencia, la Resolución Gerencial Regional N° 000169-2019/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR, de fecha 24 de junio del 2019; **DEBIÓ DEJARSE SIN EFECTO LEGAL** en el ARTÍCULO PRIMERO de la Resolución Gerencial Regional N° 00000400-2020/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR; sin embargo se **ADVIERTE** en la parte resolutive de esta que, se ha omitido **PRECISAR: DEJAR SIN EFECTO LEGAL** la Resolución Gerencial Regional N° 000169-2019/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR, por este motivo se debe realizar la integración de la **RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 00000400-2020/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR**, de fecha 05 de noviembre del 2020; en su **ARTÍCULO PRIMERO, debiendo ser:**

DISPONE, DECLARAR CONSENTIDA la Liquidación de la Obra denominada "MEJORAMIENTO Y DESARROLLO TURISTICO DE MALECON ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR TUMBES, COMPONENTE 1 SALDO DE OBRA DEL PROYECTO EN MENCIÓN Y EL COMPONENTE 2 CAMARA DE BOMBEO MIGUELAYO", presentada por el representante común del **CONSORCIO ZORRITOS**, mediante Carta Notarial S/N de fecha 11 de diciembre del 2019; por lo que, se deriva los actuados para el trámite de ley; asimismo, **DEJAR, SIN EFECTO LEGAL** la Resolución Gerencial Regional N° 000169-2019/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR, de fecha 24 de junio del 2019; al no haberse cumplido con lo dispuesto en la Resolución Gerencial General Regional N° 000101-2020/GOB.REG.TUMBES-GGR, de fecha 19 de mayo del 2020; respecto a lo ordenado en los artículos segundo y quinto; por lo tanto, no se ha cumplido con surtir sus efectos legales;

Dicho esto, podemos mencionar que mediante Informe Legal N° 109-2022/GOB.REG.TUMBES-GGR/ORAJ, de fecha 12 de abril del 2022; el jefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, **OPINO: PRIMERO, INTEGRAR**, el artículo primero de la **RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 00000400-2020/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR**, de fecha 05 de noviembre del 2020; respecto a consignar lo siguiente: **Asimismo; DEJAR SIN EFECTO LEGAL** la **RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 000169-2019/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR**, de fecha 24 de junio del 2019; al no haberse cumplido con lo dispuesto en la Resolución Gerencial General Regional N° 000101-2020/GOB.REG.TUMBES-GGR, de fecha 19 de mayo del

Copia fiel del Original
GOBIERNO REGIONAL TUMBES

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

Nº 000153-2022/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR

Tumbes, 11 JUL 2022

2020; respecto a lo ordenado en los artículos segundo y quinto; por lo tanto, no se ha cumplido con surtir sus efectos legales. SEGUNDO, PRECISAR, que los demás extremos de la **RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 00000400-2020/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR**, de fecha 05 de noviembre del 2020; quedan subsistentes en todos sus extremos;

Que, estando a lo actuado y contando con la visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Secretaría General Regional, Sub Gerencia Supervisión, Liquidación y Transferencia de Obras y la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Tumbes y en uso de las facultades otorgadas por la **DIRECTIVA N° 003-2022/GOB.REG.TUMBES-GGR-GRPPAT-SGDI-SG**, denominada **"DESCONCENTRACION DE FACULTADES y ATRIBUCIONES DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL TUMBES"**; aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 182-2022/GOB.REG.TUMBES-GR, de fecha 21 de junio del 2022;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - INTEGRAR, al **ARTÍCULO PRIMERO** de la **RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 00000400-2020/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR**, de fecha 05 de noviembre del 2020; **EN LOS SIGUIENTES TERMINOS:**

ARTÍCULO PRIMERO. - DISPONE, DECLARAR CONSENTIDA la Liquidación de la Obra denominada **"MEJORAMIENTO Y DESARROLLO TURISTICO DE MALECON ZORRITOS, PROVINCIA DE CONTRALMIRANTE VILLAR TUMBES, COMPONENTE 1 SALDO DE OBRA DEL PROYECTO EN MENCIÓN Y EL COMPONENTE 2 CAMARA DE BOMBEO MIGUELAYO"**, presentada por el representante común del **CONSORCIO ZORRITOS**, mediante **Carta Notarial S/N de fecha 11 de diciembre del 2019**; por lo que, se deriva los actuados para el trámite de ley; **EN CONSECUENCIA, DEJAR SIN EFECTO LEGAL la RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 000169-2019/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR**, de fecha 24 de junio del 2019; **al no haberse cumplido con lo dispuesto en la Resolución Gerencial General Regional N° 000101-2020/GOB.REG.TUMBES-GGR, de fecha 19 de mayo del 2020**; respecto a lo ordenado en los artículos segundo y quinto; **por lo tanto, no se ha cumplido con surtir sus efectos legales**; y, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

Copia fiel del Original
GOBIERNO REGIONAL TUMBES



"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

Nº. 000153 -2022/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR

Tumbes, **11 JUL 2022**

ARTÍCULO SEGUNDO. - PRECISAR, que los demás extremos de la **RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL Nº 00000400-2020/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR**, de fecha 05 de noviembre del 2020; **quedan subsistentes en todos sus extremos**; y, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR, la presente resolución al representante legal del **CONSORCIO ZORRITOS** en su domicilio consignado en los antecedentes administrativos, a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Secretaría General Regional; y demás instancias administrativas del pliego del Gobierno Regional Tumbes, para los fines pertinentes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE y ARCHIVASE.


GOBIERNO REGIONAL TUMBES
Oficina Regional de Infraestructura
José Haroldo Ávila Silva
Gerente Regional de Infraestructura

