

CUADRO ACUMULADO DE PROCESAMIENTO DE ADICIONALES DE OBRAS POR CONTRATA - 2022						
N°	CUI	NOMBRE DEL PROYECTO	RESOLUCIÓN	TIPO / MOTIVO DEL ADICIONAL	MONTO DEL ADICIONAL	FECHA
1						
1.01	2194671	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS UNIDADES PRODUCTORAS DEL HOSPITAL DE CANGALLO , SEGUNDO NIVEL DE ATENCION PROVINCIA CANGALLO REGIÓN AYACUCHO				
1.02						
1.03						
2						
2.01	2194672	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL CORACORA - DISTRITO DE CORACORA - PROVINCIA DE PARINACOCNAS, REGIÓN AYACUCHO				
2.02						
2.03						
3						
3.01	2194679	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, DEL HOSPITAL DE APOYO DE HUANTA DANIEL ALCIDES CARRIÓN, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO				
3.02						
3.03						
4						
4.01	2194680	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN FRANCISCO , SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, LA MAR - AYACUCHO	RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 001-2022-GRA/GGR	ADICIONAL N° 03 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 02	S/1,234,787.02	6/01/2022
4.02			RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 218-2022-GRA/GGR	ADICIONAL DE OBRA N° 04 Y DEDUCTIVO N° 03	S/477,438.56	
4.03						
5						
5.01	2194682	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL SAN MIGUEL , SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, LA MAR - AYACUCHO	RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 043-2022-GRA/GGR	ADICIONAL N°03 / REUBICACIÓN DEL DEPOSITO DE RESIDUOS PRODUCTO DE LA CONSTRUCCIÓN	S/72,588.43	9/02/2022
5.02			RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 101-2022-GRA/GGR	ADICIONAL N°04 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°03 / REFERENTE A ESTRUCTURAS, ARQUITECTURA,	S/711,772.68	28/02/2022
5.03			RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 386-2022-GRA/GGR	ADICIONAL N°05/ EJECUCIÓN DE LOS CERRAMIENTO DE LOS VANOS EN EL 5TO Y 6TO NIVEL EN LA	S/2,163,578.66	18/07/2022
6						
6.01	2250950	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. MANUEL PRADO DISTRITO DE PUQUIO-LUCANAS-AYACUCHO	RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 345-2021-GRA/GGR	ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 / PLAN DE CONTINGENCIA	S/26,016.03	29/09/2021
6.02			RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 511-2021-GRA/GGR	ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 02 / ESPECIALIDAD ARQUITECTURA - VARIOS	S/687,730.47	21/12/2021
6.03			RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 173-2022-GRA/GGR	ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 03 / GRADERIAS, COBERTURA	S/392,983.34	07/04/2022
7						
7.01	2300275	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E ESTATAL LOS ANDES DE LA LOCALIDAD DE HUANCASANCOS DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA DE HUANCASANCOS, REGION AYACUCHO	RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°137-2022-GRA/GGR	ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°02 / CAMBIO DE MATERIAL EN VENTANAS	-S/55,201.20	15/3/2022
7.02						
7.03						
8						
8.01	2293866	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N° 12 CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARINACOCNAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°005-2022-GRA/GGR	ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°01 / PLAN DE CONTINGENCIA RAMPA Y SS.HH DISCAPACIDAD	67642.02	10/01/2022
8.02			RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°006-2022-GRA/GGR	ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°02 / INDEPENDIZACIÓN DE ESTRUCTURA PRINCIPAL	364655.30	10/01/2022
8.03			RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°147-2022-GRA/GGR	ADICIONAL N°03/ INCORPORACIÓN DE LA INSTALACIONES DE GAS EN COMEDORES Y LABORATORIO	24164.57	21/03/2022
8.04			RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°161-2022-GRA/GGR	DEDUCTIVO VINCULANTE N°03 / INCORPORACIÓN DEL GRUPO ELECTRÓGENO Y MODIFICACIÓN DE	270261.54	29/03/2022
8.05			RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°033-2022-GRA/GGR	ADICIONAL N°05/ INCORPORACIÓN DE LA MALLA PARA EL TARRAJEO DEL CIELORRASO	51250.10	04/02/0200
8.06			RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°319-2022-GRA/GGR	N°06 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°04 / INCORPORACION MALLA DE PROTECCION EN ALEROS DEL M	7219.85	15/06/2022
9						
9.01	2230603	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA EN EL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO BENIGNO AYALA , ESQUIVEL DISTRITO DE CANGALLO - PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°314-2022-GRA/GGR	ADICIONAL N°01 / CALZADURAS	129334.49	09/06/2022
9.02						
9.03						
10						
10.01	2489948	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL - 34.5 KM EMP. AY-647 (TRANCA) - AY-646 (SAYHUA-DOCECORRALES)	RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°034-2022-GRA/GGR	ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°02 / MEJORAMIENTO DE SUELOS	-S/1,335,563.24	4/2/2022
10.02			RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°358-2022-GRA/GGR	ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°03 / REALIZACION DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE	S/2,823,458.27	30/6/2022
10.03						
11						
11.01	2487514	RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO DEPARTAMENTAL - 15 KM EN SAISA - SANTA LUCIA				
11.02						
12						
12.01	2173273	CREACION DEL PUENTE VEHICULAR CCANCHI SOBRE EL RIO PAMPAS, DISTRITO DE CHUNGUI - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO				
12.02						
13						
14						
15						