



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

San Isidro,

INFORME N° - 2022 - MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UADM/LOG

A : **FRANCISCO ANTONIO CARBAJAL ZAVALETA**
Jefe de la Unidad de Administración - Plan Copesco Nacional

ASUNTO : **INFORME**
Informe de Evaluación del Plan Anual de Contrataciones – PAC 2022 al
22/07/2022

REFERENCIA : --

Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente, con la finalidad de remitir la evaluación a la fecha, sobre el estado situacional del Plan Anual de Contrataciones - PAC 2022 del Plan COPESCO Nacional.

I. ANTECEDENTES

- 1.1. El presente informe se realiza de conformidad con lo establecido en el numeral 7.8.2 de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD (Plan Anual de Contrataciones), que señala: "(...) *El OEC de la Entidad debe elevar al Titular de la Entidad o al funcionario a quien se le haya encargado la aprobación y/o modificación del PAC, un informe pormenorizado sobre cada uno de los aspectos puntualizados en el párrafo precedente y, principalmente, sobre la ejecución del PAC, con una descripción y comentario de las actividades de los servidores, funcionarios y áreas encargadas de su cumplimiento*".
- 1.2. El presente documento tiene por finalidad, informar la ejecución a la fecha del Plan Anual de Contrataciones (PAC) del año 2022 del Plan COPESCO Nacional
- 1.3. El PAC es una herramienta de gestión, que considera todas las contrataciones de bienes, servicios y obras que requerirán las diversas áreas usuarias del Plan COPESCO Nacional para el logro de sus actividades previstas en su Plan de Acción.
- 1.4. De conformidad con lo establecido en el numeral 7.8.1 de la Directiva N° 002-2019-OSCE/CD (Plan Anual de Contrataciones), "...*El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se haya delegado la aprobación y/o modificación del PAC, es responsable de supervisar y efectuar el seguimiento al proceso de planificación, formulación, aprobación y ejecución oportuna del PAC; sin perjuicio del control gubernamental que ejerzan los órganos del Sistema Nacional de Control...*"

II. BASE LEGAL

- 2.1 Numeral 6.1 del artículo 6° de la Ley marco de la Administración Financiera del Sector Público menciona que "La Unidad Ejecutora constituye el nivel descentralizado u operativo en las entidades u organismos del Sector Público, con el cual se vinculan e interactúan los órganos rectores de la Administración Financiera del Sector"
- 2.2 Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.



- 2.3 Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificado por Decretos Supremos N° 377-2019-EF, N° 168-2021-EF y N° 250-2021-EF.
- 2.4 Directiva N° 002-2019-OSCE/CD, Directiva del Plan Anual de Contrataciones

III. ANÁLISIS

- 3.1 El PAC constituye un instrumento de gestión para planificar, ejecutar y evaluar las contrataciones, el cual se articula con el Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional de la Entidad, prevé las contrataciones de bienes, servicios y obras financiadas a ser convocados en el año en curso, con cargo a los respectivos recursos presupuestales, con independencia que se sujeten al ámbito de aplicación de la Ley o no, y de la fuente de financiamiento.
- 3.2 El PAC debe obedecer en forma estricta y exclusiva a la satisfacción de las necesidades de la Entidad, las que a su vez provienen de cada una de las áreas usuarias, en función de los objetivos y resultados que se buscan alcanzar, por lo que debe ser elaborado, aprobado, modificado, publicado, difundido, ejecutado y evaluado, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley, su Reglamento, la Directiva y sus modificatorias

PAC INICIAL 2022

- 3.3 Con fecha 24 de enero de 2022, mediante Resolución Directoral N° 004-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE, el Plan COPESCO Nacional aprobó el Plan Anual de Contrataciones para el Ejercicio Fiscal 2022, en adelante PAC, instrumento de gestión en el cual se programaron cuarenta (40) procedimientos de selección por un total de S/ 58 734,563.49 (cincuenta y ocho millones setecientos treinta y cuatro mil quinientos sesenta y tres con 49/100 soles), tomando en cuenta el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA mencionado en el acápite anterior, de acuerdo al siguiente detalle:

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN		CANTIDAD	VALOR ESTIMADO
TIPO	ABREV.		
Concurso Público	CP	6	4 329,182.92
Licitación Pública	LP	6	38 927,503.42
Adjudicación Simplificada	AS	26	15 047,877.15
Contratación Directa	CD	1	180,000.00
Compras por catálogo (Convenio Marco)	AM	1	250,000.00
Total general		40	58,734,563.49

Es preciso indicar que el valor de S/ 58,734,563.49 de los cuarenta (40) procedimientos de selección programados inicialmente en el PAC 2022 se encuentran distribuidos en el ejercicio fiscal del año 2022 con un monto de S/ 30,358,617.36 (51.69%) y 2023 con un monto de S/ 28,375,946.13 (48.31 %).

3.4 Modificaciones al PAC – Ejercicio Presupuestal 2022

A la fecha El Plan Anual de Contrataciones del año 2022, sufrió cinco (05) modificaciones (desde la versión 02 hasta la versión 06) amparado en el numeral 6.2 del artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones de Estado (D.S. N° 344-2018-EF), el mismo que señala: *“Luego de aprobado, el Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento durante el año fiscal para incluir o excluir contrataciones”*.


Dichas modificaciones fueron aprobadas con los siguientes dispositivos legales:

Versión	Documento de Aprobación	Fecha de publicación en el SEACE	Total Soles Incluido
6	R.D N°99-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE	12/07/2022	S/ 717,195.31
5	R.D N°98-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE	08/07/2022	S/ 49,000.00
4	R.D N°78-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE	23/05/2022	S/ 1 315,090.56
3	R.D N°27-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE	01/03/2022	S/ 110,000.00
2	R.D N°16-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE	21/02/2022	S/ 144,695.09
1	R.D N°04-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE	10/03/2022	S/ 58,734,563.49

Como resultado del total de modificatorias, se incluyeron un total de 05 procedimientos de selección por un importe de **S/ 2 335,980.96** (Dos Millones Trescientos Treinta y Cinco Mil Novecientos Ochenta con 96/100 soles).

En tal sentido, el Plan Anual de Contrataciones se encuentra actualizado por la sexta modificación aprobada, comprendiendo los siguientes procedimientos de selección:

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN			
TIPO	ABREV	CANTIDAD	VALOR ESTIMADO
Concurso Público	CP	8	6 361, 468.79
Licitación Pública	LP	6	38 927,503.42
Adjudicación Simplificada	AS	27	15 157,877.15
Contratación Directa	CD	2	229,000.00
Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	AM	2	394,695.09
Total general		45	61 070,544.45




Como resultado de las inclusiones de los procedimientos de selección, a la fecha, el PAC registró un total de **cuarenta y cinco (45)** procedimientos de selección por un valor **S/ 61,070,544.45** (Sesenta y un Millones Setenta Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro con 45/100 Soles).

3.5 Ejecución del Plan Anual de Contrataciones

Se informa a continuación el detalle de las convocatorias de los procedimientos de selección:

Etiquetas de fila	PAC ACTUAL			PS CONVOCADOS			PS ADJUDICADOS		
	CANT. PAC.	MONTO PAC S/	%	CANT. CONV.	MONTO CONV.	%	CANT. ADJUDIC.	MONTO ADJUDIC. Y CONSENTIDOS	%
Concurso Público	8	S/ 6 361,468.79	100%	4	S/ 2 846,671.79	50.00%	1	S/. 360,796.51	15%
Licitación Pública	6	S/ 38,927,503.42	100%	2	S/ 6,903,215.96	33.3 %	2	S/. 6 199,560.56	33%
Adjudicación Simplificada	27	S/ 15,157,877.15	100%	12	S/ 6,693,016.39	44.44%	10	S/. 6 949,457.25	37%
Contratación Directa	2	S/ 229,000.00	100%	1	S/ 180,000.00	50 %	1	S/ 144,000.00	50%
Compras por catálogo (Acuerdo Marco)	2	S/ 394,695.09	100%	2	S/ 394,695.09	100%	2	S/ 394,695.09	100%
Total general	45	S/ 61,070,544.45	100%	21	S/. 17,017,599.23	45.65%	16	S/ 14,048,509.41	35.5%



Del cuadro analítico expuesto se evidencia un nivel de ejecución del PAC que representa el 45.65 % de avance reflejado en los 21 procedimientos de selección convocados al 22 de julio del presente año de los cuales se puede apreciar los métodos de contratación (4) por Concurso Público, (2) Licitación Pública, (12) Adjudicación Simplificada, (1) Contratación Directa, y (2) compras por catálogo electrónico.



IV. DETALLE DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN:

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONSENTIDOS:

Nº	Nro. Referencia	Descripción	Tipo Proceso	AREA USUARIA	Mes Previsto	ESTADO	MONTO PROGRAMADO	MONTO ADJUDICADO	PROVEEDOR ADJUDICADO	NOMENCLATURA
1	4	EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA IGLESIA MATRIZ Y DEL RECORRIDO DE LA LOCALIDAD DE TINGO, DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE TINGO, DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS COMPONENTE IGLESIA MATRIZ DE TINGO / Obra	Licitación Pública	UEO	Marzo	CONSENTIDO	S/ 3,450,000.00	S/ 2,836,507.52	CONSORCIO JIREH integrado por: SINGENOR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. & REMZACIA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	LP-SM-1-2022-COPESCO NACIONAL-1
2	5	SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA IGLESIA MATRIZ Y DEL RECORRIDO DE LA LOCALIDAD DE TINGO, DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS COMPONENTE IGLESIA MATRIZ DE TINGO / Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	UEO	Marzo	CONSENTIDO	S/ 379,500.00	S/ 421,217.08	CONSORCIO RENACER integrado por: BARRIENTOS QUISPE HENRI & HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO	CP-SM-3-2022-COPESCO NACIONAL-1
3	16	INFORME PERICIAL DE PARTE PARA ARBITRAJE DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA PLAZA MAYOR DE CHACHAPOYAS Y LA PLAZUELA INDEPENDENCIA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS PROVINCIA DE CHACHAPOYAS REGION AMAZONAS / Servicio	Adjudicación Simplificada	UEO	Febrero	CONSENTIDO	S/ 225,000.00	S/ 179,979.57	GLEM ESTUDIOS Y PROYECTOS E.I.R.L	AS-SM-7-2022-COPESCO NACIONAL-1
4	17	EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA RUTA TURÍSTICA DEL VALLE DEL COLCA EN EL CASCO URBANO DE LA LOCALIDAD DE CHIVAY PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION AREQUIPA COMPONENTE: TEMPLO DE NUESTRA SRA. DE LA ASUNCIÓN / Obra	Licitación Pública	UEO	Febrero	CONSENTIDO	S/ 3,453,215.96	S/ 3,363,053.04	INGECOL SUCURSAL DE PERU	LP-SM-2-2022-COPESCO NACIONAL-1
5	27	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL SALDO DE OBRA Acondicionamiento Turístico del Lago Yarinacocha Región Ucayali SNIP 107180 / Servicio	Adjudicación Simplificada	UEO	Febrero	CONSENTIDO	S/ 140,000.00	S/ 131,523.00	TOTAL SERVICIOS GLOBAL S.R.L	AS-SM-5-2022-COPESCO NACIONAL-1
6	29	EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: Mejoramiento, ampliación de los servicios turísticos públicos en el complejo turístico Baños del Inca, distrito los Baños del Inca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca / Obra	Adjudicación Simplificada	UEO	Febrero	CONSENTIDO	S/ 2,398,485.71	S/ 2,158,637.14	CONSORCIO INGENIEROS : CONSTRUCTORA & AESMID E.I.R.L INGENIEROS Y ARQUIT ASOCIADOS S.R.L.	AS-SM-3-2022-COPESCO NACIONAL-1
7	30	SUPERVISIÓN EXTERNA DEL SALDO DE OBRA: Mejoramiento, ampliación de los servicios turísticos públicos en el complejo turístico Baños del Inca, distrito los Baños del Inca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca / Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	UEO	Febrero	CONSENTIDO	S/ 261,549.86	S/ 235,394.88	CONSORCIO SUPERVISOR ARIES : FELITA S.A.C & ALABASTRO S.A.C	AS-SM-4-2022-COPESCO NACIONAL-1
8	31	EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y MONTAJE MUSEOGRÁFICO DE LA OBRA: INSTALACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA ESTACIÓN DE FERROCARRIL TACNA ARICA EN EL SECTOR MUSEO FERROVIARIO / Servicio	Adjudicación Simplificada	UEP	Febrero	CONSENTIDO	S/ 1,373,852.31	S/ 1,789,900.00	VM MATERIALES & SERVIS S.A.C.	AS-SM-2-2022-COPESCO NACIONAL-3
9	32	SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y MONTAJE MUSEOGRÁFICO DE LA OBRA: INSTALACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA ESTACIÓN DE FERROCARRIL TACNA ARICA EN EL SECTOR MUSEO FERROVIARIO / Servicio	Adjudicación Simplificada	UEP	Febrero	CONSENTIDO	S/ 70,000.00	S/ 268,188.50	GRAJEDA CARDENAS JORGE LUIS	AS-SM-8-2022-COPESCO NACIONAL-1
10	33	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CASTILLO FORGA, DISTRITO DE MOLLENDO PROVINCIA DE ISLAY DEPARTAMENTO DE AREQUIPA INFRAESTRUCTURA / Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	UEP	Febrero	CONSENTIDO	S/ 765,501.87	S/ 774,635.40	CONSULTORA E INMOBILIARIA VOLCAN S A	AS-SM-7-2021-COPESCO-3
11	34	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL MUELLE PISCO Y DE LOS HUMEDALES DE PISCO PLAYA, DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA / Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	UEP	Enero	CONSENTIDO	S/ 876,916.00	S/ 880,000.00	CONSORCIO MUELLE PISCO BYT : ARCE RECUAY VLADIMIR LEO & TRAZAS INGENIERIA S.L. SUCURSAL DEL PERU	AS-SM-1-2022-COPESCO-1
12	35	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL PUEBLO ALFARERO DE HUANCAS Y CAÑÓN DEL SONCHE, DISTRITO DE HUANCAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS / Consultoría de Obra	Concurso Público	UEP	Enero	CONSENTIDO	S/ 400,000.00	S/ 360,796.51	CONSULT PROYECT SAC	CP-SM-1-2022-COPESCO NACIONAL-1
13	37	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL / Servicio	Contratación Directa	U ADM	Marzo	CONSENTIDO	S/ 180,000.00	S/ 144,000.00	VILLANUEVA GALLO DE CHAVEZ NILMA FLORA	DIRECTA-PROC-1-2022-COPESCO NACIONAL-1
14	42	SERVICIO DE SEGURIDAD, GUARDIANÍA Y CUSTODIA DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CAMPOSANTO DE YUNGAY, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, REGIÓN ANCASH, SNIP 320134 / Servicio	Adjudicación Simplificada	UEO	Marzo	CONSENTIDO	S/ 110,000.00	S/ 109,981.68	ZV SERVICIOS GENERALES CORPORATIVOS S.A.C. - SERGECOR S.A.C.	AS-SM-11-2021-COPESCO-2



PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DESIERTOS:

N°	Nro. Referencia	Descripción	Tipo Proceso	AREA USUARIA	Mes Previsto	ESTADO	MONTO PROGRAMADO	MONTO ADJUDICADO	PROVEEDOR ADJUDICADO	NOMENCLATURA
1	18	SUPERVISIÓN EXTERNA DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA RUTA TURÍSTICA DEL VALLE DEL COLCA EN EL CASCO URBANO DE LA LOCALIDAD DE CHIVAY. PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGION AREQUIPA - COMPONENTE: TEMPLO DE NUESTRA SRA. DE LA ASUNCIÓN / Consultoría de Obra	Concurso Público	UEO	Febrero	DESIERTO	S/ 414,385.92			CP-SM-2-2022- COPESCO NACIONAL-1

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CANCELADOS:

N°	Nro. Referencia	Descripción	Tipo Proceso	AREA USUARIA	Mes Previsto	ESTADO	MONTO PROGRAMADO	MONTO ADJUDICADO	PROVEEDOR ADJUDICADO	NOMENCLATURA
1	20	SUPERVISIÓN EXTERNA DE MUSEOGRAFIA DEL PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL PUEBLO DE QUINUA, DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO CASA DE LA CAPITULACION / Servicio	Adjudicación Simplificada	UEO	Enero	CANCELADO	S/ 70,000.00			AS-SM-9-2022- COPESCO NACIONAL-1
2	28	Contratación del Servicio de seguridad, control y resguardo de la zona construida y bienes almacenados que forman parte del Saldo de Obra Mejoramiento, ampliación de los servicios turísticos públicos en el complejo turístico Baños del Inca, distrito los Baños del Inca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca / Servicio	Adjudicación Simplificada	UEO	Febrero	CANCELADO	S/ 65,000.00			AS-SM-6-2022- COPESCO NACIONAL-1

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN CONVOCADOS EN EL SEACE:

N°	Nro. Referencia	Descripción	Tipo Proceso	AREA USUARIA	Mes Previsto	ESTADO	MONTO PROGRAMADO	MONTO ADJUDICADO	PROVEEDOR ADJUDICADO	NOMENCLATURA
1	43	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL EMBARCADERO DE PUNO EN LA ZONA DE USO TURÍSTICO DE LA RESERVA NACIONAL DEL TITICACA, DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO" - INFRAESTRUCTURA	Concurso Público	UEO	Junio	CONVOCADO	S/ 1,315,090.56			CP-SM-4-2022- COPESCO NACIONAL-1
2	45	CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "CREACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN LA QUINTA PRESA, DISTRITO DEL RIMAC, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA - CUI N° 2304659	Concurso Público	UEO	Julio	CONVOCADO	S/ 717,195.31			CP-SM-5-2022- COPESCO NACIONAL-1

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN EN ACTOS PREPARATORIOS:

N°	Nro. Referencia	Descripción	Tipo Proceso	AREA USUARIA	Mes Previsto	MONTO PROGRAMADO	MONTO ADJUDICADO	PROVEEDOR ADJUDICADO	NOMENCLATURA
1	36	SERVICIO DE TOMA DE PRUEBAS MOLECULARES PARA EL DESCARTE DEL COVID- 19 PARA LOS TRABAJADORES DE PLAN COPESCO NACIONAL 588 PRUEBAS / Servicio	Adjudicación Simplificada	U ADM	Febrero	S/ 99,960.00			



PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN OBSERVADO:

N°	Nro. Referencia	Descripción	Tipo Proceso	AREA USUARIA	Mes Previsto	MONTO PROGRAMADO	MONTO ADJUDICADO	PROVEEDOR ADJUDICADO	NOMENCLATURA
1	9	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA: CREACION DE SERVICIOS TURISTICOS PÚBLICOS EN LA QUINTA DE PRESA, DISTRITO DEL RÍMAC, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA - INFRAESTRUCTURA / Obra	Licitación Pública	UEO	Febrero	S/ 21,055,431.30			

Nota: De acuerdo INFORME N°032 - 2022 - MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UAL – ADM validado por el MEMORÁNDUM N° 211 - 2022 - MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UAL, La Unidad de Asesoría Legal observo que Plan COPESCO Nacional no puede realizar la contratación de obra que incluye diseño y construcción a través de la modalidad de concurso oferta.

PROCEDIMIENTOS DE ACUERDO MARCO:

N°	Nro. Referencia	Descripción	Tipo Proceso	AREA USUARIA	Mes Previsto	MONTO PROGRAMADO	MONTO ADJUDICADO	PROVEEDOR ADJUDICADO	NOMENCLATURA
1	40	SERVICIO DE PASAJES AEREOS NACIONALES CONVENIO MARCO / Servicio	Compras por catálogo (Convenio Marco)	U ADM	Enero	S/ 250,000.00			
2	41	ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE TRABAJO PARA LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRAS Y UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN / Bien	Compras por catálogo (Convenio Marco)	UEP	Febrero	S/ 144,695.09			




PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN QUE A LA FECHA NO TIENEN REQUERIMIENTO:

N°	Nro. Referencia	Descripción	Tipo Proceso	AREA USUARIA	Mes Previsto	ESTADO	MONTO PROGRAMADO	MONTO ADJUDICADO	PROVEEDOR ADJUDICADO	NOMENCLATURA
1	1	EJECUCIÓN DE LA OBRA ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO DE LAGO YARINACOCHA - REGIÓN UCAYALI COMPONENTE CALLES Y ACCESOS / Obra	Licitación Pública	UEO	Marzo	PENDIENTE	S/ 3,500,000.00			
2	2	SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA OBRA ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO DE LAGO YARINACOCHA REGIÓN UCAYALI COMPONENTE CALLES Y ACCESOS / Servicio	Adjudicación Simplificada	UEO	Marzo	PENDIENTE	S/ 315,000.00			
3	3	ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DE LA OBRA ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LAGO YARINACOCHA REGION UCAYALI COMPONENTE CALLES Y ACCESOS / Servicio	Adjudicación Simplificada	UEO	Marzo	PENDIENTE	S/ 37,800.00			
4	6	ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DE LA IGLESIA MATRIZ Y DEL RECORRIDO DE LA LOCALIDAD DE TINGO, DISTRITO DE TINGO, PROVINCIA DE LUYA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS COMPONENTE IGLESIA MATRIZ DE TINGO / Servicio	Adjudicación Simplificada	UEO	Marzo	PENDIENTE	S/ 53,130.00			
5	7	EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA PLAZA MAYOR DE CHACHAPOYAS Y LA PLAZUELA INDEPENDENCIA DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS PROVINCIA DE CHACHAPOYAS REGION AMAZONAS / Obra	Adjudicación Simplificada	UEO	Abril	PENDIENTE	S/ 1,800,000.00			
6	8	SUPERVISIÓN DEL SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA PLAZA MAYOR DE CHACHAPOYAS Y LA PLAZUELA INDEPENDENCIA DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS DISTRITO DE CHACHAPOYAS PROVINCIA DE CHACHAPOYAS REGION AMAZONAS / Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	UEO	Abril	PENDIENTE	S/ 216,000.00			
7	9	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA: CREACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN LA QUINTA DE PRESA, DISTRITO DEL RÍMAC, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA - INFRAESTRUCTURA / Obra	Licitación Pública	UEO	Febrero	PENDIENTE	S/ 21,055,431.30			
8	10	SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: CREACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN LA QUINTA DE PRESA, DISTRITO DEL RÍMAC, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA - INFRAESTRUCTURA / Servicio	Concurso Público	UEO	Abril	PENDIENTE	S/ 1,684,434.50			
9	11	ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO: CREACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN LA QUINTA DE PRESA, DISTRITO DEL RÍMAC, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA - INFRAESTRUCTURA / Servicio	Adjudicación Simplificada	UEO	Marzo	PENDIENTE	S/ 235,820.83			
10	12	EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y CREACION DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CAMPO SANTO DE YUNGAY, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, REGIÓN ANCASH / Obra	Licitación Pública	UEO	Mayo	PENDIENTE	S/ 2,982,231.16			
11	13	SUPERVISIÓN EXTERNA DEL SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y CREACION DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CAMPO SANTO DE YUNGAY, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA DE YUNGAY, REGIÓN ANCASH / Servicio	Adjudicación Simplificada	UEO	Mayo	PENDIENTE	S/ 298,223.12			
12	14	EJECUCIÓN DE OBRA: CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CIRCUITO TURÍSTICO DE LA ZONA MONUMENTAL DE JAUJA, DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN COMPONENTE CENTRO DE INTERPRETACIÓN / Obra	Adjudicación Simplificada	UEO	Mayo	PENDIENTE	S/ 2,617,773.00			
13	15	SUPERVISIÓN EXTERNA DE OBRA: CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CIRCUITO TURÍSTICO DE LA ZONA MONUMENTAL DE JAUJA, DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN COMPONENTE CENTRO DE INTERPRETACIÓN / Servicio	Adjudicación Simplificada	UEO	Octubre	PENDIENTE	S/ 314,132.76			
14	19	REMOCIÓN DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN 22.9 KV TRIFÁSICO MULTITERRADO Y SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 0.4/0.23 KV E IMPLEMENTACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA ZONA MONUMENTAL DEL PUEBLO DE QUINUA DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL PUEBLO DE QUINUA, DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO / Servicio	Concurso Público	UEO	Marzo	PENDIENTE	S/ 827,700.00			
15	21	SERVICIO ESPECIALIZADO: MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL SANTUARIO SEÑOR DE MURUHUAY, DISTRITO DE ACOBAMBA PROVINCIA DE TARMA REGIÓN JUNÍN - MUSEOGRAFÍA / Servicio	Concurso Público	UEO	Mayo	PENDIENTE	S/ 554,000.00			
16	22	EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CONJUNTO NIK AN DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE CHAN CHAN, DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD / Obra	Licitación Pública	UEO	Marzo	PENDIENTE	S/ 4,486,625.00			
17	23	SUPERVISIÓN EXTERNA DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CONJUNTO NIK AN DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE CHAN CHAN, DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD / Consultoría de Obra	Concurso Público	UEO	Marzo	PENDIENTE	S/ 448,662.50			
18	24	ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL CONJUNTO NIK AN DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE CHAN CHAN, DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD / Servicio	Adjudicación Simplificada	UEO	Marzo	PENDIENTE	S/ 62,812.75			
19	25	EJECUCIÓN DE OBRA: ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA RUTA DE HUACA RAJADA - SIPAN, EN EL DISTRITO DE ZAÑA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE COMPONENTE CENTRO POBLADOS / Obra	Adjudicación Simplificada	UEO	Abril	PENDIENTE	S/ 2,015,286.72			
20	26	SUPERVISIÓN EXTERNA DE OBRA: ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DE LA RUTA DE HUACA RAJADA - SIPAN, EN EL DISTRITO DE ZAÑA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE COMPONENTE CENTRO POBLADOS / Consultoría de Obra	Adjudicación Simplificada	UEO	Abril	PENDIENTE	S/ 221,681.54			
21	38	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCAL Y MANTENIMIENTO DE JARDÍN DE PLAN COPESCO NACIONAL / Servicio	Adjudicación Simplificada	U ADM	Julio	PENDIENTE	S/ 80,640.00			
22	39	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE PLAN COPESCO NACIONAL / Servicio	Adjudicación Simplificada	U ADM	Agosto	PENDIENTE	S/ 96,600.04			
23	44	SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE ALMACÉN EN EL MARCO DEL LAUDO ARBITRAL RELACIONADO A LA OBRA: "ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO DEL LAGO YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI"	Contratación Directa	U ADM	Julio	PENDIENTE	S/ 49,000.00			

Asimismo, del detalle del estado de procedimientos de selección actualmente se encuentra (1) procedimiento de selección en actos preparatorios (02) convocatorias de procedimientos de selección en curso (14) procedimientos de selección con consentimiento de buena pro; (01) procedimiento de selección observado (02) procedimiento de selección cancelado a solicitud del área usuaria por desaparición de necesidad; (01) procedimiento de selección desierto debido a que los postores no presentaron ofertas; (02) procedimientos por acuerdo marco. y un total de (23) procedimientos de selección por efectuar según la programación del PAC, de los cuales (20) no cuenta con requerimiento por parte de las áreas usuarias de acuerdo a los meses previstos de convocatoria (febrero, marzo, abril y mayo).


3.5 DETALLE ESTADISTICO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN:



Nota: De los ocho (08) Concursos Públicos programados en el Plan Anual, dos (02) procesos de selección se encuentran convocados en el SEACE, un (01) procedimiento de selección consentido, un (01) procedimiento fue declarado desierto; Cuatro (04) de los procesos por Concurso Público programados a la fecha no se ha recepcionado requerimiento para iniciar los actos administrativos que conlleven a su convocatoria y posterior adjudicación.



Nota: De las seis (06) Licitaciones Públicas programados en el Plan Anual, se consintió dos (02) procedimientos de selección y Cuatro (04) de los procesos por Licitación Pública programados a la fecha no se han recepcionado requerimiento para iniciar los actos administrativos que conlleven a su convocatoria y posterior adjudicación.



Nota: De las veintisiete (27) Adjudicaciones Simplificadas programados en el Plan Anual de Contrataciones, se han convocado doce (12) procesos que representa el 44.44% de ejecución de los procesos de selección y (1) se encuentra en actos preparatorios según el siguiente detalle:

Diez (10) procesos consentidos y dos (02) procedimientos cancelados a solicitud del área usuaria.

A la fecha se tiene pendiente la recepción de (14) requerimientos según la programación del Plan Anual de Contrataciones para iniciar los actos administrativos que conlleven a su convocatoria y posterior adjudicación.

V. CONCLUSIONES

- 4.1.** El nivel de ejecución del PAC a la fecha representa el 45.65% de avance reflejado en los 21 procedimientos de selección convocados en el portal del SEACE equivalente al importe de **S/. 17,017,599.23**
- 4.2.** El área de Logística con el apoyo de las áreas involucradas en la gestión de contrataciones, han logrado adjudicar un total de 16 procedimientos de selección cuyo monto asciende a **S/. 14,048,509.41**.
- 4.3.** Se ha identificado un total de (23) procedimientos de selección por efectuar según la programación del PAC, de los cuales (20) no cuenta con requerimiento por parte de las áreas usuarias de acuerdo a los meses previstos de convocatoria (febrero, marzo, abril, mayo).
- 4.4.** Evaluar la exclusión del PAC del ID 9 de la Licitación Pública por el monto de S/ 21,055,431.30 correspondiente al procedimiento de selección de la ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO y EJECUCION de OBRA: CREACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN LA QUINTA DE PRESA, DISTRITO DEL RÍMAC,



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo

Despacho Ministerial

Área de Logística - Plan
Copesco Nacional

PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA – INFRAESTRUCTURA, debido a que el área usuaria actualizó el requerimiento solo por la ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO CREACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN LA QUINTA DE PRESA, DISTRITO DEL RÍMAC, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA – INFRAESTRUCTURA; incluyéndose en el PAC como Concurso Público.

VI. RECOMENDACIONES

- 5.1 Es necesario recordar a las áreas usuarias la necesidad de remitir las especificaciones técnicas y/o términos de referencia y/o expedientes técnicos de manera oportuna, a fin de cumplir en los plazos administrativos de las etapas de contratación; además de la importancia de la programación con anticipación de sus necesidades o la reprogramación de las mismas.
- 5.2 Se deberá solicitar a las áreas usuarias remitir los (20) requerimientos programados que a la fecha se encuentran pendientes de ejecución en el Plan Anual de Contrataciones de acuerdo al cuadro que forma parte del presente informe.
- 5.3 Se sugiere al área usuaria evaluar la exclusión del PAC del ID 9 por el monto de S/ 21,055,431.30 correspondiente al procedimiento de selección EXPEDIENTE TECNICO , EJECUCION, SUPERVISIÓN Y PMA DEL PROYECTO: CREACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN LA QUINTA DE PRESA, DISTRITO DEL RÍMAC, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA – INFRAESTRUCTURA a fin de sincerar el monto total del PAC a efectuarse en el presente ejercicio.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ MANRIQUE

Coordinador (E) del Área de Logística - Plan Copesco Nacional

rrm