



GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

## Resolución Gerencial General Regional

Nº 155 -2020-GGR-GR PUNO

PUNO, 13 NOV. 2020

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 4533-2020-GGR, sobre Presupuesto Adicional N° 01 del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YOCARA, EN LA LOCALIDAD DE YOCARA, DISTRITOS DE JULIACA Y CARACOTO, PROVINCIA DE SAN ROMAN, REGION PUNO – III ETAPA; META: CONSTRUCCIÓN DE DRENES;

### CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 509-2016-GGR-GR PUNO de fecha 05 de octubre del 2016, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YOCARA, EN LA LOCALIDAD DE YOCARA, DISTRITOS DE JULIACA Y CARACOTO, PROVINCIA DE SAN ROMAN, REGION PUNO;

Que, con Informe N° 751-2020-GR-PUNO-GGR-ORSyLP/ARQ.NYCC de fecha 28 de octubre del 2020, la Jefatura de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, menciona que el Presupuesto Adicional N° 01, por implementación de COVID-19, por Específicas de Gasto, es el siguiente:

CLASIFIC.	DESCRIPCIÓN	MONTO S/.
2.6.23.43	Costo de Construcción Por Administración Directa – Personal	54,074.50
2.6.23.44	Costo de Construcción Por Administración Directa - Bienes	20,972.00
2.6.23.45	Costo de Construcción Por Administración Directa - Servicios	9,200.00
2.6.81.42	Gasto por la Compra de Bienes	550.00
TOTAL		84,796.50

Que, mediante Informe N° 585-2020-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de fecha 03 de noviembre del 2020, la Sub Gerencia de Presupuesto, menciona: "...no existe recursos presupuestarios de libre disponibilidad ..."; y

Estando al Oficio N° 265-2020-GR-PUNO-PRORRIDRE-de/herch de la dirección Ejecutiva del Progrma Regional de Riego y Drenaje, Informe N° 751-2020-GR-PUNO-GGR-ORSLP/ARQ.NYCC de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Informe N° 585-2020-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, Oficio N° 994-2020-G.R.PUNO/GRPPAT de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, disposición de Gerencia General Regional mediante proveído, y visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional N° 011-2020-GR-GR PUNO, modificada por Resolución Ejecutiva Regional N° 037-2020-GR-GR PUNO;





GOBIERNO REGIONAL PUNO  
Gerencia General Regional

*Resolución Gerencial General Regional*

Nº 155 -2020-GGR-GR PUNO

13 NOV. 2020  
PUNO, .....

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR** el Presupuesto Adicional N° 01 (por COVID-19) del Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YOCARA, EN LA LOCALIDAD DE YOCARA, DISTRITOS DE JULIACA Y CARACOTO, PROVINCIA DE SAN ROMAN, REGION PUNO – III ETAPA, META: CONSTRUCCIÓN DE DRENES, sin disponibilidad presupuestal.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE**



  
**MANUEL OCTAVIO QUISPE RAMOS**  
GERENTE GENERAL REGIONAL

