

**PERÚ**Ministerio
de Educación

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

REPORTE DE OBRAS CON ADICIONALES PROCEDENTES EMITIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2014

Nro.	INSTITUCION EDUCATIVA	LOCALIZACION			ADICIONALES DE OBRA	RESOLUCION
		Región	Prov.	Distrito		
1	I.E. MATEO PUMACAHUA	CUSCO	SICUANI	CANCHIS	3,011,781.79	RDE-0134-2014-MINEDU-VMGI-PRONIED
2	I.E 7050 NICANOR RIVERA CACERES	LIMA	LIMA	BARRANCO	41,583.61	RDE-0147-2014-MINEDU-VMGI-PRONIED
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Total S/.					3,053,365.40	

Nota : Durante el mes de Diciembre, se han aprobado 02 de Adicionales de obra.