



GOBIERNO REGIONAL PIURA
GERENCIA SUB REGIONAL MORGOPIN HUANCABAMBA
FEDATARIO TITULAR
COPIA FIEL DEL ORIGINAL
05 JUL 2016
Lic. Mg. Maricela Del B. Camacho Otero

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 160-2016/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas, 05 JUL 2016

VISTO: El Provedo de Gerencia de fecha 30 de junio del 2016, el Informe N°114-2016/GRP-402000 de fecha 30 de junio del 2016, el Informe N°751-2016/GRP-402420 de fecha 28 de junio del 2016, la Carta N°023-2016-RATP/COM de fecha 24 de junio del 2016, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Carta N°023-2016-RATP/COM, de fecha 24 de junio del 2016, el Supervisor (Arq. Richard Alfredo Tripul Peña) de la Obra: "Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E.P.N. 20486 Dr. Luis Alberto Sanchez Sanchez - Lacchan Alto - Distrito de Sondorillo, Provincia Huancabamba - Piura", indica que ha verificado que se encuentra culminada al 100% conforme las partidas del expediente técnico; motivo por el cual, solicita se proceda a la conformación del Comité de Recepción de Obra correspondiente, conforme lo establece el Artículo 210° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, con Informe N°751-2016/GRP-402420, de fecha 28 de junio del 2016, el Sub Director de la División de Obras (Ing. Juan Francisco Palacios Palacios) solicita la conformación para la designación del Comité de Recepción de la obra antes mencionada, proponiendo a los siguientes profesionales: Ing. Felipe Purisaca Sosa (Presidente), Ing. Carlos Enrique Leon Tiquillahuanca (Miembro), y el Arq. Richard Alfredo Tripul Peña (Miembro);

Que, con Informe N°114-2016/GRP-402000, de fecha 30 de junio del 2016, el Director Sub Regional de Infraestructura (Ing. Rafael Hernán Velásquez Castañeda) indica que al haber culminado la ejecución de los trabajos en la obra antes mencionada, resulta necesario realizar el acto de recepción conforme a lo estipulado en el Artículo 210° del Reglamento de Contrataciones del Estado; motivo por el cual, comparte la opinión del Sub Director de la Unidad de Obras, respecto a los profesionales antes mencionados;

Que, con proveido de fecha 30 de junio del 2016, el Gerente Subregional dispone que la Oficina Subregional de Asesoría Legal emita el documento resolutivo correspondiente que conforme el Comité de Recepción de la obra en cuestión;

Que, al respecto el Artículo 210° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece lo siguiente: "1. En la fecha de la culminación de la obra, el residente anotará tal hecho en el cuaderno de obras y solicitará la recepción de la misma. El Supervisor o inspector en un plazo no mayor a 05 días posteriores a la anotación señalada, lo informará a la Entidad, ratificando o no lo indicado por el residente.

En caso que el inspector o supervisor verifique la culminación de la obra, la Entidad procederá a designar un comité de recepción dentro de los siete (07) días siguientes a la recepción de la comunicación del inspector o supervisor. Dicho comité estará integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, y por el inspector o supervisor(...)"

Que, por lo expuesto y de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado aprobada por Decreto Legislativo N° 1017, Reglamentada por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, normas modificatorias, ampliatorias, conexas, Ley N° 30372 que aprueba la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal



GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

RESOLUCIÓN GERENCIAL SUB REGIONAL N° 160 - 2016/GOB.REG.PIURA-GSRMH - G.

Chulucanas: 05 JUL 2016

2016 y supletoriamente la Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG que aprueba Normas de Control Interno para el Sector Público;

Con las visaciones de la Dirección Sub Regional de Infraestructura, Sub Dirección de la División de Obras y de la Oficina Sub Regional de Asesoría Legal de la Gerencia Sub Regional Morropón - Huancabamba;

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización del 20 de junio 2002, Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales del 18 de noviembre 2002, modificada por Ley N° 27902 del 30 de diciembre 2002, y Resolución Ejecutiva Regional N° 018-2015/GOBIERNO REGIONAL PIURA-PR, de fecha 01 de enero del 2015;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- CONFORMAR el Comité de Recepción de la Obra: "Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E.P.N. 20486 Dr. Luis Alberto Sanchez Sanchez - Lacchan Alto - Distrito de Sondorillo, Provincia Huancabamba - Piura", la misma que estará conformada de la siguiente manera:

- | | |
|---|------------|
| • Ing. Felipe Purisaca Sosa | Presidente |
| • Ing. Carlos Enrique Leon Tiquillahuanca | Miembro |
| • Arq. Richard Alfredo Tripul Peña | Miembro |

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Comisión a que se contrae el Artículo precedente deberá cumplir sus funciones teniendo en cuenta lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Legislativo N° 1017, y Reglamentada por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, supletoriamente la Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, y demás Directivas Internas Institucionales.

ARTÍCULO TERCERO.- Notifíquese la presente Resolución Contratista José Humberto Castillo Ruiz (Encargado de la ejecución de la obra), en su domicilio sito en: Calle Ica N° 765 - Chulucanas, para su cumplimiento conforme a lo establecido en la normatividad vigente.

ARTÍCULO CUARTO.- Hacer de conocimiento el contenido de la presente resolución a los miembros integrantes de la mencionado Comité, Oficina Sub Regional de Asesoría Legal, Dirección Sub Regional de Infraestructura, Sub Dirección de la División de Obras, y demás estamentos administrativos y técnicos que corresponda de la Gerencia Sub Regional Morropón - Huancabamba.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE.

GOBIERNO REGIONAL PIURA
GERENCIA SUB REGIONAL MORROPÓN HUANCABAMBA
FEDATARIO TITULAR
COPIA FIEL DEL ORIGINAL
05 JUL 2016
Lta. Mg. Mariela Del R. Camacho Otero

GOBIERNO REGIONAL PIURA
Gerencia Sub Regional Morropón Huancabamba
Ing. ALVARO R. LÓPEZ LANDI
CIP. 94319
GERENTE SUBREGIONAL