

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIVIA

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIVIA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020



ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO TRAMO: TRIBOLINE-CHALLHUAMAYO-DESVIO RETIRO, DISTRITO DE SIVIA-HUANTA-AYACUCHO".

ENTIDAD EJECUTORA	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIVIA
PRESUPUESTO	: S/. 523,991.00
REGION	: AYACUCHO
PROVINCIA	: HUANTA
DISTRITO	: SIVIA
COMUNIDADES	: TRIBOLINE-CHALLHUAMAYO

Municipalidad Distrital de Sivia
Huanta - Ayacucho

Ing. Daniel P. Rodríguez Lizama

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIVIA

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

	Pag.
1. INDICE	
2. Datos Generales	
2.1 Nombre de la Entidad Ejecutora	2
2.2 Nombre y Código de la Unidad Ejecutora	2
2.3 Alineamiento presupuestal	2
2.4 Presupuesto total de la Actividad	2
2.5 Ámbito de Intervención	2
2.6 Beneficiarios directos para el año de ejecución	3
2.7 Descripción por Actividad	3
TRABAJOS PRELIMINARES	
• Construcción de campamento	3
• Trazo, Nivelación y Replanteo	4
MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODADURA – AFIRMADO	4
• Afirmado	4
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE	5
• Mantenimiento de cunetas laterales	5
• Limpieza y descolmatación de badenes	5
• Mantenimiento de Alcantarillas	5
• Encausamiento y limpieza de cauce de agua	6
SEÑALIZACIONES	
• Señales Informativas	6
• Señales Preventivas	6
• Señales Ambientales	7
• Hitos Kilométricos	7
PRUEBAS DE CONTROL Y SEGURIDAD	7
• Pruebas de Control	7
• Instalación de plantones en zonas previstas	7
MITIGACIÓN AMBIENTAL / MANTENIMIENTO VIAL	8
• Limpieza final de Obra	8
• Conformación e Implementación de Comité de Mantenimiento	8
SUPERVISIÓN	8
• Trabajos de Supervisión	8
2.8 Programación de tareas y sus metas	
FORMATO N° 1A Programación de ejecución de metas físicas de la Actividad.	
FORMATO N° 2A Programación de ejecución de metas financieras de la Actividad.	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIVIA

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

2.- DATOS GENERALES

2.1 Nombre de la entidad ejecutora

Municipalidad distrital de Sivia

2.2 Nombre y código de la Unidad Ejecutora

050407-300470, Municipalidad Distrital de Sivia

2.3 Alineamiento presupuestal

	PROGRAMA PRESUPUESTAL/PRODUCTO/ACTIVIDAD
Programa Presupuestal (PP)	REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
Denominación del producto del PP	CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL
Denominación de la Actividad	MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO
Nombre de la Actividad	MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO TRAMO: TRIBOLINE – CHALHUAMAYO – DESVIO RETIRO, DISTRITO DE SIVIA – HUANTA – AYACUCHO.
Objetivo de la Actividad	Mejorar las condiciones de transitabilidad con la finalidad de incrementar, mejorar el transporte de productos agrícolas, acceso a salud, educación, etc.

2.4 Presupuesto total de la Actividad:

Detalle del presupuesto (Especificar fuente de financiamiento)	Monto (S/.) del presupuesto distribuido por Fuente de Financiamiento			Montos (S/.)
	R.O.	DyT	Otros (+)	
Transferencia Financiera de DEVIDA		523,991.00		523,991.00
Asignación adicional de la entidad				
Otro financiamiento				
Presupuesto total (S/)		523,991.00		523,991.00

2.5 Ámbito de Intervención:

Departamento Ayacucho
 Provincia Huanta
 Distrito Sivia
 Centro Poblado Triboline, Challhuamayo, Rinconada.

2.6 Beneficiarios directos para el año de ejecución.

a) Resumen descriptivo de los beneficiarios

Las poblaciones directamente beneficiadas están distribuidas en centros poblados, anexos y comunidades asentados en el área de influencia de la actividad. Esta población



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIVIA

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

ha sido asumida en base a la información correspondiente al banco de información distrital:

Triboline, Challhuamayo, Rinconada

b) Unidad de medida:

Familias beneficiarias 266

c) Resumen de beneficiarios por ámbito de intervención

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	CENTRO POBLADO, CASERIO COMUNIDAD DE INTERVENCIÓN INSTITUCIÓN	NUMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS (*)		
				Nuevo (1)	Continuidad (2)	Total (3)
Ayacucho	Huanta	Sivia	Triboline, Nueva Alianza Challhuamayo Pampa Hermoza Nuevo Progreso	2679		2679
Total				2679		2679

2.7 Descripción por Actividad

I. Trabajos Preliminares

1.1. Construcción de campamento

Este rubro se incluye en todas las edificaciones (campamentos), que cumplen con la finalidad de albergar al personal que labora en la obra, así como también para el almacenamiento temporal de algunos insumos, materiales y que se emplean en la construcción.

Meta 01 Unid.

1.2. Trazo Nivelación y Replanteo

Consiste realizar planos y levantamientos topográficos de la actividad, sus referencias y BMs, el contratista procederá al replanteo general de la obra, en el que de ser necesario se efectuaran los ajustes necesarios a las condiciones reales encontradas en el terreno. El contratista será responsable del replanteo topográfico que será revisando y aprobado por el Supervisor, así como del cuidado y resguardo de los puntos físicos, estacas y documentación instalada durante el proceso del levantamiento del proceso constructivo.

Meta 16.3 km

II. MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE DE RODADURA – AFIRMADO

2.1. Afirmado

Bajo esta partida, el contratista, realizara todos los trabajos necesarios para conformar una de material granular, compuesta de grava y finos, construida sobre una superficie debidamente preparada, que soporte directamente las cargas y esfuerzos impuestos por el tránsito y provea una superficie de rodadura homogénea, que brinde a los usuarios adecuadas condiciones de confort, rapidez, seguridad y economía. Esta partida comprende: mejoramiento de suelo, extracción, zarandeo, terminada de acuerdo con el presente especificación, alineamiento, pendientes y dimensiones indicadas en los planos del proyecto

Meta 16.3 km



III. OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

3.1. Mantenimiento de cunetas laterales

Esta partida consiste en realizar todas las excavaciones necesarias en diversos tipos de material, para conformar las cunetas laterales de la carreta de acuerdo a las especificaciones técnicas y en conformidad con los lineamientos, rasantes y dimensiones indicadas en los planos o como lo haya indicado el ingeniero supervisor. El mantenimiento de cunetas laterales se realizará según los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos.

Meta 16300 m

3.2. Limpieza y Descolmatación de Badenes

Esta actividad determina la limpieza de badenes existentes, que se encuentran saturados y rellenos por la remoción del riachuelo. Así mismo en esta actividad comprende la reparación de badenes fisurados, en esta actividad se demolerá el concreto que se encuentra fisurado para luego ser remplazo resanado la parte que se encuentra con fisura

Meta 4 Unid.

3.3. Mantenimiento de Alcantarillas

Esta actividad determina la limpieza de alcantarillas existentes, que se encuentran saturados y rellenos por la remoción del riachuelo.

Meta 1 Unid.

3.4. Encausamiento y Limpieza de Cauce de Agua

Se realizará el encausamiento de riachuelos y la limpieza de cauce de agua en todo el tramo de: Triboline – Challhuamayo – Desvio Retiro, con la finalidad de prevenir inundaciones y ante la crecida de riachuelos.

Meta 4 und.

IV. SEÑALIZACIONES

4.1. Señales Informativas

En este componente se elaborarán y se colocarán la señalización vial en todo el trayecto del camino, de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos de la actividad.

Meta 8 Unid.

4.2. Señales Preventivas

En este componente se elaboraron y se colocaron la señalización vial en todo el trayecto del camino, de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos de la actividad.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIVIA

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

Meta 10 Unid

4.3. Señales Ambientales

La señalización ambiental tiene como propósito velar por la mínima afectación de los componentes ambiental durante el desarrollo del proceso constructivo de las obras de mantenimiento periódico.

Meta 10 Unid.

4.4. Hitos Kilométricos

En este componente se elaboraron y se colocaron la señalización vial en todo el trayecto del camino, de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos de la actividad.

Meta 17 Unid.

V. PRUEBAS DE CONTROL Y SEGURIDAD

5.1. Pruebas de Control

Para verificar la compactación se utilizará la norma de densidad de campo (ASTM D 1556). El ensayo se realizará cada 1,000 ML de superficie compactada, en puntos dispuestos por la supervisión.

En la verificación de la geometría se permitirá hasta el 20% (en exceso) para la flecha de bombeo, no tolerándose diferencias por defecto.

La frecuencia de estos ensayos será determinada por Supervisión y será obligatoria cuando se evidencie un cambio en el tipo del suelo del material de rasante.

Meta 15 Unid.

5.2. Instalación de plantones en zonas previstas

En este componente se instalará plantones forestales con la finalidad de reforestar las zonas erosionadas o deslizadas con las lluvias intensas

Meta 1.0 Ha

VI. MITIGACION AMBIENTAL/MANTENIMIENTO VIAL

6.1. Limpieza Final de Obra

Bajo esta partida el contratista que ejecutará la obra realizará todos los trabajos necesarios para restaurar el área ocupada por el campamento de obra y patio de máquinas. Será obligación del contratista que ejecutará la obra realizar este trabajo, una vez concluida parcialmente o totalmente las diferentes actividades el contratista que ejecutará la obra, bajo el control y verificación permanente del supervisor.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIVIA

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

El contratista que ejecutara la obra está obligado a la Recuperación Ambiental de todas las siguientes áreas afectadas por la construcción de sus instalaciones-

Meta 1 Global

6.2. Conformación e implementación de Comité de Mantenimiento

En este componente se realizará la conformación de la junta directiva del comité de mantenimiento vial, a fin de que se asegure la sostenibilidad de la actividad; se implementará al comité con indumentaria, herramientas, etc a fin de que se cumpla con el mantenimiento rutinario de la vía vecinal luego de la entrega a los beneficiarios, quienes se encargarán en la operación y mantenimiento del camino vecinal intervenido

Meta 1 Global

VII. SUPERVISION

7.1 TRABAJOS DE SUPERVISION

La supervisión estará a cargo de una persona natural, quien tendrá en obra al jefe de Supervisión, desarrollando las acciones de seguimiento al proceso constructivo y el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas expresadas en el Expediente Técnico, así como la absolución de consultas que se generen durante el proceso constructivo. La supervisión estará a cargo de un profesional con reconocida experiencia que garantizará la correcta ejecución de la obra

Meta 2 Informes

2.8 Programación de las tareas y sus metas

- Formato N° 1A: Programación de ejecución de metas físicas de la Actividad
- Formato N° 2A: Programación de ejecución de metas financieras de la Actividad.

FORMATO N° 01A

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS DE LA ACTIVIDAD POR TRANSFERENCIA FINANCIERA

ENTIDAD EJECUTORA
PROGRAMA PRESUPUESTAL
PRODUCTO DEL PP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIVIA
REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL

ACTIVIDAD DEL PP

MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS VECINALES
NO PAVIMENTADOS

UNIDAD DE MEDIDA del producto del PP
UNIDAD DE MEDIDA de la actividad del PP

KILOMETRO
KILOMETRO

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD (Actividad Operativa)

MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO TRAMO: TRIBOLINE - CHALLHUAMAYO - DESVIO RETIRO, DISTRITO DE SIVIA - HUANTA - AYACUCHO

AÑO DE EJECUCION

2020

CODIGO (1)	ACTIVIDADES OPERATIVAS/TAREAS/SUB TAREAS (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)	META MENSUAL (4)												META ANUAL (5)	PESO PONDERADO (6)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			E	F	M	A	M	A	J	J	A	S	O	N			D																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	FAMILIAS BENEFICIARIAS		KILOMETROS DE CAMINO CON MANTENIMIENTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	Trabajos Preliminares	FAMILIAS																1.1	Construcción de camamento	unidad															266	1.2	Trazo, Nivelación y Replanteo	km															15.3	2	Mantenimiento de Superficie de Rodadura - Afirmado																	2.1	Afirmado	km															1	3	Obras de Artes y Drenaje																	3.1	Mantenimiento de cunetas laterales	m															16.3	3.2	Limpieza y descomballon de badenes	Unid															2000	3.3	Mantenimiento de Alcantarillas	Unid															4	3.4	Encousamiento y limpieza de cauces de agua	Unid															1	4	Señalizaciones	Unid															4	4.1	Señales Informativas	Unid.															8	4.2	Señales Preventivas	Unid.															10	4.3	Señales Ambientales	Unid.															10	4.4	Hilos Kilométricos	Unid.															17	5	Pruebas de Control y Seguridad																	5.1	Pruebas de Control	Unid.															15	5.2	Instalación de plantones en zonas previstas	Ha															1	6	Mitigación Ambiental / Mantenimiento Vial																	6.1	Limpieza final de Obra	Glb															1	6.2	Conformación e implementación de Comité de Mantenimiento	Glb															1	7	Supervisión																	7.1	Trabajos de Supervisión	Informes															1																		2																		5																		5																		100
1.1	Construcción de camamento	unidad															266	1.2	Trazo, Nivelación y Replanteo	km															15.3	2	Mantenimiento de Superficie de Rodadura - Afirmado																	2.1	Afirmado	km															1	3	Obras de Artes y Drenaje																	3.1	Mantenimiento de cunetas laterales	m															16.3	3.2	Limpieza y descomballon de badenes	Unid															2000	3.3	Mantenimiento de Alcantarillas	Unid															4	3.4	Encousamiento y limpieza de cauces de agua	Unid															1	4	Señalizaciones	Unid															4	4.1	Señales Informativas	Unid.															8	4.2	Señales Preventivas	Unid.															10	4.3	Señales Ambientales	Unid.															10	4.4	Hilos Kilométricos	Unid.															17	5	Pruebas de Control y Seguridad																	5.1	Pruebas de Control	Unid.															15	5.2	Instalación de plantones en zonas previstas	Ha															1	6	Mitigación Ambiental / Mantenimiento Vial																	6.1	Limpieza final de Obra	Glb															1	6.2	Conformación e implementación de Comité de Mantenimiento	Glb															1	7	Supervisión																	7.1	Trabajos de Supervisión	Informes															1																		2																		5																		5																		100																		
1.2	Trazo, Nivelación y Replanteo	km															15.3	2	Mantenimiento de Superficie de Rodadura - Afirmado																	2.1	Afirmado	km															1	3	Obras de Artes y Drenaje																	3.1	Mantenimiento de cunetas laterales	m															16.3	3.2	Limpieza y descomballon de badenes	Unid															2000	3.3	Mantenimiento de Alcantarillas	Unid															4	3.4	Encousamiento y limpieza de cauces de agua	Unid															1	4	Señalizaciones	Unid															4	4.1	Señales Informativas	Unid.															8	4.2	Señales Preventivas	Unid.															10	4.3	Señales Ambientales	Unid.															10	4.4	Hilos Kilométricos	Unid.															17	5	Pruebas de Control y Seguridad																	5.1	Pruebas de Control	Unid.															15	5.2	Instalación de plantones en zonas previstas	Ha															1	6	Mitigación Ambiental / Mantenimiento Vial																	6.1	Limpieza final de Obra	Glb															1	6.2	Conformación e implementación de Comité de Mantenimiento	Glb															1	7	Supervisión																	7.1	Trabajos de Supervisión	Informes															1																		2																		5																		5																		100																																				
2	Mantenimiento de Superficie de Rodadura - Afirmado																	2.1	Afirmado	km															1	3	Obras de Artes y Drenaje																	3.1	Mantenimiento de cunetas laterales	m															16.3	3.2	Limpieza y descomballon de badenes	Unid															2000	3.3	Mantenimiento de Alcantarillas	Unid															4	3.4	Encousamiento y limpieza de cauces de agua	Unid															1	4	Señalizaciones	Unid															4	4.1	Señales Informativas	Unid.															8	4.2	Señales Preventivas	Unid.															10	4.3	Señales Ambientales	Unid.															10	4.4	Hilos Kilométricos	Unid.															17	5	Pruebas de Control y Seguridad																	5.1	Pruebas de Control	Unid.															15	5.2	Instalación de plantones en zonas previstas	Ha															1	6	Mitigación Ambiental / Mantenimiento Vial																	6.1	Limpieza final de Obra	Glb															1	6.2	Conformación e implementación de Comité de Mantenimiento	Glb															1	7	Supervisión																	7.1	Trabajos de Supervisión	Informes															1																		2																		5																		5																		100																																																						
2.1	Afirmado	km															1	3	Obras de Artes y Drenaje																	3.1	Mantenimiento de cunetas laterales	m															16.3	3.2	Limpieza y descomballon de badenes	Unid															2000	3.3	Mantenimiento de Alcantarillas	Unid															4	3.4	Encousamiento y limpieza de cauces de agua	Unid															1	4	Señalizaciones	Unid															4	4.1	Señales Informativas	Unid.															8	4.2	Señales Preventivas	Unid.															10	4.3	Señales Ambientales	Unid.															10	4.4	Hilos Kilométricos	Unid.															17	5	Pruebas de Control y Seguridad																	5.1	Pruebas de Control	Unid.															15	5.2	Instalación de plantones en zonas previstas	Ha															1	6	Mitigación Ambiental / Mantenimiento Vial																	6.1	Limpieza final de Obra	Glb															1	6.2	Conformación e implementación de Comité de Mantenimiento	Glb															1	7	Supervisión																	7.1	Trabajos de Supervisión	Informes															1																		2																		5																		5																		100																																																																								
3	Obras de Artes y Drenaje																	3.1	Mantenimiento de cunetas laterales	m															16.3	3.2	Limpieza y descomballon de badenes	Unid															2000	3.3	Mantenimiento de Alcantarillas	Unid															4	3.4	Encousamiento y limpieza de cauces de agua	Unid															1	4	Señalizaciones	Unid															4	4.1	Señales Informativas	Unid.															8	4.2	Señales Preventivas	Unid.															10	4.3	Señales Ambientales	Unid.															10	4.4	Hilos Kilométricos	Unid.															17	5	Pruebas de Control y Seguridad																	5.1	Pruebas de Control	Unid.															15	5.2	Instalación de plantones en zonas previstas	Ha															1	6	Mitigación Ambiental / Mantenimiento Vial																	6.1	Limpieza final de Obra	Glb															1	6.2	Conformación e implementación de Comité de Mantenimiento	Glb															1	7	Supervisión																	7.1	Trabajos de Supervisión	Informes															1																		2																		5																		5																		100																																																																																										
3.1	Mantenimiento de cunetas laterales	m															16.3	3.2	Limpieza y descomballon de badenes	Unid															2000	3.3	Mantenimiento de Alcantarillas	Unid															4	3.4	Encousamiento y limpieza de cauces de agua	Unid															1	4	Señalizaciones	Unid															4	4.1	Señales Informativas	Unid.															8	4.2	Señales Preventivas	Unid.															10	4.3	Señales Ambientales	Unid.															10	4.4	Hilos Kilométricos	Unid.															17	5	Pruebas de Control y Seguridad																	5.1	Pruebas de Control	Unid.															15	5.2	Instalación de plantones en zonas previstas	Ha															1	6	Mitigación Ambiental / Mantenimiento Vial																	6.1	Limpieza final de Obra	Glb															1	6.2	Conformación e implementación de Comité de Mantenimiento	Glb															1	7	Supervisión																	7.1	Trabajos de Supervisión	Informes															1																		2																		5																		5																		100																																																																																																												
3.2	Limpieza y descomballon de badenes	Unid															2000	3.3	Mantenimiento de Alcantarillas	Unid															4	3.4	Encousamiento y limpieza de cauces de agua	Unid															1	4	Señalizaciones	Unid															4	4.1	Señales Informativas	Unid.															8	4.2	Señales Preventivas	Unid.															10	4.3	Señales Ambientales	Unid.															10	4.4	Hilos Kilométricos	Unid.															17	5	Pruebas de Control y Seguridad																	5.1	Pruebas de Control	Unid.															15	5.2	Instalación de plantones en zonas previstas	Ha															1	6	Mitigación Ambiental / Mantenimiento Vial																	6.1	Limpieza final de Obra	Glb															1	6.2	Conformación e implementación de Comité de Mantenimiento	Glb															1	7	Supervisión																	7.1	Trabajos de Supervisión	Informes															1																		2																		5																		5																		100																																																																																																																														
3.3	Mantenimiento de Alcantarillas	Unid															4	3.4	Encousamiento y limpieza de cauces de agua	Unid															1	4	Señalizaciones	Unid															4	4.1	Señales Informativas	Unid.															8	4.2	Señales Preventivas	Unid.															10	4.3	Señales Ambientales	Unid.															10	4.4	Hilos Kilométricos	Unid.															17	5	Pruebas de Control y Seguridad																	5.1	Pruebas de Control	Unid.															15	5.2	Instalación de plantones en zonas previstas	Ha															1	6	Mitigación Ambiental / Mantenimiento Vial																	6.1	Limpieza final de Obra	Glb															1	6.2	Conformación e implementación de Comité de Mantenimiento	Glb															1	7	Supervisión																	7.1	Trabajos de Supervisión	Informes															1																		2																		5																		5																		100																																																																																																																																																
3.4	Encousamiento y limpieza de cauces de agua	Unid															1	4	Señalizaciones	Unid															4	4.1	Señales Informativas	Unid.															8	4.2	Señales Preventivas	Unid.															10	4.3	Señales Ambientales	Unid.															10	4.4	Hilos Kilométricos	Unid.															17	5	Pruebas de Control y Seguridad																	5.1	Pruebas de Control	Unid.															15	5.2	Instalación de plantones en zonas previstas	Ha															1	6	Mitigación Ambiental / Mantenimiento Vial																	6.1	Limpieza final de Obra	Glb															1	6.2	Conformación e implementación de Comité de Mantenimiento	Glb															1	7	Supervisión																	7.1	Trabajos de Supervisión	Informes															1																		2																		5																		5																		100																																																																																																																																																																		
4	Señalizaciones	Unid															4	4.1	Señales Informativas	Unid.															8	4.2	Señales Preventivas	Unid.															10	4.3	Señales Ambientales	Unid.															10	4.4	Hilos Kilométricos	Unid.															17	5	Pruebas de Control y Seguridad																	5.1	Pruebas de Control	Unid.															15	5.2	Instalación de plantones en zonas previstas	Ha															1	6	Mitigación Ambiental / Mantenimiento Vial																	6.1	Limpieza final de Obra	Glb															1	6.2	Conformación e implementación de Comité de Mantenimiento	Glb															1	7	Supervisión																	7.1	Trabajos de Supervisión	Informes															1																		2																		5																		5																		100																																																																																																																																																																																				
4.1	Señales Informativas	Unid.															8	4.2	Señales Preventivas	Unid.															10	4.3	Señales Ambientales	Unid.															10	4.4	Hilos Kilométricos	Unid.															17	5	Pruebas de Control y Seguridad																	5.1	Pruebas de Control	Unid.															15	5.2	Instalación de plantones en zonas previstas	Ha															1	6	Mitigación Ambiental / Mantenimiento Vial																	6.1	Limpieza final de Obra	Glb															1	6.2	Conformación e implementación de Comité de Mantenimiento	Glb															1	7	Supervisión																	7.1	Trabajos de Supervisión	Informes															1																		2																		5																		5																		100																																																																																																																																																																																																						
4.2	Señales Preventivas	Unid.															10	4.3	Señales Ambientales	Unid.															10	4.4	Hilos Kilométricos	Unid.															17	5	Pruebas de Control y Seguridad																	5.1	Pruebas de Control	Unid.															15	5.2	Instalación de plantones en zonas previstas	Ha															1	6	Mitigación Ambiental / Mantenimiento Vial																	6.1	Limpieza final de Obra	Glb															1	6.2	Conformación e implementación de Comité de Mantenimiento	Glb															1	7	Supervisión																	7.1	Trabajos de Supervisión	Informes															1																		2																		5																		5																		100																																																																																																																																																																																																																								
4.3	Señales Ambientales	Unid.															10	4.4	Hilos Kilométricos	Unid.															17	5	Pruebas de Control y Seguridad																	5.1	Pruebas de Control	Unid.															15	5.2	Instalación de plantones en zonas previstas	Ha															1	6	Mitigación Ambiental / Mantenimiento Vial																	6.1	Limpieza final de Obra	Glb															1	6.2	Conformación e implementación de Comité de Mantenimiento	Glb															1	7	Supervisión																	7.1	Trabajos de Supervisión	Informes															1																		2																		5																		5																		100																																																																																																																																																																																																																																										
4.4	Hilos Kilométricos	Unid.															17	5	Pruebas de Control y Seguridad																	5.1	Pruebas de Control	Unid.															15	5.2	Instalación de plantones en zonas previstas	Ha															1	6	Mitigación Ambiental / Mantenimiento Vial																	6.1	Limpieza final de Obra	Glb															1	6.2	Conformación e implementación de Comité de Mantenimiento	Glb															1	7	Supervisión																	7.1	Trabajos de Supervisión	Informes															1																		2																		5																		5																		100																																																																																																																																																																																																																																																												
5	Pruebas de Control y Seguridad																	5.1	Pruebas de Control	Unid.															15	5.2	Instalación de plantones en zonas previstas	Ha															1	6	Mitigación Ambiental / Mantenimiento Vial																	6.1	Limpieza final de Obra	Glb															1	6.2	Conformación e implementación de Comité de Mantenimiento	Glb															1	7	Supervisión																	7.1	Trabajos de Supervisión	Informes															1																		2																		5																		5																		100																																																																																																																																																																																																																																																																														
5.1	Pruebas de Control	Unid.															15	5.2	Instalación de plantones en zonas previstas	Ha															1	6	Mitigación Ambiental / Mantenimiento Vial																	6.1	Limpieza final de Obra	Glb															1	6.2	Conformación e implementación de Comité de Mantenimiento	Glb															1	7	Supervisión																	7.1	Trabajos de Supervisión	Informes															1																		2																		5																		5																		100																																																																																																																																																																																																																																																																																																
5.2	Instalación de plantones en zonas previstas	Ha															1	6	Mitigación Ambiental / Mantenimiento Vial																	6.1	Limpieza final de Obra	Glb															1	6.2	Conformación e implementación de Comité de Mantenimiento	Glb															1	7	Supervisión																	7.1	Trabajos de Supervisión	Informes															1																		2																		5																		5																		100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
6	Mitigación Ambiental / Mantenimiento Vial																	6.1	Limpieza final de Obra	Glb															1	6.2	Conformación e implementación de Comité de Mantenimiento	Glb															1	7	Supervisión																	7.1	Trabajos de Supervisión	Informes															1																		2																		5																		5																		100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
6.1	Limpieza final de Obra	Glb															1	6.2	Conformación e implementación de Comité de Mantenimiento	Glb															1	7	Supervisión																	7.1	Trabajos de Supervisión	Informes															1																		2																		5																		5																		100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
6.2	Conformación e implementación de Comité de Mantenimiento	Glb															1	7	Supervisión																	7.1	Trabajos de Supervisión	Informes															1																		2																		5																		5																		100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
7	Supervisión																	7.1	Trabajos de Supervisión	Informes															1																		2																		5																		5																		100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
7.1	Trabajos de Supervisión	Informes															1																		2																		5																		5																		100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																	2																		5																		5																		100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																	5																		5																		100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
																	5																		100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIVIA
HUANTA - AYACUCHO - VRAEM
Ing. Víctor Manuel Lizarza
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

FORMATO N° 2A
PROGRAMACION DE EJECUCION DE METAS FINANCIERAS DE LA ACTIVIDAD POR TRANSFERENCIA FINANCIERA

ENTIDAD EJECUTORA
 PROGRAMA PRESUPUESTAL
 PRODUCTO DEL PP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIVIA
 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
 CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL

ACTIVIDAD DEL PP
 NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
 AÑO DE EJECUCION

MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS
 MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO TRAMO: TRIBOLINE - CHALLHUAMAYO - DESVIO RETIRO, DISTRITO DE SIVIA - HUANTA - AYACUCHO

KILOMETRO
 KILOMETRO

UNIDAD DE MEDIDA del producto del PP
 UNIDAD DE MEDIDA de la actividad del PP

GENÉRICA DE GASTO (1)	CODIGO (5)	ESPECÍFICA DE GASTO (2)		META MENSUALIZADA (S/LES) (3)												META TOTAL (4)
		NOMBRE	Fuente de Financiamiento	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	S/			
2.3 Bienes y Servicios	2.3.24.12	De Carreteras Caminos y Puentes	Donaciones y Transferencias										271,812.05	233,757.97		505,570.02
	2.3.27.2.96	Otros Servicios Similares (Supervisión)	Donaciones y Transferencias										10,007.88	8,813.10		18,820.98
	TOTALES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,819.93	242,571.07		523,991.00


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIVIA
HUANTA - AYACUCHO - VRAEM

Ing. Daniel Rodríguez Lizama
SR GERENTE DE INGRESOS DEL MUNICIPIO Y AÑO