

Inversiones del Sector Trabajo y Promoción del Empleo - Tercer Trimestre 2022

N°	CÓDIGO ÚNICO	Denominación	Presupuesto Total del Proyecto	Presupuesto Actualizado Total del Proyecto	Ejecución año 2021 (Devengado)	Ejecución al III Trimestre 2022	Ejecución Acumulada (Devengado)	PIM al III Trim - 2022	Avance (%) de ejecución presupuestal 2022 del PIP	OBSERVACIÓN
1	2328039	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE EMPLEO PARA LA INSERCIÓN LABORAL FORMAL DE LOS JOVENES EN LAS REGIONES DE AREQUIPA, ICA, LAMBAYEQUE, LA LIBERTAD, PIURA, SAN MARTIN Y EN LIMA METROPOLITANA	124,547,592.00	149,341,846.47	37,571,565.03	22,021,953.2	99,149,890.46	41,180,429.00	53.5	Ejecutó el 53.5% respecto al PIM 2022, y tiene un ejecutado acumulado con respecto al proyecto de 66.4%.
2	2558171	ADQUISICION DE HARDWARE GENERAL, SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGIA (UPS), SWITCH Y SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGIA (UPS); ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) OFICINA DE TECNOLOGIAS DE IA INFORMACION Y COMUNICACIONES EN LA LOCALIDAD JESUS MARIA, DISTRITO DE JESUS MARIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	2,237,216.00	2,213,000.00	0.00	8,939.0	8,939.00	27,608.00	32.4	Ejecutó el 32.4% con respecto al PIM 2022 y tiene un ejecutado acumulado con respecto al proyecto de 0.4%.
3	2463384	CREACION SISTEMAS DE INSPECCION DIGITAL Y LINEAS DE DIGITALIZACION EN LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL JESUS MARIA DEL DISTRITO DE JESUS MARIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	22,477,500.00	17,338,319.79	2,557,715.60	265,580.00	5,721,345.40	1,374,045.00	19.3	Ejecutó el 19.3% con respecto al PIM 2022 y tiene un ejecutado acumulado con respecto al proyecto de 33.0%.
4	2514553	ADQUISICION DE SISTEMA DE SUMINISTRO ELECTRICO Y CABLEADO ESTRUCTURADO; EN EL(LA) PISO 04 DEL BLOQUE C DE LA SEDE CENTRAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL - SUNAFIL EN LA LOCALIDAD JESUS MARIA, DISTRITO DE JESUS MARIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	536,654.00	487,586.00	283,585.75	204,000.00	487,585.75	204,000.00	100.0	Ejecutó el 100% con respecto al PIM 2022 y tiene un ejecutado acumulado con respecto al proyecto de 100.0%.
5	2545267	ADQUISICION DE ESTACION DE TRABAJO; EN EL(LA) SEDE CENTRAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL - SUNAFIL EN LA LOCALIDAD JESUS MARIA, DISTRITO DE JESUS MARIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	1,691,155.00	1,792,784.00	0.00	0.00	0.00	1,792,784.00	0.0	Inició su ejecución en el año 2022, y tiene programado ejecutar en el mes de octubre del 2022.
			<b>151,490,117.00</b>	<b>171,173,536.26</b>	<b>40,412,866.38</b>	<b>22,500,472.17</b>	<b>105,367,760.61</b>	<b>44,578,866.00</b>	<b>50.5</b>	