



RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA

N° 170 -2022-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE

Lima, 06 OCT. 2022

VISTO: El Informe N° 3398-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE/OGP, de fecha 04 de octubre de 2022, de la Oficina de Gestión de Proyectos, relacionado al Código Único de Inversión N° 2497404; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 0471-2017-MINAGRI, de fecha 22 de noviembre de 2017, se aprobó los Lineamientos de Gestión de la Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul, como un Programa adscrito al Despacho Vice Ministerial de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, que tiene como objetivo incrementar la seguridad hídrica agraria contribuyendo a la prosperidad del agro peruano a través de la siembra y cosecha de agua de las áreas agrícolas y alto andinas de todo el territorio Peruano, favoreciendo prioritariamente a aquellos agricultores con menores niveles de ingreso económico, en situación de pobreza y extrema pobreza, a través del financiamiento de Actividades en materia de siembra y cosecha de agua a nivel nacional, utilizando la tecnología que diseñe el Fondo Sierra Azul para cada ámbito de intervención;

Que, por Resolución Directoral Ejecutiva N° 018-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE del 13 de enero de 2022, se aprobó el Expediente Técnico de la Inversión de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua denominado "Construcción de Captación de Agua; En El (la) Recarga Hídrica en los Distritos de San Javier de Alpbamba y Oyolo para el Sistema de Riego Huaccme, Distrito de Colta y Distrito de Oyolo, Provincia Paucar del Sara Sara, Departamento de Ayacucho", con Código Único de Inversión – CUI N° 2497404, con un monto total de inversión de S/ 2'134,572.72 (Dos millones ciento treinta y cuatro mil quinientos setenta y dos con 72/100 soles), con un plazo de ejecución de 120 días calendario, que comprende el plazo de ejecución de obra y preliquidación (90 días calendario) y liquidación de la inversión (30 días calendario); y, está conformado por las siguientes actividades:

Tipo de Intervención	Nombre
Qocha	Samaccayccochoa 1
Qocha	Samaccayccochoa 2
Qocha	Saylahuarmi 1
Qocha	Saylahuarmi 2
Qocha	Chumpuño 1
Qocha	Chumpuño 2
Qocha	Laucata 1
Qocha	Pukaallcca 1
Qocha	Pukaallcca 2
Qocha	Pukaallcca 3
Qocha	Aculla 1
Qocha	Aculla 2





RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA

N° 170 -2022-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE

Que, Coordinadora Regional de Ayacucho solicitó mediante Cartas N° 280-2022/GILA/CR/AYA/ZS, N° 279-2022/GILA/CR/AYA/ZS, y, N° 259-2022/GILA/CR/AYA/ZS a la Oficina de Gestión de Proyectos la conformación de la Comisión de Recepción de Obra de las inversiones de optimización de siembra y cosecha de agua efectuado mediante el proyecto de inversión con CUI N° 2497404, en atención a que nueve de las doce actividades ya fueron concluidas en su ejecución, ello evidenciado en los registros en los Cuadernos de Obra a cargo del Residente de Obra, y refrendado por el Supervisor de Obra, respecto a la conclusión de la ejecución física de cada actividad (Qocha), de acuerdo a: i) De la actividad AYA7-2020-Q3 – Saylahuarmi 1, se registró en el Cuaderno de Obra Asiento N° 93 del Residente de fecha 26 de agosto de 2022, y Asiento N° 94 del Supervisor de fecha 26 de agosto de 2022; ii) De la actividad AYA7-2020-Q4 – Saylahuarmi 2, se registró en el Cuaderno de Obra Asiento N° 92 del Residente de fecha 26 de agosto de 2022, y Asiento N° 93 del Supervisor de fecha 26 de agosto de 2022; iii) De la actividad AYA7-2020-Q5 – Chumpuño 1, se registró en el Cuaderno de Obra Asiento N° 77 del Residente de fecha 26 de agosto de 2022, y Asiento N° 78 del Supervisor de fecha 26 de agosto de 2022; iv) De la actividad AYA7-2020-Q6 – Chumpuño 2, se registró en el Cuaderno de Obra Asiento N° 86 del Residente de fecha 26 de agosto de 2022, y Asiento N° 87 del Supervisor de fecha 26 de agosto de 2022; v) De la actividad AYA7-2020-Q7 – Laucata 1, se registró en el Cuaderno de Obra Asiento N° 86 del Residente de fecha 26 de agosto de 2022, y Asiento N° 87 del Supervisor de fecha 26 de agosto de 2022; vi) De la actividad AYA7-2020-Q8 – Pukaallcca 1, se registró en el Cuaderno de Obra Asiento N° 86 del Residente de fecha 26 de agosto de 2022, y Asiento N° 87 del Supervisor de fecha 26 de agosto de 2022; vii) De la actividad AYA7-2020-Q9 – Pukaallcca 2, se registró en el Cuaderno de Obra Asiento N° 71 del Residente de fecha 13 de agosto de 2022, y Asiento N° 72 del Supervisor de fecha 13 de agosto de 2022; viii) De la actividad AYA7-2020-Q10 – Pukaallcca 3, se registró en el Cuaderno de Obra Asiento N° 71 del Residente de fecha 13 de agosto de 2022, y Asiento N° 72 del Supervisor de fecha 13 de agosto de 2022; ix) De la actividad AYA7-2020-Q11 – Aculla 1, se registró en el Cuaderno de Obra Asiento N° 71 del Residente de fecha 13 de agosto de 2022, y Asiento N° 72 del Supervisor de fecha 13 de agosto de 2022;

Que, mediante el Informe del Visto, la Oficina de Gestión de Proyectos ratifica lo solicitado por la Coordinadora Regional de Ayacucho, y da cuenta documentadamente del término de la obra antes señalada, y, en atención al sub numeral 6.3.10, numeral 6.3 de la Directiva General N° 004-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA, sobre "Lineamientos para la Ejecución de Obras por la Modalidad de Administración Directa en la Unidad Ejecutora 036-001634 Fondo Sierra Azul", donde establece: "La Comisión de Recepción y Transferencia de Obra será designada por la Dirección Ejecutiva de la Entidad, mediante Resolución Directoral Ejecutiva; la misma que estará conformada por un (01) representante de la Oficina de Gestión de Proyectos, un (01) suplente representante de la Oficina de Gestión de Proyectos y el Supervisor de Obra o Inspector de Obra, según corresponda, quienes recepcionarán la obra, y en el mismo acto, efectuarán la transferencia de la misma a la autoridad local (comunidad beneficiaria o al gobierno local o regional correspondiente)", recomienda conformar la Comisión de Recepción y Transferencia de Obra, proponiendo a sus miembros integrantes;





RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA

N° 170 -2022-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE

Estando a las consideraciones antes expuestas, de conformidad con la Directiva General N° 004-2021-MIDAGRI-DVDIAR-UEFSA, sobre "Lineamientos para la Ejecución de Obras por la Modalidad de Administración Directa en la Unidad Ejecutora 036-001634 Fondo Sierra Azul", aprobado mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 328-MIDAGRI-DVDIAR-UEFSA-DE de fecha 06 de setiembre del 2021; así como la Directiva General N° 004-2020-UEFSA-MINAGRI, sobre "Lineamientos para la Liquidación de Inversiones de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua en la Unidad Ejecutora 036-001634 – Fondo Sierra Azul, bajo la modalidad de ejecución de Administración Directa", aprobado mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 408-2020-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA-DE de fecha 24 de noviembre de 2020; las facultades conferidas por Resolución Ministerial N° 0471-2017-MINAGRI, que aprueba los "Lineamientos de Gestión de la Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul", de fecha 22 de noviembre de 2017; y, la Resolución Ministerial N° 0327-2022-MIDAGRI de fecha 04 de agosto de 2022, sobre designación del señor Adán Quisocala Ramos, en el cargo de Director Ejecutivo de la Unidad Ejecutora 036-001634: "Fondo Sierra Azul", adscrita al Viceministerio de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego;

Con el visto bueno de la Oficina de Gestión de Proyectos;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. – Conformar la Comisión de Recepción y Transferencia de la Obra del Proyecto de Inversión de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua con Código Único de Inversión N° 2497404, que quedarán integrados por los siguientes profesionales:

Qocha, Saylahuarmi 1 con Código de Obra AYA7-2020-Q3, Qocha Saylahuarmi 2 con Código de Obra AYA7-2020-Q4, y, Qocha Chumpuño 1 con Código de Obra AYA7-2020-Q5:

Miembros Titulares	Miembro Suplente
Presidente de la Comisión	Ing. Julio César Flores Chura
Ing. Nino Haya Enríquez	
Miembro de la Comisión	
Ing. Pascual Vargas Araujo	

Qocha Chumpuño 2 con Código de Obra AYA7-2020-Q6, Qocha Laucata 1 con Código de Obra AYA7-2020-Q7, y, Qocha Pukaallcca 1 con Código de Obra AYA7-2020-Q8:

Miembros Titulares	Miembro Suplente
Presidente de la Comisión	Ing. Julio César Flores Chura
Ing. Nino Haya Enríquez	



RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA

Nº -2022-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE

Miembro de la Comisión	
Ing. Ciro Janampa Durand	

Qocha Pukaallcca 2 con Código de Obra AYA7-2020-Q9, Qocha Pukaallcca 3 con Código de Obra AYA7-2020-Q10, y , Qocha Aculla 1 con Código de Obra AYA7-2020-Q11:

Miembros Titulares	Miembro Suplente
Presidente de la Comisión	Ing. Julio César Flores Chura
Ing. Nino Haya Enríquez	
Miembro de la Comisión	
Ing. Mayvi Yesenia Escalante Palomino	



ARTICULO SEGUNDO. – Notificar la presente Resolución a los profesionales comprendidos en el artículo primero, y a la Oficina de Gestión de Proyectos, para los fines respectivos.

ARTÍCULO TERCERO. - Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal institucional de la Unidad Ejecutora 036-001634: Fondo Sierra Azul (www.sierraazul.gob.pe).

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA FONDO SIERRAZUL

Ing. Adán Quisocala Ramos
Director Ejecutivo