




Municipalidad Provincial de Chumbivilcas Santo Tomás

Creación Política 21 de Junio de 1825

Chumbivilcas Rumbo al Bicentenario

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 389-2022-GM-MPCH.

Santo Tomás, 25 de julio del 2022.

VISTOS:

El Contrato N° 011-2022-DGA-MPCH/C, de fecha 19 de mayo del 2022; Informe N° 0114-2022-RP-CAI-GDS/MPCH, de fecha 30 de junio del 2022, de Ing. Ivan Contreras Aguirre - Residente del proyecto IOARR "Adquisición de Equipo de Telecomunicaciones en el (la) para el Servicio de Internet en Beneficio de la Población Estudiantil a Nivel de Distrito de Santo Tomas, Provincia de Chumbivilcas, Departamento de Cusco"; Informe N° 688-2022/MPCH/GDS/JWMA-G, de fecha 04 de julio del 2022, de Abg. Juan Washington Mendoza Aguirre - Gerente de Desarrollo Social; Carta N° 084-2022-CMQH-OC-MPCH, de fecha 08 de julio del 2022, de Abg. Caro Meliza Quispe Huamán - Asesor Legal de Contrataciones; Informe N° 1168-2022-OC-DGA/MPCH, de fecha 08 de julio del 2022, de Lic. Carlos Ivan Quiroz Pérez - Jefe de la Oficina de Contrataciones; Informe N° 001450-2022-HPP-DGA/GM/MPCH, de fecha 11 de julio del 2022, de CPC H'arold Peña Peña - Director General de Administración; Opinión Legal N° 555-2022-DAJ-MPCH/NHM, de fecha 25 de julio del 2022, de Abg. Nancy Hilario Macutela - Directora de Asesoría Legal; Informe N° 001491-2022-ELLH-DGA/GM/MPCH, de fecha 25 de julio del 2022, de CPC Evelardo Lloccallasi Huamani - Director (e) de la Dirección General de Administración y otros documentos incorporados en el expediente, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme se desprende de lo previsto en el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por el Artículo Único de la Ley N° 27680, que modifica el Capítulo XIV de la Constitución, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, en la cual establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son Órganos de Gobierno Local que emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho público que gozan de autonomía Política, Económica y Administrativa en asuntos de su competencia, que radica en la facultad de ejercer actos administrativos y de administración conforme el ordenamiento jurídico;

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del artículo 20°, concordante con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, prescriben como una del alcalde, Dictar resoluciones de alcaldía y por las cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo, sin embargo, el artículo 83° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, le permite desconcentrar competencias en otros órganos de la Entidad;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 79-2022-MPCH, de fecha 04 de marzo del 2022, resuelve en su artículo primero, designar, a partir 07 de marzo de 2022 en el cargo de confianza de **Gerente Municipal** de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas al **Econ. LUIS ALBERTO ANDRADE OLAZO**, bajo los alcances del Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo N°1057, su reglamento y modificatorias, con las atribuciones y responsabilidades que le otorga el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) y demás instrumentos de gestión de la Entidad, con el nivel y remuneración que corresponde conforme a Ley, hasta nueva disposición superior, y delega el cumplimiento del artículo primero de la Resolución de Alcaldía N° 124-2021-MPCH, de fecha 08/04/2022, que en su numeral 2 literal c) del mismo cuerpo legal normativo se establece las funciones y atribuciones del Gerente Municipal.- *"Resolver los asuntos administrativos internos que comprenden decisiones compartidas de más de un órgano de la municipalidad"*;

Que, el Artículo 34°) de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, establece Modificaciones del Contrato, en su numeral 34.2) El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: i) ejecución de prestaciones adicionales, ii) reducción de prestaciones, iii) autorización de ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento, Mientras el numeral 34.10) señala "Cuando no resulten aplicables los adicionales, reducciones y ampliaciones, las partes pueden acordar otras modificaciones al contrato siempre que las mismas deriven de hechos sobrevinientes a la presentación de ofertas que no sean imputables a alguna de las partes, permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente, y no cambien los elementos determinantes

Forjando el cambio



Municipalidad Provincial de Chumbivilcas

Santo Tomás

Creación Política 21 de Junio de 1825

Chumbivilcas Rumbo al Bicentenario



del objeto". Cuando la modificación implique el incremento del precio debe ser aprobada por el Titular de la Entidad. (Texto modificado por el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1341 y el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1444);

Que, mediante el Contrato N° 011-2022-DGA-MPCH/C, de fecha 19 de mayo del 2022, derivada de la Adjudicación Simplificada AS N° 002-2022-MPCH-1, se ha perfeccionado la relación contractual de una parte la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, representado por CPC H'arold Peña Peña, con DNI N° 29647373 - Director General de Administración, y de la otra parte la empresa GRUPO INFINITI S.A.C., con RUC N° 20455787808, representado por Serapio Baca Phocco, con DNI N° 41990083; cuyo objeto la contratación del servicio de "Instalación y Puesta en Funcionamiento de Infraestructura de Telecomunicaciones a Todo Costo, en la Interconexión Troncal Curahuata", por el monto de S/. 449,900.00 (Cuatrocientos cuarenta y nueve mil novecientos con 00/100 soles) con un plazo de ejecución de sesenta (60) días calendarios;

Que, por el Informe N° 0114-2022-RP-CAI-GDS/MPCH, de fecha 30 de junio del 2022, el Ing. Ivan Contreras Aguirre - Residente del proyecto IOARR "Adquisición de Equipo de Telecomunicaciones en el (la) para el Servicio de Internet en Beneficio de la Población Estudiantil a Nivel de Distrito de Santo Tomas, Provincia de Chumbivilcas, Departamento de Cusco", solicita a la Gerencia de Desarrollo Social, realizar adenda al contrato N° 011-DGA-MPCH/C, para la modificación de la cláusula quinta por cuarenta y nueve días, con prevalencia la propuesta del postor ganador;

Que, mediante el Informe N° 688-2022/MPCH/GDS/JWMA-G, de fecha 04 de julio del 2022, de Abg. Juan Washington Mendoza Aguirre - Gerente de Desarrollo Social, remite a la Dirección General de Administración el expediente administrativo que contiene la solicitud de ADENDA al Contrato N° 011-2022-DGA-MPCH/C, de fecha 19 de mayo del 2022, sobre el servicio de servicio de "Instalación y Puesta en Funcionamiento de Infraestructura de Telecomunicaciones a Todo Costo, en la Interconexión Troncal Curahuata", conforme solicitado por el Residente proyecto IOARR "Adquisición de Equipo de Telecomunicaciones en el (la) para el Servicio de Internet en Beneficio de la Población Estudiantil a Nivel de Distrito de Santo Tomas, Provincia de Chumbivilcas, Departamento de Cusco";

Que, por el Informe N° 1168-2022-OC-DGA/MPCH, de fecha 08 de julio del 2022, el Lic. Carlos Ivan Quiroz Pérez - Jefe de la Oficina de Contrataciones, remite a la Dirección General de Administración la opinión legal emitido mediante Carta N° 084-2022-CMQH/OC-MPCH, de fecha 08 de julio del 2022, por la Abg. Caro Meliza Quispe Huamán - Especialista de Contrataciones, respecto a la solicitud de ADENDA al contrato N° 011-DGA-MPCH/C, derivado de Adjudicación Simplificada N° 002-2022-MPCH-1, contratación de la empresa GRUPO INFINITI S.A.C., con RUC N° 20455787808, para la "Instalación y Puesta en Funcionamiento de Infraestructura de Telecomunicaciones a Todo Costo, en la Interconexión Troncal Curahuata", solicitado el residente del proyecto previo análisis declara procedente, según establecido en el Art. 34° de la Ley de Contrataciones y Art. 157 del RLCE;

Que, mediante Informe N° 001350-2022-HPP-DGA/GM/MPCH, de fecha 11 de julio del 2022, el CPC H'arold Peña Peña - Director General de Administración; solicita a la Dirección de Asesoría Jurídica la opinión legal sobre la solicitud de adenda al contrato N° 011-DGA-MPCH/C, derivada de la Adjudicación Simplificada N° 002-2022-MPCH-1, de la ejecución del servicio de "Instalación y Puesta en Funcionamiento de Infraestructura de Telecomunicaciones a Todo Costo, en la Interconexión Troncal Curahuata", conforme solicita el residente del proyecto, mediante el Informe N° 0114-2022-RP-CAI-GDS/MPCH, de fecha 30 de junio del 2022;

Que, por Opinión Legal N° 555-2022-DAJ-MPCH/NHM, de fecha 25 de julio del 2022, la Abg. Nancy Hilario Macutela - Directora de Asesoría Legal, previo análisis legal OPINA, procedente la reducción de prestaciones al contrato N° 011-DGA-MPCH/C, derivado del Procedimiento de Selección por Adjudicación Simplificada N° 002-2022-MPCH-1, suscrito con fecha 19 de mayo del 2022, cuyo objeto de contratar el servicio de "Instalación y Puesta en Funcionamiento de Infraestructura de Telecomunicaciones a Todo Costo, en la Interconexión Troncal Curahuata", por encontrarse conforme al artículo 34° de la Ley de Contrataciones del Estado y el numeral 157.2 del artículo 157° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, con recomendación de la suscripción de adenda correspondiente;

Que, mediante Informe N° 001491-2022-ELLH-DGA/GM/MPCH, de fecha 25 de julio del 2022, el CPC Evelardo Lloccallasi Huamani - Director (e) de la Dirección General de Administración; solicita a la Gerencia Municipal la emisión de acto resolutivo sobre la solicitud de adenda contrato N° 011-DGA-MPCH/C, derivada de la

Forjando el cambio



Municipalidad Provincial de Chumbivilcas

Santo Tomás

Creación Política 21 de Junio de 1825

Chumbivilcas Rumbo al Bicentenario



Adjudicación Simplificada N° 002-2022-MPCH-1, de la ejecución del servicio de "Instalación y Puesta en Funcionamiento de Infraestructura de Telecomunicaciones a Todo Costo, en la Interconexión Troncal Curahuata";

Estando a lo expuesto por el artículo 27 de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, el Art. 1° de la Resolución de Alcaldía N° 79-2022-MPCH, de fecha 04 de marzo del 2022 y el Art. 1° de la Resolución de Alcaldía N° 124-2021-MPCH, por los cuales la titular de la Entidad, delega las facultades administrativas y resolutorias de la Alcaldía en el Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la suscripción de ADENDA al CONTRATO N° 011-2022-DGA-MPCH/C, de fecha 19 de mayo del 2022, derivada del Procedimiento de Adjudicación Simplificada AS-002-2022-MPCH-1, para la ejecución de servicio "INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES A TODO COSTO, EN LA INTERCONEXIÓN TRONCAL CURAHUATA", en cumplimiento del artículo 34° del TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER, a la Dirección General de Administración ejecute la disposición establecidas en el artículo primero de la presente resolución, conforme a sus atribuciones prescritas en el literal f), numeral 1) del artículo primero de la Resolución de Alcaldía N° 126-2022-2022-MPCH, bajo responsabilidad.

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, la presente resolución a la Dirección General de Administración, Gerencia de Instituto Vial Provincial de Chumbivilcas, Pro vías descentralizado, otra áreas intervinientes, y la Oficina de Tecnología de la Información para su respectiva publicación.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Cc.
Dirección de Administración
Gerencia de Desarrollo Social
Oficina de Contrataciones
Oficina Tecnología de la Información
Archivo.
DCL
SCHS/-



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHUMBIVILCAS - CUSCO
Econ. Luis Alberto Andrade Olazo
GERENTE MUNICIPAL
DNI. 23957375



Forjando el cambio