

**PERÚ**Ministerio de Desarrollo
e Inclusión SocialViceministerio
de Prestaciones SocialesPrograma Nacional
CUNA MÁS

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

INFORME N° 000042-2022-MIDIS/PNCM-UA-CLOG-LPC

A : **GERALD RENZO BENAVENTE QUESQUEN**
COORDINADOR(A) DE LOGÍSTICA
COORDINACIÓN EN LOGÍSTICA

ASUNTO : Evaluación del cumplimiento del PAC – III Trimestre

REFERENCIA : Resolución Administrativa N° 006-2022-MIDIS/PNCM-UA.

Me dirijo a usted para saludarla cordialmente y a la vez informarle sobre el avance del Plan Anual de Contrataciones - PAC 2022 del Programa Nacional Cuna Más, correspondiente al Ejercicio Presupuestal 2022 (del 01 de julio al 30 de setiembre de 2022), de conformidad con las funciones asignadas a la coordinación de logística y la normativa de contrataciones, lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

1. El presente documento tiene por finalidad, informar el avance de ejecución del Plan Anual de Contrataciones (PAC) del año 2022 del Programa Nacional Cuna Más durante el periodo comprendido del 01 de julio al 30 de setiembre de 2022.
2. El PAC es una herramienta de gestión, que considera todas las contrataciones de bienes y servicios que requerirán las diversas áreas usuarias del Programa Nacional Cuna Más para el logro de sus actividades previstas en el cuadro de necesidades.
3. De conformidad al artículo 7° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en concordancia con la Directiva N° 005-2017-OSCE/CD (Plan Anual de Contrataciones), la Entidad debe realizar evaluaciones periódicas, bajo el enfoque de gestión por resultados, sobre la ejecución de las contrataciones, así como su incidencia en el cumplimiento de las metas del Plan Operativo Institucional.

II. PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES**2.1 Base Legal**

- Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Ley N° 30225 y sus modificatorias
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S. N.º 082-2019-EF y por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
- Directiva N° 002-2019-OSCE/CD: Plan Anual de Contrataciones

2.2 PAC Institucional Inicial

El Plan Anual de Contrataciones (PAC) para el año 2022 fue aprobado mediante Resolución Administrativa N° 006-2022-MIDIS/PNCM de fecha 14 de enero de 2022; el cual se programaron veintitrés (23) procedimientos de selección por un total de S/

Av. Arequipa 2637. San Isidro, Lima - Perú | Central telefónica: (51-1) 748-2000
www.cunamas.gob.pe

**PERÚ**Ministerio de Desarrollo
e Inclusión SocialViceministerio
de Prestaciones SocialesPrograma Nacional
CUNA MÁS

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

14,085,976.97 (Catorce millones ochenta y cinco mil novecientos setenta y seis y 97/100 Soles), de acuerdo con el siguiente detalle:

Tipo de proceso Programado	Cantidad total	Valor estimado (En Soles)
Licitación Pública	07	S/. 10 745,169.50
Concurso Público	00	S/. 000,000.00
Adjudicación Simplificada	08	S/. 1 124,786.00
Compras por catálogo (Convenio Marco)	08	S/. 2 216,021.47
Compras Directas	00	S/. 000,000.00
TOTAL	23	S/ 14'085,976.97

Listado de Procesos por mes de ejecución, de acuerdo con lo declarado en el Plan Anual de Contrataciones inicial:

ENERO

Nº PAC	TIPO DE PROCESO	OBJETO	VALOR ESTIMADO
6	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	SERVICIO DE MENSAJERIA A NIVEL NACIONAL DEL PNCM	S/.270,000.00
8	Compras por catálogo (Convenio Marco)	ADQUISICION DE UTILES DE ENSEÑANZA PARA LOS SERVICIOS DEL PNCM	S/.483,888.00
9	Compras por catálogo (Convenio Marco)	ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PARA LOS SERVICIOS DEL PNCM	S/.348,072.00
10	Compras por catálogo (Convenio Marco)	ADQUISICION DE MATERIALES DE TELA PARA LOS SERVICIOS DEL PNCM	S/.133,776.00
11	Compras por catálogo (Convenio Marco)	ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA PARA LOS SERVICIOS DEL PNCM	S/.134,748.00
12	LICITACION PUBLICA	ADQUISICION DE MATERIALES DE PLASTICO PARA LOS SERVICIOS DEL PNCM	S/.998,768.00

Av. Arequipa 2637. San Isidro, Lima - Perú | Central telefónica: (51-1) 748-2000
www.cunamas.gob.pe

**PERÚ**Ministerio de Desarrollo
e Inclusión SocialViceministerio
de Prestaciones SocialesPrograma Nacional
CUNA MÁS

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

13	LICITACION PUBLICA	ADQUISICION DE BOLSOS DE REPARTO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS EN EL SERVICIO DE CUIDADO DIURNO DEL PNCM	S/.565,600.00
14	LICITACION PUBLICA	ADQUISICION DE MATERIALES EDUCATIVOS DE MADERA PARA LOS SERVICIOS DEL PNCM	S/.662,890.50
15	LICITACION PUBLICA	ADQUISICION DE MATERIALES DE PLASTICO PARA EL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS DEL PNCM	S/.2,528,296.00
16	LICITACION PUBLICA	ADQUISICION DE MATERIALES DE TELA PARA LOS SERVICIOS DEL PNCM	S/.3,192,406.00
17	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	KIT DE INDUMENTARIA PARA FACILITADORAS	S/.292,350.00
18	LICITACION PUBLICA	KIT DE INDUMENTARIA PARA MADRES CUIDADORAS, MADRES GUÍA Y NIÑOS.	S/.559,646.00
19	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	KIT DE INDUMENTARIA PARA SOCIA DE COCINA	S/.59,936.00
23	Compras por catálogo (Convenio Marco)	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO PASAJES AEREOS NACIONALES	S/.600,000.00

FEBRERO

Nº PAC	TIPO DE PROCESO	OBJETO	VALOR ESTIMADO
7	LICITACION PUBLICA	ADQUISICIÓN DE KITS DE ABRIGO PARA NIÑAS, NIÑOS, GESTANTES Y ACTORES COMUNALES PARA LOS SERVICIOS DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS	S/.2,237,563.00
20	Compras por catálogo (Convenio Marco)	ADQUISICION DE MASCARRILLAS QUIRURJICAS PARA LOS SERVIDORES DEL PNCM	S/.50,000.00
21	Compras por catálogo (Convenio Marco)	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA	S/.165,537.47
22	Compras por catálogo (Convenio Marco)	ADQUISICION DE TONER	S/.300,000.00

MARZO

No se programó

ABRIL

Av. Arequipa 2637. San Isidro, Lima - Perú | Central telefónica: (51-1) 748-2000
www.cunamas.gob.pe

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional Cuna Más, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.cunamas.gob.pe:8181/validadorDocumental> e ingresando la siguiente clave:

**PERÚ**Ministerio de Desarrollo
e Inclusión SocialViceministerio
de Prestaciones SocialesPrograma Nacional
CUNA MÁS

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

No se programó

MAYO

Nº PAC	TIPO DE PROCESO	OBJETO	VALOR ESTIMADO
03	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	SERVICIO DE INTERNET PARA LA UT VRAEM DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS.	S/.70,000.00

JUNIO

Nº PAC	TIPO DE PROCESO	OBJETO	VALOR ESTIMADO
01	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	CONSULTORIA DE ESTUDIO DE VALIDEZ DE LA HERRAMIENTA DE MEDICION DEL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	S/.71,250.00
02	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	CONSULTORIA DE ESTUDIO DE ROTACION DE MADRES CUIDADORAS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 03 AÑOS DE LOS CENTROS DE CUIDADO DIURNO DEL PNCM	S/.48,750.00
05	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	CONTRATACION DE SEGUROS PERSONALES Y PATRIMONIALES DEL PNCM	S/.142,500.00

JULIO

No se programó

AGOSTO

No se programó

SETIEMBRE

Nº PAC	TIPO DE PROCESO	OBJETO	VALOR ESTIMADO
04	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA	SERVICIO DE TOMA DE INVENTARIO FISICO GENERAL DE BIENES PATRIMONIALES, VALORIZACION Y CONCILIACION DE LOS ACTIVOS FIJOS Y BIENES NO DEPRECIABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	S/.170,000.00

Av. Arequipa 2637. San Isidro, Lima - Perú | Central telefónica: (51-1) 748-2000
www.cunamas.gob.pe

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional Cuna Más, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.cunamas.gob.pe:8181/validadorDocumental> e ingresando la siguiente clave:

**PERÚ**Ministerio de Desarrollo
e Inclusión SocialViceministerio
de Prestaciones SocialesPrograma Nacional
CUNA MÁS

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

OCTUBRE

No se programó

NOVIEMBRE

No se programó

DICIEMBRE

No se programó

2.3 Modificaciones del PAC

Durante el desarrollo del Ejercicio Presupuestal 2022 hasta la fecha, el Plan Anual de Contrataciones se ha realizado modificaciones (la versión 06) amparado en el artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones de Estado, el mismo que señala: "luego de aprobado, el Plan Anual de Contrataciones, puede ser modificado en cualquier momento durante el año fiscal para incluir o excluir contrataciones y cuando se modifique el tipo de procedimiento de selección, conforme a los lineamientos establecidos por el OSCE".

Dichas modificaciones fueron aprobadas con los siguientes dispositivos legales:

VERS.	DOCUMENTO DE APROBACION	FECHA	N° PS INCLUIDOS	VALOR INCLUIDOS	N° PS EXCLUIDOS	VALOR EXCLUIDOS
1	R.A. N° 006-2022-MIDIS/PNCM-UA	14/01/2022	23	S/ 14 085 976,97	0	S/ 0.00
2	R.A. N° 160-2022-MIDIS/PNCM-UA	23/02/2022	1	S/ 566 712,00	0	S/ 0.00
3	R.A. N° 385-2022-MIDIS/PNCM-UA	12/04/2022	1	S/ 101 640,00	0	S/ 0.00
4	R.A N° 701-2022-MIDIS/PNCM-UA	06/07/2022	1	S/ 68,678.30	0	S/ 0.00
5	R.A. N° 805-2022-MIDIS/PNCM-UA	08/08/2022	1	S/ 97,929.00	0	S/ 0.00
6	R.A N° 968-2022-MIDIS/PNCM-UA	16/09/2022	1	S/ 3,006,600.14	0	S/ 0.00

A. Listado de modificaciones por versión.

Primera modificación al PAC 2022, con Resolución Administrativa N° 0160-2022-MIDIS/PNCM-UA, de fecha 23 de febrero de 2022, (versión N° 02) se **INCLUYO**, de acuerdo con el siguiente cuadro:

N° REF	DESCRIPCION	MONTO
24	"SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ALMACENES Y ARCHIVO CENTRAL DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS"	S/. 566,712.00

Av. Arequipa 2637. San Isidro, Lima - Perú | Central telefónica: (51-1) 748-2000
www.cunamas.gob.pe

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional Cuna Más, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.cunamas.gob.pe:8181/validadorDocumental> e ingresando la siguiente clave:

**PERÚ**Ministerio de Desarrollo
e Inclusión SocialViceministerio
de Prestaciones SocialesPrograma Nacional
CUNA MÁS

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Segunda modificación al PAC 2022, con Resolución Administrativa N° 0385-2022-MIDIS/PNCM-UA, de fecha 12 de abril de 2022, (versión N° 03) se **INCLUYO**, de acuerdo con el siguiente cuadro:

N° REF	DESCRIPCION	MONTO
25	"SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD TERRITORIAL LIMA METROPOLITANA DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS"	S/. 101,640.00

Tercera modificación al PAC 2022, con Resolución Administrativa N° 0701-2022-MIDIS/PNCM-UA, de fecha 06 de julio de 2022, (versión N° 04) se **INCLUYO**, de acuerdo con el siguiente cuadro:

N° REF	DESCRIPCION	MONTO
26	"ADQUISICION DE CAJAS ARCHIVERAS PARA LOS ARCHIVOS DE GESTION DE LAS UNIDADES TERRITORIALES Y OFICINAS DE COORDINACION TERRITORIAL DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS"	S/. 68,678.30

Cuarta modificación al PAC 2022, con Resolución Administrativa N° 0805-2022-MIDIS/PNCM-UA, de fecha 08 de agosto de 2022, (versión N° 05) se **INCLUYO**, de acuerdo con el siguiente cuadro:

N° REF	DESCRIPCION	MONTO
27	"ADQUISICION DE FRAZADAS POLAR PARA USUARIOS DEL SCD EN EL MARCO DE LA DECLARACION DE EMERGENCIA PREVISTA EN EL DECRETO SUPREMO N° 075-2022-PCM POR PELIGRO EMINENTE ANTE BAJAS TEMPERATURAS"	S/. 97,929.00

Quinta modificación al PAC 2022, con Resolución Administrativa N° 968-2022-MIDIS/PNCM-UA, de fecha 16 de setiembre de 2022, (versión N° 06) se **INCLUYO**, de acuerdo con el siguiente cuadro:

N° REF	DESCRIPCION	MONTO
28	"ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DEL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS"	S/. 3,006,600.14

B. Ejecución del Plan Anual 2022

Se informa que al mes de mayo han sido convocados veinte (20) procedimientos de selección que forman parte del Plan Anual de Contrataciones total Institucional 2022, por

Av. Arequipa 2637. San Isidro, Lima - Perú | Central telefónica: (51-1) 748-2000
www.cunamas.gob.pe

**PERÚ**Ministerio de Desarrollo
e Inclusión SocialViceministerio
de Prestaciones SocialesPrograma Nacional
CUNA MÁS

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

un valor estimado de S/. 25,878,985.88 (Veinticinco millones ochocientos setenta y ocho mil novecientos ochenta y cinco con 88/100 soles).

Los cuales pasamos a detallar:

Resolución Administrativa N° 006-2022-MIDIS/PNCM-UA

01.- Consultoría de estudio de validez de la herramienta de medición del desarrollo infantil temprano (área: UPPM).

Valor estimado: S/ 71,250.00

Estado actual: El procedimiento será excluido del PAC, de acuerdo a lo coordinado con el usuario.

02.- Consultoría de estudio de rotación de madres cuidadoras en los niños y niñas menores de 03 años de los centros de cuidado diurno del PNCM (área: UPPM)

Valor estimado: S/ 48,750.00

Estado actual: El procedimiento será excluido del PAC, de acuerdo a lo coordinado con el usuario.

03.- Servicio de internet para la unidad territorial Vraem del PNCM.

Valor estimado: S/ 70,000.00

Estado actual: El procedimiento será excluido del PAC, de acuerdo a lo coordinado con el usuario.

04.- Servicio de toma de inventario físico general de bienes patrimoniales, valoración y conciliación de los activos fijos y bienes no depreciables al 31 de diciembre de 2022.

Valor estimado: S/ 170,000.00

Estado actual: El procedimiento se encuentra en actos preparatorios

05.- Contratación de pólizas de seguros patrimoniales para el Programa Nacional Cuna Más.

Procedimiento: Adjudicación Simplificada N° 002-SM-1-2022-MIDIS/PNCM-1

Valor estimado: S/ 128,015.67

Valor adjudicado: S/ 116,125.60

Proveedor: LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS (Suscribió contrato N° 29 de fecha 03.08.2022)

Estado actual: Se encuentra en ejecución

06.- Servicio de mensajería a nivel local y nacional del Programa Nacional Cuna Más (Se cuenta con cobertura del contrato anterior)

Valor estimado: S/ 270,000.00

Estado actual: El procedimiento será excluido del PAC, de acuerdo a lo coordinado con el usuario.

7.- Adquisición de kits de abrigo para niñas, niños, gestantes y actores comunales para los servicios del Programa Nacional Cuna Más.

Procedimiento: Licitación Pública N° 006-SM-1-2022-MIDIS/PNCM-1

Valor estimado: S/ 2,199,570.00

Valor adjudicado: S/ 2,238,704.00

Proveedor:

Av. Arequipa 2637. San Isidro, Lima - Perú | Central telefónica: (51-1) 748-2000

www.cunamas.gob.pe

**PERÚ**Ministerio de Desarrollo
e Inclusión SocialViceministerio
de Prestaciones SocialesPrograma Nacional
CUNA MÁS

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

ITEM 1° CONSORCIO MINISTERIO

Estado actual: Se suscribió contrato N° 45 de fecha 26.09.2022

ITEM 2° Perdida de buena pro (Hernández Castillo María),

Estado actual: se declara Desierto el procedimiento por ser la segunda perdida de buena pro.

8.- Adquisición de útiles de enseñanza para los servicios del Programa Nacional Cuna Más.

Procedimiento: Convenio Marco-SM-1-2022-MIDIS/PNCM-1

Valor estimado: S/ 483,888.00

Valor compra: S/ 469,133.37

Proveedor: FER-NELLY SAC

Estado actual: Bienes entregados y distribuidos

9.- Adquisición de útiles de aseo para los servicios del Programa Nacional Cuna Más.

Procedimiento: Convenio Marco -SM-1-2022-MIDIS/PNCM-1

Valor estimado: S/ 348,072.00

Valor compra: S/ 220,957.45

Proveedor: GIODENT EIRL

Estado actual: Bienes entregados y distribuidos

10.- Adquisición de materiales de tela para los servicios del Programa Nacional Cuna Más.

Procedimiento: Convenio Marco -SM-1-2022-MIDIS/PNCM-1

Valor estimado: S/ 133,776.00

Valor compra: S/ 171,063.60

Proveedor: CIA. EL SOL NACIENTE EIRL

Estado actual: Bienes entregados y distribuidos

11.- Adquisición de utensilios de cocina para los servicios del Programa Nacional Cuna Más.

Procedimiento: Convenio Marco-SM-1-2022-MIDIS/PNCM-1

Valor Estimado: S/ 134,748.00

Valor Compra: S/ 95,039.56

Proveedor: JJB CORPORACION AMERICANA SAC

Estado actual: Bienes entregados y distribuidos

12.- Adquisición de materiales de plástico para el servicio del Programa Nacional Cuna Más.

Procedimiento: Licitación Pública N° 004 -SM-1-2022-MIDIS/PNCM-1

Valor Estimado: S/ 1,056,242.20

Valor Adjudicado: S/ 309,667.23

Proveedor:

ITEM 1° VISION DECOR PERU S.A.C. (Se suscribió contrato N° 12 de fecha 25.05.2022)

Estado actual: Bienes entregados y distribuidos

ITEM 2° ISIS DISTRIBUCIONES S.A.C. (Se suscribió contrato N° 4 de fecha 24.05.2022)

Estado actual: Bienes entregados y distribuidos

ITEM 3° IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ZURECE (Suscribió contrato N° 42 de fecha 24.08.2022)

Estado actual: 22/09 - A la fecha el contratista no presenta la muestra en concordancia con lo requerido en las EE.TT.

Av. Arequipa 2637. San Isidro, Lima - Perú | Central telefónica: (51-1) 748-2000
www.cunamas.gob.pe

**PERÚ**Ministerio de Desarrollo
e Inclusión SocialViceministerio
de Prestaciones SocialesPrograma Nacional
CUNA MÁS

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

ITEM 4° IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ZURECE (Suscribió contrato N° 41 de fecha 25.08.2022).

Estado actual: Con fecha 14/09/2022 se remite el acta de aprobación de la muestra presentada a fin de que se continúe con el proceso de producción y entrega.

ITEM 5° MARIA HERNANDEZ CASTILLO (Suscribió contrato N° 28 de fecha 08.07.2022)

Estado actual: Certificado de calidad observado, por considerar gradualidad en el hermetismo del bien, ante dicha observación el contratista se encuentra en pleno proceso de testeo de su lote a fin de presentar nuevo certificado de calidad.

13.- Adquisición de bolsos de reparto para el traslado de alimentos en el servicio de cuidado diurno del Programa Nacional Cuna Más.

Procedimiento: Licitación Pública N° 001 -SM-1-2022-MIDIS/PNCM-1

Valor Estimado: S/ 775,680.00

Valor Adjudicado: S/ 597,758.40

Proveedor: RALEON CORPORATION SRL (Suscribió contrato N° 14 de fecha 26.05.2022)

Estado actual: Bienes entregados. UTAI está concluyendo con la revisión total de las 16,610 unidades.

14.- Adquisición de materiales educativos de madera para los servidores del Programa Nacional Cuna Más.

Procedimiento: Licitación Pública N° 002 -SM-1-2022-MIDIS/PNCM-1

Valor estimado: S/ 1,170,306.50

Valor adjudicado: S/ 519,078.15

Proveedor: CORPORACION K'ALLPA Q'IRU SAC (gano todos los 6 ítems)

ITEM 1° Suscribió contrato N° 13 de fecha 26.05.2022

Estado actual: Se encuentra en trámite la solicitud de contratación de prestaciones pendientes derivada de la resolución del Contrato, de acuerdo con lo previsto en el Art. 167.

ITEM 2° Suscribió contrato N° 5 de fecha 19.05.2022

Estado actual: Bienes entregados y distribuidos

ITEM 3° Suscribió contrato N° 8 de fecha 19.05.2022

Estado actual: Bienes internados el día 13/09. En proceso de revisión

ITEM 4° Suscribió contrato N° 6 de fecha 19.05.2022

Estado actual: Bienes internados el día 13/09. En proceso de revisión

ITEM 5° Suscribió contrato N° 9 de fecha 19.05.2022

Estado actual: Se encuentra en trámite la solicitud de contratación de prestaciones pendientes derivada de la resolución del Contrato, de acuerdo con lo previsto en el Art. 167.

ITEM 6° Suscribió contrato N° 7 de fecha 19.05.2022

Estado actual: De acuerdo con las coordinaciones efectuadas se espera el internamiento de los bienes hasta el 30/09.

15.- Adquisición de materiales de plástico para el servicio de acompañamiento a familias del Programa Nacional Cuna Más.

Procedimiento: Licitación Pública N° 005-SM-1-2022-MIDIS/PNCM-1

Valor estimado: S/ 5,977,652.00

Valor adjudicado: S/ 4,121,379.99

Proveedor:

ITEM 1° IMPORT Y EXPORT ALEDY SA (Se suscribió contrato N° 43 de fecha 23.08.2022)

Av. Arequipa 2637. San Isidro, Lima - Perú | Central telefónica: (51-1) 748-2000

www.cunamas.gob.pe

**PERÚ**Ministerio de Desarrollo
e Inclusión SocialViceministerio
de Prestaciones SocialesPrograma Nacional
CUNA MÁS

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Estado actual: Del proceso de aprobación de muestra se han emitido observaciones a los bienes presentados no cumpliendo a la fecha con el bien exigido en las bases, se emitirá apercibimiento de incumplimiento contractual por falta de aprobación de muestra por causa imputable al proveedor.

ITEM 2° INDUSTRIA Y DISEÑO SAC (Se suscribió contrato N° 30 de fecha 16.08.2022)

Estado actual: En Proceso de ejecución. Acta de aprobación de muestra suscrita.

ITEM 3° Por resolución del TCE se retrotrajo a elevación de observaciones con fecha 19.09.2022 (con fecha 28.09.2022, Evaluación de propuestas)

ITEM 4° ROLAND PRINT (Suscribió contrato N° 36 de fecha 18.08.2022)

Estado actual: Del proceso de aprobación de muestra se han emitido observaciones a los bienes presentados no cumpliendo a la fecha con el bien exigido en las bases, se emitirá apercibimiento de incumplimiento contractual por falta de aprobación de muestra por causa imputable al proveedor.

ITEM 5° CAKC EIRL (Suscribió contrato N° 40 de fecha 21.09.2022)

Estado actual: En plazo de ejecución y en proceso presentación de muestras.

ITEM 6° ROLAND PRINT (Se suscribió contrato N° 35 de fecha 18.08.2022)

Estado actual: De acuerdo con las características técnicas del bien, se exigen modelos variados, motivo por el cual presentara nuevas propuestas a ser evaluadas.

ITEM 7° ISIS DISTRIBUCIONES S.A.C. (Se suscribió contrato N° 32 de fecha 23.08.2022)

Estado actual: Del proceso de aprobación de muestra se han emitido observaciones a los bienes presentados no cumpliendo a la fecha con el bien exigido en las bases, se emitirá apercibimiento de incumplimiento contractual por falta de aprobación de muestra por causa imputable al proveedor.

ITEM 8° IMPORT & EXPORT ALEDY S.A.C. (Suscribió contrato N° 38 de fecha 24.08.2022)

Estado actual: Del proceso de aprobación de muestra se han emitido observaciones a los bienes presentados no cumpliendo a la fecha con el bien exigido en las bases, se emitirá apercibimiento de incumplimiento contractual por falta de aprobación de muestra por causa imputable al proveedor.

ITEM 9° IMPORT & EXPORT ALEDY S.A.C. (Suscribió contrato N° 44 de fecha 23.08.2022)

Estado actual: Del proceso de aprobación de muestra se han emitido observaciones a los bienes presentados no cumpliendo a la fecha con el bien exigido en las bases, se emitirá apercibimiento de incumplimiento contractual por falta de aprobación de muestra por causa imputable al proveedor.

ITEM 10° MARIA HERNANDEZ CASTILLO

Estado actual: con fecha 27/09/2022, perdió la buena pro.

ITEM 11° ISIS DISTRIBUCIONES S.A.C. (Se suscribió contrato N° 33 de fecha 16.08.2022)

Estado actual: Del proceso de aprobación de muestra se han emitido observaciones a los bienes presentados no cumpliendo a la fecha con el bien exigido en las bases, se emitirá apercibimiento de incumplimiento contractual por falta de aprobación de muestra por causa imputable al proveedor.

ITEM 12° INROPLAS (Se suscribió contrato N° 37 de fecha 18.08.2022)

Estado actual: En ejecución de Contrato. Muestra aprobada

ITEM 13° INDUSTRIA Y DISEÑO SAC (Suscribió contrato N° 31 de fecha 16.08.2022)

Estado actual: En ejecución de Contrato. Muestra aprobada

16.- Adquisición de materiales de tela para los servicios del Programa Nacional Cuna Más.

Procedimiento: Licitación Pública N° 003 -SM-1-2022-MIDIS/PNCM-1

Valor estimado: S/ 5,497,230.00

Valor adjudicado: S/ 3,017,934.82

Av. Arequipa 2637. San Isidro, Lima - Perú | Central telefónica: (51-1) 748-2000
www.cunamas.gob.pe

**PERÚ**Ministerio de Desarrollo
e Inclusión SocialViceministerio
de Prestaciones SocialesPrograma Nacional
CUNA MÁS

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Proveedor:

ITEM 1° CONSORCIO ALLENDE (Se suscribió contrato N° 20 de fecha 31.05.2022)

Estado actual: Bienes entregados y distribuidos

ITEM 2° TINEO RIOJAS ROBERTO (Se suscribió contrato N° 24 de fecha 01.06.2022)

Estado actual: Ante resolución de contrato por incumplimiento contractual, la UTAI formulara la solicitud de contratación de prestaciones pendientes derivadas de la resolución de contrato según lo previsto en el Art. 167 del RLCE.

ITEM 3° CONSORCIO ALLENDE (Suscribió contrato N° 21 de fecha 31.05.2022)

Estado actual: Proceso de revisión de bienes ingresado a almacén

ITEM 4° ALEDY ALL BUSINESS (Suscribió contrato N° 25 de fecha 01.06.2022)

Estado actual: Ante el incumplimiento del plazo de ejecución se cursó apercibimiento mediante CARTA 772-2022-UA de fecha 05/09/22, habiendo requerido plazo hasta fin de setiembre el proveedor para cumplimiento de obligaciones, de persistir incumplimiento se procederá con la resolución.

ITEM 5° CONSORCIO ALLENDE (Suscribió contrato N° 22 de fecha 31.05.2022)

Estado actual: El contratista requirió mayor plazo para subsanación (levantamiento de observaciones a los bienes ingresados) la misma que no fue otorgada dándose respuesta mediante CARTA 878-2022-UA del 15/09/22.

ITEM 6° ASCICAM (Se suscribió contrato N° 15 de fecha 30.05.2022)

Estado actual: Mediante MEMORANDO N°2368-2022-UTAI, se requirió a la UA apercibir al contratista ante el incumplimiento de obligaciones contractuales respecto al plazo de ejecución.

ITEM 7° 100TTBIEN (Se suscribió contrato N° 17 de fecha 31.05.2022).

Estado actual: Proceso de revisión de bienes ingresado a almacén

ITEM 8° 100TTBIEN (Suscribió contrato N° 16 de fecha 31.05.2022)

Estado actual: Ante el incumplimiento del plazo de ejecución se cursó apercibimiento mediante CARTA 769-2022-UA DE FECHA 02/09/22, habiendo requerido plazo hasta fin de setiembre el proveedor para cumplimiento de obligaciones, de persistir incumplimiento se procederá con la resolución.

ITEM 9° ALEDY ALL BUSINESS (Suscribió contrato N° 23 de fecha 01.06.2022)

Estado actual: Ante el incumplimiento del plazo de ejecución se cursó apercibimiento mediante CARTA 846-2022-UA DE FECHA 07/09/22, habiendo requerido plazo hasta fin de setiembre el proveedor para cumplimiento de obligaciones, de persistir incumplimiento se procederá con la resolución.

ITEM 10° 100TTBIEN (Suscribió contrato N° 19 de fecha 31.05.2022)

Estado actual: Ante el incumplimiento del plazo de ejecución se cursó apercibimiento mediante CARTA 768-2022-UA DE FECHA 02/09/22, habiendo requerido plazo hasta fin de setiembre el proveedor para cumplimiento de obligaciones, de persistir incumplimiento se procederá con la resolución.

ITEM 11° 100TTBIEN (Se suscribió contrato N° 18 de fecha 31.05.2022)

Estado actual: Mediante memorando N° 0001901-2022-MIDIS/PNCM-UA, UA solicita conformidad de los bienes. Bienes entregados, en proceso de revisión.

ITEM 12° CORPORACIÓN J&C MERCHANDISING EIRL (Se suscribió contrato N° 27 de fecha 02.06.2022).

Estado actual: Se emitió el informe n°305-2022-MIDIS/PNCM-UTAI-CSER-JMA observando 481 unidades, otorgando un plazo de cinco (5) días para la subsanación, contabilizado desde el día siguiente de la notificación efectuada por la UA

ITEM 13° CORPORACIÓN J&C MERCHANDISING EIRL (Suscribió contrato N° 26 de fecha 02.06.2022)

Estado actual: Bienes entregados y distribuidos

Av. Arequipa 2637. San Isidro, Lima - Perú | Central telefónica: (51-1) 748-2000

www.cunamas.gob.pe

**PERÚ**Ministerio de Desarrollo
e Inclusión SocialViceministerio
de Prestaciones SocialesPrograma Nacional
CUNA MÁS

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

ITEM 14° SANTA MARIA (Suscribió contrato N° 20 de fecha 25.05.2022).

Estado actual: Con fecha 14 de setiembre se realizó la toma de muestra. pendiente presentación de certificado de calidad para proceder con internamiento.

17.- Adquisición de kit de indumentaria para facilitadoras (área: UTAI)

Valor estimado: S/ 292,350.00

Estado actual: El procedimiento será excluido del PAC, de acuerdo con lo coordinado con el usuario.

18.- Adquisición de kit de indumentaria para los actores y usuarios de los servicios del Programa Nacional Cuna Más.

Procedimiento: LICITACION PUBLICA N° 07-SM-1-2022-MIDIS/PNCM-1

Valor estimado: S/ 3,066,709.10

Estado actual: Convocado con fecha 14.09.2022, buena pro con fecha 19.10.2022

19.- Adquisición de kit de indumentaria para socia de cocina (área: UTAI).

Valor estimado: S/ 59,936.00

Estado actual: El procedimiento será excluido del PAC, de acuerdo con lo coordinado con el usuario.

20.- Adquisición de mascarillas quirúrgicas para los servidores del PNCM.

Valor estimado: S/ 50,000.00

Estado actual: El procedimiento será excluido del PAC, de acuerdo con lo coordinado con el usuario.

21.- Adquisición de útiles de oficina para el Programa Nacional Cuna Más.

procedimiento: CONVENIO MARCO-SM-1-2022-MIDIS/PNCM-1

valor estimado: S/ 165,537.47

valor ejecutado a la fecha: S/ 46,430.40

proveedor: IMPORTADORA ALLIETZY EIRL.

Estado actual: Bienes entregados y distribuidos

22.- Adquisición de tóner para el Programa Nacional Cuna Mas.

Procedimiento: CONVENIO MARCO-SM-1-2022-MIDIS/PNCM-1

valor estimado: S/ 300,000.00

valor ejecutado a la fecha: S/ 131,597.40

proveedor: TRADING SERVICE M&A SRLTDA

Estado actual: Bienes entregados y distribuidos

23.- Adquisición de personas por Comisión de servicio-pasajes aéreos nacionales para el Programa Nacional Cuna Más.

procedimiento: CONVENIO MARCO-SM-1-2022-MIDIS/PNCM-1

valor estimado: S/ 600,000.00

valor ejecutado a la fecha: S/ 195,000.00

proveedor: LATAM AIRLINES PERU SAA, STAR PERU, SKY AIRLINES, ATSA, VIVA AIRLINES.

Estado actual: Entregados

Resolución Administrativa N° 0160-2022-MIDIS/PNCM-UA

Av. Arequipa 2637. San Isidro, Lima - Perú | Central telefónica: (51-1) 748-2000
www.cunamas.gob.pe

**PERÚ**Ministerio de Desarrollo
e Inclusión SocialViceministerio
de Prestaciones SocialesPrograma Nacional
CUNA MÁS

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

24.- Servicio de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de almacenes y archivo central del Programa Nacional Cuna Más.

procedimiento: DIRECTA-SM-1-2022-MIDIS/PNCM-1

Valor estimado: S/ 566,712.00

Valor adjudicado: S/ 566,712.00

Proveedor: PFEIFFER QUIROZ CESAR AUGUSTO (Suscribió contrato N° 1 de fecha 07.03.2022)

Estado actual: Se encuentra en ejecución

Resolución Administrativa N° 0385-2022-MIDIS/PNCM-UA**25.- Servicio de arrendamiento de un inmueble para el funcionamiento de las oficinas administrativas de la unidad territorial lima metropolitana del Programa Nacional Cuna Más.**

procedimiento: DIRECTA-SM-2 Y 3-2022-MIDIS/PNCM-1

valor estimado: S/ 101,640.00

valor adjudicado: S/ 101,640.00

proveedor: FRANCO ROJAS GENARO (Suscribió contrato N° 11 de fecha 26.05.2022)

Estado actual: Se encuentra en ejecución

Resolución Administrativa N° 0701-2022-MIDIS/PNCM-UA**26.- Adquisición de cajas archiveras para los archivos de gestión de las unidades territoriales y oficinas de coordinación territorial del Programa Nacional Cuna Más.**

procedimiento: ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-SM-1-2022-MIDIS/PNCM

valor estimado: S/ 68,678.30

valor adjudicado: S/. 52,500.00

proveedor: ISIS DISTRIBUCIONES SAC (Suscribió contrato N° 34 de fecha 15.08.2022)

Estado actual: Bienes entregados y distribuidos

Resolución Administrativa N° 0805-2022-MIDIS/PNCM-UA**27.- Adquisición de frazadas polar para usuarios del SCD en el marco de la declaratoria de emergencia prevista en el Decreto Supremo N° 075-2022-PNCM por peligro eminente ante bajas temperaturas**

procedimiento: DIRECTA-SM-4-2022-MIDIS/PNCM-1

valor estimado: S/ 97,929.00

valor adjudicado: S/ 97,929.00

proveedor: MATOS INTERNATIONAL COMPANY SAC (Suscribió contrato N° 39 de fecha 26.08.2022)

Estado actual: Bienes entregados y distribuidos

Resolución Administrativa N° 0968-2022-MIDIS/PNCM-UA**28.- Adquisición de materiales impresos para la implementación de los servicios del Programa Nacional Cuna Más.**

procedimiento: LICITACION PUBLICA N° 008-SM-1-2022-MIDIS/PNCM-1

valor estimado: S/ 3,006,600.14

Estado actual: Convocado con fecha 16.09.2022, buena pro con fecha 21.10.2022

**PERÚ**Ministerio de Desarrollo
e Inclusión SocialViceministerio
de Prestaciones SocialesPrograma Nacional
CUNA MÁS

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

El avance de la ejecución del PAC correspondiente al valor estimado de los procesos convocados versus el valor estimado del Plan Anual de Contrataciones 2022, es del 52.20%, y de acuerdo con las cantidades de los procedimientos de selección convocados versus el número total de procedimientos que contiene el Plan Anual de Contrataciones 2022 es de un 71.43%, además se puede informar el ahorro que viene mostrando las adjudicaciones de los procedimientos, de acuerdo con el siguiente cuadro:

Tipo de proceso Programado	Cantidad total	(a) Valor estimado (S/)	(b) Valor adjudicado (S/)	Ahorro (a-b)
Concurso Pública				
Licitación Público	8	22'749,989.44	11'334,483.74	11'415,505.70
Adjudicación Simplificada	2	196,693.97	168,625.60	28,068.37
Compras por catálogo (Convenio Marco)	7	2'166,021.47	1'239,221.78	926,799.69
Contratación Directa	3	766,281.00	766,281.00	
TOTAL	20	25'878,985.88	13,508,612.12	12'370,373.76

Se precisa que los procedimientos de selección a través de Compras por Catálogo (Convenio Marco) se efectúa de acuerdo con los requerimientos de las áreas usuarias en orden de prelación.

III. CONCLUSIONES GENERALES

3.1. Principales problemas internos

- Para las contrataciones que se vienen realizando todos los años de manera continua es preciso revisar el Artículo 142 del plazo de ejecución contractual del Reglamento de la Ley de contrataciones vigente, sobre todo en la ejecución de los contratos de alquiler de locales de las Unidades Territoriales.
- Respecto de la vigencia de los contratos, encontramos la falta de conocimiento normativo y control por parte de los encargados de las áreas usuarias (como por ejemplo lo establecido en el Artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones), toda vez que emiten la conformidad del servicio después del tiempo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones.
- El retraso en la emisión de la conformidad genera retraso en los índices y resultados de la ejecución presupuestal del Programa Nacional Cuna Más

Av. Arequipa 2637. San Isidro, Lima - Perú | Central telefónica: (51-1) 748-2000
www.cunamas.gob.pe

**PERÚ**Ministerio de Desarrollo
e Inclusión SocialViceministerio
de Prestaciones SocialesPrograma Nacional
CUNA MÁS

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

3.2. Principales problemas externos

- a. La puesta en marcha de las Directivas aprobadas por el OSCE, con la Ley y el Reglamento de la Ley de Contrataciones, Ley N° 30225, que pone a disposición de las entidades Estatales, diversos artificios técnicos, con naturaleza subjetiva, que más que solucionar el problema de los retrasos en las contrataciones, agrava el problema, ya que los resultados siempre son a favor de los participantes, postores o contratistas.
- b. Problemas con el módulo del SEACE Versión 3.0, cada vez que se necesita cargar información para cumplir con el calendario de algún procedimiento que se encuentra en curso (bases integradas, absolución de consultas y observaciones, etc.), de acuerdo con la ley de contrataciones, es por ello que los especialistas tienen que realizar labores de carga de información en horas extras.
- c. El país y el resto de los países atraviesa una coyuntura de pandemia por el brote del coronavirus (COVID-19), situación que paralizó la economía nacional y mundial.

IV. CONCLUSIONES

Se informa que a la fecha han sido convocados veinte (20) procedimientos de selección que forman parte del Plan Anual de Contrataciones total Institucional 2022, por un valor estimado de S/ 25,878,985.88 (Veinticinco millones ocho cientos setenta y ocho mil novecientos ochenta y cinco con 88/100 soles); y cuyo avance correspondiente al valor estimado de los procesos convocados versus el valor estimado del Plan Anual de Contrataciones 2022 es del 52.20%, y de acuerdo a las cantidades de los procedimientos de selección convocados versus el número total de procedimientos que contiene el Plan Anual de Contrataciones 2022 es de un 71.43%.

V. RECOMENDACIONES

- 5.1 Es necesario concientizar y responsabilizar a los encargados de las áreas de Administración, así como las áreas usuarias, con mayor razón a los administradores de las Unidades Territoriales, sobre la necesidad de remitir las especificaciones técnicas y/o términos de referencia, así como de las conformidades de manera correcta y oportuna, además de la importancia de la programación con anticipación de sus necesidades.
- 5.2 Es necesario realizar reuniones de coordinación entre los responsables de las áreas de administración con todas las áreas usuarias, a fin de sincerar su programación a sus actividades programadas en el Plan Operativo 2022.
- 5.3 Es necesario que las coordinaciones con el área usuaria se efectúen de manera horizontal, por cuanto que el trabajo remoto, no facilita realizar dichas coordinaciones personales, por cuestiones de seguridad sanitaria.

Av. Arequipa 2637. San Isidro, Lima - Perú | Central telefónica: (51-1) 748-2000
www.cunamas.gob.pe



PERÚ

Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social

Viceministerio
de Prestaciones Sociales

Programa Nacional
CUNA MÁS

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Es cuanto informo para su conocimiento y fines.

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
LUIS ALBERTO PINEDO CAPPELLETTI
COORDINACIÓN EN LOGÍSTICA
Programa Nacional Cuna Más

Av. Arequipa 2637. San Isidro, Lima - Perú | Central telefónica: (51-1) 748-2000
www.cunamas.gob.pe

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional Cuna Más, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sgd.cunamas.gob.pe:8181/validadorDocumental> e ingresando la siguiente clave: