



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

PROVIAS Nacional

INFORME DE
EVALUACIÓN DE
IMPLEMENTACIÓN DEL
POI 2019-I TRIMESTRE





PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Viceministerio de Transportes

Provias Nacional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

CARGO

MEMORANDUM N° 1040 -2019-MTC/20

A : ING. PAUL WERNER CAIGUARAY PÉREZ
Director General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

ASUNTO : Evaluación de la Implementación del Plan Operativo Institucional 2019 modificado – Primer Trimestre.

REFERENCIA : Memorándum (M) N° 084-2019-MTC/09

FECHA : Lima, 30 ABR 2019

PROVIAS NACIONAL
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

- 2 MAY 2019

REGISTRO: 1635
HORA: FIRMA:

Me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia donde se solicita la remisión del Informe de Evaluación de la Implementación del Plan Operativo Institucional 2019 modificado, correspondiente al Primer Trimestre.

Al respecto, adjunto el Informe de Evaluación de Implementación del POI 2019 modificado – Primer Trimestre y el reporte de seguimiento del aplicativo CEPLAN.V01 que en algunas actividades operativas están alineadas al objetivo estratégico institucional OEI.01- Incrementar la disponibilidad uso del sistema de transporte urbano y acción estratégica institucional - AEI.01.01 Servicio de transporte público urbano masivo en la ciudad de Lima, que no corresponden a la competencia de Provias Nacional, por lo que solicitamos modificar de acuerdo al alcance de PVN. Ejemplo: AO con Registro POI Nro. 2026967953.

Cabe indicar que el citado informe ha sido remitido vía correo electrónico el 22 de abril de 2019 a gquintanilla@mtc.gob.pe.

Atentamente,

Ministerio de Transportes y Comunicaciones
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

02 MAYO 2019

RECIBIDO

Reg. N°: Hora: 12:11

ORIGINAL FIRMADO
Ing. Carlos Lozada Contreras
Director Ejecutivo
PROVIAS NACIONAL

Exp. PVN E-043540-2019/SEDCEN
Hoja de Ruta N° E-096207-2019

ÍNDICE

1. Resumen Ejecutivo	2
2. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e inversiones.....	3
2.1 Modificación al POI en correspondencia al Presupuesto Institucional de la Unidad Ejecutora.....	3
2.2 Evaluación de cumplimiento de actividades operativas e inversiones	4
2.3 Principales logros del año 2019 primer trimestre	5
2.4 Principales dificultades y medidas adoptadas para el cumplimiento de metas	6
3. Medidas para la mejora continua	7
4. Conclusiones y recomendaciones.....	8
Anexo: Reporte de evaluación del aplicativo POI CEPLAN V.01 2019.....	9

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla N° 1: Modificación al POI en correspondencia al PIM de la Unidad Ejecutora ...	4
Tabla N° 2: Cumplimiento de las Actividades Operativas según Centro de Costo.....	4
Tabla N° 3: Estado de las actividades operativas según centro de costo.....	5

1. Resumen Ejecutivo

Provías Nacional como unidad ejecutora del Pliego 036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones elabora el Plan Operativo Institucional (POI), el mismo que contiene actividades operativas e inversiones vinculadas al Programa Presupuestal 138 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte y proyectos contenidos en el Programa Multianual de Inversiones (PMI).

En el primer trimestre del 2019, el POI presentó modificaciones en correspondencia a la creación de 188 actividades operativas e inversiones financiadas dentro del crédito presupuestario actual; además, el presupuesto inicial aprobado se redujo en S/ 11.034 millones como consecuencia de las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional aprobando un crédito presupuestario para la continuidad de inversiones por un monto de S/ 23,16 millones mediante el Decreto Supremo N° 049-2019-EF; y la modificación en el nivel funcional programático entre unidades ejecutoras aprobadas por resolución secretarial N° 058 y 068-2019-MTC/04 por S/ 34.2 millones y crédito y anulaciones dentro de la unidad ejecutora.

El cumplimiento de las actividades operativas e inversiones con programación física en el primer trimestre tiene el siguiente resultado: el 41% de actividades no se ejecutaron o están en proceso, el 59% de actividades se cumplieron o están sobre la meta programada.

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Provías Nacional, en el marco de sus funciones y teniendo como fuente la información de metas físicas registradas por cada centro de costo en el aplicativo POI - CEPLAN y la meta financiera del aplicativo SIAF-SP de las actividades operativas, ha elaborado el Informe de Evaluación de Implementación del POI 2019-I trimestre.

2. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e inversiones

2.1 Modificación al POI en correspondencia al Presupuesto Institucional de la Unidad Ejecutora

En el mes de diciembre del 2018, en cumplimiento con el numeral 6.2 de la Guía para el Planeamiento Institucional aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00053-2018/CEPLAN/PCD del 31 de octubre del 2018, se realizó la consistencia del POI 2019 con el PIA en el aplicativo CEPLAN V.01, realizando el ajuste de las metas físicas y financieras de las actividades operativas e inversión. Como resultado se obtiene el POI Anual que comprendió la Programación Física y Financiera mensual de las Actividades Operativas e Inversiones priorizadas para iniciar la etapa de ejecución. En Anexo B-5 del aplicativo CEPLAN V.01 contiene la información citada.

Durante el primer trimestre del presente año, se realizó modificaciones presupuestarias en el nivel Institucional y Funcional Programático¹:

- a. Modificación en el Nivel Institucional
 - Por Decreto Supremo N° 049-2019-EF y RM.097-2019-MTC/01 aprobó un Crédito Presupuestario para la Continuidad de Inversiones por un monto de S/ 23,163,577.
- b. Modificación en el nivel Funcional programático entre unidades ejecutoras
 - Resolución Secretarial N° 058-2019-MTC/04 se aprueba la modificación presupuestaria, Anulación (Entre Ejecutoras) por un monto de S/ 670,000 en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias.
 - Resolución Secretarial N° 068-2019-MTC/04 se aprueba la modificación presupuestaria, Anulación (Entre Ejecutoras) por un monto de S/ 33, 528,158 fuente de financiamiento Recursos ordinarios.
- c. Modificación por créditos presupuestales y anulaciones (dentro de la U.E Provías Nacional) al mes de marzo por un monto de S/ 1,405,082,627 aprobadas por las siguientes resoluciones:
 - Resolución Directoral N° 002-2019-MTC/09 se formaliza la modificación interna del mes de enero 2019.
 - Resolución Directoral N° 003-2019-MTC/09 se formaliza la modificación interna del mes de febrero 2019.
 - Resolución Directoral N° 004-2019-MTC/09 se formaliza la modificación interna del mes de marzo 2019

En la siguiente tabla se muestra la modificación al POI y consistencia con el PIM, que al primer trimestre del año 2019 se tiene una variación del 0.17% (reducción de S/ 11.035 millones) respecto al POI consistente con el PIA.

¹ Habilitaciones y anulaciones entre y dentro de unidades ejecutoras

Tabla N° 1: Modificación al POI en correspondencia al PIM de la Unidad Ejecutora
(En soles)

Código	Centro de Costo	Consistente con el PIA al 01 de enero de 2019 (A)	Modificado al 31 de marzo de 2019 (B)	Modificado respecto a lo consistente con el PIA (B/A) %
20.01	ADMINISTRACIÓN INTERNA	119,761,203	120,277,726	100
20.16	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	85,759,095	144,680,664	169
20.22.1	SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	70,174,821	94,438,227	135
20.22.2	SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	1,461,614,985	1,399,192,888	96
20.22.3	SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	849,055,058	795,934,585	94
20.22.4	SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	342,579,068	419,018,112	122
20.23.1	SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	1,425,272,381	1,440,246,378	101
20.23.2	SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	126,503,636	129,110,566	102
25.01	DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES	1,882,584,700	1,809,371,220	96
	Total	6,363,304,947	6,352,270,366	100
	Variación	-0.17%	-11,034,581	

2.2 Evaluación de cumplimiento de actividades operativas e inversiones

Para la evaluación del cumplimiento de las actividades operativas, se considera sólo las actividades que consignaron programación para el primer trimestre 2019.

Tabla N° 2: Cumplimiento de las Actividades Operativas según Centro de Costo

Código	Centro de Costo	No ejecutado (0%)	En proceso (1 al 90%)	En la meta (100%)	Sobre meta (> 100%)	TOTAL
20.01	ADMINISTRACIÓN INTERNA				1	1
20.16	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	1				1
20.22.1	SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	7	17	7	6	37
20.22.2	SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS				6	6
20.22.3	SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	2	7	1	1	11
20.22.4	SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	23	9	5	19	56
20.23.1	SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	12	1	32	2	47
20.23.2	SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	8	21	23	19	71
25.01	DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES				11	11
	TOTAL	53	55	96	57	261
	%	20	21	37	22	100

El 41 % de las actividades operativas-AO sin avance físico y en proceso, se explican principalmente por:

- La compra o contratación de bienes o servicios que se encuentran en procedimiento de selección o tuvo como resultado proceso desierto.
- Peaje suspendido temporalmente por mal estado de la Carretera.
- Plan de Mejoramiento en elaboración y demora en el proceso de contratación de los servicios de mejoramiento y conservación
- Demoras y negativa de la población para firmar las actas de liberación.
- Obras paralizadas, por malas condiciones climáticas
- Obras en proceso de arbitraje vigente
- Problemas con canteras - Interferencias de Redes de Agua y Desagüe - Interferencia con predios
- Creación de nuevas actividades operativas (Ver tabla siguiente)

Tabla N° 3: Estado de las actividades operativas según centro de costo

COD	UNIDAD FUNCIONAL	AO Financiada PIA	AO Financiada PIM	TOTAL (Modificado)
20.01	ADMINISTRACIÓN INTERNA	1	3	4
20.16	DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN	37	24	61
20.22.1	SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS	36	40	76
20.22.2	SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS	24	13	37
20.22.3	SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES	34	4	38
20.22.4	SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA	85	33	118
20.23.1	SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN	109	4	113
20.23.2	SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES	105	53	158
25.01	DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES	50	18	68
	TOTAL	481	192	673
	%	71	29	100

Como se muestra en la tabla anterior, al primer trimestre se incrementaron 192 (40%) actividades operativas e inversiones, que tienen como causa:

- Pago de la valorización final y liquidación de obra.
- Iniciar la convocatoria y procedimiento de selección
- Continuidad del proceso de liberación de terrenos para el saneamiento físico legal del derecho de vía.
- Registro de emergencia vial en la unidad zonal Lambayeque
- Inicio de la actividad operativa, luego de la firma del contrato
- Necesidad de implementar, de manera inmediata, mantenimientos en tramos de menor longitud y nuevos tramos no programados en el POI.
- Actos preparatorios para convocar y ejecutar procedimiento de selección de actividades e inversiones (estudios, obras, conservación y otros).
- Resolución Ministerial, que autoriza la implementación y operatividad de las Unidades de Peajes Quilco y Punta de Bombón.

2.3 Principales logros del año 2019 primer trimestre

16 Estudios pre-inversión aprobados

N°	Actividad Operativa	Cantidad	U. M.	Inicio Ejecución	Fin Ejecución
1	Estudio de Perfil Tramo: Panamericana Norte, Ruta Pe-1N, KM. 160+935	46	Metro	06/ago./18	22/ene/19
2	Estudio de Perfil Construcción del Intercambio Vial En La Carretera Panamericana Norte, Ruta PE-1N, KM 87+660	36	Metro	06/feb/18	17/ene/19
3	Estudio de Perfil Tramo: Chincha - Palca - Villa Arma - En. PE-28D	77	Kilometro	31/may/17	04/mar/19
4	Ficha técnica estándar Huancavelica - Santa Ines - En. Ruta 24a	176	Kilometro	01/ago./08	26/ene/19
5	Estudio de Perfil Tramo 1: San Juan de Marcona - Urcos, Sector De Pampas Galeras	1	Kilometro	04/ene/18	06/ene/19
6	Estudio de Perfil Tramo: Huaral-Acos	3	Kilometro	17/abr/18	31/ene/19
7	Estudio de Perfil Segunda Calzada Ruta PE-1N: KM. 799+000 AL KM. 988+000 (Lambayeque - Piura)	187	Kilometro	16/jun/17	23/ene/19
8	Ficha técnica estándar Tramo: Lircay - Lagunilla	108	Kilometro	01/ago./17	18/feb/19
9	Ficha técnica estándar Santa Ines - Puente Rumichaca (Vía Los Libertadores)	30	Kilometro	01/ago./18	26/ene/19
10	Ficha técnica estándar En. Ruta Pe-1s - Dv. Variante Uchumayo	13	Kilometro	20/feb/18	16/ene/19
11	Ficha técnica estándar TR. En. Pe - 28c (Dv.Pichari) - Abra Cielo Punco - Boca Santa Ana - Kepashiato - Kumpirushiato - Kiteni - Palma Real	218	Kilometro	01/nov/18	01/feb/19
12	Estudio de Perfil Vía De Evitamiento De Trujillo (Sector: Las Delicias - Dv. Óvalo La Marina - Seoane - Óvalo Huanchaco - El Milagro)	35	Kilometro	12/feb/18	21/ene/19
13	Estudio de Perfil Puno - Juliaca (Km. 27+705)	0	Kilometro	13/feb/18	19/mar/19
14	Ficha técnica estándar Limite Departamental Cusco/Apurímac (Abra Acopunco) - Quiñota - Llusco - Santo Tomas - Velille	94	Kilometro	27/dic/18	25/mar/19
15	Estudio de Perfil Molinopampa - Pte. Huarochiri - Pasacancha - Andaymayo - Pomabamba - Piscobamba - San Luis - En. Pe-14b (Huari)	207	Kilometro	20/may/17	25/mar/19
16	Estudio de Perfil Chamaya (Dv. Olmos) - Jaen - San Ignacio - Puente Integración (Frontera Con Ecuador) / Sondor - Tabaconas - Dv. San Jose Del Alto - Tamborapa (En. Pe-5n) / Canchaque - Huancabamba	128	Kilometro	21/ago./17	18/mar/19

7 Estudios definitivos aprobados

N°	Actividad Operativa	Cantidad	U. Med.	Inicio Ejecución	Fin Ejecución
1	Estudio Definitivo Tacna - La Paz TR. I: KM. 43+610 AL KM. 94 +000 (SALDO OBRA)	0.350	Kilometro	07/dic/18	14/feb/19
2	Estudio Definitivo Paso A Desnivel En La Avenida San Martín - Autopista Huacho - Pativilca	0.255	Kilometro	16/jul/18	08/mar/19
3	Estudio Definitivo Paso A Desnivel En La Avenida Perú, Autopista Huacho - Pativilca	1.520	Kilometro	04/jul/18	08/mar/19
4	Estudio Definitivo IIRSA Sur, Tramo 3: Inambari - Iñapari (Km. 264+280 AL KM. 264+350)	0.070	Kilometro	16/oct/18	26/feb/19
5	Estudio Definitivo IIRSA Sur, Tramo 2: Urcos - Inambari (KM. 240+995 AL KM. 241+145)	0.150	Kilometro	16/oct/18	26/feb/19
6	Estudio Definitivo Tramo 05: Cc. Pp. De Esquen - Juliaca, Sector 7: Santa Lucia - Juliaca (KM. 294+100 - KM. 294+300)	0.200	Kilometro	03/sep/18	18/mar/19
7	Estudio Definitivo Tramo 05: Sector 7: Santa Lucia - Juliaca (Km. 274+900 - KM. 275+140)	0.240	Kilometro	20/ago/18	18/mar/19

8 obras de puentes terminadas

N°	Actividad Operativa	Cantidad	U. Med.	Inicio Ejecución	Fin Ejecución
1	Puente Santa Maria de Nieva	150	Metro	01/abr/16	06/ene/19
2	Puente Tingo	75	Metro	10/jun/17	02/feb/19
3	Puente Cachimayo	65	Metro	01/mar/18	01/ene/19
4	Puente Pontón S/N	10	Metro	01/mar/18	01/ene/19
5	Puente Uchimayo	30	Metro	01/mar/18	01/ene/19
6	Puente Macunhayco	15	Metro	01/mar/18	01/ene/19
7	Puente Angostura	30	Metro	01/mar/18	01/ene/19
8	Puente Urcos	65	Metro	01/mar/18	01/ene/19

3 Puentes Modulares terminados

	DPTOS	Puentes	Metros
1	Amazonas	1	46
2	Cusco	1	70
3	Moquegua	1	61

2.4 Principales dificultades y medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

FACTORES QUE DIFICULTARON / FACILITARON EL CUMPLIMIENTO	MEDIDAS ADOPTADAS O POR REALIZAR
Actividades operativas e inversión	
Obra Paralizada, por malas condiciones climáticas	Propuesta y/o suscripción de adendas, hasta que se presenten las condiciones favorables para la ejecución de obra.
Obras en proceso de arbitraje vigente.	Cumplir con la entrega de información para la defensa de los intereses del MTC.
Problemas con canteras - Interferencias de Redes de Agua y Desagüe - Interferencia con predios	Aplicar la recomendación técnica como: propuesta de adenda por adicionales, cambio de trazo, reducción de metas en casos insalvables
Demora y negativa de la población para firmar las actas de liberación, proyecto declarado con rentabilidad negativa	Se realiza el proceso de expropiación.
Otorgamiento parcial del Presupuesto lo que ha ameritado realizar el requerimiento de servicios	Aprobación de modificación del Presupuesto con el saldo proyectado
La compra o contratación de bien o servicio que aún se encuentra en procedimiento de selección, proceso desierto	Realizar el seguimiento para cumplir con el cronograma previsto en el PAC
Necesidad de dividir el mantenimiento en tramos de menor longitud y nuevos tramos no programados en el POI.	Se aprobaron las modificaciones requeridas, con los saldos proyectados del presupuesto.
Continuidad del proceso de liberación de terrenos para el saneamiento físico legal del derecho de vía	Se aprobaron las modificaciones requeridas, con los saldos proyectados del presupuesto.
Débil conocimiento del Proceso POI en las unidades funcionales.	Asistencia técnica a las unidades funcionales de PVN.
Sobre el Aplicativo Informático CEPLAN V01	
La gestión del aplicativo CEPLAN V.01 al no haber la migración de datos del aplicativo SIAF-SP, es ineficiente, en razón a que se debe registrar el avance financiero y la creación de las	Los órganos rectores de los sistemas administrativos Presupuesto Público y Planeamiento Estratégico, deben proponer la integración de los sistemas para facilitar la interface del presupuesto en todas

FACTORES QUE DIFICULTARON / FACILITARON EL CUMPLIMIENTO	MEDIDAS ADOPTADAS O POR REALIZAR
nuevas actividades operativas se realiza por fuente de financiamiento y genérica.	sus fases en el aplicativo CEPLAN V.01
Esta situación ocasiona sobrecarga de trabajo y dedicación casi exclusiva al registro de la información financiera ² y creación de actividades operativas, reduciendo la disponibilidad del tiempo para la mejora y análisis de causas de datos en los responsables del registro de la información en el aplicativo	Los profesionales en los centros de costo además de realizar las fases del POI en el aplicativo, tienen otras responsabilidades de allí la necesidad de la migración de la meta financiera.
No está disponible la tabla completa de los proyectos presupuestales, dificultando la creación de nuevas actividades operativas en los centro de costos.	Se tramitó la creación del proyecto presupuestal en el aplicativo CEPLAN. Atendido
En ocasiones el aplicativo CEPLAN V.01 esta lento o se cuelga	Se envió comunicación al correo atencionusuario@ceplan.gob.pe . Atendido
El aplicativo CEPLAN V.01 se cerró entre los meses de febrero y marzo, ocasionando en los usuarios recarga de trabajo para un solo mes.	Mejorar la calidad del aplicativo, minimizando el riesgo de cierre.
El aplicativo CEPLAN V.01 presenta problemas de diseño, pues al hacer la actualización del PIM a una AO por defecto en la columna de reprogramación física aparece "cero", y al grabarse, esa cifra reemplaza a la meta física programada, este hecho implica destinar horas de trabajo en registrar nuevamente a los responsables en los centro de costos	Se ha solicitado por correo la solución, pero no se recibe la respuesta oportuna. Se propone la opción de grabación de la información diferenciada para la meta financiera y física.
Para el seguimiento multianual de las actividades operativas e inversión se registraron el código interno de PVN, en el campo nota, sin embargo no se visibiliza en la etapa seguimiento del POI.	Se envió comunicación al correo atencionusuario@ceplan.gob.pe , al primer trimestre no se atendió el pedido.
Los datos exportados en Excel del aplicativo CEPLAN V.01 se modifican o se eliminan en algunos casos.	Se hizo de conocimiento del problema al correo atencionusuario@ceplan.gob.pe .
El aplicativo CEPLAN V.01 2019, al primer trimestre no tiene la opción para imprimir el reporte de evaluación ³ .	Se solicitó al MTC/OGPP, coordinar con CEPLAN. No se tiene resultado a la fecha.
El aplicativo CEPLAN V.01 2019, no tiene la opción para el cambio de centro de costo de una actividad operativa por implementación del nuevo diseño organizacional.	Se envía reporte para el cambio en CEPLAN.

3. Medidas para la mejora continua

El Decreto Supremo N° 344-2018-EF, del 31 de diciembre 2018, aprueba el Reglamento de La Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, es necesario mejorar el procedimiento de articulación POI - Cuadro de Necesidades - Presupuesto - PAC, de modo que refleje las necesidades de obras, bienes y servicios (incluye el PMI) en el PAC inicial, de lo contrario la demora en la entrega del bien o servicio reduce la posibilidad de cumplimiento de la actividad operativa.

Realizar reuniones con los representantes de las unidades funcionales de Provías Nacional para presentar los resultados del informe de evaluación de implementación del POI 2019 al primer trimestre.

El aplicativo CEPLAN debe facilitar el seguimiento de las actividades operativas e inversiones, lo que implica que se muestre el código interno en cada una de las etapas del POI.

² El MTC-OGPP, indica los plazos para el registro, cumplido el plazo se cierra la fase de seguimiento.

³ El día 24 de abril el MTC/OGPP, comunicó por correo que se entregará el reporte de seguimiento del aplicativo V.01 2019

4. Conclusiones y recomendaciones

- Gestionar ante CEPLAN, la interface con el SIAF para migrar automáticamente la información del Presupuesto (PIM, devengado y otros), pues absorbe muchos recursos en registrar información presupuestaria. Otra opción es la carga masiva de la ejecución en la herramienta informática de CEPLAN.
- Fortalecer a los responsables de cada centro de costo en las etapas y cronograma del proceso POI (elaboración, aprobación, variación, POI consistente con el PIA, seguimiento y modificación), Sistema de Planeamiento Estratégico y aplicativo del CEPLAN V01.
- Mejorar el proceso de articulación POI - Cuadro de Necesidades – Presupuesto - PAC, para atender los requerimientos de obras, bienes y servicios para ejecutar los planes en los plazos programados.

Anexo: Reporte de evaluación del aplicativo POI CEPLAN V.01 2019
(No se tiene la opción habilitada- Se envió el reporte de Seguimiento del POI)

SEGUIMIENTO FISICO-FINANCIERO MENSUALIZADO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2019

SECTOR : 36 - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PLIEGO : 036 - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

UE - GL : 001078 - MTC- PRO VIAS NACIONAL

CENTRO COSTO RESPONS. : 20 - ADMINISTRACIÓN INTERNA

CENTRO DE COSTO: 20.01 - ADMINISTRACIÓN INTERNA

NRO. REGISTRO: 2026944427

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
AEI.12															
AEI.12.01 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS Y AUTOMATIZADOS PARA LOS ADMINISTRADOS															
1	19AO000570218 - DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LA RVN	ACCION	1,297	0	0	0	0	0.00	25,620,832	10,458,230	7,561,210	10,174,176	28,193,616	91.19	
				415	539	1,303	2,257				10,458,231	7,561,210	7,689,073	25,708,513	
PP: 0138, Prod/Proy: 3000001, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064													28,193,616	91.19	
Act/Obr: 5000276 - GESTION DEL PROGRAMA										25,620,832				25,708,513	
										FF(S/.): [1 : 19,589,607] [2 : 6,031,226]			FF(S/.): [1 : 22,000,108] [2 : 6,193,508]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20 - ADMINISTRACIÓN INTERNA

CENTRO DE COSTO: 20.01 - ADMINISTRACIÓN INTERNA

NRO. REGISTRO: 2026975301

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19AO000628347 - AUDITORIA EXTERNA DEL BID CARRETERA HUANUCO- CONOCOCHA	ACCION	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	
PP: 0138, Prod/Proy: 2177209, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION										0				0	0.00
										FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0] [3 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20 - ADMINISTRACIÓN INTERNA

CENTRO DE COSTO: 20.01 - ADMINISTRACIÓN INTERNA

NRO. REGISTRO: 2026997679

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.01 INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD Y USO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO														

AEI.01.01 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO MASIVO EN LA CIUDAD DE LIMA

<u>1</u>	19A0001675065 - GESTIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS	INFORME	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	
PP: 0138, Prod/Proy: 2177209, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																	
Act/Obr: 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION																	
														0	0	0.00	
														FF(S/.): [1 : 0]		FF(S/.): [1 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20 - ADMINISTRACIÓN INTERNA
 CENTRO DE COSTO: 20.01 - ADMINISTRACIÓN INTERNA
 NRO. REGISTRO: 2026997681

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO					FINANCIERO								
				Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEJ.	% AVANCE			
OEI.01 INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD Y USO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO																	
AEI.01.01 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO MASIVO EN LA CIUDAD DE LIMA																	
<u>1</u>	19A0001675075 - ASISTENCIA TÉCNICA	INFORME	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	
PP: 0138, Prod/Proy: 2177209, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																	
Act/Obr: 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION																	
														0	0	0.00	
														FF(S/.): [1 : 0]		FF(S/.): [1 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20 - ADMINISTRACIÓN INTERNA
 CENTRO DE COSTO: 20.16 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026997816

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO					FINANCIERO								
				Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEJ.	% AVANCE			
OEI.01 INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD Y USO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO																	
AEI.01.01 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO MASIVO EN LA CIUDAD DE LIMA																	
<u>1</u>	19A0001675703 - SUPERVISION DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLOS TRAMO KM 19+700 - KM 33+500 INCLUIDO EL PUENTE ACHIRANA Y ACCESOS	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	
PP: 0138, Prod/Proy: 2057739, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																	
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS																	
														0	0	0.00	
														FF(S/.): [3 : 0]		FF(S/.): [3 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20 - ADMINISTRACIÓN INTERNA
 CENTRO DE COSTO: 20.16 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026997839

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO					FINANCIERO						
				Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEJ.	% AVANCE	
OEI.01 INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD Y USO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO															
AEI.01.01 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO MASIVO EN LA CIUDAD DE LIMA															

1	19A0001675772 - SUPERVISION DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	PP: 0138, Prod/Proy: 2158700, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																		
	Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS																		0.00
																			FF(S/.): [3 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20 - ADMINISTRACIÓN INTERNA
 CENTRO DE COSTO: 20.16 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026997329

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO					FINANCIERO					MODIF. EJEJ.	% AVANCE				
				Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar							
OEI.01 INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD Y USO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO																			
AEI.01.01 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO MASIVO EN LA CIUDAD DE LIMA																			
1	19A0001673769 - SUPERVISIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-35 (ANDAHUAYLLAS) - PAMPACHIRI - EMP. PE-30A (NEGROMAYO)	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	185,828	185,828	0	0.00
	PP: 0138, Prod/Proy: 2266061, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																		
	Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS																		0.00
																			FF(S/.): [1 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20 - ADMINISTRACIÓN INTERNA
 CENTRO DE COSTO: 20.16 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026997331

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO					FINANCIERO					MODIF. EJEJ.	% AVANCE				
				Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar							
OEI.01 INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD Y USO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO																			
AEI.01.01 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO MASIVO EN LA CIUDAD DE LIMA																			
1	19A0001673775 - SUPERVISIÓN DE OBRAS HUAYLLAPAMPA - SAN FRANCISCO - CUBANTIA / ALTO ANAPATI - SELVA DE ORO	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	44,651	44,651	44,651	44,651	44,651	100.00	
	PP: 0138, Prod/Proy: 2289685, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																		
	Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS																		100.00
																			FF(S/.): [1 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20 - ADMINISTRACIÓN INTERNA
 CENTRO DE COSTO: 20.16 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026997336

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO					FINANCIERO					MODIF. EJEJ.	% AVANCE				
				Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar							
OEI.01 INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD Y USO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO																			
AEI.01.01 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO MASIVO EN LA CIUDAD DE LIMA																			
1	19A0001673785 - SUPERVISIÓN DEL MEJORAMIENTO CASMA-HUARAZ-HUARI-HUACAYBAMBA-JIRCAN-TINGO MARIA-MONZON-EMP.PE-18A (TINGO	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	149,482	149,482	149,481	149,481	149,481	100.00	

MARIA)

PP: 0138, Prod/Proy: 2309493, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064

Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

0 149,482 100.00
 149,481
 FF(S/.): [1 : 0] FF(S/.): [1 : 149,482]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20 - ADMINISTRACIÓN INTERNA
 CENTRO DE COSTO: 20.16 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026974797

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000627363 - SUPERVISION CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA, TRAMO DV. QUILCA - MATARANI	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,651	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2058733, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS														
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,651 0 0.00 FF(S/.): [1 : 0] FF(S/.): [1 : 0]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 20 - ADMINISTRACIÓN INTERNA
 CENTRO DE COSTO: 20.16 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026974805

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000627382 - SUPERVISION DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CAYARA Y ACCESOS	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2158701, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS														
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 FF(S/.): [1 : 0] FF(S/.): [1 : 0]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 20 - ADMINISTRACIÓN INTERNA
 CENTRO DE COSTO: 20.16 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026973320

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000624012 - SUPERVISION DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ALLCCOMACHAY	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,302	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2089761, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														

Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

0

0
102,302

0.00

FF(S/.): [1 : 0]

FF(S/.): [1 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20 - ADMINISTRACIÓN INTERNA
CENTRO DE COSTO: 20.16 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN
NRO. REGISTRO: 2026973376

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A000624171 - SUPERVISION DE OBRA-TRAMO CIUDAD CONSTITUCIÓN - PUERTO SUNGARO	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2110320, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS														
0														
FF(S/.): [1 : 0]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 20 - ADMINISTRACIÓN INTERNA
CENTRO DE COSTO: 20.16 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN
NRO. REGISTRO: 2026973385

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A000624192 - SUPERVISION DE OBRA OYON - AMBO-TRAMO DV. CERRO DE PASCO - DV. CHACAYAN KM. 181+000 - KM. 230+000	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,608	10,608	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2234355, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS														
0														
FF(S/.): [1 : 0]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 20 - ADMINISTRACIÓN INTERNA
CENTRO DE COSTO: 20.16 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN
NRO. REGISTRO: 2026973390

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A000624198 - SUPERVISION DE OBRA - SANTIAGO DE CHUCO - MOLLEPATA	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2234988, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS														
0														
FF(S/.): [1 : 0]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 20 - ADMINISTRACIÓN INTERNA

CENTRO DE COSTO: 20.16 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

NRO. REGISTRO: 2026973456

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO				MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO				MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Ene				Feb	Mar				
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS																
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL																
1	19A000624440 - SUPERVISION DEL REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 0+000-KM 219+600 Y PIURA - SECHURA-BAYOVAR KM 0+000-KM 18+000	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0	0	0	210,116	0	210,116	0	210,116	199.69
PP: 0138, Prod/Proy: 2192511, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS																
														210,116	199.69	
														419,570		
														FF(S/.): [2 : 0]	FF(S/.): [2 : 210,116]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20 - ADMINISTRACIÓN INTERNA

CENTRO DE COSTO: 20.16 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

NRO. REGISTRO: 2026973458

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO				MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO				MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Ene				Feb	Mar				
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS																
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL																
1	19A000624452 - SUPERVISION DEL REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA : 3S CUSCO - ABRA LA RAYA, RUTA 28F URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO, RUTA 3	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0	0	0	539,784	0	539,784	0	539,784	179.67
PP: 0138, Prod/Proy: 2250860, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS																
														539,784	179.67	
														969,841		
														FF(S/.): [2 : 0]	FF(S/.): [2 : 539,784]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20 - ADMINISTRACIÓN INTERNA

CENTRO DE COSTO: 20.16 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

NRO. REGISTRO: 2026967836

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO				MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO				MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Ene				Feb	Mar				
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS																
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL																
1	19A000615278 - SUPERVISION DEL REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 1N: SULLANA - AGUAS VERDES (KM. 1043+000 AL KM. 1147+750)	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0	0	0	86,830	0	86,830	0	86,830	100.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2094971, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS																
														86,830	100.00	
														86,830		
														FF(S/.): [2 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20 - ADMINISTRACIÓN INTERNA

CENTRO DE COSTO: 20.16 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

NRO. REGISTRO: 2026967840

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A0000615287 - SUPERVISION CONSTRUCCION DEL PUENTE HUALLAGA Y ACCESOS	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
PP: 0138, Prod/Proy: 2233958, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS															
												0	0	0.00	
												FF(S/.): [3 : 0]		FF(S/.): [3 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20 - ADMINISTRACIÓN INTERNA

CENTRO DE COSTO: 20.16 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

NRO. REGISTRO: 2026967845

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A0000615306 - SUPERVISION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE.1 NJ - BUENOS AIRES - SALITRAL - CANCHAQUE - EMP. PE 3N HUANCABAMBA, TRAMO CANCHAQUE - HUANCABAMBA	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0	0	313,137	0	313,137	330.53		
PP: 0138, Prod/Proy: 2234985, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS															
												313,137	1,035,011	330.53	
												FF(S/.): [3 : 0]		FF(S/.): [3 : 313,137]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20 - ADMINISTRACIÓN INTERNA

CENTRO DE COSTO: 20.16 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

NRO. REGISTRO: 2026967854

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A0000615312 - SUPERVISION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10 TRAMO MOLLEPATA - PALLASCA	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0	0	8,240	0	8,240	950.25		
PP: 0138, Prod/Proy: 2234988, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS															
												8,240	78,301	950.25	
												FF(S/.): [3 : 0]		FF(S/.): [3 : 8,240]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20 - ADMINISTRACIÓN INTERNA
 CENTRO DE COSTO: 20.16 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026967855

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000615316 - SUPERVISION DEL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. AR-105(ACOY)-ANDAMAYO-VIRACO-DV. MACHAHUAY-ANDAGUA-AYO-HUAMBO-CABANA CONDE-CHIVAY-VIZCACHANE-EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE)	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2267190, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS										0				
										0				
										FF(S/.): [1 : 0]				

CENTRO COSTO RESPONS. : 20 - ADMINISTRACIÓN INTERNA
 CENTRO DE COSTO: 20.16 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026967860

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000615321 - SUPERVISION REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2305757, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS										0				
										0				
										FF(S/.): [1 : 0] [3 : 0]				

CENTRO COSTO RESPONS. : 20 - ADMINISTRACIÓN INTERNA
 CENTRO DE COSTO: 20.16 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026967871

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000615330 - SUPERVISION REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. TARMA - PTE. REITHER, RUTA PE-5S: PTE. REITHER - DV. SATIPO, RUTA PE-3S B: PTE. STUART - CHUPURO - HUAYUCACHI	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2305758, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS										0				
										0				
										FF(S/.): [2 : 0] [3 : 0]				

FF(S/.): [2 : 0] 0
FF(S/.): [2 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20 - ADMINISTRACIÓN INTERNA
CENTRO DE COSTO: 20.16 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN
NRO. REGISTRO: 2026943778

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569569 - SUPERVISIÓN DE OBRAS SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0	276,323	0	15,660	230,741	246,401	100.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2155808, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS										276,323		246,401		100.00
										FF(S/.): [1 : 276,323]		FF(S/.): [1 : 246,401]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20 - ADMINISTRACIÓN INTERNA
CENTRO DE COSTO: 20.16 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN
NRO. REGISTRO: 2026943779

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569570 - SUPERVISIÓN DE OBRAS MAZAMARI - PANGOA - CUBANTÍA	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0	1,350,000	0	349,377	221,365	570,742	100.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2167895, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS										1,350,000		570,742		100.00
										FF(S/.): [1 : 1,350,000]		FF(S/.): [1 : 0] [3 : 570,742]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20 - ADMINISTRACIÓN INTERNA
CENTRO DE COSTO: 20.16 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN
NRO. REGISTRO: 2026943780

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569571 - SUPERVISIÓN DE OBRAS TRAMO I: KM. 0+000 (HUANUCO) AL KM. 52+920 (PUNTO UNIÓN)	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,411,231	0	1,411,231	101.52
PP: 0138, Prod/Proy: 2177209, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS										1,500,000		1,411,231		101.52
										FF(S/.): [1 : 1,500,000]		FF(S/.): [1 : 840,148] [3 : 571,083]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20 - ADMINISTRACIÓN INTERNA
 CENTRO DE COSTO: 20.16 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026943781

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A000569572 - SUPERVISIÓN DE OBRAS TRAMO III: KM. 102+819 (TINGO CHICO) AL KM. 150+421 (HUALLANCA)	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2177209, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS														
										0			0	
										FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0] [3 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20 - ADMINISTRACIÓN INTERNA
 CENTRO DE COSTO: 20.16 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026943782

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A000569573 - SUPERVISIÓN DE OBRAS PUENTE PICHARI Y ACCESOS	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2188523, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS														
										0			0	
										FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20 - ADMINISTRACIÓN INTERNA
 CENTRO DE COSTO: 20.16 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026943783

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A000569574 - Supervisión de Obras REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LA RUTA PE-28A: SAN CLEMENTE - AYACUCHO	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2192512, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS														
										0			0	
										FF(S/.): [3 : 0]			FF(S/.): [3 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20 - ADMINISTRACIÓN INTERNA
 CENTRO DE COSTO: 20.16 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026967926

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000615425 - SUPERVISION DEL REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 221+000 - KM. 273+800 Y SULLANA - EL ALAMOR KM. 0+000 - KM 59+200	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0	0	0	344,268	0	344,268	195.27
	PP: 0138, Prod/Proy: 2192514, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064													
	Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS									0			344,268	195.27
													672,246	
														FF(S/.): [2 : 344,268]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20 - ADMINISTRACIÓN INTERNA
 CENTRO DE COSTO: 20.16 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026967929

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000615430 - SUPERVISION DEL REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: KM. 1264+900 - KM. 1500+353, RUTA 3SH: PUCARA - ASILLO	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	PP: 0138, Prod/Proy: 2279776, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064													
	Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS									0			0	0.00
													0	
														FF(S/.): [2 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20 - ADMINISTRACIÓN INTERNA
 CENTRO DE COSTO: 20.16 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026967931

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000615435 - SUPERVISION REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION, RUTA 15D: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENDO - ILO - EL POZO, RUTA PE 38: TRAMO TACNA - TARATA	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	PP: 0138, Prod/Proy: 2283964, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064													
	Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS									0			0	0.00
													0	
														FF(S/.): [2 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20 - ADMINISTRACIÓN INTERNA
CENTRO DE COSTO: 20.16 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN
NRO. REGISTRO: 2026967933

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19AO000615441 - SUPERVISION REEMPLAZO DE 19 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 3S: KM. 1151+095 - KM. 1261+500	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP: 0138, Prod/Proy: 2307419, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS														
													0	0.00
													0	
													FF(S/.): [2 : 0]	FF(S/.): [2 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20 - ADMINISTRACIÓN INTERNA
CENTRO DE COSTO: 20.16 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN
NRO. REGISTRO: 2026943762

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19AO000569553 - SUPERVISIÓN DE OBRAS TR. I: KM. 43+610 (HUANUNE CHICO) - KM. 94+000 (CERRO SANTA ELENA)	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0.00	600,000	489,735	5,500	0	495,235	103.33
PP: 0138, Prod/Proy: 2015918, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS														
													495,235	103.33
													511,735	
													600,000	
													FF(S/.): [3 : 600,000]	FF(S/.): [3 : 495,235]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20 - ADMINISTRACIÓN INTERNA
CENTRO DE COSTO: 20.16 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN
NRO. REGISTRO: 2026943763

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19AO000569554 - SUPERVISIÓN DE OBRAS TR. II: KM. 94+000 (CERRO STA. ELENA) - KM. 146 +180 (DV. TRIPARTITO) - SALDO DE OBRA	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2015918, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS														
													0	0.00
													0	
													FF(S/.): [3 : 0]	FF(S/.): [3 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20 - ADMINISTRACIÓN INTERNA

CENTRO DE COSTO: 20.16 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

NRO. REGISTRO: 2026943764

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO				MODIF. EJEC.	% AVANCE	FINANCIERO				MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	APROB.			Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A000569555 - SUPERVISIÓN DE OBRAS TRAMO II Y III - PIZANA - LA POLVORA, PIZARRON - PERLAMAYO - CAMPANILLA	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0	0.00	1,200,000	0	404,200	0	404,200	423.96
PP: 0138, Prod/Proy: 2015973, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064											404,200		423.96		
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS											1,200,000		1,713,656		
											FF(S/.): [1 : 1,200,000]		FF(S/.): [1 : 404,200]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20 - ADMINISTRACIÓN INTERNA

CENTRO DE COSTO: 20.16 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

NRO. REGISTRO: 2026943765

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO				MODIF. EJEC.	% AVANCE	FINANCIERO				MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	APROB.			Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A000569556 - SUPERVISIÓN DE OBRAS PUENTE MARANURA	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0.00	217,077	0	169,527	0	169,527	100.00	
PP: 0138, Prod/Proy: 2022221, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064											169,527		100.00		
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS											217,077		169,526		
											FF(S/.): [1 : 217,077]		FF(S/.): [1 : 169,527]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20 - ADMINISTRACIÓN INTERNA

CENTRO DE COSTO: 20.16 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

NRO. REGISTRO: 2026943766

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO				MODIF. EJEC.	% AVANCE	FINANCIERO				MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	APROB.			Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A000569557 - SUPERVISIÓN DE OBRAS TRAMO: NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0.00	1,200,000	371,989	406,816	0	778,805	147.01	
PP: 0138, Prod/Proy: 2027711, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064											778,805		147.01		
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS											1,200,000		1,144,890		
											FF(S/.): [1 : 1,200,000]		FF(S/.): [1 : 778,805]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20 - ADMINISTRACIÓN INTERNA

CENTRO DE COSTO: 20.16 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026943767

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569558 - SUPERVISIÓN DE OBRAS TRAMO LANGUI - COLPAHUAYCO	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2027711, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS														
													0	0.00
													0	
													FF(S/.): [1 : 0]	FF(S/.): [1 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20 - ADMINISTRACIÓN INTERNA
 CENTRO DE COSTO: 20.16 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026943768

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569559 - SUPERVISIÓN DE OBRAS MOQUEGUA - OMATE - AREQUIPA TR. II: KM. 35 AL 153.50	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0.00	1,350,000	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2046177, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS														
													0	0.00
													388,466	
													1,350,000	FF(S/.): [1 : 1,350,000]
													388,466	FF(S/.): [1 : 0] [3 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20 - ADMINISTRACIÓN INTERNA
 CENTRO DE COSTO: 20.16 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026943769

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569560 - SUPERVISIÓN DE OBRAS TRAMO 2.1: CANTA - HUALLAY (SALDO DE OBRA)	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2057906, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS														
													0	0.00
													0	
													0	FF(S/.): [1 : 0]
													0	FF(S/.): [1 : 0] [3 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20 - ADMINISTRACIÓN INTERNA
 CENTRO DE COSTO: 20.16 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

NRO. REGISTRO: 2026943770

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A000569561 - SUPERVISIÓN DE OBRAS TR: MATARANI - EL ARENAL - PTA DE BOMBÓN	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0.00	891,000	0	205,981	0	205,981	197.36
PP: 0138, Prod/Proy: 2058733, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064												205,981		
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS										891,000		406,522		197.36
										FF(S/.): [1 : 891,000]		FF(S/.): [1 : 205,981]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20 - ADMINISTRACIÓN INTERNA

CENTRO DE COSTO: 20.16 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

NRO. REGISTRO: 2026943771

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A000569562 - SUPERVISIÓN DE OBRAS TR. CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0.00	960,000	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2078036, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064												0		
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS										960,000		0		0.00
										FF(S/.): [3 : 960,000]		FF(S/.): [3 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20 - ADMINISTRACIÓN INTERNA

CENTRO DE COSTO: 20.16 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

NRO. REGISTRO: 2026943772

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A000569563 - SUPERVISIÓN DE OBRAS TR. TAUCA (KM 145+000) - PALLASCA (KM 201 + 200)	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2078363, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064												0		
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS										0		0		0.00
										FF(S/.): [3 : 0]		FF(S/.): [3 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20 - ADMINISTRACIÓN INTERNA

CENTRO DE COSTO: 20.16 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN

NRO. REGISTRO: 2026943773

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A000569564 - SUPERVISIÓN DE OBRAS PUENTE PUCAYACU	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0	0.00	217,488	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2089761, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064											0	0	0	0	0.00
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS											0	0	0	0	0.00
											217,488				
											FF(S/.): [1 : 217,488]		FF(S/.): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20 - ADMINISTRACIÓN INTERNA
 CENTRO DE COSTO: 20.16 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026943774

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A000569565 - SUPERVISIÓN DE OBRAS TR. PTO. SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0	0.00	900,000	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2110320, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064											0	0	0	0	0.00
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS											0	0	0	0	0.00
											900,000				
											FF(S/.): [1 : 900,000]		FF(S/.): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20 - ADMINISTRACIÓN INTERNA
 CENTRO DE COSTO: 20.16 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026943775

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO							
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS																
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL																
1	19A000569566 - SUPERVISIÓN DE OBRAS TR. PTO. BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0	0.00	240,000	14,068	278,639	0	292,707	103.42	
PP: 0138, Prod/Proy: 2110320, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064											14,068	278,638	10,000	302,706		
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS											14,068	278,638	10,000	302,706		
											240,000				292,707	103.42
											FF(S/.): [1 : 240,000]		FF(S/.): [1 : 292,707]			

CENTRO COSTO RESPONS. : 20 - ADMINISTRACIÓN INTERNA
 CENTRO DE COSTO: 20.16 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026943785

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO					
-------------------------	--------------------	---------------	--------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--

APROB. Ene Feb Mar MODIF. % APROB. Ene Feb Mar MODIF. % AVANCE
EJEC. AVANCE EJEC.

ACTIVIDAD OPERATIVA

OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS

AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL

1	19A000569576 - SUPERVISIÓN DE OBRAS CHAGLLA - MONOPAMPA; OXAPAMPA - HUANCABAMBA - POZUZO - CODO POZUZO - EMP. PE-5N	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0	0.00	140,523	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2201098, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS													0	0	0.00	
										140,523			0	0	0.00	
										FF(S/.): [1 : 140,523]				0	0	0.00
														0	0	0.00

CENTRO COSTO RESPONS. : 20 - ADMINISTRACIÓN INTERNA
CENTRO DE COSTO: 20.16 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN
NRO. REGISTRO: 2026943786

FISICO

FINANCIERO

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS	ACTIVIDAD OPERATIVA														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A000569577 - SUPERVISIÓN DE OBRAS ZUÑIGA - TOMAS - TINCO YAURICOCHA; PUCARÁ - PAZOS - DV. PAMPAS	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0.00	62,415	0	51,723	0	51,723	100.00	
PP: 0138, Prod/Proy: 2201099, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS													51,723	100.00	
										62,415			51,723	100.00	
										FF(S/.): [1 : 62,415]				51,723	100.00
														51,723	100.00

CENTRO COSTO RESPONS. : 20 - ADMINISTRACIÓN INTERNA
CENTRO DE COSTO: 20.16 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN
NRO. REGISTRO: 2026943787

FISICO

FINANCIERO

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS	ACTIVIDAD OPERATIVA														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A000569578 - SUPERVISIÓN DE OBRAS TRAMO 1: OYÓN - DV. CERRO DE PASCO - RAMAL OYÓN; VARIANTE 1 Y 2	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0.00	1,200,000	0	422,472	0	422,472	103.22	
PP: 0138, Prod/Proy: 2234355, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS													422,472	103.22	
										1,200,000			436,082	103.22	
										FF(S/.): [1 : 1,200,000]				422,472	103.22
														436,082	103.22

CENTRO COSTO RESPONS. : 20 - ADMINISTRACIÓN INTERNA
CENTRO DE COSTO: 20.16 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN
NRO. REGISTRO: 2026943788

FISICO

FINANCIERO

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
----------------------	--------------------	---------------	--------	-----	-----	-----	--------------	----------	--------	-----	-----	-----	--------------	----------

ACTIVIDAD OPERATIVA										EJEC.		EJEC.			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A0000569579 - Supervisión de Obras REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LA RUTA PE-8N: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA (KM. 13+663 - KM. 91+230) Y RUTA PE-1NN: CHICAMA - SAUSAL - CASCAS (KM. 46+869 - 58+054)	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2252788, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS										0		0		0.00	
										FF(S/.): [1 : 0]		FF(S/.): [1 : 0]			

CENTRO COSTO RESPONS. : 20 - ADMINISTRACIÓN INTERNA
 CENTRO DE COSTO: 20.16 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026943789

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
1	19A0000569580 - SUPERVISIÓN DE OBRAS VILQUECHICO - TIQUITQUI - COJATA - SUCHES - DV. PUTINA; SAYTOCOCHA - CURUPATA - CURUPATA - ROSARIO	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0.00	1,314,390	0	0	0	0	0.00	
PP: 0138, Prod/Proy: 2269109, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS										1,314,390		0		0.00	
										FF(S/.): [1 : 1,314,390]		380,664		FF(S/.): [1 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20 - ADMINISTRACIÓN INTERNA
 CENTRO DE COSTO: 20.16 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026943790

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
1	19A0000569581 - Supervisión de Obras REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LA RUTA PE-8N: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA (KM. 97+580 - KM. 173+967)	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	
PP: 0138, Prod/Proy: 2270698, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS										0		0		0.00	
										FF(S/.): [1 : 0]		0		FF(S/.): [1 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20 - ADMINISTRACIÓN INTERNA
 CENTRO DE COSTO: 20.16 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026943791

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		

OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS

AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL

1	19AO000569582 - SUPERVISIÓN DE OBRAS REEMPLAZO DE 8 PUENTES EN LA RUTA PE-1NJ: LAMBAYEQUE - OLMOS	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0	0.00	862,698	0	0	0	0	0.00
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PP: 0138, Prod/Proy: 2273346, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS											862,698	0	0	0	0.00
											FF(S/.): [1 : 862,698]		FF(S/.): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20 - ADMINISTRACIÓN INTERNA
 CENTRO DE COSTO: 20.16 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026943792

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO					FINANCIERO						
				Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	
1	19AO000569583 - SUPERVISIÓN DE OBRAS CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRÉS - SANTO TOMAS - PIMPINGOS - CUYCA	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0	0.00	191,880	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2275904, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS											191,880	0	0	0	0.00
											FF(S/.): [1 : 191,880]		FF(S/.): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20 - ADMINISTRACIÓN INTERNA
 CENTRO DE COSTO: 20.16 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026943793

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO					FINANCIERO							
				Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE		
1	19AO000569584 - SUPERVISIÓN DE OBRAS CHUQUIBAMBA - KM. 228+800; COTAHUASI - CHARCANA - CORCULLA - COLTA - PAUSA - MARÁN	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0	0.00	187,290	70,441	45,590	0	116,031	134.37	
PP: 0138, Prod/Proy: 2278195, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS											187,290	70,440	45,590	39,884	155,914	134.37
											FF(S/.): [1 : 187,290]		FF(S/.): [1 : 116,031]			

CENTRO COSTO RESPONS. : 20 - ADMINISTRACIÓN INTERNA
 CENTRO DE COSTO: 20.16 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026943794

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO					FINANCIERO						
				Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															

AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL

1	19A0000569585 - SUPERVISIÓN DE OBRAS EMP. PE-35 (DV. ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - CURASCO - KM. 226+750; PTE. QUERO - YAURI; DV OCORURO - EMP PE-35 (DV. AYAVIRI)	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0	0.00	1,687,185	333,442	0	0	333,442	0.00
	PP: 0138, Prod/Proy: 2284485, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064		0	0	0	0	0	0			333,442	-333,442	0	0	
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS										1,687,185				333,442	0.00
														0	
										FF(S/.): [1 : 1,687,185]				FF(S/.): [1 : 333,442]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20 - ADMINISTRACIÓN INTERNA
 CENTRO DE COSTO: 20.16 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026943795

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
1	19A0000569586 - SUPERVISIÓN DE OBRAS EMP. PE-35 - CHINCHAYPUJIO - COTABAMBA - PUENTE ICHURAY	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0	0.00	223,500	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2285730, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS										223,500				0	0.00
														0	
										FF(S/.): [1 : 223,500]				FF(S/.): [1 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20 - ADMINISTRACIÓN INTERNA
 CENTRO DE COSTO: 20.16 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026943796

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
1	19A0000569587 - SUPERVISIÓN DE OBRAS SUBIDA A MINA MARSA - TAYABAMBA; DV. S DE CHALLAS - PUENTE MAMAHUAJE; PUENTE PALLAR - FUNDO CONVENTO - CALEMAR; DV. SIHUAS - QUICHES - MIRAFLORES - TAYABAMBA; MIRAFLORES - EMP. PE-10 C	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0.00	249,288	0	318,784	0	318,784	100.00	
PP: 0138, Prod/Proy: 2287191, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS										249,288				318,784	100.00
														318,783	
										FF(S/.): [1 : 249,288]				FF(S/.): [1 : 318,784]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20 - ADMINISTRACIÓN INTERNA
 CENTRO DE COSTO: 20.16 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026943797

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														

AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL

1	19A000569588 - SUPERVISIÓN DE OBRAS TR. CHECCA - MAZOCRUZ	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0	0.00	967,308	435,619	0	0	435,619	205.10
				0	0	0	0	0			435,618	0	457,828	893,446	
PP: 0138, Prod/Proy: 2290818, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS											967,308			435,619	205.10
														893,446	
											FF(S/.): [3 : 967,308]		FF(S/.): [3 : 435,619]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20 - ADMINISTRACIÓN INTERNA
 CENTRO DE COSTO: 20.16 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026943798

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO				MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO				MODIF. EJE.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Ene				Feb	Mar				
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS																
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL																
1	19A000569589 - SUPERVISIÓN DE OBRAS HUAYTO - DV. OCROS - PAMPLONA - CAJATAMBO; JASUNA - DV. RAURA - OYÓN	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0	0.00	469,659	145,041	0	0	145,041	389.90	
				0	0	0	0	0			145,041	0	420,476	565,517		
PP: 0138, Prod/Proy: 2302584, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS											469,659			145,041	389.90	
														565,517		
											FF(S/.): [1 : 469,659]		FF(S/.): [1 : 145,041]			

CENTRO COSTO RESPONS. : 20 - ADMINISTRACIÓN INTERNA
 CENTRO DE COSTO: 20.16 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026943799

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO				MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO				MODIF. EJE.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Ene				Feb	Mar				
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS																
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL																
1	19A000569590 - SUPERVISIÓN DE OBRAS QUIQUIRA - PUTINA PUNCO - PUNTA CARRETERA; DV. MILILAYA - FRONTERA CON BOLIVIA; TILALI-FRONTERA CON BOLIVIA	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0	0.00	144,750	81,496	0	0	81,496	230.28	
				0	0	0	0	0			81,496	0	106,176	187,672		
PP: 0138, Prod/Proy: 2308856, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS											144,750			81,496	230.28	
														187,672		
											FF(S/.): [1 : 144,750]		FF(S/.): [1 : 81,496]			

CENTRO COSTO RESPONS. : 20 - ADMINISTRACIÓN INTERNA
 CENTRO DE COSTO: 20.16 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026943800

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO				MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO				MODIF. EJE.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Ene				Feb	Mar				
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS																
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL																

1	19AO000569591 - SUPERVISIÓN DE OBRAS. PE-3N (LA CIMA) - ATOCSAICO - CONOCANCHA - DV. MARCAPOMACOCHA	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0	0.00	358,305	136,607	0	0	136,607	142.71
				0	0	0	0	0			136,606	0	58,349	194,955	
PP: 0138, Prod/Proy: 2323377, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS											358,305			136,607	142.71
														194,955	
											FF(S/.): [1 : 358,305]		FF(S/.): [1 : 136,607]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20 - ADMINISTRACIÓN INTERNA
 CENTRO DE COSTO: 20.16 - DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026943801

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19AO000569592 - SUPERVISIÓN DE OBRAS KM. 47+801 - KM. 69+155; KM. 83+970 - KM. 153+830; KM. 154+740 - KM. 178+804	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0.00	408,840	0	9,293	0	9,293	99.99	
				0	0	0	0			0	9,292	0	9,292		
PP: 0138, Prod/Proy: 2333078, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS											408,840			9,293	99.99
														9,292	
											FF(S/.): [1 : 408,840]		FF(S/.): [1 : 9,293]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS
 NRO. REGISTRO: 2026943802

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19AO000569593 - Perfil VIA DE EVITAMIENTO TUMBES	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0.00	197,308	0	0	942,380	942,380	20.19	
				0	0	0	0			0	0	190,252	190,252		
PP: 0138, Prod/Proy: 2001621, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION											197,308			942,380	20.19
														190,252	
											FF(S/.): [1 : 197,308]		FF(S/.): [1 : 942,380]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS
 NRO. REGISTRO: 2026943803

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19AO000569594 - Perfil Via de Evitamiento a la Ciudad de San Marcos	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0.00	147,481	0	141,680	0	141,680	100.00
				0	0	0	0			0	141,680	0	141,680	

PP: 0138, Prod/Proy: 2001621, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064

Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION

147,481 141,680 100.00
 141,680
 FF(S/.): [1 : 147,481] FF(S/.): [1 : 141,680]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS
 NRO. REGISTRO: 2026943804

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19AO000569595 - Perfil AV. SANTA ROSA, REGIÓN LIMA	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0.00	108,755	0	0	403,270	403,270	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2001621, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064									108,755				403,270	0.00
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION									FF(S/.): [1 : 108,755]			FF(S/.): [1 : 403,270]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS
 NRO. REGISTRO: 2026943805

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19AO000569596 - PERFIL VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE CUTERVO	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0.00	208,012	0	0	208,012	208,012	96.04
PP: 0138, Prod/Proy: 2001621, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064									208,012				208,012	96.04
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION									FF(S/.): [1 : 208,012]			FF(S/.): [1 : 208,012]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS
 NRO. REGISTRO: 2026943806

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19AO000569597 - Factibilidad TR. SANTA - HUALLANCA	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0.00	320,000	0	0	320,000	320,000	101.72
PP: 0138, Prod/Proy: 2001621, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064									320,000				320,000	101.72
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION									FF(S/.): [1 : 320,000]			FF(S/.): [1 : 320,000]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS
NRO. REGISTRO: 2026943807

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJE.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19AO000569598 - Perfil TR. PUENTE PALLAR - CHAGUAL	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	251,699	0	251,699	100.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2001621, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION														
										0	251,699	0	251,699	100.00
										FF(S/.): [1 : 0]		FF(S/.): [1 : 251,699]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS
NRO. REGISTRO: 2026943808

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJE.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19AO000569599 - Perfil VÍA DE EVITAMIENTO EN LA CIUDAD DE CAJABAMBA	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2001621, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION														
										0	0	0	0	0.00
										FF(S/.): [1 : 0]		FF(S/.): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS
NRO. REGISTRO: 2026943809

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJE.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19AO000569600 - Perfil TR. EMP. PE 30C SAN LORENZO - ALTO PERU (FRONTERA CON BOLIVIA)	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0.00	325,626	0	0	0	163,622	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2001621, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION														
										325,626	0	163,622	0	0.00
										FF(S/.): [1 : 325,626]		FF(S/.): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS

NRO. REGISTRO: 2026943810

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19AO000569601 - Perfil MIRAFLORES - SANTA ANA - TAMBOGRANDE	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0.00	290,074	279,399	0	1,280,790	1,560,189	35.85
PP: 0138, Prod/Proy: 2001621, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064										290,074		1,560,189		35.85
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION										290,074		559,334		
										FF(S/.): [1 : 290,074]		FF(S/.): [1 : 1,560,189]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS

NRO. REGISTRO: 2026943811

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19AO000569602 - Perfil TR. URCOS - CALAPUJA (KM. 1019+600 at KM. 1287+750)	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0.00	827,364	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2001621, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064										827,364		0		0.00
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION										827,364		0		
										FF(S/.): [1 : 827,364]		FF(S/.): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS

NRO. REGISTRO: 2026943812

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19AO000569603 - Perfil Tr. Emp. PE-1N (El Cruce) - Emp. PE-1N J (Olmos).	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	331,556	331,556	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2001621, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064										0		331,556		0.00
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION										0		331,556		
										FF(S/.): [1 : 0]		FF(S/.): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS
 NRO. REGISTRO: 2026943813

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569604 - Perfil Tr. HUALLANCA - DV. ANTAMINA, INCLUYE VIA DE EVITAMIENTO	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	230,516	0	0	230,516	230,516	95.57
PP: 0138, Prod/Proy: 2001621, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064										0		0	220,303	220,303
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION										230,516		230,516		95.57
										FF(S/.): [1 : 230,516]		FF(S/.): [1 : 230,516]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS
 NRO. REGISTRO: 2026943814

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569605 - Perfil VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JAEN	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0.00	142,263	0	160,990	248,611	409,601	78.65
PP: 0138, Prod/Proy: 2001621, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064										0		0	160,990	161,147
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION										142,263		409,601		78.65
										FF(S/.): [1 : 142,263]		FF(S/.): [1 : 409,601]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS
 NRO. REGISTRO: 2026943815

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569606 - Perfil PUENTE DURAN - PUENTE WAWICO	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0.00	276,166	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2001621, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064										0		0		0.00
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION										276,166		0		0.00
										FF(S/.): [1 : 276,166]		FF(S/.): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS

NRO. REGISTRO: 2026943816

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19AO000569607 - Perfil PUENTE WAWICO - NUEVO SIASME (Rutas: PE-5NC, PE-5ND, PE-5NE)	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	437,704	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2001621, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION														
										437,704			0	0.00
										FF(S/.): [1 : 437,704]		0		FF(S/.): [1 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS

NRO. REGISTRO: 2026943817

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19AO000569608 - Perfil NUEVO SIASME - SARAMIRIZA	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0.00	338,695	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2001621, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION														
										338,695			0	0.00
										FF(S/.): [1 : 338,695]		242,460		FF(S/.): [1 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS

NRO. REGISTRO: 2026943818

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19AO000569609 - ESTUDIO DEFINITIVO VILLARICA - DV. PUERTO BERMUDEZ	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0.00	2,666,128	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2001621, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION														
										2,666,128			0	0.00
										FF(S/.): [1 : 2,666,128]		0		FF(S/.): [1 : 0] [2 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS

NRO. REGISTRO: 2026943819

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A000569610 - Perfil TR. PUERTO OCOPA - ATALAYA	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0.00	425,278	0	0	1,008,876	1,008,876	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2001621, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION														
									425,278			1,008,876	0	0.00
									FF(S/.): [1 : 425,278]			FF(S/.): [1 : 1,008,876]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS

NRO. REGISTRO: 2026943820

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A000569611 - Perfil TR. PUNO - DESAGUADERO	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0.00	368,329	0	0	368,330	368,330	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2001621, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION														
									368,329			368,330	0	0.00
									FF(S/.): [1 : 368,329]			FF(S/.): [1 : 368,330]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS

NRO. REGISTRO: 2026943821

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A000569612 - Perfil Chiquintirca San Antonio Santa Rosa - Empalme PE-28 B (San Francisco).	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0.00	134,500	0	0	1,345,000	1,345,000	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2001621, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION														
									134,500			1,345,000	0	0.00
									FF(S/.): [1 : 134,500]			FF(S/.): [1 : 1,345,000]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS

NRO. REGISTRO: 2026943822

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO							
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A0000569613 - Perfil TR. JULIACA - HUANCANÉ	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0.00	240,424	0	0	240,424	240,424	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2001621, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION															
										240,424			240,424	0	0.00
										FF(S/.): [1 : 240,424]		FF(S/.): [1 : 240,424]			

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS
 NRO. REGISTRO: 2026943823

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO							
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A0000569614 - Perfil CUSCO - PISAC - URUBAMBA - OLLANTAYTAMBO (INC. VARIANTE HANCALLE).	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0.00	342,574	0	0	342,574	342,574	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2001621, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION															
										342,574			342,574	0	0.00
										FF(S/.): [1 : 342,574]		FF(S/.): [1 : 342,574]			

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS
 NRO. REGISTRO: 2026943824

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO							
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A0000569615 - Perfil TR. PUENTE CHACANTO - DV. LEIMEBAMBA - CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0.00	844,061	0	0	844,061	844,061	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2001621, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION															
										844,061			844,061	0	0.00
										FF(S/.): [1 : 844,061]		FF(S/.): [1 : 844,061]			

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS
 NRO. REGISTRO: 2026943825

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO				
-------------------------	--------------------	---------------	--------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--

ACTIVIDAD OPERATIVA		APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19AO000569616 - Perfil Tr. Via de Evitamiento San Clemente (emp. Ruta Pe-28a, Via Los Libertadores - Emp. Pe 26c - Emp. Pe 1s)	0	0	0	0	0	0.00	153,441	0	209,380	664,609	873,989	23.96		
PP: 0138, Prod/Proy: 2001621, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION															
								153,441					873,989	23.96	
								FF(S/.): [1 : 153,441]						209,380	FF(S/.): [1 : 873,989]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS
 NRO. REGISTRO: 2026943826

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO				MODIF. EJE.	% AVANCE	FINANCIERO				MODIF. EJE.	% AVANCE	
			APROB.	Ene	Feb	Mar			APROB.	Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19AO000569617 - Perfil VIA DE EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE JUANJUI	ESTUDIO	0	0	0	0	0.00	203,550	0	293,886	761,911	1,055,797	27.84		
PP: 0138, Prod/Proy: 2001621, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION															
								203,550					1,055,797	27.84	
								FF(S/.): [1 : 203,550]						293,886	FF(S/.): [1 : 1,055,797]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS
 NRO. REGISTRO: 2026943827

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO				MODIF. EJE.	% AVANCE	FINANCIERO				MODIF. EJE.	% AVANCE	
			APROB.	Ene	Feb	Mar			APROB.	Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19AO000569618 - Perfil TR. EMP. PE-1N (DV. CATACAOS) - SECHURA - EMP. PE-04 (DV. BAYOVAR) Y VARIANTE	ESTUDIO	0	0	0	0	0.00	454,471	0	0	454,471	454,471	0.00		
PP: 0138, Prod/Proy: 2001621, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION															
								454,471					454,471	0.00	
								FF(S/.): [1 : 454,471]						0	FF(S/.): [1 : 454,471]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS
 NRO. REGISTRO: 2026943828

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO				MODIF. EJE.	% AVANCE	FINANCIERO				MODIF. EJE.	% AVANCE
			APROB.	Ene	Feb	Mar			APROB.	Ene	Feb	Mar		

ACTIVIDAD OPERATIVA										EJEC.		EJEC.				
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS																
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL																
1	19A000569619 - Perfil DV. ECHARATI - CHAHUARES - PALMA REAL	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0	0.00	188,727	0	0	188,727	188,727	95.31
PP: 0138, Prod/Proy: 2001621, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION										188,727		188,727		95.31		
										FF(S/.): [1 : 188,727]		FF(S/.): [1 : 188,727]				

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS

NRO. REGISTRO: 2026943829

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A000569620 - Perfil Cubantia - Anapati - Yoyato - Valle Esmeralda - Pichari - Emp. PE-28B (Quimbiri)	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	404,860	0	404,860	100.00	
PP: 0138, Prod/Proy: 2001621, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION										0		404,860		100.00	
										FF(S/.): [1 : 0]		FF(S/.): [1 : 404,860]			

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS

NRO. REGISTRO: 2026943830

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A000569621 - Perfil TR.EMP. PE-1N (EL CRUCE) - DV. SECHURA (PE-1NK) - BAYOVAR - TERMINAL BAYOVAR - BAPO	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0.00	297,973	274,219	0	1,116,321	1,390,540	19.72	
PP: 0138, Prod/Proy: 2001621, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION										297,973		1,390,540		19.72	
										FF(S/.): [1 : 297,973]		FF(S/.): [1 : 1,390,540]			

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS

NRO. REGISTRO: 2026943831

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		

OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS

AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL

<u>1</u>	19A0000569622 - Estudio Definitivo PUENTE PUELLAS Y ACCESOS	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2045032, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																
Act/Obr: 6000001 - EXPEDIENTE TECNICO																
											0	0	0.00			
											0	0	0.00			
											FF(S/.): [1 : 0]		FF(S/.): [1 : 0]			

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS
 NRO. REGISTRO: 2026943832

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE		
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar				
<u>1</u>	19A0000569623 - Estudio Definitivo LA CABAÑA- YASO - CANTA	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0.00	900,000	571,783	0	0	571,783	100.00		
PP: 0138, Prod/Proy: 2057906, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																
Act/Obr: 6000001 - EXPEDIENTE TECNICO																
											900,000	571,783	100.00			
											571,783	571,783	100.00			
											FF(S/.): [1 : 900,000]		FF(S/.): [1 : 571,783]			

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS
 NRO. REGISTRO: 2026943833

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE		
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar				
<u>1</u>	19A0000569624 - Estudio Definitivo Puente Santa Rosa del Distrito de Pozuzo	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00		
PP: 0138, Prod/Proy: 2177398, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																
Act/Obr: 6000001 - EXPEDIENTE TECNICO																
											0	0	0.00			
											0	0	0.00			
											FF(S/.): [1 : 0]		FF(S/.): [1 : 0]			

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS
 NRO. REGISTRO: 2026943834

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE		
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar				
<u>1</u>	19A0000569624 - Estudio Definitivo Puente Santa Rosa del Distrito de Pozuzo	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00		
PP: 0138, Prod/Proy: 2177398, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																
Act/Obr: 6000001 - EXPEDIENTE TECNICO																
											0	0	0.00			
											0	0	0.00			
											FF(S/.): [1 : 0]		FF(S/.): [1 : 0]			

1	19A0000569625 - Estudio Definitivo REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LA RUTA PE-8N: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA (KM. 13+663 - KM. 91+230) Y RUTA PE-1NN: CHICAMA - SAUSAL - CASCAS (KM. 46+869 - 58+054)	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0	0.00	2,535,323	0	0	6,419,853	6,419,853	0.00
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PP: 0138, Prod/Proy: 2252788, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064												Act/Obr: 6000001 - EXPEDIENTE TECNICO		2,535,323	6,419,853	0.00
												FF(S/.): [1 : 2,535,323]		FF(S/.): [1 : 6,419,853]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS
 NRO. REGISTRO: 2026943835

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE		
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar				
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS																
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL																
1	19A0000569626 - Estudio Definitivo TR. ACOS - HUAYLLAY	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	
PP: 0138, Prod/Proy: 2253253, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064												Act/Obr: 6000001 - EXPEDIENTE TECNICO		0	0	0.00
												FF(S/.): [1 : 0]		FF(S/.): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS
 NRO. REGISTRO: 2026943836

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE		
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar				
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS																
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL																
1	19A0000569627 - Estudio Definitivo PUENTE SANTA ROSA, CALLAO	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	
PP: 0138, Prod/Proy: 2328807, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064												Act/Obr: 6000001 - EXPEDIENTE TECNICO		0	0	0.00
												FF(S/.): [1 : 0]		FF(S/.): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS
 NRO. REGISTRO: 2026944182

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A0000569973 - ESTUDIO DEL MANTENIMIENTO PERIODICO KISHUARA -	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00

PUENTE SAHUINTO	0	0	0	0	0	0	311,244	0	311,244
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064									
Act/Obr: 5001434 - MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA						0		0	0.00
								311,244	
									FF(S/.): [1 : 0] [2 : 0]
									FF(S/.): [1 : 0] [2 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS
 NRO. REGISTRO: 2026967051

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.01 INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD Y USO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO	AEI.01.01 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO MASIVO EN LA CIUDAD DE LIMA													

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS
 NRO. REGISTRO: 2026967113

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.01 INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD Y USO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO	AEI.01.01 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO MASIVO EN LA CIUDAD DE LIMA													

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS
 NRO. REGISTRO: 2026968002

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS	AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL													
<u>1</u>	19AO000615555 - ESTUDIO CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CENTRAL TRAMO: AUTOPISTA PUENTE LOS ANGELES - RICARDO PALMA	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0	2,987	0	0	2,987	99.99
				0	0	0	0	0	0	2,987	0	0	2,987	
	PP: 0138, Prod/Proy: 2001621, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064													
	Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION								0				2,987	99.99
													2,987	
														FF(S/.): [1 : 2,987]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS
 NRO. REGISTRO: 2026967978

OBJETIVO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO			FINANCIERO		
----------	--------------------	---------------	--------	--	--	------------	--	--

ESTRATEGICO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE		
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar				
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS																
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL																
1	19A0000615526 - ESTUDIO CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO ANDAHUAYLAS	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	640	640	0.00	
PP: 0138, Prod/Proy: 2001621, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION																
													640	0	0.00	
													0	0		
													FF(S/.): [1 : 0]		FF(S/.): [1 : 640]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS
 NRO. REGISTRO: 2026967953

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE		
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar				
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS																
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL																
1	19A0000615483 - ESTUDIO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA EMP PE-3S PUNO-VILQUE-MAÑAZO	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	32,000	32,000	0.00	
PP: 0138, Prod/Proy: 2001621, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION																
													32,000	0	0.00	
													0	0		
													FF(S/.): [1 : 0]		FF(S/.): [1 : 32,000]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS
 NRO. REGISTRO: 2026967958

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE		
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar				
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS																
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL																
1	19A0000615486 - ESTUDIO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-2A, TRAMO: CANCHAQUE - PALAMBLA	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	
PP: 0138, Prod/Proy: 2001621, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION																
													0	0	0.00	
													0	0		
													FF(S/.): [1 : 0]		FF(S/.): [1 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS
 NRO. REGISTRO: 2026967965

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		

ACTIVIDAD OPERATIVA										EJEC.		EJEC.				
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS																
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL																
1	19A0000615500 - ESTUDIO OBRAS EN ZONAS VULNERABLES ANTE FENOMENOS DE GEODINAMICA EXTERNA DE LA RED VIAL NACIONAL RUTA PE-22, CARRETERA CENTRAL TRAMO PUENTE LOS ANGELES - PUENTE RICARDO PALMA	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2001621, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION										0		0				
										FF(S/.): [1 : 0]		FF(S/.): [1 : 0]				

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS
 NRO. REGISTRO: 2026967983

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000615534 - ESTUDIO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAYO - IZCUCHACA (LONGITUDINAL DE LA SIERRA, TRAMO 4)	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	189,811	0	189,811	100.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2001621, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION										0		189,811		100.00
										FF(S/.): [1 : 0]		FF(S/.): [1 : 189,811]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS
 NRO. REGISTRO: 2026967988

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000615540 - ESTUDIO DE PERFIL DE CARRETERA CHINCHA - VILLA DE ARMA - HUANCAVELICA, TRAMO: PALCA - PLAZAPATA	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	68,740	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2001621, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION										0		68,740		0.00
										FF(S/.): [1 : 0]		FF(S/.): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS
 NRO. REGISTRO: 2026967990

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		

ACTIVIDAD OPERATIVA				EJEC. AVANCE				EJEC.							
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A0000615545 - ESTUDIO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUIÑOTA, LLUSCO - SANTO TOMAS - VELILLE	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2001621, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION															
FF(S/.): [1 : 0]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS
 NRO. REGISTRO: 2026967994

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJE.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000615549 - ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DE LA CARRETERA HUANCAMELICA - EMP. PE-3S (LAGUNILLA), TRAMO: LIRCAY - LAGUNILLA	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	41,304	0	41,304	100.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2001621, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION														
FF(S/.): [1 : 0]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS
 NRO. REGISTRO: 2026967999

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJE.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000615553 - ESTUDIO CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE CUSCO	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759,055	759,055	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2001621, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION														
FF(S/.): [1 : 0]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS
 NRO. REGISTRO: 2026968471

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJE.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		

OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS

AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL

1	19A0000616513 - ESTUDIO REEMPLAZO DE 19 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 3S: KM. 1151+095 - KM. 1261+500	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	PP: 0138, Prod/Proy: 2307419, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																
	Act/Obr: 6000001 - EXPEDIENTE TECNICO																0.00
																	FF(S/.): [2 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS
 NRO. REGISTRO: 2026968507

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000616590 - ESTUDIO REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICION, RUTA 15D: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENDO - ILO - EL POZO, RUTA PE 38: TRAMO TACNA - TARATA	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	6,794,401	6,794,401	0.00
	PP: 0138, Prod/Proy: 2283964, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064													
	Act/Obr: 6000001 - EXPEDIENTE TECNICO													0.00
														FF(S/.): [2 : 6,794,401]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS
 NRO. REGISTRO: 2026968517

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000616605 - ESTUDIO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTA TERESA - PUENTE CENTRAL HIDROELECTRICA MACHU PICCHU	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	589,269	589,269	0.00
	PP: 0138, Prod/Proy: 2282760, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064													
	Act/Obr: 6000001 - EXPEDIENTE TECNICO													0.00
														FF(S/.): [1 : 589,269]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS
 NRO. REGISTRO: 2026968523

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		

OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS

AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL

1	19A000616615 - ESTUDIO REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: KM. 1264+900 - KM. 1500+353, RUTA 3SH: PUCARA - ASILLO	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	39,768	39,768	100.00
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,768	39,768		
PP: 0138, Prod/Proy: 2279776, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064													0	39,768	100.00	
Act/Obr: 6000001 - EXPEDIENTE TECNICO													0	39,768	100.00	
													FF(S/.): [2 : 0]		FF(S/.): [2 : 39,768]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS

NRO. REGISTRO: 2026973461

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO				MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Ene				Feb	Mar			
1	19A000624466 - ESTUDIO CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHUCO	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PP: 0138, Prod/Proy: 2340045, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064													0	0	0.00
Act/Obr: 6000001 - EXPEDIENTE TECNICO													0	0	0.00
													FF(S/.): [1 : 0]		FF(S/.): [1 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS

NRO. REGISTRO: 2026968196

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO				MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Ene				Feb	Mar			
1	19A000615907 - ESTUDIO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA DE EVITAMIENTO EN LA CIUDAD DE NAMBALLE	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	516,513	516,513	0.00	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
PP: 0138, Prod/Proy: 2002210, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064													0	516,513	0.00
Act/Obr: 6000001 - EXPEDIENTE TECNICO													0	516,513	0.00
													FF(S/.): [1 : 0]		FF(S/.): [1 : 516,513]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS

NRO. REGISTRO: 2026968199

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO				MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Ene				Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															

AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL

1	19A0000615917 - ESTUDIO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI TRAMO COLPAHUAYCO-LANGUI	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	34,140	0	34,140	100.00
	PP: 0138, Prod/Proy: 2027711, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064			0	0	0	0	0				34,140	0	34,140	
	Act/Obr: 6000001 - EXPEDIENTE TECNICO										0			34,140	100.00
														34,140	
														FF(S/.): [1 : 34,140]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS

NRO. REGISTRO: 2026968203

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJE.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A0000615924 - ESTUDIO DEFINITIVO TR. DV. QUILCA - MATARANI	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	118,188	0.00
	PP: 0138, Prod/Proy: 2058733, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064			0	0	0	0							118,188	
	Act/Obr: 6000001 - EXPEDIENTE TECNICO										0			0	0.00
														FF(S/.): [1 : 0]	FF(S/.): [1 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS

NRO. REGISTRO: 2026968205

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJE.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A0000615929 - ESTUDIO DEFINITIVO CARRETERA CHIMBOTE - TOCACHE, SECTOR YUNGAYPAMPA - TRES CRUCES - SIHUAS - HUACRACHUCO - UCHIZA - EMP. RUTA 05N - TOCACHE	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
	PP: 0138, Prod/Proy: 2233958, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064			0	0	0	0							0	
	Act/Obr: 6000001 - EXPEDIENTE TECNICO										0			0	0.00
														FF(S/.): [1 : 0]	FF(S/.): [1 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS

NRO. REGISTRO: 2026968206

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJE.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														

1	19A0000615936 - ESTUDIO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO TRAMO DV. CHACAYAN - AMBO KM. 230+000 - KM. 280+962	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
				0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
PP: 0138, Prod/Proy: 2234355, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																
Act/Obr: 6000001 - EXPEDIENTE TECNICO																
													0	0.00		
													100,000	0	100,000	
													FF(S/.): [1 : 0]		FF(S/.): [1 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS
 NRO. REGISTRO: 2026968214

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE		
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar				
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS																
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL																
1	19A0000615941 - ESTUDIO DEFINITIVO CARRETERA HUALLANCA - CARAZ	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	278,875	278,875	0.00		
PP: 0138, Prod/Proy: 2234987, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064				0	0	0	0									
Act/Obr: 6000001 - EXPEDIENTE TECNICO																
													0	278,875	0	0.00
													FF(S/.): [1 : 0]		FF(S/.): [1 : 278,875]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS
 NRO. REGISTRO: 2026968217

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE		
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar				
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS																
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL																
1	19A0000615950 - ESTUDIO CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CUSCO - CHINCHEROS - URUBAMBA	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	1,969,643	1,969,643	0.00		
PP: 0138, Prod/Proy: 2253121, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064				0	0	0	0									
Act/Obr: 6000001 - EXPEDIENTE TECNICO																
													0	1,969,643	0	0.00
													FF(S/.): [1 : 0]		FF(S/.): [1 : 1,969,643]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS
 NRO. REGISTRO: 2026968237

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000615980 - ESTUDIO REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
				0	0	0	0							

PP: 0138, Prod/Proy: 2305757, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064

Act/Obr: 6000001 - EXPEDIENTE TECNICO

0 0 0.00
 FF(S/.): [2 : 0] FF(S/.): [2 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS
 NRO. REGISTRO: 2026968245

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJE.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000615998 - ESTUDIO CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO LA OROYA	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	111,584	0	111,584	100.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2318534, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000001 - EXPEDIENTE TECNICO														
0 111,584 100.00 FF(S/.): [1 : 0] FF(S/.): [1 : 111,584]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS
 NRO. REGISTRO: 2026968250

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJE.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000616006 - ESTUDIO CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE JULIACA	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	640	0	0	640	99.93	
PP: 0138, Prod/Proy: 2318537, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000001 - EXPEDIENTE TECNICO														
0 640 99.93 FF(S/.): [1 : 0] FF(S/.): [1 : 640]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS
 NRO. REGISTRO: 2026968256

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJE.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000616021 - ESTUDIO REEMPLAZO DEL PUENTE CARRASQUILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE- 02C DV. PUENTE CARRASQUILLO - PTE. CARRASQUILLO - MORROPON	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
PP: 0138, Prod/Proy: 2389634, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														

Act/Obr: 6000001 - EXPEDIENTE TECNICO

0
0
FF(S/.): [1 : 0]

0
0
FF(S/.): [1 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS
NRO. REGISTRO: 2026968258

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A0000616028 - ESTUDIO MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RUTA PE-1NL TRAMO : EMP. PE-1N (DV. PTE. MACARA)-DV. TAMBO GRANDE-PTE. LAS LOMAS-LAS LOMAS-DV. SUYO-PTE. SUYO-DV. SURPAMPA (PE-1N M)-DV. LA TINA (PE-1N M)-PTE. MACARA (FRONTERA CON ECUADOR)	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	717,527	717,527	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 5001434 - MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA															
0															
FF(S/.): [1 : 0]															
717,527															
0															
FF(S/.): [1 : 717,527]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS
NRO. REGISTRO: 2026973470

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A0000624494 - ESTUDIO MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUENTE PICHARI EN EL KM 15+852 DE LA VIA NACIONAL PE-28C	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2188523, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 6000001 - EXPEDIENTE TECNICO															
0															
FF(S/.): [1 : 0]															
0															
0															
FF(S/.): [1 : 0]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS
NRO. REGISTRO: 2026973472

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A0000624497 - ESTUDIO REEMPLAZO DE 08 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE - 1NJ: LAMBAYEQUE - OLMOS	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2273346, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															

Act/Obr: 6000001 - EXPEDIENTE TECNICO

0

0 0.00

FF(S/.): [1 : 0]

FF(S/.): [1 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS

NRO. REGISTRO: 2026974844

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000627427 - ESTUDIO REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1S - VENTILLATA - DV. BUENOS AIRES - EMP. PE-1S D	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,568	32,568	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2001621, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION														
0														
FF(S/.): [1 : 0]														
32,568														
0														
FF(S/.): [1 : 32,568]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS

NRO. REGISTRO: 2026974847

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000627436 - ESTUDIO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE HUALLAGA Y ACCESOS	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2233958, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000001 - EXPEDIENTE TECNICO														
0														
FF(S/.): [1 : 0]														
0														
0														
FF(S/.): [1 : 0]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS

NRO. REGISTRO: 2026974850

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000627439 - ESTUDIO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA-EMP. RUTA 18A (PTE. RANCHO) - CHAGLLA - RUMICHACA	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0	700,001	0	700,001	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2234986, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000001 - EXPEDIENTE TECNICO														
0														
700,001														
0														
0.00														

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS
 NRO. REGISTRO: 2026974851

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000627448 - ESTUDIO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUENTE RICARDO PALMA - LA OROYA: VARIANTE EMP. PE-022 KM. 101+379 (RIO BLANCO) - EMP. RUTA PE-35 KM. 21+918	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	840,000	840,000	71.98
PP: 0138, Prod/Proy: 2336262, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000001 - EXPEDIENTE TECNICO										0			840,000	71.98
										604,647			604,647	
										FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 840,001]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS
 NRO. REGISTRO: 2026996805

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.01 INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD Y USO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO														
AEI.01.01 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO MASIVO EN LA CIUDAD DE LIMA														
1	19A0001672667 - INTEGRACIÓN VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 94+000 - KM146+180	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2015918, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000001 - EXPEDIENTE TECNICO										0			0	0.00
										0			0	
										FF(S/.): [3 : 0]			FF(S/.): [3 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS
 NRO. REGISTRO: 2026996586

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.01 INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD Y USO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO														
AEI.01.01 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO MASIVO EN LA CIUDAD DE LIMA														
1	19A0001672339 - ESTUDIO MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CONDORCOCHA - CANGALLO - HUANCAPÍ;	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2001621, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION										0			0	0.00
										0			0	
										FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS
 NRO. REGISTRO: 2026996602

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO					FINANCIERO					
				Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE
OEI.01 INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD Y USO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO														
AEI.01.01 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO MASIVO EN LA CIUDAD DE LIMA														
1	19A0001672364 - ESTUDIO QUINUA SAN FRANCISCO KM 78 500 AL KM 172 420	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
PP: 0138, Prod/Proy: 2026767, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000001 - EXPEDIENTE TECNICO														
										0	0	0	0.00	
										0	0	0	0.00	
										FF(S/.): [1 : 0]		FF(S/.): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS
 NRO. REGISTRO: 2026996616

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO					FINANCIERO					
				Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE
OEI.01 INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD Y USO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO														
AEI.01.01 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO MASIVO EN LA CIUDAD DE LIMA														
1	19A0001672369 - ESTUDIO REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAGUAL - TAYABAMBA - PUENTE HUACRACHUCO	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
PP: 0138, Prod/Proy: 2234982, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000001 - EXPEDIENTE TECNICO														
										0	0	0	0.00	
										0	0	0	0.00	
										FF(S/.): [1 : 0]		FF(S/.): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. :
 CENTRO DE COSTO:
 NRO. REGISTRO: 2026996620

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO					FINANCIERO				
				Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.
CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA													
CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS													
NRO. REGISTRO: 2026996632													

OEI.01 INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD Y USO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO

AEI.01.01 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO MASIVO EN LA CIUDAD DE LIMA

1	19A0001672403 - ESTUDIO REEMPLAZO DEL PUENTE SAN FRANCISCO EN LA RED VIAL NACIONAL RUTA PE-28B	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2318430, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																
Act/Obr: 6000001 - EXPEDIENTE TECNICO																
														0	0	0.00
														FF(S/.): [1 : 0]		FF(S/.): [1 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. :

CENTRO DE COSTO:

NRO. REGISTRO: 2026996636

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	FISICO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	Ene	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE
					Feb	Mar	APROB.					Feb	Mar			

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS

NRO. REGISTRO: 2026996637

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	FISICO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	Ene	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE
					Feb	Mar	APROB.					Feb	Mar			

OEI.01 INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD Y USO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO

AEI.01.01 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO MASIVO EN LA CIUDAD DE LIMA

1	19A0001672410 - ESTUDIO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE NACIÓN ASHANINCA Y ACCESOS	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2343420, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																
Act/Obr: 6000001 - EXPEDIENTE TECNICO																
														0	0	0.00
														FF(S/.): [1 : 0]		FF(S/.): [1 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.1 - SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS

NRO. REGISTRO: 2026974878

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	FISICO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	Ene	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE
					Feb	Mar	APROB.					Feb	Mar			

OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS

AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL

1	19A0000627505 - ESTUDIO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE HUANCAYO	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	1,000,001	0	1,000,001	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2081615, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																
Act/Obr: 6000001 - EXPEDIENTE TECNICO																
														1,000,001	0	0.00
														FF(S/.): [1 : 0]		FF(S/.): [1 : 1,000,001]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.2 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS
 NRO. REGISTRO: 2026974867

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19AO000627497 - OBRA AYACUCHO ABANCAY KM. 210 000 KM. 256 000	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	6,522	0	6,522	100.00	
PP: 0138, Prod/Proy: 2042771, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 4000178 - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL															
										0	6,522	6,522	100.00		
										FF(S/.): [1 : 0]			6,522	6,522	100.00
										FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 6,522]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.2 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS
 NRO. REGISTRO: 2026974875

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19AO000627498 - OBRA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	8,260	0.00	
PP: 0138, Prod/Proy: 2062374, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 4000178 - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL															
										0	0	8,260	0.00		
										FF(S/.): [1 : 0]			0	8,260	0.00
										FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.2 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS
 NRO. REGISTRO: 2026974876

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19AO000627500 - OBRA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TRAMO CIUDAD CONSTITUCIÓN - PUERTO SUNGARO	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	
PP: 0138, Prod/Proy: 2110320, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 4000178 - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL															
										0	0	0	0.00		
										FF(S/.): [1 : 0]			0	0	0.00
										FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.2 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS
 NRO. REGISTRO: 2026997421

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO						FINANCIERO					
				Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
OEI.01 INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD Y USO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO															
AEI.01.01 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO MASIVO EN LA CIUDAD DE LIMA															
1	19A0001674038 - OBRAS MARCAVILCA - DV. POECHOS - EL ALAMOR	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	7,990	7,990	99.99
PP: 0138, Prod/Proy: 2043363, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 4000178 - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL															
										0		7,990	7,989	99.99	
										FF(S/.): [1 : 0]		FF(S/.): [1 : 7,990]			

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.2 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS
 NRO. REGISTRO: 2026997423

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO						FINANCIERO					
				Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
OEI.01 INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD Y USO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO															
AEI.01.01 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO MASIVO EN LA CIUDAD DE LIMA															
1	19A0001674048 - CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2158700, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 4000178 - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL															
										0		0	0	0.00	
										FF(S/.): [3 : 0]		FF(S/.): [3 : 0]			

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.2 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS
 NRO. REGISTRO: 2026997261

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO						FINANCIERO					
				Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
OEI.01 INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD Y USO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO															
AEI.01.01 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO MASIVO EN LA CIUDAD DE LIMA															
1	19A0001673572 - QUINUA SAN FRANCISCO KM 78 500 AL KM 172 420	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	1,593	1,593	100.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2026767, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 4000178 - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL															
										0		1,593	1,593	100.00	
										FF(S/.): [1 : 0]		FF(S/.): [1 : 1,593]			

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.2 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS

NRO. REGISTRO: 2026997267

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO						FINANCIERO					
				Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
OEI.01 INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD Y USO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO															
AEI.01.01 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO MASIVO EN LA CIUDAD DE LIMA															
1	19A0001673578 - SUPERVISIÓN: QUINUA SAN FRANCISCO KM 78 500 AL KM 172 420	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	45,834	45,834	75.22
				0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	34,474	34,474	
PP: 0138, Prod/Proy: 2026767, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS															
											45,834	45,834	75.22		
											34,474	34,474			
											0				
											FF(S/.): [1 : 0]		FF(S/.): [1 : 45,834]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.2 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS

NRO. REGISTRO: 2026997277

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO						FINANCIERO					
				Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
OEI.01 INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD Y USO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO															
AEI.01.01 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO MASIVO EN LA CIUDAD DE LIMA															
1	19A0001673603 - REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLOS TRAMO KM 19+700 - KM 33+500 INCLUIDO EL PUENTE ACHIRANA Y ACCESOS	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
				0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	
PP: 0138, Prod/Proy: 2057739, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 4000178 - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL															
											0	0	0.00		
											0				
											FF(S/.): [3 : 0]		FF(S/.): [3 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. :

CENTRO DE COSTO:

NRO. REGISTRO: 2026997279

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO						FINANCIERO			
				Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.2 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS

NRO. REGISTRO: 2026997288

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO						FINANCIERO			
				Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.
OEI.01 INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD Y USO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO													
AEI.01.01 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO MASIVO EN LA CIUDAD DE LIMA													

1	19A0001673627 - REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
	PP: 0138, Prod/Proy: 2058698, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
	Act/Obr: 4000178 - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL													0	0	0.00
																FF(S/.): [1 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.2 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS
 NRO. REGISTRO: 2026997290

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO					FINANCIERO							
				Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEJ.	% AVANCE		
OEI.01 INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD Y USO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO																
AEI.01.01 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO MASIVO EN LA CIUDAD DE LIMA																
1	19A0001673636 - REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAMELICA - LIRCAY	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	6,268	6,268	99.99	
	PP: 0138, Prod/Proy: 2078608, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
	Act/Obr: 4000178 - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL													6,268	99.99	
														6,267		FF(S/.): [1 : 6,268]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.2 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS
 NRO. REGISTRO: 2026997294

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO					FINANCIERO							
				Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEJ.	% AVANCE		
OEI.01 INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD Y USO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO																
AEI.01.01 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO MASIVO EN LA CIUDAD DE LIMA																
1	19A0001673664 - CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CAJABAMBA Y ACCESOS	METRO	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	
	PP: 0138, Prod/Proy: 2110692, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
	Act/Obr: 4000179 - CONSTRUCCION DE PUENTES													0	0.00	
														0		FF(S/.): [1 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. :
 CENTRO DE COSTO:
 NRO. REGISTRO: 2026997302

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO					FINANCIERO				
				Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEJ.

CENTRO COSTO RESPONS. :

CENTRO DE COSTO:
NRO. REGISTRO: 2026997308

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO						FINANCIERO			
				Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 20.22.2 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS
NRO. REGISTRO: 2026975481

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO						FINANCIERO			
				Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.
OEI.01 INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD Y USO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO AEI.01.01 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO MASIVO EN LA CIUDAD DE LIMA													

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 20.22.2 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS
NRO. REGISTRO: 2026973467

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO						FINANCIERO					
				Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A000624481 - OBRA INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ TRAMO TACNA-LA COLLPA KM 146+180 - KM187+404	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	453,189	0	453,189	122.80
PP: 0138, Prod/Proy: 2015918, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064											453,189		122.80		
Act/Obr: 4000091 - REHABILITACION DE LA RED VIAL NACIONAL											556,501		556,501		
											FF(S/.): [3 : 0]		FF(S/.): [3 : 453,189]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 20.22.2 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS
NRO. REGISTRO: 2026968852

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO						FINANCIERO					
				Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A000617062 - OBRA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL-MAYOCC-AYACUCHO, TRAMO MAYOCC-HUANTA	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2089761, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064											0		0		
Act/Obr: 4000178 - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL											0		0		
											FF(S/.): [1 : 0]		FF(S/.): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.2 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS
 NRO. REGISTRO: 2026943955

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A000569746 - OBRA : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2058698, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 4000178 - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL														
										30,000	0	0	0	0.00
											0	0	0	
														FF(S/.): [2 : 30,000]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.2 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS
 NRO. REGISTRO: 2026943838

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A000569629 - GESTIÓN DE PROYECTOS	INFORME	0	0	0	0	0	0.00	300,000	10,598	1,669,136	99,037	1,778,771	100.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2000270, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION														
										300,000			1,778,771	100.00
													1,778,771	
														FF(S/.): [1 : 300,000] [4 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.2 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS
 NRO. REGISTRO: 2026943839

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A000569630 - Obras TR. I: KM. 43+610 (HUANUNE CHICO) - KM. 94+000 (CERRO SANTA ELENA)	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0.00	4,500,000	4,664,420	7,806,880	0	12,471,300	103.97
PP: 0138, Prod/Proy: 2015918, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 4000091 - REHABILITACION DE LA RED VIAL NACIONAL														
										4,500,000			12,471,300	103.97
													12,965,811	
														FF(S/.): [1 : 0] [3 : 4,500,000]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.2 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS
 NRO. REGISTRO: 2026943840

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19AO000569631 - Obras TR. II: KM. 94+000 (CERRO STA. ELENA) - KM. 146 +180 (DV. TRIPARTITO) - SALDO DE OBRA	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2015918, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 4000091 - REHABILITACION DE LA RED VIAL NACIONAL														
													0	0.00
													0	
													FF(S/.): [3 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.2 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS
 NRO. REGISTRO: 2026943842

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19AO000569633 - Obras TRAMO II y III - PIZANA - LA POLVORA, PIZARRON - PERLAMAYO - CAMPANILLA	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0.00	11,200,000	1,731,495	0	0	1,731,495	882.11	
PP: 0138, Prod/Proy: 2015973, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 4000178 - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL															
									11,200,000	1,731,495	882.11				
									7,816,026	4,695,566	2,762,105	15,273,697			
													FF(S/.): [1 : 896,000] [3 : 10,304,000]		
													FF(S/.): [1 : 1,731,495] [3 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.2 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS
 NRO. REGISTRO: 2026943843

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19AO000569634 - Obras TRAMO LANGUI - COLPAHUAYCO	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2027711, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 4000178 - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL														
													0	0.00
													0	
													FF(S/.): [1 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.2 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS

NRO. REGISTRO: 2026943844

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO				MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO				MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Ene				Feb	Mar				
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS																
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL																
1	19A0000569635 - OBRAS TRAMO: NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0.00	11,800,000	7,483,667	0	0	7,483,667	167.31	
PP: 0138, Prod/Proy: 2027711, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064											7,483,667		167.31			
Act/Obr: 4000178 - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL											11,800,000		12,520,858		167.31	
											FF(S/.): [1 : 11,800,000]		FF(S/.): [1 : 7,483,667]			

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.2 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS

NRO. REGISTRO: 2026943846

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO				MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO				MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Ene				Feb	Mar				
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS																
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL																
1	19A0000569637 - OBRAS MOQUEGUA - OMATE - AREQUIPA TR. II: KM. 35 AL 153.50	KILOMETRO	3	1	1	1	3	0.00	6,100,000	0	0	109,400,000	109,400,000	9.63		
PP: 0138, Prod/Proy: 2046177, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064											109,400,000		9.63			
Act/Obr: 4000082 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL											6,100,000		10,536,423		9.63	
											FF(S/.): [1 : 408,000] [3 : 5,692,000]		FF(S/.): [1 : 8,292,692] [3 : 101,107,308]			

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.2 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS

NRO. REGISTRO: 2026943848

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO				MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO				MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Ene				Feb	Mar				
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS																
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL																
1	19A0000569639 - Obras TRAMO 2.1: CANTA - HUALLAY (SALDO DE OBRA)	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	233,911	0	233,911	100.00		
PP: 0138, Prod/Proy: 2057906, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064											233,911		100.00			
Act/Obr: 4000178 - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL											0		233,911		100.00	
											FF(S/.): [1 : 0] [3 : 0]		FF(S/.): [1 : 233,911] [3 : 0]			

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.2 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS

NRO. REGISTRO: 2026943849

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO				MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Ene				Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A0000569640 - Obras TR: MATARANI - EL ARENAL - PTA DE BOMBÓN	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0.00	7,200,000	0	1,216,286	0	1,216,286	329.56
PP: 0138, Prod/Proy: 2058733, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064											1,216,286		329.56		
Act/Obr: 4000073 - CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL											4,008,434		4,008,434		
											7,200,000		4,008,434		
											FF(S/.): [1 : 7,200,000]		FF(S/.): [1 : 1,216,286]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.2 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS
 NRO. REGISTRO: 2026943850

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO				MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Ene				Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A0000569641 - Obras TR. CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0.00	7,813,077	1,546,330	2,899,702	0	4,446,032	100.00	
PP: 0138, Prod/Proy: 2078036, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064											4,446,032		100.00		
Act/Obr: 4000073 - CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL											4,446,032		4,446,032		
											7,813,077		4,446,032		
											FF(S/.): [3 : 7,813,077]		FF(S/.): [3 : 4,446,032]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.2 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS
 NRO. REGISTRO: 2026943852

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO				MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Ene				Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A0000569643 - Obras TR. TAUCA (Km 145+000) - PALLASCA (Km 201 + 200)	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	
PP: 0138, Prod/Proy: 2078363, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064											0		0.00		
Act/Obr: 4000082 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL											0		0		
											0		0		
											FF(S/.): [1 : 0] [3 : 0]		FF(S/.): [1 : 0] [3 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.2 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS
 NRO. REGISTRO: 2026943853

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO							FINANCIERO					
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
<u>1</u>	19AO000569644 - Obras TR. PTO. BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0.00	0	236,425	1,141,488	-1,015,779	362,134	100.00
	PP: 0138, Prod/Proy: 2110320, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064			0	0	0	0	0			236,425	125,709	0	362,135	
	Act/Obr: 4000178 - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL									0				362,134	100.00
														362,135	
															FF(S/.): [1 : 0] [3 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 20.22.2 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS
NRO. REGISTRO: 2026943855

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO							FINANCIERO					
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
<u>1</u>	19AO000569646 - Obras TR. PTO. SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0.00	2,892,000	0	0	2,053,570	2,053,570	0.00
	PP: 0138, Prod/Proy: 2110320, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064			0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	Act/Obr: 4000178 - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL									2,892,000				2,053,570	0.00
														0	
															FF(S/.): [1 : 2,880,000] [3 : 12,000]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 20.22.2 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS
NRO. REGISTRO: 2026943856

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO							FINANCIERO					
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
<u>1</u>	19AO000569647 - Obras SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0.00	2,100,000	0	417,538	0	417,538	617.16
	PP: 0138, Prod/Proy: 2155808, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064			0	0	0	0	0			0	2,576,871	0	2,576,871	
	Act/Obr: 4000178 - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL									2,100,000				417,538	617.16
														2,576,871	
															FF(S/.): [1 : 2,100,000]
															FF(S/.): [1 : 417,538]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 20.22.2 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS
NRO. REGISTRO: 2026943858

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO							FINANCIERO			
-------------------------	--------------------	---------------	--------	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--

APROB. Ene Feb Mar MODIF. % APROB. Ene Feb Mar MODIF. % AVANCE
EJEC. AVANCE EJEC.

ACTIVIDAD OPERATIVA

OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS

AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL

1	19A0000569649 - OBRAS MAZAMARI - PANGOA - CUBANTÍA	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0.00	11,400,000	7,976,055	7,448,293	2,040,545	17,464,893	123.52
	PP: 0138, Prod/Proy: 2167895, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064			1	1	1	3				7,976,055	7,448,293	6,148,946	21,573,293	
	Act/Obr: 4000178 - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL									11,400,000				17,464,893	123.52
														21,573,293	
															FF(S/.): [1 : 912,000] [3 : 10,488,000]
															FF(S/.): [1 : 2,040,545] [3 : 15,424,348]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 20.22.2 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS
NRO. REGISTRO: 2026943860

FISICO

FINANCIERO

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
ACTIVIDAD OPERATIVA														
1	OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS													
	AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL													
	19A0000569651 - Obras TRAMO I: KM. 0+000 (HUANUCO) AL KM. 52+920 (PUNTO UNIÓN)	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0.00	4,900,000	0	196,278	0	196,278	146.88
	PP: 0138, Prod/Proy: 2177209, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064			0	0	0	0			0	196,278	92,016	288,293	
	Act/Obr: 4000082 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL								4,900,000				196,278	146.88
													288,293	
														FF(S/.): [1 : 882,000] [3 : 4,018,000]
														FF(S/.): [1 : 158,985] [3 : 37,293]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 20.22.2 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS
NRO. REGISTRO: 2026943861

FISICO

FINANCIERO

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
ACTIVIDAD OPERATIVA														
1	OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS													
	AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL													
	19A0000569652 - Obras TRAMO III: KM. 102+819 (TINGO CHICO) AL KM. 150+421 (HUALLANCA)	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
	PP: 0138, Prod/Proy: 2177209, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064			0	0	0	0			0	0	0	0	
	Act/Obr: 4000082 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL								0				0	0.00
													0	
														FF(S/.): [1 : 0] [3 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 20.22.2 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS
NRO. REGISTRO: 2026943863

FISICO

FINANCIERO

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
----------------------	--------------------	---------------	--------	-----	-----	-----	--------------	----------	--------	-----	-----	-----	--------------	----------

ACTIVIDAD OPERATIVA										EJEC.			EJEC.			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS																
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL																
1	19A000569654 - Obras TRAMO 1: OYÓN - DV. CERRO DE PASCO - RAMAL OYÓN; VARIANTE 1 Y 2	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0	0.00	9,400,000	2,230,886	1,432,894	0	3,663,780	166.54
PP: 0138, Prod/Proy: 2234355, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																
Act/Obr: 4000082 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL										9,400,000			3,663,780			166.54
										FF(S/.): [1 : 9,400,000] [3 : 0]			FF(S/.): [1 : 2,230,886] [3 : 1,432,894]			

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.2 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS
 NRO. REGISTRO: 2026943864

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A000569655 - Obras TRAMO 2: DV. CERRO DE PASCO - YANAHUANCA - DV. CHACAYAN; VARIANTE CHINCHE	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0.00	4,000,000	0	40,041	0	40,041	100.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2234355, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 4000082 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL										4,000,000			40,041		100.00
										FF(S/.): [3 : 4,000,000]			40,041		FF(S/.): [3 : 40,041]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.2 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS
 NRO. REGISTRO: 2026943865

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A000569656 - Obras TRAMO CANCHAQUE - HUANCABAMBA	KILOMETRO	1	0	0	1	1	0.00	9,900,000	357,093	766,462	321,876	1,445,431	100.00	
PP: 0138, Prod/Proy: 2234985, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 4000178 - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL										9,900,000			1,445,431		100.00
										FF(S/.): [3 : 9,900,000]			1,445,430		FF(S/.): [3 : 1,445,431]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.2 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS
 NRO. REGISTRO: 2026943866

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		

OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS

AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL

<u>1</u>	19A0000569657 - Obras SANTIAGO DE CHUCO - CACHICADAN - MOLLEPATA	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2234988, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																	
Act/Obr: 4000178 - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL																	
												0	0	0.00			
												0	0				
												FF(S/.): [1 : 0] [3 : 0]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.2 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS
 NRO. REGISTRO: 2026943867

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE		
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar				
<u>1</u>	19A0000569658 - Obras MOLLEPATA - PALLASCA.	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0.00	6,100,000	0	0	498,702	498,702	100.00		
PP: 0138, Prod/Proy: 2234988, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																
Act/Obr: 4000178 - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL																
									6,100,000			498,702	498,702	100.00		
									FF(S/.): [1 : 6,100,000]			FF(S/.): [1 : 0] [3 : 498,702]				

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.2 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS
 NRO. REGISTRO: 2026943868

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE		
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar				
<u>1</u>	19A0000569659 - Obras TR. CHECCA - MAZOCRUZ	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0.00	11,800,000	11,957,993	3,845,377	4,233,052	20,036,422	100.00		
PP: 0138, Prod/Proy: 2290818, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																
Act/Obr: 4000082 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL																
									11,800,000			20,036,422	20,036,423	100.00		
									FF(S/.): [1 : 0] [3 : 11,800,000]			FF(S/.): [1 : 0] [3 : 20,036,422]				

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.3 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES
 NRO. REGISTRO: 2026943869

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE		
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar				
<u>1</u>	19A0000569659 - Obras TR. CHECCA - MAZOCRUZ	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0.00	11,800,000	11,957,993	3,845,377	4,233,052	20,036,422	100.00		
PP: 0138, Prod/Proy: 2290818, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																
Act/Obr: 4000082 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL																
									11,800,000			20,036,422	20,036,423	100.00		
									FF(S/.): [1 : 0] [3 : 11,800,000]			FF(S/.): [1 : 0] [3 : 20,036,422]				

1	19A000569660 - Obras PUENTE MARANURA	METRO	38	11 2	13 2	14 7	38 11	28.95	7,459,363	0 0	607,885 607,885	0 0	607,885 607,885	100.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2022221, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064										Act/Obr: 4000178 - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL				
										7,459,363	607,885	100.00		
										FF(S/.): [1 : 7,459,363]	607,885	FF(S/.): [1 : 607,885]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.3 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES
 NRO. REGISTRO: 2026943870

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS	AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL													
1	19A000569661 - Obras PUENTE PUCAYACU	METRO	5	1 0	2 0	2 0	5 0	0.00	2,400,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2089761, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064										Act/Obr: 4000178 - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL				
										2,400,000	0	0.00		
										FF(S/.): [1 : 2,400,000]	0	FF(S/.): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.3 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES
 NRO. REGISTRO: 2026943871

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS	AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL													
1	19A000569662 - Obras REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LA RUTA PE-1N: SULLANA - AGUAS VERDES (KM. 1043+000 AL KM. 1147+750)	METRO	141	43 22	49 59	49 79	141 160	113.48	10,377,329	311,856 311,856	3,906,560 3,278,624	0 8,962,938	4,218,416 12,553,417	297.59
PP: 0138, Prod/Proy: 2094971, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064										Act/Obr: 4000179 - CONSTRUCCION DE PUENTES				
										10,377,329	4,218,416	297.59		
										FF(S/.): [1 : 0] [2 : 10,377,329]	12,553,417	FF(S/.): [1 : 627,936] [2 : 3,590,480]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.3 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES
 NRO. REGISTRO: 2026943872

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS	AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL													
1	19A000569663 - Obras PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS	METRO	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0.00	0	291,085 291,085	0 0	0 0	291,085 291,085	100.00

PP: 0138, Prod/Proy: 2131924, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064

Act/Obr: 4000179 - CONSTRUCCION DE PUENTES

0
FF(S/.): [1 : 0]291,085
291,085
100.00
FF(S/.): [1 : 291,085]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 20.22.3 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES
NRO. REGISTRO: 2026943873

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A000569664 - Obras PUENTE TINGO Y ACCESOS	METRO	0	0	6	0	6	100.00	1,647,546	0	344,516	0	344,516	285.19
PP: 0138, Prod/Proy: 2132703, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 4000179 - CONSTRUCCION DE PUENTES														
1,647,546														
344,516														
982,517														
285.19														
FF(S/.): [3 : 1,647,546]														
FF(S/.): [3 : 344,516]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 20.22.3 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES
NRO. REGISTRO: 2026943874

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A000569665 - OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUENTE PICHARI EN EL KM 15+852 DE LA VIA NACIONAL PE-28C REGION CUSCO	METRO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2188523, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 4000179 - CONSTRUCCION DE PUENTES														
0														
0														
0														
0.00														
FF(S/.): [1 : 0]														
FF(S/.): [1 : 0]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 20.22.3 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES
NRO. REGISTRO: 2026943875

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A000569666 - Obras REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LA RUTA PE-1N: SULLANA - AGUAS VERDES (KM. 0+000 - KM. 219+600) Y RUTA PE-1NK: PIURA - SECHURA - BAYOVAR (KM. 0+000 - KM. 18+000)	METRO	112	0	0	0	0	0.00	3,245,051	1,662,949	7,649,567	0	9,312,516	131.25
PP: 0138, Prod/Proy: 2192511, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
35														
21														
0														
56														
1,662,949														
6,547,931														
4,011,382														
12,222,262														

Act/Obr: 4000179 - CONSTRUCCION DE PUENTES

3,245,051

9,312,516

131.25

12,222,262

FF(S/.): [1 : 0] [2 : 3,245,051]

FF(S/.): [1 : 1,101,636] [2 : 8,210,880]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.3 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES

NRO. REGISTRO: 2026943877

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A0000569668 - OBRAS REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LA RUTA PE-28A: SAN CLEMENTE - AYACUCHO	METRO	36	3 0	15 0	18 0	36 0	0.00	600,000	200,000 0	200,000 0	200,000 0	600,000 0	0.00	
PP: 0138, Prod/Proy: 2192512, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 4000179 - CONSTRUCCION DE PUENTES									600,000			600,000			0.00
									FF(S/.): [1 : 600,000] [3 : 0]			FF(S/.): [1 : 600,000] [3 : 0]			

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.3 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES

NRO. REGISTRO: 2026943878

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A0000569669 - Obras REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LA RUTA PE-1N: SULLANA - AGUAS VERDES (KM. 221+000 - KM. 273+800) Y EN LA RUTA PE-1NN:SULLANA - EL ALAMOR (KM. 0+000 - KM. 59+200)	METRO	68	24 14	19 18	25 9	68 41	60.29	10,684,341	4,739,387 4,739,387	3,888,200 3,888,200	0 4,472,282	8,627,587 13,099,869	151.84	
PP: 0138, Prod/Proy: 2192514, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 4000179 - CONSTRUCCION DE PUENTES									10,684,341			8,627,587			151.84
									FF(S/.): [2 : 10,684,341]			FF(S/.): [2 : 8,627,587]			

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.3 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES

NRO. REGISTRO: 2026943880

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A0000569671 - Obras TRAMO I: BELLAVISTA (AV. LA MARINA) - SANTO TOMAS (PUENTE NANAY Y VIADUCTOS)	METRO	297	93 61	101 69	103 82	297 212	71.38	24,924,930	0 0	0 13,780,165	167,602,385 21,148,830	167,602,385 34,928,996	20.84	
PP: 0138, Prod/Proy: 2192666, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 4000073 - CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL									24,924,930			167,602,385			20.84

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.3 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES
 NRO. REGISTRO: 2026943881

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJE.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569672 - Obras TR. PUENTE HUALLAGA	METRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2233958, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 4000179 - CONSTRUCCION DE PUENTES														
													0	0.00
													0	
													FF(S/.): [1 : 0] [3 : 0]	
													FF(S/.): [1 : 0] [3 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.3 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES
 NRO. REGISTRO: 2026943882

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJE.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569673 - Obras REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LA RUTA 3S: CUSCO - ABRA LA RAYA; RUTA 28F: URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO; RUTA 28B: HUACARPAY - ALFAMAYO - QUILLABAMBA Y RUTA 34G: EL DESCANSO - SICUANI	METRO	78	25	28	25	78	89.74	17,603,440	4,740,971	5,937,167	0	10,678,138	120.46
PP: 0138, Prod/Proy: 2250860, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 4000179 - CONSTRUCCION DE PUENTES														
													17,603,440	120.46
													12,862,649	
													FF(S/.): [2 : 17,603,440]	
													FF(S/.): [2 : 10,678,138]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.3 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES
 NRO. REGISTRO: 2026943883

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJE.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569674 - OBRAS REEMPLAZO DE 14 PUENTES EN LA RUTA PE-8N: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA (KM. 13+663 - KM. 91+230) Y RUTA PE-1NN: CHICAMA - SAUSAL - CASCAS (KM. 46+869 - 58+054)	METRO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2252788, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 4000179 - CONSTRUCCION DE PUENTES														
													0	0.00
													0	
													FF(S/.): [1 : 0] [3 : 0]	
													FF(S/.): [1 : 0] [3 : 0]	

FF(S/.): [1 : 0] 0
FF(S/.): [1 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 20.22.3 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES
NRO. REGISTRO: 2026943885

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A0000569676 - Obras REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LA RUTA PE-8N: CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA (KM. 97+580 - KM. 173+967)	METRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
PP: 0138, Prod/Proy: 2270698, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 4000179 - CONSTRUCCION DE PUENTES															
												0	0	0.00	
												FF(S/.): [1 : 0] [2 : 0]		FF(S/.): [1 : 0] [2 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 20.22.3 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES
NRO. REGISTRO: 2026943887

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A0000569678 - OBRAS REEMPLAZO DE 8 PUENTES EN LA RUTA PE-1NJ: LAMBAYEQUE - OLMOS	METRO	28	2	12	14	28	0.00	900,000	0	0	0	0	0.00	
PP: 0138, Prod/Proy: 2273346, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 4000178 - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL															
												900,000	0	0.00	
												FF(S/.): [1 : 0] [3 : 900,000]		FF(S/.): [1 : 0] [3 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 20.22.3 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES
NRO. REGISTRO: 2026943888

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A0000569679 - Obras REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LA RUTA PE-3S: KM. 1264+900 - KM. 1500+353 Y EN LA RUTA PE-3SH: PUCARA - ASILLO	METRO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	
PP: 0138, Prod/Proy: 2279776, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 4000179 - CONSTRUCCION DE PUENTES															
												0	0	0.00	
												FF(S/.): [2 : 0]		FF(S/.): [2 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.3 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES

NRO. REGISTRO: 2026943889

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569680 - Obras REEMPLAZO DE 16 PUENTES EN LA RUTA: 1S: TRAMO ICA - DV. QUILCA - REPARTICIÓN; RUTA 1SD: TRAMO LOS CERILLOS - ISLAY - MOLLENDO - ILO - EL POZO; RUTA PE 38: TRAMO TACNA - TARATA	METRO	12	2	2	8	12	66.67	4,687,508	0	1,180,901	227,095	1,407,996	69.93
PP: 0138, Prod/Proy: 2283964, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 4000179 - CONSTRUCCION DE PUENTES														
FF(S/.): [1 : 0] [2 : 4,687,508]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.3 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES

NRO. REGISTRO: 2026943890

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569681 - Obras REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LA RUTA PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ	METRO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2305757, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 4000179 - CONSTRUCCION DE PUENTES														
FF(S/.): [2 : 0]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.3 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES

NRO. REGISTRO: 2026943891

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569682 - Obras REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LA RUTA PE-22B: DV. TARMA - PTE. REITHER; RUTA PE-5S: PTE. REITHER - DV. SATIPO; RUTA PE-3SB: PTE. STUART - CHUPURO - HUAYUCACHI	METRO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2305758, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 4000179 - CONSTRUCCION DE PUENTES														
FF(S/.): [2 : 0]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.3 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES
 NRO. REGISTRO: 2026943892

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE		
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar				
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS																
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL																
1	19A0000569683 - Obras REEMPLAZO DE 19 PUENTES EN LA RUTA: 3S: KM. 1151+095 - KM. 1261+500	METRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
PP: 0138, Prod/Proy: 2307419, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																
Act/Obr: 4000179 - CONSTRUCCION DE PUENTES																
													0	0.00		
													0			
													FF(S/.): [2 : 0]		FF(S/.): [2 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.3 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES
 NRO. REGISTRO: 2026943893

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE		
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar				
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS																
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL																
1	19A0000569684 - ADQUISICION DE ESTRUCTURAS DE PUENTES MODULARES	INTERVENCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																
Act/Obr: 5001437 - PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES																
													0	0.00		
													0			
													FF(S/.): [1 : 0]		FF(S/.): [1 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.3 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES
 NRO. REGISTRO: 2026943894

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE		
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar				
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS																
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL																
1	19A0000569685 - INSTALACION DE PUENTES MODULARES - AMAZONAS	PUENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																
Act/Obr: 5001437 - PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES																
													0	0.00		
													0			
													FF(S/.): [1 : 0]		FF(S/.): [1 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.3 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES

NRO. REGISTRO: 2026943895

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569686 - INSTALACION DE PUENTES MODULARES - AYACUCHO	PUENTE	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001437 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES														
										0	0	0	0	0.00
										FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.3 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES

NRO. REGISTRO: 2026943896

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569687 - INSTALACION DE PUENTES MODULARES - LIMA	PUENTE	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001437 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES														
										0	0	0	0	0.00
										FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.3 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES

NRO. REGISTRO: 2026943897

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569688 - INSTALACION DE PUENTES MODULARES -AYACUCHO	PUENTE	0	0	0	0	0	0.00	925,000	0	33,000	0	33,000	1,476.48
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001437 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES														
										925,000	33,000	487,237	487,237	1,476.48
										FF(S/.): [1 : 925,000]			FF(S/.): [1 : 33,000]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.3 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES

NRO. REGISTRO: 2026943898

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569689 - INSTALACION DE PUENTES MODULARES - HUANUCO	PUENTE	0	0	0	0	0	0.00	1,100,000	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001437 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES										1,100,000			0	0.00
										FF(S/.): [1 : 1,100,000]				

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.3 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES

NRO. REGISTRO: 2026943899

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569690 - INSTALACION DE PUENTES MODULARES -PASCO	PUENTE	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001437 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES										0			0	0.00
										FF(S/.): [1 : 0]				

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.3 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES

NRO. REGISTRO: 2026943900

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569691 - INSTALACION DE PUENTES MODULARES - HUANCAVELICA	PUENTE	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	175,796	175,796	100.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001437 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES										0			175,796	100.00
										FF(S/.): [1 : 0]				
										FF(S/.): [1 : 175,796]				

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.3 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES

NRO. REGISTRO: 2026943901

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
<u>1</u>	19A0000569692 - INSTALACION DE PUENTES MODULARES - JUNIN	PUENTE	3	0 0	0 0	3 0	3 0	0.00	714,286	0 0	15,790 15,790	864,467 864,467	880,257 880,257	100.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064												880,257		100.00
Act/Obr: 5001437 - PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES									714,286			880,257		100.00
									FF(S/.): [1 : 714,286]			FF(S/.): [1 : 880,257]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.3 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES

NRO. REGISTRO: 2026943902

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
<u>1</u>	19A0000569693 - INSTALACION DE PUENTES MODULARES - CUSCO	PUENTE	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0.00	0	613,440 613,440	0 0	0 0	613,440 613,440	100.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064												613,440		100.00
Act/Obr: 5001437 - PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES									0			613,440		100.00
									FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 613,440]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.3 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES

NRO. REGISTRO: 2026943903

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
<u>1</u>	19A0000569694 - INSTALACION DE PUENTES MODULARES - PIURA	PUENTE	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0.00	381,089	0 0	51,143 51,143	0 16,000	51,143 67,143	131.28
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064												51,143		131.28
Act/Obr: 5001437 - PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES									381,089			67,143		131.28
									FF(S/.): [1 : 381,089]			FF(S/.): [1 : 51,143]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20 - ADMINISTRACIÓN INTERNA

CENTRO DE COSTO: 20.22.3 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES

NRO. REGISTRO: 2026943776

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A0000569567 - SUPERVISIÓN DE OBRAS PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS	SUPERVISION	0	0	0	0	1	1	0.00	0	0	0	106,936	106,936	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2131924, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS															
											0	106,936	0	0.00	
												0		FF(S/.): [1 : 0]	FF(S/.): [1 : 106,936]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20 - ADMINISTRACIÓN INTERNA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.3 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES
 NRO. REGISTRO: 2026943777

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO							
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS																
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL																
1	19A0000569568 - SUPERVISIÓN DE OBRAS PUENTE TINGO Y ACCESOS	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0	0.00	100,000	94,194	94,256	0	188,450	100.00	
PP: 0138, Prod/Proy: 2132703, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS																
											100,000	94,194	94,256	0	188,450	100.00
														188,450	188,450	100.00
														FF(S/.): [3 : 100,000]	FF(S/.): [3 : 188,450]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20 - ADMINISTRACIÓN INTERNA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.3 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES
 NRO. REGISTRO: 2026943784

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO							
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS																
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL																
1	19A0000569575 - SUPERVISIÓN DE OBRAS TRAMO I: BELLAVISTA (AV. LA MARINA) - SANTO TOMAS (PUENTE NANAY Y VIADUCTOS)	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0	0.00	2,139,657	0	326,429	0	326,429	197.34	
PP: 0138, Prod/Proy: 2192666, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS																
											2,139,657	0	326,429	317,738	326,429	197.34
														644,167	644,167	
														FF(S/.): [1 : 2,139,657]	FF(S/.): [1 : 326,429]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.3 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES
 NRO. REGISTRO: 2026974637

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO					
-------------------------	--------------------	---------------	--------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--

ACTIVIDAD OPERATIVA		APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000627005 - OBRA PUENTE CHACANTO Y ACCESOS	METRO	0	2	2	5	9	44.44	0	0	610,430	0	610,430	55.74
PP: 0138, Prod/Proy: 2112863, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 4000179 - CONSTRUCCION DE PUENTES														
												610,430	55.74	
												340,225		
												FF(S/.): [1 : 0]	FF(S/.): [1 : 610,430]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.3 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES
 NRO. REGISTRO: 2026974646

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO					MODIF. EJEC.	% AVANCE
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000627009 - OBRA PUENTE CAYARA Y ACCESOS	METRO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	277,039	0	277,039	126.62
PP: 0138, Prod/Proy: 2158701, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 4000179 - CONSTRUCCION DE PUENTES														
												277,039	126.62	
												350,786		
												FF(S/.): [1 : 0]	FF(S/.): [1 : 277,039]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.3 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES
 NRO. REGISTRO: 2026974654

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO					MODIF. EJEC.	% AVANCE
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000627027 - INSTALACION DE PUENTES MODULARES MOQUEGUA	METRO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001437 - PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES														
												0	0.00	
												433,291		
												FF(S/.): [1 : 0]	FF(S/.): [1 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.3 - SUBDIRECCIÓN DE OBRAS DE PUENTES
 NRO. REGISTRO: 2026974674

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO					MODIF. EJEC.	% AVANCE
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar		

ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.								EJEC.				
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
<u>1</u>	19AO000627094 - SUPERVISION PUENTE CHACANTO Y ACCESOS	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	39.40
	PP: 0138, Prod/Proy: 2112863, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064										0	78,810	78,810	
	Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS										0			39.40
												FF(S/.): [1 : 0]	FF(S/.): [1 : 200,000]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
 NRO. REGISTRO: 2026973536

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
<u>1</u>	19AO000624667 - PACRI VIA DE EVITAMIENTO URCOS	UNIDAD	0	0	0	0	1	1	100.00	0	0	0	5,362,092	5,362,092	19.44
	PP: 0138, Prod/Proy: 2094591, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064						1	1			0	1,042,165	0	1,042,165	
	Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS										0				19.44
												FF(S/.): [3 : 0]	FF(S/.): [3 : 5,362,092]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
 NRO. REGISTRO: 2026973546

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
<u>1</u>	19AO000624687 - PACRI CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	100,000	100,000	24.39
	PP: 0138, Prod/Proy: 2112863, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064						0	0			0	0	24,389	24,389	
	Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS										0				24.39
												FF(S/.): [1 : 0]	FF(S/.): [1 : 100,000]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
 NRO. REGISTRO: 2026973556

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		

OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS

AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL

1	19A0000624699 - PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE.1 NJ - BUENOS AIRES - SALITRAL - CANCHAQUE - EMP. PE 3N HUANCABAMBA, TRAMO CANCHAQUE - HUANCABAMBA	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	100,047	100,047	100.00	
	PP: 0138, Prod/Proy: 2234985, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064		0	0	0	0	0	0		0	0	12,100	87,947	100,047		
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS													100,047	100,047	100.00	
													FF(S/.): [1 : 0] [3 : 0]		FF(S/.): [1 : 2,465] [3 : 97,582]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
 NRO. REGISTRO: 2026973562

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE		
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar				
1	19A0000624712 - PACRI-TRAMO SANTIAGO DE CHUCO-CACHICADAN-MOLLEPATA	UNIDAD	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	194,805	194,805	100.00		
PP: 0138, Prod/Proy: 2234988, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064													194,805	194,805	100.00	
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS													FF(S/.): [1 : 0]		FF(S/.): [1 : 194,805] [3 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
 NRO. REGISTRO: 2026996807

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE		
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar				
1	19A0001672672 - PACRI REHABILITACIÓN DEL EJE VIAL N° 01 PIURA - GUAYAQUIL, PERU - ECUADOR, 21 INTERVENCIONES SECTOR PERU	UNIDAD	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00		
PP: 0138, Prod/Proy: 2094971, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064													0	0	0.00	
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS													FF(S/.): [2 : 0]		FF(S/.): [2 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
 NRO. REGISTRO: 2026996810

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.01 INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD Y USO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO														

AEI.01.01 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO MASIVO EN LA CIUDAD DE LIMA

1	19A0001672677 - PACRI REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 0+000 - KM. 219+600 Y PIURA - SECHURA - BAYOVAR KM. 0+000 - KM. 18+000.	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
	PP: 0138, Prod/Proy: 2192511, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS													0	0.00	
													0		
													FF(S/.): [2 : 0]	FF(S/.): [2 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
 NRO. REGISTRO: 2026996814

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.01 INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD Y USO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO															
AEI.01.01 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO MASIVO EN LA CIUDAD DE LIMA															
1	19A0001672680 - PACRI REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 3S: KM. 1264+900 - KM. 1500+353, RUTA 3SH: PUCARA - ASILLO	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
	PP: 0138, Prod/Proy: 2279776, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS													0	0.00	
													0		
													FF(S/.): [2 : 0]	FF(S/.): [2 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
 NRO. REGISTRO: 2026996815

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.01 INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD Y USO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO															
AEI.01.01 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO MASIVO EN LA CIUDAD DE LIMA															
1	19A0001672691 - PACRI REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-3N: CONOCOCHA - HUARAZ - PUENTE QUIROZ	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
	PP: 0138, Prod/Proy: 2305757, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS													0	0.00	
													0		
													FF(S/.): [2 : 0]	FF(S/.): [2 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
 NRO. REGISTRO: 2026996818

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.01 INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD Y USO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO														
AEI.01.01 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO MASIVO EN LA CIUDAD DE LIMA														

1	19A0001672695 - PACRI REEMPLAZO DE 17 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA PE-22B: DV. TARMA - PTE. REITHER, RUTA PE-5S: PTE. REITHER - DV. SATIPO, RUTA PE-3S B: PTE. STUART - CHUPURO - HUAYUCACHI	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
	PP: 0138, Prod/Proy: 2305758, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064			0	0	0	0	0								
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS													0	0	0.00	
													FF(S/.): [2 : 0]	FF(S/.): [2 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
 NRO. REGISTRO: 2026996824

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO					FINANCIERO							
				Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEJ.	% AVANCE		
OEI.01 INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD Y USO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO																
AEI.01.01 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO MASIVO EN LA CIUDAD DE LIMA																
1	19A0001672711 - PACRI REEMPLAZO DE 19 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA: 3S: KM. 1151+095 - KM. 1261+500	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
	PP: 0138, Prod/Proy: 2307419, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064			0	0	0	0	0								
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS													0	0	0.00	
													FF(S/.): [2 : 0]	FF(S/.): [2 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
 NRO. REGISTRO: 2026996727

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO					FINANCIERO							
				Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEJ.	% AVANCE		
OEI.01 INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD Y USO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO																
AEI.01.01 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO MASIVO EN LA CIUDAD DE LIMA																
1	19A0001672539 - PACRI TRAMO SAN IGNACIO PUENTE INTEGRACIÓN	UNIDAD	0	0	0	3	3	3	100.00	0	0	0	0	0	0	0.00
	PP: 0138, Prod/Proy: 2002210, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064			0	0	0	1	1	100.00	0	0	0	0	0	0	
2	19A0001672568 - PACRI CARRETERA TRAMO PERICOS - SAN IGNACIO	UNIDAD	0	0	0	1	1	1	100.00	0	0	0	0	0	0	0.00
	PP: 0138, Prod/Proy: 2002210, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064			0	0	0	1	1								
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS													0	0	0.00	
													FF(S/.): [1 : 0]	FF(S/.): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
 NRO. REGISTRO: 2026996747

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO					FINANCIERO				
				Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEJ.

OEI.01 INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD Y USO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO

AEI.01.01 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO MASIVO EN LA CIUDAD DE LIMA

1	19A0001672573 - PACRI REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUARMEY-AIJA-RECUAY	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00
				0	0	0	0	0			0	0	0				
PP: 0138, Prod/Proy: 2018964, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																	
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS																	
															0	0	0.00
															FF(S/.): [1 : 0]		FF(S/.): [1 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
 NRO. REGISTRO: 2026996749

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO					FINANCIERO					MODIF. EJE.	% AVANCE		
				Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar					
1	19A0001672578 - PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ICA - LOS MOLINOS - TAMBILLOS	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00
				0	0	0	0	0			0	0	0				
PP: 0138, Prod/Proy: 2057739, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																	
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS																	
															0	0	0.00
															FF(S/.): [1 : 0]		FF(S/.): [1 : 0] [3 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
 NRO. REGISTRO: 2026996752

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO					FINANCIERO					MODIF. EJE.	% AVANCE		
				Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar					
1	19A0001672585 - PACRI LLAMA - COCHABAMBA	UNIDAD	0	0	0	0	1	1	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00
				0	0	0	0	0			0	0	0				
PP: 0138, Prod/Proy: 2058698, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																	
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS																	
															0	0	0.00
															FF(S/.): [1 : 0]		FF(S/.): [1 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
 NRO. REGISTRO: 2026996754

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO					FINANCIERO					MODIF. EJE.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar				
OEI.01 INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD Y USO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO																
AEI.01.01 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO MASIVO EN LA CIUDAD DE LIMA																

1	19A0001672590 - PACRI CHONGOYAPE - LLAMA	UNIDAD	0	0	0	0	1	1	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2058698, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS														0	0	0.00
											FF(S/.): [1 : 0]		0		FF(S/.): [1 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
 NRO. REGISTRO: 2026996761

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO						FINANCIERO						
				Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE		
OEI.01 INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD Y USO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO																
AEI.01.01 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO MASIVO EN LA CIUDAD DE LIMA																
1	19A0001672599 - PACRI CARRETERA SAN MARCOS -CAJABAMBA- SAUSACOA TRAMO SAN MARCOS - CAJABAMBA	UNIDAD	0	0	0	0	6	6	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2110581, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS														0	0	0.00
											FF(S/.): [2 : 0]		0		FF(S/.): [2 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
 NRO. REGISTRO: 2026996762

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO						FINANCIERO							
				Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE			
OEI.01 INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD Y USO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO																	
AEI.01.01 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO MASIVO EN LA CIUDAD DE LIMA																	
1	19A0001672602 - PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE HUANCHUY Y ACCESOS	UNIDAD	0	0	0	0	1	1	100.00	0	0	0	2,919	2,919	2,920	2,920	100.02
PP: 0138, Prod/Proy: 2110759, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																	
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS														0	2,919	2,920	100.02
											FF(S/.): [1 : 0]		0		FF(S/.): [1 : 2,919]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
 NRO. REGISTRO: 2026996765

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO						FINANCIERO						
				Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE		
OEI.01 INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD Y USO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO																
AEI.01.01 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO MASIVO EN LA CIUDAD DE LIMA																
1	19A0001672606 - PACRI CONSTRUCCIÓN DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
CIUDAD DE ABANCAY																
											0		0		0	

PP: 0138, Prod/Proy: 2158700, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064

Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS

0 0 0.00
0
FF(S/.): [3 : 0] FF(S/.): [3 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
NRO. REGISTRO: 2026996766

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO					FINANCIERO						
				Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	
OEI.01 INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD Y USO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO															
AEI.01.01 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO MASIVO EN LA CIUDAD DE LIMA															
1	19AO001672609 - PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OYON - AMBO, TRAMO 2: DV. CERRO DE PASCO - DV. CHACAYAN (KM. 181+000 - KM. 230+000)	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2234355, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS															
0 0 0.00 0 FF(S/.): [3 : 0] FF(S/.): [3 : 0]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
NRO. REGISTRO: 2026946977

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO					FINANCIERO						
				Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19AO000575309 - PACRI TRAMO HUAMACHUCO-PUENTE PALLAR-JUANJUI SECTOR HUAMACHUCO-SACSACOCHA-PUENTE PALLAR	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0.00	25,302	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2031693, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS															
25,302 0 0.00 36,130 FF(S/.): [2 : 25,302] FF(S/.): [2 : 0]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
NRO. REGISTRO: 2026967638

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO					FINANCIERO						
				Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19AO000614854 - PACRI CARRETERA JUANJUI-TOCACHE, TR. TOCACHE - PIZANA	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00

PP: 0138, Prod/Proy: 2015973, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064

Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS

0 0 0.00
0
FF(S/.): [1 : 0] FF(S/.): [1 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
NRO. REGISTRO: 2026967650

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19AO000614884 - PACRI CONSTRUCCION DEL PUENTE MARANURA Y ACCESOS	UNIDAD	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	198,449	198,449	0.56
PP: 0138, Prod/Proy: 2022221, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS														
0 198,449 0.56 1,120 FF(S/.): [1 : 0] FF(S/.): [1 : 198,449]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
NRO. REGISTRO: 2026967654

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19AO000614890 - PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO V: KM 210 000 - KM 256 000	UNIDAD	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	23,766	23,766	100.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2042771, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS														
0 23,766 100.00 23,766 FF(S/.): [1 : 0] FF(S/.): [1 : 23,766]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
NRO. REGISTRO: 2026967655

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19AO000614892 - PACRI TR :CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC	UNIDAD	0	0	0	21	21	14.29	0	0	0	42,109	42,109	100.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2058698, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS														
0 42,109 100.00														

FF(S/.): [1 : 0] 42,109
FF(S/.): [1 : 39,717] [2 : 2,392]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
NRO. REGISTRO: 2026967760

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJE.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000615110 - PACRI TR. PACRI COCHABAMBA-CHOTA	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,726	237,726	100.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2058698, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064												237,726	237,726	100.00
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS												0	237,726	100.00
												FF(S/.): [1 : 0]	FF(S/.): [1 : 237,726]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
NRO. REGISTRO: 2026967761

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJE.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000615113 - PACRI HUALGAYOC-DV YANACOCHA	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	100.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2058698, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064												10	10	100.00
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS												0	10	100.00
												FF(S/.): [1 : 0]	FF(S/.): [1 : 10]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
NRO. REGISTRO: 2026967762

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJE.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000615116 - PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE - QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA TRAMO TAUCA PALLASCA	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,373	259,373	100.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2078363, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064												259,373	259,373	100.00
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS												0	259,373	100.00
												FF(S/.): [1 : 0]	FF(S/.): [1 : 259,373]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
NRO. REGISTRO: 2026967764

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000615121 - PACRI CARRETERA IMPERIAL-MAYOCC-AYACUCHO TRAMO MAYOCC HUANTA	UNIDAD	0	0	0	10	10	20.00	0	0	0	174,042	174,042	100.00
	PP: 0138, Prod/Proy: 2089761, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064					2	2					174,042	174,042	
	Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS								0				174,042	100.00
														FF(S/.): [1 : 174,042]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
NRO. REGISTRO: 2026967766

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000615123 - PACRI REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO	UNIDAD	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	1,914	1,914	100.00
	PP: 0138, Prod/Proy: 2192512, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064					0	0					1,914	1,914	
	Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS								0				1,914	100.00
														FF(S/.): [3 : 1,914]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
NRO. REGISTRO: 2026967769

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000615126 - PACRI CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA JULIACA - PUNO	UNIDAD	0	0	0	20	20	120.00	0	0	0	11,439,476	11,439,476	8.95
	PP: 0138, Prod/Proy: 2233842, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064					24	24					129,861	894,381	1,024,242
	Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS								0				11,439,476	8.95
													1,024,242	FF(S/.): [3 : 11,439,476]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
 NRO. REGISTRO: 2026967771

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000615127 - PACRI REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10 TRAMO MOLLEPATA - PALLASCA	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2234988, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS														
													0	0.00
													0	
													FF(S/.): [1 : 0]	FF(S/.): [1 : 0] [3 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
 NRO. REGISTRO: 2026967773

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000615129 - PACRI REEMPLAZO DE 16 PUENTES UBICADOS EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 15:TRAMO ICA-DV. QUILCA-REPARTICION, RUTA 15D:TRAMO LOS CERILLOS-ISLAY-MOLLENDO-ILO-EL POZO, RUTA PE 38: TRAMO TACNA-TARATA	UNIDAD	0	0	0	3	3	0.00	0	0	0	1,500	1,500	100.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2283964, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS														
													1,500	100.00
													1,500	
													0	
													FF(S/.): [1 : 0] [2 : 0]	FF(S/.): [1 : 1,500] [2 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
 NRO. REGISTRO: 2026967784

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000615143 - PACRI CORREDOR VIAL APURIMAC - CUSCO, TRAMO III: PUENTE ICHURAY - PUENTE SAYHUA	UNIDAD	0	0	0	7	7	0.00	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2429701, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS														
													0	0.00
													20,889	
													0	
													FF(S/.): [1 : 0]	FF(S/.): [1 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
 NRO. REGISTRO: 2026943956

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569747 - PACRI TR : PTA DE BOMBON-FUNDICIÓN Y CIUDAD JARDIN ILO	UNIDAD	0	0	0	0	0	0.00	77,359	0	0	37,359	37,359	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2058733, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS														
									77,359			37,359	0	0.00
									FF(S/.): [1 : 77,359]			FF(S/.): [1 : 37,359]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
 NRO. REGISTRO: 2026943957

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569748 - PACRI TR : DV. QUILCA - MATARANI	UNIDAD	0	0	0	0	0	0.00	283,256	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2058733, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS														
									283,256			0	0	0.00
									FF(S/.): [1 : 283,256]			FF(S/.): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
 NRO. REGISTRO: 2026943958

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569749 - PACRI TR: MATARANI - EL ARENAL - PTA DE BOMBÓN	UNIDAD	0	0	0	10	10	140.00	508,695	0	0	1,437,394	1,437,394	100.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2058733, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS														
									508,695			1,437,394	1,437,394	100.00
									FF(S/.): [1 : 508,695]			FF(S/.): [1 : 1,437,394]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA

NRO. REGISTRO: 2026943959

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569750 - PACRI CARRETERA CAÑETE - LUNAHUANA	UNIDAD	0	0	0	1	1	0.00	101,457	0	0	591,740	591,740	1.41
				0	0	0	0			0	4,058	4,300	8,358	
PP: 0138, Prod/Proy: 2062374, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064												591,740		1.41
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS												101,457	8,358	
												FF(S/.): [1 : 101,457]		FF(S/.): [1 : 591,740]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA

NRO. REGISTRO: 2026943960

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569751 - PACRI TR. CALEMAR - ABRA EL NARANJILLO	UNIDAD	0	0	0	4	4	0.00	55,000	0	0	1,186,861	1,186,861	1.44
				0	0	0	0			0	0	17,057	17,057	
PP: 0138, Prod/Proy: 2078036, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064												1,186,861		1.44
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS												55,000	17,057	
												FF(S/.): [1 : 55,000]		FF(S/.): [1 : 1,186,861]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA

NRO. REGISTRO: 2026943961

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569752 - PACRI MALA-CALANGO-LA CAPILLA	UNIDAD	0	0	0	10	10	50.00	160,000	0	0	110,555	110,555	100.00
				0	0	5	5			0	102,817	7,738	110,555	
PP: 0138, Prod/Proy: 2078367, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064												110,555		100.00
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS												160,000	110,555	
												FF(S/.): [1 : 160,000]		FF(S/.): [1 : 110,555]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA

NRO. REGISTRO: 2026943962

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569753 - PACRI SATIPO-MAZAMARI-DV. PANGOA- PUERTO OCOPA	UNIDAD	0	0	0	5	5	280.00	135,833	0	0	144,283	144,283	100.00
				0	0	14	14			26,212	32,495	85,576	144,283	
PP: 0138, Prod/Proy: 2078371, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064												144,283	100.00	
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS												144,283	100.00	
												135,833		
												FF(S/.): [1 : 135,833]	FF(S/.): [1 : 144,283]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA

NRO. REGISTRO: 2026943963

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569754 - PACRI TR. HUANCVELICA-LIRCAY: KM 1.55 - LIRCAY	UNIDAD	0	0	0	5	5	120.00	175,000	0	0	465,477	465,477	100.00
				0	0	6	6			0	182,251	283,226	465,477	
PP: 0138, Prod/Proy: 2078608, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064												465,477	100.00	
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS												465,477	100.00	
												175,000		
												FF(S/.): [1 : 175,000]	FF(S/.): [1 : 465,477]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA

NRO. REGISTRO: 2026943964

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569755 - PMA Tr. Huancavelica-Lircay: km 1.55 - Lircay	UNIDAD	0	0	0	0	0	0.00	20,000	0	0	0	0	0.00
				0	0	0	0			0	0	0	0	
PP: 0138, Prod/Proy: 2078608, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064												0	0.00	
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS												0	0.00	
												20,000		
												FF(S/.): [1 : 20,000]	FF(S/.): [1 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA

NRO. REGISTRO: 2026943965

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569756 - PACRI TR. HUAURA - SAYAN - PUENTE TINGO	UNIDAD	0	0	0	5	5	0.00	0	0	0	0	0	0.00
											0	0	0.00	
											25,590	25,590		
PP: 0138, Prod/Proy: 2088774, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS														
											0	0	0.00	
											25,590	25,590		
											FF(S/.): [1 : 0]		FF(S/.): [1 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA

NRO. REGISTRO: 2026943966

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569757 - PACRI TR. PUENTE TINGO - CHURÍN	UNIDAD	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
											0	0	0.00	
											0	0		
PP: 0138, Prod/Proy: 2088774, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS														
											0	0	0.00	
											0	0		
											FF(S/.): [1 : 0]		FF(S/.): [1 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA

NRO. REGISTRO: 2026943967

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569758 - PACRI CONSTRUCCION DE PASOS A DESNIVEL RAMIRO PRIALE - AV. LAS TORRES Y CARRETERA CENTRAL - AV. LAS TORRES;MEJORAMIENTO TRAMO AV. CIRCUNVALACION-CARRETERA CENTRAL Y AMPLIACION PUENTE HUACHIPA.	UNIDAD	0	0	0	0	0	0.00	90,000	0	0	600,000	600,000	0.00
											0	0	0.00	
											0	0		
PP: 0138, Prod/Proy: 2094428, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS														
											90,000	600,000	0.00	
											0	0		
											FF(S/.): [1 : 90,000]		FF(S/.): [1 : 600,000]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA

NRO. REGISTRO: 2026943968

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
<u>1</u>	19A0000569759 - PACRI ANDAHUAYLAS HUANCABAMBA (AEROPUERTO)	UNIDAD	0	0	0	0	0	0.00	79,678	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2106854, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS														
										79,678			0	0.00
										FF(S/.): [1 : 79,678]		0		FF(S/.): [1 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA

NRO. REGISTRO: 2026943969

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
<u>1</u>	19A0000569760 - PACRI TR. PTO. BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION	UNIDAD	0	0	0	4	4	150.00	327,498	0	0	7,333	7,333	100.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2110320, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS														
										327,498			7,333	100.00
										FF(S/.): [1 : 327,498]		7,333		FF(S/.): [1 : 7,333]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA

NRO. REGISTRO: 2026943970

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
<u>1</u>	19A0000569761 - PACRI TR. CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO	UNIDAD	0	0	0	4	4	0.00	253,740	0	0	97,320	97,320	100.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2110320, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS														
										253,740			97,320	100.00
										FF(S/.): [1 : 253,740]		97,320		FF(S/.): [1 : 97,320]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA

NRO. REGISTRO: 2026943971

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO					
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569762 - PACRI TR. PTO. SUNGARO - DV. SAN ALEJANDRO	UNIDAD	0	0	0	4	4	0.00	367,649	0	0	95,570	95,570	100.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2110320, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064						0	0			0	12,558	83,012	95,570	
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS									367,649				95,570	100.00
											FF(S/.): [1 : 367,649]		FF(S/.): [1 : 95,570]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
 NRO. REGISTRO: 2026943972

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO					
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569763 - PACRI PUENTE PALCA Y ACCESOS	UNIDAD	0	0	0	0	0	0.00	35,000	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2131923, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064						0	0			0	0	0	0	
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS									35,000				0	0.00
											FF(S/.): [1 : 35,000]		FF(S/.): [1 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
 NRO. REGISTRO: 2026943973

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO					
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569764 - PACRI VILLARICA - DV. PUERTO BERMUDEZ	UNIDAD	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2131925, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064						0	0			0	0	0	0	
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS									0				0	0.00
											FF(S/.): [2 : 0]		FF(S/.): [2 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
 NRO. REGISTRO: 2026943974

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO					
-------------------------	--------------------	---------------	--------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--

APROB. Ene Feb Mar MODIF. % APROB. Ene Feb Mar MODIF. % AVANCE
EJEC. AVANCE EJEC.

ACTIVIDAD OPERATIVA

OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL

1	19A0000569765 - PACRI CARRETERA DV. LAS VEGAS - TARMA	UNIDAD	0	0	0	1	1	100.00	240,960	0	0	0	0	0	0.00
			0	0	0	1	1			0	0	8,024	8,024		
PP: 0138, Prod/Proy: 2132705, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS															
									240,960					0	0.00
									FF(S/.): [1 : 240,960]				8,024		FF(S/.): [1 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
NRO. REGISTRO: 2026943975

FISICO

FINANCIERO

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS	ACTIVIDAD OPERATIVA														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A0000569766 - PACRI RIO SECO - EL AHORCADO	UNIDAD	0	0	0	2	2	750.00	110,000	0	0	52,308	52,308	100.00	
			0	0	0	15	15			0	51,944	364	52,308		
PP: 0138, Prod/Proy: 2134846, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS															
									110,000					52,308	100.00
									FF(S/.): [1 : 110,000]				52,308		FF(S/.): [1 : 52,308]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
NRO. REGISTRO: 2026943976

FISICO

FINANCIERO

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS	ACTIVIDAD OPERATIVA														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A0000569767 - PACRI Tr. Dv. Imata - Ocollo - Negromayo	UNIDAD	0	0	0	0	0	0.00	51,000	0	0	0	0	0.00	
			0	0	0	0	0			0	24,496	16,331	40,827		
PP: 0138, Prod/Proy: 2134881, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS															
									51,000					0	0.00
									FF(S/.): [1 : 51,000]				40,827		FF(S/.): [1 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
NRO. REGISTRO: 2026943977

FISICO

FINANCIERO

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
----------------------	--------------------	---------------	--------	-----	-----	-----	--------------	----------	--------	-----	-----	-----	--------------	----------

ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.										EJEC.		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569768 - PACRI SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N	UNIDAD	0	0	0	2	2	250.00	100,000	0	0	441,562	441,562	3.67
			0	0	0	5	5			0	0	16,195	16,195	
PP: 0138, Prod/Proy: 2155808, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS														
										100,000		441,562	3.67	
												16,195		
										FF(S/.): [1 : 100,000]		FF(S/.): [1 : 441,562]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
 NRO. REGISTRO: 2026943978

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569769 - PACRI TR. IMPERIAL-PAMPAS	UNIDAD	0	0	0	0	0	0.00	45,124	0	0	0	0	0.00
			0	0	0	0	0			0	0	3,970	3,970	
PP: 0138, Prod/Proy: 2159402, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS														
										45,124		0	0.00	
												3,970		
										FF(S/.): [1 : 45,124]		FF(S/.): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
 NRO. REGISTRO: 2026943979

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569770 - PACRI MAZAMARI - PANGOA - CUBANTÍA	UNIDAD	0	0	0	7	7	171.43	179,209	0	0	1,011,242	1,011,242	100.00
			0	0	0	12	12			0	0	1,011,242	1,011,242	
PP: 0138, Prod/Proy: 2167895, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS														
										179,209		1,011,242	100.00	
												1,011,242		
										FF(S/.): [1 : 179,209]		FF(S/.): [1 : 978,810] [3 : 32,432]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
 NRO. REGISTRO: 2026943980

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		

OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS

AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL

1	19A0000569771 - PACRI TRAMO CHOTA-COCHABAMBA-CUTERVO-SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA-CHIPLE	UNIDAD	0	0	0	50	50	138.00	235,000	0	0	681,103	681,103	100.00
			0	0	0	69	69			15,643	311,836	353,625	681,103	
PP: 0138, Prod/Proy: 2173121, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064												681,103		
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS												235,000	681,103	100.00
										FF(S/.): [3 : 235,000]		FF(S/.): [3 : 681,103]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
 NRO. REGISTRO: 2026943981

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
1	19A0000569772 - PACRI TRAMO I: KM. 0+000 (HUANUCO) AL KM. 52+920 (PUNTO UNIÓN)	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	718,470	0	49,705	0	49,705	250.81
				0	0	0	0	0	0	74,959	124,664			
PP: 0138, Prod/Proy: 2177209, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064												49,705		
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS												718,470	124,664	250.81
										FF(S/.): [1 : 718,470]		FF(S/.): [1 : 49,705]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
 NRO. REGISTRO: 2026943982

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
1	19A0000569773 - PACRI TR. PUENTE HUALLAGA	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
				0	0	0	0	0	0	0	0	0		
PP: 0138, Prod/Proy: 2233958, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064												0		
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS												0	0	0.00
										FF(S/.): [1 : 0]		FF(S/.): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
 NRO. REGISTRO: 2026943983

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														

<u>1</u>	19A0000569774 - PACRI TRAMO 1: OYÓN - DV. CERRO DE PASCO - RAMAL OYÓN; VARIANTE 1 Y 2	UNIDAD	0	0	0	6	6	0.00	48,942	0	0	129,036	129,036	100.00
	PP: 0138, Prod/Proy: 2234355, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064		0	0	0	0	0			0	0	129,036	129,036	
	Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS								48,942				129,036	100.00
													129,036	
														FF(S/.): [1 : 129,036] [3 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
 NRO. REGISTRO: 2026943984

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
<u>1</u>	19A0000569775 - PACRI CHUPACA - PILCOMAYO - CHUPURRO - EMP- PE 35	UNIDAD	0	0	0	0	0	0.00	40,000	0	0	0	0	0.00
	PP: 0138, Prod/Proy: 2234905, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064													
	Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS								40,000				0	0.00
													0	
														FF(S/.): [1 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
 NRO. REGISTRO: 2026943985

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
<u>1</u>	19A0000569776 - PACRI CARRETERA DV. NEGRO MAYO - OCORURO - PALLPATA - DV. YAURI.	UNIDAD	0	0	0	0	0	0.00	72,877	0	0	0	0	0.00
	PP: 0138, Prod/Proy: 2234984, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064													
	Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS								72,877			53,827	0	0.00
													53,827	
														FF(S/.): [1 : 72,877]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
 NRO. REGISTRO: 2026943986

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
<u>1</u>	19A0000569777 - PACRI HUALLANCA - CARAZ	UNIDAD	0	0	0	0	0	0.00	236,541	0	0	0	0	0.00
														FF(S/.): [1 : 0]

PP: 0138, Prod/Proy: 2234987, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064

Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS

236,541
FF(S/.): [1 : 236,541]

0
10,480
FF(S/.): [1 : 0]

0.00

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
NRO. REGISTRO: 2026943987

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19AO000569778 - PACRI 2DA CALZADA PIURA PAITA	UNIDAD	0	0	0	0	0	0.00	983,250	1,290,336	0	0	1,290,336	100.18
PP: 0138, Prod/Proy: 2235630, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS														
983,250														
1,290,336														
1,292,717														
FF(S/.): [3 : 983,250]														
FF(S/.): [3 : 1,290,336]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
NRO. REGISTRO: 2026943988

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19AO000569779 - PACRI 2da Calzada, Tr. Panamericana Norte Km. 988+000 - 995+200 (Etapa I)	UNIDAD	0	0	0	15	15	0.00	224,623	0	0	260,034	260,034	100.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2235631, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS														
224,623														
260,034														
260,034														
FF(S/.): [3 : 224,623]														
FF(S/.): [3 : 260,034]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
NRO. REGISTRO: 2026943989

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19AO000569780 - PACRI TR. CUSCO - CHINCHEROS - URUBAMBA	UNIDAD	0	0	0	0	0	0.00	945,213	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2253121, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS														
945,213														
0														
0.00														

FF(S/.): [1 : 945,213] 0
FF(S/.): [1 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
NRO. REGISTRO: 2026943990

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJE.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19AO000569781 - PACRI SANTA TERESA - PTE CENTRAL HIDROELECTRICA MACCHUPICCHU	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	65,073	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2282760, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS														
										65,073			0	0.00
										FF(S/.): [1 : 65,073]		FF(S/.): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
NRO. REGISTRO: 2026943991

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJE.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19AO000569782 - PACRI TR. CHECCA - MAZOCRUZ	UNIDAD	0	0	0	0	0	518,759	0	0	37,640	37,640	100.00	
PP: 0138, Prod/Proy: 2290818, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS														
										518,759			37,640	100.00
										FF(S/.): [1 : 518,759]		FF(S/.): [1 : 37,640]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
NRO. REGISTRO: 2026943992

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJE.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19AO000569783 - PACRI VIA EVITAMIENTO CIUDAD DE JULIACA	UNIDAD	0	0	0	0	0	420,159	0	0	0	0	0.00	
PP: 0138, Prod/Proy: 2318537, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS														
										420,159			0	0.00
										FF(S/.): [1 : 420,159]		FF(S/.): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA

NRO. REGISTRO: 2026943993

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
<u>1</u>	19AO000569784 - PACRI PUENTE SANTA ROSA, CALLAO	UNIDAD	0	0	0	0	0	0.00	148,959	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2328807, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS										148,959			0	
										0			0	
										FF(S/.): [1 : 148,959]			FF(S/.): [1 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA

NRO. REGISTRO: 2026943994

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
<u>1</u>	19AO000569785 - PACRI TR I: EMP. PE-35 F (PROGRESO) - PAMPUTA - DV. PAMPUTA	UNIDAD	0	0	0	1	1	0.00	727,272	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2392742, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS										727,272			0	
										0			0	
										FF(S/.): [1 : 727,272]			FF(S/.): [1 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA

NRO. REGISTRO: 2026943904

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
<u>1</u>	19AO000569695 - PACRI TRAMO. Km 17+000 - Km 39+440	UNIDAD	0	0	0	0	0	0.00	21,432	0	0	21,432	21,432	4.29
PP: 0138, Prod/Proy: 2002207, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS										21,432			21,432	
										920			920	
										FF(S/.): [1 : 21,432]			FF(S/.): [1 : 21,432]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
 NRO. REGISTRO: 2026943905

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569696 - PACRI TR. II: KM. 94+000 (CERRO STA. ELENA) - KM. 146+180 (DV. TRIPARTITO) - SALDO DE OBRA	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2015918, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS														
										0	0	0	0	0.00
										FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0] [3 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
 NRO. REGISTRO: 2026943906

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569697 - PACRI TR. I: KM. 43+610 (HUANUNE CHICO) - KM. 94+000 (CERRO SANTA ELENA)	UNIDAD	0	0	0	1	1	0.00	2,500	0	0	2,010	2,010	100.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2015918, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS														
										2,500	2,010	2,010	100.00	
										FF(S/.): [1 : 2,500]			FF(S/.): [1 : 2,010]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
 NRO. REGISTRO: 2026943907

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569698 - PACRI TR. III: KM. 146+180 (DV. TRIPARTITO) - KM. 187+404 (FRONTERA CON BOLIVIA) - SALDO DE OBRA	UNIDAD	0	0	0	0	0	0.00	828	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2015918, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS														
										828	0	2,000	2,000	0.00
										FF(S/.): [1 : 828]			FF(S/.): [1 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
NRO. REGISTRO: 2026943908

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A000569699 - PACRI TRAMO I: CAMPANILLA JUANJUI	UNIDAD	0	0	0	1	1	800.00	15,000	0	0	133,461	133,461	100.00
	PP: 0138, Prod/Proy: 2015973, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064			0	0	8	8			0	72,752	60,709	133,461	
	Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS								15,000				133,461	100.00
													133,461	
													FF(S/.): [1 : 133,461]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
NRO. REGISTRO: 2026943909

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A000569700 - PACRI TRAMO II y III - PIZANA - LA POLVORA, PIZARRON - PERLAMAYO - CAMPANILLA	UNIDAD	0	0	0	1	1	4,800.00	149,970	0	0	1,268,287	1,268,287	100.00
	PP: 0138, Prod/Proy: 2015973, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064			0	0	48	48			81,275	177,830	1,009,182	1,268,287	
	Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS								149,970				1,268,287	100.00
													1,268,287	
													FF(S/.): [1 : 1,268,287]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
NRO. REGISTRO: 2026943910

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A000569701 - PACRI CARRETERA ALFAMAYO CHAULLAY QUILLABAMBA	UNIDAD	0	0	0	0	0	0.00	89,358	0	0	310,518	310,518	100.00
	PP: 0138, Prod/Proy: 2022221, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064			0	0	8	8			0	36,672	273,845	310,518	
	Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS								89,358				310,518	100.00
													310,518	
													FF(S/.): [1 : 310,518]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA

NRO. REGISTRO: 2026943911

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569702 - PACRI TRAMO ALTO CHICAMA (CALLACUYAN) - HUAMACHUCO	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	127,064	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2022937, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064													0	0.00
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS													0	0.00
													FF(S/.): [1 : 127,064]	FF(S/.): [1 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA

NRO. REGISTRO: 2026943912

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569703 - PACRI TRAMO DV. OTUZCO-DV. CALLACUYAN	UNIDAD	0	0	0	0	0	0.00	77,823	0	0	4,680	4,680	100.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2022937, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064													4,680	100.00
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS													4,680	100.00
													FF(S/.): [1 : 77,823]	FF(S/.): [1 : 4,680]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA

NRO. REGISTRO: 2026943913

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569704 - PACRI QUINUA - SAN FRANCISCO, TRAMO 1: KM 26+000 - KM 78+500	UNIDAD	0	0	0	12	12	16.67	59,051	0	0	126,070	126,070	100.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2026767, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064													126,070	100.00
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS													126,070	100.00
													FF(S/.): [1 : 59,051]	FF(S/.): [1 : 126,070]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA

NRO. REGISTRO: 2026943914

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569705 - PACRI QUINUA - SAN FRANCISCO, TRAMO 2: KM 78+500 - KM 172+420	UNIDAD	0	0	0	10	10	90.00	300,000	0	0	84,027	84,027	100.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2026767, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064												84,027	84,027	
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS										300,000		84,027	84,027	100.00
										FF(S/.): [1 : 300,000]		FF(S/.): [1 : 84,027]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
 NRO. REGISTRO: 2026943915

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569706 - PACRI IIRSA NORTE Eje Multimodal Amazonas Norte - (Piura - Olmos - Corral Quemado - Rioja - Tarapoto-Yurimaguas)	UNIDAD	0	0	0	12	12	25.00	1,630,000	0	0	629,537	629,537	100.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2027620, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064												629,537	629,537	
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS										1,630,000		629,537	629,537	100.00
										FF(S/.): [1 : 1,630,000]		FF(S/.): [1 : 250,135] [3 : 379,402]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
 NRO. REGISTRO: 2026943916

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569707 - PACRI Red Vial N° 6 (Carretera Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica)	UNIDAD	0	0	0	20	20	105.00	1,675,000	0	0	5,038,544	5,038,544	100.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2027620, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064												5,038,544	5,038,544	
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS										1,675,000		5,038,544	5,038,544	100.00
										FF(S/.): [1 : 1,675,000]		FF(S/.): [1 : 5,038,544] [3 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
 NRO. REGISTRO: 2026943918

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO				
-------------------------	--------------------	---------------	--------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--

APROB. Ene Feb Mar MODIF. % APROB. Ene Feb Mar MODIF. % AVANCE
EJEC. AVANCE EJEC.

ACTIVIDAD OPERATIVA

OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS

AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL

1	19A0000569709 - PACRI IIRSA SUR Tramo 1 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Marcona - Urcos)	UNIDAD	0	0	0	47	47	304.26	1,853,000	0	0	2,854,168	2,854,168	100.00
	PP: 0138, Prod/Proy: 2027620, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064					143	143			157,196	1,001,410	1,695,562	2,854,168	
	Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS								1,853,000				2,854,168	100.00
													2,854,168	
														FF(S/.): [1 : 1,578,000] [3 : 275,000]
														FF(S/.): [1 : 2,627,612] [3 : 226,556]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA

NRO. REGISTRO: 2026943920

FISICO

FINANCIERO

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS	ACTIVIDAD OPERATIVA													
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569711 - PACRI IIRSA SUR Tramo 5 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Matarani - Juliaca - Azángaro / Ilo - Puno - Juliaca)	UNIDAD	0	0	0	0	0	0.00	875,000	0	0	9,648	9,648	100.00
	PP: 0138, Prod/Proy: 2027620, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064						0	0		0	0	9,648	9,648	
	Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS								875,000				9,648	100.00
													9,648	
														FF(S/.): [1 : 750,000] [3 : 125,000]
														FF(S/.): [1 : 9,648] [3 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA

NRO. REGISTRO: 2026943921

FISICO

FINANCIERO

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS	ACTIVIDAD OPERATIVA													
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569712 - PACRI Nuevo Mocupe - Cayalti - Oyotun (Programa Costa Sierra)	UNIDAD	0	0	0	7	7	242.86	237,500	0	0	222,053	222,053	100.00
	PP: 0138, Prod/Proy: 2027620, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064					17	17			0	0	222,053	222,053	
	Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS								237,500				222,053	100.00
													222,053	
														FF(S/.): [1 : 237,500]
														FF(S/.): [1 : 222,053] [3 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA

NRO. REGISTRO: 2026943923

FISICO

FINANCIERO

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
----------------------	--------------------	---------------	--------	-----	-----	-----	--------------	----------	--------	-----	-----	-----	--------------	----------

ACTIVIDAD OPERATIVA										EJEC.		EJEC.					
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS																	
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL																	
1	19A0000569714 - PACRI Empalme 1B-Buenos Aires-Canchaque (Programa Costa Sierra)	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0.00	925,000	0	0	9,917	9,917	100.00	
			0	0	0	0	0	0	0			0	3,577	6,340	9,917		
PP: 0138, Prod/Proy: 2027620, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																	
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS										925,000				9,917		100.00	
														9,917			
														FF(S/.): [1 : 500,000] [3 : 425,000]		FF(S/.): [1 : 9,917] [3 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
 NRO. REGISTRO: 2026943925

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE			
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar					
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS																	
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL																	
1	19A0000569716 - PACRI Ovalo Chancay / Dv Variante Pasamayo - Huaral - Acos (Programa Costa Sierra)	UNIDAD	0	0	0	12	12	200.00	925,000	0	0	1,095,856	1,095,856	100.00			
			0	0	0	24	24			0	547,571	548,286	1,095,856				
PP: 0138, Prod/Proy: 2027620, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																	
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS										925,000				1,095,856		100.00	
														1,095,856			
														FF(S/.): [1 : 500,000] [3 : 425,000]		FF(S/.): [1 : 480,740] [3 : 615,117]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
 NRO. REGISTRO: 2026943926

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE			
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar					
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS																	
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL																	
1	19A0000569717 - PACRI Red Vial N° 4 (Pativilca - Chimbote - Trujillo)	UNIDAD	0	0	0	69	69	56.52	4,115,000	0	0	7,106,487	7,106,487	100.00			
			0	0	0	39	39			2,250	1,946,892	5,157,345	7,106,487				
PP: 0138, Prod/Proy: 2027620, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																	
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS										4,115,000				7,106,487		100.00	
														7,106,487			
														FF(S/.): [1 : 4,115,000]		FF(S/.): [1 : 4,944,330] [3 : 2,162,157]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
 NRO. REGISTRO: 2026943928

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		

OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS

AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL

1	19A000569719 - PACRI Autopista El Sol (Trujillo - Sullana)	UNIDAD	0	FISICO			69	69	142.03	6,699,096	FINANCIERO			10,270,868	10,270,868	100.00
				APROB.	Ene	Feb					Mar	Ene	Feb			
				0	0	0	98	98			723,578	3,754,960	5,792,331	10,270,868		
PP: 0138, Prod/Proy: 2027620, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064													10,270,868			
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS													6,699,096		100.00	
											FF(S/.): [1 : 6,274,096] [3 : 425,000]		FF(S/.): [1 : 8,665,044] [3 : 1,605,824]			

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA

NRO. REGISTRO: 2026943929

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A000569720 - PACRI IIRSA Centro Tramo 2 (Pte. Ricardo Palma-La Oroya-Cerro de Pasco)	UNIDAD	0	0	0	0	24	24	37.50	175,800	0	0	170,371	170,371	100.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2027620, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064													170,371		
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS													175,800		100.00
											FF(S/.): [1 : 175,800]		FF(S/.): [1 : 170,371] [3 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA

NRO. REGISTRO: 2026943930

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A000569721 - PACRI Dv. Quilca - Dv. Arequipa (Repartición) - Dv. Matarani - Dv. Moquegua - Dv. Ilo - Tacna - Santa Rosa (ex La Concordia)	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0.00	2,442,600	0	0	84,683	84,683	100.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2027620, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064													84,683		
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS													2,442,600		100.00
											FF(S/.): [1 : 2,442,600]		FF(S/.): [1 : 18,607] [3 : 66,077]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA

NRO. REGISTRO: 2026943931

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														

<u>1</u>	19AO000569722 - PACRI Red Vial N° 5 (Carretera Ancón-Huacho-Pativilca)	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0.00	2,072,431	0	0	1,153,501	1,153,501	100.00	
													3,312	1,150,189	1,153,501	
PP: 0138, Prod/Proy: 2027620, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS													2,072,431		1,153,501	100.00
													FF(S/.): [1 : 2,072,431]		FF(S/.): [1 : 430,754] [3 : 722,747]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
 NRO. REGISTRO: 2026943932

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE		
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar				
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS																
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL																
<u>1</u>	19AO000569723 - PACRI TRAMO EL DESCANSO-LANGUI	UNIDAD	0	0	0	0	0	0.00	39,017	0	0	0	0	0.00		
PP: 0138, Prod/Proy: 2027711, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS													39,017		0	0.00
													FF(S/.): [1 : 39,017]		FF(S/.): [1 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
 NRO. REGISTRO: 2026943933

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE		
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar				
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS																
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL																
<u>1</u>	19AO000569724 - PACRI TRAMO: NEGROMAYO-YAURI-SAN GENARO	UNIDAD	0	0	0	1	1	0.00	262,884	0	0	110,287	110,287	100.00		
PP: 0138, Prod/Proy: 2027711, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS													262,884		110,287	100.00
													FF(S/.): [1 : 262,884]		FF(S/.): [1 : 110,287]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
 NRO. REGISTRO: 2026943934

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE		
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar				
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS																
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL																
<u>1</u>	19AO000569725 - PACRI CAJAMARCA - CELENDIN, TR. Km. 52+000 - Km. 94+900 (Celendin)	UNIDAD	0	0	0	1	1	700.00	77,575	0	0	62,901	62,901	100.00		
													0	0	62,901	62,901

PP: 0138, Prod/Proy: 2028339, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064

Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS

77,575
62,901 100.00
FF(S/.): [1 : 77,575] FF(S/.): [1 : 62,901]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
NRO. REGISTRO: 2026943935

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJE.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19AO000569726 - PACRI CAJAMARCA - CELENDIN, TR. LA ENCAÑADA - KM. 52+000 (26 al 52 saldo de obra)	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	50,780	0	0	44,572	44,572	100.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2028339, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS														
50,780 44,572 100.00 FF(S/.): [1 : 50,780] FF(S/.): [1 : 44,572]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
NRO. REGISTRO: 2026943936

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJE.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19AO000569727 - PACRI Dv. Paíta-Sullana-Dv. Talara-Mancora-Aguas Verdes, Sullana-Macara y Límite Internacional Lado Peru eje Vial No. 01	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2028946, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS														
0 0 0.00 FF(S/.): [1 : 0] FF(S/.): [1 : 0]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
NRO. REGISTRO: 2026943937

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJE.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19AO000569728 - PACRI TRAMO RONCHAS CHUPACA	UNIDAD	0	0	1	1	2	0	576,160	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2029342, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
0 0 0 0 0.00 FF(S/.): [1 : 0] FF(S/.): [1 : 0]														

Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS

576,160

0 0.00

FF(S/.): [1 : 576,160]

0
FF(S/.): [1 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
NRO. REGISTRO: 2026943939

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569730 - PACRI PUENTE REITHER - PUENTE PAUCARTAMBO - VILLARICA	UNIDAD	0	0	0	10	10	0.00	39,555	0	0	197,547	197,547	26.37
	PP: 0138, Prod/Proy: 2031797, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064			0	0	0	0			0	0	52,095	52,095	
	Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS								39,555			197,547	197,547	26.37
												52,095	52,095	
														FF(S/.): [1 : 197,547]
														FF(S/.): [1 : 39,555]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
NRO. REGISTRO: 2026943940

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569731 - PACRI TR. OYOTUN - LAS DELICIAS	UNIDAD	0	0	0	6	6	0.00	36,125	0	0	94,547	94,547	2.12
	PP: 0138, Prod/Proy: 2041965, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064			0	0	0	0			0	0	2,000	2,000	
	Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS								36,125			94,547	94,547	2.12
												2,000	2,000	
														FF(S/.): [1 : 94,547]
														FF(S/.): [1 : 36,125]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
NRO. REGISTRO: 2026943941

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569732 - PACRI AYACUCHO - ABANCAY, TR. ANDAHUAYLAS - DV. KISHUARA	UNIDAD	0	0	0	0	0	0.00	483,123	0	0	2,861	2,861	100.00
	PP: 0138, Prod/Proy: 2042771, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064			0	0	0	0			0	0	2,861	2,861	
	Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS								483,123			2,861	2,861	100.00
												2,861	2,861	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
 NRO. REGISTRO: 2026943942

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19AO000569733 - PACRI AYACUCHO - ABANCAY, TR. KM. 00+000 (AYACUCHO)- 50+000 (UCHCUMACHAY)	UNIDAD	0	0	0	25	25	0.00	96,204	0	0	2,723	2,723	100.00
	PP: 0138, Prod/Proy: 2042771, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064					0	0			0	0	2,723	2,723	
	Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS								96,204				2,723	100.00
													2,723	
														FF(S/.): [1 : 2,723]
														FF(S/.): [1 : 96,204]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
 NRO. REGISTRO: 2026943943

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19AO000569734 - PACRI AYACUCHO - ABANCAY, TR. KM. 50+000 (UCHCUMACHAY) - 98+800 (OCROS)	UNIDAD	0	0	0	15	15	0.00	34,133	0	0	16,600	16,600	100.00
	PP: 0138, Prod/Proy: 2042771, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064					0	0			0	0	16,600	16,600	
	Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS								34,133				16,600	100.00
													16,600	
														FF(S/.): [1 : 16,600]
														FF(S/.): [1 : 34,133]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
 NRO. REGISTRO: 2026943944

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19AO000569735 - PACRI AYACUCHO - ABANCAY, TR. KM. 98 000 (OCROS) - 154 000 (CHINCHEROS)	UNIDAD	0	0	0	0	0	0.00	50,000	0	0	9,038	9,038	100.00
	PP: 0138, Prod/Proy: 2042771, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064					0	0			0	8,294	743	9,038	
	Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS								50,000				9,038	100.00
													9,038	
														FF(S/.): [1 : 9,038]
														FF(S/.): [1 : 50,000]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
 NRO. REGISTRO: 2026943945

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19AO000569736 - PACRI AYACUCHO - ABANCAY, TR. KM. 154+000 (CHINCHEROS) - 210+000 (MACMAJOCHA)	UNIDAD	0	0	0	2	2	1,050.00	312,388	0	0	1,046,665	1,046,665	100.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2042771, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS														
									312,388			1,046,665	100.00	
									FF(S/.): [1 : 312,388]			FF(S/.): [1 : 1,046,665]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
 NRO. REGISTRO: 2026943946

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19AO000569737 - PACRI AYACUCHO - ABANCAY, TR. DV. KISHUARA - PUENTE SAHUINTO	UNIDAD	0	0	0	0	0	0.00	13,177	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2042771, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS														
									13,177			0	0.00	
									FF(S/.): [1 : 13,177]			FF(S/.): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA
 NRO. REGISTRO: 2026943947

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19AO000569738 - PACRI AUTOPISTA PIMENTEL CHICLAYO Km 6+950-Km 10+100	UNIDAD	0	0	0	0	0	0.00	142,091	0	0	425,754	425,754	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2043324, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS														
									142,091			425,754	0.00	
									FF(S/.): [1 : 142,091]			FF(S/.): [1 : 425,754]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA

NRO. REGISTRO: 2026943948

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569739 - PACRI Tr. Marcavilca - Dv. Poechos - El Alamor	UNIDAD	0	0	0	2	2	0.00	175,000	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2043363, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS										175,000	0	0	0	0.00
										FF(S/.): [1 : 175,000]			FF(S/.): [1 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA

NRO. REGISTRO: 2026943949

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569740 - PACRI PUENTE YUNCULMAS Y ACCESOS	UNIDAD	0	0	0	1	1	0.00	17,000	0	0	38,165	38,165	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2045034, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS										17,000	0	0	38,165	0.00
										FF(S/.): [1 : 17,000]			FF(S/.): [1 : 38,165]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA

NRO. REGISTRO: 2026943950

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A0000569741 - PACRI MOQUEGUA - OMATE - AREQUIPA TR. II: KM. 35 AL 153.50	UNIDAD	0	0	0	35	35	25.71	195,738	0	0	5,214,623	5,214,623	21.12	
PP: 0138, Prod/Proy: 2046177, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS										195,738	1,686	919,540	180,354	1,101,580	21.12
										FF(S/.): [1 : 195,738]			FF(S/.): [1 : 5,214,623]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA

NRO. REGISTRO: 2026943951

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19AO000569742 - PACRI TRAMO III B, OVALO 200 MILLAS (KM 19+000) A SARITA COLONIA (KM 22+000)	UNIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	0.00	
PP: 0138, Prod/Proy: 2055912, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS															
										0			300,000	0.00	
										FF(S/.): [1 : 0]				0	FF(S/.): [1 : 300,000]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA

NRO. REGISTRO: 2026943952

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19AO000569743 - PACRI SANTIAGO DE CHUCO-SHOREY	UNIDAD	0	0	0	0	0	0.00	215,288	0	0	600,000	600,000	0.00	
PP: 0138, Prod/Proy: 2055993, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS															
										215,288			600,000	0.00	
										FF(S/.): [1 : 215,288]				0	FF(S/.): [1 : 600,000]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA

NRO. REGISTRO: 2026943953

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19AO000569744 - PACRI TRAMO 2.1: CANTA - HUALLAY (SALDO DE OBRA)	UNIDAD	0	0	0	0	0	0.00	902,310	0	0	258,894	258,894	100.00	
PP: 0138, Prod/Proy: 2057906, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS															
										902,310			258,894	100.00	
										FF(S/.): [1 : 902,310]				258,894	FF(S/.): [1 : 258,894]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.22 - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO: 20.22.4 - SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA

NRO. REGISTRO: 2026943954

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569745 - PACRI LA CABAÑA-YASO-CANTA	UNIDAD	0	0	0	7	7	128.57	750,000	0	0	405,712	405,712	100.00
				0	0	9	9			0	74,007	331,705	405,712	
PP: 0138, Prod/Proy: 2057906, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000043 - LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS										750,000		405,712		100.00
										FF(\$/.): [1 : 750,000]		FF(\$/.): [1 : 405,712]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN

NRO. REGISTRO: 2026944184

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569975 - MANTENIMIENTO PERIODICO ABRA TOCTO - SANTA MARIA DE CHICMO	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
				0	0	0	0		0	0	0	0	0	
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001434 - MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA										0		0		0.00
										FF(\$/.): [1 : 0] [2 : 0]		FF(\$/.): [1 : 0] [2 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN

NRO. REGISTRO: 2026944185

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569976 - MANTENIMIENTO PERIODICO AV. FAUCETT - MORALES DUAREZ - SANTA ROSA (RUTAS PE-20 B Y PE-20 I)	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0.00	207,570	0	0	0	0	0.00
				0	0	0	0		0	0	0	0	0	
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001434 - MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA										207,570		0		0.00
										FF(\$/.): [1 : 207,570]		FF(\$/.): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN

NRO. REGISTRO: 2026944187

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO				FINANCIERO				MODIF. EJEC.	% AVANCE			
			APROB.	Ene	Feb	Mar	APROB.	Ene	Feb	Mar					
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A0000569978 - MANTENIMIENTO PERIODICO EMP. PE-20B (AV. MORALES DUAREZ) - AV. SANTA ROSA - EMP. CL - 100 (AV. COSTANERA)	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0.00	3,699,260	0	0	503,558	503,558	102.80
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064											503,558				
Act/Obr: 5001434 - MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA											517,644	517,644	102.80		
											3,699,260				
											FF(S/.): [1 : 3,699,260] [2 : 0]		503,558		
													517,644		
													FF(S/.): [1 : 503,558] [2 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026944189

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO				FINANCIERO				MODIF. EJEC.	% AVANCE			
			APROB.	Ene	Feb	Mar	APROB.	Ene	Feb	Mar					
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A0000569980 - MANTENIMIENTO PERIODICO DV. MARCONA - DV. PTO LOMAS / TANAKA - PTO. INKA / DV. CHAPARRA - PTE. CHAPARRA	KILOMETRO	5	0	0	5	5	0.00	1,414,553	3,973,756	0	0	0	3,973,756	100.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064											3,973,756				
Act/Obr: 5001434 - MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA											3,973,757	3,973,757	100.00		
											1,414,553				
											FF(S/.): [1 : 1,414,553] [2 : 0]		3,973,756		
													3,973,757		
													FF(S/.): [1 : 3,973,756] [2 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026944191

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO				FINANCIERO				MODIF. EJEC.	% AVANCE			
			APROB.	Ene	Feb	Mar	APROB.	Ene	Feb	Mar					
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A0000569982 - MANTENIMIENTO PERIODICO TR. SANTIAGO DE CHUCO - SHOREY (KM. 994+296 - KM. 1035+336)	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0.00	2,804,876	0	1,636,902	0	1,636,902	100.00	
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064											1,636,902				
Act/Obr: 5001434 - MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA											1,636,902	1,636,902	100.00		
											2,804,876				
											FF(S/.): [1 : 2,804,876] [2 : 0]		1,636,902		
													1,636,902		
													FF(S/.): [1 : 1,636,902] [2 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026944193

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO				FINANCIERO			
-------------------------	--------------------	---------------	--------	--	--	--	------------	--	--	--

APROB. Ene Feb Mar MODIF. % APROB. Ene Feb Mar MODIF. % AVANCE
EJEC. AVANCE EJEC.

ACTIVIDAD OPERATIVA

OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS

AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL

1	19A0000569984 - MANTENIMIENTO PERIODICO DV. LAS VEGAS - TARMA - LA MERCED - SATIPO - MAZAMARI - PTO. OCOPA/ JAUJA LOMO LARGO / PTE. STUART - JAUJA - HUANCAYO	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
	PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
	Act/Obr: 5001434 - MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA									0					0	0.00
															0	
															FF(S/.): [1 : 0] [2 : 0]	FF(S/.): [1 : 0] [2 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN

NRO. REGISTRO: 2026944195

FISICO

FINANCIERO

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
	ACTIVIDAD OPERATIVA														
	OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
	AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569986 - MANTENIMIENTO PERIODICO PUNO - DESAGUADERO / CALAPUJA-PUCARA -SICUANI	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	
	PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
	Act/Obr: 5001434 - MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA								0					0	0.00
														0	
														FF(S/.): [1 : 0] [2 : 0]	FF(S/.): [1 : 0] [2 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN

NRO. REGISTRO: 2026944196

FISICO

FINANCIERO

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
	ACTIVIDAD OPERATIVA														
	OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
	AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569987 - MANTENIMIENTO PERIODICO URCOS - COMBAPATA - SICUANI / SICUANI - DV. YAURI / HECTOR TEJADA - NEGRO MAYO - EMP. 34 A (DV. IMATA)	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	
	PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
	Act/Obr: 5001434 - MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA								0					0	0.00
														0	
														FF(S/.): [1 : 0]	FF(S/.): [1 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN

NRO. REGISTRO: 2026944197

FISICO

FINANCIERO

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
----------------------	--------------------	---------------	--------	-----	-----	-----	--------------	----------	--------	-----	-----	-----	--------------	----------

APROB. Ene Feb Mar MODIF. % APROB. Ene Feb Mar MODIF. % AVANCE
EJEC. AVANCE EJEC.

ACTIVIDAD OPERATIVA

OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS

AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL

1	19A0000569991 - MANTENIMIENTO PERIODICO EMP. PE-1N (EL CRUCE) - BAPPO / OVALO BAYOVAR - PIURA / PIURA - LA OBRILLA - TAMBOGRANDE/ EL 21 - TAMBOGRANDE - MACARA/DV LA TINA - EMP. PE-1NL	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																
Act/Obr: 5001434 - MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA																
FF(S/.): [1 : 0]																

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN

NRO. REGISTRO: 2026944201

FISICO

FINANCIERO

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
ACTIVIDAD OPERATIVA														
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569992 - MANTENIMIENTO PERIODICO DV. CHINCHA - SAN CLEMENTE - ACEROS AREQUIPA / DV. PISCO - PUNTA PEJERREY / SAN CLEMENTE - HUAYTARA - AYACUCHO	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001434 - MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA														
FF(S/.): [1 : 0]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN

NRO. REGISTRO: 2026944202

FISICO

FINANCIERO

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
ACTIVIDAD OPERATIVA														
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569993 - MANTENIMIENTO PERIODICO EMP PE 35- (IZCUCHACA) - HUANCVELICA - PLAZAPATA - CASTROVIRREYNA - TICRAPO - PAMPANO Y SANTA INES - PILPICHACA Y RUMICHACA	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001434 - MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA														
FF(S/.): [1 : 0]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN

NRO. REGISTRO: 2026944203

FISICO

FINANCIERO

OBJETIVO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
----------	--------------------	---------------	--------	-----	-----	-----	--------------	----------	--------	-----	-----	-----	--------------	----------

ESTRATEGICO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar			Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569994 - MANTENIMIENTO PERIODICO DV. SAN JUAN DE MARCONA-ATICO / GUADALUPE - NAZCA	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001434 - MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA														
									0			0	0.00	
									FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026944204

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar			Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569995 - MANTENIMIENTO PERIODICO EMP. PE-22 A - PUENTE PAUCARTAMBO - VILLA RICA - PUERTO BERMUDEZ - VON HUMBOLT / PUENTE PAUCARTAMBO - OXAPAMPA/PTO. INCA-EMP. PE-5N / EMP. PE-5N - SAN JUAN DE CODO	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001434 - MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA														
									0			0	0.00	
									FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026944205

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar			Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569996 - MANTENIMIENTO PERIODICO DV. QUILCA-MATARANI-ILO / EMP. PE-15-DV. BUENOS AIRES - EMP. PE-15D	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001434 - MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA														
									0			0	0.00	
									FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026944207

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO			FINANCIERO		
----------------------	--------------------	---------------	--------	--	--	------------	--	--

ACTIVIDAD OPERATIVA		APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A000569998 - MANTENIMIENTO PERIODICO CARRETERA PICOTA - CASPIZAPA / TOCACHE - PORONGO	0	0	0	0	0	0	6,309,340	0	1,886,249	0	1,886,249	100.00		
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 5001434 - MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA															
								6,309,340					1,886,249	100.00	
								FF(S/.): [1 : 6,309,340] [2 : 0]						1,886,249	FF(S/.): [1 : 1,886,249] [2 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026943995

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO							
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A000569786 - Perfil EMP. PE-15 (MALA) - CALANGO - SAN JUAN DE TANTARACHE - CARHUAPAMPA - YURACMAYO - EMP. PE-22 (RIO BLANCO)	ESTUDIO	0	0	0	0	0	307,360	0	0	0	0	0.00		
PP: 0138, Prod/Proy: 2001621, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION															
								307,360					0	0.00	
								FF(S/.): [1 : 307,360]						0	FF(S/.): [1 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026943996

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO							
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A000569787 - Perfil EMP. PE-22 B (SAN RAMÓN) - VITOC - UCHUBAMBA - JULCAN - EMP. PE-35 (ATAURA) / EMP. PE-35 (OV. AEROPUERTO JAUJA) - JAUJA - LOMOLARGO - HUARICOLCA - EMP. PE-22 B (TARMA) / EMP. PE-35 (PTE. STUART) - JAUJA - EMP. PE-24 A (CONCEPCIÓN) - EMP. PE-35C (HUANCAYO)	ESTUDIO	0	0	0	0	0	338,440	0	0	0	0	0.00		
PP: 0138, Prod/Proy: 2001621, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION															
								338,440					0	0.00	
								FF(S/.): [1 : 338,440]						0	FF(S/.): [1 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026943997

OBJETIVO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO				
----------	--------------------	---------------	--------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--

ESTRATEGICO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569788 - Perfil EMP. PE-3N (CAJAMARCA) - DV. CELENDÍN - DV. LEIMEBAMBA - DV. PEDRO RUIZ - CHACHAPOYAS / EMP. PE08B (DV. CACLIC) - EMP. PE-5N (PTE. INGENIO) / EMP. PE-3N (DV. YANACANCHILLA ALTA) - LLAUCAN - EMP. PE-3N (BAMBAMARCA)	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0.00	504,000	0	0	432,001	432,001	100.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2001621, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION														
									504,000			432,001	432,000	100.00
									FF(S/.): [1 : 504,000]			FF(S/.): [1 : 432,001]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026943998

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO					
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569789 - Perfil EMP. PE-3S (ABRA TOCCTO) - QUEROBAMBA - PUQUIO	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0.00	445,140	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2001621, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION														
									445,140			0	445,140	0.00
									FF(S/.): [1 : 445,140]			FF(S/.): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026943999

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO					
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569790 - Perfil YAUCA (EMP. PE-1S) - SAN JUAN - CORA CORA (EMP. PE-32) / CHALA (EMP. PE-1S) - CORA CORA - PUQUIO (EMP. PE-30A) / ULLACCASA (EMP. PE-32) - QUICATA - PAUSA (EMP. PE - 1SL)	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0.00	18,930	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2001621, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION														
									18,930			0	0	0.00
									FF(S/.): [1 : 18,930]			FF(S/.): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026944000

OBJETIVO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO					
----------	--------------------	---------------	--------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--

ESTRATEGICO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A0000569791 - Perfil EMP. PE-35 (DV. IMPERIAL) - PAMPAS - CHURCAMPANA - EMP. PE-35 (MAYOCC) / EMP. PE-35 (LA MEJORADA) - ACOBAMBA - MARCAS - EMP. PE-35 (PTE. ALCOMACHAY)	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0.00	416,724	0	0	0	0	0.00	
PP: 0138, Prod/Proy: 2001621, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION															
										416,724			0	0.00	
										FF(S/.): [1 : 416,724]				0	FF(S/.): [1 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026944001

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJE.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A0000569792 - Perfil EMP. PE-28A (PAMPANO) - TICRAPO - CASTROVIRREYNA - SANTA INÉS - PLAZAPATA - HUANCAMELICA - EMP. PE-35 (IZCACHACA) / EMP. PE-28A (RUMICHACA) - EMP. PE-28D (SANTA INÉS) / EMP. PE-26 (TOYOC) - HUACHOS - PAURANGA - MOLLEPAMPA - COCAS - EMP. PE-28D (CASTROVIRREYNA).	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0.00	397,757	0	0	0	0	0.00	
PP: 0138, Prod/Proy: 2001621, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION															
										397,757			0	0.00	
										FF(S/.): [1 : 397,757]				482,991	FF(S/.): [1 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026944002

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJE.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A0000569793 - Perfil TR. CHAMAYA (DV. OLMOS) - JAEN - SAN IGNACIO - PUENTE INTEGRACION (FRONTERA CON ECUADOR) / SONDOR - TABACONAS - DV. SAN JOSE DEL ALTO - TAMBORAPA (EMP. PE-5N) / CANCHAQUE - HUANCABAMBA	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	470,896	0	470,896	220.00	
PP: 0138, Prod/Proy: 2001621, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION															
										0			470,896	220.00	
										FF(S/.): [1 : 0]				1,035,971	FF(S/.): [1 : 470,896]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN

NRO. REGISTRO: 2026944003

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19AO000569794 - Perfil EMP. PE-5N (CORRAL QUEMADO) - CUMBA - DV. YAMON - LONYA GRANDE - CAMPO REDONDO - OCALLI - PROVIDENCIA - COHECHAN - LONYA CHICO- EMP. AM - 108 (DV. LUYA) Y CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA - SELVA ALEGRE - SORITOR - EMP. PE-5N (LA CALZADA)	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	91,185	0	91,185	100.00
				0	0	0	0			0	91,185	0	91,185	
PP: 0138, Prod/Proy: 2001621, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION														
										0		91,185	100.00	
												91,185		
										FF(S/.): [1 : 0]		FF(S/.): [1 : 91,185]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN

NRO. REGISTRO: 2026944004

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19AO000569795 - Perfil EMP. PE-1N (DV. PTE. MACARÁ) - DV. TAMBO GRANDE - PTE. MACARÁ (FRONTERA CON ECUADOR) / EMP. PE-1NL (DV. SURPAMPA) - LA TINA - EMP. PE-1N L (DV. PTE. MACARÁ) / EMP. PE-1NL (SAJINO) - PAIMAS - AYABACA - EMP. PE-3N (SOCCHABAMBA)/EMP. PE-1NJ (DV. CASTILLA) - DV. TAMBO GRANDE / EMP. PE-1NJ (DV. LAS MERCEDES) - TAMBOGRANDE/TAMBOGRANDE-EMP. PE-1NL	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0.00	373,470	0	0	0	0	0.00
				0	0	0	0			0	392,400	392,400		
PP: 0138, Prod/Proy: 2001621, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION														
												0	0.00	
												392,400		
										FF(S/.): [1 : 373,470]		FF(S/.): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN

NRO. REGISTRO: 2026944005

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19AO000569796 - Perfil CHICAMA - CASCAS - CONTUMAZA - CHILETE	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0.00	281,385	0	0	0	0	0.00
				0	0	0	0			0	0	0		
PP: 0138, Prod/Proy: 2001621, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION														
												0	0.00	
												0		
										FF(S/.): [1 : 281,385]		FF(S/.): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
NRO. REGISTRO: 2026944006

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A000569797 - Perfil EMP. PE-1S (PALPA) - LLAUTA - HUANCASANCOS - DV. CARAPO - PAMPA CANGALLO - EMP. PE-32A (CHALCO)	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0.00	286,311	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2001621, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION										286,311			0	
													0	
										FF(S/.): [1 : 286,311]			FF(S/.): [1 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
NRO. REGISTRO: 2026944007

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A000569798 - Perfil DV. POMABAMBA - SIHUAS - HUACRACHUCO - SAN PEDRO DE CHONTA - UCHIZA - EMP. PE-5N	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0.00	466,924	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2001621, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION										466,924			0	
													0	
										FF(S/.): [1 : 466,924]			FF(S/.): [1 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
NRO. REGISTRO: 2026944008

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A000569799 - Perfil ROSARIO - SIVIA - CANAYRE - PUERTO ENE Y SAN FRANCISCO - SANTA ROSA - SAN MIGUEL - TAMBO / CANAYRE - CENTRO TZOMAVENI	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0.00	498,079	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2001621, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION										498,079			0	
													0	
										FF(S/.): [1 : 498,079]			FF(S/.): [1 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN

NRO. REGISTRO: 2026944009

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569800 - Perfil EMP. PE-1N (SANTA) - VINZOS - EMP. PE-3N (CHUQUICARA)/DV. PTE. HUARACHIRI - CHUQUICARÁ- SHOREY (PE-10A) / EMP. PE-12A (DV. PTE. HUARACHIRI)-LA PAMPA-EMP. PE-3N (TAUCA)	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0.00	462,748	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2001621, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION										462,748			0	
													0	
										FF(S/.): [1 : 462,748]			FF(S/.): [1 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN

NRO. REGISTRO: 2026944010

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569801 - Perfil EMP. PE-1S (PTE. LOS MAESTROS) - LA TINGUIÑA - TAMBO - EMP. PE-28 A (HUAYTARA) / EMP. PE-1S (CHINCHA ALTA) - SAN JUAN - PTE. HUACHINGA - QUILCA - PE-28D (LACHOCC) / EMP. PE-1SE - VILLA LOS ANGELES - MALPASO/ PE-15B/ PE-15F/PE-15G/ PUNTA PEJERREY - PARACAS -EMP. PE-1S.	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2001621, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION										0			0	
													0	
										FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN

NRO. REGISTRO: 2026944011

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569802 - Perfil EMP. PE-30C (DV. URCOS) - EMP. PE-34G (SICUANI) / EMP. PE-34F (EL DESCANSO) - EMP. PE-3S (SICUANI) / SAN GENARO - EL DESCANSO - YANAOCA - EMP. PE-3S (COMBAPATA) / EMP. PE-3S (DV. SICUANI) - PHINAYA	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2001621, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION										0			0	
													0	
										FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
NRO. REGISTRO: 2026944012

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569803 - Perfil EMP. PE-34A (DV. CHIGUATA) - TOROYA - EMP. PE-34A (SANTA LUCÍA) / EMP. PE-34C (DV. SANTA LUCÍA) - EMP. PU-122 (MAÑAZO) / EMP. PE-34A (IMATA) - OCCORURO - EMP. PE-35G (HÉCTOR TEJADA) / EMP. PE-15M (PASCANA) - EMP. PE 34J (NEGROMAYO) / NEGROMAYO (PE-34E)-QUELLO - EMP.34F (RÍO SALADO) / EMP. PE-35G (YAURI) - EMP. PE-34E (DV. TINTAYA) / EMP. PE-35G (RÍO SALADO) - SAN GENARO	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	466,341	0	0	0	0	0
PP: 0138, Prod/Proy: 2001621, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION														
										466,341			0	0.00
										FF(S/.): [1 : 466,341]		FF(S/.): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
NRO. REGISTRO: 2026944013

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569804 - Perfil CARRETERA EMP. PE28C (KIMBIRI) - KEPASHIATO - ECHARATI - QUILLABAMBA - EMP. PE-28 B (SANTA TERESA)-PTE. HIDROELÉCTRICA	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	427,172	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2001621, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION														
										427,172			0	0.00
										FF(S/.): [1 : 427,172]		FF(S/.): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
NRO. REGISTRO: 2026944014

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569805 - Perfil MOLINOPAMPA - PTE. HUAROCHIRI - PASACANCHA - ANDAYMAYO - POMABAMBA - PISCOBAMBA - SAN LUIS - EMP. PE-14B (HUARI)	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	285,879	428,819	714,698	100.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2001621, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION														
										0			714,698	100.00
												714,699		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026944015

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569806 - Perfil EMP. PE-1N (DV. PIMENTEL) - PIMENTEL / EMP. PE-1N (LARÁN) - CHONGOYAPE - EMP. PE-3N (COCHABAMBA) / EMP. PE-06A (PTE. EL CUMBIL) - STA. CRUZ DE SOCCHABAMBA - EMP. PE-3N (CHAMANA) / EMP. PE-3N (CHOTA) - EMP. PE-3N (CUTERVO) / OYOTÚN - BOLÍVAR	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0.00	584,676	0	501,152	0	501,152	100.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2001621, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION														
									584,676			501,152	501,152	100.00
									FF(S/.): [1 : 584,676]			FF(S/.): [1 : 501,152]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026944016

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569807 - Obras CHAGLLA - MONOPAMPA; OXAPAMPA - HUANCABAMBA - POZUZO - CODO POZUZO - EMP. PE-5N	KILOMETRO	18	5	5	8	18	0.00	6,770,130	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2201098, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 4000082 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL														
									6,770,130			0	0	0.00
									FF(S/.): [1 : 6,770,130]			FF(S/.): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026944017

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569808 - Obras ZUÑIGA - TOMAS - TINCO YAURICOCHA; PUCARÁ - PAZOS - DV. PAMPAS	KILOMETRO	15	5	0	10	15	0.00	6,249,980	12,491,620	6,226,047	0	18,717,667	119.14
PP: 0138, Prod/Proy: 2201099, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 4000082 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL														
									6,249,980			18,717,667	22,301,138	119.14

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
NRO. REGISTRO: 2026944018

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569809 - Obras HUANACABAMBA - DV. COCHAPUCRIO - PAMPACHIRI (PTE. CHICHA) - NEGROMAYO (CONDORCOCHA)	KILOMETRO	5	0 0	0 0	5 0	5 0	0.00	2,112,975	0 0	10,779,285 0	0 0	10,779,285 0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2266061, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 4000082 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL									2,112,975			10,779,285 0		0.00
									FF(S/.): [1 : 2,112,975]			FF(S/.): [1 : 10,779,285]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
NRO. REGISTRO: 2026944019

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569810 - Obras VILQUECHICO - TIQUITIQUI - COJATA - SUCHES - DV. PUTINA; SAYTOCOCHA - CURUPATA - CURUPATA - ROSARIO	KILOMETRO	3	0 0	3 0	0 0	3 0	0.00	2,142,135	0 0	0 0	0 0	0 0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2269109, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 4000082 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL									2,142,135			0 0		0.00
									FF(S/.): [1 : 2,142,135]			FF(S/.): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
NRO. REGISTRO: 2026944020

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569811 - Obras CUTERVO - SOCOTA - SAN ANDRÉS - SANTO TOMAS - PIMPINGOS - CUYCA	KILOMETRO	13	5 0	0 0	8 0	13 0	0.00	5,749,995	0 0	803,047 0	1,916,665 0	2,719,712 0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2275904, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 4000082 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL									5,749,995			2,719,712 0		0.00
									FF(S/.): [1 : 5,749,995]			FF(S/.): [1 : 2,719,712]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
NRO. REGISTRO: 2026944022

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19AO000569813 - Obras CHUQUIBAMBA - KM. 228+800; COTAHUASI - CHARCANA - CORCULLA - COLTA - PAUSA - MARÁN	KILOMETRO	13	5 20	0 0	8 0	13 20	153.85	10,425,108	12,269,001 12,269,001	9,487,576 9,487,576	7,232,485	0 21,756,577 28,989,062	133.24
PP: 0138, Prod/Proy: 2278195, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 4000082 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL									10,425,108			21,756,577 28,989,062		133.24
									FF(S/.): [1 : 10,425,108] [3 : 0]			FF(S/.): [1 : 0] [3 : 21,756,577]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
NRO. REGISTRO: 2026944023

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19AO000569814 - Obras HUANCABAMBA - CURILCAS - SOCCHABAMBA	KILOMETRO	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0.00	1,202,372	400,790 10,343	803,047 0	308,570	1,512,407 10,343	0.68
PP: 0138, Prod/Proy: 2279767, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 4000082 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL									1,202,372			1,512,407 10,343		0.68
									FF(S/.): [1 : 1,202,372]			FF(S/.): [1 : 1,512,407]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
NRO. REGISTRO: 2026944024

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19AO000569815 - Obras EMP. PE-35 (DV. ABANCAY) - CHUQUIBAMBILLA - CURASCO - KM. 226+750; PTE. QUERO - YAURI; DV OCORURO - EMP PE-35 (DV. AYAVIRI)	KILOMETRO	3	3 0	0 0	0 0	3 0	0.00	11,441,895	0 0	0 0	0 0	0 0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2284485, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 4000082 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL									11,441,895			0 0		0.00
									FF(S/.): [1 : 11,441,895]			FF(S/.): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026944025

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A0000569816 - Obras EMP. PE-35 - CHINCHAYPUJIO - COTABAMBAS - PUENTE ICHURAY	KILOMETRO	3	3	0	0	3	0.00	1,088,805	0	10,533,944	362,935	10,896,879	62.06	
				0	0	0	0			0	6,762,874	0	6,762,874		
PP: 0138, Prod/Proy: 2285730, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 4000082 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL									1,088,805				10,896,879	62.06	
													6,762,874		
									FF(S/.): [1 : 1,088,805]				FF(S/.): [1 : 10,896,879]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026944027

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569818 - Obras SUBIDA A MINA MARSA - TAYABAMBA; DV. S DE CHALLAS - PUENTE MAMAHUAJE; PUENTE PALLAR - FUNDO CONVENTO - CALEMAR; DV. SIHUAS - QUICHES - MIRAFLORES - TAYABAMBA; MIRAFLORES - EMP. PE-10 C	KILOMETRO	5	0	0	5	5	0.00	0	0	0	0	0	0.00
				0	0	0	0			0	0	0	0	
PP: 0138, Prod/Proy: 2287191, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 4000082 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL									0				0	0.00
													0	
									FF(S/.): [1 : 0] [3 : 0]				FF(S/.): [1 : 0] [3 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026944028

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569819 - Obras PUERTO EMBARCADERO ENE - DV. PUERTO SELVA DE ORO; DV. PUERTO SELVA DE ORO - ALTO CHICHERENI - PUENTE ALTO ANAPATI - CUBANTÍA	KILOMETRO	5	0	0	5	5	0.00	3,293,961	0	1,000,000	0	1,000,000	0.00
				0	0	0	0			0	0	0	0	
PP: 0138, Prod/Proy: 2289685, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 4000082 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL									3,293,961				1,000,000	0.00
													0	
									FF(S/.): [1 : 3,293,961]				FF(S/.): [1 : 1,000,000]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN

NRO. REGISTRO: 2026944029

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569820 - Obras HUAYTO - DV. OCROS - PAMPLONA - CAJATAMBO; JASUNA - DV. RAURA - OYÓN	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0.00	976,755	325,585	631,237	933,487	1,890,309	202.90
PP: 0138, Prod/Proy: 2302584, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 4000082 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL										976,755			1,890,309	202.90
												3,835,365		
										FF(S/.): [1 : 976,755]			FF(S/.): [1 : 1,890,309] [3 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN

NRO. REGISTRO: 2026944030

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569821 - Obras QUIQUIRA - PUTINA PUNCO - PUNTA CARRETERA; DV. MILILAYA - FRONTERA CON BOLIVIA; TILALI - FRONTERA CON BOLIVIA	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0.00	4,726,941	254,846	887,430	0	1,142,276	200.19
PP: 0138, Prod/Proy: 2308856, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 4000082 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL										4,726,941			1,142,276	200.19
												2,286,722		
										FF(S/.): [1 : 4,726,941]			FF(S/.): [1 : 1,142,276]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN

NRO. REGISTRO: 2026944031

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569822 - Obras HUARAZ - CIRCUITO TURISTICO (EL MIRADOR); ANYANGA - SUCCHA; DV. YUNGUILLA - ANRA - DV. PAUCAS . HUACAYBAMBA - KM. 252+047; ANYANGA - HUARI; DV. ANRA - DV PAUCAS	KILOMETRO	28	12	16	0	28	42.86	3,069,018	0	6,367,196	544,408	6,911,604	187.65
PP: 0138, Prod/Proy: 2309493, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 4000082 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL										3,069,018			6,911,604	187.65
												12,969,968		
										FF(S/.): [1 : 0] [2 : 3,069,018]			FF(S/.): [1 : 919,798] [2 : 5,991,806]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN

NRO. REGISTRO: 2026944032

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569823 - Obras EMP. PE-3N (LA CIMA) - ATOCSAICO - CONOCANCHA - DV. MARCAPOMACOCHA	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0.00	1,701,300	0	230,924	680,519	911,443	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2323377, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 4000082 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL														
										1,701,300			911,443	0.00
													0	
										FF(S/.): [1 : 1,701,300]			FF(S/.): [1 : 911,443]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN

NRO. REGISTRO: 2026944034

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569825 - Obras KM. 47+801 - KM. 69+155; KM. 83+970 - KM. 153+830; KM. 154+740 - KM. 178+804	KILOMETRO	5	0	0	5	5	0.00	0	0	1,466,438	0	1,466,438	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2333078, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 4000082 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL														
										0			1,466,438	0.00
													0	
										FF(S/.): [1 : 0] [3 : 0]			FF(S/.): [1 : 1,466,438] [3 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN

NRO. REGISTRO: 2026944035

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569826 - Conservación vial HUANCAYO - JAUJA - TARMA / PTE. STUART - JAUJA / DV. LAS VEGAS - TARMA - LA MERCED - PTE. RAITHER - SATIPO - PTO. OCOPA / MAZAMARI - CUBANTÍA	KILOMETRO	458	458	458	458	458	100.00	3,145,095	832,911	1,617,894	0	2,450,805	211.02
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001433 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA														
										3,145,095			2,450,805	211.02
													5,171,742	
										FF(S/.): [1 : 3,145,095]			FF(S/.): [1 : 2,450,805]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN

NRO. REGISTRO: 2026944036

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A000569827 - Conservación vial EMP. PE-1N (EL CRUCE) - BAPPO / OVALO BAYOVAR - PIURA / PIURA - LA OBRILLA - TAMBOGRANDE /EL 21 - TAMBOGRANDE - MACARÁ /DV. LA TINA - EMP. PE-NL	KILOMETRO	347	347	347	347	347	0.00	2,419,887	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064										Act/Obr: 5001433 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA		0		0.00
										2,419,887		0		0.00
										FF(S/.): [1 : 2,419,887]		2,712,544		FF(S/.): [1 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN

NRO. REGISTRO: 2026944037

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A000569828 - Conservación vial SICUANI - PUCARA - CALAPUJA / PUNO - DESAGUADERO / ILAVE - CHECCA	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0.00	6,376,360	0	0	6,376,360	6,376,360	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064										Act/Obr: 5001433 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA		0		0.00
										6,376,360		6,376,360		0.00
										FF(S/.): [1 : 6,376,360]		0		FF(S/.): [1 : 6,376,360]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN

NRO. REGISTRO: 2026944125

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A000569916 - Conservación vial PUENTE PUMAHUASI - PUENTE CHINO - AGUAYTIA - SAN ALEJANDRO - NESHUA - PUCALLPA.	KILOMETRO	234	234	234	0	234	100.00	4,257,021	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064										Act/Obr: 5001433 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA		0		0.00
										4,257,021		8,874,693		0.00
										FF(S/.): [1 : 4,257,021]		8,874,693		FF(S/.): [1 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN

NRO. REGISTRO: 2026944126

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO				FINANCIERO				MODIF. EJEC.	% AVANCE			
			APROB.	Ene	Feb	Mar	APROB.	Ene	Feb	Mar					
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A000569917 - Conservación vial CARRETERA EMP. PE 3S (ABRA TOCTO) - QUEROBAMBA - PUQUIO	KILOMETRO	372	0	0	0	0	0	0.00	5,574,780	4,865,401	891,093	0	5,756,494	113.41
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064											5,756,494				
Act/Obr: 5001433 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA											4,865,402	891,093	771,948	6,528,442	
											5,574,780			6,528,442	113.41
											FF(S/.): [1 : 5,574,780]		FF(S/.): [1 : 5,756,494]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
NRO. REGISTRO: 2026944127

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO				FINANCIERO				MODIF. EJEC.	% AVANCE			
			APROB.	Ene	Feb	Mar	APROB.	Ene	Feb	Mar					
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A000569918 - Conservación vial PUQUIO - CORA CORA - EMP. PE 1S (CHALA)/CORA - CORA - YAUCA - EMP PE 1S/ EMP. 32 (ULLACCASA) - PAUSA	KILOMETRO	526	526	526	526	526	526	100.00	6,458,283	948,512	0	835,860	1,784,372	100.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064											1,784,372				
Act/Obr: 5001433 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA											948,512	0	835,861	1,784,373	
											6,458,283			1,784,373	100.00
											FF(S/.): [1 : 6,458,283]		FF(S/.): [1 : 1,784,372]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
NRO. REGISTRO: 2026944128

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO				FINANCIERO				MODIF. EJEC.	% AVANCE			
			APROB.	Ene	Feb	Mar	APROB.	Ene	Feb	Mar					
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A000569919 - Conservación vial Puente Chuquicara - Cabana - Pallasca - Santiago de Chuco - Shorey y Tauca - Bambas - Dv. Sihuas	KILOMETRO	408	408	408	408	408	408	100.00	3,849,999	741,323	733,772	0	1,475,095	148.75
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064											1,475,095				
Act/Obr: 5001433 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA											741,324	733,772	719,113	2,194,209	
											3,849,999			2,194,209	148.75
											FF(S/.): [1 : 3,849,999]		FF(S/.): [1 : 1,475,095]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
NRO. REGISTRO: 2026944129

OBJETIVO ACCION ESTRATÉGICA UNIDAD MEDIDA FISICO FINANCIERO

ESTRATEGICO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJE.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A000569920 - Conservación vial CARRETERA HUANCAYO - IMPERIAL - IZCUCHACA - AYACUCHO E IMPERIAL- PAMPAS- MAYOCC	KILOMETRO	430	0	0	0	0	0.00	7,304,895	5,732,411	7,153,596	14,710,305	27,596,312	100.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064										5,732,412		7,153,596		14,710,305
Act/Obr: 5001433 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA										7,304,895		27,596,312		100.00
										FF(S/.): [1 : 7,304,895]		FF(S/.): [1 : 27,596,312]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026944130

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJE.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A000569921 - Conservación vial CAJAMARCA-CELENDÍN-BALSAS-DV. CHACHAPOYAS-CHACHAPOYAS-DV.CHACHAPOYAS-PEDRO RUIZ	KILOMETRO	367	0	0	0	0	0.00	5,092,435	2,448,712	2,813,493	0	5,262,205	131.71
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064										2,448,713		2,813,494		1,668,517
Act/Obr: 5001433 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA										5,092,435		6,930,724		131.71
										FF(S/.): [1 : 5,092,435]		FF(S/.): [1 : 5,262,205]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026944131

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJE.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A000569922 - CONSERVACIÓN VIAL LIMA-CANTA-HUAYLLAY-DV. COCHAMARCA- EMP. PE 3N	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064										0		0		0
Act/Obr: 5001433 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA										0		0		0.00
										FF(S/.): [1 : 0]		FF(S/.): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026944132

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJE.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		

ACTIVIDAD OPERATIVA										EJEC.		EJEC.					
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS																	
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL																	
1	19A0000569923 - Conservación vial CARRETERA SANTA - YURACMARCA - SIHUAS - HUACRACHUCO - SAN PEDRO DE CHONTA - UCHIZA - EMP. PE-5N Y PUENTE HUAROCHIRÍ - HUALLANCA - M	KILOMETRO	536		0	0	0	0	0	0	0.00	4,626,510	0	0	1,864,648	1,864,648	100.00
	PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064				536	536	0	536					0	1,864,648	0	1,864,648	
	Act/Obr: 5001433 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA											4,626,510				1,864,648	100.00
																1,864,648	
																	FF(S/.): [1 : 1,864,648]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026944133

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO				MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	Ene				Feb	Mar				
1	19A0000569924 - Conservación vial AYACUCHO - TAMBILLO - OCROS / Emp. PE-32 A (chalco) - PAMPA CANGALLO - CARAPO - HUANCASANCOS - LLAUTA - PALPA	KILOMETRO	341		341	341	341	341	100.00	3,000,000	856,025	4,943,528	7,970,372	13,769,925	100.00	
	PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064				341	341	0	341			856,026	4,943,529	7,970,372	13,769,927		
	Act/Obr: 5001433 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA									3,000,000				13,769,925	100.00	
														13,769,927		
																FF(S/.): [1 : 13,769,925]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026944134

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO				MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	Ene				Feb	Mar				
1	19A0000569925 - Conservación vial EMP PE-1S (CHINCHA) - ARMAS - PLAZAPATA Y PUENTE LOS MAESTROS - LOS MOLINOS - HUAYTARA	KILOMETRO	321		321	321	321	321	0.00	3,751,230	701,544	680,835	0	1,382,379	100.00	
	PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064				321	321	0	321			701,545	680,836	0	1,382,381		
	Act/Obr: 5001433 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA									3,751,230				1,382,379	100.00	
														1,382,381		
																FF(S/.): [1 : 1,382,379]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026944135

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO				MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Ene				Feb	Mar			

OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS

AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL

1	19A0000569926 - Conservación vial EMP. PE-26 (HUANCAVELICA) - LIRCAY		343	343	343	343				0	2,064,620	0	2,064,620	186.56
	- SECCLLA - JULCAMARCA - EMP. PE-35 (LAGUNILLA) / EMP. PE-35 (AYACUCHO) - TAMBILLO - EMP. PE-35 (DV. OCROS)	KILOMETRO	343	343	0	0	343	100.00	2,550,000	0	2,064,620	1,787,143	3,851,763	
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064												2,064,620	186.56	
Act/Obr: 5001433 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA												3,851,763		
										FF(S/.): [1 : 2,550,000]		FF(S/.): [1 : 2,064,620]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026944136

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO				MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Ene				Feb	Mar			
1	19A0000569927 - Conservación vial DV. QUILCA - MATARANI - ILO / EMP. PE-15D (DV. COCACHACRA) - EMP. PE-15 (VENTILLATA)	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0.00	6,457,840	0	6,457,840	0	6,457,840	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064												6,457,840	0	6,457,840	0.00
Act/Obr: 5001433 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA												0		0	
										FF(S/.): [1 : 6,457,840]		FF(S/.): [1 : 6,457,840]			

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026944137

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO				MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	Ene				Feb	Mar				
1	19A0000569928 - Conservación vial HUANUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA - RUTA PE 3N - DV ANTAMINA	KILOMETRO	236	0	0	236	236	101.69	5,200,000	641,443	12,487	11,066	664,996	100.00		
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064												641,443	12,488	11,067	664,998	100.00
Act/Obr: 5001433 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA												5,200,000		664,996	100.00	
										FF(S/.): [1 : 5,200,000]		FF(S/.): [1 : 664,996]				

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026944138

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO				MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Ene				Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															

AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL

1	19A0000569929 - Conservación vial ANDAHUAYLAS (EMP. PE-35) - PAMPACHIRI - NEGROMAYO (EMP. PE 30A)	KILOMETRO	179	179	179	179	179	179	100.00	4,884,480	487,491	849,803	0	1,337,294	140.94
				179	179	0	179	487,492			849,803	547,425	1,884,720		
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 5001433 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA											4,884,480		1,337,294	140.94	
											FF(S/.): [1 : 4,884,480]		FF(S/.): [1 : 1,337,294]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026944139

FISICO

FINANCIERO

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
----------------------	--------------------	---------------	--------	-----	-----	-----	--------------	----------	--------	-----	-----	-----	--------------	----------

OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS

AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL

1	19A0000569930 - Conservación vial Cañete - Lunahuana - Dv. Yauyos - Ronchas - Chupaca - Huancayo - Dv. Pampas..	KILOMETRO	343	343	343	343	343	343	100.00	5,662,755	11,501,596	5,364,290	0	16,865,886	133.91
				343	0	0	343	11,501,597			5,364,291	5,718,993	22,584,881		
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 5001433 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA											5,662,755		16,865,886	133.91	
											FF(S/.): [1 : 5,662,755]		FF(S/.): [1 : 16,865,886]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026944140

FISICO

FINANCIERO

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
----------------------	--------------------	---------------	--------	-----	-----	-----	--------------	----------	--------	-----	-----	-----	--------------	----------

OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS

AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL

1	19A0000569931 - Conservación vial DV HUMAJALSO - DESAGUADERO Y TACNA-TARATA-CAPAZO-MAZOCRUZ	KILOMETRO	421	421	421	421	421	421	100.00	3,791,534	1,322,854	1,039,811	0	2,362,665	189.04
				421	0	0	421	1,322,854			1,046,811	2,096,676	4,466,341		
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 5001433 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA											3,791,534		2,362,665	189.04	
											FF(S/.): [1 : 3,791,534]		FF(S/.): [1 : 2,362,665] [2 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026944141

FISICO

FINANCIERO

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
----------------------	--------------------	---------------	--------	-----	-----	-----	--------------	----------	--------	-----	-----	-----	--------------	----------

OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS

AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL

1	19A0000569932 - Conservación vial EMP. PE-18A (PUENTE RANCHO)-	KILOMETRO	378	378	378	378	378	378	100.00	3,075,000	1,049,306	1,328,121	0	2,377,427	140.05
---	--	-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--------	-----------	-----------	-----------	---	-----------	--------

PANAO-CHAGLLA-POZUZO-OXAPAMPA Y EMPALME PE-18B - RÍO CODO-CODO DEL POZUZO-EMP. PE-5N (PUERTO INCA.)

378 0 0 378 1,049,307 1,328,122 952,185 3,329,613

PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064

Act/Obr: 5001433 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA

3,075,000 2,377,427 140.05

FF(S/.): [1 : 3,075,000] FF(S/.): [1 : 2,377,427]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
NRO. REGISTRO: 2026944142

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJE.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569933 - Conservación vial Emp. Pe-3s (Mollepuquio) - Chinchaypujio - Cotabambas - Tambobamba - Challhuahuacho	KILOMETRO	211	211	211	211	211	100.00	4,080,549	0	1,726,723	689,813	2,416,536	100.00
				211	0	0	211			0	1,726,723	689,813	2,416,536	
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001433 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA														
4,080,549 2,416,536 100.00														
FF(S/.): [1 : 4,080,549] FF(S/.): [1 : 2,416,536]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
NRO. REGISTRO: 2026944143

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJE.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569934 - Conservación vial Emp. PE 3N (Laguna Sausacocho) - Puente Pallar - Chagual - Tayabamba - Puente Huacrachuco y Los Rames Puente Pallar - Calemar y Tayabamba - Quiches - Emp. PE-12A (Dv. Sihuas)	KILOMETRO	615	615	615	615	615	100.00	2,880,951	787,059	1,212,546	0	1,999,605	110.59
				615	615	615	615			787,060	1,212,546	211,735	2,211,341	
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001433 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA														
2,880,951 1,999,605 110.59														
FF(S/.): [1 : 2,880,951] FF(S/.): [1 : 1,999,605]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
NRO. REGISTRO: 2026944144

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJE.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569935 - Conservación vial Emp. 34B (Rosario) - Carlos Gutiérrez -	KILOMETRO	209	209	209	209	209	0.00	2,584,890	0	0	0	0	0.00

Crucero Quiscupunco - Baltimore - Ananea - Cojata - Vilque Chico - Emp. PE-341 (Coasia)

0	0	0	0	0	0	0	0	1,109,090	1,109,090	
									0	
									1,109,090	0.00
									FF(S/.): [1 : 2,584,890]	FF(S/.): [1 : 0]

PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064

Act/Obr: 5001433 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026944145

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A0000569936 - Conservación vial Emp. AR-105 (Acoy) - Andamayo - Viraco - Dv. Machahuay - Andagua - Ayo- Huambo-Cabanaconde - Chivay - Vizcachane - Emp. PE-34A (Dv. Vizcachane)	KILOMETRO	389	389	389	389	389	389	100.00	4,662,330	1,882,586	1,423,388	0	3,305,974	160.81
									1,882,587	1,423,389	2,010,362	5,316,338			
									4,662,330			3,305,974	160.81		
									5,316,338			5,316,338			
									FF(S/.): [1 : 4,662,330]			FF(S/.): [1 : 3,305,974]			

PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064

Act/Obr: 5001433 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026944146

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A0000569937 - Conservación vial Casma-Huaraz-Huari-Huacaybamba-Jircan-Tingo María-Monzon-Emp. PE-18A (Tingo María)	KILOMETRO	561	561	561	561	561	561	100.00	1,924,884	1,306,098	1,174,911	0	2,481,009	147.50
									1,306,098	1,174,911	1,178,376	3,659,386			
									1,924,884			2,481,009	147.50		
									3,659,386			3,659,386			
									FF(S/.): [1 : 1,924,884]			FF(S/.): [1 : 2,481,009]			

PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064

Act/Obr: 5001433 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026944147

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A0000569938 - Conservación vial Emp PE-3S (Huayllapampa.) - La Quinua - San Francisco - Pto. Ene - Tzomaveni - Cubantia y Ramal Pte.	KILOMETRO	475	475	475	475	475	475	100.00	4,158,630	0	10,039,373	0	10,039,373	197.89
									0	10,039,373	9,827,314				

Alto Anapati - Boca Sonoro - Punta Carretera	475	19,866,686
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064		
Act/Obr: 5001433 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA	4,158,630	10,039,373
		19,866,686
	FF(S/.): [1 : 4,158,630]	FF(S/.): [1 : 10,039,373]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026944148

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
<u>1</u>	19A000569939 - Conservación vial EMP. PE-1N - PAMPLONA - SAN JOSE - CAJATAMBO - EMP. PE-18	KILOMETRO	214	214	214	214	214	100.00	4,077,000	310,107	643,512	0	953,619	118.72
	PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064													
	Act/Obr: 5001433 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA								4,077,000				953,619	118.72
													1,132,110	
									FF(S/.): [1 : 4,077,000]				FF(S/.): [1 : 953,619]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026944149

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
<u>1</u>	19A000569940 - Conservación vial Emp. PE-1S (Dv. Aplao) - Corire - Aplao - Chuquibamba - Arma - Cotahuasi - Charcana - Accopampa - Dv. Sayla - Pampachacra - Ushua - Oyolo - Dv. Sequello - Marcabamba - Emp. PE-32C (Pausa) - Marán	KILOMETRO	464	464	464	464	464	100.00	4,819,020	1,896,149	1,978,455	0	3,874,604	134.05
	PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064													
	Act/Obr: 5001433 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA								4,819,020				3,874,604	134.05
													5,193,980	
									FF(S/.): [1 : 4,819,020]				FF(S/.): [1 : 3,874,604]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026944150

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
<u>1</u>	19A000569941 - Conservación vial Cutervo - Sócota - San Andrés - Santo Tomas - Pimpingos - Cuyca - EMP PE 5N	KILOMETRO	137	137	137	137	137	100.00	1,613,076	395,259	0	0	395,259	310.61
				137	0	0	0			395,260	0	832,445		

137

1,227,705

PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064

Act/Obr: 5001433 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA

1,613,076

395,259

310.61

1,227,705

FF(S/.): [1 : 1,613,076]

FF(S/.): [1 : 395,259]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026944151

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJE.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A000569942 - Conservación vial PRO REGIÓN PUNO, TRAMO 1	KILOMETRO	444	444	444	444	444	444	100.00	0	0	2,521,476	0	2,521,476	100.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 5001433 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA															
											0	2,521,476	100.00		
											FF(S/.): [1 : 0]		FF(S/.): [1 : 2,521,476]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026944152

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJE.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A000569943 - Conservación vial JULIACA-PUTINA-ORIENTAL-SANDIA-SAN IGNACIO-PUNTA DE CARRETERA Y DV. PUTINA-MOHO-CONIMA-MILILAYA-FRONTERA CON BOLIVIA Y DV. MILILAYA-TILALI-FRONTERA CON BOLIVIA	KILOMETRO	438	438	438	438	438	438	100.00	9,188,130	12,651,478	7,442,907	0	20,094,385	131.55
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 5001433 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA															
											9,188,130	20,094,385	131.55		
											FF(S/.): [1 : 9,188,130]		FF(S/.): [1 : 20,094,385]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026944153

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJE.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A000569944 - Conservación vial Dv. Cerro de Pasco - Tingo María - Emp. 5N (Pte. Pumahuasi)	KILOMETRO	249	249	249	249	249	249	100.00	2,570,850	964,568	992,109	1,238,757	3,195,434	100.00
											249	964,568	992,110	1,238,757	3,195,435
											FF(S/.): [1 : 249]				

PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064

Act/Obr: 5001433 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA

2,570,850
3,195,434 100.00
FF(S/.): [1 : 2,570,850]
FF(S/.): [1 : 3,195,434]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
NRO. REGISTRO: 2026944155

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJE.	% AVANCE		
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar				
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS																
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL																
1	19A0000569946 - Conservación vial AYACUCHO - ANDAHUAYLAS - PUENTE SAHUINTO	KILOMETRO	452	452	452	452	452	100.00	3,448,089	1,097,636	1,096,653	1,097,636	1,096,654	1,645,514	2,194,289 3,839,804	174.99
									3,448,089				2,194,289 3,839,804	174.99		
									FF(S/.): [1 : 3,448,089] [2 : 0]			FF(S/.): [1 : 2,194,289] [2 : 0]				

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
NRO. REGISTRO: 2026944156

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJE.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A0000569947 - Conservación vial Emp PE-3S (Concepción) - Comas - Emp PE-5S (Satipo) - Emp PE-5S (Pto. Ocopa) - Atalaya - Emp. PE-5S (Dv. Bajo Kimiriki) - Buenos Aires - Pto. Prado - Mazarobeni - Camajeni - Poyeni	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0.00	27,480,425	0	0	27,480,425	27,480,425	0	0.00
									27,480,425				27,480,425 0	0.00	
									FF(S/.): [1 : 27,480,425]			FF(S/.): [1 : 27,480,425]			

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
NRO. REGISTRO: 2026944157

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJE.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569948 - Conservación vial CARRETERA EMP PE 18A (DV. TINGO MARIA) - AUCAYACU - NUEVO PROGRESO - TOCACHE - JUANJUI - PICOTA -	KILOMETRO	458	458	458	458	458	100.00	3,441,126	0	1,561,826	939,262	2,501,088	100.00
									0	1,561,827	939,263	2,501,089		

0

2,146,453

PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064

Act/Obr: 5001433 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA

2,697,606

2,146,453

100.00

2,146,453

FF(S/.): [1 : 2,697,606]

FF(S/.): [1 : 2,146,453]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN

NRO. REGISTRO: 2026944161

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A0000569952 - Conservación vial Carretera Emp. PE-04B - Sondor - Dv. Huancabamba - Socchabamba - Vado Grande..	KILOMETRO	362	362	362	362	362	362	100.00	3,787,470	1,107,560	1,446,327	0	2,553,887	150.17
				362	362	0	362				1,107,561	1,446,327	1,281,271	3,835,160	
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 5001433 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA															
										3,787,470			2,553,887	150.17	
													3,835,160		
										FF(S/.): [1 : 3,787,470]			FF(S/.): [1 : 2,553,887]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN

NRO. REGISTRO: 2026944162

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A0000569953 - Conservación vial Emp. PE-3S (Dv. Abancay) - Chuquibambilla - Dv. Chalhuahuacho - Santo Tomás - Velille - Yauri - Hector Tejada - Emp. PE-3S (Ayaviri).	KILOMETRO	569	569	569	569	569	569	100.00	7,527,840	3,751,336	2,067,555	0	5,818,891	123.85
				569	569	0	569				3,751,337	2,067,556	1,388,071	7,206,963	
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 5001433 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA															
										7,527,840			5,818,891	123.85	
													7,206,963		
										FF(S/.): [1 : 7,527,840]			FF(S/.): [1 : 5,818,891]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN

NRO. REGISTRO: 2026944164

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A0000569955 - Conservación vial EMP. PE-1N (I. V. ZAPALLAL) - VENTANILLA - OVALO 200 MILLAS - AV. NESTOR GAMBETA - PTO. CALLAO	KILOMETRO	27	27	27	27	27	27	100.00	4,236,249	0	0	1,046,000	1,046,000	100.00
				27	27	0	27				1,041,001	2,500	2,500	1,046,001	

PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064
 Act/Obr: 5001433 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA

4,236,249

1,046,000
1,046,001

100.00

FF(S/.): [1 : 4,236,249] [2 : 0]

FF(S/.): [1 : 1,046,000] [2 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026944165

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJE.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569956 - Conservación vial Emp PE-3NG (la Cima) - Conocancha - Emp PE-22 (Chinchán) - Emp PE-20A (Abra La Viuda) - Marcapomacocha - Emp PE-3NG (Chupa) - Emp PE-20A - Sta. Bárbara de Carhuacayan - Conocancha	KILOMETRO	110	110	110	110	110	100.00	1,165,110	301,846	433,528	0	735,374	195.87
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001433 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA														
										1,165,110		735,374	195.87	
												1,440,389		
										FF(S/.): [1 : 1,165,110]			FF(S/.): [1 : 735,374]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026944166

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJE.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569957 - Conservación vial Emp PE-1NL (Dv. Tambogrande) - Tambogrande - Chulucanas - Pacaipampa - Emp. PE-3N (Curilcas) - Emp PE-1NJ (El Cincuenta) - Emp PE-1NR (Chulucanas) y Emp PE-02A (Dv. Pte Carrasquillo) - Pte. Carrasquillo - Emp PE-1N	KILOMETRO	186	186	186	186	186	100.00	1,242,060	1,239,927	840,583	0	2,080,510	132.26
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001433 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA														
										1,242,060		2,080,510	132.26	
												2,751,758		
										FF(S/.): [1 : 1,242,060]			FF(S/.): [1 : 2,080,510]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026944167

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJE.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569958 - Conservación vial EMP. PE-5N(CORRAL QUEMADO) -	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00

CUMBA - DV. YAMÓN - LONYA GRANDE - CAMPO REDONDO - OCALLÍ -
 PROVIDENCIA - COHECHAN - LONYA CHICO - EMP. AM-108(DV. LUYA) Y
 CHACHAPOYAS - RODRIGUEZ DE MENDOZA - SELVA ALEGRE - SORITOR -
 EMP. PE-5N (LA CALZADA)

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										0	0	0.00		
										FF(S/.): [2 : 0]		FF(S/.): [2 : 0]		

PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064

Act/Obr: 5001433 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026944168

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO				MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO				MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Ene				Feb	Mar				
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS																
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL																
1	19A0000569959 - Conservación vial EMP. PE-35 (IZCUCHACA) - HUANCAVELICA - PLAZAPATA - STA. INÉS - CASTROVIRREYNA - TICRAPO - EMP. PE 28A (PAMPANO)/ EMP. PE-28D (STA. INÉS) - PILPICHACA- EMP. PE-28A (RUMICHACA)/ EMP. PE-26 (TOYOC) - HUACHOS- PAURANGA- MOLLEPAMPA- COCAS- EMP. PE- 28D (CASTROVIRREYNA)	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0.00	11,601,267	0	0	11,601,267	11,601,267	0.00	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
										11,601,267	0	0.00				
										FF(S/.): [1 : 11,601,267]		FF(S/.): [1 : 11,601,267]				

PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064

Act/Obr: 5001433 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026944169

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO				MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO				MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Ene				Feb	Mar				
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS																
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL																
1	19A0000569960 - Conservación vial MOLINOPAMPA - PTE. HUAROCHIRI - PASACANCHA - ANDAYMAYO - POMABAMBA - PISCOBAMBA - SAN LUIS - EMP. PE-14B (HUARI)	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	
				0	0	0	0	0	0	0	0					
										0	0	0.00				
										FF(S/.): [2 : 0]		FF(S/.): [2 : 0]				

PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064

Act/Obr: 5001433 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026944170

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO				MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO				MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Ene				Feb	Mar				

OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS

AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL

<u>1</u>	19A0000569961 - Conservación vial PRO REGIÓN PUNO, TRAMO 4	KILOMETRO	320	320	320	320	320	320	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
													0	0	0.00	
													FF(S/.): [1 : 0]		FF(S/.): [1 : 0]	

PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064

Act/Obr: 5001433 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026944171

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE					
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar							
<u>1</u>	19A0000569962 - Conservación vial PRO REGIÓN PUNO, TRAMO 3	KILOMETRO	267	267	267	267	267	267	100.00	2,305,260	0	2,320,000	0	2,320,000	0	2,320,000	100.00		
													0	2,320,000	0	2,320,000	0	2,320,000	
													2,305,260		2,320,000		2,320,000		100.00
													FF(S/.): [1 : 2,305,260]		FF(S/.): [1 : 2,320,000]		FF(S/.): [1 : 2,320,000]		

PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064

Act/Obr: 5001433 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026944172

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE					
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar							
<u>1</u>	19A0000569963 - Conservación vial PRO REGIÓN PUNO, TRAMO 2	KILOMETRO	296	296	296	296	296	296	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00			
													0	0	0	0	0		
													0		0		0		0.00
													FF(S/.): [1 : 0]		FF(S/.): [1 : 0]		FF(S/.): [1 : 0]		

PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064

Act/Obr: 5001433 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026944173

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE					
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar							
<u>1</u>	19A0000569963 - Conservación vial PRO REGIÓN PUNO, TRAMO 2	KILOMETRO	296	296	296	296	296	296	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00			
													0	0	0	0	0		
													0		0		0		0.00
													FF(S/.): [1 : 0]		FF(S/.): [1 : 0]		FF(S/.): [1 : 0]		

PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064

Act/Obr: 5001433 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA

1	19A0000569964 - Conservación vial SULLANA - TUMBES - PTE. LA PAZ - OVALO ZARUMILLA - AGUAS VERDES - SULLANA - EL ALAMOR - SULLANA - TAMBOGRANDE	KILOMETRO	379	379	379	379	379	379	0.00	2,534,400	907,580	695,622	0	1,603,202	141.26
				0	0	0	0	0			907,580	695,623	661,406	2,264,609	
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 5001433 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA											2,534,400			1,603,202	141.26
														2,264,609	
											FF(S/.): [1 : 2,534,400]		FF(S/.): [1 : 1,603,202]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026944174

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO				MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Ene				Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A0000569965 - Conservación vial URCOS - COMBAPATA - SICUANI / SICUANI - DV. YAURI / HECTOR TEJADA - NEGROMAYO - EMP. 34 A(DV. IMATA)	KILOMETRO	284	284	284	284	284	284	0.00	2,352,720	455,047	0	0	455,047	327.90
				0	0	0	0	0			455,048	0	1,037,041	1,492,089	
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 5001433 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA											2,352,720			455,047	327.90
														1,492,089	
											FF(S/.): [1 : 2,352,720]		FF(S/.): [1 : 455,047]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026944175

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO				MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Ene				Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A0000569966 - Conservación vial CUSCO - PISAC / URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO / HUACARPAY - OLLANTAYTAMBO - QUILLABAMBA - ECHARATE	KILOMETRO	323	323	323	323	323	323	100.00	1,216,538	0	6,752,326	0	6,752,326	100.00
				323	323	323	0	323			0	6,752,326	0	6,752,326	
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 5001433 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA											1,216,538			6,752,326	100.00
														6,752,326	
											FF(S/.): [1 : 1,216,538]		FF(S/.): [1 : 6,752,326]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026944176

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO				MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Ene				Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															

1	19A0000569967 - Conservación vial DV. CHINCHA - SAN CLEMENTE - ACEROS AREQUIPA / DV. PISCO - PUNTA PEJERREY / SAN CLEMENTE - HUAYTARA - AYACUCHO	KILOMETRO	433	433	433	433	433	433	100.00	2,565,150	0	3,415,137	0	3,415,137	129.29
	PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064			433	433	0	433				0	3,415,137	1,000,242	4,415,379	
	Act/Obr: 5001433 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA									2,565,150				3,415,137	129.29
														4,415,379	
															FF(S/.): [1 : 3,415,137]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026968158

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO				MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	Ene				Feb	Mar				
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS																
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL																
1	19A0000615840 - MANTENIMIENTO PERIODICO TR: CHACHAPOYAS - MOLINOPAMPA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - PUNTA DE CARRETERA	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0.00	0	1,803,108	0	1,803,109	0	1,803,108	100.00
	PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														1,803,108	100.00
	Act/Obr: 5001434 - MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA									0					1,803,109	
																FF(S/.): [1 : 1,803,108]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026968167

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO				MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	Ene				Feb	Mar				
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS																
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL																
1	19A0000615857 - CONSERVACIÓN VIAL: GUADALUPE - ICA - PALPA - ATICO	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
	PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
	Act/Obr: 5001433 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA									0					0	0.00
															0	
																FF(S/.): [1 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
 NRO. REGISTRO: 2026968173

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO				MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	Ene				Feb	Mar				
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS																
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL																
1	19A0000615866 - PERFIL EMP.PE-1N DV PIMENTEL - PIMENTEL/EMP.PE1N	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00

LARAN-CHONGOYAPE-EMP PE3N COCHABAMBA/EMP PE06A PTE EL CUMBIL-STA CRUZ DE SUCCHABAMBA-EMP PE3N CHAMANA/EMP PE3N CHOTA-EMP PE3N CUTERVO/OYO

0 0 0 0

133,008

0

0 133,008

PP: 0138, Prod/Proy: 2001621, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064

Act/Obr: 6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION

0

0

0.00

133,008

FF(S/.): [1 : 0]

FF(S/.): [1 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
NRO. REGISTRO: 2026944180

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO				MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	Ene				Feb	Mar				
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS																
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL																
1	19A0000569971 - Conservación vial EMP. PE-5N (EL REPOSO) - PUENTE NIEVA-SARAMIRIZA /PUENTE WAWICO - URAKUSA - SANTA MARIA DE NIEVA - SARAMIRIZA / JUAN VELASCO ALVARADO - EMP. PE-5NC (NUEVO SEASMI)	KILOMETRO	378	378	378	378	378	378	100.00	9,887,737	8,408,461	0	0	8,408,461	100.00	
				0	378	0	378	0			8,408,462	0	0	8,408,462		
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064											8,408,461		100.00			
Act/Obr: 5001433 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA											9,887,737		8,408,462		100.00	
											FF(S/.): [1 : 9,887,737]		FF(S/.): [1 : 8,408,461]			

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
CENTRO DE COSTO: 20.23.1 - SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
NRO. REGISTRO: 2026968282

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO				MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	Ene				Feb	Mar				
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS																
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL																
1	19A0000616087 - OBRA CARRETERA EMP. AR-105(ACOY)-ANDAMAYO-VIRACO-DV. MACHAHUAY-ANDAGUA-AYO-HUAMBO-CABANA CONDE-CHIVAY-VIZCACHANE-EMP. PE-34A (DV. VIZCACHANE)	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0.00	0	55,906	438,552	0	494,458	0.00	
				0	0	0	0	0			0	0	0	0		
PP: 0138, Prod/Proy: 2267190, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064											0		494,458		0.00	
Act/Obr: 4000082 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL											FF(S/.): [1 : 0]		FF(S/.): [1 : 494,458]			

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
NRO. REGISTRO: 2026973465

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO				MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Ene				Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															

1	19A0000624470 - MANTENIMIENTO RUTINARIO SAN MARCOS - CAJABAMBA Y DV. CALLACUYAN - DV. OTUZCO	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
				0	0	0	0	0		0	41,570	16,115	57,686			
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																
Act/Obr: 5001435 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA														0	0	0.00
											FF(S/.): [1 : 0]		57,686		FF(S/.): [1 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
 NRO. REGISTRO: 2026973466

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE		
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar				
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS																
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL																
1	19A0000624476 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO SELVA ALEGRE - GALILEA - EL DORADO - DV. ÓMIA	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00		
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																
Act/Obr: 5001436 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA														0	0	0.00
											FF(S/.): [1 : 0]		59,252		FF(S/.): [1 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
 NRO. REGISTRO: 2026973703

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE		
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar				
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS																
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL																
1	19A0000625124 - ATENCION DE EMERGENCIAS ZONAL LAMBAYEQUE	INTERVENCION	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00		
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																
Act/Obr: 5001437 - PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES														0	0	0.00
											FF(S/.): [1 : 0]		52,305		FF(S/.): [1 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
 NRO. REGISTRO: 2026973707

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE		
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar				
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS																
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL																
1	19A0000625131 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE PUNTA DE BOMBÓN	VEHICULO CONTROLADO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00		
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																
Act/Obr: 5001437 - PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES														0	0	0.00
											FF(S/.): [1 : 0]		0		FF(S/.): [1 : 0]	

PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064

Act/Obr: 5003240 - FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES DE PEAJES

0 0
0 0.00
FF(S/.): [2 : 0] FF(S/.): [2 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
NRO. REGISTRO: 2026973710

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000625133 - OPERACION UNIDAD DE PEAJE QUILCA	VEHICULO CONTROLADO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5003240 - FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES DE PEAJES														
0 0 0 0.00 FF(S/.): [1 : 0] [2 : 0] FF(S/.): [1 : 0] [2 : 0]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
NRO. REGISTRO: 2026974860

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A0000627475 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP PE-34A - VIZCACHANE - CHIVAY - CABANACONDE - ANDAGUA - DV APLAO	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	134,944	134,944	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 5001436 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA															
0 0 134,944 0.00 FF(S/.): [1 : 0] FF(S/.): [1 : 0]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
NRO. REGISTRO: 2026968000

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE		
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar				
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS																
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL																
1	19A0000615561 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA AV. ELMER FAUCETT Y AV. MORALES DURAREZ Y AV. SANTA ROSA	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	37,582	91,217	128,799	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																

Act/Obr: 5001435 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA

0

0

0.00

128,799

FF(S/.): [1 : 0]

FF(S/.): [1 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026967993

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000615548 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: AUXILIAR AV. NESTOR GAMBETA	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001435 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA														
0														
15,416														
FF(S/.): [1 : 0]														
FF(S/.): [1 : 0]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026967980

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000615536 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: EMP. PE-5S (DV. BAJO KIMIRIKI) - BUENOS AIRES - EMP. PE-5S (PTO OCOPA)	KILOMETRO	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001436 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA														
0														
44,974														
FF(S/.): [1 : 0]														
FF(S/.): [1 : 0]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026967970

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000615510 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO JAUJA - HUANCAYO	KILOMETRO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001435 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA														
0														
85,034														
FF(S/.): [1 : 0]														
FF(S/.): [1 : 0]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
NRO. REGISTRO: 2026968903

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000617161 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: MOCCE - EMP. PE-1N (OLMOS)	KILOMETRO	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0.00	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001436 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA														
FF(S/.): [1 : 0]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
NRO. REGISTRO: 2026968910

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000617169 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CASCAS - CONTUMAZA - CHILETE	KILOMETRO	0	0 0	0 75	0 75	0 75	0.00	0	0 0	126,023 126,023	0 71,025	126,023 197,049	156.36
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001436 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA														
FF(S/.): [1 : 0]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
NRO. REGISTRO: 2026968914

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000617176 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: EMP. PE-14 A (PIRUSH) - CONTADERA - CHAPACARA - EMP. PE-14 E (TINGO CHICO)	KILOMETRO	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0.00	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001436 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA														
FF(S/.): [1 : 0]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
 NRO. REGISTRO: 2026968915

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19AO000617184 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: MONOPAMPA - ABRA ALEGRIA - MOLLEJON	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001436 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA														
													0	0.00
													0	
													FF(S/.): [1 : 0]	FF(S/.): [1 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
 NRO. REGISTRO: 2026968919

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19AO000617189 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: CHAGLLA -TOMAY RICA - MATIAS PUNTA-SHOTJ	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001436 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA														
													0	0.00
													0	
													FF(S/.): [1 : 0]	FF(S/.): [1 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
 NRO. REGISTRO: 2026968924

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19AO000617196 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: EMP. PE-28C (KIMBIRI) - KEPASHIATO - DV. ECHARATI - QUILLABAMBA	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001435 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA														
													0	0.00
													591,456	
													FF(S/.): [1 : 0]	FF(S/.): [1 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026968925

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000617222 - MANTENIMIENTO RUTINARIO SAMUGARI - CHIQUINTIRCA	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001436 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA														
													0	0.00
													46,990	
													FF(S/.): [1 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026968928

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000617225 - MANTENIMIENTO RUTINARIO ROSARIO - SIVIA	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001436 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA														
													0	0.00
													20,811	
													FF(S/.): [1 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026968930

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000617230 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: TACNA - PALCA-TRIPARTITO	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001436 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA														
													0	0.00
													173,055	
													FF(S/.): [1 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026968931

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000617234 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: EMP. PE-30C(SAN LORENZO)-ALTO PERU	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001436 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA														
													0	0.00
													0	
													FF(S/.): [1 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026968933

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000617237 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: PE - 4A EMP. PE-1N (EL CRUCE) - EMP. PE-1NJ (OLMOS)	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001436 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA														
													0	0.00
													0	
													FF(S/.): [1 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026968934

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000617240 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: EMP. PE-3S (DV. SICUANI) - URINSAYA - STA. BARBARA- SUCU PALLCA - PIRHUA PIRHUA-PHINAYA	KILOMETRO	0	0	0	86	86	86	0	0	0	27,391	27,391	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001436 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA														
													0	0.00
													27,391	
													FF(S/.): [1 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026968941

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A0000617251 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: DV.PUERTO INCA - PTO INCA (PE - 5N H)	KILOMETRO	0	0 9	0 9	0 9	0 9	0 9	0.00	0	0 0	0 19,366	0 21,300	0 40,666	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 5001436 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA															
FF(S/.): [1 : 0]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026969112

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000617574 - MANTENIMIENTO RUTINARIO PUERTO OCOPA - ATALAYA	KILOMETRO	0	0 42	0 70	0 87	0 87	0.00	0	0 0	109,402 109,402	0 57,397	109,402 166,799	152.46
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001436 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA														
FF(S/.): [1 : 0]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026969116

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000617580 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO EMP. PE-5S (PTO OCOPA) - PTO PRADO - MAZAROBENI - CAMAJENI - POYENI	KILOMETRO	0	0 0	0 5	0 46	0 46	0.00	0	0 0	0 0	0 55,482	0 55,482	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001436 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA														
FF(S/.): [1 : 0]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026967935

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO								
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS																
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL																
1	19A0000615446 - MANTENIMIENTO RUTINARIO ABRA UCHUCCHACUA - YANAHUANCA - AMBO	KILOMETRO	0	0 101	0 51	0 51	0 51	0 51	0.00	0	0	0	0	0 79,886	0 79,886	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																
Act/Obr: 5001436 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA																
FF(S/.): [1 : 0]																

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
 NRO. REGISTRO: 2026967943

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO								
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS																
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL																
1	19A0000615463 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: EMP. 3S - COMAS - SATIPO	KILOMETRO	0	0 55	0 95	0 103	0 103	0.00	0	0	0	0	0 141,298	0 66,555	0 207,854	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																
Act/Obr: 5001435 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA																
FF(S/.): [1 : 0]																

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
 NRO. REGISTRO: 2026967951

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO								
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS																
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL																
1	19A0000615481 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA PTE. RAITHER - PAUCARTAMBO - VILLA RICA - PUERTO BERMUDEZ	KILOMETRO	0	0 90	0 115	0 90	0 90	0.00	0	0	0	0	0 164,668	0 88,569	0 253,237	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																
Act/Obr: 5001435 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA																
FF(S/.): [1 : 0]																

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
 NRO. REGISTRO: 2026967876

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO				
-------------------------	--------------------	---------------	--------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--

APROB. Ene Feb Mar MODIF. % APROB. Ene Feb Mar MODIF. % AVANCE
EJEC. AVANCE EJEC.

ACTIVIDAD OPERATIVA

OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS

AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL

1	19A0000615390 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: CHICAMA - SAUSAL - CASCAS	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00
				0	0	0	0	0						1,322	1,322		
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																	
Act/Obr: 5001435 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA																	
														0	0	0.00	
														1,322	1,322		
														FF(S/.): [1 : 0]		FF(S/.): [1 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026967907

FISICO

FINANCIERO

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE			
ACTIVIDAD OPERATIVA																	
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS																	
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL																	
1	19A0000615395 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: SANTA - CHUQUICARA-PTE HUARACHIRI	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00			
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																	
Act/Obr: 5001435 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA																	
														0	0	0.00	
														0	0		
														FF(S/.): [1 : 0]		FF(S/.): [1 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026967908

FISICO

FINANCIERO

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE				
ACTIVIDAD OPERATIVA																		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS																		
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL																		
1	19A0000615407 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: EMP PE-1N- CONOCOCHA - HUARAZ - CARAZ - MOLINOPAMPA	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00				
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																		
Act/Obr: 5001435 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA																		
														0	0	0.00		
														0	236,519	231,708	468,227	
														FF(S/.): [1 : 0]		FF(S/.): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026967920

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
----------------------	--------------------	---------------	--------	-----	-----	-----	--------------	----------	--------	-----	-----	-----	--------------	----------

ACTIVIDAD OPERATIVA										EJEC.		EJEC.		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A000615418 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: MOLINOPAMPA - PTE HUAROCHIRI - DV. SIHUAS (EMP PE-14C)	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064										0		0		
Act/Obr: 5001435 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA										0		0.00		
										FF(S/.): [1 : 0]		FF(S/.): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
 NRO. REGISTRO: 2026967925

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A000615436 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA SAN RAFAEL - ALCAS	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064										0		0		
Act/Obr: 5001436 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA										0		0.00		
										FF(S/.): [1 : 0]		FF(S/.): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
 NRO. REGISTRO: 2026968009

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A000615570 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA CARRETERA HUAURA-SAYAN-CHURIN-OYON	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064										0		0		
Act/Obr: 5001435 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA										0		0.00		
										FF(S/.): [1 : 0]		FF(S/.): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
 NRO. REGISTRO: 2026968017

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		

OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS

AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL

1	19A0000615596 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA CARRETERA GUADALUPE - ICA - PALPA	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
				372	372	372	372	372			0	265,852	160,349	426,201		
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																
Act/Obr: 5001435 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA																
														0	0.00	
														426,201		
														FF(S/.): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026968021

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO					MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Ene	Feb				Mar				
1	19A0000615613 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA EMP. PE-35 IZCUCHACA - HUANCVELICA - PLAZAPATA	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	
				82	70	290	290			0	233,490	233,490				
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																
Act/Obr: 5001435 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA																
														0	0.00	
														233,490		
														FF(S/.): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026968024

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO					MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Ene	Feb				Mar				
1	19A0000615617 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: PUNO - DESAGUADERO E ILAVE - CHECCA	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	
				0	152	152	152			0	141,843	73,344	215,187			
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																
Act/Obr: 5001435 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA																
														0	0.00	
														215,187		
														FF(S/.): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026968026

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO					MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Ene	Feb				Mar				
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS																
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL																

<u>1</u>	19A0000615623 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA SAN FRANCISCO - SAMUGARI Y CHIQUINTIRCA - SAN MIGUEL	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
	PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064					123	123	123				5,785	24,790	30,575		
	Act/Obr: 5001435 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA									0				0		0.00
														30,575		
																FF(S/.): [1 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
NRO. REGISTRO: 2026968027

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE		
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar				
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS																
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL																
<u>1</u>	19A0000615622 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: CANAYRE - UNION MANATARO-TZOMAVENI	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	
	PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064					10	10					21,709	21,709			
	Act/Obr: 5001436 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA									0				0	0.00	
														21,709		
																FF(S/.): [1 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
NRO. REGISTRO: 2026968032

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE		
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar				
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS																
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL																
<u>1</u>	19A0000615630 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: PE - 22B TUNEL YANANGO KM 76+500 AL 77+525, TRAMO TARMA - LA MERCED	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0.00	0	778	897	0	1,675	2,975.95	
	PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064			1	1		0	1			779	898	48,170	49,847		
	Act/Obr: 5001435 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA									0				1,675	2,975.95	
														49,847		
																FF(S/.): [1 : 1,675]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
NRO. REGISTRO: 2026968033

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
<u>1</u>	19A0000615632 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA PAVIMENTADA SIVIA - CANAYRE	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
				0	0		27	27			0	0	37,210	37,210	

PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064

Act/Obr: 5001435 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA

0
37,210
0.00
FF(S/.): [1 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
NRO. REGISTRO: 2026968036

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19AO000615666 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: ROSASPATA - COLLPA- FRONTERA BOLIVIA	KILOMETRO	0	0 41	0 41	0 41	0 41	0.00	0	0 0	0 45,630	0 29,432	0 75,062	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001435 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA														
0 75,062 0.00 FF(S/.): [1 : 0]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
NRO. REGISTRO: 2026968038

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19AO000615640 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: SONDOR - ABRA CRUZ CHIQUITA (RUTA PE-02B)	KILOMETRO	0	0 0	0 7	0 9	0 9	0.00	0	0 0	0 51,710	0 51,710	0 51,710	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001435 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA														
0 51,710 0.00 FF(S/.): [1 : 0]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
NRO. REGISTRO: 2026968043

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19AO000615648 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO 1: RUTA PE- 3SX- EMP. PE- 3SF (PROGRESO)-MATARA	KILOMETRO	0	0 0	0 0	0 501	0 501	0.00	0	0 0	0 73,231	0 73,231	0 73,231	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														

Act/Obr: 5001435 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA

0

0

0.00

73,231

FF(S/.): [1 : 0]

FF(S/.): [1 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026968049

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000615656 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: CUSCO-PISAC, URUBAMBA-CHINCHEROS-CACHIMAYO Y HUACARPAY-HUAMBTIO-PISAC-OLLANTAYTAMBO-ALFAMAYO - QUILLABAMBA-ECHARATENACIONAL PAVIMENTADA	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001435 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA														
0														
43,530														
FF(S/.): [1 : 0]														
FF(S/.): [1 : 0]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026968054

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000615661 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO PUCARA - TIRAPATA-ASILLO - EMP PE-34B (VILLA CHUCTANI)	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001435 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA														
0														
38,055														
FF(S/.): [1 : 0]														
FF(S/.): [1 : 0]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026968057

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000615676 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA TACNA - ILO	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
143														
143														
143														
143														
0.00														
0														
0														
74,248														
85,695														
159,943														

Act/Obr: 5001435 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA

0

0

0.00

159,943

FF(S/.): [1 : 0]

FF(S/.): [1 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026968060

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000615692 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: SICUANI - PUCARÁ - CALAPUJA	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001435 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA														
0														
231,525														
FF(S/.): [1 : 0]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026944179

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569970 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD ZONAL UCAYALI	INFORME	3	1	1	1	3	100.00	383,581	81	81	93,422	93,584	117.70
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001433 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA														
383,581														
93,584														
110,149														
FF(S/.): [1 : 306,491] [2 : 77,089]														
FF(S/.): [1 : 0] [2 : 93,584]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026967788

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000615148 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TR. URBANO DEL KM 993+600 AL KM 996+450 DE LA PANAMERICANA NORTE	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001435 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA														
0														
7,746														
0														
7,746														
FF(S/.): [1 : 0] [2 : 93,584]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
 NRO. REGISTRO: 2026967802

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000615203 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: LARÁN - POMALCA	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
											0	0	0.00	
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064													0	0.00
Act/Obr: 5001435 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA													0	0.00
													51,900	51,900
													51,900	100.00
													FF(S/.): [1 : 0]	FF(S/.): [1 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
 NRO. REGISTRO: 2026967808

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A0000615231 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP PE-3N (CHOTA) - EMP. PE-3N (CUTERVO)	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0	0	56,272	0	56,272	100.00	
											0	0	56,273	0	56,273
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064													56,272	100.00	
Act/Obr: 5001436 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA													56,273	100.00	
													56,273	100.00	
													FF(S/.): [1 : 0]	FF(S/.): [1 : 56,272]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
 NRO. REGISTRO: 2026967825

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A0000615265 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERA CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO - PUENTE LA Balsa	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0	0	130,352	0	130,352	100.00	
											176	176	176	176	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064													130,352	100.00	
Act/Obr: 5001435 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA													130,352	100.00	
													130,352	100.00	
													FF(S/.): [1 : 0]	FF(S/.): [1 : 130,352]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
NRO. REGISTRO: 2026967835

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19AO000615274 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO: CAJABAMBA - SAUSACocha, RUTA PE-3N	KILOMETRO	0	0 41	0 41	0 41	0 41	0.00	0	0	71,685 71,686	0 113,252	71,685 184,937	257.99
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001435 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA									0			71,685 184,937		257.99
									FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 71,685]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
NRO. REGISTRO: 2026944042

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19AO000569833 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD ZONAL AMAZONAS	INFORME	3	1 0	1 0	1 3	3 3	100.00	492,848	144,107 144,108	132,029 132,029	66,117 128,057	342,252 404,194	118.10
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001433 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA									492,848			342,252 404,194		118.10
									FF(S/.): [1 : 71,413] [2 : 421,436]			FF(S/.): [1 : 83,599] [2 : 258,653]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
NRO. REGISTRO: 2026944047

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19AO000569838 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD ZONAL ANCASH	INFORME	3	1 0	1 0	1 3	3 3	100.00	566,135	224,661 224,663	129,695 129,696	75,324 144,581	429,680 498,940	116.12
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001433 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA									566,135			429,680 498,940		116.12
									FF(S/.): [1 : 74,518] [2 : 491,617]			FF(S/.): [1 : 131,621] [2 : 298,059]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026944053

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO				MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Ene				Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19AO000569844 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD ZONAL AREQUIPA	INFORME	3	1 0	1 0	1 3	3 3	100.00	704,802	314,211 314,212	152,283 152,284	71,606 138,538	538,100 605,034	112.44	
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064													538,100		112.44
Act/Obr: 5001433 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA										704,802			605,034		
										FF(S/.): [1 : 148,639] [2 : 556,163]			FF(S/.): [1 : 201,851] [2 : 336,249]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026944058

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO				MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Ene				Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19AO000569849 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD ZONAL AYACUCHO	INFORME	3	1 0	1 0	1 3	3 3	100.00	562,626	213,430 213,432	146,606 146,608	33,537 100,114	393,573 460,154	116.92	
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064													393,573		116.92
Act/Obr: 5001433 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA										562,626			460,154		
										FF(S/.): [1 : 80,296] [2 : 482,329]			FF(S/.): [1 : 122,617] [2 : 270,956]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026944063

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO				MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Ene				Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19AO000569854 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD ZONAL CAJAMARCA	INFORME	3	1 0	1 0	1 3	3 3	100.00	631,026	203,597 203,598	75,955 75,956	0 203,908	279,552 483,463	172.94	
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064													279,552		172.94
Act/Obr: 5001433 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA										631,026			483,463		
										FF(S/.): [1 : 77,088] [2 : 553,938]			FF(S/.): [1 : 104,236] [2 : 175,316]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026944068

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	FINANCIERO				MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar			APROB.	Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A000569859 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD ZONAL CUSCO - APURIMAC	INFORME	3	1 0	1 0	1 3	3 3	100.00	685,368	178,999 179,000	76,267 76,268	120,099 187,689	375,365 442,956	118.01
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001433 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA									685,368					
									FF(S/.): [1 : 70,531] [2 : 614,837]					
									375,365 442,956					
									118.01					
									FF(S/.): [1 : 61,073] [2 : 314,292]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026944073

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	FINANCIERO				MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar			APROB.	Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A000569864 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD ZONAL HUANCAVELICA	INFORME	3	1 0	1 0	1 3	3 3	100.00	463,497	98,489 98,490	125,496 125,496	83,744 146,921	307,729 370,908	120.53
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001433 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA									463,497					
									FF(S/.): [1 : 46,737] [2 : 416,760]					
									307,729 370,908					
									120.53					
									FF(S/.): [1 : 44,332] [2 : 263,397]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026944078

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	FINANCIERO				MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar			APROB.	Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A000569869 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD ZONAL HUANUCO - UCAYALI	INFORME	3	1 0	1 0	1 3	3 3	100.00	787,606	303,348 303,350	159,624 159,626	214,028 289,007	677,000 751,983	111.08
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001433 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA									787,606					
									FF(S/.): [1 : 90,162] [2 : 697,444]					
									677,000 751,983					
									111.08					
									FF(S/.): [1 : 200,396] [2 : 476,604]					

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026944083

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	FINANCIERO				MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar			APROB.	Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A000569874 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD ZONAL ICA	INFORME	3	1 0	1 0	1 3	3 3	100.00	497,343	178,394 178,396	58,743 58,743	158,098 201,809	395,235 438,948	111.06
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064									497,343				395,235	111.06
Act/Obr: 5001433 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA													438,948	
									FF(S/.): [1 : 67,698] [2 : 429,645]				FF(S/.): [1 : 112,774] [2 : 282,461]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026944088

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	FINANCIERO				MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar			APROB.	Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A000569879 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD ZONAL JUNIN - PASCO	INFORME	3	1 0	1 0	1 3	3 3	100.00	623,307	185,250 185,251	68,308 68,311	154,676 231,431	408,234 484,993	118.80
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064									623,307				408,234	118.80
Act/Obr: 5001433 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA													484,993	
									FF(S/.): [1 : 61,221] [2 : 562,086]				FF(S/.): [1 : 122,086] [2 : 286,148]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026944093

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	FINANCIERO				MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar			APROB.	Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A000569884 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD ZONAL LA LIBERTAD	INFORME	3	1 0	1 0	1 3	3 3	100.00	548,807	216,268 216,270	108,774 108,776	59,718 139,427	384,760 464,473	120.72
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064									548,807				384,760	120.72
Act/Obr: 5001433 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA													464,473	
									FF(S/.): [1 : 79,853] [2 : 468,955]				FF(S/.): [1 : 157,712] [2 : 227,048]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026944098

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO				FINANCIERO				MODIF. EJEC.	% AVANCE		
			APROB.	Ene	Feb	Mar	APROB.	Ene	Feb	Mar				
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569889 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD ZONAL LAMBAYEQUE	INFORME	3	1 0	1 0	1 3	3 3	100.00	488,506	189,769 189,771	90,878 90,880	34,258 103,951	314,905 384,602	122.13
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064										488,506		314,905	122.13	
Act/Obr: 5001433 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA												384,602		
										FF(S/.): [1 : 68,916] [2 : 419,590]		FF(S/.): [1 : 102,397] [2 : 212,508]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
NRO. REGISTRO: 2026944104

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO				FINANCIERO				MODIF. EJEC.	% AVANCE		
			APROB.	Ene	Feb	Mar	APROB.	Ene	Feb	Mar				
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569895 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD ZONAL LIMA	INFORME	3	1 0	1 0	1 3	3 3	100.00	746,387	282,903 282,905	101,253 101,255	133,916 200,131	518,072 584,290	112.78
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064										746,387		518,072	112.78	
Act/Obr: 5001433 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA												584,290		
										FF(S/.): [1 : 198,252] [2 : 548,135]		FF(S/.): [1 : 306,786] [2 : 211,286]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
NRO. REGISTRO: 2026944109

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO				FINANCIERO				MODIF. EJEC.	% AVANCE		
			APROB.	Ene	Feb	Mar	APROB.	Ene	Feb	Mar				
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000569900 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD ZONAL PIURA - TUMBES	INFORME	3	1 0	1 0	1 3	3 3	100.00	748,345	228,714 228,716	116,060 116,062	313,876 397,136	658,650 741,914	112.64
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064										748,345		658,650	112.64	
Act/Obr: 5001433 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA												741,914		
										FF(S/.): [1 : 83,492] [2 : 664,853]		FF(S/.): [1 : 156,134] [2 : 502,516]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
NRO. REGISTRO: 2026944114

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO				FINANCIERO			
-------------------------	--------------------	---------------	--------	--	--	--	------------	--	--	--

ACTIVIDAD OPERATIVA		APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A000569905 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD ZONAL PUNO	INFORME	3	1	1	1	3	100.00	588,247	254,422	73,447	114,409	442,278	117.29
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001433 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA														
									588,247			442,278	117.29	
									FF(S/.): [1 : 89,163] [2 : 499,085]		FF(S/.): [1 : 147,570] [2 : 294,708]			

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
NRO. REGISTRO: 2026944119

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO				MODIF. EJEC.	% AVANCE	FINANCIERO				MODIF. EJEC.	% AVANCE
			APROB.	Ene	Feb	Mar			APROB.	Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A000569910 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD ZONAL SAN MARTIN	INFORME	3	1	1	1	3	100.00	465,279	75,318	129,214	68,015	272,547	113.75
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001433 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA														
									465,279			272,547	113.75	
									FF(S/.): [1 : 53,338] [2 : 411,940]		FF(S/.): [1 : 32,324] [2 : 240,223]			

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
NRO. REGISTRO: 2026944124

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO				MODIF. EJEC.	% AVANCE	FINANCIERO				MODIF. EJEC.	% AVANCE
			APROB.	Ene	Feb	Mar			APROB.	Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A000569915 - GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL UNIDAD ZONAL TACNA - MOQUEGUA	INFORME	3	1	1	1	3	100.00	464,021	128,143	38,985	113,085	280,213	116.42
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001433 - CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA														
									464,021			280,213	116.42	
									FF(S/.): [1 : 62,471] [2 : 401,550]		FF(S/.): [1 : 99,418] [2 : 180,795]			

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
NRO. REGISTRO: 2026944208

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO				MODIF. EJEC.	% AVANCE	FINANCIERO				MODIF. EJEC.	% AVANCE
			APROB.	Ene	Feb	Mar			APROB.	Ene	Feb	Mar		

OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS

AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL

1	19AO000570002 - Mantenimiento Rutinario EMP PE-26(TOYOC) - HUANCHOS - MOLLEPAMPA - COCAS - EMP. 28 D (CASTROVIRREYNA)	KILOMETRO	84	84	84	84	84	84	20.24	225,987	0	0	0	0	0.00
				1	5	17	17	0			40,365	0	40,365		
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 5001435 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA											225,987	0	0	0.00	
											FF(S/.): [1 : 225,987]		FF(S/.): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026944213

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO					FINANCIERO					MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19AO000570004 - Mantenimiento Rutinario MATARANI - PUNTA DE BOMBÓN - ILO	KILOMETRO	145	0	0	0	0	0	0.00	29,160	0	393	0	393	100.13
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 5001435 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA											29,160	393	394	100.13	
											FF(S/.): [1 : 28,575] [2 : 585]		FF(S/.): [1 : 0] [2 : 393]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026944214

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO					FINANCIERO					MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19AO000570005 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TR. CHOTA BAMBAMARCA HUALGAYOC - DV. YANACOCCHA	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0.00	65,055	0	32,108	0	32,108	210.11
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 5001435 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA											65,055	32,108	67,463	210.11	
											FF(S/.): [1 : 65,055]		FF(S/.): [1 : 32,108]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026944215

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO					FINANCIERO					MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															

<u>1</u>	19A0000570006 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TR. HUANCAYO - JAUJA - TARMA	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0.00	88,076	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064											0	0	0	0	
Act/Obr: 5001435 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA											88,076	0	0	0	0.00
											FF(S/.): [1 : 88,076]		FF(S/.): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026944216

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
<u>1</u>	19A0000570007 - MANTENIMIENTO RUTINARIO HUANUCO - LA UNIÓN - HUALLANCA - DESVIO ANTAMINA	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0.00	397,465	0	0	0	0	0.00	
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064											0	0	0	0	
Act/Obr: 5001435 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA											397,465	0	0	0	0.00
											FF(S/.): [1 : 397,465]		FF(S/.): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026944217

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
<u>1</u>	19A0000570008 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TR. CAJABAMBA - HUAMACHUCO - RUTA PE-3N - DV. CALLACAYUN - DV. OTUZCO	KILOMETRO	0	0	0	17	17	0.00	210,806	0	0	0	0	0.00	
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064											0	0	0	0	
Act/Obr: 5001435 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA											210,806	0	0	0	0.00
											FF(S/.): [1 : 210,806]		FF(S/.): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026944218

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
<u>1</u>	19A0000570009 - Mantenimiento Rutinario EMP. CHICAMA - D. SAUSAL - CRUCE CASCAS - CASCAS - CONTUMAZÁ - CHILETE	KILOMETRO	145	145	145	145	145	0.00	53,187	0	0	0	0	0.00
											0	0	0	0

PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064

Act/Obr: 5001435 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA

53,187

0
0 0.00
FF(S/.): [1 : 0]

FF(S/.): [1 : 53,187]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
NRO. REGISTRO: 2026944219

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJE.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19AO000570010 - MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA DE EVITAMIENTO DE CHICLAYO RUTA NACIONAL PE-1N KM 778+500 HASTA KM 797+500	KILOMETRO	20	20 0	20 0	20 0	20 0	20 0	0.00	14,881	0 0	0 0	0 0	0 0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 5001435 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA															
14,881															
FF(S/.): [1 : 14,881]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
NRO. REGISTRO: 2026944220

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJE.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19AO000570011 - MANTENIMIENTO DE PUENTES	PUENTE	0	0 16	0 2	0 0	0 0	0 2	0.00	0	0 0	0 28,638	152,619 123,982	152,619 152,620	100.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 5001435 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA															
0															
FF(S/.): [1 : 0]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
NRO. REGISTRO: 2026944221

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJE.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19AO000570012 - Mantenimiento Rutinario TR. DV. SAJINOS - PAIMAS	KILOMETRO	27	27 7	27 7	27 0	27 7	27 7	25.93	23,541	0 0	0 0	0 76,441	0 76,441	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															

Act/Obr: 5001435 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA

23,541

0 0.00

76,441

FF(S/.): [1 : 23,541]

FF(S/.): [1 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026944222

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000570013 - Mantenimiento Rutinario CHACHAPOYAS - MOLINOPAMPA - RODRIGUEZ DE MENDOZA - PUNTA CARRETERA	KILOMETRO	135	0	0	0	0	0.00	101,077	0	0	371,860	371,860	100.00
				20	30	111	111			0	180,947	190,913	371,860	
	PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064													
	Act/Obr: 5001435 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA								101,077				371,860	100.00
													371,860	
														FF(S/.): [1 : 371,860]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026944223

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000570014 - Mantenimiento Rutinario TR. CAJAMARCA - CELENDÍN - BALSAS	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0.00	336,358	0	0	0	0	0.00
				0	0	0	0			0	0	0	0	
	PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064													
	Act/Obr: 5001435 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA								336,358				0	0.00
													0	
														FF(S/.): [1 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026944224

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000570015 - Mantenimiento Rutinario ABRA CRUZ CHIQUITA - TABACONAS - EMP. PE-5N (AMBATO)	KILOMETRO	100	100	100	100	100	100.00	161,551	0	0	0	0	0.00
				100	100	100	100			0	87,593	49,351	136,944	
	PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064													
	Act/Obr: 5001435 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA								161,551				0	0.00
													136,944	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
 NRO. REGISTRO: 2026944225

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19AO000570016 - MANTENIMIENTO RUTINARIO SANTA - YURACMARCA - SIHUAS - HUACRACHUCO - SAN PEDRO DE CHONTA - UCHIZA - EMP. PE-5N Y PUENTE HUARACHIRI - HUALLANCA - MOLINOPAMPA	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0.00	765,849	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001435 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA										765,849			0 0	
										FF(S/.): [1 : 765,849]			FF(S/.): [1 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
 NRO. REGISTRO: 2026944227

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19AO000570018 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DV. LAS VEGAS - TARMA - LA MERCED - SATIPO	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0.00	23,102	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001435 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA										23,102			0 0	
										FF(S/.): [1 : 6,565] [2 : 16,537]			FF(S/.): [1 : 0] [2 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
 NRO. REGISTRO: 2026944228

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19AO000570019 - Mantenimiento Rutinario HUANCAYO - IMPERIAL - IZCUCHACA - AYACUCHO E IMPERIAL- PAMPAS- MAYOCC	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001435 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA										0			0 0	
										FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
 NRO. REGISTRO: 2026944229

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A0000570020 - Mantenimiento Rutinario COMBAPATA - YANAOCA - EL DESCANSO	KILOMETRO	73	73 7	73 70	73 70	73 70	73 70	95.89	123,093	0 0	0 19,375	0 67,743	0 87,118	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 5001435 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA										123,093			0 87,118	0.00	
										FF(S/.): [1 : 123,093]		FF(S/.): [1 : 0]			

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
 NRO. REGISTRO: 2026944230

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A0000570021 - MANTENIMIENTO RUTINARIO YAUCA - ATICO	KILOMETRO	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0.00	251,715	0 0	0 0	0 0	0 0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 5001435 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA										251,715			0 0	0.00	
										FF(S/.): [1 : 251,715]		FF(S/.): [1 : 0]			

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
 NRO. REGISTRO: 2026944231

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A0000570022 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TR. COCHABAMBA - CHOTA	KILOMETRO	0	0 0	0 12	0 0	0 12	0 12	0.00	53,417	0 0	23,417 23,418	0 12,374	23,417 35,792	152.85
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 5001435 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA										53,417			23,417 35,792	152.85	
										FF(S/.): [1 : 53,417]		FF(S/.): [1 : 23,417]			

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026944232

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000570023 - MANTENIMIENTO RUTINARIO MAZOCRUZ - CONDURIRI - CHECCA	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0.00	139,115	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001435 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA										139,115			0	
										FF(S/.): [1 : 139,115]			FF(S/.): [1 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026944233

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000570024 - Mantenimiento Rutinario TRAMO: PUMAHUASI - PUCALLPA	KILOMETRO	234	0	0	234	234	0.00	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001435 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA										0			0	
										FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026944234

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000570025 - Mantenimiento Rutinario DV. CERRO PASCO - TINGO MARIA Y EMP. 5N (PUENTE PUMAHUASI).	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001435 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA										0			0	
										FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026944235

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19AO000570026 - Mantenimiento Rutinario SAN FRANCISCO - STA ROSA - SAN MIGUEL Y ROSARIO - SIVIA - CANAYRE	KILOMETRO	350	350 0	350 0	350 0	350 0	350 0	0.00	587,119	0 0	0 0	0 0	0 0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 5001435 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA										587,119			0 0	0.00	
										FF(S/.): [1 : 587,119]		FF(S/.): [1 : 0]			

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026944236

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19AO000570027 - MANTENIMIENTO RUTINARIO EMP. PE-5N (EL REPOSO) - PUENTE NIEVA-SARAMIRIZA / PUENTE WAWICO - URAKUSA - SANTA MARÍA DE NIEVA - SARAMIRIZA / JUAN VELASCO ALVARADO - EMP. PE-5NC (NUEVO SEASME)	KILOMETRO	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0.00	708,359	0 0	0 0	0 0	0 0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001435 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL PAVIMENTADA										708,359			0 0	0.00
										FF(S/.): [1 : 708,359]		FF(S/.): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026944237

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19AO000570028 - Mantenimiento Rutinario Lima - Canta y Huayllay - Cochamarca - Vicco - Emp 3N	KILOMETRO	220	220 6	220 7	220 7	220 7	3.18	303,219	0 0	102,305 102,305	0 80,491	102,305 182,796	178.68
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001436 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA										303,219			102,305 182,796	178.68
										FF(S/.): [1 : 303,219]		FF(S/.): [1 : 102,305]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026944240

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A0000570031 - Mantenimiento Rutinario Tr. Chiguata - Santa Lucia	KILOMETRO	204	204 206	204 206	204 206	204 206	204 206	100.98	387,451	3,627 3,628	35,613 35,613	0 240,993	39,240 280,234	714.15
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064													39,240	714.15	
Act/Obr: 5001436 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA										387,451			280,234	714.15	
										FF(S/.): [1 : 377,181] [2 : 10,270]			FF(S/.): [1 : 39,240] [2 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026944241

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A0000570032 - Mantenimiento Rutinario Santa María - Santa Teresa - Central Hidroeléctrica..	KILOMETRO	33	33 33	33 33	33 33	33 33	33 33	100.00	50,896	0 0	0 52,366	0 23,863	0 76,229	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064													0	0.00	
Act/Obr: 5001436 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA										50,896			76,229	0.00	
										FF(S/.): [1 : 50,896]			FF(S/.): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026944242

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A0000570033 - Mantenimiento Rutinario ACOS - HUAYLLAY	KILOMETRO	79	79 3	79 4	79 5	79 5	79 5	6.33	129,149	0 0	0 52,543	0 40,626	0 93,169	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064													0	0.00	
Act/Obr: 5001436 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA										129,149			93,169	0.00	
										FF(S/.): [1 : 129,149]			FF(S/.): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026944243

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A000570034 - MANTENIMIENTO RUTINARIO MALA CALANGO - LA CAPILLA - BUENA VISTA - SAN JUAN TANTARACHE - EMP. PE-22	KILOMETRO	146	146 2	146 8	146 21	146 21	14.38	335,673	0 0	69,872 69,873	0 106,704	69,872 176,577	252.72
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001436 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA										335,673		69,872 176,577		252.72
										FF(S/.): [1 : 335,673]		FF(S/.): [1 : 69,872]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026944244

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A000570035 - Mantenimiento Rutinario EMP. PE-35G (YAURI) - QUELLO - EMP. PE-35K (DV. TINTAYA)	KILOMETRO	26	26 0	26 0	26 26	26 26	100.00	32,151	0 0	0 0	0 19,745	0 19,745	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001436 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA										32,151		0 19,745		0.00
										FF(S/.): [1 : 32,151]		FF(S/.): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026944245

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A000570036 - Mantenimiento Rutinario TR. OYOTUN - BEBEDEROS - LA FLORIDA - NIEPOS	KILOMETRO	53	53 53	53 53	53 53	53 53	100.00	145,859	0 0	0 71,796	0 36,145	0 107,940	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001436 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA										145,859		0 107,940		0.00
										FF(S/.): [1 : 145,859]		FF(S/.): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026944246

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A0000570037 - Mantenimiento Rutinario TR. EMP. PE-22B (SAN RAMON), VITOC - CONAC - LIBERTAD TINCO - MONOBAMBA - UCHUBAMBA - CURIMARCA - ABRA CURIMARCA - QUERO - MOLINOS - JULCAN - MASMA - EMP. PE -35 (ATAURA)	KILOMETRO	127	127	127	127	127	127	29.13	200,698	0	66,591	0	66,591	100.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064											66,591		100.00		
Act/Obr: 5001436 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA											66,591		100.00		
											FF(S/.): [1 : 200,698]		FF(S/.): [1 : 66,591]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
 NRO. REGISTRO: 2026944247

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A0000570038 - MANTENIMIENTO RUTINARIO TR. SELVA ALEGRE - GALILEA - EL DORADO - DV. ÓMIA	KILOMETRO	12	12	12	12	12	12	8.33	20,843	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064											0		0.00		
Act/Obr: 5001436 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA											0		0.00		
											FF(S/.): [1 : 20,843]		FF(S/.): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
 NRO. REGISTRO: 2026944248

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO						FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A0000570039 - Mantenimiento Rutinario Emp. PE-5N (Corral Quemado) - Cumba - Dv. Yamon - Lonya Grande - Campo Redondo - Ocalli - Providencia - Cohechan - Lonya Chico- Emp. Am - 108 (Dv. Luya)	KILOMETRO	319	0	0	0	0	0	0.00	342,518	0	217,208	0	217,208	158.35
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064											217,208		158.35		
Act/Obr: 5001436 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA											343,952		158.35		
											FF(S/.): [1 : 342,518]		FF(S/.): [1 : 217,208]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
 NRO. REGISTRO: 2026944249

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO							
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A000570040 - Mantenimiento Rutinario TR. EMP PE-32A (CAYARA) - ACCOMARCA	KILOMETRO	30	30 0	30 27	30 27	30 27	30 27	90.00	15,106	0 0	17,445 17,445	0 15,300	17,445 32,745	187.70
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 5001436 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA											15,106		17,445 32,745		187.70
											FF(S/.): [1 : 15,106]		FF(S/.): [1 : 17,445]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
 NRO. REGISTRO: 2026944250

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO							
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A000570041 - Mantenimiento Rutinario TR. PAIMAS - TONDOPA - ARREIPITE - AYABACA	KILOMETRO	54	54 0	54 13	54 17	54 17	31.48	74,579	0 0	0 0	0 70,935	0 70,935	0 70,935	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 5001436 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA											74,579		0 70,935		0.00
											FF(S/.): [1 : 74,579]		FF(S/.): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
 NRO. REGISTRO: 2026944251

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO							
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A000570042 - Mantenimiento Rutinario CARRETERA VIZCACHANI - PUENTE CALLALLI REGION AREQUIPA	KILOMETRO	57	57 75	57 75	57 75	57 75	131.58	199,903	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 5001436 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA											199,903		0 0		0.00
											FF(S/.): [1 : 199,903]		FF(S/.): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
 NRO. REGISTRO: 2026944252

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO				
-------------------------	--------------------	---------------	--------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--

APROB. Ene Feb Mar MODIF. % APROB. Ene Feb Mar MODIF. % AVANCE
EJEC. AVANCE EJEC.

ACTIVIDAD OPERATIVA

OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS

AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL

1	19AO000570043 - Mantenimiento Rutinario DV. HUANIPACA - HUANIPACA - KINUALLA - ESTACIÓN DE SALIDA DE TELEFÉRICO	KILOMETRO	52	52	52	52	52	52	100.00	77,207	0	14,572	0	14,572	142.49
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064											14,572	142.49			
Act/Obr: 5001436 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA											77,207	20,763	142.49		
											FF(S/.): [1 : 77,207]	FF(S/.): [1 : 14,572]			

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026944253

FISICO

FINANCIERO

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
ACTIVIDAD OPERATIVA														
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19AO000570044 - Mantenimiento Rutinario EMP PE-12A - PASACANCHA - ANDAYMAYO - PALOSECO - POMABAMBA - PISCOBAMBA - LLUMPA - LLACMA - SAN LUIS - HUAMPARAN - EMP. PE-14B (HUARI)	KILOMETRO	250	0	0	0	0	0.00	413,296	0	86,855	0	86,855	238.58
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064											86,855	238.58		
Act/Obr: 5001436 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA											413,296	207,220	238.58	
											FF(S/.): [1 : 413,296]	FF(S/.): [1 : 86,855]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026944254

FISICO

FINANCIERO

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
ACTIVIDAD OPERATIVA														
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19AO000570045 - Mantenimiento Rutinario Emp. LO-103 (IQUITOS) - Bellavista - Mazan - Cruce del Río Napo - San Antonio del Estrecho - Río Putumayo	KILOMETRO	38	38	38	38	38	2.63	17,348	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064											0	0.00		
Act/Obr: 5001436 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA											17,348	36,643	0.00	
											FF(S/.): [1 : 17,348]	FF(S/.): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026944255

FISICO

FINANCIERO

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
----------------------	--------------------	---------------	--------	-----	-----	-----	--------------	----------	--------	-----	-----	-----	--------------	----------

ACTIVIDAD OPERATIVA				EJEC. AVANCE						EJEC.					
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19AO000570046 - Mantenimiento Rutinario PUENTE LOS ÁNGELES - PUENTE RICARDO PALMA	KILOMETRO	11	11	11	11	11	11	9.09	15,347	0	54,163	0	54,163	187.17
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064											0	54,163	47,212	101,375	
Act/Obr: 5001436 - MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA											15,347			54,163	187.17
											FF(S/.): [1 : 15,347]		FF(S/.): [1 : 54,163]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
 NRO. REGISTRO: 2026944256

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19AO000570047 - ATENCIÓN EMERGENCIA ZONAL AMAZONAS	INTERVENCION	0	0	0	0	0	0.00	50,325	0	0	0	0	0.00	
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064											0	0	0	0	
Act/Obr: 5001437 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES											50,325			0	0.00
											FF(S/.): [1 : 50,325]		FF(S/.): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
 NRO. REGISTRO: 2026944257

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19AO000570048 - Atencion de Emergencia ZONAL AREQUIPA	INTERVENCION	0	0	0	0	0	0.00	50,500	0	0	0	0	0.00	
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064											0	0	0	0	
Act/Obr: 5001437 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES											50,500			0	0.00
											FF(S/.): [1 : 50,500]		FF(S/.): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
 NRO. REGISTRO: 2026944258

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		

OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS

AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL

<u>1</u>	19A0000570049 - ATENCIÓN EMERGENCIA ZONAL AYACUCHO	INTERVENCION	0	0	0	0	0	0	0.00	60,500	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 5001437 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES															
											0	0.00			
											0				
											FF(S/.): [1 : 60,500]	FF(S/.): [1 : 0]			

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026944259

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJE.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
<u>1</u>	19A0000570050 - ATENCIÓN EMERGENCIA ZONAL CAJAMARCA	INTERVENCION	0	0	0	0	0	0.00	50,500	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001437 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES														
											0	0.00		
											0			
											FF(S/.): [1 : 50,500]	FF(S/.): [1 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026944260

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJE.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
<u>1</u>	19A0000570051 - ATENCIÓN EMERGENCIA ZONAL CUSCO - APURIMAC	INTERVENCION	0	0	0	0	0	0.00	50,500	0	622,062	142,260	764,322	100.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001437 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES														
											764,322	100.00		
											764,323			
											FF(S/.): [1 : 50,500]	FF(S/.): [1 : 764,322]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026944261

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJE.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
<u>1</u>	19A0000570051 - ATENCIÓN EMERGENCIA ZONAL CUSCO - APURIMAC	INTERVENCION	0	0	0	0	0	0.00	50,500	0	622,062	142,260	764,322	100.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001437 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES														
											764,322	100.00		
											764,323			
											FF(S/.): [1 : 50,500]	FF(S/.): [1 : 764,322]		

1	19AO000570052 - ATENCIÓN EMERGENCIA ZONAL HUANUCO	INTERVENCION	0	0	0	0	0	0	0.00	56,000	0	275,617	0	275,617	100.00
	PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064			2	0	0	0	0			0	275,617	0	275,617	
	Act/Obr: 5001437 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES									56,000				275,617	100.00
														275,617	
														FF(S/.): [1 : 275,617]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
 NRO. REGISTRO: 2026944262

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJE.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19AO000570053 - ATENCIÓN EMERGENCIA ZONAL JUNIN	INTERVENCION	0	0	0	0	0	0.00	91,500	0	0	0	0	0	0.00
	PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064			1	0	0	0	1						0	
	Act/Obr: 5001437 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES								91,500					0	0.00
														0	
														FF(S/.): [1 : 91,500]	FF(S/.): [1 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
 NRO. REGISTRO: 2026944263

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJE.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19AO000570054 - ATENCIÓN EMERGENCIA ZONAL LA LIBERTAD	INTERVENCION	0	0	0	0	0	0.00	50,500	0	0	0	0	0	0.00
	PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064			0	0	0	0	0						0	
	Act/Obr: 5001437 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES								50,500					0	0.00
														0	
														FF(S/.): [1 : 50,500]	FF(S/.): [1 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
 NRO. REGISTRO: 2026944264

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJE.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19AO000570055 - ATENCIÓN EMERGENCIA ZONAL LIMA	INTERVENCION	0	0	0	0	0	0.00	55,000	0	0	0	0	0	0.00
				0	0	0	0	0						0	

PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064
 Act/Obr: 5001437 - PREVENION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES

55,000 0
 0 0.00
 FF(S/.): [1 : 55,000] FF(S/.): [1 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
 NRO. REGISTRO: 2026944265

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19AO000570056 - ATENCIÓN EMERGENCIA ZONAL TUMBES - PIURA	INTERVENCION	0	0	0	0	0	0.00	50,500	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001437 - PREVENION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES														
50,500 0 0 0.00 FF(S/.): [1 : 50,500] FF(S/.): [1 : 0]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
 NRO. REGISTRO: 2026944266

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19AO000570057 - ATENCIÓN EMERGENCIA ZONAL PUNO	INTERVENCION	0	0	0	0	0	0.00	50,500	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001437 - PREVENION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES														
50,500 0 0 0.00 FF(S/.): [1 : 50,500] FF(S/.): [1 : 0]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
 NRO. REGISTRO: 2026944267

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19AO000570058 - ATENCIÓN EMERGENCIA ZONAL SAN MARTIN - LORETO	INTERVENCION	0	0	0	0	0	0.00	50,500	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001437 - PREVENION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES														
50,500 0 0 0.00														

FF(S/.): [1 : 50,500] 0
FF(S/.): [1 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
NRO. REGISTRO: 2026944268

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJE.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A000570059 - ATENCIÓN EMERGENCIA ZONAL HUANCVELICA	INTERVENCION	0	0	0	0	0	0.00	50,500	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001437 - PREVENION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES										50,500			0	0.00
										FF(S/.): [1 : 50,500]				

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
NRO. REGISTRO: 2026944269

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJE.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A000570060 - ATENCIÓN EMERGENCIA ZONAL PASCO	INTERVENCION	0	0	0	0	0	0.00	50,500	0	0	0	45,500	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001437 - PREVENION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES										50,500			0	0.00
										FF(S/.): [1 : 50,500]				

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
NRO. REGISTRO: 2026944272

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJE.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A000570063 - ATENCIÓN EMERGENCIA ZONAL TACNA	INTERVENCION	0	0	0	0	0	0.00	91,902	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001437 - PREVENION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES										91,902			0	0.00
										FF(S/.): [1 : 65,555] [2 : 26,347]				

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
 NRO. REGISTRO: 2026944273

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A000570064 - ATENCIÓN EMERGENCIA ZONAL APURIMAC	INTERVENCION	0	0	0	0	0	0.00	101,000	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064													0	0.00
Act/Obr: 5001437 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES										101,000			0	0.00
										FF(S/.): [1 : 101,000]			0	FF(S/.): [1 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
 NRO. REGISTRO: 2026944275

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A000570066 - Operacion UNIDAD DE PEAJE AGUAS CALIENTES	VEHICULO CONTROLADO	65,865	23,031	22,391	20,443	65,865	87.51	179,387	23,737	13,185	76,879	113,801	100.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064													113,801	100.00
Act/Obr: 5003240 - FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES DE PEAJES										179,387			113,805	100.00
										FF(S/.): [2 : 179,387]			113,805	FF(S/.): [2 : 113,801]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
 NRO. REGISTRO: 2026944278

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A000570069 - Operacion Unidad de Peaje Ambo	VEHICULO CONTROLADO	125,598	45,834	39,718	40,046	125,598	103.32	214,621	44,051	25,060	75,517	144,628	107.21
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064													144,628	107.21
Act/Obr: 5003240 - FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES DE PEAJES										214,621			155,052	107.21
										FF(S/.): [2 : 214,621]			155,052	FF(S/.): [2 : 144,628]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
NRO. REGISTRO: 2026944282

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO					FINANCIERO					
				Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
<u>1</u>	19A0000570073 - Operacion Unidad de Peaje Atico	VEHICULO CONTROLADO	82,335	28,123	27,911	26,301	82,335	116.22	238,492	20,760	57,181	26,594	104,535	111.83
				34,936	29,418	31,337	95,691			20,761	57,182	38,953	116,896	
	PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064											104,535	111.83	
	Act/Obr: 5003240 - FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES DE PEAJES											238,492	116,896	111.83
									FF(S/.): [1 : 8,986] [2 : 229,506]				FF(S/.): [1 : 0] [2 : 104,535]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
NRO. REGISTRO: 2026944286

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO					FINANCIERO					
				Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
<u>1</u>	19A0000570077 - Operacion Unidad de Peaje Ayaviri	VEHICULO CONTROLADO	85,072	29,828	27,559	27,685	85,072	97.34	185,683	22,922	47,139	24,863	94,924	113.67
				29,344	25,916	27,553	82,813			22,923	47,140	37,840	107,902	
	PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064											94,924	113.67	
	Act/Obr: 5003240 - FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES DE PEAJES											185,683	107,902	113.67
									FF(S/.): [1 : 20,000] [2 : 165,683]				FF(S/.): [1 : 0] [2 : 94,924]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
NRO. REGISTRO: 2026944290

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO					FINANCIERO					
				Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
<u>1</u>	19A0000570081 - Operacion Unidad de Peaje Cancas	VEHICULO CONTROLADO	64,314	28,131	23,647	12,536	64,314	144.54	263,171	26,103	59,919	39,789	125,811	119.45
				33,951	29,918	29,093	92,962			26,104	59,919	64,261	150,283	
	PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064											125,811	119.45	
	Act/Obr: 5003240 - FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES DE PEAJES											263,171	150,283	119.45
									FF(S/.): [1 : 15,000] [2 : 248,171]				FF(S/.): [1 : 0] [2 : 125,811]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026944294

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO					FINANCIERO					MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A000570085 - Operacion Unidad de Peaje Catac	VEHICULO CONTROLADO	38,288	15,984 21,372	14,499 18,520	7,805 19,798	38,288 59,690	155.90	222,472	32,884 32,885	47,392 47,393	28,824 40,123	109,100 120,401	109,100 120,401	110.36
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064									222,472				109,100 120,401		110.36
Act/Obr: 5003240 - FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES DE PEAJES															
									FF(S/.): [1 : 17,197] [2 : 205,275]				FF(S/.): [1 : 0] [2 : 109,100]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026944298

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO					FINANCIERO					MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A000570089 - Operacion UNIDAD DE PEAJE CHALLHUAPUQUIO.	VEHICULO CONTROLADO	100,318	35,439 36,504	32,672 30,026	32,207 30,833	100,318 97,363	97.05	212,429	25,519 25,520	48,129 48,130	17,580 35,607	91,228 109,257	91,228 109,257	119.76
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064									212,429				91,228 109,257		119.76
Act/Obr: 5003240 - FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES DE PEAJES															
									FF(S/.): [1 : 30,000] [2 : 182,429]				FF(S/.): [1 : 0] [2 : 91,228]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026944301

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO					FINANCIERO					MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A000570092 - Operacion UNIDAD DE PEAJE CHULLQUI	VEHICULO CONTROLADO	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0.00	130,726	12,163 12,164	6,644 6,645	0 11,285	18,807 30,093	18,807 30,093	160.01
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064									130,726				18,807 30,093		160.01
Act/Obr: 5003240 - FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES DE PEAJES															
									FF(S/.): [2 : 130,726]				FF(S/.): [2 : 18,807]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026944305

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO				MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO				MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Ene				Feb	Mar				
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS																
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL																
1	19A000570096 - Operacion UNIDAD DE PEAJE CUCULI	VEHICULO CONTROLADO	45,087	20,247 23,849	15,943 19,123	8,897 19,778	45,087 62,750	139.18	228,729	36,076 36,077	62,191 62,192	43,381 59,475	141,648 157,745	141,648 157,745	111.36	
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064										228,729				141,648	111.36	
Act/Obr: 5003240 - FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES DE PEAJES														157,745		
										FF(S/.): [1 : 17,850] [2 : 210,879]				141,648	111.36	
														157,745		
														157,745		
														157,745		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026944309

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO				MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO				MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Ene				Feb	Mar				
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS																
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL																
1	19A000570100 - Operacion Unidad de Peaje Dv. Talara	VEHICULO CONTROLADO	28,939	10,363 53,015	9,579 46,199	8,997 45,259	28,939 144,473	499.23	237,235	42,223 42,224	43,255 43,257	67,854 83,261	153,332 168,742	153,332 168,742	110.05	
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064										237,235				153,332	110.05	
Act/Obr: 5003240 - FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES DE PEAJES														168,742		
										FF(S/.): [1 : 15,700] [2 : 221,535]				153,332	110.05	
														168,742		
														168,742		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026944312

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO				MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO				MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Ene				Feb	Mar				
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS																
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL																
1	19A000570103 - Operacion Unidad de Peaje Ilave	VEHICULO CONTROLADO	88,315	29,706 27,527	27,682 27,464	30,927 32,025	88,315 87,016	98.53	199,244	53,047 53,049	43,549 43,549	79,565 80,527	176,161 177,125	176,161 177,125	100.55	
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064										199,244				176,161	100.55	
Act/Obr: 5003240 - FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES DE PEAJES														177,125		
										FF(S/.): [1 : 14,667] [2 : 184,577]				176,161	100.55	
														177,125		
														177,125		

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026944316

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19AO000570107 - Operacion UNIDAD DE PEAJE LUNAHUANA	VEHICULO CONTROLADO	65,812	25,439 26,480	20,968 24,910	19,405 24,480	65,812 75,870	115.28	207,367	40,708 40,708	52,265 52,266	59,762 75,077	152,735 168,051	110.03
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064													152,735	110.03
Act/Obr: 5003240 - FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES DE PEAJES													168,051	110.03
										207,367			168,051	110.03
										FF(S/.): [1 : 11,667] [2 : 195,700]			FF(S/.): [1 : 0] [2 : 152,735]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
NRO. REGISTRO: 2026944320

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19AO000570111 - Operacion Unidad de Peaje Nazca	VEHICULO CONTROLADO	179,300	61,083 72,890	59,777 63,854	58,440 67,695	179,300 204,439	114.02	270,530	60,818 60,819	36,055 36,057	150,542 164,161	247,415 261,036	105.51
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064													247,415	105.51
Act/Obr: 5003240 - FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES DE PEAJES													261,036	105.51
										270,530			261,036	105.51
										FF(S/.): [1 : 17,167] [2 : 253,363]			FF(S/.): [1 : 0] [2 : 247,415]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
NRO. REGISTRO: 2026944324

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19AO000570115 - Operacion Unidad de Peaje Pacra	VEHICULO CONTROLADO	42,576	16,794 20,724	17,079 18,966	8,703 19,895	42,576 59,585	139.95	190,538	38,664 38,665	23,373 23,374	87,544 99,876	149,581 161,915	108.25
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064													149,581	108.25
Act/Obr: 5003240 - FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES DE PEAJES													161,915	108.25
										190,538			161,915	108.25
										FF(S/.): [1 : 11,667] [2 : 178,871]			FF(S/.): [1 : 0] [2 : 149,581]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
NRO. REGISTRO: 2026944327

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO			FINANCIERO		
-------------------------	--------------------	---------------	--------	--	--	------------	--	--

ACTIVIDAD OPERATIVA		APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000570118 - Operacion Unidad de Peaje Pozo Redondo	VEHICULO CONTROLADO	65,739	23,273	23,005	19,461	65,739	105.26	183,279	28,293	53,082	35,560	116,935	104.46
	PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064			25,207	23,574	20,418	69,199			28,294	53,084	40,777	122,154	
	Act/Obr: 5003240 - FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES DE PEAJES								183,279				116,935	104.46
													122,154	
													FF(S/.): [2 : 116,935]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
 NRO. REGISTRO: 2026944331

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000570122 - Operacion UNIDAD DE PEAJE PUNTA PERDIDA	VEHICULO CONTROLADO	12,669	4,472	4,118	4,079	12,669	109.93	202,549	25,311	48,398	29,409	103,118	101.38
	PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064			4,653	4,002	5,272	13,927			25,312	48,399	30,828	104,539	
	Act/Obr: 5003240 - FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES DE PEAJES								202,549				103,118	101.38
													104,539	
													FF(S/.): [1 : 0] [2 : 103,118]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
 NRO. REGISTRO: 2026944334

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO						
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000570125 - Operacion UNIDAD DE PEAJE RUMICHACA	VEHICULO CONTROLADO	37,650	13,290	12,237	12,123	37,650	120.03	185,297	25,512	62,382	37,018	124,912	106.24
	PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064			14,985	14,484	15,721	45,190			25,513	62,383	44,804	132,701	
	Act/Obr: 5003240 - FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES DE PEAJES								185,297				124,912	106.24
													132,701	
													FF(S/.): [2 : 124,912]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
 NRO. REGISTRO: 2026944337

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO					FINANCIERO				
			APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar

OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS

AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL

1	19A000570139 - Operacion UNIDAD DE PEAJE TAMBOGRANDE	VEHICULO CONTROLADO	63,680	28,720	21,996	12,964	63,680	167.34	263,666	39,104	51,427	74,443	164,974	111.97
				42,048	31,875	32,641	106,564			39,105	51,428	94,182	184,716	
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5003240 - FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES DE PEAJES														
										263,666			164,974	111.97
										FF(S/.): [1 : 25,000] [2 : 238,666]		184,716	FF(S/.): [1 : 0] [2 : 164,974]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026944352

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO					FINANCIERO					MODIF. EJEC.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.			% AVANCE
1	19A000570143 - Operacion Unidad de Peaje Tunan	VEHICULO CONTROLADO	50,804	20,988	19,544	10,272	50,804	150.09	281,698	23,975	54,705	28,220	106,900	118.33		
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																
Act/Obr: 5003240 - FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES DE PEAJES																
										281,698			106,900	118.33		
										FF(S/.): [1 : 30,000] [2 : 251,698]		126,491	FF(S/.): [1 : 0] [2 : 106,900]			

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026944356

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO					FINANCIERO					MODIF. EJEC.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.			% AVANCE
1	19A000570147 - Operacion Unidad de Peaje Yauca	VEHICULO CONTROLADO	97,594	33,719	32,819	31,056	97,594	55.31	243,387	17,725	10,114	72,501	100,340	113.32		
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																
Act/Obr: 5003240 - FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES DE PEAJES																
										243,387			100,340	113.32		
										FF(S/.): [1 : 20,000] [2 : 223,387]		113,708	FF(S/.): [1 : 0] [2 : 100,340]			

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL

CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES

NRO. REGISTRO: 2026944358

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO					FINANCIERO					MODIF. EJEC.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.			% AVANCE
1	19A000570147 - Operacion Unidad de Peaje Yauca	VEHICULO CONTROLADO	97,594	33,719	32,819	31,056	97,594	55.31	243,387	17,725	10,114	72,501	100,340	113.32		
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																
Act/Obr: 5003240 - FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES DE PEAJES																
										243,387			100,340	113.32		
										FF(S/.): [1 : 20,000] [2 : 223,387]		113,708	FF(S/.): [1 : 0] [2 : 100,340]			

<u>1</u>	19AO000570149 - Operacion UNIDAD DE PEAJE AGUAYTIA	VEHICULO CONTROLADO	0	0	0	0	0	0	0.00	161,019	0	0	0	0	0.00
	PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064			0	0	0	0	0			0	0	14,429	14,429	
	Act/Obr: 5003240 - FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES DE PEAJES									161,019				0	0.00
														14,429	
															FF(S/.): [1 : 0] [2 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
 NRO. REGISTRO: 2026944360

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS	AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL													
<u>1</u>	19AO000570151 - Operacion UNIDA DE PEAJE SHAPAJA	VEHICULO CONTROLADO	0	0	0	0	0	0.00	173,901	0	0	0	0	0.00
	PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064			0	0	0	0			0	0	0	0	
	Act/Obr: 5003240 - FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES DE PEAJES								173,901				0	0.00
													0	
														FF(S/.): [1 : 0] [2 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
 NRO. REGISTRO: 2026944364

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS	AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL													
<u>1</u>	19AO000570155 - Operacion Unidad de Peaje Chacapampa	VEHICULO CONTROLADO	120,250	32,673	37,390	50,187	120,250	45.70	660,143	25,742	55,084	33,766	114,592	105.99
	PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064			18,133	17,827	18,994	54,954			25,743	55,086	40,630	121,459	
	Act/Obr: 5003240 - FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES DE PEAJES								660,143				114,592	105.99
													121,459	
														FF(S/.): [1 : 0] [2 : 114,592]

CENTRO COSTO RESPONS. : 20.23 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN VIAL
 CENTRO DE COSTO: 20.23.2 - SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
 NRO. REGISTRO: 2026944365

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS	AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL													
<u>1</u>	19AO000570156 - SANEAMIENTO FISICO LEGAL UNIDAD DE PEAJE	UNIDAD	0	0	0	0	0	0.00	166,666	0	0	0	0	0.00
				0	0	0	0			0	0	0	0	

PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064

Act/Obr: 5003240 - FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES DE PEAJES

166,666 0 0.00
 FF(S/.): [2 : 166,666] FF(S/.): [2 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 25 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
 CENTRO DE COSTO: 25.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
 NRO. REGISTRO: 2026944366

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000570157 - OBRAS EMPALME 1B-BUENOS AIRES-CANCHAQUE (PROGRAMA COSTA SIERRA)	CUOTA	0	1	0	0	1	100.00	5,881,039	5,979,056	0	0	5,979,056	100.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2027620, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064									5,881,039			5,979,056		
Act/Obr: 6000020 - PAGO ANUAL POR OBRAS - PAO									5,881,039			5,979,056		
									FF(S/.): [3 : 5,881,039]			FF(S/.): [3 : 5,979,056]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 25 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
 CENTRO DE COSTO: 25.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
 NRO. REGISTRO: 2026944367

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000570158 - OBRAS IIRSA SUR TRAMO 5 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (MATARANI - JUALIACA - AZÁNGARO / ILO - PUNO - JULIACA)	CUOTA	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2027620, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064									0			0		
Act/Obr: 6000020 - PAGO ANUAL POR OBRAS - PAO									0			0		
									FF(S/.): [3 : 0]			FF(S/.): [3 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 25 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
 CENTRO DE COSTO: 25.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
 NRO. REGISTRO: 2026944368

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEJ.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000570159 - OBRAS NUEVO MOCUPE -CAYALTI -OYOTUN (PROGRAMA COSTA SIERRA)	CUOTA	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2027620, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														

CENTRO COSTO RESPONS. : 25 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

CENTRO DE COSTO: 25.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

NRO. REGISTRO: 2026944373

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000570164 - OBRAS OVALO CHANCAY / DV VARIANTE PASAMAYO - HUARAL - ACOS (PROGRAMA COSTA SIERRA)	CUOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2027620, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000020 - PAGO ANUAL POR OBRAS - PAO														
										0	0	0	0	0.00
										FF(S/.): [3 : 0]			FF(S/.): [3 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 25 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

CENTRO DE COSTO: 25.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

NRO. REGISTRO: 2026944374

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000570165 - PAO IIRSA NORTE EJE MULTIMODAL AMAZONAS NORTE - (PIURA - OLMOS - CORRAL QUEMADO - RIOJA - TARAPOTO-YURIMAGUAS)	CUOTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,054,271	132,054,271	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2027620, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000020 - PAGO ANUAL POR OBRAS - PAO														
										0	0	0	132,054,271	0.00
										FF(S/.): [1 : 0]			FF(S/.): [1 : 132,054,271]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 25 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

CENTRO DE COSTO: 25.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

NRO. REGISTRO: 2026944375

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000570166 - Obras IIRSA NORTE Eje Multimodal Amazonas Norte - (Piura - Olmos - Corral Quemado - Rioja - Tarapoto-Yurimaguas)	OBRA	0	0	0	0	0	0	4,800,000	0	1,342,182	3,489,453	4,831,635	100.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2027620, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000022 - PAGO POR OBRAS ADICIONALES POR CONCESIONES														
										4,800,000	0	1,342,183	3,489,454	4,831,637
										FF(S/.): [3 : 4,800,000]			FF(S/.): [3 : 4,831,635]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 25 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
 CENTRO DE COSTO: 25.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
 NRO. REGISTRO: 2026944376

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000570167 - Obras faltantes IIRSA SUR Tramo 4 del Corredor Vial Interoceánico Sur (Azángaro - Pte. Inambari)	ACCION	0	0	0	0	0	0.00	11,900,000	0	0	8,852,908	8,852,908	50.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2027620, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000023 - PAGO POR OBRAS FALTANTES POR CONCESIONES										11,900,000			8,852,908	
													4,426,454	
										FF(S/.): [1 : 0] [3 : 11,900,000]			FF(S/.): [1 : 4,426,454] [3 : 4,426,454]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 25 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
 CENTRO DE COSTO: 25.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
 NRO. REGISTRO: 2026944377

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000570168 - Obras TRAMO CHOTA-COCHABAMBA-CUTERVO-SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA-CHIPLE	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0.00	54,177,264	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2173121, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 4000178 - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL										54,177,264			0	
													0	
										FF(S/.): [3 : 54,177,264]			FF(S/.): [3 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 25 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
 CENTRO DE COSTO: 25.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
 NRO. REGISTRO: 2026944378

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000570169 - Obras AUTOPISTA JULIACA - PUNO	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0.00	18,508,906	0	0	13,885,326	13,885,326	135.61
PP: 0138, Prod/Proy: 2233842, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 4000073 - CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL										18,508,906			13,885,326	
													18,830,463	
										FF(S/.): [3 : 18,508,906]			FF(S/.): [3 : 13,885,326]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 25 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

CENTRO DE COSTO: 25.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

NRO. REGISTRO: 2026944379

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A000570170 - Supervisión de Obras TREBOL DEL PACIFICO - BRISAS DE CONCON	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2249827, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS														
												0	0	0.00
												0	0	0.00
												FF(S/.): [3 : 0]		FF(S/.): [3 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 25 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

CENTRO DE COSTO: 25.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

NRO. REGISTRO: 2026944380

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A000570171 - Obras INTERCAMBIO VIAL SALAVERRY	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2265044, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 4000073 - CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL														
												0	0	0.00
												0	0	0.00
												FF(S/.): [3 : 0]		FF(S/.): [3 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 25 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

CENTRO DE COSTO: 25.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

NRO. REGISTRO: 2026944381

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A000570172 - OBRAS REEMPLAZO DEL PUENTE DESCOMULGADO EN LA RUTA PE-30A: NASCA - PUQUIO - CHALHUANCA	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2292758, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 4000073 - CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL														
												0	0	0.00
												0	0	0.00
												FF(S/.): [3 : 0]		FF(S/.): [3 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 25 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

CENTRO DE COSTO: 25.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

NRO. REGISTRO: 2026944382

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A000570173 - Obras PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 148+700	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2301920, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 4000073 - CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL														
												0	0	0.00
												0	0	
												FF(S/.): [3 : 0]		FF(S/.): [3 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 25 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

CENTRO DE COSTO: 25.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

NRO. REGISTRO: 2026944383

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A000570174 - Obras PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 167+190	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2302068, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 4000073 - CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL														
												0	0	0.00
												0	0	
												FF(S/.): [2 : 0]		FF(S/.): [2 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 25 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

CENTRO DE COSTO: 25.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

NRO. REGISTRO: 2026944384

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A000570175 - Obras PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM. 168+320	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2302089, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 4000073 - CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL														
												0	0	0.00
												0	0	
												FF(S/.): [2 : 0]		FF(S/.): [2 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 25 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

CENTRO DE COSTO: 25.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

NRO. REGISTRO: 2026944385

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A000570176 - Obras PASO A DESNIVEL INFERIOR A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM. 169+379	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2302512, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 4000073 - CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL														
												0	0.00	
												0		
												FF(S/.): [2 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 25 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

CENTRO DE COSTO: 25.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

NRO. REGISTRO: 2026944386

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A000570177 - Obras PASO A DESNIVEL EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 170+700	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2302529, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 4000073 - CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL														
												0	0.00	
												0		
												FF(S/.): [2 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 25 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

CENTRO DE COSTO: 25.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

NRO. REGISTRO: 2026944387

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A000570178 - Obras PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 168+525	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2302573, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 4000073 - CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL														
												0	0.00	
												0		
												FF(S/.): [3 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 25 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

CENTRO DE COSTO: 25.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

NRO. REGISTRO: 2026944388

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO				FINANCIERO				MODIF. EJEC.	% AVANCE				
			APROB.	Ene	Feb	Mar	APROB.	Ene	Feb	Mar						
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS																
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL																
1	19A000570179 - Obras PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 169+840	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2302580, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																
Act/Obr: 4000073 - CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL																
										0	0	0.00				
										0	0	0.00				
										FF(S/.): [3 : 0]		FF(S/.): [3 : 0]				

CENTRO COSTO RESPONS. : 25 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
 CENTRO DE COSTO: 25.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
 NRO. REGISTRO: 2026944389

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO				FINANCIERO				MODIF. EJEC.	% AVANCE				
			APROB.	Ene	Feb	Mar	APROB.	Ene	Feb	Mar						
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS																
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL																
1	19A000570180 - Obras PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 171+815	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2302926, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																
Act/Obr: 4000073 - CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL																
										0	0	0.00				
										0	0	0.00				
										FF(S/.): [3 : 0]		FF(S/.): [3 : 0]				

CENTRO COSTO RESPONS. : 25 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
 CENTRO DE COSTO: 25.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
 NRO. REGISTRO: 2026944390

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO				FINANCIERO				MODIF. EJEC.	% AVANCE				
			APROB.	Ene	Feb	Mar	APROB.	Ene	Feb	Mar						
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS																
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL																
1	19A000570181 - Obras PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 193+000	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2302942, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																
Act/Obr: 4000073 - CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL																
										0	0	0.00				
										0	0	0.00				
										FF(S/.): [3 : 0]		FF(S/.): [3 : 0]				

CENTRO COSTO RESPONS. : 25 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
 CENTRO DE COSTO: 25.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
 NRO. REGISTRO: 2026944391

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO				FINANCIERO			
-------------------------	--------------------	---------------	--------	--	--	--	------------	--	--	--

APROB. Ene Feb Mar MODIF. % APROB. Ene Feb Mar MODIF. % AVANCE
EJEC. AVANCE EJEC.

ACTIVIDAD OPERATIVA

OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS

AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL

1	19A0000570182 - Obras PASO A DESNIVEL DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 200+000	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2302971, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																
Act/Obr: 4000073 - CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL													0	0	0.00	
										FF(S/.): [3 : 0]		0		FF(S/.): [3 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 25 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

CENTRO DE COSTO: 25.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

NRO. REGISTRO: 2026944393

FISICO

FINANCIERO

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
ACTIVIDAD OPERATIVA															
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A0000570184 - Obras PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1NA, KM 2+050	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	
PP: 0138, Prod/Proy: 2304024, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 4000073 - CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL													0	0	0.00
										FF(S/.): [2 : 0] [3 : 0]		0		FF(S/.): [2 : 0] [3 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 25 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

CENTRO DE COSTO: 25.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

NRO. REGISTRO: 2026944394

FISICO

FINANCIERO

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	
ACTIVIDAD OPERATIVA															
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A0000570185 - Obras PASO A DESNIVEL Y PUENTES PEATONALES EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 76+200, 77+900 Y 78+650	METRO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	
PP: 0138, Prod/Proy: 2304067, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 4000073 - CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL													0	0	0.00
										FF(S/.): [2 : 0]		0		FF(S/.): [2 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 25 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

CENTRO DE COSTO: 25.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

NRO. REGISTRO: 2026944395

FISICO

FINANCIERO

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEC.	% AVANCE
----------------------	--------------------	---------------	--------	-----	-----	-----	--------------	----------	--------	-----	-----	-----	--------------	----------

ACTIVIDAD OPERATIVA				EJEC. AVANCE				EJEC.							
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A0000570186 - Obras PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 79+280	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2304079, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 4000073 - CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL															
FF(S/.): [2 : 0]															

CENTRO COSTO RESPONS. : 25 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
 CENTRO DE COSTO: 25.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
 NRO. REGISTRO: 2026944396

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000570187 - Obras PASO A DESNIVEL A LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 79+850	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2304097, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 4000073 - CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL														
FF(S/.): [2 : 0]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 25 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
 CENTRO DE COSTO: 25.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
 NRO. REGISTRO: 2026944397

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000570188 - Obras CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 76+200, 77+900 Y 78+650 REGION LIMA	METRO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2304106, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 4000073 - CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL														
FF(S/.): [2 : 0]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 25 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
 CENTRO DE COSTO: 25.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
 NRO. REGISTRO: 2026944398

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		

OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS

AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL

1	19AO000570189 - Obras INTERCAMBIO VIAL MEDIO MUNDO EN LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE, RUTA PE-1N, KM 171+300	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
PP: 0138, Prod/Proy: 2304197, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																		
Act/Obr: 4000073 - CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL																		
															0	0	0.00	
															0	0	0.00	
															FF(S/.): [3 : 0]		FF(S/.): [3 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 25 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

CENTRO DE COSTO: 25.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

NRO. REGISTRO: 2026944399

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJE.	% AVANCE				
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar						
1	19AO000570190 - Obras AUTOPISTA CHINCHA - ICA, TR. KM 188+000 A 283+609	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00			
PP: 0138, Prod/Proy: 2318526, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																		
Act/Obr: 4000073 - CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL																		
															0	0	0.00	
															0	0	0.00	
															FF(S/.): [3 : 0]		FF(S/.): [3 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 25 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

CENTRO DE COSTO: 25.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

NRO. REGISTRO: 2026944401

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJE.	% AVANCE				
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar						
1	19AO000570192 - Obras CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR PERÚ - BRASIL (TRAMO 1: KM 323+320 HASTA EL KM 893+580)	METRO	0	0	0	0	0	0.00	8,868,242	0	6,062,511	0	6,062,511	100.00				
PP: 0138, Prod/Proy: 2380522, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																		
Act/Obr: 4000178 - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL																		
															8,868,242	6,062,511	100.00	
															6,062,511	6,062,511	100.00	
															FF(S/.): [1 : 8,868,242] [2 : 0]		FF(S/.): [1 : 6,062,511] [2 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 25 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

CENTRO DE COSTO: 25.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

NRO. REGISTRO: 2026944402

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJE.	% AVANCE				
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar						
1	19AO000570192 - Obras CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR PERÚ - BRASIL (TRAMO 1: KM 323+320 HASTA EL KM 893+580)	METRO	0	0	0	0	0	0.00	8,868,242	0	6,062,511	0	6,062,511	100.00				
PP: 0138, Prod/Proy: 2380522, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																		
Act/Obr: 4000178 - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL																		
															8,868,242	6,062,511	100.00	
															6,062,511	6,062,511	100.00	
															FF(S/.): [1 : 8,868,242] [2 : 0]		FF(S/.): [1 : 6,062,511] [2 : 0]	

<u>1</u>	19A0000570193 - Obras BUENOS AIRES CANCHAQUE, KM 31+430 AL 31+630, KM 49+100 AL 49+200 Y KM 76+585 AL 76+600	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	
PP: 0138, Prod/Proy: 2386130, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																	
Act/Obr: 4000073 - CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL																	
														0	0.00		
														0			
														FF(S/.): [2 : 0]		FF(S/.): [2 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 25 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
 CENTRO DE COSTO: 25.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
 NRO. REGISTRO: 2026944403

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJE.	% AVANCE			
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar					
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS																	
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL																	
<u>1</u>	19A0000570194 - Obras 7 PUENTES: CUTIMBO, TIMILLO, LORIPONGO, TARUCANI, MALLCOMAYO, MOROCOLLO Y PORKKE	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0.00	1,760,502	195,353	450,244	0	645,597	350.32			
PP: 0138, Prod/Proy: 2389093, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																	
Act/Obr: 4000073 - CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL																	
														1,760,502	645,597	350.32	
														2,261,665			
														FF(S/.): [2 : 1,760,502]		FF(S/.): [2 : 645,597]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 25 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
 CENTRO DE COSTO: 25.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
 NRO. REGISTRO: 2026944404

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJE.	% AVANCE			
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar					
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS																	
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL																	
<u>1</u>	19A0000570195 - Obras PASO A DESNIVEL AV. CENTENARIO - AUTOPISTA HUACHO - PATIVILCA	METRO	0	0	0	0	0	0.00	7,747,371	0	0	0	0	0.00			
PP: 0138, Prod/Proy: 2416763, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																	
Act/Obr: 4000073 - CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL																	
														7,747,371	0	0.00	
														2,227,583			
														FF(S/.): [2 : 7,747,371]		FF(S/.): [2 : 0]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 25 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
 CENTRO DE COSTO: 25.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
 NRO. REGISTRO: 2026944405

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJE.	% AVANCE		
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar				
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS																
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL																
<u>1</u>	19A0000570196 - Obras PASO A DESNIVEL EN LA AVENIDA SAN MARTÍN - AUTOPISTA HUACHO - PATIVILCA	METRO	0	0	0	0	0	0.00	1,998,497	0	0	728,675	728,675	46.83		
PP: 0138, Prod/Proy: 2416763, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064																
Act/Obr: 4000073 - CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL																
														0	0	
														341,257	341,257	

PP: 0138, Prod/Proy: 2416764, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064

Act/Obr: 4000073 - CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL

1,998,497

728,675

46.83

FF(S/.): [2 : 1,998,497]

FF(S/.): [2 : 728,675]

CENTRO COSTO RESPONS. : 25 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

CENTRO DE COSTO: 25.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

NRO. REGISTRO: 2026944406

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000570197 - Obras PASO A DESNIVEL EN LA AVENIDA PERÚ, AUTOPISTA HUACHO - PATIVILCA	METRO	0	0	0	0	0	0.00	1,838,617	0	0	670,380	670,380	130.49
				0	0	0	0			0	0	874,800	874,800	
PP: 0138, Prod/Proy: 2416765, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 4000073 - CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL														
1,838,617														
670,380														
874,800														
130.49														
FF(S/.): [2 : 1,838,617]														
FF(S/.): [2 : 670,380]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 25 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

CENTRO DE COSTO: 25.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

NRO. REGISTRO: 2026944407

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000570198 - Obras TRAMOS: 02, 03 Y 04 DE IIRSA NORTE (24 SECTORES DAÑADOS - LAMAS)	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0.00	2,901,600	0	7,276,967	0	7,276,967	117.59
				0	0	0	0			0	7,276,967	1,280,129	8,557,096	
PP: 0138, Prod/Proy: 2422292, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 4000178 - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL														
2,901,600														
7,276,967														
8,557,096														
117.59														
FF(S/.): [1 : 0] [2 : 2,901,600]														
FF(S/.): [2 : 7,276,967] [3 : 0]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 25 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

CENTRO DE COSTO: 25.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

NRO. REGISTRO: 2026944408

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000570199 - CONSERVACIÓN VIAL RED CONCESIONADA LONGITUDINAL DE LA SIERRA TRAMO 2: CIUDAD DE DIOS-CAJAMARCA-CHIPLE, CAJAMARCA-TRUJILLO Y DV CHILETE - EMP. PE-3N	KILOMETRO	875	875	875	875	875	100.00	931,384	0	50,162,629	0	50,162,629	100.00
				875	875	875	875			0	50,162,629	0	50,162,629	

PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064

Act/Obr: 5001439 - CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED CONCESIONADA

931,384

50,162,629

100.00

50,162,629

FF(S/.): [1 : 931,384]

FF(S/.): [1 : 50,162,629]

CENTRO COSTO RESPONS. : 25 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

CENTRO DE COSTO: 25.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

NRO. REGISTRO: 2026944409

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000570200 - CONSERVACION VIAL RED CONCESIONADA LONGITUDINAL DE LA SIERRA TRAMO 4: HUANCAYO - AYACUCHO - PUENTE SAHUINTO Y DV. PISCO - AYACUCHO	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001439 - CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED CONCESIONADA														
FF(S/.): [1 : 0]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 25 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

CENTRO DE COSTO: 25.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

NRO. REGISTRO: 2026944410

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000570201 - CONSERVACIÓN VIAL RED CONCESIONADA IIRSA NORTE EJE MULTIMODAL AMAZONAS NORTE - (PIURA - OLMOS - CORRAL QUEMADO - RIOJA - TARAPOTO-YURIMAGUAS)	KILOMETRO	955	955	955	955	955	100.00	19,660,661	0	0	21,569,859	21,569,859	100.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001439 - CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED CONCESIONADA														
FF(S/.): [1 : 19,660,661]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 25 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

CENTRO DE COSTO: 25.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

NRO. REGISTRO: 2026944411

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000570202 - CONSERVACIÓN VIAL RED CONCESIONADA IIRSA SUR TRAMO 1 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (MARCONA - URCOS)	KILOMETRO	757	757	757	757	757	100.00	12,141,413	11,799,008	89,335	0	11,888,343	100.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														

Act/Obr: 5001439 - CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED CONCESIONADA

12,141,413

11,888,343 100.00

11,888,343

FF(S/.): [1 : 12,141,413]

FF(S/.): [1 : 11,888,343]

CENTRO COSTO RESPONS. : 25 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

CENTRO DE COSTO: 25.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

NRO. REGISTRO: 2026944412

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJE.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000570203 - CONSERVACIÓN VIAL RED CONCESIONADA IIRSA SUR TRAMO 5 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (MATARANI - JUALIACA - AZÁNGARO / ILO - PUNO - JULIACA)	KILOMETRO	854	854	854	854	854	100.00	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001439 - CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED CONCESIONADA														
0														
FF(S/.): [1 : 0]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 25 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

CENTRO DE COSTO: 25.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

NRO. REGISTRO: 2026944413

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJE.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000570204 - CONSERVACIÓN VIAL RED CONCESIONADA EMPALME 1B- BUENOS AIRES-CANCHAQUE (PROGRAMA COSTA SIERRA)	KILOMETRO	78	78	78	78	78	100.00	1,519,517	1,605,292	0	0	1,605,292	100.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001439 - CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED CONCESIONADA														
1,519,517														
FF(S/.): [1 : 1,519,517]														

CENTRO COSTO RESPONS. : 25 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

CENTRO DE COSTO: 25.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

NRO. REGISTRO: 2026944414

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJE.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJE.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000570205 - CONSERVACIÓN VIAL RED CONCESIONADA IIRSA SUR TRAMO 2 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (URCOS - INAMBARÍ)	KILOMETRO	300	300	300	300	300	100.00	10,008,750	8,271,823	0	0	8,271,823	113.84
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064														
Act/Obr: 5001439 - CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED CONCESIONADA														
10,008,750														
FF(S/.): [1 : 10,008,750]														

FF(S/.): [1 : 10,008,750]

9,416,733

FF(S/.): [1 : 8,271,823]

CENTRO COSTO RESPONS. : 25 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

CENTRO DE COSTO: 25.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

NRO. REGISTRO: 2026944415

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000570206 - CONSERVACIÓN VIAL RED CONCESIONADA IIRSA SUR TRAMO 3 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (PTE. INAMBARI - INAPARI)	KILOMETRO	403	403	403	403	403	100.00	12,405,000	10,846,525	0	0	10,846,525	133.33
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064										10,846,525		14,461,411		133.33
Act/Obr: 5001439 - CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED CONCESIONADA										12,405,000		10,846,525		133.33
										FF(S/.): [1 : 12,405,000]		FF(S/.): [1 : 10,846,525]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 25 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

CENTRO DE COSTO: 25.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

NRO. REGISTRO: 2026944416

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000570207 - CONSERVACIÓN VIAL RED CONCESIONADA IIRSA SUR TRAMO 4 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (AZÁNGARO - PTE. INAMBARI)	KILOMETRO	305	305	305	305	305	100.00	17,228,750	15,642,411	2,491,385	2,294,652	20,428,448	100.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064										20,428,448		20,428,449		100.00
Act/Obr: 5001439 - CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED CONCESIONADA										17,228,750		20,428,448		100.00
										FF(S/.): [1 : 17,228,750]		FF(S/.): [1 : 20,428,448]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 25 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

CENTRO DE COSTO: 25.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

NRO. REGISTRO: 2026944417

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0000570208 - CONSERVACIÓN VIAL RED CONCESIONADA OVALO CHANCAY / DV VARIANTE PASAMAYO - HUARAL - ACOS (PROGRAMA COSTA SIERRA).	KILOMETRO	76	76	76	76	76	100.00	977,175	0	2,203,921	0	2,203,921	100.00
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064										2,203,921		2,203,921		100.00
Act/Obr: 5001439 - CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED CONCESIONADA										977,175		2,203,921		100.00

CENTRO COSTO RESPONS. : 25 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

CENTRO DE COSTO: 25.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

NRO. REGISTRO: 2026944418

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A0000570209 - CONSERVACIÓN VIAL RED CONCESIONADA NUEVO MOCUPE - CAYALTI - OYOTUN (PROGRAMA COSTA SIERRA)	KILOMETRO	46	46	46	46	46	46	100.00	1,421,086	0	1,537,706	5,172,636	6,710,342	22.92
PP: 0138, Prod/Proy: 3000131, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064											6,710,342		22.92		
Act/Obr: 5001439 - CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED CONCESIONADA											1,537,706		FF(S/.): [1 : 6,710,342]		
											1,421,086		FF(S/.): [1 : 1,421,086]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 25 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

CENTRO DE COSTO: 25.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

NRO. REGISTRO: 2026967700

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A0000614991 - SUPERVISIÓN DE OBRAS IIRSA SUR TRAMO 4 DEL CORREDOR VIAL INTEROCEÁNICO SUR (AZÁNGARO - PTE. INAMBARI)	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0	0.00	0	58,319	137,325	0	195,644	137.53
PP: 0138, Prod/Proy: 2027620, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064											195,644		137.53		
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS											269,060		FF(S/.): [3 : 195,644]		
											0		FF(S/.): [3 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 25 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

CENTRO DE COSTO: 25.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

NRO. REGISTRO: 2026967703

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A0000614995 - SUPERVISIÓN DE OBRAS RED VIAL N° 5 (CARRETERA ANCÓN - HUACHO - PATIVILCA)	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2027620, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064											0		0		
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS											0		0		
											0		FF(S/.): [3 : 0]		

CENTRO COSTO RESPONS. : 25 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

CENTRO DE COSTO: 25.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

NRO. REGISTRO: 2026967704

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19AO000615037 - GESTION Y MONITOREO DE PROYECTOS	INFORME	0	0	0	0	0	0.00	0	0	19,579	39,157	58,736	100.00
PP: 0138, Prod/Proy: 2027620, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064										0		58,736	100.00	
Act/Obr: 6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION										FF(S/.): [1 : 0]		58,736	FF(S/.): [1 : 19,579] [3 : 39,157]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 25 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

CENTRO DE COSTO: 25.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

NRO. REGISTRO: 2026967707

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19AO000615004 - SUPERVISIÓN DE OBRAS IIRSA SUR TR 1, KM 323+320 AL 893+580	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0.00	0	464,699	0	0	464,699	151.10
PP: 0138, Prod/Proy: 2380522, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064										0		464,699	151.10	
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS										FF(S/.): [1 : 0]		702,154	FF(S/.): [1 : 464,699]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 25 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

CENTRO DE COSTO: 25.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

NRO. REGISTRO: 2026967722

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19AO000615034 - SUPERVISIÓN DE OBRAS TRAMOS: 02, 03 Y 04 DE IIRSA NORTE (24 SECTORES DAÑADOS - LAMAS)	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0.00	0	148,165	66,670	0	214,835	133.41
PP: 0138, Prod/Proy: 2422292, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064										0		214,835	133.41	
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS										FF(S/.): [2 : 0]		286,620	FF(S/.): [2 : 214,835]	

CENTRO COSTO RESPONS. : 25 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
 CENTRO DE COSTO: 25.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
 NRO. REGISTRO: 2026967757

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A0000615101 - SUPERVISION - REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE; EN EL(LA) 24 SECTORES DE LA CARRETERA IIRSA NORTE, TRAMOS: 02, 03 Y 04	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0	0	0	124,550	0	124,550	104.90	
PP: 0138, Prod/Proy: 2389093, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS															
										0	124,550	104.90			
										FF(S/.): [2 : 0]			130,650	130,650	FF(S/.): [2 : 124,550]

CENTRO COSTO RESPONS. : 25 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
 CENTRO DE COSTO: 25.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
 NRO. REGISTRO: 2026988196

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A0001654875 - OBRAS TRAMO 4: PUENTE INAMBARI - AZANGARO	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	1,600,000	97.41	
PP: 0138, Prod/Proy: 2422238, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 4000178 - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL															
										0	1,600,000	97.41			
										FF(S/.): [3 : 0]			1,558,629	1,558,629	FF(S/.): [3 : 1,600,000]

CENTRO COSTO RESPONS. : 25 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
 CENTRO DE COSTO: 25.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
 NRO. REGISTRO: 2026988198

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A0001654878 - SUPERVISIÓN DE OBRAS IIRSA SUR, TRAMO 3: INAMBARI - IÑAPARI (KM. 264+280 AL KM 264+350)	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
PP: 0138, Prod/Proy: 2427566, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS															
										0	0	0.00			
										FF(S/.): [3 : 0]			50,775	50,775	FF(S/.): [3 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 25 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

CENTRO DE COSTO: 25.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

NRO. REGISTRO: 2026988202

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS														
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL														
1	19A0001654886 - SUPERVISIÓN DE OBRAS IIRSA SUR, TRAMO 2: URCOS - INAMBARI (KM. 240+995 AL KM. 241+145)	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	4.50
	PP: 0138, Prod/Proy: 2427571, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064											6,750	6,750	
	Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS											0	150,000	4.50
													6,750	
														FF(S/.): [3 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 25 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

CENTRO DE COSTO: 25.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

NRO. REGISTRO: 2026996927

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.01 INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD Y USO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO														
AEI.01.01 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO MASIVO EN LA CIUDAD DE LIMA														
1	19A0001672885 - REEMPLAZO DEL PUENTE FILADERA DEL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-02 A EMP. PE 1N J - BUENOS AIRES - CANCHAQUE - HUANCABAMBA	METRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	PP: 0138, Prod/Proy: 2309700, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064											430,125	430,125	
	Act/Obr: 4000073 - CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL											0	0	0.00
													430,125	
														FF(S/.): [3 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 25 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

CENTRO DE COSTO: 25.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES

NRO. REGISTRO: 2026996951

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar		
OEI.01 INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD Y USO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO														
AEI.01.01 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO MASIVO EN LA CIUDAD DE LIMA														
1	19A0001672926 - SUPERVISIÓN DE OBRAS IIRSA NORTE EJE MULTIMODAL AMAZONAS NORTE - (PIURA - OLMOS - CORRAL QUEMADO - RIOJA - TARAPOTO - YURIMAGUAS)	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	PP: 0138, Prod/Proy: 2027620, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064											151,785	151,785	
	Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS											0	0	0.00
													151,785	
														FF(S/.): [3 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. :

CENTRO DE COSTO:
NRO. REGISTRO: 2026996967

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO					FINANCIERO				
				Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEJ.

CENTRO COSTO RESPONS. : 25 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
CENTRO DE COSTO: 25.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
NRO. REGISTRO: 2026997159

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO					FINANCIERO						
				Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEJ.	% AVANCE	
OEI.01 INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD Y USO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO															
AEI.01.01 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO MASIVO EN LA CIUDAD DE LIMA															
1	19A0001673289 - OBRAS 2DA CALZADA, TR. PANAMERICANA NORTE KM. 995+200 - 1001+200 (ETAPA II)	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	592,330	592,330	100.00
	PP: 0138, Prod/Proy: 2235631, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064			0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	592,329	592,329	
	Act/Obr: 4000073 - CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL									0				592,330	100.00
														592,329	
															FF(S/.): [3 : 0]
															FF(S/.): [3 : 592,330]

CENTRO COSTO RESPONS. : 25 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
CENTRO DE COSTO: 25.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
NRO. REGISTRO: 2026997163

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO					FINANCIERO						
				Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEJ.	% AVANCE	
OEI.01 INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD Y USO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO															
AEI.01.01 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO MASIVO EN LA CIUDAD DE LIMA															
1	19A0001673296 - OBRAS IIRSA SUR, TRAMO 3: INAMBARI - IÑAPARI (KM. 264+280 AL KM. 264+350)	KILOMETRO	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
	PP: 0138, Prod/Proy: 2427566, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064			0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	2,954,960	2,954,960	
	Act/Obr: 4000178 - REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL									0				0	0.00
														2,954,960	
															FF(S/.): [3 : 0]
															FF(S/.): [3 : 0]

CENTRO COSTO RESPONS. : 25 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
CENTRO DE COSTO: 25.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
NRO. REGISTRO: 2026997165

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO					FINANCIERO						
				Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEJ.	% AVANCE	APROB.	Ene	Feb	Mar	MODIF. EJEJ.	% AVANCE	
OEI.01 INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD Y USO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO															
AEI.01.01 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO MASIVO EN LA CIUDAD DE LIMA															
1	19A0001673305 - CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA RUTA	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00

Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

0
FF(S/.): [3 : 0]

119,783
298,967
FF(S/.): [3 : 119,783]

CENTRO COSTO RESPONS. : 25 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
CENTRO DE COSTO: 25.01 - DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES
NRO. REGISTRO: 2026973633

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	APROB.	FINANCIERO			MODIF. EJEC.	% AVANCE	
				Ene	Feb	Mar				Ene	Feb	Mar			
OEI.02 MEJORAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA INTEGRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NUESTRO PAÍS															
AEI.02.01 RED VIAL NACIONAL EN BUEN ESTADO PARA LA POBLACIÓN NACIONAL															
1	19A0000624902 - SUPERVISION DEL REEMPLAZO DEL PUENTE FILADERA DEL CORREDOR VIAL NACIONAL RUTA PE-02 A EMP. PE 1N J - BUENOS AIRES - CANCHAQUE - HUANCABAMBA	SUPERVISION	0	0	0	0	0	0.00	0	0	111,200	88,800	200,000	55.60	
PP: 0138, Prod/Proy: 2309700, Fun: 15, DivFun: 033, GrpFun: 0064															
Act/Obr: 6000002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS															
										0				200,000	55.60
										FF(S/.): [3 : 0]			111,200	FF(S/.): [3 : 200,000]	