

**CONFORMIDAD LIQUIDACIONES DE OBRA
TERCER TRIMESTRE 2018**

OFICINA DE CONSTRUCCION y VIALIDAD - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

NUMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	Proveedor	GASTOS GENERALES	VIGENCIA ACTUALIZADA	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA DEL CONTRATO	ADICIONALES y DEDUCTIVOS	REAJUSTES	GASTOS GENERALES	Penalidades	Saldos	
	Servicios (breve descripción)										A Favor del Contratista	A Cargo del Contratista
N° 010-2013-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO (01.Feb.2013)	<u>ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE FACTIBILIDAD Y ESTUDIO DEFINITIVO:</u> MEJORAMIENTO DE LA AV. ELMER FAUCETT TRAMO JR. QUILCA - AV. VENEZUELA, PROVINCIA DEL CALLAO - CALLAO	CONSORCIO URBANO CALLAO, conformado por: - INGENIERIA DE TRAZADOS Y EXPLANACIONES S.L.; - PROJECT MANAGEMENT PERU S.A.C. - FREDDY HERNANDEZ TEJADA			1,530,045.68	SOLES	-	-	-		85,152.54	-

