

PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACIÓN E HIDROENERGÉTICO ALTO PIURA

“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

**ACTA DE LA DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL
PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACIÓN E HIDROENERGÉTICO DEL ALTO PIURA
AÑO 2018**

Siendo las 08:40 a.m., del 19 de junio del 2018, en la sala VIP 2 del Gobierno Regional Piura, se reunieron los miembros del Consejo Directivo del PEIHAP, para llevar a cabo la presente Sesión Ordinaria:

LISTA DE ASISTENTES

Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 10° del Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 336-2015/GRP-CR, se verifica el quórum de los asistentes.

Ing. Pedro Mendoza Guerrero	Presidente
Abog. Luis Enrique Núñez Frías	Vicepresidente
Ing. Nimia Edelmira Elera de Pinao	Director
Ing. Juan Estrada Espinoza	Director
Sr. Manuel Eduardo Núñez Pallela	Director
Sr. Félix Campos Herrera	Director

El Presidente del Directorio, luego de verificar el quórum correspondiente dio inicio a la presente sesión dando la bienvenida a los miembros del Consejo Directivo. Luego, se dio lectura al acta de la Décima Primera Sesión Ordinaria, del 05.06.2018, la misma que fue aprobada y suscrita por los miembros del Consejo Directivo.

DESPACHO:

- No se han emitido documentos.
- Se ha recibido el siguiente documento:
 - *Oficio N°275-2018-GRA-PECHINECAS – Agradecimiento y conclusiones del Primer Encuentro Nacional de Proyectos Especiales.*

INFORMES:

El Ing. Marco Vargas Trelles, Secretario Técnico del Consejo Directivo, informó el siguiente tema:

➤ **Conclusiones Encuentro de Proyectos Especiales**

Se ha recibido el Oficio N°275-2018-GRA-PECHINECAS, que es una carta de agradecimiento al PEIHAP por su participación en el primer Encuentro Nacional de Proyectos Especiales del Perú hacia el Bicentenario, organizado por el Proyecto Especial Chinecas y llevado a cabo el 30 y 31 de mayo en las instalaciones del auditorio de la Universidad Nacional del Santa, en Nuevo Chimbote. Asimismo, se adjunta la Declaración de Chinecas, documento que contiene las conclusiones de esta asamblea y 31 propuestas basadas en la reactivación económica, reversión de los niveles de pobreza, cero corrupción, e innovación, ciencia y transferencia tecnológica, para que el Gobierno Central impulse el desarrollo socioeconómico del país a través de estos proyectos.

PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACIÓN E HIDROENERGÉTICO ALTO PIURA

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

➤ **Avance de obra**

En el frente de entrada y de salida del túnel, el tipo de roca ha mejorado, lo que ha permitido optimizar el proceso de construcción y avanzar en la perforación un promedio de 5 a 7.5 metros diarios por frente, hasta con 3 voladuras diarias. Asimismo, se ha avanzado con los nichos dentro del túnel que estaban pendientes de construir, donde se han instalado las sub estaciones de transformación eléctrica. Además, se continúa con la instalación de los rieles en el frente de salida, para que el Haggloader pueda entrar en operatividad.

En el frente de entrada se registran actualmente 1,197.50 metros de perforación y en el frente de salida hay 625 metros excavados, lo cual da 1822.5 metros de avance a la fecha. Se espera que en los próximos días se llegue a los 2 kilómetros de perforación. Asimismo, se tiene programado realizar una prueba de prospección geológica, para determinar el tipo de roca a 150 metros adelante, y así tener los insumos y la maquinaria necesaria en el frente.

➤ **Auditoría**

Se tiene prevista la visita de una comisión auditora de la Contraloría General de la República, que desde el año pasado la Contraloría viene realizando esta actividad, cada tres meses, luego envía un informe al PEIHAP con las observaciones y recomendaciones si hubieran, para ser subsanadas.

➤ **Reunión con PSI**

Se ha sostenido una reunión con el Gerente General del PSI, quien convocó al Proyecto Chira Piura y al Proyecto Alto Piura para exponer las obras que se iban a ejecutar en el marco de la Reconstrucción con Cambios. En lo que se refiere al PEIHAP, se está insistiendo que se incluya la construcción de las presas de Bigote y La Maravilla, la bocatoma Pabúr y la reforestación de las cuencas altas en Huancabamba en las obras de la Reconstrucción con Cambios.

➤ **Trabajo Social**

Respecto al trabajo social en la zona de influencia del PEIHAP, se tiene a dos ingenieros que están permanentemente trabajando con las comunidades a través de pequeños programas de reforestación, en el manejo de cultivos y haciendo algunos perfiles para el mejoramiento de carreteras, como es la recuperación de la carretera al caserío de Mandorcillo, que se ubica aguas abajo del portal de entrada del túnel. Esta labor se está coordinando con la Municipalidad de Sondorillo, que ha dispuesto maquinaria para realizar trabajos en esta vía.

PEDIDOS

Los miembros del Consejo Directivo, en la presente sesión, realizaron el siguiente pedido:

1. La Ing. Nimia Elera, solicitó complementar el informe presentado por Gerencia de Planificación y Presupuesto del PEIHAP, sobre el estado financiero proyectado al gasto de diciembre del presente año, con un informe actualizado del avance físico de las obras del primer componente.

ORDEN DEL DÍA:

PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACIÓN E HIDROENERGÉTICO ALTO PIURA


"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

1. Respecto al pedido del punto uno, se aprobó que se complemente el informe presentado por Gerencia de Planificación y Presupuesto del PEIHAP, sobre el estado financiero proyectado al gasto de diciembre del presente año, con un informe actualizado del avance físico de las obras del primer componente.
Sobre el informe del estado financiero proyectado al gasto de diciembre del presente año, presentado por Gerencia de Planificación y Presupuesto del PEIHAP, se explicó que se tiene un Presupuesto de Inversión Modificado (PIM) de 117'828,510 soles. Se ha devengado, al mes de mayo, 22'892,111 soles. Se ha proyectado la programación de gastos de junio a diciembre de 2018, la cual asciende a S/. 122'864,854 soles. Por tanto, se están realizando las gestiones para solicitar mayores recursos para la obra.


ACUERDOS:

Los miembros del Consejo Directivo del Proyecto Alto Piura, en la presente sesión, no adoptaron acuerdos.

Con la conformidad del caso y siendo las 10:45 a.m., se da por finalizada la presente sesión, firmando los señores miembros del Consejo Directivo.




Ing. Pedro Mendoza Guerrero
Presidente del Directorio



Abog. Luis Enrique Núñez Frías
Vicepresidente del Directorio



Ing. Nimia Edelmira Elera de Pinao
Directora



Ing. Juan Estrada Espinoza
Director



Sr. Manuel Eduardo Núñez Pallela
Director



Sr. Félix Campos Herrera
Director