



¡Por el desarrollo integral de Chilcas!

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHILCAS
LA MAR - VRAEM

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 036-2022-MDCH/CM

Chilcas, 30 de Junio del 2022

VISTO:

En Sesión ordinaria de Concejo Municipal N° 012-2022, de fecha 30 de Junio del 2022, Informe N° 051-2022-MDCH-SOC/PPTO (e), de fecha 23 de Junio del 2022, de la Unidad de Planificación y Presupuesto, Informe N° 287-2022-MDCH-SGIDUR/AMCHV-SG de fecha 13 de Junio del 2022 emitido por la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, INFORME N° 010 -2022- MDCH-SGIDUR/YPG - RO, sobre la Ampliación Presupuestal N° 01 de la Obra "CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO PUCAPAMPA DEL DISTRITO DE CHILCAS-LA MAR-AYACUCHO" con CUI N° 2532767, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local que emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho público con autonomía económica, administrativa y política en los asuntos de su competencia conforme al Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificada por Ley N° 28607;

Que, mediante INFORME N° 010 -2022- MDCH-SGIDUR/YPG - RO, el residente de la obra solicita la Ampliación Presupuestal N° 01 de la Obra "CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO PUCAPAMPA DEL DISTRITO DE CHILCAS-LA MAR-AYACUCHO" con CUI N° 2532767, justificando señalando que:

- ✓ De fecha 17 de marzo del 2022, se presenta el informe de compatibilidad del expediente técnico, donde se menciona que Los precios de los insumos de los materiales considerados en el expediente técnico fueron elaborados para setiembre 2021, por lo se evidencian una variación respecto al costo de mercado actual, durante el proceso de ejecución de la obra deberá realizarse la actualización de costos, para cumplir las metas del proyecto.
- ✓ Mediante el ASIEN TO N°33 del cuaderno de obra de fecha 01 de JUNIO del 2022, el Residente de obra informa al supervisor la existencia de una variación considerable del incremento de los precios de los insumos del proyecto: "CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO PUCAPAMPA, DISTRITO DE CHILCAS, PROVINCIA DE LA MAR, AYACUCHO"
- ✓ La actualización de costos y presupuestos del expediente técnico del proyecto " CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO PUCAPAMPA, DISTRITO DE CHILCAS, PROVINCIA DE LA MAR, AYACUCHO", se realiza principalmente debido incremento de costos de los diversos materiales de construcción, Combustible, equipos maquinarias debido a la crisis que se viene atravesando por la pandemia.

ANÁLISIS DE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL

- ✓ La causal de la presente ampliación presupuestal es debido a que la gran parte de los expedientes técnicos se modifican por diversos factores, ya sean por omisiones o porque se requieran hacer nuevas obras complementarias; en tal sentido los responsables técnicos recomiendan la aprobación de la ampliación presupuestal que asciende a la suma de S/. 16,208.66 soles, por el incremento de precios de los diversos materiales de construcción, alquiler de maquinarias, combustible, entre otros.

Que, mediante Informe N° 287-2022-MDCH-SGIDUR/AMCHV-SG de fecha 13 de Junio del 2022 emitido por la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, comunica la procedencia la petición Ampliación Presupuestal N° 01 de la Obra "CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO PUCAPAMPA DEL DISTRITO DE CHILCAS-LA MAR-AYACUCHO" con CUI N° 2532767, por la suma de S/. 16, 208.66 soles, así mismo se desprende lo siguiente:

- ✓ Con fecha 02.05.22, se actualizó los costos del expediente técnico del proyecto "CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR PUCAPAMPA DEL DISTRITO DE CHILCAS -

914713904 / 999003713 / 966100640

munichilcas@hotmail.com

Plaza principal S/N, Chilcas - La Mar - Ayacucho



¡Por el desarrollo integral de Chilcas!

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHILCAS
LA MAR - VRAEM

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"

PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, teniendo un presupuesto actualizado de S/ 205,927.09 soles, teniendo un incremento de S/ 16,208.66 soles y una variación porcentual de 8.54% en referencia al expediente primigenio;

Que, de conformidad con el Artículo 41° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades los Acuerdos de Concejo Municipal son decisiones referidas a asuntos de interés público, vecinal o institucional que expresa la voluntad del Órgano de Gobierno para practicar un determinado acto a sujetarse a una conducta o norma institucional;

Estando a las consideraciones antes expuestas y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 27972, de la Ley Orgánica de Municipalidades; y hechas las deliberaciones respectivas con la dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta, los Miembros del Concejo Municipal, arribaron al siguiente.

ACUERDO:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR la AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 01 de la Obra "CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO PUCAPAMPA DEL DISTRITO DE CHILCAS-LA MAR-AYACUCHO" con CUI N° 2532767 por la suma de DIECISEIS MIL DOSCIENTOS OCHO CON 66/100 SOLES (S/. 16,208.66),

ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCOMENDAR al Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, realizar los trámites administrativos necesarios para el cumplimiento del presente acuerdo de concejo.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAS
LA MAR - AYACUCHO

Walter Vásquez Ochoa
Walter Vásquez Ochoa
ALCALDE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAS
LA MAR - AYACUCHO

Jackeline Y. Mitma Falconi
Jackeline Y. Mitma Falconi
SECRETARIA GENERAL

914713904 / 999003713 / 966100640

munichilcas@hotmail.com

Plaza principal S/N, Chilcas - La Mar - Ayacucho