



Municipalidad Distrital de Samugari

LA MAR - AYACUCHO
Creado mediante Ley N° 29558



“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 0344-2022-MDS/A

Samugari, 18 de noviembre del 2022

VISTO:

El Informe N° 020-2022-MDS-GM-SGIPDU/RCMA-RO de 17.11.2022, Informe N° 0830-2022-MDS-GM-SGIPDU/GHP-SG de 17.11.2022, con relación de aprobación del Cronograma de Valorización Actualizado de Obra del Proyecto: “CREACIÓN DE LOCAL MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE CUSAY, DISTRITO DE SAMUGARI - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”, con Código Único de Inversiones N° 2481834, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 194° de la Constitución Política del Perú, dispone que las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a lo establecido en el Artículo II del Título Preliminar de la Nueva Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972; la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción de ordenamiento jurídico;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 0328-2022-MDS/A de 04.11.2022, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto: CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE PALMAPAMPA DEL DISTRITO DE SAMUGARI - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, con CUI N° 2564495;

Que, mediante Informe N° 020-2022-MDS-GM-SGIPDU/RCMA-RO de 17.11.2022 el Residente de Obra, solicita aprobación del Cronograma de Valorización de Obra N° 01 del Proyecto: CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE PALMAPAMPA DEL DISTRITO DE SAMUGARI - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, con CUI N° 2564495;

Que, mediante Informe N° 0830-2022-MDS-GM-SGIPDU/GHP-SG de 17.11.2022 la Sub Gerencia de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano, remite la evaluación de la solicitud de aprobación del Cronograma de Valorización de Obra N° 01 del Proyecto: CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE PALMAPAMPA DEL DISTRITO DE SAMUGARI - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, con CUI N° 2564495, recomendando la aprobación mediante acto resolutorio;

Estando a las consideraciones expuestas y las facultades conferidas por el inciso. 6) del Art. 20° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

SE RESUELVE:

Artículo Primero. - APROBAR el Cronograma valorizado de ejecución de obra N° 01 del Proyecto: CREACION DE LA LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE PALMAPAMPA DEL DISTRITO DE SAMUGARI - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO, con CUI N° 2564495, conforme al siguiente detalle:

CRONOGRAMA DE OBRA VALORIZADO								
N°	MES	PERIODO	AVANCE FISICO (CD)			AVANCE FINANCIERO TOTAL (CT)		
			S/. MONTO	% MONTO	% ACUM.	S/. MONTO	% MONTO	% ACUM.
1	NOVIEMBRE DE 2022	DEL 04/11/2022 AL 30/11/2022	81,951.19	47.28%	47.28%	108,338.54	51.33%	51.33%
2	DICIEMBRE DE 2022	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022	87,098.68	50.24%	97.52%	97,856.85	46.37%	97.70%
3	ENERO DE 2023	DEL 01/02/2023 AL 02/01/2023	4,299.82	2.48%	100.00%	4,862.02	2.30%	100.00%
TOTAL			173,349.69	100.00%		211,057.41	100.00%	

Artículo Segundo. - ENCARGAR a la Gerencia Municipal y a la Sub Gerencia de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano, realizar las acciones administrativas para el cumplimiento de la presente resolución.

Artículo Tercero. - NOTIFIQUESE el presente acto resolutorio a las instancias competentes y a las Unidades Orgánicas de la Municipalidad, para su conocimiento y fines consiguientes.

REGÍSTRE, COMUNIQUESE y CÚMPLASE

AVG/dm
Distribución:
- GM
- SGIPDU
- Aduv

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAMUGARI
LA MAR - AYACUCHO
ALCALDIA
ABRAMAM VILAGUTIERREZ
ALCALDE

