



Resolución Directoral N° 001-2022-PRODUCE-PNIPA/DO

Lima, 03 de febrero de 2022

VISTOS:

El Memorando N° 00000067 -2022-PNIPA/UA de la Unidad de Administración, los Informes N° 0000007 y 0000008-2022-PNIPA/ADQ del Especialista en Adquisiciones y Contrataciones del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura, en adelante el PNIPA;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 5 de mayo de 2017, el Ministerio de la Producción emitió la Resolución Ministerial N° 198-2017-PRODUCE, mediante la cual crea la Unidad Ejecutora 005: Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura;

Que, mediante Resolución Ministerial N°346-2017-PRODUCE de fecha 24 de julio de 2017, se aprobó el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura;

Que, el Capítulo VI del citado Manual de Operaciones del Programa, describe los procedimientos de adquisiciones, para la contratación de consultorías y estudios, adquisición de bienes y servicios, para el PNIPA. Asimismo, se describen las pautas, normas y estándares aplicables del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento – BIRF/Banco Mundial, para los diferentes métodos de adquisición que han sido convenidos durante las negociaciones y que forman parte de los documentos legales establecidos en el Contrato de Préstamo. También se establecen los topes y límites por categoría de desembolso, los métodos de adquisición y los procedimientos de no objeción previa del BIRF, en los casos que corresponda;

Que, el numeral 2.1. del Capítulo VI del Manual de Operaciones, establece que en el marco de las relaciones legales entre el Estado Peruano y el BIRF/Banco Mundial rige el Contrato de Préstamo N° 8692-PE, y las normas establecidas en dicho contrato se aplican a la selección y contratación de estudios, bienes, servicios para la ejecución del PNIPA;

Que, el Plan de Adquisiciones, es el instrumento administrativo que permite acordar con el BIRF/Banco Mundial las adquisiciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos del Programa. Su formulación permite programar y monitorear las adquisiciones necesarias, en periodos determinados, para alcanzar los resultados establecidos en el Plan Operativo Anual (POA), promoviendo la mayor competencia posible, divulgando la información a todos los interesados sobre las oportunidades de negocios, tal como lo prevé el numeral 2.2. del capítulo VI del Manual de Operaciones;

Que, a través del Memorando N° 00000567-2022-PNIPA/UA de la Unidad de Administración, en atención al Informe N°0000007 y 0000008 -2022-PNIPA/ADQ del Especialista en Adquisiciones y Contrataciones del PNIPA, se solicita a la Dirección de Operaciones, la aprobación del Plan de Adquisiciones elaborado de acuerdo a las coordinaciones con la Unidad de Innovación en Pesca, la Unidad de Innovación en Acuicultura, la Unidad de Fomento a la Gobernanza, la Unidad de Administración y de acuerdo con el detalle de actividades a ejecutarse durante el año 2022, a ser financiadas en su totalidad con recursos de contrapartida nacional;

Que, estando a lo dispuesto mediante el Memorando N°013-2021-PNIPA/DE, la Dirección Ejecutiva encarga determinadas funciones a la Dirección de Operaciones del Programa, entre otras, la aprobación del Plan de Adquisiciones y sus modificaciones;





De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo N°396-2016-EF; Contrato de Préstamo N° 8692-PE; Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022; Resolución Ministerial N° 198-2017-PRODUCE; y Resolución Ministerial N°346-2017-PRODUCE;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar el Plan de Adquisiciones del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura - PNIPA, a través del cual se indican las actividades de adquisición para el presente año 2022, las mismas que serán financiadas en su totalidad con recursos de contrapartida nacional.


Artículo 2°.- Disponer a la Unidad de Administración y al Especialista en Adquisiciones y Contrataciones del PNIPA, tenga a bien monitorear el cumplimiento de los procedimientos y normas de adquisición y contratación establecidos en el Capítulo VI del Manual de Operaciones, durante los procesos de adquisición y contratación que se desarrolle, debiendo mantener informado a la Dirección de Operaciones del PNIPA de la situación de los procesos.

Artículo 3°.- Encargar a la Unidad de Administración, la evaluación periódica y las actualizaciones sobre las adquisiciones y contrataciones indicadas en el Plan de Adquisiciones del PNIPA.

Artículo 4°.- Notificar la presente resolución a las Unidades y Oficinas Macro Regionales del PNIPA. Asimismo, disponer la publicación de la presente Resolución en la página web del PNIPA.

Regístrese, comuníquese y publíquese¹.




HERNÁN TELLO FERNÁNDEZ
Director de Operaciones



¹ La Resolución Directoral, se publicará en el Portal Institucional del PNIPA (www.pnipa.gob.pe)

ANEXO DE RESOLUCIÓN DIRECTORAL

Contrato de Préstamo N° 8692-PE MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura PLAN DE ADQUISICIONES 2022

Versión: 01/2022

Fecha: 01/02/2022

UNIDAD DE INNOVACIÓN EN PESCA																															
1	1.1.2.1.10	Servicio de Consultoría Individual como Apoyo Financiero para evaluación de ITF y cierre OMR I	5,000	5	3	75,000	CCIN	Ex - post	75,000	20,547.95	-	-	20,547.95	100.0%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022
2	1.1.2.1.10	Servicio de Consultoría Individual como Apoyo Financiero para evaluación de ITF y cierre OMR II	5,000	2	3	30,000	CCIN	Ex - post	30,000	8,219.18	-	-	8,219.18	100.0%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022
3	1.1.2.1.10	Servicio de Consultoría Individual como Apoyo Financiero para evaluación de ITF y cierre OMR III	5,000	2	3	30,000	CCIN	Ex - post	30,000	8,219.18	-	-	8,219.18	100.0%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022
4	1.1.2.1.10	Servicio de Consultoría Individual como Apoyo Financiero para evaluación de ITF y cierre OMR IV	5,000	3	3	45,000	CCIN	Ex - post	45,000	12,328.77	-	-	12,328.77	100.0%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022
5	1.1.2.1.10	Servicio de Consultoría Individual como Apoyo Financiero para evaluación de ITF y cierre OMR V	5,000	2	3	30,000	CCIN	Ex - post	30,000	8,219.18	-	-	8,219.18	100.0%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022
6	1.1.2.1.10	Servicio de Consultoría Individual como Apoyo Financiero para evaluación de ITF y cierre OMR VI	5,000	3	3	45,000	CCIN	Ex - post	45,000	12,328.77	-	-	12,328.77	100.0%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022
7	1.1.2.1.11	Servicio de Consultoría Individual como Apoyo Administrativo para la gestión de cierres OMR I	2,800	1	3	8,400	CCIN	Ex - post	8,400	2,301.37	-	-	2,301.37	100.0%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022
8	1.1.2.1.11	Contratación del Servicio de Consultoría Individual como Apoyo Administrativo para la gestión de cierres OMR II	2,800	1	3	8,400	CCIN	Ex - post	8,400	2,301.37	-	-	2,301.37	100.0%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022
9	1.1.2.1.11	Contratación del Servicio de Consultoría Individual como Apoyo Administrativo para la gestión de cierres OMR III	2,800	1	3	8,400	CCIN	Ex - post	8,400	2,301.37	-	-	2,301.37	100.0%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022
10	1.1.2.1.11	Contratación del Servicio de Consultoría Individual como Apoyo Administrativo para la gestión de cierres OMR IV	2,800	1	3	8,400	CCIN	Ex - post	8,400	2,301.37	-	-	2,301.37	100.0%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022
11	1.1.2.1.11	Contratación del Servicio de Consultoría Individual como Apoyo Administrativo para la gestión de cierres OMR V	2,800	1	3	8,400	CCIN	Ex - post	8,400	2,301.37	-	-	2,301.37	100.0%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022
12	1.1.2.1.11	Contratación del Servicio de Consultoría Individual como Apoyo Administrativo para la gestión de cierres OMR VI	2,800	1	3	8,400	CCIN	Ex - post	8,400	2,301.37	-	-	2,301.37	100.0%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022
13	1.1.3.1.2	Contratación del Servicio de difusión de la Sexta Ventanilla	30,000	1	1	30,000	CP	Ex - post	30,000	8,219.18	-	-	8,219.18	100.0%	11/02/2022	N/A	16/02/2022	20/02/2022	22/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	24/02/2022	01/03/2022	30	31/03/2022
14	1.1.3.1.1	Contratación del Servicio de Consultoría para estudio técnico 01: Necesidades de innovación en desembarcaderos pesqueros artesanales de la zona costera	60,000	1	1	60,000	CCIN	Ex - post	60,000	16,438.36	-	-	16,438.36	100.0%	13/02/2022	N/A	14/02/2022	15/02/2022	17/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	19/02/2022	20/02/2022	30	22/03/2022
15	1.1.3.1.2	Contratación del Servicio de Consultoría para estudio técnico 02: Necesidades de innovación en desembarcaderos pesqueros artesanales de la región amazónica	60,000	1	1	60,000	CCIN	Ex - post	60,000	16,438.36	-	-	16,438.36	100.0%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	30	31/03/2022
16	1.1.3.1.3	Contratación del Servicio de Consultoría para estudio técnico 03: Necesidades de innovación en embarcaciones pesqueras artesanales marítimas	60,000	1	1	60,000	CCIN	Ex - post	60,000	16,438.36	-	-	16,438.36	100.0%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	30	31/03/2022
17	1.1.3.1.4	Contratación del Servicio de Consultoría para estudio técnico 04: Necesidades de innovación en embarcaciones pesqueras artesanales continentales	60,000	1	1	60,000	CCIN	Ex - post	60,000	16,438.36	-	-	16,438.36	100.0%	25/03/2022	N/A	26/03/2022	27/03/2022	29/03/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31/03/2022	01/04/2022	30	1/05/2022
18	1.1.3.1.5	Contratación del Servicio de Consultoría para estudio técnico 05: Necesidades de innovación en la cadena de frío de recursos hidrobiológicos y productos pesqueros	60,000	1	1	60,000	CCIN	Ex - post	60,000	16,438.36	-	-	16,438.36	100.0%	25/03/2022	N/A	26/03/2022	27/03/2022	29/03/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31/03/2022	01/04/2022	30	1/05/2022
19	1.1.3.1.6	Contratación del Servicio de Consultoría para estudio técnico 06: Necesidades de innovación en el modelo de comercialización de productos pesqueros provenientes de pescadores artesanales embarcados y no embarcados	60,000	1	1	60,000	CCIN	Ex - post	60,000	16,438.36	-	-	16,438.36	100.0%	25/03/2022	N/A	26/03/2022	27/03/2022	29/03/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31/03/2022	01/04/2022	30	1/05/2022
20	1.1.3.1.7	Contratación del Servicio de Consultoría para corrección de estilo, edición, diagramación de planes de desarrollo tecnológico	30,000	1	1	30,000	CCIN	Ex - post	30,000	8,219.18	-	-	8,219.18	100.0%	25/05/2022	N/A	26/05/2022	27/05/2022	29/05/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31/05/2022	01/06/2022	30	1/07/2022
21	1.1.3.1.8	Contratación del Servicio de Consultoría para estudio de evaluación final y de impacto de la UIP	100,000	1	1	100,000	CCIN	Ex - post	100,000	27,397.26	-	-	27,397.26	100.0%	24/09/2022	N/A	25/09/2022	26/09/2022	28/09/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30/09/2022	01/10/2022	30	31/10/2022
22	1.1.2.1.15	Servicio de apoyo para monitoreo socioambiental OMR III	6,500	1	3	19,500	CCIN	Ex - post	19,500	5,342.47	-	-	5,342.47	100.0%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022
23	1.1.2.1.15	Servicio de apoyo para monitoreo socioambiental OMR V	6,500	1	3	19,500	CCIN	Ex - post	19,500	5,342.47	-	-	5,342.47	100.0%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022
24	1.1.2.1.12	Servicio de Consultoría Individual como Apoyo Financiero para la Sede Central	4,500	3	3	40,500	CCIN	Ex - post	40,500	11,095.89	-	-	11,095.89	100.0%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	31/05/2022
25	1.1.2.1.13	Servicio de Consultoría Individual como Apoyo Social para la Sede Central	7,500	2	3	45,000	CCIN	Ex - post	45,000	12,328.77	-	-	12,328.77	100.0%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022
26	1.1.2.1.16	Servicio de Especialista en fichas de innovación y creaciones intelectuales OMR I	6,500	1	3	19,500	CCIN	Ex - post	19,500	5,342.47	-	-	5,342.47	100.0%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022
27	1.1.2.1.16	Servicio de Especialista en fichas de innovación y creaciones intelectuales OMR II	6,500	1	3	19,500	CCIN	Ex - post	19,500	5,342.47	-	-	5,342.47	100.0%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022
28	1.1.2.1.16	Servicio de Especialista en fichas de innovación y creaciones intelectuales OMR III	6,500	1	3	19,500	CCIN	Ex - post	19,500	5,342.47	-	-	5,342.47	100.0%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022
29	1.1.2.1.16	Servicio de Especialista en fichas de innovación y creaciones intelectuales OMR IV	6,500	1	3	19,500	CCIN	Ex - post	19,500	5,342.47	-	-	5,342.47	100.0%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022
30	1.1.2.1.16	Servicio de Especialista en fichas de innovación y creaciones intelectuales OMR V	6,500	1	3	19,500	CCIN	Ex - post	19,500	5,342.47	-	-	5,342.47	100.0%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022
31	1.1.2.1.17	Contratación de consultoría individual como Especialista de apoyo en análisis social de proyectos de innovación	7,500	1	3	22,500	CCIN	Ex - post	22,500	6,164.38	-	-	6,164.38	100%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022
32	1.1.2.1.18	Contratación de consultoría individual como Especialista de apoyo para sistematización de experiencias del PIP Pesca	7,500	2	3	45,000	CCIN	Ex - post	45,000	12,328.77	-	-	12,328.77	100%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022
33	1.1.2.1.19	Contratación del Servicio de Consultoría de análisis de viabilidad económica y social de tecnologías y cadenas de valor del PIP Pesca	60,000	1	1	60,000	CCIN	Ex - post	60,000	16,438.36	-	-	16,438.36	100%	25/05/2022	N/A	26/05/2022	27/05/2022	29/05/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31/05/2022	01/06/2022	90	1/08/2022
UNIDAD DE INNOVACIÓN EN ACUICULTURA																															
1	2.1.2.1.6	Contratación de Consultoría Individual para Servicio de Monitor Externo de SP-OMR IV	12,000	2	3	72,000	CCIN	Ex - post	72,000	19,726.03	-																				

Línea PA	Ref. POA	Descripción	Costo Unitario	Cant.	Medio	MONTOS TOTAL	Método de Selección	Revisión previa / posterior	Costo estimado 2021 (\$)	Costo Estimado (US\$)	Punto BIRF	Fuente Contrapartida Nacional (RDR y/o Biotica)	Presentación Términos de Referencia/ELET Definitivos	No Obj a Términos de Referencia/ELET	Invitación Esp. Int. / Convocatoria	Evaluación de Esp. Interés	Entrevista	Definición de Lista Corta	Bases Elaboradas	No Objeción a Bases / Lista Corta	Entrega de Bases/Llamada o a Licitación	Presentación de Ofertas/ Propuestas	Evaluación de Ofertas/ Propuestas	Contrato Negociado	Adjudicación	Firma de contrato	Plazo de Ejecución	Fin de Contrato		
5	2.1.2.1.10	Contratación de Consultoría Individual para Servicio de Apoyo en Cierre Técnico - OMR III	6,500	3	3	58,500	CCIN	Ex - post	58,500	16,027.40	-	-	16,027.40	100%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022	
6	2.1.2.1.10	Contratación de Consultoría Individual para Apoyo en Cierre Técnico - OMR I	6,500	6	3	117,000	CCIN	Ex - post	117,000	32,054.79	-	-	32,054.79	100%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022	
7	2.1.2.1.10	Contratación de Consultoría Individual para Servicio de Apoyo en Cierre Técnico - OMR II	6,500	2	3	39,000	CCIN	Ex - post	39,000	10,684.93	-	-	10,684.93	100%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022	
8	2.1.2.1.10	Contratación de Consultoría Individual para Servicio de Apoyo en Cierre Técnico - OMR IV	6,500	4	3	78,000	CCIN	Ex - post	78,000	21,369.86	-	-	21,369.86	100%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022	
9	2.1.2.1.10	Contratación de Consultoría Individual para Servicio de Apoyo en Cierre Técnico - OMR V	6,500	2	3	39,000	CCIN	Ex - post	39,000	10,684.93	-	-	10,684.93	100%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022	
10	2.1.2.1.10	Contratación de Consultoría Individual para Servicio de Apoyo en Cierre Técnico - OMR VI	6,500	4	3	78,000	CCIN	Ex - post	78,000	21,369.86	-	-	21,369.86	100%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022	
11	2.1.2.1.10	Contratación de Consultoría Individual para Apoyo en Cierre de SP - Sede Central	7,500	3	3	67,500	CCIN	Ex - post	67,500	18,493.15	-	-	18,493.15	100%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022	
12	2.1.2.1.10	Contratación de Consultoría Individual para Servicio de Apoyo Legal - Sede Central	7,000	3	3	63,000	CCIN	Ex - post	63,000	17,260.27	-	-	17,260.27	100%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022	
13	2.1.2.1.10	Contratación de Consultoría Individual para Servicio de Apoyo Ambiental - Sede Central	7,500	2	3	45,000	CCIN	Ex - post	45,000	12,328.77	-	-	12,328.77	100%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022	
14	2.1.2.1.10	Consultoría Individual para Servicio de Apoyo para la evaluación de las fichas de innovación de los SP - Sede Central	7,500	2	3	45,000	CCIN	Ex - post	45,000	12,328.77	-	-	12,328.77	100%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022	
15	2.1.2.1.10	Consultoría Individual para Servicio de Apoyo Informático - Sede Central - Sede Central	7,500	1	3	22,500	CCIN	Ex - post	22,500	6,164.38	-	-	6,164.38	100%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022	
16	2.1.2.1.17	Consultoría Individual para Servicio de Especialista Socioambiental - OMR I	6,500	1	3	19,500	CCIN	Ex - post	19,500	5,342.47	-	-	5,342.47	100%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022	
17	2.1.2.1.17	Consultoría Individual para Servicio de Especialista Socioambiental - OMR II	6,500	1	3	19,500	CCIN	Ex - post	19,500	5,342.47	-	-	5,342.47	100%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022	
18	2.1.2.1.17	Consultoría Individual para Servicio de Especialista Socioambiental - OMR IV	6,500	1	3	19,500	CCIN	Ex - post	19,500	5,342.47	-	-	5,342.47	100%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022	
19	2.1.2.1.17	Consultoría Individual para Servicio de Especialista Socioambiental - OMR VI	6,500	1	3	19,500	CCIN	Ex - post	19,500	5,342.47	-	-	5,342.47	100%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022	
20	2.1.2.1.21	Consultoría Individual para Servicio de Especialista para evaluación de las fichas de innovación y creaciones intelectuales - OMR III	6,500	1	3	19,500	CCIN	Ex - post	19,500	5,342.47	-	-	5,342.47	100%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022	
21	2.1.2.1.21	Consultoría Individual para Servicio de Especialista para evaluación de las fichas de innovación y creaciones intelectuales - OMR V	6,500	1	3	19,500	CCIN	Ex - post	19,500	5,342.47	-	-	5,342.47	100%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022	
22	2.1.2.1.24	Contratación de consultoría individual como Especialista de apoyo en análisis económico de proyectos de innovación	7,500	1	3	22,500	CCIN	Ex - post	22,500	6,164.38	-	-	6,164.38	100%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022	
23	2.1.2.1.25	Contratación de consultoría individual como Especialista de apoyo para sistematización de experiencias del PIP Acuicultura	7,500	2	3	45,000	CCIN	Ex - post	45,000	12,328.77	-	-	12,328.77	100%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022	
24	2.1.3.1.1	Contratación de consultoría individual para elaboración de Propuesta de implementación del seguro acuícola catastrófico para el fortalecimiento financiero y productivo de la actividad acuícola nacional	60,000	1	1	60,000	CCIN	Ex - post	60,000	16,438.36	-	-	16,438.36	100%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	120	29/06/2022	
25	2.1.3.1.2	Contratación del Servicio de Consultoría para estudio de propuesta de diseño y dimensionamiento de parques acuícolas de innovación tecnológica	60,000	1	1	60,000	CCIN	Ex - post	60,000	16,438.36	-	-	16,438.36	100%	25/03/2022	N/A	26/03/2022	27/03/2022	29/03/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31/03/2022	01/04/2022	120	30/07/2022	
26	2.1.3.1.3	Contratación del Servicio de Consultoría para estudio de sistematización del portafolio de subproyectos de la cadena de valor de la trucha	60,000	1	1	60,000	CCIN	Ex - post	60,000	16,438.36	-	-	16,438.36	100%	25/03/2022	N/A	26/03/2022	27/03/2022	29/03/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31/03/2022	01/04/2022	120	30/07/2022	
27	2.1.3.1.4	Contratación del Servicio de Consultoría para estudio de sistematización del portafolio de subproyectos de la cadena de valor de peces tropicales y amazónicos	60,000	1	1	60,000	CCIN	Ex - post	60,000	16,438.36	-	-	16,438.36	100%	25/03/2022	N/A	26/03/2022	27/03/2022	29/03/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31/03/2022	01/04/2022	120	30/07/2022	
28	2.1.3.1.5	Contratación del Servicio de Consultoría para estudio de sistematización del portafolio de subproyectos de la cadena de valor de concha de abanico	60,000	1	1	60,000	CCIN	Ex - post	60,000	16,438.36	-	-	16,438.36	100%	25/05/2022	N/A	26/05/2022	27/05/2022	29/05/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31/05/2022	01/06/2022	120	29/09/2022	
29	2.1.3.1.6	Contratación del Servicio de Consultoría para estudio de sistematización del portafolio de subproyectos de la cadena de valor de langostinos	60,000	1	1	60,000	CCIN	Ex - post	60,000	16,438.36	-	-	16,438.36	100%	25/05/2022	N/A	26/05/2022	27/05/2022	29/05/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31/05/2022	01/06/2022	120	29/09/2022	
30	2.1.3.1.7	Contratación del Servicio de Consultoría para estudio de sistematización del portafolio de proyectos de economía circular en acuicultura	60,000	1	1	60,000	CCIN	Ex - post	60,000	16,438.36	-	-	16,438.36	100%	25/05/2022	N/A	26/05/2022	27/05/2022	29/05/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31/05/2022	01/06/2022	120	29/09/2022	
31	2.1.3.1.8	Contratación del Servicio de Consultoría para evaluación final del PIP acuicultura	100,000	1	1	100,000	CCIN	Ex - post	100,000	27,397.26	-	-	27,397.26	100%	25/05/2022	N/A	26/05/2022	27/05/2022	29/05/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31/05/2022	01/06/2022	90	30/08/2022	
32	2.1.3.1.9	Contratación del Servicio de Consultoría de análisis de viabilidad económica y social de tecnologías y cadenas de valor del PIP Acuicultura	60,000	1	1	60,000	CCIN	Ex - post	60,000	16,438.36	-	-	16,438.36	100%	25/05/2022	N/A	26/05/2022	27/05/2022	29/05/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31/05/2022	01/06/2022	90	30/08/2022	
33	1.1.2.1	Contratación del servicio de encuesta de opinión a beneficiarios directos en relación con su nivel de satisfacción sobre el PNPA	150,000	1	1	150,000	CP	Ex - post	150,000	41,095.89	-	-	41,095.89	100%	02/06/2022	N/A	17/06/2022	21/06/2022	23/06/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/06/2022	30/06/2022	90	28/09/2022	
34	1.1.2.2	Contratación de Servicio de Implementación y atención al canal de atención por WhatsApp para usuarios que hablan lenguas nativas	10,000	1	1	10,000	CP	Ex - post	10,000	2,739.73	-	-	2,739.73	100%	02/03/2022	N/A	17/03/2022	21/03/2022	23/03/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/03/2022	30/03/2022	90	28/06/2022	
UNIDAD DE FOMENTO DE LA GOBERNANZA									7,779,000	2,193,239	2,193,239																			
1	3.5.5.1.5	Contratación del servicio de consultoría para la elaboración del Estudio Definitivo PIP Gobernanza	50,000.00	1	5	250,000.00	SBCC	Ex - Post	250,000.00	68,493.15	-	-	68,493.15	100%	22/02/2022	N/A	09/03/2022	26/03/2022	N/A	31/03/2022	02/04/2022	10/04/2022	13/04/2022	11/05/2022	21/05/2022	23/05/2022	25/05/2022	30/05/2022	150	27/10/22
2	3.5.5.2.1	Contratación de consultoría para la ejecución del Programa de Formación de líderes de instituciones rurales del sector P&A.	62,000.00	1	3	186,000.00	SBCC	Ex - Post	186,000.00	50,958.90	-	-	50,958.90	100%	22/02/2022	N/A	09/03/2022	26/03/2022	N/A	31/03/2022	02/04/2022	10/04/2022	13/04/2022	11/05/2022	21/05/2022	23/05/2022	25/05/2022	30/05/2022	90	28/08/22
3	3.5.5.2.1	Contratación de consultoría para la ejecución Programa de Formación para Agentes Productivos del sector P&A.	150,000.00	1	4	600,000.00	SBCC	Ex - Post	600,000.00	164,383.56	-	-	164,383.56	100%	22/07/2022	N/A	09/03/2022	26/03/2022	N/A	31/03/2022	02/04/2022	10/04/2022	13/04/2022	11/05/2022	21/05/2022	23/05/2022	25/05/2022	30/05/2022	120	27/09/22
4	3.5.2.5	Contratación de un servicio de consultoría para la implementación de la Estrategia de comunicación y transferencia de resultados de las intervenciones del PNPA (fase Funcional)	50,000.00	1	7	350,000.00	SBCC	Ex - Post	350,000.00	95,890.41	-	-	95,890.41	100%	22/02/2022	N/A	09/03/2022	26/03/2022	N/A	31/03/2022	02/04/2022	10/04/2022	13/04/2022	11/05/2022	21/05/2022	23/05/2022	25/05/2022	30/05/2022	210	16/12/22
5	3.2.2.1.1	Contratación de Consultoría para la elaboración de un estudio de recomendaciones y propuesta de estrategia creación y modelo de gobernanza de cluster acuícolas.	60,000.00	1	5	300,000.00	SCC	Ex - Post	300,000.00	82,191.78	-	-	82,191.78	100%	22/02/2022	N/A	09/03/2022	26/03/2022	N/A	31/03/2022	02/04/2022	10/04/2022	13/04/2022	11/05/2022	21/05/2022	23/05/2022	25/05/2022	30/05/2022	150	27/10/22
6	3.2.2.1.2	Contratación de Consultoría para la elaboración de un estudio de recomendaciones y propuesta de estrategia creación y modelo de gobernanza de cluster pesqueros.	30,000.00	1	5	150,000.00	SCC	Ex - Post	150,000.00	41,095.89	-	-	41,095.89	100%	22/02/2022	N/A	09/03/2022	26/03/2022	N/A	31/03/2022	02/04/2022	10/04/2022	13/04/2022	11/05/2022	21/05/2022	23/05/2022	25/05/2022	30/05/2022	150	27/10/22
7	3.5.7.6	Contratación de Consultoría para la Asistencia Técnica en marketing digital para el PNPA</																												

Línea PA	Ref. POA	Descripción	Costo Unitario	Cant.	Meses	MONTO TOTAL	Método de Selección	Revisión previa / posterior	Costo estimado 2021 (\$/)	Costo Estimado (US\$)	Fuente BIRF		Fuente Contribuyente Nacional (RDR y/o Bienes)		Presentación Términos de Referencia/RETT Definitivos	No Obj. a Términos de Referencia/RETT	Invitación Exp. Int. / Convocatoria	Evaluación de Bp. Interés	Entrevista	Definición de Lista Corta	Bases Elaboradas	No Objeción a Bases / Lista Corta	Entrega de Bases/Llamado a Licitación	Presentación de Ofertas/ Propuestas	Evaluación de Ofertas/ Propuestas	Contrato Negociado	Aprobación	Firma de contrato	Plazo de Ejecución	Fin de Contrato
											Monto	%	Monto	%																
9	3.5.1.3	Contratación del Servicio de Consultoría para la elaboración de un estudio de prospectiva y vigilancia tecnológica para la cadena de valor de Recursos Acuáticos No Pectíneos	32,000.00	1	5	160,000.00	CCIN	Ex - Post	160,000.00	43,835.62	-	-	43,835.62	100%	02/04/2022	N/A	17/04/2022	21/04/2022	23/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/04/2022	30/04/2022	120	15/06/22
10	3.5.1.7	Contratación del Servicio de Consultoría para la elaboración de un estudio de prospectiva y vigilancia tecnológica para la cadena de valor de peces marinos	32,000.00	1	5	160,000.00	CCIN	Ex - Post	160,000.00	43,835.62	-	-	43,835.62	100%	02/04/2022	N/A	17/04/2022	21/04/2022	23/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/04/2022	30/04/2022	120	28/08/22
11	3.1.1.1.2	Contratación de Consultoría para la elaboración de un estudio de capacidades formativas en centros de educación superior y técnicas vinculadas al sector pesca y acuicultura.	20,000.00	1	8	160,000.00	CCIN	Ex - Post	160,000.00	43,835.62	-	-	43,835.62	100%	02/04/2022	N/A	17/04/2022	21/04/2022	23/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/04/2022	30/04/2022	240	26/12/22
12	3.5.5.2.3	Programa de pasantía en innovación pública para el sector pesca y acuicultura.	75,000.00	1	2	150,000.00	CCIN	Ex - Post	150,000.00	41,095.89	-	-	41,095.89	100%	02/04/2022	N/A	17/04/2022	21/04/2022	23/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/04/2022	30/04/2022	30	30/05/22
13	3.1.1.1.3	Contratación del Servicio de Consultoría Individual para la elaboración de un estudio de caracterización de la estructura productiva y tejido empresarial en la pesca artesanal	20,000.00	1	5	100,000.00	CCIN	Ex - Post	100,000.00	27,397.26	-	-	27,397.26	100%	02/04/2022	N/A	17/04/2022	21/04/2022	23/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/04/2022	30/04/2022	150	27/09/22
14	3.1.1.1.4	Contratación del Servicio de Consultoría Individual para la elaboración de un estudio de caracterización de la estructura productiva y tejido empresarial de las categorías productivas AREL, AMYPE y AMYGE	20,000.00	1	6	120,000.00	CCIN	Ex - Post	120,000.00	32,876.71	-	-	32,876.71	100%	02/04/2022	N/A	17/04/2022	21/04/2022	23/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/04/2022	30/04/2022	180	27/10/22
15	3.1.1.1.5	Contratación del Servicio de Consultoría Individual para la elaboración de una Nota Metodológica para el diseño de un Índice de Competitividad en Pesca y Acuicultura	15,000.00	1	3	45,000.00	CCIN	Ex - Post	45,000.00	12,328.77	-	-	12,328.77	100%	02/04/2022	N/A	17/04/2022	21/04/2022	23/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/04/2022	30/04/2022	90	29/07/22
16	3.1.1.1.6	Contratación del Servicio de Consultoría Individual para la elaboración de una Nota Metodológica para el diseño de un Índice de Innovación Pública en Pesca y Acuicultura	15,000.00	1	3	45,000.00	CCIN	Ex - Post	45,000.00	12,328.77	-	-	12,328.77	100%	02/04/2022	N/A	17/04/2022	21/04/2022	23/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/04/2022	30/04/2022	90	29/07/22
17	3.1.1.1.7	Contratación de Consultoría Individual para la elaboración de un estudio estratégico en el área de energía aplicada al sector pesca y acuicultura	50,000.00	1	3	50,000.00	CCIN	Ex - Post	50,000.00	13,698.63	-	-	13,698.63	100%	13/05/2022	N/A	28/05/2022	01/06/2022	03/06/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	05/06/2022	10/06/2022	90	08/09/22
18	3.1.1.1.8	Contratación de Consultoría Individual para la elaboración de un estudio estratégico en el área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible aplicado al sector pesca y acuicultura	50,000.00	1	3	50,000.00	CCIN	Ex - Post	50,000.00	13,698.63	-	-	13,698.63	100%	18/05/2022	N/A	02/06/2022	06/06/2022	08/06/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/06/2022	15/06/2022	90	13/09/22
19	3.1.1.1.9	Contratación de Consultoría Individual para la elaboración de un estudio sobre el gasto público en I+D+i para el sector pesca y acuicultura	20,000.00	1	3	60,000.00	CCIN	Ex - Post	60,000.00	16,438.36	-	-	16,438.36	100%	18/05/2022	N/A	02/06/2022	06/06/2022	08/06/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/06/2022	15/06/2022	90	13/09/22
20	3.1.1.1.10	Contratación de Consultoría Individual de un analista en gestión pública para el análisis y coordinación de la construcción del SNIPA	8,000.00	1	11	88,000.00	CCIN	Ex - Post	88,000.00	24,109.59	-	-	24,109.59	100%	02/04/2022	N/A	17/04/2022	21/04/2022	23/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/04/2022	30/04/2022	330	26/03/23
21	3.1.1.2.2	Contratación de consultoría individual para la elaboración de la Propuesta de Ley del SNIPA	20,000.00	1	6	120,000.00	CCIN	Ex - Post	120,000.00	32,876.71	-	-	32,876.71	100%	02/04/2022	N/A	17/04/2022	21/04/2022	23/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/04/2022	30/04/2022	180	27/10/22
22	3.1.1.2.3	Contratación de consultoría individual para la elaboración de la Propuesta del Reglamento de la Ley SNIPA	30,000.00	1	2	60,000.00	CCIN	Ex - Post	60,000.00	16,438.36	-	-	16,438.36	100%	02/04/2022	N/A	17/04/2022	21/04/2022	23/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/04/2022	30/04/2022	60	29/06/22
23	3.1.1.2.4	Contratación de consultoría individual para la elaboración de la Propuesta de norma para el uso de harina de insectos en la producción de piensos para la acuicultura	11,500.00	1	3	34,500.00	CCIN	Ex - Post	34,500.00	9,452.05	-	-	9,452.05	100%	02/04/2022	N/A	17/04/2022	21/04/2022	23/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/04/2022	30/04/2022	90	29/07/22
24	3.1.1.2.5	Contratación de consultoría individual para la elaboración de la Propuesta de norma para el uso de pasta de hielo con agua de mar en embarcaciones de pesca artesanal	11,500.00	1	3	34,500.00	CCIN	Ex - Post	34,500.00	9,452.05	-	-	9,452.05	100%	02/04/2022	N/A	17/04/2022	21/04/2022	23/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/04/2022	30/04/2022	90	29/07/22
25	3.1.1.3.1	Contratación de consultoría individual para la elaboración de la Propuesta de Plan Nacional de I+D+i en Pesca	25,000.00	1	4	100,000.00	CCIN	Ex - Post	100,000.00	27,397.26	-	-	27,397.26	100%	02/04/2022	N/A	17/04/2022	21/04/2022	23/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/04/2022	30/04/2022	120	28/08/22
26	3.1.1.3.2	Contratación de consultoría individual para la elaboración de la Propuesta de Plan Nacional de I+D+i en Acuicultura	25,000.00	1	4	100,000.00	CCIN	Ex - Post	100,000.00	27,397.26	-	-	27,397.26	100%	02/04/2022	N/A	17/04/2022	21/04/2022	23/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/04/2022	30/04/2022	120	28/08/22
27	3.3.3.1.1	Contratación de tres consultorías individuales para la elaboración de versiones amigables, resumidas, específicas y diagramadas de documentos o estudios elaborados por el PNIPA	8,000.00	3	6	144,000.00	CCIN	Ex - Post	144,000.00	39,452.05	-	-	39,452.05	100%	02/04/2022	N/A	17/04/2022	21/04/2022	23/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	04/2022	30/04/2022	180	27/10/22
28	3.3.3.2.3	Contratación de servicio de consultoría individual para la Corrección de estilo y edición de publicaciones PNIPA	4,800.00	18	1	86,400.00	CCIN	Ex - Post	100,000.00	27,397.26	-	-	27,397.26	100%	02/04/2022	N/A	17/04/2022	21/04/2022	23/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/04/2022	30/04/2022	30	30/05/22
29	3.3.3.2.4	Contratación de servicio de consultoría individual para la Diagramación y diseño de publicaciones	4,800.00	18	1	86,400.00	CCIN	Ex - Post	86,400.00	23,671.23	-	-	23,671.23	100%	02/04/2022	N/A	17/04/2022	21/04/2022	23/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/04/2022	30/04/2022	30	30/05/22
30	3.3.3.3.1	Contratación de servicio de consultoría individual para el Diseño gráfico y producción de contenido multimedia para el PNIPA	6,000.00	1	11	66,000.00	CCIN	Ex - Post	66,000.00	18,082.19	-	-	18,082.19	100%	02/04/2022	N/A	17/04/2022	21/04/2022	23/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/04/2022	30/04/2022	330	26/03/23
31	3.3.3.3.3	Contratación de consultoría individual como apoyo en producción audiovisual de los proyectos emblemáticos del PNIPA	6,000.00	1	11	66,000.00	CCIN	Ex - Post	66,000.00	18,082.19	-	-	18,082.19	100%	02/04/2022	N/A	17/04/2022	21/04/2022	23/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/04/2022	30/04/2022	330	26/03/23
32	3.5.1.4	Contratación de cinco consultorías individuales para el análisis de las políticas de innovación, estrategias de vigilancia tecnológica e inteligencia estratégica orientadas a la pesca y la acuicultura, y elaboración de recomendaciones de política (policy brief) para el contexto peruano	20,000.00	5	1	100,000.00	CCIN	Ex - Post	100,000.00	27,397.26	-	-	27,397.26	100%	02/04/2022	N/A	17/04/2022	21/04/2022	23/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/04/2022	30/04/2022	30	30/05/22
33	3.5.1.4	Contratación de dos consultorías individuales para el análisis de las estrategias de innovación, vigilancia tecnológica e inteligencia estratégica orientadas a la pesca y la acuicultura empleadas o impulsadas por agencias de cooperación y organismos multilaterales, entre otros actores estratégicos	20,000.00	2	1	40,000.00	CCIN	Ex - Post	40,000.00	10,958.90	-	-	10,958.90	100%	02/04/2022	N/A	17/04/2022	21/04/2022	23/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/04/2022	30/04/2022	30	30/05/22
34	3.5.1.5	Contratación de servicio de cinco consultorías individuales para el desarrollo de artículos de opinión sobre aspectos de frontera científica, tecnológica, comercial e innovación	4,500.00	5	6	135,000.00	CCIN	Ex - Post	135,000.00	36,986.30	-	-	36,986.30	100%	02/04/2022	N/A	17/04/2022	21/04/2022	23/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	/	/	/	25/ / 2	30/04/2022	180	27/10/22
35	3.5.1.6	Contratación del servicio de consultoría individual para la revisión técnica del estudio de prospectiva de Macroalgas	10,000.00	1	1	10,000.00	CCIN	Ex - Post	10,000.00	2,739.73	-	-	2,739.73	100%	02/04/2022	N/A	17/04/2022	21/04/2022	23/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/04/2022	30/04/2022	30	30/05/22
36	3.5.2.2	Contratación de Consultoría Individual de un programador para la plataforma para el Sistema Monitoreo Evaluación y Aprendizaje SMLA	8,000.00	2	4	64,000.00	CCIN	Ex - Post	64,000.00	17,534.25	-	-	17,534.25	100%	04/05/2022	N/A	19/05/2022	23/05/2022	25/05/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	27/05/2022	01/06/2022	120	29/09/22
37	3.5.2.3	Contratación de Consultoría Individual de un diseñador para la plataforma para el Sistema Monitoreo Evaluación y Aprendizaje SMLA	10,000.00	1	1	10,000.00	CCIN																							

Línea PA	Ref. POA	Descripción	Costo Unitario	Cant.	Mes e s	MONTO TOTAL	Método de Selección	Revisión previa / posterior	Costo estimado 2021 (\$/)	Costo Estimado (US\$)	Fuente BIRF	Fuente Contrapartida Nacional (RDR y/o Junios)	Presentación Términos de Referencia/EETT Definitivos	No Obj a Términos de Referencia/EETT	Invitación Esp. Int. / Convocatoria	Evaluación de Exp. Interés	Entrevista	Definición de Lista Corta	Bases Elaboradas	No Objeción a Bases / Lista Corta	Entrega de Bases/Llamado a Licitación	Presentación de Ofertas/ Propuestas	Evaluación de Ofertas/ Propuestas	Contrato Negociado	Adjudicación	Firma de contrato	Plazo de Ejecución	Fin de Contrato		
45	3.5.6.6	Contratación de consultoría individual de un gestor de contenidos para el módulo de Comunidades de aprendizaje de la plataforma COINNOVA.	6,000.00	1	11	66,000.00	CCIN	Ex - Post	66,000.00	18,082.19	-	-	18,082.19	100%	02/04/2022	N/A	17/04/2022	21/04/2022	23/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/04/2022	30/04/2022	330	26/03/23	
46	3.5.7.1	Contratación de consultoría individual para el diseño conceptual y desarrollo de talleres de gestión del cambio	52,000.00	1	3	156,000.00	CCIN	Ex - Post	156,000.00	42,739.73	-	-	42,739.73	100%	07/04/2022	N/A	22/04/2022	26/04/2022	28/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30/04/2022	05/05/2022	90	03/08/22	
47	3.5.5.1.3	Contratación de Servicio de consultoría individual de un profesional para el mantenimiento y desarrollo de auditorías internas en las normas ISO 27001:2013, 9001:2015 y 37001:2017	8,000.00	1	6	48,000.00	CCIN	Ex - Post	48,000.00	13,150.68	-	-	13,150.68	100%	02/04/2022	N/A	17/04/2022	21/04/2022	23/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/04/2022	30/04/2022	120	28/08/22	
48	3.5.5.1.6	Servicio de consultoría individual de un analista en economía para el PIP Gobernanza.	8,000.00	1	11	88,000.00	CCIN	Ex - Post	88,000.00	24,109.59	-	-	24,109.59	100%	02/04/2022	N/A	17/04/2022	21/04/2022	23/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/04/2022	30/04/2022	330	26/03/23	
49	3.5.5.2.4	Contratación del Servicio de Consultoría Individual para la elaboración de una Nota Metodológica para la evaluación final del PNIPA.	35,000.00	1	1	35,000.00	CCIN	Ex - Post	35,000.00	9,589.04	-	-	9,589.04	100%	02/04/2022	N/A	17/04/2022	21/04/2022	23/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/04/2022	30/04/2022	30	30/05/22	
50	3.5.8.1	Contratación de consultoría individual como Analista programador para el PNIPA	7,000.00	1	11	77,000.00	CCIN	Ex - Post	77,000.00	21,095.89	-	-	21,095.89	100%	02/04/2022	N/A	17/04/2022	21/04/2022	23/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/04/2022	30/04/2022	330	26/03/23	
51	3.3.3.1.2	Contratación del servicio de redacción, edición e impresión de una Revista PNIPA - Proyectos emblemáticos.	35,000.00	1	1	35,000.00	CCIN	Ex - Post	35,000.00	9,589.04	-	-	9,589.04	100%	04/07/2022	N/A	19/07/2022	23/07/2022	25/07/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	27/07/2022	01/08/2022	30	31/08/22	
52	3.5.3.2	Contratación del servicio de organización, ejecución y sistematización de un encuentro virtual para el aprendizaje, presentación de avances y lecciones aprendidas para la mejora del desempeño del equipo PNIPA.	40,000.00	1	1	40,000.00	CCIN	Ex - Post	40,000.00	10,958.90	-	-	10,958.90	100%	17/04/2022	N/A	02/05/2022	06/05/2022	08/05/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/05/2022	15/05/2022	30	14/06/22	
53	3.4.1.5	Contratación del servicio de consultoría individual de consultores para la formulación de SP.	3,500.00	5	1	17,500.00	CCIN	Ex - Post	17,500.00	4,794.52	-	-	4,794.52	100%	15/02/2022	N/A	02/03/2022	06/03/2022	08/03/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/03/2022	15/03/2022	30	14/04/22	
54	3.5.6.5	Contratación del servicio de consultoría de un webmaster para la administración de web institucional y webs asociadas al PNIPA.	6,000.00	1	10	60,000.00	CCIN	Ex - post	60,000.00	16,438.36	-	-	16,438.36	200%	15/02/2022	N/A	02/03/2022	06/03/2022	08/03/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/03/2022	15/03/2022	34	18/04/22	
55	3.3.3.3	Contratación de servicio de consultoría individual de un especialista en prensa para la cobertura de proyectos PNIPA en regiones	6,500.00	1	10	65,000.00	CCIN	Ex - post	65,000.00	17,808.22	-	-	17,808.22	300%	15/02/2022	N/A	02/03/2022	06/03/2022	08/03/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/03/2022	15/03/2022	35	19/04/22	
56	3.3.1.1.1	Contratación del servicio de organización y ejecución del evento "Premio a la Innovación en Pesca y Acuicultura"	75,000.00	1	2	150,000.00	CP	Ex - Post	150,000.00	41,095.89	-	-	41,095.89	100%	02/04/2022	N/A	17/04/2022	21/04/2022	23/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/04/2022	30/04/2022	60	23/06/22	
57	3.3.2.1.3	Contratación del servicio de organización y ejecución del evento de cierre de la Primera Fase del PNIPA.	75,000.00	1	2	150,000.00	CP	Ex - Post	150,000.00	41,095.89	-	-	41,095.89	100%	31/08/2022	N/A	15/09/2022	19/09/2022	21/09/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	23/09/2022	28/09/2022	60	27/11/22	
58	3.3.2.1.3	Contratación del servicio de planificación operativa, producción y dirección general del BoatCamp Aquilinnova 3ra Edición	75,000.00	1	2	150,000.00	CP	Ex - Post	150,000.00	41,095.89	-	-	41,095.89	100%	03/06/2022	N/A	18/06/2022	22/06/2022	24/06/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26/06/2022	01/07/2022	60	30/08/22	
59	3.3.2.1.4	Contratación del servicio de organización y ejecución de eventos de fortalecimiento de capacidades en la cadena de valor trucha	6,000.00	1	10	60,000.00	CP	Ex - Post	60,000.00	16,438.36	-	-	16,438.36	100%	02/04/2022	N/A	17/04/2022	21/04/2022	23/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/04/2022	30/04/2022	300	24/02/23	
60	3.3.2.1.5	Contratación del servicio de organización y ejecución de eventos de fortalecimiento de capacidades en la cadena de valor paiche	6,000.00	1	10	60,000.00	CP	Ex - Post	60,000.00	16,438.36	-	-	16,438.36	100%	02/04/2022	N/A	17/04/2022	21/04/2022	23/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/04/2022	30/04/2022	300	24/02/23	
61	3.3.2.1.6	Contratación del servicio de organización y ejecución de eventos de fortalecimiento de capacidades en la cadena de valor langostino	6,000.00	1	10	60,000.00	CP	Ex - Post	60,000.00	16,438.36	-	-	16,438.36	100%	02/04/2022	N/A	17/04/2022	21/04/2022	23/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/04/2022	30/04/2022	300	24/02/23	
62	3.3.2.1.7	Contratación del servicio de organización y ejecución de eventos de fortalecimiento de capacidades en la cadena de valor Conchas de Abanico	6,000.00	1	10	60,000.00	CP	Ex - Post	60,000.00	16,438.36	-	-	16,438.36	100%	02/04/2022	N/A	17/04/2022	21/04/2022	23/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/04/2022	30/04/2022	300	24/02/23	
63	3.3.2.1.8	Contratación del servicio de organización y ejecución de eventos de fortalecimiento de capacidades en la cadena de valor Peces Amajoncos	6,000.00	1	10	60,000.00	CP	Ex - Post	60,000.00	16,438.36	-	-	16,438.36	100%	02/04/2022	N/A	17/04/2022	21/04/2022	23/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/04/2022	30/04/2022	300	24/02/23	
64	3.3.2.1.9	Contratación del servicio de organización y ejecución de eventos de fortalecimiento de capacidades en la cadena de valor Pota y Perico	6,000.00	1	10	60,000.00	CP	Ex - Post	60,000.00	16,438.36	-	-	16,438.36	100%	02/04/2022	N/A	17/04/2022	21/04/2022	23/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/04/2022	30/04/2022	300	24/02/23	
65	3.3.2.1.10	Contratación del servicio de organización y ejecución de eventos de fortalecimiento de capacidades en la cadena de valor de Macroalgas	6,000.00	1	10	60,000.00	CP	Ex - Post	60,000.00	16,438.36	-	-	16,438.36	100%	02/04/2022	N/A	17/04/2022	21/04/2022	23/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/04/2022	30/04/2022	300	24/02/23	
66	3.3.2.1.11	Contratación del servicio de organización de eventos regionales de socialización de resultados y entrega simbólica de incentivos a Entidades Ejecutoras.	5,000.00	6	3	90,000.00	CP	Ex - Post	90,000.00	24,657.53	-	-	24,657.53	100%	03/06/2022	N/A	18/06/2022	22/06/2022	24/06/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26/06/2022	01/07/2022	90	29/09/22	
67	3.3.3.1.3	Contratación del servicio de Desarrollo de testimonios en lenguas nativas: awajun, quechua, aimara, etc.	25,000.00	1	1	25,000.00	CP	Ex - Post	25,000.00	6,849.32	-	-	6,849.32	100%	02/04/2022	N/A	17/04/2022	21/04/2022	23/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/04/2022	30/04/2022	30	30/05/22	
68	3.3.3.1.4	Contratación del servicio de Producción y edición de Videos de subproyectos emblemáticos del PNIPA.	75,000.00	1	2	150,000.00	CP	Ex - Post	150,000.00	41,095.89	-	-	41,095.89	100%	02/04/2022	N/A	17/04/2022	21/04/2022	23/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/04/2022	30/04/2022	60	29/06/22	
69	3.5.4.1	Contratación del servicio de cloud computing para los sistemas de información del PNIPA (Sistemas de información y conocimiento: SAPEL / SME / COINNOVA)	12,500.00	1	9	112,500.00	CP	Ex - Post	112,500.00	30,821.92	-	-	30,821.92	100%	02/04/2022	N/A	17/04/2022	21/04/2022	23/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/04/2022	30/04/2022	270	25/01/23	
70	3.3.3.1.5	Contratación del servicio de organización y transmisión en vivo de eventos PNIPA 2022	4,000.00	1	5	20,000.00	CP	Ex - Post	20,000.00	5,479.45	-	-	5,479.45	100%	02/05/2022	N/A	17/05/2022	21/05/2022	23/05/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/05/2022	30/05/2022	150	27/10/22	
71	3.5.5.1.2	Contratación del servicio de auditoría externa del 2do seguimiento de evaluación de cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión del PNIPA, bajo los estándares de las normas ISO 27001:2013, 9001:2015 y 37001:2017 (Fortalecimiento de los servicios de gobernanza - diseño institucional)	35,000.00	1	1	35,000.00	SD	Ex - Post	35,000.00	9,589.04	-	-	9,589.04	100%	22/07/2022	N/A	25/07/2022	30/07/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/08/2022	07/08/2022	09/08/2022	11/08/2022	15/08/2022	30	14/09/22
72	3.5.6.7	Contratación del servicio de consultoría individual para el desarrollo metodológico y acompañamiento técnico para la sistematización de experiencias del PNIPA.	46,320.00	1	5	231,600.00	SD	Ex - Post	231,600.00	63,452.05	-	-	63,452.05	100%	19/02/2022	N/A	22/02/2022	27/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/03/2022	07/03/2022	09/03/2022	11/03/2022	15/03/2022	150	12/08/22
73	3.1.1.1.1	Contratación de Consultoría para la elaboración de un Estudio de profundización sobre las capacidades de investigación y desarrollo tecnológico en el sector de pesca y acuicultura.	20,000.00	1	8	160,000.00	SD	Ex - Post	160,000.00	43,835.62	-	-	43,835.62	100%	06/04/2022	N/A	09/04/2022	14/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17/04/2022	22/04/2022	24/04/2022	26/04/2022	30/04/2022	240	26/12/22
74	3.5.6.8	Contratación del servicio de consultoría para presentación de frontera tecnológica y de conocimiento en cadenas de valor de la pesca y acuicultura en COINNOVA	13,000.00	1	12	156,000.00	SD	Ex - Post	156,000.00	42,739.73	-	-	42,739.73	100%	19/02/2022	N/A	22/02/2022	27/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	02/03/2022	07/03/2022	09/03/2022	11/03/2022	15/03/2022	360	10/03/23
GESTIÓN									679,500	183,699			183,699	100%																
1	4.1.18																													

Unidad PA	Ref. POA	Descripción	Costo Unitario	Cant.	Meses	MONTO TOTAL	Método de Selección	Revisión previa / posterior	Costo estimado 2021 (S/)	Costo Estimado (US\$)	Fuente BIRF		Fuente Contrapartida Nacional (MOR y/o RUSIA)	Presentación de Términos de Referencia/EETT Definitivos	No (O) a Términos de Referencia/EETT	Invitación Exp. Int. / Convocatoria	Evaluación de Exp. Interés	Entrevista	Definición de Lista Corta	Bases Elaboradas	No Objeción o Bases /Lista Corta	Entrega de Bases/Llamado a Licitación	Presentación de Ofertas/ Propuestas	Evaluación de Ofertas/ Propuestas	Contrato Negociado	Adjudicación	Firma de contrato	Plazo de Ejecución	Fin de Contrato
											Monto	%	Monto	%															
12	4.2.1 4.2.2	Contratación del Servicio de Agenciamiento de Pasajes Aéreos	700	4	5	14,000	CP	Ex - Post	14,000	3,835.62	-	-	3,835.62	100%	03/02/2022	N/A	07/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/02/2022	13/02/2022	N/A	15/02/2022	20/02/2022	90	21/05/2022
13	4.4.2	Contratación del Servicio de Publicación de Avisos	4,375	2	4	35,000	CP	Ex - Post	35,000	9,589.04	-	-	9,589.04	100%	03/02/2022	N/A	07/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/02/2022	13/02/2022	N/A	15/02/2022	20/02/2022	90	21/05/2022
14	4.2.13	Contratación del Servicio de Toma de Inventario 2021 (incluye registro en SIGA Patrimonio)	30,000	1	1	30,000	CP	Ex - Post	30,000	8,219.18	-	-	8,219.18	100%	16/01/2022	N/A	31/01/2022	01/02/2022	03/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	05/02/2022	10/02/2022	30	12/03/2022
15	4.4.13	Contratación de local para la realización de Taller de Presupuesto y Planificación ejercicio 2022 y FODA FASE II- PNIPA	20,000	1	1	20,000	CP	Ex - post	20,000	5,479.45	-	-	5,479.45	100%	05/02/2022	N/A	07/02/2022	08/02/2022	10/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12/02/2022	15/02/2022	30	17/03/2022
16	4.3.16	Contratación del servicio de adecuación de ambiente para manejo ambiente de archivos de la OMR V – sede Cusco	7,000	1	1	7,000	CP	Ex - post	7,000	1,917.81	-	-	1,917.81	100%	05/02/2022	N/A	07/02/2022	08/02/2022	10/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12/02/2022	15/02/2022	33	17/03/2022
17	4.4.5	Contratación de consultor individual como Analista de Adquisiciones	4,500	1	11.0	49,500	CCIN	Ex - post	49,500	13,561.64	-	-	13,561.64	100%	02/02/2022	N/A	06/02/2022	07/02/2022	08/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/02/2022	15/02/2022	319	31/12/2022
18	4.4.13	Contratación de Apoyo para el registro de información en el SIGA-MEF (módulo Logística)	4,500	1	11	49,500	CCIN	Ex - post	49,500	13,561.64	-	-	13,561.64	100%	02/02/2022	N/A	06/02/2022	07/02/2022	08/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/02/2022	15/02/2022	319	31/12/2022
19	4.4.13	Contratación de Apoyo Administrativo para la Unidad de Asesoría Legal	4,500	1	11	49,500	CCIN	Ex - post	49,500	13,561.64	-	-	13,561.64	100%	02/02/2022	N/A	06/02/2022	07/02/2022	08/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/02/2022	15/02/2022	319	31/12/2022
20	4.2.16	Adquisición de Suministros de Impresoras para la Sede Central y Oficinas Macrorregionales del PNIPA	76,000	1	1	76,000	CP	Ex - post	76,000	20,821.92	-	-	20,821.92	100%	05/03/2022	N/A	07/03/2022	08/03/2022	10/03/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12/03/2022	15/03/2022	40	24/04/2022
21	4.2.16	Adquisición de Accesorios Informáticos para la Sede Central y Oficinas Macrorregionales del PNIPA	35,000	1	1	35,000	CP	Ex - post	35,000	9,589.04	-	-	9,589.04	100%	05/03/2022	N/A	07/03/2022	08/03/2022	10/03/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12/03/2022	15/03/2022	40	24/04/2022
22	4.3.16	Adquisición de Útiles de Oficina	30,000	1	1	30,000	CP	Ex - post	30,000	8,219.18	-	-	8,219.18	100%	05/03/2022	N/A	07/03/2022	08/03/2022	10/03/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12/03/2022	15/03/2022	40	24/04/2022
TOTAL BIENES Y SERVICIOS									11,216,100.00	3,072,904.11	-	-	3,124,558.90	-															

