

PLAN DE ADQUISICIONES 2022

| Versión: 01/2022              |            |                                                                                                                                                                                                                       | t.c.= 3.65     |       |       |             |                     |                             |                          |                       |             |   | Fecha: 01/02/2022                             |        |                                                      |                                      |                                     |                            |            |                           |                  |                                  |                                       |                                     |                                   |                    |              |                   |                    |                 |
|-------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|---|-----------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------|---------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| Línea PA                      | Ref. POA   | Descripción                                                                                                                                                                                                           | Costo Unitario | Cant. | Meses | MONTO TOTAL | Método de Selección | Revisión previa / posterior | Costo estimado 2021 (S/) | Costo Estimado (US\$) | Fuente BIRF |   | Fuente Contrapartida Nacional (RDR y/o Bonos) |        | Presentación Términos de Referencia/EETT Definitivos | No Obj a Términos de Referencia/EETT | Invitación Exp. Int. / Convocatoria | Evaluación de Exp. Interés | Entrevista | Definición de Lista Corta | Bases Elaboradas | No Objeción a Bases /Lista Corta | Entrega de Bases/Llamado a Licitación | Presentación de Ofertas/ Propuestas | Evaluación de Ofertas/ Propuestas | Contrato Negociado | Adjudicación | Firma de contrato | Plazo de Ejecución | Fin de Contrato |
|                               |            |                                                                                                                                                                                                                       |                |       |       |             |                     |                             |                          |                       | Monto       | % | Monto                                         | %      |                                                      |                                      |                                     |                            |            |                           |                  |                                  |                                       |                                     |                                   |                    |              |                   |                    |                 |
| UNIDAD DE INNOVACIÓN EN PESCA |            |                                                                                                                                                                                                                       |                |       |       |             |                     |                             | 1,011,100                | 277,014               |             |   | 277,014                                       |        |                                                      |                                      |                                     |                            |            |                           |                  |                                  |                                       |                                     |                                   |                    |              |                   |                    |                 |
| 1                             | 1.1.2.1.10 | Servicio de Consultoría Individual como Apoyo Financiero para evaluación de ITF y cierre OMR I                                                                                                                        | 5,000          | 5     | 3     | 75,000      | CCIN                | Ex - post                   | 75,000                   | 20,547.95             | -           | - | 20,547.95                                     | 100.0% | 22/02/2022                                           | N/A                                  | 23/02/2022                          | 24/02/2022                 | 26/02/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 28/02/2022   | 01/03/2022        | 90                 | 30/05/2022      |
| 2                             | 1.1.2.1.10 | Servicio de Consultoría Individual como Apoyo Financiero para evaluación de ITF y cierre OMR II                                                                                                                       | 5,000          | 2     | 3     | 30,000      | CCIN                | Ex - post                   | 30,000                   | 8,219.18              | -           | - | 8,219.18                                      | 100.0% | 22/02/2022                                           | N/A                                  | 23/02/2022                          | 24/02/2022                 | 26/02/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 28/02/2022   | 01/03/2022        | 90                 | 30/05/2022      |
| 3                             | 1.1.2.1.10 | Servicio de Consultoría Individual como Apoyo Financiero para evaluación de ITF y cierre OMR III                                                                                                                      | 5,000          | 2     | 3     | 30,000      | CCIN                | Ex - post                   | 30,000                   | 8,219.18              | -           | - | 8,219.18                                      | 100.0% | 22/02/2022                                           | N/A                                  | 23/02/2022                          | 24/02/2022                 | 26/02/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 28/02/2022   | 01/03/2022        | 90                 | 30/05/2022      |
| 4                             | 1.1.2.1.10 | Servicio de Consultoría Individual como Apoyo Financiero para evaluación de ITF y cierre OMR IV                                                                                                                       | 5,000          | 3     | 3     | 45,000      | CCIN                | Ex - post                   | 45,000                   | 12,328.77             | -           | - | 12,328.77                                     | 100.0% | 22/02/2022                                           | N/A                                  | 23/02/2022                          | 24/02/2022                 | 26/02/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 28/02/2022   | 01/03/2022        | 90                 | 30/05/2022      |
| 5                             | 1.1.2.1.10 | Servicio de Consultoría Individual como Apoyo Financiero para evaluación de ITF y cierre OMR V                                                                                                                        | 5,000          | 2     | 3     | 30,000      | CCIN                | Ex - post                   | 30,000                   | 8,219.18              | -           | - | 8,219.18                                      | 100.0% | 22/02/2022                                           | N/A                                  | 23/02/2022                          | 24/02/2022                 | 26/02/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 28/02/2022   | 01/03/2022        | 90                 | 30/05/2022      |
| 6                             | 1.1.2.1.10 | Servicio de Consultoría Individual como Apoyo Financiero para evaluación de ITF y cierre OMR VI                                                                                                                       | 5,000          | 3     | 3     | 45,000      | CCIN                | Ex - post                   | 45,000                   | 12,328.77             | -           | - | 12,328.77                                     | 100.0% | 22/02/2022                                           | N/A                                  | 23/02/2022                          | 24/02/2022                 | 26/02/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 28/02/2022   | 01/03/2022        | 90                 | 30/05/2022      |
| 7                             | 1.1.2.1.11 | Servicio de Consultoría Individual como Apoyo Administrativo para la gestión de cierres OMR I                                                                                                                         | 2,800          | 1     | 3     | 8,400       | CCIN                | Ex - post                   | 8,400                    | 2,301.37              | -           | - | 2,301.37                                      | 100.0% | 22/02/2022                                           | N/A                                  | 23/02/2022                          | 24/02/2022                 | 26/02/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 28/02/2022   | 01/03/2022        | 90                 | 30/05/2022      |
| 8                             | 1.1.2.1.11 | Contratación del Servicio de Consultoría Individual como Apoyo Administrativo para la gestión de cierres OMR II                                                                                                       | 2,800          | 1     | 3     | 8,400       | CCIN                | Ex - post                   | 8,400                    | 2,301.37              | -           | - | 2,301.37                                      | 100.0% | 22/02/2022                                           | N/A                                  | 23/02/2022                          | 24/02/2022                 | 26/02/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 28/02/2022   | 01/03/2022        | 90                 | 30/05/2022      |
| 9                             | 1.1.2.1.11 | Contratación del Servicio de Consultoría Individual como Apoyo Administrativo para la gestión de cierres OMR IV                                                                                                       | 2,800          | 1     | 3     | 8,400       | CCIN                | Ex - post                   | 8,400                    | 2,301.37              | -           | - | 2,301.37                                      | 100.0% | 22/02/2022                                           | N/A                                  | 23/02/2022                          | 24/02/2022                 | 26/02/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 28/02/2022   | 01/03/2022        | 90                 | 30/05/2022      |
| 10                            | 1.1.2.1.11 | Contratación del Servicio de Consultoría Individual como Apoyo Administrativo para la gestión de cierres OMR VI                                                                                                       | 2,800          | 1     | 3     | 8,400       | CCIN                | Ex - post                   | 8,400                    | 2,301.37              | -           | - | 2,301.37                                      | 100.0% | 22/02/2022                                           | N/A                                  | 23/02/2022                          | 24/02/2022                 | 26/02/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 28/02/2022   | 01/03/2022        | 90                 | 30/05/2022      |
| 11                            | 1.1.1.2.2  | Contratación del Servicio de difusión de la Sexta Ventanilla                                                                                                                                                          | 30,000         | 1     | 1     | 30,000      | CP                  | Ex - post                   | 30,000                   | 8,219.18              | -           | - | 8,219.18                                      | 100.0% | 11/02/2022                                           | N/A                                  | 16/02/2022                          | 20/02/2022                 | 22/02/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 24/02/2022   | 01/03/2022        | 30                 | 31/03/2022      |
| 12                            | 1.1.3.1.1  | Contratación del Servicio de Consultoría para estudio tecnico 01: Necesidades de innovación en desembarcaderos pesqueros artesanales de la zona costera                                                               | 60,000         | 1     | 1     | 60,000      | CCIN                | Ex - post                   | 60,000                   | 16,438.36             | -           | - | 16,438.36                                     | 100.0% | 13/02/2022                                           | N/A                                  | 14/02/2022                          | 15/02/2022                 | 17/02/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 19/02/2022   | 20/02/2022        | 30                 | 22/03/2022      |
| 13                            | 1.1.3.1.2  | Contratación del Servicio de Consultoría para estudio tecnico 02: Necesidades de innovación en desembarcaderos pesqueros artesanales de la región amazonica                                                           | 60,000         | 1     | 1     | 60,000      | CCIN                | Ex - post                   | 60,000                   | 16,438.36             | -           | - | 16,438.36                                     | 100.0% | 22/02/2022                                           | N/A                                  | 23/02/2022                          | 24/02/2022                 | 26/02/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 28/02/2022   | 01/03/2022        | 30                 | 31/03/2022      |
| 14                            | 1.1.3.1.3  | Contratación del Servicio de Consultoría para estudio tecnico 03: Necesidades de innovación en embarcaciones pesqueras artesanales marítimas                                                                          | 60,000         | 1     | 1     | 60,000      | CCIN                | Ex - post                   | 60,000                   | 16,438.36             | -           | - | 16,438.36                                     | 100.0% | 22/02/2022                                           | N/A                                  | 23/02/2022                          | 24/02/2022                 | 26/02/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 28/02/2022   | 01/03/2022        | 30                 | 31/03/2022      |
| 15                            | 1.1.3.1.4  | Contratación del Servicio de Consultoría para estudio tecnico 04: Necesidades de innovación en embarcaciones pesqueras artesanales continentales                                                                      | 60,000         | 1     | 1     | 60,000      | CCIN                | Ex - post                   | 60,000                   | 16,438.36             | -           | - | 16,438.36                                     | 100.0% | 25/03/2022                                           | N/A                                  | 26/03/2022                          | 27/03/2022                 | 29/03/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 31/03/2022   | 01/04/2022        | 30                 | 1/05/2022       |
| 16                            | 1.1.3.1.5  | Contratación del Servicio de Consultoría para estudio tecnico 05: Necesidades de innovación en la cadena de frío de recursos hidrobiológicos y productos pesqueros                                                    | 60,000         | 1     | 1     | 60,000      | CCIN                | Ex - post                   | 60,000                   | 16,438.36             | -           | - | 16,438.36                                     | 100.0% | 25/03/2022                                           | N/A                                  | 26/03/2022                          | 27/03/2022                 | 29/03/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 31/03/2022   | 01/04/2022        | 30                 | 1/05/2022       |
| 17                            | 1.1.3.1.6  | Contratación del Servicio de Consultoría para estudio tecnico 06: Necesidades de innovación en el modelo de comercialización de productos pesqueros provenientes de pescadores artesanales embarcados y no embarcados | 60,000         | 1     | 1     | 60,000      | CCIN                | Ex - post                   | 60,000                   | 16,438.36             | -           | - | 16,438.36                                     | 100.0% | 25/03/2022                                           | N/A                                  | 26/03/2022                          | 27/03/2022                 | 29/03/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 31/03/2022   | 01/04/2022        | 30                 | 1/05/2022       |
| 18                            | 1.1.3.1.7  | Contratación del Servicio de Consultoría para corrección de estilo, edición, diagramación de planes de desarrollo tecnológico                                                                                         | 30,000         | 1     | 1     | 30,000      | CCIN                | Ex - post                   | 30,000                   | 8,219.18              | -           | - | 8,219.18                                      | 100.0% | 25/05/2022                                           | N/A                                  | 26/05/2022                          | 27/05/2022                 | 29/05/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 31/05/2022   | 01/06/2022        | 30                 | 1/07/2022       |
| 19                            | 1.1.3.1.8  | Contratación del Servicio de Consultoría para estudio de evaluación final y de impacto de la UIP                                                                                                                      | 100,000        | 1     | 1     | 100,000     | CCIN                | Ex - post                   | 100,000                  | 27,397.26             | -           | - | 27,397.26                                     | 100.0% | 24/09/2022                                           | N/A                                  | 25/09/2022                          | 26/09/2022                 | 28/09/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 30/09/2022   | 01/10/2022        | 30                 | 31/10/2022      |
| 20                            | 1.1.2.1.15 | Servicio de apoyo para monitoreo socioambiental OMR III                                                                                                                                                               | 6,500          | 1     | 3     | 19,500      | CCIN                | Ex - post                   | 19,500                   | 5,342.47              | -           | - | 5,342.47                                      | 100.0% | 22/02/2022                                           | N/A                                  | 23/02/2022                          | 24/02/2022                 | 26/02/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 28/02/2022   | 01/03/2022        | 90                 | 30/05/2022      |
| 21                            | 1.1.2.1.15 | Servicio de apoyo para monitoreo socioambiental OMR V                                                                                                                                                                 | 6,500          | 1     | 3     | 19,500      | CCIN                | Ex - post                   | 19,500                   | 5,342.47              | -           | - | 5,342.47                                      | 100.0% | 22/02/2022                                           | N/A                                  | 23/02/2022                          | 24/02/2022                 | 26/02/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 28/02/2022   | 01/03/2022        | 90                 | 30/05/2022      |
| 22                            | 1.1.2.1.12 | Servicio de Consultoría Individual como Apoyo Financiero para la Sede Central                                                                                                                                         | 4,500          | 3     | 3     | 40,500      | CCIN                | Ex - post                   | 40,500                   | 11,095.89             | -           | - | 11,095.89                                     | 100.0% | 22/02/2022                                           | N/A                                  | 23/02/2022                          | 24/02/2022                 | 26/02/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 28/02/2022   | 01/03/2022        | 90                 | 30/05/2022      |
| 23                            | 1.1.2.1.13 | Servicio de Consultoría Individual como Apoyo Social para la Sede Central                                                                                                                                             | 7,500          | 2     | 3     | 45,000      | CCIN                | Ex - post                   | 45,000                   | 12,328.77             | -           | - | 12,328.77                                     | 100.0% | 22/02/2022                                           | N/A                                  | 23/02/2022                          | 24/02/2022                 | 26/02/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 28/02/2022   | 01/03/2022        | 90                 | 30/05/2022      |
| 24                            | 1.1.2.1.16 | Servicio de Especialista en fichas de innovación y creaciones intelectuales OMR I                                                                                                                                     | 6,500          | 1     | 3     | 19500       | CCIN                | Ex - post                   | 19,500                   | 5,342.47              | -           | - | 5,342.47                                      | 100.0% | 22/02/2022                                           | N/A                                  | 23/02/2022                          | 24/02/2022                 | 26/02/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 28/02/2022   | 01/03/2022        | 90                 | 30/05/2022      |
| 25                            | 1.1.2.1.16 | Servicio de Especialista en fichas de innovación y creaciones intelectuales OMR II                                                                                                                                    | 6,500          | 1     | 3     | 19500       | CCIN                | Ex - post                   | 19,500                   | 5,342.47              | -           | - | 5,342.47                                      | 100.0% | 22/02/2022                                           | N/A                                  | 23/02/2022                          | 24/02/2022                 | 26/02/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A</              |              |                   |                    |                 |

| Línea PA                           | Ref. POA   | Descripción                                                                                                                                                                                               | Costo Unitario | Cant. | Meses | MONTO TOTAL | Método de Selección | Revisión previa / posterior | Costo estimado 2021 (S/) | Costo Estimado (US\$) | Fuente BIRF |   | Fuente Contrapartida Nacional (RDR y/o Bonos) |      | Presentación Términos de Referencia/EETT Definitivos | No Obj a Términos de Referencia/EETT | Invitación Exp. Int. / Convocatoria | Evaluación de Exp. Interés | Entrevista | Definición de Lista Corta | Bases Elaboradas | No Objeción a Bases /Lista Corta | Entrega de Bases/Llamado a Licitación | Presentación de Ofertas/ Propuestas | Evaluación de Ofertas/ Propuestas | Contrato Negociado | Adjudicación | Firma de contrato | Plazo de Ejecución | Fin de Contrato |
|------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|---|-----------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------|---------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------------|-----------------|
|                                    |            |                                                                                                                                                                                                           |                |       |       |             |                     |                             |                          |                       | Monto       | % | Monto                                         | %    |                                                      |                                      |                                     |                            |            |                           |                  |                                  |                                       |                                     |                                   |                    |              |                   |                    |                 |
| 12                                 | 2.1.2.1.14 | Contratación de Consultoría Individual para Servicio de Apoyo Legal - Sede Central                                                                                                                        | 7,000          | 3     | 3     | 63,000      | CCIN                | Ex - post                   | 63,000                   | 17,260.27             | -           | - | 17,260.27                                     | 100% | 22/02/2022                                           | N/A                                  | 23/02/2022                          | 24/02/2022                 | 26/02/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 28/02/2022   | 01/03/2022        | 90                 | 30/05/2022      |
| 13                                 | 2.1.2.1.15 | Contratación de Consultoría Individual para Servicio de Apoyo Ambiental - Sede Central                                                                                                                    | 7,500          | 2     | 3     | 45,000      | CCIN                | Ex - post                   | 45,000                   | 12,328.77             | -           | - | 12,328.77                                     | 100% | 22/02/2022                                           | N/A                                  | 23/02/2022                          | 24/02/2022                 | 26/02/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 28/02/2022   | 01/03/2022        | 90                 | 30/05/2022      |
| 14                                 | 2.1.2.1.18 | Consultoría Individual para Servicio de apoyo para la evaluacion de las fichas de innovacion de los SP - Sede Central                                                                                     | 7,500          | 2     | 3     | 45,000      | CCIN                | Ex - post                   | 45,000                   | 12,328.77             | -           | - | 12,328.77                                     | 100% | 22/02/2022                                           | N/A                                  | 23/02/2022                          | 24/02/2022                 | 26/02/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 28/02/2022   | 01/03/2022        | 90                 | 30/05/2022      |
| 15                                 | 2.1.2.1.16 | Consultoría Individual para Servicio de Apoyo Informatico - Sede Central - Sede Central                                                                                                                   | 7,500          | 1     | 3     | 22,500      | CCIN                | Ex - post                   | 22,500                   | 6,164.38              | -           | - | 6,164.38                                      | 100% | 22/02/2022                                           | N/A                                  | 23/02/2022                          | 24/02/2022                 | 26/02/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 28/02/2022   | 01/03/2022        | 90                 | 30/05/2022      |
| 16                                 | 2.1.2.1.17 | Consultoría Individual para Servicio de Especialista Socioambiental - OMR I                                                                                                                               | 6,500          | 1     | 3     | 19,500      | CCIN                | Ex - post                   | 19,500                   | 5,342.47              | -           | - | 5,342.47                                      | 100% | 22/02/2022                                           | N/A                                  | 23/02/2022                          | 24/02/2022                 | 26/02/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 28/02/2022   | 01/03/2022        | 90                 | 30/05/2022      |
| 17                                 | 2.1.2.1.17 | Consultoría Individual para Servicio de Especialista Socioambiental - OMR II                                                                                                                              | 6,500          | 1     | 3     | 19,500      | CCIN                | Ex - post                   | 19,500                   | 5,342.47              | -           | - | 5,342.47                                      | 100% | 22/02/2022                                           | N/A                                  | 23/02/2022                          | 24/02/2022                 | 26/02/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 28/02/2022   | 01/03/2022        | 90                 | 30/05/2022      |
| 18                                 | 2.1.2.1.17 | Consultoría Individual para Servicio de Especialista Socioambiental - OMR IV                                                                                                                              | 6,500          | 1     | 3     | 19,500      | CCIN                | Ex - post                   | 19,500                   | 5,342.47              | -           | - | 5,342.47                                      | 100% | 22/02/2022                                           | N/A                                  | 23/02/2022                          | 24/02/2022                 | 26/02/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 28/02/2022   | 01/03/2022        | 90                 | 30/05/2022      |
| 19                                 | 2.1.2.1.17 | Consultoría Individual para Servicio de Especialista Socioambiental - OMR VI                                                                                                                              | 6,500          | 1     | 3     | 19,500      | CCIN                | Ex - post                   | 19,500                   | 5,342.47              | -           | - | 5,342.47                                      | 100% | 22/02/2022                                           | N/A                                  | 23/02/2022                          | 24/02/2022                 | 26/02/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 28/02/2022   | 01/03/2022        | 90                 | 30/05/2022      |
| 20                                 | 2.1.2.1.21 | Consultoría Individual para Servicio de Especialista para evaluación de las fichas de innovación y creaciones intelectuales - OMR III                                                                     | 6,500          | 1     | 3     | 19,500      | CCIN                | Ex - post                   | 19,500                   | 5,342.47              | -           | - | 5,342.47                                      | 100% | 22/02/2022                                           | N/A                                  | 23/02/2022                          | 24/02/2022                 | 26/02/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 28/02/2022   | 01/03/2022        | 90                 | 30/05/2022      |
| 21                                 | 2.1.2.1.21 | Consultoría Individual para Servicio de Especialista para evaluación de las fichas de innovación y creaciones intelectuales - OMR V                                                                       | 6,500          | 1     | 3     | 19,500      | CCIN                | Ex - post                   | 19,500                   | 5,342.47              | -           | - | 5,342.47                                      | 100% | 22/02/2022                                           | N/A                                  | 23/02/2022                          | 24/02/2022                 | 26/02/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 28/02/2022   | 01/03/2022        | 90                 | 30/05/2022      |
| 22                                 | 2.1.2.1.24 | Contratación de consultoría individual como Especialista de apoyo en análisis económico de proyectos de innovación                                                                                        | 7,500          | 1     | 3     | 22,500      | CCIN                | Ex - post                   | 22,500                   | 6,164.38              | -           | - | 6,164.38                                      | 100% | 22/02/2022                                           | N/A                                  | 23/02/2022                          | 24/02/2022                 | 26/02/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 28/02/2022   | 01/03/2022        | 90                 | 30/05/2022      |
| 23                                 | 2.1.2.1.25 | Contratación de consultoría individual como Especialista de apoyo para sistematización de experiencias del PIP Acuicultura                                                                                | 7,500          | 2     | 3     | 45,000      | CCIN                | Ex - post                   | 45,000                   | 12,328.77             | -           | - | 12,328.77                                     | 100% | 22/02/2022                                           | N/A                                  | 23/02/2022                          | 24/02/2022                 | 26/02/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 28/02/2022   | 01/03/2022        | 90                 | 30/05/2022      |
| 24                                 | 2.1.3.1.1  | Contratación de consultoría individual para elaboración de Propuesta de implementación del seguro acuícola catastrofico para el fortalecimiento financiero y productivo de la actividad acuícola nacional | 60,000         | 1     | 1     | 60,000      | CCIN                | Ex - post                   | 60,000                   | 16,438.36             | -           | - | 16,438.36                                     | 100% | 22/02/2022                                           | N/A                                  | 23/02/2022                          | 24/02/2022                 | 26/02/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 28/02/2022   | 01/03/2022        | 120                | 29/06/2022      |
| 25                                 | 2.1.3.1.2  | Contratación del Servicio de Consultoría para estudio de propuesta de diseño y dimensionamiento de parques acuícolas de innovación tecnológica                                                            | 60,000         | 1     | 1     | 60,000      | CCIN                | Ex - post                   | 60,000                   | 16,438.36             | -           | - | 16,438.36                                     | 100% | 25/03/2022                                           | N/A                                  | 26/03/2022                          | 27/03/2022                 | 29/03/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 31/03/2022   | 01/04/2022        | 120                | 30/07/2022      |
| 26                                 | 2.1.3.1.3  | Contratación del Servicio de Consultoría para estudio de sistematización del portafolio de subproyectos de la cadena de valor de la trucha                                                                | 60,000         | 1     | 1     | 60,000      | CCIN                | Ex - post                   | 60,000                   | 16,438.36             | -           | - | 16,438.36                                     | 100% | 25/03/2022                                           | N/A                                  | 26/03/2022                          | 27/03/2022                 | 29/03/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 31/03/2022   | 01/04/2022        | 120                | 30/07/2022      |
| 27                                 | 2.1.3.1.4  | Contratación del Servicio de Consultoría para estudio de sistematización del portafolio de subproyectos de la cadena de valor de peces tropicales y amazónicos                                            | 60,000         | 1     | 1     | 60,000      | CCIN                | Ex - post                   | 60,000                   | 16,438.36             | -           | - | 16,438.36                                     | 100% | 25/03/2022                                           | N/A                                  | 26/03/2022                          | 27/03/2022                 | 29/03/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 31/03/2022   | 01/04/2022        | 120                | 30/07/2022      |
| 28                                 | 2.1.3.1.5  | Contratación del Servicio de Consultoría para estudio de sistematización del portafolio de subproyectos de la cadena de valor de concha de abanico                                                        | 60,000         | 1     | 1     | 60,000      | CCIN                | Ex - post                   | 60,000                   | 16,438.36             | -           | - | 16,438.36                                     | 100% | 25/05/2022                                           | N/A                                  | 26/05/2022                          | 27/05/2022                 | 29/05/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 31/05/2022   | 01/06/2022        | 120                | 29/09/2022      |
| 29                                 | 2.1.3.1.6  | Contratación del Servicio de Consultoría para estudio de sistematización del portafolio de subproyectos de la cadena de valor de langostinos                                                              | 60,000         | 1     | 1     | 60,000      | CCIN                | Ex - post                   | 60,000                   | 16,438.36             | -           | - | 16,438.36                                     | 100% | 25/05/2022                                           | N/A                                  | 26/05/2022                          | 27/05/2022                 | 29/05/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 31/05/2022   | 01/06/2022        | 120                | 29/09/2022      |
| 30                                 | 2.1.3.1.7  | Contratación del Servicio de Consultoría para estudio de sistematizacion del portafolio de proyectos de economia circular en acuicultura                                                                  | 60,000         | 1     | 1     | 60,000      | CCIN                | Ex - post                   | 60,000                   | 16,438.36             | -           | - | 16,438.36                                     | 100% | 25/05/2022                                           | N/A                                  | 26/05/2022                          | 27/05/2022                 | 29/05/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 31/05/2022   | 01/06/2022        | 120                | 29/09/2022      |
| 31                                 | 2.1.3.1.8  | Contratación del Servicio de Consultoría para evaluación final del PIP acuicultura                                                                                                                        | 100,000        | 1     | 1     | 100,000     | CCIN                | Ex - post                   | 100,000                  | 27,397.26             | -           | - | 27,397.26                                     | 100% | 25/05/2022                                           | N/A                                  | 26/05/2022                          | 27/05/2022                 | 29/05/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 31/05/2022   | 01/06/2022        | 90                 | 30/08/2022      |
| 32                                 | 2.1.3.1.9  | Contratación del Servicio de Consultoría de analisis de viabilidad económica y social de tecnologías y cadenas de valor del PIP Acuicultura                                                               | 60,000         | 1     | 1     | 60,000      | CCIN                | Ex - post                   | 60,000                   | 16,438.36             | -           | - | 16,438.36                                     | 100% | 25/05/2022                                           | N/A                                  | 26/05/2022                          | 27/05/2022                 | 29/05/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 31/05/2022   | 01/06/2022        | 90                 | 30/08/2022      |
| 33                                 | 1.1.1.2.1  | Contratación del Servicio de encuesta de opinión a beneficiarios directos en relación con su nivel de satisfacción sobre el PNIPA                                                                         | 150,000        | 1     | 1     | 150,000     | CP                  | Ex - post                   | 150,000                  | 41,095.89             | -           | - | 41,095.89                                     | 100% | 02/06/2022                                           | N/A                                  | 17/06/2022                          | 21/06/2022                 | 23/06/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 25/06/2022   | 30/06/2022        | 90                 | 28/09/2022      |
| 34                                 | 1.1.1.2.2  | Contratación de Servicio de Implementación y atención al canal de atención por WhatsApp para usuarios que hablan lenguas nativas                                                                          | 10,000         | 1     | 1     | 10,000      | CP                  | Ex - post                   | 10,000                   | 2,739.73              | -           | - | 2,739.73                                      | 100% | 02/03/2022                                           | N/A                                  | 17/03/2022                          | 21/03/2022                 | 23/03/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 25/03/2022   | 30/03/2022        | 90                 | 28/06/2022      |
| UNIDAD DE FOMENTO DE LA GOBERNANZA |            |                                                                                                                                                                                                           |                |       |       |             |                     |                             | 6,663,800                | 1,825,699             |             |   | 1,825,699                                     |      |                                                      |                                      |                                     |                            |            |                           |                  |                                  |                                       |                                     |                                   |                    |              |                   |                    |                 |
| 1                                  | 3.1.1.1.1  | Contratación de Consultoría para la elaboración de un Estudio de profundización sobre las capacidades de investigación y desarrollo tecnológico en el sector de pesca y acuicultura.                      | 20,000.00      | 1     | 8     | 160,000.00  | SD                  | Ex - Post                   | 160,000.00               | 43,835.62             | -           | - | 43,835.62                                     | 100% | 06/04/2022                                           | N/A                                  | 09/04/2022                          | 14/04/2022                 | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | 17/04/2022                          | 2                                 |                    |              |                   |                    |                 |

| Línea PA | Ref. POA   | Descripción                                                                                                                                                      | Costo Unitario | Cant. | Meses | MONTO TOTAL | Método de Selección | Revisión previa / posterior | Costo estimado 2021 (\$/) | Costo Estimado (US\$) | Fuente BIRF |   | Fuente Contrapartida Nacional (RDR y/o Bonos) |      | Presentación Términos de Referencia/EETT Definitivos | No Obj a Términos de Referencia/EETT | Invitación Exp. Int. / Convocatoria | Evaluación de Exp. Interés | Entrevista | Definición de Lista Corta | Bases Elaboradas | No Objeción a Bases /Lista Corta | Entrega de Bases/Llamado a Licitación | Presentación de Ofertas/ Propuestas | Evaluación de Ofertas/ Propuestas | Contrato Negociado | Adjudicación | Firma de contrato | Plazo de Ejecución | Fin de Contrato |
|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------|---|-----------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------|---------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------------|-----------------|
|          |            |                                                                                                                                                                  |                |       |       |             |                     |                             |                           |                       | Monto       | % | Monto                                         | %    |                                                      |                                      |                                     |                            |            |                           |                  |                                  |                                       |                                     |                                   |                    |              |                   |                    |                 |
| 16       | 3.1.1.3.2  | Contratación de consultoría individual para la elaboración de la Propuesta de Plan Nacional de I+D+i en Acuicultura                                              | 18,750.00      | 1     | 4     | 75,000.00   | CCIN                | Ex - Post                   | 75,000.00                 | 20,547.95             | -           | - | 20,547.95                                     | 100% | 02/04/2022                                           | N/A                                  | 17/04/2022                          | 21/04/2022                 | 23/04/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 25/04/2022   | 30/04/2022        | 120                | 28/08/22        |
| 17       | 3.2.2.1.1  | Contratación de Consultoría para la elaboración de un estudio de recomendaciones y propuesta de estrategia creación y modelo de gobernanza de cluster acuícolas. | 50,000.00      | 1     | 6     | 300,000.00  | SCC                 | Ex - Post                   | 300,000.00                | 82,191.78             | -           | - | 82,191.78                                     | 100% | 22/02/2022                                           | N/A                                  | 09/03/2022                          | 26/03/2022                 | N/A        | 31/03/2022                | 02/04/2022       | 10/04/2022                       | 13/04/2022                            | 11/05/2022                          | 21/05/2022                        | 23/05/2022         | 25/05/2022   | 30/05/2022        | 180                | 26/11/22        |
| 18       | 3.2.2.1.2  | Contratación de Consultoría para la elaboración de un estudio de recomendaciones y propuesta de estrategia creación y modelo de gobernanza de cluster pesqueros. | 33,000.00      | 1     | 6     | 198,000.00  | SCC                 | Ex - Post                   | 198,000.00                | 54,246.58             | -           | - | 54,246.58                                     | 100% | 22/02/2022                                           | N/A                                  | 09/03/2022                          | 26/03/2022                 | N/A        | 31/03/2022                | 02/04/2022       | 10/04/2022                       | 13/04/2022                            | 11/05/2022                          | 21/05/2022                        | 23/05/2022         | 25/05/2022   | 30/05/2022        | 180                | 26/11/22        |
| 19       | 3.3.1.1.1  | Contratación del servicio de organización y ejecución del evento "Premio a la Innovación en Pesca y Acuicultura" - Edición 2022                                  | 75,000.00      | 1     | 2     | 150,000.00  | CP                  | Ex - Post                   | 150,000.00                | 41,095.89             | -           | - | 41,095.89                                     | 100% | 02/04/2022                                           | N/A                                  | 17/04/2022                          | 21/04/2022                 | 23/04/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 25/04/2022   | 30/04/2022        | 60                 | 29/06/22        |
| 20       | 3.3.2.1.2  | Contratación del servicio de organización y ejecución del evento de cierre de la Primera Fase del PNIPA                                                          | 75,000.00      | 1     | 2     | 150,000.00  | CP                  | Ex - Post                   | 150,000.00                | 41,095.89             | -           | - | 41,095.89                                     | 100% | 31/08/2022                                           | N/A                                  | 15/09/2022                          | 19/09/2022                 | 21/09/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 23/09/2022   | 28/09/2022        | 60                 | 27/11/22        |
| 21       | 3.3.2.1.3  | Contratación del servicio de planificación operativa, producción y dirección general del BootCamp Aqualnova 3ra Edición                                          | 75,000.00      | 1     | 2     | 150,000.00  | CP                  | Ex - Post                   | 150,000.00                | 41,095.89             | -           | - | 41,095.89                                     | 100% | 03/06/2022                                           | N/A                                  | 18/06/2022                          | 22/06/2022                 | 24/06/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 26/06/2022   | 01/07/2022        | 60                 | 30/08/22        |
| 22       | 3.3.2.1.4  | Contratación del servicio de organización y ejecución de eventos de fortalecimiento de capacidades en la cadena de valor trucha                                  | 6,000.00       | 1     | 10    | 60,000.00   | CP                  | Ex - Post                   | 60,000.00                 | 16,438.36             | -           | - | 16,438.36                                     | 100% | 02/04/2022                                           | N/A                                  | 17/04/2022                          | 21/04/2022                 | 23/04/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 25/04/2022   | 30/04/2022        | 300                | 24/02/23        |
| 23       | 3.3.2.1.5  | Contratación del servicio de organización y ejecución de eventos de fortalecimiento de capacidades en la cadena de valor paiche                                  | 6,000.00       | 1     | 10    | 60,000.00   | CP                  | Ex - Post                   | 60,000.00                 | 16,438.36             | -           | - | 16,438.36                                     | 100% | 02/04/2022                                           | N/A                                  | 17/04/2022                          | 21/04/2022                 | 23/04/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 25/04/2022   | 30/04/2022        | 300                | 24/02/23        |
| 24       | 3.3.2.1.6  | Contratación del servicio de organización y ejecución de eventos de fortalecimiento de capacidades en la cadena de valor langostino                              | 6,000.00       | 1     | 10    | 60,000.00   | CP                  | Ex - Post                   | 60,000.00                 | 16,438.36             | -           | - | 16,438.36                                     | 100% | 02/04/2022                                           | N/A                                  | 17/04/2022                          | 21/04/2022                 | 23/04/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 25/04/2022   | 30/04/2022        | 300                | 24/02/23        |
| 25       | 3.3.2.1.7  | Contratación del servicio de organización y ejecución de eventos de fortalecimiento de capacidades en la cadena de valor Conchas de Abanico                      | 6,000.00       | 1     | 10    | 60,000.00   | CP                  | Ex - Post                   | 60,000.00                 | 16,438.36             | -           | - | 16,438.36                                     | 100% | 02/04/2022                                           | N/A                                  | 17/04/2022                          | 21/04/2022                 | 23/04/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 25/04/2022   | 30/04/2022        | 300                | 24/02/23        |
| 26       | 3.3.2.1.8  | Contratación del servicio de organización y ejecución de eventos de fortalecimiento de capacidades en la cadena de valor Peces Amazónicos                        | 6,000.00       | 1     | 10    | 60,000.00   | CP                  | Ex - Post                   | 60,000.00                 | 16,438.36             | -           | - | 16,438.36                                     | 100% | 02/04/2022                                           | N/A                                  | 17/04/2022                          | 21/04/2022                 | 23/04/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 25/04/2022   | 30/04/2022        | 300                | 24/02/23        |
| 27       | 3.3.2.1.9  | Contratación del servicio de organización y ejecución de eventos de fortalecimiento de capacidades en la cadena de valor Pota y Perico                           | 6,000.00       | 1     | 10    | 60,000.00   | CP                  | Ex - Post                   | 60,000.00                 | 16,438.36             | -           | - | 16,438.36                                     | 100% | 02/04/2022                                           | N/A                                  | 17/04/2022                          | 21/04/2022                 | 23/04/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 25/04/2022   | 30/04/2022        | 300                | 24/02/23        |
| 28       | 3.3.2.1.10 | Contratación del servicio de organización y ejecución de eventos de fortalecimiento de capacidades en la cadena de valor de Macroalgas                           | 6,000.00       | 1     | 10    | 60,000.00   | CP                  | Ex - Post                   | 60,000.00                 | 16,438.36             | -           | - | 16,438.36                                     | 100% | 02/04/2022                                           | N/A                                  | 17/04/2022                          | 21/04/2022                 | 23/04/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 25/04/2022   | 30/04/2022        | 300                | 24/02/23        |
| 29       | 3.3.3.1.1  | Contratación del servicio de redacción, edición e impresión de una Revista PNIPA - Proyectos emblemáticos                                                        | 10,000.00      | 1     | 2     | 20,000.00   | CCIN                | Ex - Post                   | 20,000.00                 | 5,479.45              | -           | - | 5,479.45                                      | 100% | 04/07/2022                                           | N/A                                  | 19/07/2022                          | 23/07/2022                 | 25/07/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 27/07/2022   | 01/08/2022        | 60                 | 30/09/22        |
| 30       | 3.3.3.1.2  | Contratación del servicio de Desarrollo de testimoniales en leguas nativas: awajún, quechua, aymara, etc.                                                        | 25,000.00      | 1     | 1     | 25,000.00   | CP                  | Ex - Post                   | 25,000.00                 | 6,849.32              | -           | - | 6,849.32                                      | 100% | 02/04/2022                                           | N/A                                  | 17/04/2022                          | 21/04/2022                 | 23/04/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 25/04/2022   | 30/04/2022        | 30                 | 30/05/22        |
| 31       | 3.3.3.1.3  | Contratación del servicio de Producción y edición de Videos de subproyectos emblemáticos del PNIPA                                                               | 50,000.00      | 1     | 3     | 150,000.00  | CP                  | Ex - Post                   | 150,000.00                | 41,095.89             | -           | - | 41,095.89                                     | 100% | 02/04/2022                                           | N/A                                  | 17/04/2022                          | 21/04/2022                 | 23/04/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 25/04/2022   | 30/04/2022        | 90                 | 29/07/22        |
| 32       | 3.3.3.1.4  | Contratación del servicio de organización y transmisión en vivo de eventos PNIPA 2022                                                                            | 4,000.00       | 1     | 5     | 20,000.00   | CP                  | Ex - Post                   | 20,000.00                 | 5,479.45              | -           | - | 5,479.45                                      | 100% | 02/05/2022                                           | N/A                                  | 17/05/2022                          | 21/05/2022                 | 23/05/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 25/05/2022   | 30/05/2022        | 150                | 27/10/22        |
| 33       | 3.3.3.2.3  | Contratación de servicio de consultoría individual para la Corrección de estilo y edición de publicaciones PNIPA                                                 | 4,800.00       | 18    | 1     | 86,400.00   | CCIN                | Ex - Post                   | 86,400.00                 | 23,671.23             | -           | - | 23,671.23                                     | 100% | 02/04/2022                                           | N/A                                  | 17/04/2022                          | 21/04/2022                 | 23/04/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 25/04/2022   | 30/04/2022        | 30                 | 30/05/22        |
| 34       | 3.3.3.2.4  | Contratación de servicio de consultoría individual para la Diagramación y diseño de publicaciones                                                                | 4,800.00       | 18    | 1     | 86,400.00   | CCIN                | Ex - Post                   | 86,400.00                 | 23,671.23             | -           | - | 23,671.23                                     | 100% | 02/04/2022                                           | N/A                                  | 17/04/2022                          | 21/04/2022                 | 23/04/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 25/04/2022   | 30/04/2022        | 30                 | 30/05/22        |
| 35       | 3.3.3.3.1  | Contratación de servicio de consultoría individual para el Diseño gráfico y producción de contenido multimedia para el PNIPA                                     | 6,000.00       | 1     | 10    | 60,000.00   | CCIN                | Ex - Post                   | 60,000.00                 | 16,438.36             | -           | - | 16,438.36                                     | 100% | 02/04/2022                                           | N/A                                  | 17/04/2022                          | 21/04/2022                 | 23/04/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 25/04/2022   | 30/04/2022        | 300                | 24/02/23        |
| 36       | 3.3.3.3.3  | Contratación de consultoría individual como apoyo en producción audiovisual de los proyectos emblemáticos del PNIPA                                              | 6,000.00       | 1     | 10    | 60,000.00   | CCIN                | Ex - Post                   | 60,000.00                 | 16,438.36             | -           | - | 16,438.36                                     | 100% | 02/04/2022                                           | N/A                                  | 17/04/2022                          | 21/04/2022                 | 23/04/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 25/04/2022   | 30/04/2022        | 300                | 24/02/23        |
| 37       | 3.3.3.3.4  | Contratación de servicio de consultoría individual de un especialista en prensa para la cobertura de proyectos PNIPA en regiones                                 | 6,500.00       | 1     | 10    | 65,000.00   | CCIN                | Ex - post                   | 65,000.00                 | 17,808.22             | -           | - | 17,808.22                                     | 100% | 15/02/2022                                           | N/A                                  | 02/03/2022                          | 06/03/2022                 | 08/03/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 10/03/2022   | 15/03/2022        | 300                | 09/01/23        |
| 38       | 3.3.3.3.5  | Contratación del servicio de consultoría de un webmaster para la administración de web institucional y webs asociadas al PNIPA                                   | 6,000.00       | 1     | 9     | 54,000.00   | CCIN                | Ex - post                   | 54,000.00                 | 14,794.52             | -           | - | 14,794.52                                     | 100% | 15/02/2022                                           | N/A                                  | 02/03/2022                          | 06/03/2022                 | 08/03/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 10/03/2022   | 15/03/2022        | 270                | 10/12/22        |
| 39       | 3.3.3.3.6  | Contratación de un servicio de consultoría                                                                                                                       |                |       |       |             |                     |                             |                           |                       |             |   |                                               |      |                                                      |                                      |                                     |                            |            |                           |                  |                                  |                                       |                                     |                                   |                    |              |                   |                    |                 |

| Línea PA | Ref. POA       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Costo Unitario | Cant. | Meses | MONTO TOTAL | Método de Selección | Revisión previa / posterior | Costo estimado 2021 (S/) | Costo Estimado (US\$) | Fuente BIRF |   | Fuente Contrapartida Nacional (RDR y/o Bonos) |      | Presentación Términos de Referencia/EETT Definitivos | No Obj a Términos de Referencia/EETT | Invitación Exp. Int. / Convocatoria | Evaluación de Exp. Interés | Entrevista | Definición de Lista Corta | Bases Elaboradas | No Objeción a Bases /Lista Corta | Entrega de Bases/Llamado a Licitación | Presentación de Ofertas/ Propuestas | Evaluación de Ofertas/ Propuestas | Contrato Negociado | Adjudicación | Firma de contrato | Plazo de Ejecución | Fin de Contrato |
|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|---|-----------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------|---------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------------|-----------------|
|          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |       |       |             |                     |                             |                          |                       | Monto       | % | Monto                                         | %    |                                                      |                                      |                                     |                            |            |                           |                  |                                  |                                       |                                     |                                   |                    |              |                   |                    |                 |
| 58       | 3.5.5.1.1      | Contratación de consultoría individual para el diseño de un modelo de gobernanza y propuesta de estructura organizacional para la Gestión de la I+D+i en el sector pesca y acuicultura                                                                                                        | 35,000.00      | 1     | 5     | 175,000.00  | CCIN                | Ex - Post                   | 175,000.00               | 47,945.21             | -           | - | 47,945.21                                     | 100% | 08/05/2022                                           | N/A                                  | 23/05/2022                          | 27/05/2022                 | 29/05/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 31/05/2022   | 05/06/2022        | 150                | 02/11/22        |
| 59       | 3.5.5.1.2      | Contratación del servicio de auditoria externa del 2do seguimiento de evaluación de cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión del PNIPA, bajo los estándares de las normas ISO 27001:2013, 9001:2015 y 37001:2017 (Fortalecimiento de los servicios de gobernanza - diseño institucional) | 35,000.00      | 1     | 1     | 35,000.00   | SD                  | Ex - Post                   | 35,000.00                | 9,589.04              | -           | - | 9,589.04                                      | 100% | 22/07/2022                                           | N/A                                  | 25/07/2022                          | 30/07/2022                 | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | 02/08/2022                          | 07/08/2022                        | 09/08/2022         | 11/08/2022   | 15/08/2022        | 30                 | 14/09/22        |
| 60       | 3.5.5.1.3      | Contratación de Servicio de consultoría individual de un profesional para el mantenimiento y desarrollo de auditorías internas en las normas ISO 27001:2013, 9001:2015 y 37001:2017                                                                                                           | 8,000.00       | 1     | 6     | 48,000.00   | CCIN                | Ex - Post                   | 48,000.00                | 13,150.68             | -           | - | 13,150.68                                     | 100% | 02/04/2022                                           | N/A                                  | 17/04/2022                          | 21/04/2022                 | 23/04/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 25/04/2022   | 30/04/2022        | 180                | 27/10/22        |
| 61       | 3.5.5.2.2      | Contratación de consultoría para la ejecución del Programa de Formación de líderes de instituciones públicas del sector P&A.                                                                                                                                                                  | 62,000.00      | 1     | 3     | 186,000.00  | SCC                 | Ex - Post                   | 186,000.00               | 50,958.90             | -           | - | 50,958.90                                     | 100% | 22/02/2022                                           | N/A                                  | 09/03/2022                          | 26/03/2022                 | N/A        | 31/03/2022                | 02/04/2022       | 10/04/2022                       | 13/04/2022                            | 11/05/2022                          | 21/05/2022                        | 23/05/2022         | 25/05/2022   | 30/05/2022        | 90                 | 28/08/22        |
| 62       | 3.5.5.2.3      | Contratación de consultoría para la ejecución Programa de Formación para Agentes Productivos del sector P&A                                                                                                                                                                                   | 100,000.00     | 1     | 6     | 600,000.00  | SCC                 | Ex - Post                   | 600,000.00               | 164,383.56            | -           | - | 164,383.56                                    | 100% | 22/02/2022                                           | N/A                                  | 09/03/2022                          | 26/03/2022                 | N/A        | 31/03/2022                | 02/04/2022       | 10/04/2022                       | 13/04/2022                            | 11/05/2022                          | 21/05/2022                        | 23/05/2022         | 25/05/2022   | 30/05/2022        | 180                | 26/11/22        |
| 63       | 3.5.5.2.5      | Contratación de consultoría para la ejecución del Programa de pasantía en Innovación Pública para el sector pesca y acuicultura.                                                                                                                                                              | 75,000.00      | 1     | 2     | 150,000.00  | SCC                 | Ex - Post                   | 150,000.00               | 41,095.89             | -           | - | 41,095.89                                     | 100% | 02/04/2022                                           | N/A                                  | 17/04/2022                          | 21/04/2022                 | 23/04/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 25/04/2022   | 30/04/2022        | 60                 | 29/06/22        |
| 64       | 3.5.6.3        | Contratación de consultorías individuales para la elaboración de versiones amigables, resumidas, específicas y diagramadas de documentos o estudios elaborados por el PNIPA                                                                                                                   | 8,000.00       | 3     | 6     | 144,000.00  | CCIN                | Ex - Post                   | 144,000.00               | 39,452.05             | -           | - | 39,452.05                                     | 100% | 02/04/2022                                           | N/A                                  | 17/04/2022                          | 21/04/2022                 | 23/04/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 25/04/2022   | 30/04/2022        | 180                | 27/10/22        |
| 65       | 3.5.7.1        | Contratación de Consultoría para la implementación de la estrategia de marketing digital para COINNOVA del PNIPA                                                                                                                                                                              | 22,500.00      | 1     | 8     | 180,000.00  | SCC                 | Ex - Post                   | 180,000.00               | 49,315.07             | -           | - | 49,315.07                                     | 100% | 22/02/2022                                           | N/A                                  | 09/03/2022                          | 26/03/2022                 | N/A        | 31/03/2022                | 02/04/2022       | 10/04/2022                       | 13/04/2022                            | 11/05/2022                          | 21/05/2022                        | 23/05/2022         | 25/05/2022   | 30/05/2022        | 240                | 25/01/23        |
| GESTIÓN  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |       |       |             |                     |                             | 732,100                  | 200,575               |             |   | 200,575                                       | 100% |                                                      |                                      |                                     |                            |            |                           |                  |                                  |                                       |                                     |                                   |                    |              |                   |                    |                 |
| 1        | 4.1.18         | Contratación de consultor individual como Especialista en Adquisiciones                                                                                                                                                                                                                       | 12,000         | 1     | 3     | 36,000      | CCIN                | Ex - Post                   | 36,000                   | 9,863.01              | -           | - | 9,863.01                                      | 100% | 08/02/2022                                           | N/A                                  | 09/02/2022                          | 10/02/2022                 | 12/02/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 14/02/2022   | 15/02/2022        | 90                 | 16/05/2022      |
| 2        | 4.3.16         | Adquisición de Estantes de Melamine para la OMR II - sede Tarapoto                                                                                                                                                                                                                            | 6,000          | 1     | 1     | 6,000       | CP                  | Ex - Post                   | 6,000                    | 1,643.84              | -           | - | 1,643.84                                      | 100% | 08/02/2022                                           | N/A                                  | 09/02/2022                          | 10/02/2022                 | 12/02/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 14/02/2022   | 15/02/2022        | 30                 | 17/03/2022      |
| 3        | 4.4.9          | Contratación del servicio de reubicación de gabinete de equipo de video-cámaras                                                                                                                                                                                                               | 3,000          | 1     | 1     | 3,000       | CP                  | Ex - Post                   | 3,000                    | 821.92                | -           | - | 821.92                                        | 100% | 01/02/2022                                           | N/A                                  | 05/02/2022                          | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | 10/02/2022                          | 13/02/2022                        | N/A                | 15/02/2022   | 20/02/2022        | 20                 | 12/03/2022      |
| 4        | 4.4.10         | Contratación del servicio de empastado de documentos contables-financieros                                                                                                                                                                                                                    | 5,000          | 1     | 1     | 5,000       | CP                  | Ex - Post                   | 5,000                    | 1,369.86              | -           | - | 1,369.86                                      | 100% | 02/05/2022                                           | N/A                                  | 06/05/2022                          | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | 11/05/2022                          | 14/05/2022                        | N/A                | 16/05/2022   | 21/05/2022        | 30                 | 20/06/2022      |
| 5        | 4.3.3          | Contratación del Servicio de Alquiler de Camioneta para la OMR I - Sede Piura                                                                                                                                                                                                                 | 700            | 15    | 3     | 31,500      | CP                  | Ex - Post                   | 31,500                   | 8,630.14              | -           | - | 8,630.14                                      | 100% | 03/02/2022                                           | N/A                                  | 07/02/2022                          | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | 10/02/2022                          | 13/02/2022                        | N/A                | 15/02/2022   | 20/02/2022        | 90                 | 21/05/2022      |
| 6        | 4.3.3          | Contratación del Servicio de Alquiler de Camioneta para la OMR II - Sede Tarapoto                                                                                                                                                                                                             | 700            | 15    | 3     | 31,500      | CP                  | Ex - Post                   | 31,500                   | 8,630.14              | -           | - | 8,630.14                                      | 100% | 03/02/2022                                           | N/A                                  | 07/02/2022                          | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | 10/02/2022                          | 13/02/2022                        | N/A                | 15/02/2022   | 20/02/2022        | 90                 | 21/05/2022      |
| 7        | 4.3.3          | Contratación del Servicio de Alquiler de Camioneta para la OMR III - Sede Ancash                                                                                                                                                                                                              | 700            | 15    | 3     | 31,500      | CP                  | Ex - Post                   | 31,500                   | 8,630.14              | -           | - | 8,630.14                                      | 100% | 03/02/2022                                           | N/A                                  | 07/02/2022                          | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | 10/02/2022                          | 13/02/2022                        | N/A                | 15/02/2022   | 20/02/2022        | 90                 | 21/05/2022      |
| 8        | 4.3.3          | Contratación del Servicio de Alquiler de Camioneta para la OMR IV - Sede Huancayo                                                                                                                                                                                                             | 700            | 15    | 3     | 31,500      | CP                  | Ex - Post                   | 31,500                   | 8,630.14              | -           | - | 8,630.14                                      | 100% | 03/02/2022                                           | N/A                                  | 07/02/2022                          | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | 10/02/2022                          | 13/02/2022                        | N/A                | 15/02/2022   | 20/02/2022        | 90                 | 21/05/2022      |
| 9        | 4.3.3          | Contratación del Servicio de Alquiler de Camioneta para la OMR V - Sede Cusco                                                                                                                                                                                                                 | 700            | 15    | 3     | 31,500      | CP                  | Ex - Post                   | 31,500                   | 8,630.14              | -           | - | 8,630.14                                      | 100% | 03/02/2022                                           | N/A                                  | 07/02/2022                          | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | 10/02/2022                          | 13/02/2022                        | N/A                | 15/02/2022   | 20/02/2022        | 90                 | 21/05/2022      |
| 10       | 4.3.3          | Contratación del Servicio de Alquiler de Camioneta para la OMR VI - Sede Arequipa                                                                                                                                                                                                             | 700            | 15    | 3     | 31,500      | CP                  | Ex - Post                   | 31,500                   | 8,630.14              | -           | - | 8,630.14                                      | 100% | 03/02/2022                                           | N/A                                  | 07/02/2022                          | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | 10/02/2022                          | 13/02/2022                        | N/A                | 15/02/2022   | 20/02/2022        | 90                 | 21/05/2022      |
| 11       | 4.3.4          | Contratación del Servicio de Alquiler de Camioneta para la OMR - Sede Lima                                                                                                                                                                                                                    | 1,200          | 10    | 3     | 36,000      | CP                  | Ex - Post                   | 36,000                   | 9,863.01              | -           | - | 9,863.01                                      | 100% | 03/02/2022                                           | N/A                                  | 07/02/2022                          | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | 10/02/2022                          | 13/02/2022                        | N/A                | 15/02/2022   | 20/02/2022        | 90                 | 21/05/2022      |
| 12       | 4.2.1<br>4.2.2 | Contratación del Servicio de Agenciamiento de Pasajes Aéreos                                                                                                                                                                                                                                  | 700            | 4     | 5     | 14,000      | CP                  | Ex - Post                   | 14,000                   | 3,835.62              | -           | - | 3,835.62                                      | 100% | 03/02/2022                                           | N/A                                  | 07/02/2022                          | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | 10/02/2022                          | 13/02/2022                        | N/A                | 15/02/2022   | 20/02/2022        | 90                 | 21/05/2022      |
| 13       | 4.4.2          | Contratación del Servicio de Publicación de Avisos                                                                                                                                                                                                                                            | 4,375          | 2     | 4     | 35,000      | CP                  | Ex - Post                   | 35,000                   | 9,589.04              | -           | - | 9,589.04                                      | 100% | 03/02/2022                                           | N/A                                  | 07/02/2022                          | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | 10/02/2022                          | 13/02/2022                        | N/A                | 15/02/2022   | 20/02/2022        | 90                 | 21/05/2022      |
| 14       | 4.2.15         | Contratación del Servicio de Toma de Inventario 2021 (incluye registro en SIGA Patrimonio)                                                                                                                                                                                                    | 30,000         | 1     | 1     | 30,000      | CP                  | Ex - Post                   | 30,000                   | 8,219.18              | -           | - | 8,219.18                                      | 100% | 16/01/2022                                           | N/A                                  | 31/01/2022                          | 01/02/2022                 | 03/02/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 05/02/2022   | 10/02/2022        | 30                 | 12/03/2022      |
| 15       | 4.4.14         | Contratación de local para la realización de Taller de Presupuesto y Planificación ejercicio 2022 y FODA FASE II-PNIPA                                                                                                                                                                        | 20,000         | 1     | 1     | 20,000      | CP                  | Ex - post                   | 20,000                   | 5,479.45              | -           | - | 5,479.45                                      | 100% | 05/02/2022                                           | N/A                                  | 07/02/2022                          | 08/02/2022                 | 10/02/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 12/02/2022   | 15/02/2022        | 30                 | 17/03/2022      |
| 16       | 4.3.16         | Contratación del servicio de adecuación de ambiente para manejo ambiente de archivos de la OMR V – sede Cusco                                                                                                                                                                                 | 7,000          | 1     | 1     | 7,000       | CP                  | Ex - post                   | 7,000                    | 1,917.81              | -           | - | 1,917.81                                      | 100% | 05/02/2022                                           | N/A                                  | 07/02/2022                          | 08/02/2022                 | 10/02/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 12/02/2022   | 15/02/2022        | 30                 | 17/03/2022      |
| 17       | 4.4.5          | Contratación de consultor individual como Analista de Adquisiciones                                                                                                                                                                                                                           | 4,500          | 1     | 11.0  | 49,500      | CCIN                | Ex - post                   | 49,500                   | 13,561.64             | -           | - | 13,561.64                                     | 100% | 02/02/2022                                           | N/A                                  | 06/02/2022                          | 07/02/2022                 | 08/02/2022 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 10/02/2022   | 15/02/2022        | 319                | 31/12/2022      |
| 18       | 4.4.14         | Contratación de Apoyo para el registro de información en el SIGA-MEF (módulo logística)                                                                                                                                                                                                       | 4,500          |       |       |             |                     |                             |                          |                       |             |   |                                               |      |                                                      |                                      |                                     |                            |            |                           |                  |                                  |                                       |                                     |                                   |                    |              |                   |                    |                 |