

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

INFORMACION DE MONTOS POR CONCEPTOS DE ADICIONALES 2014 - II TRIMESTRE

ITEM	NOMBRE DE LA OBRA	ADICIONAL DE OBRA	DOCUMENTO QUE APRUEBA EL ADICIONAL	FECHA
1.-	MEJORAMIENTO DE LA AV. SAN MARTIN DE PORRES ENTRE LA AV. HEROES DEL CENEPY Y LA AV. INDUSTRIAL, SECTOR SAN MARTIN	S/. 351,964.00	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 135-2014-A-MPC	04 DE ABRIL DEL 2014
2.-	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES HUAMBOCANCHA BAJA, III ETAPA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO TRAMO FINAL	S/. 11,609.22	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 158-2014-A-MPC	07 DE MAYO DEL 2014
3.-	CONSTRUCCION DE VEREDAS, MARGEN DERECHA KM. 13.8 - 14.5 E IZQUIERDA KM. 13.98 - 14.42 DEL C.P. PORCON BAJO DE LA CARRETERA CAJAMARCA - BAMBAMARCA	S/. 0.00	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 181-2014-A-MPC	23 DE MAYO DEL 2014
4.-	CONSTRUCCION DEL COLISEO MULTIUSOS DE CAJAMARCA - SALDO DE OBRA	S/. 0.00	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 209-2014-A-MPC	20 DE JUNIO DEL 2014