

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN
Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura
PLAN DE ADQUISICIONES 2022

Versión: 07/2022		Fecha: 14/06/2022																												
Línea PA	Ref. POA	Descripción	Costo Unitario	Cant.	Meses	MONTO TOTAL	Método de Selección	Revisión previa / posterior	Costo estimado 2021 (\$/)	Costo Estimado (US\$)	Fuente BIRF		Fuente Contrapartida Nacional (RDR y/o Bonos)		Presentación Términos de Referencia/EETT Definitivos	No Obj a Términos de Referencia/EETT	Invitación Exp. Int. / Convocatoria	Evaluación de Exp. Interés	Entrevista	Definición de Lista Corta	Bases Elaboradas	No Objeción a Bases /Lista Corta	Entrega de Bases/Llamado a Licitación	Presentación de Ofertas/ Propuestas	Evaluación de Ofertas/ Propuestas	Contrato Negociado	Adjudicación	Firma de contrato	Plazo de Ejecución	Fin de Contrato
											Monto	%	Monto	%																
UNIDAD DE INNOVACIÓN EN PESCA									1,256,550	344,260			344,260																	
1	1.1.2.1.10	Servicio de Consultoría Individual como Apoyo Financiero para evaluación de ITF y cierre OMR I	5,000	5	3	75,000	CCIN	Ex - post	75,000	20,547.95	-	-	20,547.95	100.0%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022
2	1.1.2.1.10	Servicio de Consultoría Individual como Apoyo Financiero para evaluación de ITF y cierre OMR II	5,000	2	3	30,000	CCIN	Ex - post	30,000	8,219.18	-	-	8,219.18	100.0%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022
3	1.1.2.1.10	Servicio de Consultoría Individual como Apoyo Financiero para evaluación de ITF y cierre OMR III	5,000	2	3	30,000	CCIN	Ex - post	30,000	8,219.18	-	-	8,219.18	100.0%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022
4	1.1.2.1.10	Servicio de Consultoría Individual como Apoyo Financiero para evaluación de ITF y cierre OMR IV	5,000	3	3	45,000	CCIN	Ex - post	45,000	12,328.77	-	-	12,328.77	100.0%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022
5	1.1.2.1.10	Servicio de Consultoría Individual como Apoyo Financiero para evaluación de ITF y cierre OMR V	5,000	2	3	30,000	CCIN	Ex - post	30,000	8,219.18	-	-	8,219.18	100.0%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022
6	1.1.2.1.10	Servicio de Consultoría Individual como Apoyo Financiero para evaluación de ITF y cierre OMR VI	5,000	3	3	45,000	CCIN	Ex - post	45,000	12,328.77	-	-	12,328.77	100.0%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022
7	1.1.2.1.11	Servicio de Consultoría Individual como Apoyo Administrativo para la gestión de cierres OMR I	2,800	1	3	8,400	CCIN	Ex - post	8,400	2,301.37	-	-	2,301.37	100.0%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022
8	1.1.2.1.11	Contratación del Servicio de Consultoría Individual como Apoyo Administrativo para la gestión de cierres OMR II	2,800	1	3	8,400	CCIN	Ex - post	8,400	2,301.37	-	-	2,301.37	100.0%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022
9	1.1.2.1.11	Contratación del Servicio de Consultoría Individual como Apoyo Administrativo para la gestión de cierres OMR IV	2,800	1	3	8,400	CCIN	Ex - post	8,400	2,301.37	-	-	2,301.37	100.0%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022
10	1.1.2.1.11	Contratación del Servicio de Consultoría Individual como Apoyo Administrativo para la gestión de cierres OMR VI	2,800	1	3	8,400	CCIN	Ex - post	8,400	2,301.37	-	-	2,301.37	100.0%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022
11	1.1.1.2.2	Contratación del Servicio de difusión de la Sexta Ventanilla	30,000	1	1	30,000	CP	Ex - post	30,000	8,219.18	-	-	8,219.18	100.0%	11/02/2022	N/A	16/02/2022	20/02/2022	22/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	24/02/2022	01/03/2022	30	31/03/2022
12	1.1.3.1.1	Contratación del Servicio de Consultoría para estudio tecnico 01: Necesidades de innovación en desembarcaderos pesqueros artesanales de la zona costera	60,000	1	1	60,000	CCIN	Ex - post	60,000	16,438.36	-	-	16,438.36	100.0%	13/02/2022	N/A	14/02/2022	15/02/2022	17/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	19/02/2022	20/02/2022	30	22/03/2022
13	1.1.3.1.2	Contratación del Servicio de Consultoría para estudio tecnico 02: Necesidades de innovación en desembarcaderos pesqueros artesanales de la región amazónica	60,000	1	1	60,000	CCIN	Ex - post	60,000	16,438.36	-	-	16,438.36	100.0%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	30	31/03/2022
14	1.1.3.1.3	Contratación del Servicio de Consultoría para estudio tecnico 03: Necesidades de innovación en embarcaciones pesqueras artesanales marítimas	60,000	1	1	60,000	CCIN	Ex - post	60,000	16,438.36	-	-	16,438.36	100.0%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	30	31/03/2022
15	1.1.3.1.4	Contratación del Servicio de Consultoría para estudio tecnico 04: Necesidades de innovación en embarcaciones pesqueras artesanales continentales	60,000	1	1	60,000	CCIN	Ex - post	60,000	16,438.36	-	-	16,438.36	100.0%	25/03/2022	N/A	26/03/2022	27/03/2022	29/03/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31/03/2022	01/04/2022	30	1/05/2022
16	1.1.3.1.5	Contratación del Servicio de Consultoría para estudio tecnico 05: Necesidades de innovación en la cadena de frío de recursos hidrobiológicos y productos pesqueros	60,000	1	1	60,000	CCIN	Ex - post	60,000	16,438.36	-	-	16,438.36	100.0%	25/03/2022	N/A	26/03/2022	27/03/2022	29/03/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31/03/2022	01/04/2022	30	1/05/2022
17	1.1.3.1.6	Contratación del Servicio de Consultoría para estudio tecnico 06: Necesidades de innovación en el modelo de comercialización de productos pesqueros provenientes de pescadores artesanales embarcados y no embarcados	60,000	1	1	60,000	CCIN	Ex - post	60,000	16,438.36	-	-	16,438.36	100.0%	25/03/2022	N/A	26/03/2022	27/03/2022	29/03/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31/03/2022	01/04/2022	30	1/05/2022
18	1.1.3.1.7	Contratación del Servicio de Consultoría para corrección de estilo, edición, diagramación de planes de desarrollo tecnológico	30,000	1	1	30,000	CCIN	Ex - post	30,000	8,219.18	-	-	8,219.18	100.0%	25/05/2022	N/A	26/05/2022	27/05/2022	29/05/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31/05/2022	01/06/2022	30	1/07/2022
19	1.1.3.1.8	Contratación del Servicio de Consultoría para estudio de evaluación final y de impacto de la UIP	100,000	1	1	100,000	CCIN	Ex - post	100,000	27,397.26	-	-	27,397.26	100.0%	24/09/2022	N/A	25/09/2022	26/09/2022	28/09/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30/09/2022	01/10/2022	30	31/10/2022
20	1.1.2.1.15	Servicio de apoyo para monitoreo socioambiental OMR III	6,500	1	3	19,500	CCIN	Ex - post	19,500	5,342.47	-	-	5,342.47	100.0%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022
21	1.1.2.1.15	Servicio de apoyo para monitoreo socioambiental OMR V	6,500	1	3	19,500	CCIN	Ex - post	19,500	5,342.47	-	-	5,342.47	100.0%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022
22	1.1.2.1.12	Servicio de Consultoría Individual como Apoyo Financiero para la Sede Central	4,500	3	3	40,500	CCIN	Ex - post	40,500	11,095.89	-	-	11,095.89	100.0%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022
23	1.1.2.1.13	Servicio de Consultoría Individual como Apoyo Social para la Sede Central	7,500	2	3	45,000	CCIN	Ex - post	45,000	12,328.77	-	-	12,328.77	100.0%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022
24	1.1.2.1.16	Servicio de Especialista en fichas de innovación y creaciones intelectuales OMR I	6,500	1	3	19500	CCIN	Ex - post	19,500	5,342.47	-	-	5,342.47	100.0%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022
25	1.1.2.1.16	Servicio de Especialista en fichas de innovación y creaciones intelectuales OMR II	6,500	1	3	19500	CCIN	Ex - post	19,500	5,342.47	-	-	5,342.47	100.0%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022

Línea PA	Ref. POA	Descripción	Costo Unitario	Cant.	Meses	MONTO TOTAL	Método de Selección	Revisión previa / posterior	Costo estimado 2021 (\$/)	Costo Estimado (US\$)	Fuente BIRF		Fuente Contrapartida Nacional (RDR y/o Bonos)		Presentación Términos de Referencia/EETT Definitivos	No Obj a Términos de Referencia/EETT	Invitación Exp. Int. / Convocatoria	Evaluación de Exp. Interés	Entrevista	Definición de Lista Corta	Bases Elaboradas	No Objeción a Bases /Lista Corta	Entrega de Bases/Llamado a Licitación	Presentación de Ofertas/ Propuestas	Evaluación de Ofertas/ Propuestas	Contrato Negociado	Adjudicación	Firma de contrato	Plazo de Ejecución	Fin de Contrato
											Monto	%	Monto	%																
3	2.1.2.1.4	Contratación de Consultoría Individual para Servicio de Monitor Externo de SP - OMR III	8,000	4	3	96,000	CCIN	Ex - post	96,000	26,301.37	-	-	26,301.37	100%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022
4	2.1.2.1.6	Contratación de Consultoría Individual para Servicio de Monitor Externo de SP- OMR IV	8,000	4	3	96,000	CCIN	Ex - post	96,000	26,301.37	-	-	26,301.37	100%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022
5	2.1.2.1.7	Contratación de Consultoría Individual para Servicio de Monitor Externo de SP - OMR V	8,000	2	3	48,000	CCIN	Ex - post	48,000	13,150.68	-	-	13,150.68	100%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022
6	2.1.2.1.7	Contratación de Consultoría Individual para Servicio de Monitor Externo de SP - OMR VI	8,000	6	3	144,000	CCIN	Ex - post	144,000	39,452.05	-	-	39,452.05	100%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022
7	2.1.2.1.13	Contratación de Consultoría Individual para apoyo administrativo para el cierre de SP Sede Central	4,000	1	3	12,000	CCIN	Ex - post	12,000	3,287.67	-	-	3,287.67	100%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022
8	2.1.2.1.10	Contratación de Consultoría Individual para Servicio de Apoyo en Cierre Técnico - OMR III	6,500	3	3	58,500	CCIN	Ex - post	58,500	16,027.40	-	-	16,027.40	100%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022
9	2.1.2.1.10	Contratación de Consultoría Individual para Apoyo en Cierre Técnico - OMR I	6,500	6	3	117,000	CCIN	Ex - post	117,000	32,054.79	-	-	32,054.79	100%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022
10	2.1.2.1.10	Contratación de Consultoría Individual para Servicio de Apoyo en Cierre Técnico - OMR II	6,500	2	3	39,000	CCIN	Ex - post	39,000	10,684.93	-	-	10,684.93	100%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022
11	2.1.2.1.10	Contratación de Consultoría Individual para Servicio de Apoyo en Cierre Técnico - OMR IV	6,500	4	3	78,000	CCIN	Ex - post	78,000	21,369.86	-	-	21,369.86	100%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022
12	2.1.2.1.10	Contratación de Consultoría Individual para Servicio de Apoyo en Cierre Técnico - OMR V	6,500	2	3	39,000	CCIN	Ex - post	39,000	10,684.93	-	-	10,684.93	100%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022
13	2.1.2.1.10	Contratación de Consultoría Individual para Servicio de Apoyo en Cierre Técnico - OMR VI	6,500	4	3	78,000	CCIN	Ex - post	78,000	21,369.86	-	-	21,369.86	100%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022
14	2.1.2.1.9	Contratación de Consultoría Individual para Apoyo en Cierre de SP - Sede Central	7,500	3	3	67,500	CCIN	Ex - post	67,500	18,493.15	-	-	18,493.15	100%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022
15	2.1.2.1.14	Contratación de Consultoría Individual para Servicio de Apoyo Legal - Sede Central	7,000	3	3	63,000	CCIN	Ex - post	63,000	17,260.27	-	-	17,260.27	100%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022
16	2.1.2.1.15	Contratación de Consultoría Individual para Servicio de Apoyo Ambiental - Sede Central	7,500	2	3	45,000	CCIN	Ex - post	45,000	12,328.77	-	-	12,328.77	100%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022
17	2.1.2.1.18	Consultoría Individual para Servicio de apoyo para la evaluacion de las fichas de innovacion de los SP - Sede Central	7,500	2	3	45,000	CCIN	Ex - post	45,000	12,328.77	-	-	12,328.77	100%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022
18	2.1.2.1.16	Consultoría Individual para Servicio de Apoyo Informatico - Sede Central - Sede Central	7,500	1	3	22,500	CCIN	Ex - post	22,500	6,164.38	-	-	6,164.38	100%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022
19	2.1.2.1.17	Consultoría Individual para Servicio de Especialista Socioambiental - OMR I	6,500	1	3	19,500	CCIN	Ex - post	19,500	5,342.47	-	-	5,342.47	100%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022
20	2.1.2.1.17	Consultoría Individual para Servicio de Especialista Socioambiental - OMR II	6,500	1	3	19,500	CCIN	Ex - post	19,500	5,342.47	-	-	5,342.47	100%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022
21	2.1.2.1.17	Consultoría Individual para Servicio de Especialista Socioambiental - OMR IV	6,500	1	3	19,500	CCIN	Ex - post	19,500	5,342.47	-	-	5,342.47	100%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022
22	2.1.2.1.17	Consultoría Individual para Servicio de Especialista Socioambiental - OMR VI	6,500	1	3	19,500	CCIN	Ex - post	19,500	5,342.47	-	-	5,342.47	100%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022
23	2.1.2.1.21	Consultoría Individual para Servicio de Especialista para evaluación de las fichas de innovación y creaciones intelectuales - OMR III	6,500	1	3	19,500	CCIN	Ex - post	19,500	5,342.47	-	-	5,342.47	100%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022
24	2.1.2.1.21	Consultoría Individual para Servicio de Especialista para evaluación de las fichas de innovación y creaciones intelectuales - OMR V	6,500	1	3	19,500	CCIN	Ex - post	19,500	5,342.47	-	-	5,342.47	100%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022
25	2.1.2.1.24	Contratación de consultoría individual como Especialista de apoyo en análisis económico de proyectos de innovación	7,500	1	3	22,500	CCIN	Ex - post	22,500	6,164.38	-	-	6,164.38	100%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022
26	2.1.2.1.25	Contratación de consultoría individual como Especialista de apoyo para sistematización de experiencias del PIP Acuicultura	7,500	2	3	45,000	CCIN	Ex - post	45,000	12,328.77	-	-	12,328.77	100%	22/02/2022	N/A	23/02/2022	24/02/2022	26/02/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/02/2022	01/03/2022	90	30/05/2022
27	2.1.3.1.1	Contratación de consultoría individual para elaboración de Propuesta de implementación del seguro acuícola catastrófico para el fortalecimiento financiero y productivo de la actividad acuícola nacional	60,000	1	1	60,000	CCIN	Ex - post	60,000	16,438.36	-	-	16,438.36	100%	22/0															

Línea PA	Ref. POA	Descripción	Costo Unitario	Cant.	Meses	MONTO TOTAL	Método de Selección	Revisión previa / posterior	Costo estimado 2021 (\$/)	Costo Estimado (US\$)	Fuente BIRF		Fuente Contrapartida Nacional (RDR y/o Bonos)		Presentación Términos de Referencia/EETT Definitivos	No Obj a Términos de Referencia/EETT	Invitación Exp. Int. / Convocatoria	Evaluación de Exp. Interés	Entrevista	Definición de Lista Corta	Bases Elaboradas	No Objeción a Bases /Lista Corta	Entrega de Bases/Llamado a Licitación	Presentación de Ofertas/ Propuestas	Evaluación de Ofertas/ Propuestas	Contrato Negociado	Adjudicación	Firma de contrato	Plazo de Ejecución	Fin de Contrato
											Monto	%	Monto	%																
5	3.1.1.1.5	Contratación del Servicio de Consultoría Individual para la elaboración de un Nota Metodológica para el diseño de un Índice de Competitividad en Pesca y Acuicultura	15,000.00	1	3	45,000.00	CCIN	Ex - Post	45,000.00	12,328.77	-	-	12,328.77	100%	02/04/2022	N/A	17/04/2022	21/04/2022	23/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/04/2022	30/04/2022	90	29/07/22
6	3.1.1.1.6	Contratación del Servicio de Consultoría Individual para la elaboración de un Nota Metodológica para el diseño de un Índice de Innovación Pública en Pesca y Acuicultura	15,000.00	1	3	45,000.00	CCIN	Ex - Post	45,000.00	12,328.77	-	-	12,328.77	100%	02/04/2022	N/A	17/04/2022	21/04/2022	23/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/04/2022	30/04/2022	90	29/07/22
7	3.1.1.1.7	Contratación de Consultoría Individual para la elaboración de un estudio estratégico en el área de energía aplicada al sector pesca y acuicultura	18,750.00	1	4	75,000.00	CCIN	Ex - Post	75,000.00	20,547.95	-	-	20,547.95	100%	13/05/2022	N/A	28/05/2022	01/06/2022	03/06/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	05/06/2022	10/06/2022	120	08/10/22
8	3.1.1.1.8	Contratación de Consultoría Individual para la elaboración de un estudio estratégico en el área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible aplicada al sector pesca y acuicultura	18,750.00	1	4	75,000.00	CCIN	Ex - Post	75,000.00	20,547.95	-	-	20,547.95	100%	18/05/2022	N/A	02/06/2022	06/06/2022	08/06/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/06/2022	15/06/2022	120	13/10/22
9	3.1.1.1.9	Contratación de Consultoría Individual para la elaboración de un estudio sobre el gasto público en I+D+i para el sector pesca y acuicultura.	20,000.00	1	3	60,000.00	CCIN	Ex - Post	60,000.00	16,438.36	-	-	16,438.36	100%	18/05/2022	N/A	02/06/2022	06/06/2022	08/06/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/06/2022	15/06/2022	90	13/09/22
10	3.1.1.1.10	Contratación de Consultoría Individual de un analista en gestión pública para el análisis y coordinación de la construcción del SNIPA	8,000.00	1	10	80,000.00	CCIN	Ex - Post	80,000.00	21,917.81	-	-	21,917.81	100%	02/04/2022	N/A	17/04/2022	21/04/2022	23/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/04/2022	30/04/2022	300	24/02/23
11	3.1.1.1.11	Servicio de consultoría Individual de un analista en economía para el PIP Gobernanza.	8,000.00	1	10	80,000.00	CCIN	Ex - Post	80,000.00	21,917.81	-	-	21,917.81	100%	02/04/2022	N/A	17/04/2022	21/04/2022	23/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/04/2022	30/04/2022	300	24/02/23
12	3.1.1.2.2	Contratación de consultoría para la elaboración de la Propuesta de Ley y su reglamento del SNIPA.	20,000.00	1	6	120,000.00	CCIN	Ex - Post	120,000.00	32,876.71	-	-	32,876.71	100%	02/04/2022	N/A	17/04/2022	21/04/2022	23/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/04/2022	30/04/2022	180	27/10/22
13	3.1.1.2.4	Contratación de consultoría individual para la elaboración de la Propuesta de norma para el uso de harina de insectos en la producción de piensos para la acuicultura	11,500.00	1	3	34,500.00	CCIN	Ex - Post	34,500.00	9,452.05	-	-	9,452.05	100%	02/04/2022	N/A	17/04/2022	21/04/2022	23/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/04/2022	30/04/2022	90	29/07/22
14	3.1.1.2.5	Contratación de consultoría individual para la elaboración de la Propuesta de norma para el uso de pasta de hielo con agua de mar en embarcaciones de pesca artesanal	11,500.00	1	3	34,500.00	CCIN	Ex - Post	34,500.00	9,452.05	-	-	9,452.05	100%	02/04/2022	N/A	17/04/2022	21/04/2022	23/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/04/2022	30/04/2022	90	29/07/22
15	3.1.1.3.2	Contratación de consultoría individual para la elaboración de la Propuesta de Plan Nacional de I+D+i en Acuicultura	18,750.00	1	4	75,000.00	CCIN	Ex - Post	75,000.00	20,547.95	-	-	20,547.95	100%	02/04/2022	N/A	17/04/2022	21/04/2022	23/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/04/2022	30/04/2022	120	28/08/22
16	3.2.2.1.1	Contratación de Consultoría para la elaboración de un estudio de recomendaciones y propuesta de estrategia creación y modelo de gobernanza de cluster acuícolas.	50,000.00	1	6	300,000.00	SBCC	Ex - Post	300,000.00	82,191.78	-	-	82,191.78	100%	22/02/2022	N/A	09/03/2022	26/03/2022	N/A	31/03/2022	02/04/2022	10/04/2022	13/04/2022	11/05/2022	21/05/2022	23/05/2022	25/05/2022	30/05/2022	180	26/11/22
17	3.2.2.1.2	Contratación de Consultoría para la elaboración de un estudio de recomendaciones y propuesta de estrategia creación y modelo de gobernanza de cluster pesqueros.	33,000.00	1	6	198,000.00	SBCC	Ex - Post	198,000.00	54,246.58	-	-	54,246.58	100%	22/02/2022	N/A	09/03/2022	26/03/2022	N/A	31/03/2022	02/04/2022	10/04/2022	13/04/2022	11/05/2022	21/05/2022	23/05/2022	25/05/2022	30/05/2022	180	26/11/22
18	3.3.1.1.1	Contratación del servicio de organización y ejecución del evento "Premio a la Innovación en Pesca y Acuicultura" - Edición 2022	75,000.00	1	2	150,000.00	CP	Ex - Post	150,000.00	41,095.89	-	-	41,095.89	100%	02/04/2022	N/A	17/04/2022	21/04/2022	23/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/04/2022	30/04/2022	60	29/06/22
19	3.3.2.1.2	Contratación del servicio de organización y ejecución del evento de cierre de la Primera Fase del PNIPA	75,000.00	1	2	150,000.00	CP	Ex - Post	150,000.00	41,095.89	-	-	41,095.89	100%	31/08/2022	N/A	15/09/2022	19/09/2022	21/09/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	23/09/2022	28/09/2022	60	27/11/22
20	3.3.2.1.3	Contratación del servicio de planificación operativa, producción y dirección general del BootCamp AqualInnova 3ra Edición	75,000.00	1	2	150,000.00	CP	Ex - Post	150,000.00	41,095.89	-	-	41,095.89	100%	03/06/2022	N/A	18/06/2022	22/06/2022	24/06/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26/06/2022	01/07/2022	60	30/08/22
21	3.3.2.1.4	Contratación del servicio de organización y ejecución de eventos de fortalecimiento de capacidades en la cadena de valor trucha	6,000.00	1	10	60,000.00	CP	Ex - Post	60,000.00	16,438.36	-	-	16,438.36	100%	02/04/2022	N/A	17/04/2022	21/04/2022	23/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/04/2022	30/04/2022	300	24/02/23
22	3.3.2.1.5	Contratación del servicio de organización y ejecución de eventos de fortalecimiento de capacidades en la cadena de valor paiche	6,000.00	1	10	60,000.00	CP	Ex - Post	60,000.00	16,438.36	-	-	16,438.36	100%	02/04/2022	N/A	17/04/2022	21/04/2022	23/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/04/2022	30/04/2022	300	24/02/23
23	3.3.2.1.6	Contratación del servicio de organización y ejecución de eventos de fortalecimiento de capacidades en la cadena de valor langostino	6,000.00	1	10	60,000.00	CP	Ex - Post	60,000.00	16,438.36	-	-	16,438.36	100%	02/04/2022	N/A	17/04/2022	21/04/2022	23/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/04/2022	30/04/2022	300	24/02/23
24	3.3.2.1.7	Contratación del servicio de organización y ejecución de eventos de fortalecimiento de capacidades en la cadena de valor Conchas de Abanico	6,000.00	1	10	60,000.00	CP	Ex - Post	60,000.00	16,438.36	-	-	16,438.36	100%	02/04/2022	N/A	17/04/2022	21/04/2022	23/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/04/2022	30/04/2022	300	24/02/23
25	3.3.2.1.8	Contratación del servicio de organización y ejecución de eventos de fortalecimiento de capacidades en la cadena de valor Peces Amazónicos	6,000.00	1	10	60,000.00	CP	Ex - Post	60,000.00	16,438.36	-	-	16,438.36	100%	02/04/2022	N/A	17/04/2022	21/04/2022	23/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/04/2022	30/04/2022	300	24/02/23
26	3.3.2.1.9	Contratación del servicio de organización y ejecución de eventos de fortalecimiento de capacidades en la cadena de valor Pota y Perico	6,000.00	1	10	60,000.00	CP	Ex - Post	60,000.00	16,438.36	-	-	16,438.36	100%	02/04/2022	N/A	17/04/2022	21/04/2022	23/04/2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/04/2022	30/04/2022	300	24/02/23
27	3.3.2.1.10	Contratación del servicio de organización y ejecución de eventos de fortalecimiento de capacidades en la cadena de valor de Macroalgas	6,000.00	1	10	60,000.00	CP	Ex - Post	60,000.00	16,438.36	-	-	16,438.36	100%	02/04/2022	N/A	17/04/2022	21/04/2022	23/04/2022	N/A										

