



**GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI**  
GERENCIA GENERAL REGIONAL

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



1252336

**RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°468-2022-GRU-GGR**

Pucallpa, 27 OCT. 2022

**VISTO:** LA RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°421-2021-GRU-GGR, OFICIO N°5133-2022-GRU-GGR-GRI, INFORME N°01585-2022-GRU-GRI-SGE, INFORME N°152-2022-GRU-GRI-SGE-DMAR, CARTA N°0574-2022-GRU-GRI-SGE, INFORME N°058-2022-GRU-GRI-SGE-KMMP, CARTA N°010-MAL-2022, y demás antecedentes:


**CONSIDERANDO:**

Que, de conformidad con lo establecido por el Artículo 190º y 191º de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el Artículo 2º de la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, se establece que los gobiernos regionales gozan de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia;

Que, mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N°421-2021-GRU-GGR, de fecha 28 de diciembre de 2021, se resolvió en su Artículo Primero: APROBAR, la Actualización del Estudio Definitivo del Proyecto de Inversión: **"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA EN LA I.E. INICIAL N 268 MICAELA BASTIDAS - CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI"**, con Código Único de Inversión N°2295209, por la suma de S/ 5'785,204.97 (Cinco Millones Setecientos Ochenta y Cinco Mil Doscientos Cuatro y 97/100 Soles);

Que, mediante OFICIO N°5133-2022-GRU-GGR-GRI, de fecha 18 de octubre de 2022, la Gerencia Regional de Infraestructura, en merito al INFORME N°01585-2022-GRU-GRI-SGE, de fecha 17 de octubre de 2022, INFORME N°152-2022-GRU-GRI-SGE-DMAR, de fecha 14 de octubre de 2022, CARTA N°0574-2022-GRU-GRI-SGE, de fecha 12 de octubre de 2022, INFORME N°058-2022-GRU-GRI-SGE-KMMP, de fecha 30 de setiembre de 2022, CARTA N°010-MAL-2022, de fecha 11 de agosto de 2022, solicitó la aprobación de actualización de Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública: **"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA EN LA I.E. INICIAL N 268 MICAELA BASTIDAS - CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI"**, con Código Único de Inversión N°2295209, y un costo total de proyecto de S/ 6,700,136.27 (Seis Millones Setecientos Mil Ciento Treinta y seis y 27/100 Soles), incluido IGV;

Que, el Artículo 34º numeral 34.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, señala que *"En el caso de ejecución y consultoría de obras, el valor referencial para convocar el procedimiento de selección no puede tener una antigüedad mayor a los nueve (9) meses, contados a partir de la fecha de determinación del presupuesto de obra o del presupuesto de consultoría de obra, según corresponda, pudiendo actualizarse antes de la convocatoria"*, asimismo, el numeral 34.2 del citado marco normativo expresa en su literal a) que: *"En la contratación para la ejecución de obras, corresponde al monto del presupuesto de obra establecido en el expediente técnico de obra aprobado por la Entidad. Para obtener dicho monto, la dependencia de la Entidad o el consultor de obra que tiene a su cargo la elaboración del expediente técnico realiza las indagaciones de mercado necesarias que le permitan contar con el análisis de precios unitarios actualizado por cada partida y subpartida, teniendo en cuenta los insumos requeridos, las cantidades, precios o tarifas; además de los gastos generales variables y fijos, así como la utilidad. El presupuesto de obra se encuentra suscrito por los consultores de obra y/o servidores públicos que participaron en su elaboración, evaluación y/o aprobación, según corresponda"*;





# GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA GENERAL REGIONAL

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



Que, la presente resolución se encuentra conforme al Marco Normativo aplicable y sustentado en los informe técnicos antes referidos, fundamentándose en el Principio de presunción de veracidad; buena fe procedimental, y de predictibilidad o de confianza, previstos en el Artículo IV numerales 1.7), 1.8) y 1.15) del Título Preliminar del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual es generado por los informes técnicos emitidos por la Gerencia Regional de Infraestructura;

Que, con las facultades conferidas por la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, con las facultades conferidas mediante RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N°017-2022-GRU-GR, de fecha 14 de enero de 2022, y con las visaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Estudios; Oficina Regional de Administración y, Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO:** APROBAR la actualización de Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública: **"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA EN LA I.E. INICIAL N 268 MICAELA BASTIDAS - CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI"**, con Código Único de Inversión N°2295209, por la suma de S/ 6,700,136.27 (Seis Millones Setecientos Mil Ciento Treinta y Seis y 27/100 Soles), incluido IGV.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** COMUNÍQUESE a la Gerencia Regional de Infraestructura, y la Oficina Regional de Administración, para su conocimiento y fines correspondientes.

### REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

Mag. Adm. Tania Lozano Vargas  
GERENTE GENERAL REGIONAL

