



**GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI**  
GERENCIA GENERAL REGIONAL



Ucayali  
Región de Oportunidades

*"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"*

**RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 312-2022-GRU-GGR**

Pucallpa, 05 AGO, 2022

**VISTO:** La RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 117-2022-GRU-GGR, INFORME N° 0024-2022-GRU-GRI-SGE-MAAM, INFORME N° 0920-2022-GRU-GRI-SGE, OFICIO N° 3277-2022-GRU-GGR-GRI; demás antecedentes, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 117-2022-GRU-GGR, de fecha 22 de marzo de 2022, se aprobó el Plan de Trabajo para la Actualización del Proyecto de Inversión: "MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS ESPECIALIDADES DE CONSTRUCCIÓN CIVIL, MECÁNICA AUTOMOTRIZ, ELECTROTECNIA INDUSTRIAL, ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FORESTALES Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SUIZA - UCAYALI", CUI N° 2340106, por la suma ascendente a Novecientos Once Mil Ciento Noventa y Uno y 70/100 Soles (S/ 911,191.70), fijándose como plazo de ejecución de Ciento Veinte (120) días calendario;

Que, mediante INFORME N° 0024-2022-GRU-GRI-SGE-MAAM, de fecha 30 de junio de 2022, el Jefe de Proyecto en virtud al INFORME N° 0017-2022-GRU-GRI-SGE-MAAM, de fecha 26 de abril de 2022, referido al servicio para el estudio hidrológico de aguas superficiales; INFORME N° 0015-2022-GRU-GRI-SGE-MAAM, de fecha 22 de abril de 2022, referido al requerimiento del servicio para el estudio hidrogeológico y, la CARTA N° 002-2022, de fecha 21 de junio de 2022, referido a la factibilidad de suministro eléctrico y fijación de punto de diseño dirigida a Electro Ucayali S.A, solicita la ampliación de plazo por Quince (15) días calendario para continuar con los trabajos de ingeniería de detalle que se han retrasado por la demora en la llegada de los estudios básicos para la Actualización del Proyecto de Inversión: "MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS ESPECIALIDADES DE CONSTRUCCIÓN CIVIL, MECÁNICA AUTOMOTRIZ, ELECTROTECNIA INDUSTRIAL, ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FORESTALES Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO SUIZA - UCAYALI", CUI N° 2340106; informe técnico que es asumido por la Sub Gerencia de Estudios mediante INFORME N° 0920-2022-GRU-GRI-SGE, de fecha 12 de julio de 2022 y, por la Gerencia Regional de Infraestructura mediante OFICIO N° 3277-2022-GRU-GGR-GRI, de fecha 12 de julio de 2022;

Que, el presente acto resolutivo es emitido en función a los Principios de presunción de veracidad; de buena fe procedimental y, de predictibilidad o de confianza legítima, previstos en los numerales 1.7) 1.8) y 1.15) del Título Preliminar del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual es generado por los informes técnicos emitidos por el área usuaria que en este caso lo constituye la Gerencia Regional de Infraestructura a través del Jefe de Proyecto y, la Sub Gerencia de Estudios;

Que, al amparo de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS y, las facultades conferidas en la Resolución Ejecutiva Regional N° 017-2022-GRU-GR, de fecha 14 de enero de 2022 y, las visaciones de la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Estudios, Oficina Regional de Administración y, Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

Dirección: Jr. Raymondi N° 220 - Pucallpa - Ucayali - Perú - Telef. (061) 586120 / Av. Arequipa N° 810.  
Oficina 901 - Lima Telef. (01) 4246320 - <http://www.regionucayali.gob.pe/>

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"





# GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

## GERENCIA GENERAL REGIONAL



*"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"*

**SE RESUELVE:**


**ARTÍCULO PRIMERO.-** APROBAR la AMPLIACIÓN DE PLAZO INICIAL DEL PLAN DE TRABAJO para la Actualización del Proyecto de Inversión: "MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS ESPECIALIDADES DE CONSTRUCCIÓN CIVIL, MECÁNICA AUTOMOTRIZ, ELECTROTECNIA INDUSTRIAL, ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FORESTALES Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO SUIZA - UCAYALI", CUI N° 2340106, por QUINCE (15) días calendario, por el periodo comprendido desde el 01 al 15 de julio de 2022, conforme a los informes técnicos emitidos por el área usuaria.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** NOTIFÍQUESE oportunamente con el presente acto resolutivo a la Gerencia Regional de Infraestructura para los fines que correspondan.

**REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE**

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

  
Mag. Adm. Tania Lozano Vargas  
GERENTE GENERAL REGIONAL



Dirección: Jr. Raymondi N° 220 – Pucallpa – Ucayali – Perú - Telef. (061) 586120 / Av. Arequipa N° 810.  
Oficina 901 – Lima Telef. (01) 4246320 - <http://www.regionucayali.gob.pe/>

**"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"**