



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Secretaría de Descentralización

“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

SAN MARTIN

3er GORE EJECUTIVO – AGENDA DE ACCIÓN

I PARTICIPANTES

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
Vice Ministro de Turismo: Rogers Valencia Espinoza	Gobernador: Victor Manuel Noriega Reategui
Equipo Técnico	Equipo Técnico
a) Teresa Mera b) Boris Gómez c) Guillermo Cortés d) José Vidal e) Daniel Espinosa f) Álvaro Gálvez	a) Maria Elena Vidal Senador b) Manuel Eduardo Vasquez Contreras c) Jose Luis Vela Guerra d) Daniel Del Aguila

II EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS

--



**PERÚ****Presidencia
del Consejo de Ministros****Secretaría de Descentralización**

“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

III DEMANDAS Y COMPROMISOS

PROBLEMA 1	Demora en la elaboración del Expediente Técnico y la ejecución de proyectos turísticos en convenio con Plan Copesco.
ANTECEDENTE DEL PROBLEMA	Con los siguientes Proyectos: - Acondicionamiento Turístico de la Laguna de Sauce-Distrito de Sauce, Región Sauce , SNIP 171052, por S/ 7,174,815, desde el año 2010. - Mejoramiento de los servicios turísticos públicos del recorrido turístico de la localidad de Lamas y el Barrio Kechwa Nativo Wayku, provincia de Lamas, región San Martín, SNIP 266882, por S/ 9,997,888, desde el año 2013
COMPROMISOS	
COMPROMISO 1.1	Proyectos con convenio con Plan Copesco se encuentran en ejecución.
TIPO DE COMPROMISO	INMEDIATO (X) CORTO () MEDIANO (X)
CATEGORÍA DE COMPROMISO	ACCIÓN ADMINISTRATIVA (X) ACCIÓN PRESUPUESTARIA () ASISTENCIA TÉCNICA ()
ENTIDAD RESPONSABLE	SECTOR (X) GORE ()
PLAZO ESTIMADO	Cumplido
UNIDAD ORGÁNICA	
FUNCIONARIO RESPONSABLE	

PROBLEMA 2	Demora reinicio ejecución de obra del PIP Morro del Calzada en convenio con Plan Copesco.
ANTECEDENTE DEL PROBLEMA	Denominado "Mejoramiento de los Servicios Turísticos Públicos en el Morro Calzada, distrito de Calzada, Provincia de Moyobamba", SNIP 259317 . Se rescindió el contrato a la empresa que venía ejecutando la obra, en noviembre del 2014 y a la fecha no se ha recibido comunicación oficial del reinicio de la obra. Este retraso viene generando problemas sociales en la localidad así como limitantes para las visitas turísticas y la dificultad para ejecutar las actividades de capacitación y promoción turística.
COMPROMISOS	
COMPROMISO 2.1	Se otorgará la buena pro el 15 de febrero.
TIPO DE COMPROMISO	INMEDIATO (X) CORTO () MEDIANO ()
CATEGORÍA DE COMPROMISO	ACCIÓN ADMINISTRATIVA (X) ACCIÓN PRESUPUESTARIA () ASISTENCIA TÉCNICA ()
ENTIDAD RESPONSABLE	SECTOR (X) GORE ()
PLAZO ESTIMADO	Cumplido
UNIDAD ORGÁNICA	
FUNCIONARIO RESPONSABLE	



**PERÚ****Presidencia
del Consejo de Ministros****Secretaría de Descentralización**

“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

PROBLEMA 3	Deterioro de restos arqueológicos Gran Pajatén y Gran Saposoa recursos potenciales de cultura y turismo.
ANTECEDENTE DEL PROBLEMA	Los Gobiernos Locales de las provincias de Mariscal Cáceres y Huagalla y el Gobierno Regional, venimos desarrollando esfuerzos para rescatar y conservar estos lugares siendo uno de ellos patrimonio mixto y declarado por la Unesco como reserva de Biosfera, sin embargo se requiere el soporte nacional respectivo para impulsar su puesta en valor teniendo en cuenta que se puede articular en el corredor turístico de la macroregión norte.
COMPROMISOS	
COMPROMISO 3.1	Gobierno Regional gestionará lo solicitado con Ministerio de Cultura por ser de su competencia.
TIPO DE COMPROMISO	INMEDIATO (X) CORTO () MEDIANO ()
CATEGORÍA DE COMPROMISO	ACCIÓN ADMINISTRATIVA (X) ACCIÓN PRESUPUESTARIA () ASISTENCIA TÉCNICA ()
ENTIDAD RESPONSABLE	SECTOR () GORE (X)
PLAZO ESTIMADO	Cumplido
UNIDAD ORGÁNICA	
FUNCIONARIO RESPONSABLE	

PROBLEMA 4	Debil articulación comercial de los pequeños productores.
ANTECEDENTE DEL PROBLEMA	El Gobierno Regional San Martín tiene la responsabilidad de organizar la Expo Amazónica 2017, en esta presente versión de la feria se sumarán a la Consejo Interregional Amazónico (CIAM) departamentos como Pasco, Cuzco, Puno y Junín. Además participarán los departamentos de la Libertad, Lambayeque, Tumbes y Piura.
COMPROMISOS	
COMPROMISO 4.1	Compromiso del Mincetur a través de PromPerú Exportaciones para apoyar la ExpoAmazónica. Se firmará convenio el 8 de marzo. También se apoyará a través de Campaña Y tú qué planes?
TIPO DE COMPROMISO	INMEDIATO (X) CORTO () MEDIANO ()
CATEGORÍA DE COMPROMISO	ACCIÓN ADMINISTRATIVA () ACCIÓN PRESUPUESTARIA () ASISTENCIA TÉCNICA ()
ENTIDAD RESPONSABLE	SECTOR () GORE ()
PLAZO ESTIMADO	
UNIDAD ORGÁNICA	
FUNCIONARIO RESPONSABLE	



**PERÚ****Presidencia
del Consejo de Ministros****Secretaría de Descentralización**

“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

PROBLEMA 5	Realizar Foro de Turismo
ANTECEDENTE DEL PROBLEMA:	
COMPROMISO 5.1	Mincetur apoyará con la realización del Foro dentro de la Feria ExpoAmazónica (avistamiento de aves).
TIPO DE COMPROMISO	INMEDIATO () CORTO (X) MEDIANO ()
CATEGORÍA DE COMPROMISO	ACCIÓN ADMINISTRATIVA () ACCIÓN PRESUPUESTARIA () ASISTENCIA TÉCNICA (X)
ENTIDAD RESPONSABLE	SECTOR (X) GORE ()
PLAZO ESTIMADO	4 meses
UNIDAD ORGÁNICA	

PROBLEMA 6:	CULMINACIÓN DE PERTUR
ANTECEDENTE DEL PROBLEMA	
COMPROMISO 6.1	El Gobierno Regional apoyará a culminar el Plan Estratégico REGIONAL DE Turismo - PERTUR
TIPO DE COMPROMISO	INMEDIATO () CORTO () MEDIANO (X)
CATEGORÍA DE COMPROMISO	ACCIÓN ADMINISTRATIVA () ACCIÓN PRESUPUESTARIA () ASISTENCIA TÉCNICA (X)
ENTIDAD RESPONSABLE	SECTOR () GORE (X)
PLAZO ESTIMADO	4 meses
UNIDAD ORGÁNICA	GORE
FUNCIONARIO RESPONSABLE	

Hora de inicio: (5: 15 pm)

Hora de finalización: (5: 45 pm)

Nombre de relator sectorial: (Boris Gómez Del Corzo)

Correo electrónico: bgomez@mincetur.gob.pe*Trabajando para
todos los peruanos*