



Firmado digitalmente por:  
LEON MESIA Jose Luis FAU  
20802172784 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 29/04/2021 18:17:03-0500

## Resolución Directoral N° 006-2021-PRODUCE-PNIPA/DO

Lima, 29 de abril de 2021

### VISTO;

El Memorando N° 130-2021-PRODUCE-PNIPA/UA de la Unidad de Administración, y el Informe N° 059-2021-PRODUCE-PNIPA/UA-ADQ del Especialista en Adquisiciones y Contrataciones del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura, en adelante el PNIPA;

### CONSIDERANDO:

Que, con fecha 5 de mayo de 2017, el Ministerio de la Producción emitió la Resolución Ministerial N° 198-2017-PRODUCE, mediante la cual crea la Unidad Ejecutora 005: Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 346-2017-PRODUCE de fecha 24 de julio de 2017, se aprobó el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura;

Que, en el Capítulo VI del citado Manual de Operaciones del Programa, se describen los procedimientos de adquisiciones, para la contratación de consultorías y estudios, adquisición de bienes y servicios, para el PNIPA. Asimismo, se describen las pautas, normas y estándares aplicables del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento BIRF/Banco Mundial, para los diferentes métodos de adquisición que han sido convenidos durante las negociaciones y que forman parte de los documentos legales establecidos en el Contrato de Préstamo. También se establecen los toques y límites por categoría de desembolso, los métodos de adquisición y los procedimientos de no objeción previa del BIRF, en los casos que corresponda;

Que, asimismo en el numeral 2.1. del Capítulo VI del Manual de Operaciones, se establece que en el marco de las relaciones legales entre el Estado Peruano y el BIRF/Banco Mundial rige el Contrato de Préstamo N° 8692-PE, y las normas establecidas en dicho contrato se aplican a la selección y contratación de estudios, bienes, servicios para la ejecución del PNIPA;

Que, al respecto el Plan de Adquisiciones, resulta ser el instrumento administrativo que permite acordar con el BIRF/Banco Mundial las adquisiciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos del Programa. Su formulación permite programar y monitorear las adquisiciones necesarias, en periodos determinados, para alcanzar los resultados establecidos en el Plan Operativo Anual (POA), promoviendo la mayor competencia posible, divulgando la información a todos los interesados sobre las oportunidades de negocios, tal como lo prevé el numeral 2.2. del capítulo VI del Manual de Operaciones;

Que, mediante Resolución Directoral N° 01-2021-PRODUCE-PNIPA/DO de fecha 17 de enero de 2021, se aprobó el Plan de Adquisiciones del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura - PNIPA, a través del cual se indican las actividades de adquisición que se incluyen para el año 2021, las mismas que serán financiadas por fuente con Recursos Directamente Recaudado (RDR) y con Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC), conforme se detalla en el Anexo de la misma;

Que, mediante las Resoluciones Directorales N° 03, 04 y 05-2021-PRODUCE-PNIPA/DO de fechas: 18 de febrero de 2021, 08 de marzo de 2021 y 29 de marzo de 2021, respectivamente, se aprobaron las modificaciones al Plan de Adquisiciones del



Firmado digitalmente por:  
TELLO FERNANDEZ Henry  
FAU 20802172784 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 29/04/2021 18:15:57-0600



Firmado digitalmente por:  
MORE HERNAN Vladimir  
Francisco FAU 20802172784  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 29/04/2021 18:35:58-0500



Firmado digitalmente por:  
PASQUEL QUEVEDO Liz  
Nariman FAU 20802172784 hard  
Motivo: En señal de conformidad  
Fecha: 29/04/2021 18:21:11-0500



Firmado digitalmente por:  
REBOSIO ARANA Guillermo  
Alfonso Martin FAU 20802172784  
soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 29/04/2021 18:27:48-0500



Firmado digitalmente por:  
LEON MESIA Jose Luis FAU  
20802172784 soft  
Motivo: Soy el autor del  
documento  
Fecha: 29/04/2021 18:17:15-0500

PNIPA, a través del cual se actualiza las adquisiciones para el año 2021, incorporando actividades, conforme se detallan en sus respectivos Anexos;

Que, a través del Memorando N° 130-2021-PRODUCE-PNIPA/UA de la Unidad de Administración, en atención al Informe N° 059-2021-PRODUCE-PNIPA/UA-ADQ del Especialista en Adquisiciones y Contrataciones del PNIPA, a través del cual solicitan la modificación del Plan de Adquisiciones – PA, mediante el cual, agregan actividades (1.1.2.1.10; 2.1.2.1.7; 2.1.2.1.5; 2.1.2.1.11; 2.1.3.1.9; 2.1.2.1.8; 3.5.6.3; 3.5.6.4; 4.4.15 y 4.4.4) a ejecutarse durante el año 2021, que serán financiadas con fuente Recursos Directamente Recaudado (RDR);

Que, estando a lo dispuesto mediante el Memorando N° 005-2020-PRODUCE-PNIPA/DE, la Dirección Ejecutiva encarga determinadas funciones a la Dirección de Operaciones del Programa, entre otras, la aprobación del Plan de Adquisiciones y sus modificaciones (actualizaciones);

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 396-2016-EF; Contrato de Préstamo N° 8692-PE; Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021; Resolución Ministerial N° 198-2017-PRODUCE; y Resolución Ministerial N° 346-2017-PRODUCE;

#### SE RESUELVE:

**Artículo 1°.- Aprobar** la modificación del Plan de Adquisiciones del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura - PNIPA, a través del cual se actualiza las adquisiciones para el año 2021, con las actividades: 1.1.2.1.10; 2.1.2.1.7; 2.1.2.1.5; 2.1.2.1.11; 2.1.3.1.9; 2.1.2.1.8; 3.5.6.3; 3.5.6.4; 4.4.15 y 4.4.4) que serán financiadas por fuente con Recursos Directamente Recaudado (RDR) y/o por fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC), conforme se detallan en los cuadros Anexo a la presente resolución.

**Artículo 2°.-** Disponer a la Unidad de Administración y al Especialista en Adquisiciones y Contrataciones del PNIPA, tenga a bien monitorear el cumplimiento de los procedimientos y normas de adquisición y contratación establecidos en el Capítulo VI del Manual de Operaciones, durante los procesos de adquisición y contratación que se desarrolle, debiendo mantener informado a la Dirección de Operaciones del PNIPA de la situación de los procesos.

**Artículo 3°.-** Encargar a la Unidad de Administración, la evaluación periódica y las actualizaciones sobre las adquisiciones y contrataciones indicadas en el Plan de Adquisiciones del PNIPA.

**Artículo 4°.-** Notificar la presente resolución a las Unidades y Oficinas Macro Regionales del PNIPA. Asimismo, disponer la publicación de la presente Resolución en la página web del PNIPA.



Firmado digitalmente por:  
MORE HERNANDEZ  
Francisco FAU 20802172784 soft  
Motivo: Soy el autor del  
documento  
Fecha: 29/04/2021 18:36:20-0500



Firmado digitalmente por:  
HERNANDEZ Tello  
TELLO HERNANDEZ HERNAN  
FAU 20802172784 soft  
Motivo: Soy el autor del  
documento  
Fecha: 29/04/2021 19:17:09-0500

**ese, comuníquese y publíquese<sup>1</sup>.**

**HERNÁN TELLO FERNÁNDEZ**  
Director de Operaciones del PNIPA

<sup>1</sup> La Resolución Directoral, se publicará en el Portal Institucional del PNIPA ([www.pnipa.gob.pe](http://www.pnipa.gob.pe))



Firmado digitalmente por:  
PASQUEL QUEVEDO Liz  
Nariman FAU 20802172784 hard  
Motivo: En señal de  
conformidad  
Fecha: 29/04/2021 18:21:25-0500



Firmado digitalmente por:  
REBOSIO ARANA Guillermo  
Alfonso Martin FAU 20802172784  
soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 29/04/2021 18:27:58-0500



Firmado digitalmente por:  
MORE HUAMAN Vladimir  
Francisco FAU 20802172784 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 29/04/2021 18:37:17-0500



Firmado digitalmente por:  
TELLO FERNANDEZ Heman  
FAU 20802172784 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 29/04/2021 18:18:13-0500

Contrato de Préstamo N° 8692-PE  
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN  
Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura

| Versión: v.4 |                                                                |  | Línea PA                                                                                                                                                                                |  | Ref. POA  | Descripción |        | Costo Unitario | Cant. | Meses     | MONTO TOTAL | Método de Selección | Revisión previa / posterior | Costo estimado 2021 (\$/) | Costo Estimado (US\$) | Fuente BIRF |            | Fuente RDR |            | Presentación Términos de Referencia/EETT Definitivos | No Obj. a Términos de Referencia/EETT | Invitación Exp. Int. / Convocatoria | Evaluación de Exp. Interés | Entrevista | Definición de Lista Corta | Bases Elaboradas | No Objeción a Bases /Lista Corta | Entrega de Bases/Llamada o a Licitación | Presentación de Ofertas/ Propuestas | Evaluación de Ofertas/ Propuestas | Contrato Negociado | Adjudicación | Firma de contrato | Plazo de Ejecución | Fin de Contrato |            |
|--------------|----------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-------------|--------|----------------|-------|-----------|-------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------|---------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------------|-----------------|------------|
|              |                                                                |  | UNIDAD DE INNOVACIÓN EN PESCA                                                                                                                                                           |  |           |             |        |                |       |           |             |                     |                             | 363,200.00                | 99,506.85             | 74,082.19   | 25,424.66  |            |            |                                                      |                                       |                                     |                            |            |                           |                  |                                  |                                         |                                     |                                   |                    |              |                   |                    |                 |            |
| 1            | 1.1.3.1.5                                                      |  | Estudio técnico 05: Sistematización de las metodologías de gestión participativa de recursos marinos bentónicos en Marcona (Ica) e Ilo (Moquegua)                                       |  | 23,000    | 1           | 3      | 69,000         | CCIN  | Ex - post | 69,000      | 18,904.11           | 15,123.29                   | 80.0%                     | 3,780.82              | 20.0%       | 15/02/2021 | 27/02/2021 | 02/03/2021 | 22/03/2021                                           | 24/03/2021                            | N/A                                 | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                     | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 26/03/2021   | 31/03/2021        | 90                 | 29/06/2021      |            |
| 2            | 1.1.3.1.6                                                      |  | Estudio técnico 06: Servicio de consultoría para Evaluación Intermedia del Proyecto Nacional de Innovación en Pesca del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura - PNIPA. |  | 23,000    | 1           | 3      | 69,000         | CCIN  | Ex - post | 69,000      | 18,904.11           | 15,123.29                   | 80.0%                     | 3,780.82              | 20.0%       | 15/02/2021 | 27/02/2021 | 02/03/2021 | 22/03/2021                                           | 24/03/2021                            | N/A                                 | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                     | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 26/03/2021   | 31/03/2021        | 90                 | 29/06/2021      |            |
| 3            | 1.1.2.1.10                                                     |  | Contratación de Apoyos financieros para revisión de ITF para fortalecer el monitoreo de subproyectos en las OMR                                                                         |  | 500       | global      | global | 200,000        | CCIN  | Ex - post | 200,000     | 54,794.52           | 43,835.62                   | 80.0%                     | 10,958.90             | 20.0%       | 28/04/2021 | 29/04/2021 | 02/05/2021 | 22/05/2021                                           | 24/05/2021                            | N/A                                 | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                     | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 26/05/2021   | 31/05/2021        | 90                 | 29/08/2021      |            |
| 4            | 1.1.2.1.10                                                     |  | Contratación de consultor individual como Apoyo Financiero en la ejecución de Subproyectos PNIPA para la oficina macro regional IV – Sede Huancayo (Ref: 001-2021)                      |  | 1,050     | 8           | 3      | 25,200         | CCIN  | Ex - post | 25,200      | 6,904.11            | -                           | -                         | 6,904.11              | 100%        | 30/03/2021 | 29/03/2021 | 01/04/2021 | 06/04/2021                                           | 08/04/2021                            | N/A                                 | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                     | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 10/04/2021   | 15/04/2021        | 90                 | 14/07/2021      |            |
|              |                                                                |  | UNIDAD DE INNOVACIÓN EN ACUICULTURA                                                                                                                                                     |  |           |             |        |                |       |           | 368,836     | 101,049             | 36,743                      | 64,396                    |                       |             |            |            |            |                                                      |                                       |                                     |                            |            |                           |                  |                                  |                                         |                                     |                                   |                    |              |                   |                    |                 |            |
| 1            | 2.1.2.1.3                                                      |  | Contratación de Consultores Individuales para el registro de información de Subproyectos de Pesca y Acuicultura en cierre para la OMR I - Sede Piura                                    |  | 110       | 126         | 1      | 13,860         | CCIN  | Ex - post | 13,860      | 3,797.26            | -                           | -                         | 3,797.26              | 100%        | 11/02/2021 | 16/02/2021 | 19/02/2021 | 06/03/2021                                           | 08/03/2021                            | N/A                                 | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                     | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 10/03/2021   | 15/03/2021        | 30                 | 14/04/2021      |            |
| 2            | 2.1.2.1.3                                                      |  | Contratación de Consultores Individuales para el registro de información de Subproyectos de Pesca y Acuicultura en cierre para la OMR II - Sede Tarapoto                                |  | 110       | 101         | 1      | 11,110         | CCIN  | Ex - post | 11,110      | 3,043.84            | -                           | -                         | 3,043.84              | 100%        | 11/02/2021 | 16/02/2021 | 19/02/2021 | 06/03/2021                                           | 08/03/2021                            | N/A                                 | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                     | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 10/03/2021   | 15/03/2021        | 30                 | 14/04/2021      |            |
| 3            | 2.1.2.1.3                                                      |  | Contratación de Consultores Individuales para el registro de información de Subproyectos de Pesca y Acuicultura en cierre para la OMR III - Sede Lima                                   |  | 110       | 87          | 1      | 9,570          | CCIN  | Ex - post | 9,570       | 2,621.92            | -                           | -                         | 2,621.92              | 100%        | 11/02/2021 | 16/02/2021 | 19/02/2021 | 06/03/2021                                           | 08/03/2021                            | N/A                                 | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                     | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 10/03/2021   | 15/03/2021        | 30                 | 14/04/2021      |            |
| 4            | 2.1.2.1.3                                                      |  | Contratación de Consultores Individuales para el registro de información de Subproyectos de Pesca y Acuicultura en cierre para la OMR IV - Sede Huancayo                                |  | 110       | 97          | 1      | 10,670         | CCIN  | Ex - post | 10,670      | 2,923.29            | -                           | -                         | 2,923.29              | 100%        | 11/02/2021 | 16/02/2021 | 19/02/2021 | 06/03/2021                                           | 08/03/2021                            | N/A                                 | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                     | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 10/03/2021   | 15/03/2021        | 30                 | 14/04/2021      |            |
| 5            | 2.1.2.1.3                                                      |  | Contratación de Consultores Individuales para el registro de información de Subproyectos de Pesca y Acuicultura en cierre para la OMR V - Sede Cusco                                    |  | 110       | 41          | 1      | 4,510          | CCIN  | Ex - post | 4,510       | 1,235.62            | -                           | -                         | 1,235.62              | 100%        | 11/02/2021 | 16/02/2021 | 19/02/2021 | 06/03/2021                                           | 08/03/2021                            | N/A                                 | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                     | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 10/03/2021   | 15/03/2021        | 30                 | 14/04/2021      |            |
| 6            | 2.1.2.1.3                                                      |  | Contratación de Consultores Individuales para el registro de información de Subproyectos de Pesca y Acuicultura en cierre para la OMR VI - Sede Arequipa                                |  | 110       | 117         | 1      | 12,870         | CCIN  | Ex - post | 12,870      | 3,526.03            | -                           | -                         | 3,526.03              | 100%        | 11/02/2021 | 16/02/2021 | 19/02/2021 | 06/03/2021                                           | 08/03/2021                            | N/A                                 | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                     | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 10/03/2021   | 15/03/2021        | 30                 | 14/04/2021      |            |
| 7            | 2.1.2.1.7                                                      |  | Contratación de Monitor Externo destinado al monitoreo de Subproyectos en la OMR IV - Sede Huancayo del PNIPA (Ref: 001-2021)                                                           |  | 1,000     | 8           | 3      | 24,000         | CCIN  | Ex - post | 24,000      | 6,575.34            | -                           | -                         | 6,575.34              | 100%        | 30/03/2021 | 29/03/2021 | 01/04/2021 | 06/04/2021                                           | 08/04/2021                            | N/A                                 | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                     | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 10/04/2021   | 15/04/2021        | 90                 | 14/07/2021      |            |
| 8            | 2.1.2.1.5                                                      |  | Contratación de Monitor Externo destinado al monitoreo de Subproyectos en la OMR I - Sede Piura del PNIPA (Ref: 001-2021)                                                               |  | 1,050     | 8           | 3      | 25,200         | CCIN  | Ex - post | 25,200      | 6,904.11            | -                           | -                         | 6,904.11              | 100%        | 30/03/2021 | 29/03/2021 | 01/04/2021 | 06/04/2021                                           | 08/04/2021                            | N/A                                 | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                     | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 10/04/2021   | 15/04/2021        | 90                 | 14/07/2021      |            |
| 9            | 2.1.2.1.6                                                      |  | Contratación de Monitor Externo destinado al monitoreo de Subproyectos en la OMR III - Sede Lima del PNIPA (Ref: 001-2021)                                                              |  | 1,094     | 17          | 1      | 18,600         | CCIN  | Ex - post | 18,600      | 5,095.90            | -                           | -                         | 5,095.90              | 100%        | 30/03/2021 | 29/03/2021 | 01/04/2021 | 06/04/2021                                           | 08/04/2021                            | N/A                                 | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                     | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 10/04/2021   | 15/04/2021        | 90                 | 14/07/2021      |            |
| 10           | 2.1.2.1.11                                                     |  | Contratación de Monitor Externo destinado al monitoreo de Subproyectos en la OMR VI - Sede Arequipa del PNIPA (Ref: 001-2021)                                                           |  | 1,000     | 8           | 3      | 24,000         | CCIN  | Ex - post | 24,000      | 6,575.34            | -                           | -                         | 6,575.34              | 100%        | 30/03/2021 | 29/03/2021 | 01/04/2021 | 06/04/2021                                           | 08/04/2021                            | N/A                                 | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                     | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 10/04/2021   | 15/04/2021        | 90                 | 14/07/2021      |            |
| 11           | 2.1.3.1.9                                                      |  | Contratación de Monitor Externo destinado al monitoreo de Subproyectos en la OMR II - Sede Tarapoto del PNIPA (Ref: 001-2021)                                                           |  | 1,200     | 8           | 3      | 28,800         | CCIN  | Ex - post | 28,800      | 7,890.41            | -                           | -                         | 7,890.41              | 100%        | 30/03/2021 | 29/03/2021 | 01/04/2021 | 06/04/2021                                           | 08/04/2021                            | N/A                                 | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                     | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 10/04/2021   | 15/04/2021        | 90                 | 14/07/2021      |            |
| 12           | 2.1.2.1.8                                                      |  | Contratación de Monitor Externo destinado al monitoreo de Subproyectos en la OMR V - Sede Cusco del PNIPA (Ref: 001-2021)                                                               |  | 1,000     | 6           | 3      | 18,000         | CCIN  | Ex - post | 18,000      | 4,931.51            | -                           | -                         | 4,931.51              | 100%        | 30/03/2021 | 29/03/2021 | 01/04/2021 | 06/04/2021                                           | 08/04/2021                            | N/A                                 | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                     | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 10/04/2021   | 15/04/2021        | 90                 | 14/07/2021      |            |
| 13           | 2.1.2.1.1                                                      |  | Contratación de Especialista en Monitoreo de Subproyectos en Acuicultura para la OMR IV - Sede Junín                                                                                    |  | 8,000     | 1           | 3      | 24,000         | CCIN  | Ex - post | 24,000      | 6,575.34            | 5,260.27                    | 80.0%                     | 1,315.07              | 20.0%       | 28/04/2021 | 29/04/2021 | 02/05/2021 | 22/05/2021                                           | 24/05/2021                            | N/A                                 | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                     | N/A                                 | N/A                               | 26/05/2021         | 31/05/2021   | 90                | 29/08/2021         |                 |            |
| 14           | 2.1.2.1.7<br>2.1.2.1.5<br>2.1.2.1.11<br>2.1.3.1.9<br>2.1.2.1.8 |  | Contratación de Monitores Externos de Subproyectos para el PNIPA                                                                                                                        |  | 1,200     | 40          | 3      | 143,640        | CCIN  | Ex - post | 143,640     | 39,353.42           | 31,482.74                   | 80%                       | 7,870.68              | 20%         | 04/05/2021 | 03/05/2021 | 06/05/2021 | 11/05/2021                                           | 13/05/2021                            | N/A                                 | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                     | N/A                                 | N/A                               | 15/05/2021         | 20/05/2021   | 90                | 18/08/2021         |                 |            |
|              |                                                                |  | UNIDAD DE FOMENTO DE LA GOBERNANZA                                                                                                                                                      |  |           |             |        |                |       |           | 1,281,142   | 350,998             | 184,090                     | 166,908                   |                       |             |            |            |            |                                                      |                                       |                                     |                            |            |                           |                  |                                  |                                         |                                     |                                   |                    |              |                   |                    |                 |            |
| 1            | 3.1.1.1.1                                                      |  | Contratación de servicio de diseño, formulación y redacción de la Política Nacional de Pesca                                                                                            |  | 25,000.00 | 1           | 4      | 100,000.00     | SBCC  | Ex - Post | 100,000.00  | 27,397.26           | 21,917.81                   | 80%                       | 5,479.45              | 20%         | 16/01/2021 | 28/01/2021 | 31/01/2021 | 20/02/2021                                           | 22/02/2021                            | N/A                                 | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                     | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 24/02/2021   | 01/03/2021        | 120                | 29/06/2021      |            |
| 2            | 3.1.1.1.1                                                      |  | Contratación del Servicio de Organización y Ejecución del evento "Premio Bicentenario a la Innovación en Pesca y Acuicultura"                                                           |  | 20,000.00 | 1           | 3      | 60,000.00      | CP    | Ex - Post | 60,000.00   | 16,438.36           | 13,150.68                   | 80%                       | 3,287.67              | 20%         | 15/01/2021 | N/A        | 30/01/2021 | N/A                                                  | N/A                                   | N/A                                 | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                     | N/A                                 | 19/02/2021                        | 22/02/2021         | N/A          | 24/02/2021        | 01/03/2021         | 90              | 30/05/2021 |
| 3            | 3.5.1.1.1                                                      |  | Contratación de consultoría individual para la implementación del Sistema de Vigilancia Tecnológica                                                                                     |  | 8,000.00  | 1           | 10     | 80,000.00      | CCIN  | Ex - Post | 80,000.00   | 21,917.81           | 0.00                        | 0%                        | 21,917.81             | 100%        | 27/12/2020 | N/A        | 01/01/2021 | 21/01/2021                                           | 23/01/2021                            | N/A                                 | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                     | N/A                                 | N/A                               | 25/01/2021         | 30/01/2021   | 300               | 26/11/2021         |                 |            |
| 4            | 3.5.4.1.2                                                      |  | Contratación de consultoría individual para el diseño de una propuesta de articulación para la promoción de la I+D+i en el sector pesca y acuicultura                                   |  | 10,000.00 | 1           | 6      | 60,000.00      | CCIN  | Ex - Post | 60,000.00   | 16,438.36           | 0.00                        | 0%                        | 16,438.36             | 100%        | 26/01/2021 | N/A        | 31/01/2021 | 20/02/2021                                           | 22/02/2021                            | N/A                                 | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                     | N/A                                 | N/A                               | 24/02/2021         | 01/03/2021   | 180               | 28/08/2021         |                 |            |
| 5            | 3.5.5.5                                                        |  | Contratación de consultoría individual como divulgador científico para la difusión del sistema de vigilancia tecnológica                                                                |  | 6,000.00  | 1           | 10     | 60,000.00      | CCIN  | Ex - Post | 60,000.00   | 16,438.36           | 0.00                        | 0%                        | 16,438.36             | 100%        | 26/01/2021 | N/A        | 31/01/2021 | 20/02/2021                                           | 22/02/2021                            | N/A                                 | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                     | N/A                                 | N/A                               | 24/02/2021         | 01/03/2021   | 290               | 16/12/2021         |                 |            |
| 6            | 3.2.1.2.4                                                      |  | Contratación de consultoría individual para realizar las mejoras del Dashboard de Redes                                                                                                 |  | 5,000.00  | 1           | 4      | 20,000.00      | CCIN  | Ex - Post | 20,000.00   | 5,479.45            | 4,383.56                    | 80%                       | 1,095.89              | 20%         | 02/05/2021 | 14/05/2021 | 17/05/2021 | 06/06/2021                                           | 08/06/2021                            | N/A                                 | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                     | N/A                                 | N/A                               | 10/06/2021         | 15/06/2021   | 120               | 13/10/2021         |                 |            |
| 7            | 3.2.1.2.6                                                      |  | Contratación de consultoría individual para el Diagnóstico y estrategia comercial estratificada para las redes de innovación de Paiche y trucha promovida por PNIPA                     |  | 30,000.00 | 1           | 5      | 150,000.00     | CCIN  | Ex - Post | 150,000.00  | 41,095.89           | 32,876.71                   | 80%                       | 8,219.18              | 20%         | 17/05/2021 | 29/05/2021 | 01/06/2021 | 21/06/2021                                           | 23/06/2021                            | N/A                                 | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                     | N/A                                 | N/A                               | 25/06/2021         | 30/06/2021   | 150               | 27/11/2021         |                 |            |
| 8            | 3.2.2.1.1                                                      |  | Contratación de consultoría individual para la elaboración de un estudio de recomendaciones y propuesta de estrategias de gobernanza para la creación de clúster acuícolas              |  | 20,000.00 | 1           | 5      | 100,000.00     | CCIN  | Ex - Post | 100,000.00  | 27,397.26           | 21,917.81                   | 80%                       | 5,479.45              | 20%         | 18/05/2021 | 30/05/2021 | 02/06/2021 | 22/06/2021                                           | 24/06/2021                            | N/A                                 | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                     | N/A                                 | N/A                               | 26/06/2021         | 01/07/2021   | 150               | 28/11/2021         |                 |            |
| 9            | 3.3.2.1.2                                                      |  | Contratación del servicio de planificación operativa, producción y dirección general del Bootcamp Aquanovos 2da Edición                                                                 |  | 9,488.48  | 1           | 5      | 47,442.40      | CP    | Ex - Post | 47,442.40   | 12,997.92           | 7,278.83                    | 56%                       | 5,719.08              | 44%         | 17/06/2021 | N/A        | 02/07/2021 | N/A                                                  | N/A                                   | N/A                                 | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                     | N/A                                 | 22/07/2021                        | 25/07/2021         | N/A          | 27/07/2021        | 01/08/2021         | 150             | 29/12/2021 |
| 10           | 3.3.3.1.1                                                      |  | Contratación del Servicio de Redacción de Historias "Semillas de Innovación"                                                                                                            |  | 7,700.00  | 1           | 1      | 7,700.00       | CP    | Ex - Post | 7,700.00    | 2,109.59            | 1,687.67                    | 80%                       | 421.92                | 20%         | 17/05/2021 | N/A        |            |                                                      |                                       |                                     |                            |            |                           |                  |                                  |                                         |                                     |                                   |                    |              |                   |                    |                 |            |



Firmado digitalmente por:  
TELLO FERNANDEZ Heman  
FAU 20802172784 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 29/04/2021 19:18:35-0500

| Línea PA                 | Ref. POA | Descripción                                                                                                                                                      | Costo Unitario | Cant. | Meses | MONTO TOTAL | Método de Selección | Revisión previa / posterior | Costo estimado 2021 (\$/) | Costo Estimado (US\$) | Fuente BIRF |            | Fuente RDR |      | Presentación Términos de Referencia/EETT Definitivos | No Obj a Términos de Referencia/EETT | Invitación Exp. Int. / Convocatoria | Evaluación de Exp. Interés | Entrevista | Definición de Lista Corta | Bases Elaboradas | No Objeción a Bases /Lista Corta | Entrega de Bases/Llamada o Licitación | Presentación de Ofertas/ Propuestas | Evaluación de Ofertas/ Propuestas | Contrato Negociado | Adjudicación | Firma de Contrato | Plazo de Ejecución | Fecha Inicio | Fecha Término |  |
|--------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------|------------|------------|------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------|---------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------|---------------|--|
|                          |          |                                                                                                                                                                  |                |       |       |             |                     |                             | Moneto                    | %                     | Moneto      | %          |            |      |                                                      |                                      |                                     |                            |            |                           |                  |                                  |                                       |                                     |                                   |                    |              |                   |                    |              |               |  |
| 17                       | 3.5.5.2  | Contratación de Consultoría individual de un (01) analista programador para el desarrollo del SGC - Módulos de Observatorio, Proyectos I+D+i, Publicaciones      | 8,000.00       | 1     | 3     | 24,000.00   | CCIN                | Ex - Post                   | 24,000.00                 | 6,575.34              | 0.00        | 0%         | 6,575.34   | 100% | 11/06/2021                                           | N/A                                  | 16/06/2021                          | 06/07/2021                 | 08/07/2021 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 10/07/2021   | 15/07/2021        | 90                 | 31/10/2021   |               |  |
| 18                       | 3.5.5.4  | Contratación del servicio de conceptualización, organización y realización para los talleres de gestión del cambio                                               | 3,500.00       | 3     | 2     | 21,000.00   | CP                  | Ex - Post                   | 21,000.00                 | 5,753.42              | 0.00        | 0%         | 5,753.42   | 100% | 17/06/2021                                           | N/A                                  | 02/07/2021                          | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | 22/07/2021                          | 25/07/2021                        | N/A                | 27/07/2021   | 01/08/2021        | 60                 | 30/09/2021   |               |  |
| 19                       | 3.5.5.6  | Contratación de Consultoría individual de un (01) especialista en Marketing Digital para el Sistema de Gestión de Conocimiento                                   | 5,000.00       | 1     | 3     | 15,000.00   | CCIN                | Ex - Post                   | 15,000.00                 | 4,109.59              | 0.00        | 0%         | 4,109.59   | 100% | 11/06/2021                                           | N/A                                  | 16/06/2021                          | 06/07/2021                 | 08/07/2021 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 10/07/2021   | 15/07/2021        | 90                 | 31/10/2021   |               |  |
| 20                       | 3.5.6.3  | Contratación del servicio de consultoría individual de un Analista Programador Junior para la operación y mantenimiento de los sistemas administrados por la UFG | 6,000.00       | 1     | 8     | 48,000.00   | CCIN                | Ex - Post                   | 48,000.00                 | 13,150.68             | 0.00        | 0%         | 13,150.68  | 100% | 30/03/2021                                           | N/A                                  | 04/04/2021                          | 24/04/2021                 | 26/04/2021 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 28/04/2021   | 03/05/2021        | 240                | 29/12/2021   |               |  |
| 21                       | 3.5.6.4  | Contratación del servicio de consultoría para gestionar la infraestructura tecnológica del PNIPA                                                                 | 8,000.00       | 1     | 8     | 64,000.00   | CCIN                | Ex - Post                   | 64,000.00                 | 17,534.25             | 0.00        | 0%         | 17,534.25  | 100% | 30/03/2021                                           | N/A                                  | 04/04/2021                          | 24/04/2021                 | 26/04/2021 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 28/04/2021   | 03/05/2021        | 240                | 29/12/2021   |               |  |
| GESTION                  |          |                                                                                                                                                                  |                |       |       |             |                     |                             | 426,200.00                | 116,712.12            | -           | -          | 116,712.12 | 100% |                                                      |                                      |                                     |                            |            |                           |                  |                                  |                                       |                                     |                                   |                    |              |                   |                    |              |               |  |
| 1                        | 4.1.9    | Contratación de consultor individual como Especialista en Presupuesto                                                                                            | 9,000          | 1     | 10    | 90,000      | CCIN                | Ex - Post                   | 90,000                    | 24,657.53             | -           | -          | 24,657.53  | 100% | 05/05/2021                                           | N/A                                  | 06/05/2021                          | 21/05/2021                 | 25/05/2021 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 27/05/2021   | 01/06/2021        | 213                | 31/12/2021   |               |  |
| 2                        | 4.4.4    | Contratación del Servicio de Consultoría Individual como Apoyo administrativo para la OMR - Sede Chimbote                                                        | 1,500          | 1     | 3     | 4,500       | CCIN                | Ex - Post                   | 4,500                     | 1,232.88              | -           | -          | 1,232.88   | 100% | 01/04/2021                                           | N/A                                  | 16/04/2021                          | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | 21/04/2021                          | 24/04/2021                        | N/A                | 26/04/2021   | 01/05/2021        | 244                | 31/12/2021   |               |  |
| 3                        | 4.3.3    | Contratación del Servicio de Alquiler de Camioneta para la OMR - Sede Arequipa                                                                                   | 650            | 15    | 2     | 19,500      | CP                  | Ex - Post                   | 19,500                    | 5,342.47              | -           | -          | 5,342.47   | 100% | 10/02/2021                                           | N/A                                  | 14/02/2021                          | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | 19/02/2021                          | 22/02/2021                        | N/A                | 24/02/2021   | 01/03/2021        | 75                 | 15/05/2021   |               |  |
| 4                        | 4.3.3    | Contratación del Servicio de Alquiler de Camioneta para la OMR - Sede Cusco                                                                                      | 650            | 15    | 2     | 19,500      | CP                  | Ex - Post                   | 19,500                    | 5,342.47              | -           | -          | 5,342.47   | 100% | 10/02/2021                                           | N/A                                  | 14/02/2021                          | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | 19/02/2021                          | 22/02/2021                        | N/A                | 24/02/2021   | 01/03/2021        | 75                 | 15/05/2021   |               |  |
| 5                        | 4.3.3    | Contratación del Servicio de Alquiler de Camioneta para la OMR - Sede Tarma                                                                                      | 650            | 15    | 2     | 19,500      | CP                  | Ex - Post                   | 19,500                    | 5,342.47              | -           | -          | 5,342.47   | 100% | 10/02/2021                                           | N/A                                  | 14/02/2021                          | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | 19/02/2021                          | 22/02/2021                        | N/A                | 24/02/2021   | 01/03/2021        | 75                 | 15/05/2021   |               |  |
| 6                        | 4.3.4    | Contratación del Servicio de Alquiler de Camioneta para la OMR - Sede Lima                                                                                       | 550            | 5     | 4     | 11,000      | CP                  | Ex - Post                   | 11,000                    | 3,013.70              | -           | -          | 3,013.70   | 100% | 13/05/2021                                           | N/A                                  | 17/05/2021                          | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | 22/05/2021                          | 25/05/2021                        | N/A                | 27/05/2021   | 01/06/2021        | 75                 | 15/08/2021   |               |  |
| 7                        | 4.2.2    | Contratación del Servicio de Agenciamiento de Pasajes Aéreos                                                                                                     | 600            | 2     | 2     | 2,400       | CP                  | Ex - Post                   | 2,400                     | 657.53                | -           | -          | 657.53     | 100% | 01/06/2021                                           | N/A                                  | 16/06/2021                          | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | 21/06/2021                          | 24/06/2021                        | N/A                | 26/06/2021   | 01/07/2021        | 183                | 31/12/2021   |               |  |
| 8                        | 4.4.2    | Contratación del Servicio de Publicación de Avisos                                                                                                               | 4,375          | 2     | 4     | 35,000      | CP                  | Ex - Post                   | 35,000                    | 9,589.04              | -           | -          | 9,589.04   | 100% | 01/06/2021                                           | N/A                                  | 16/06/2021                          | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | 21/06/2021                          | 24/06/2021                        | N/A                | 26/06/2021   | 01/07/2021        | 183                | 31/12/2021   |               |  |
| 9                        | 4.2.17   | Contratación del Servicio de Toma de Inventario 2021 (incluye registro en SIGA Patrimonio)                                                                       | 30,000         | 1     | 1     | 30,000      | CP                  | Ex - Post                   | 30,000                    | 8,219.18              | -           | -          | 8,219.18   | 100% | 20/11/2021                                           | N/A                                  | 05/12/2021                          | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | 10/12/2021                          | 13/12/2021                        | N/A                | 15/12/2021   | 20/12/2021        | 90                 | 20/03/2022   |               |  |
| 10                       | 4.4.10   | Contratación de consultoría individual para la implementación, capacitación y soporte técnico del Sistema Integrado de Gestión Administrativa - SIGA-MEF         | 7,000          | 1     | 3     | 21,000      | CCIN                | Ex - Post                   | 21,000                    | 5,753.42              | -           | -          | 5,753.42   | 100% | 26/01/2021                                           | N/A                                  | 10/02/2021                          | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | 15/02/2021                          | 18/02/2021                        | N/A                | 20/02/2021   | 25/02/2021        | 90                 | 26/05/2021   |               |  |
| 11                       | 4.4.11   | Contratación de consultoría individual para la edición, corrección de estilo, diseño y diagramación de la Memoria Institucional del PNIPA                        | 20,000         | 1     | 1     | 20,000      | CCIN                | Ex - Post                   | 20,000                    | 5,479.45              | -           | -          | 5,479.45   | 100% | 26/01/2021                                           | N/A                                  | 10/02/2021                          | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | 15/02/2021                          | 18/02/2021                        | N/A                | 20/02/2021   | 25/02/2021        | 90                 | 26/05/2021   |               |  |
| 12                       | 4.1.11   | Especialista en Sistemas y TIC                                                                                                                                   | 12,000         | 1     | 3     | 36,000      | CCIN                | Ex - Post                   | 36,000                    | 9,863.01              | -           | -          | 9,863.01   | 100% | 15/03/2021                                           | N/A                                  | 20/03/2021                          | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | 22/03/2021                          | 25/03/2021                        | N/A                | 27/03/2021   | 01/04/2021        | 90                 | 30/06/2021   |               |  |
| 13                       | 4.4.14   | Contratación del Servicio de Transmisión en vivo del evento "Igualdad en la Pesca y Acuicultura: Por más oportunidades para las mujeres"                         | 2,600          | 1     | 1     | 2,600       | CCIN                | Ex - Post                   | 2,600                     | 712.33                | -           | -          | 712.33     | 100% | 22/02/2021                                           | N/A                                  | 09/03/2021                          | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | 11/03/2021                          | 12/03/2021                        | N/A                | 14/03/2021   | 16/03/2021        | 5                  | 21/03/2021   |               |  |
| 14                       | 4.1.19   | Contratación de Tesorero(a)                                                                                                                                      | 10,000         | 1     | 8     | 80,000      | CCIN                | Ex - Post                   | 80,000                    | 21,917.81             | -           | -          | 21,917.81  | 100% | 03/04/2021                                           | N/A                                  | 06/04/2021                          | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | 26/04/2021                          | 27/04/2021                        | N/A                | 29/04/2021   | 01/05/2021        | 5                  | 6/05/2021    |               |  |
| 15                       | 4.4.10   | Contratación de servicio de consultoría individual para el apoyo en gestión documental y archivo en el PNIPA                                                     | 4,500          | 1     | 3     | 13,500      | CCIN                | Ex - post                   | 13,500                    | 3,698.63              | -           | -          | 3,698.63   | 100% | 23/04/2021                                           | 22/04/2021                           | 25/04/2021                          | 30/04/2021                 | 02/05/2021 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 04/05/2021   | 07/05/2021        | 90                 | 05/08/2021   |               |  |
| 16                       | 4.4.15   | Contratación del servicio de reemplazo de gabinete de equipo de video-cámaras                                                                                    | 3,000          | 1     | 1     | 3,000       | CP                  | Ex - Post                   | 3,000                     | 821.92                | -           | -          | 821.92     | 100% | 02/05/2021                                           | N/A                                  | 06/05/2021                          | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | 11/05/2021                          | 14/05/2021                        | N/A                | 16/05/2021   | 21/05/2021        | 25                 | 15/06/2021   |               |  |
| 17                       | 4.4.15   | Contratación del servicio de empaquetado de documentos contables financieros                                                                                     | 5,000          | 1     | 1     | 5,000       | CP                  | Ex - Post                   | 5,000                     | 1,369.86              | -           | -          | 1,369.86   | 100% | 02/05/2021                                           | N/A                                  | 06/05/2021                          | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | 11/05/2021                          | 14/05/2021                        | N/A                | 16/05/2021   | 21/05/2021        | 25                 | 15/06/2021   |               |  |
| 18                       | 4.4.4    | Contratación del Servicio de 02 consultores individuales como Apoyos Administrativos para la OMR I - Sede Piura                                                  | 1,500          | 2     | 3     | 9,000       | CCIN                | Ex - Post                   | 9,000                     | 2,465.75              | -           | -          | 2,465.75   | 100% | 20/04/2021                                           | N/A                                  | 05/05/2021                          | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | 10/05/2021                          | 13/05/2021                        | N/A                | 15/05/2021   | 20/05/2021        | 90                 | 18/08/2021   |               |  |
| 19                       | 4.4.4    | Contratación del Servicio de 01 consultor individual como Apoyo Administrativo para la OMR V - Sede Cusco                                                        | 1,500          | 1     | 3     | 4,500       | CCIN                | Ex - Post                   | 4,500                     | 1,232.88              | -           | -          | 1,232.88   | 100% | 20/04/2021                                           | N/A                                  | 05/05/2021                          | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | 10/05/2021                          | 13/05/2021                        | N/A                | 15/05/2021   | 20/05/2021        | 90                 | 18/08/2021   |               |  |
| TOTAL BIENES Y SERVICIOS |          |                                                                                                                                                                  |                |       |       |             |                     |                             | 668,266.42                | 294,915.00            | 294,915.00  | 373,351.42 | -          |      |                                                      |                                      |                                     |                            |            |                           |                  |                                  |                                       |                                     |                                   |                    |              |                   |                    |              |               |  |



Firmado digitalmente por:  
MORE HUAMAN Vladimir  
Francisco FAU 20802172784 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 29/04/2021 18:37:41-0500



Firmado digitalmente por:  
LEON MESIA Jose Luis FAU  
20802172784 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 29/04/2021 18:18:09-0500



Firmado digitalmente por:  
PASQUEL QUEVEDO Liz  
Nariman FAU 20802172784 hard  
Motivo: En señal de conformidad  
Fecha: 29/04/2021 18:21:51-0500



Firmado digitalmente por:  
REBOSIO ARANA Guillermo  
Afonso Martin FAU 20802172784 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 29/04/2021 18:28:30-0500