



## Resolución Directoral N° 007-2021-PRODUCE-PNIPA/DO

Lima, 07 de mayo de 2021

### VISTO;

El Memorando N° 141-2021-PRODUCE-PNIPA/UA de la Unidad de Administración, y el Informe N° 064-2021-PRODUCE-PNIPA/ADQ del Especialista en Adquisiciones y Contrataciones del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura, en adelante el PNIPA;

### CONSIDERANDO:

Que, con fecha 5 de mayo de 2017, el Ministerio de la Producción emitió la Resolución Ministerial N° 198-2017-PRODUCE, mediante la cual crea la Unidad Ejecutora 005: Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 346-2017-PRODUCE de fecha 24 de julio de 2017, se aprobó el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura;

Que, en el Capítulo VI del citado Manual de Operaciones del Programa, se describen los procedimientos de adquisiciones, para la contratación de consultorías y estudios, adquisición de bienes y servicios, para el PNIPA. Asimismo, se describen las pautas, normas y estándares aplicables del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento – BIRF/Banco Mundial, para los diferentes métodos de adquisición que han sido convenidos durante las negociaciones y que forman parte de los documentos legales establecidos en el Contrato de Préstamo. También se establecen los topes y límites por categoría de desembolso, los métodos de adquisición y los procedimientos de no objeción previa del BIRF, en los casos que corresponda;

Que, asimismo en el numeral 2.1. del Capítulo VI del Manual de Operaciones, se establece que en el marco de las relaciones legales entre el Estado Peruano y el BIRF/Banco Mundial rige el Contrato de Préstamo N° 8692-PE, y las normas establecidas en dicho contrato se aplican a la selección y contratación de estudios, bienes, servicios para la ejecución del PNIPA;

Que, al respecto el Plan de Adquisiciones, resulta ser el instrumento administrativo que permite acordar con el BIRF/Banco Mundial las adquisiciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos del Programa. Su formulación permite programar y monitorear las adquisiciones necesarias, en periodos determinados, para alcanzar los resultados establecidos en el Plan Operativo Anual (POA), promoviendo la mayor competencia posible, divulgando la información a todos los interesados sobre las oportunidades de negocios, tal como lo prevé el numeral 2.2. del capítulo VI del Manual de Operaciones;

Que, mediante Resolución Directoral N° 01-2021-PRODUCE-PNIPA/DO de fecha 17 de enero de 2021, se aprobó el Plan de Adquisiciones del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura - PNIPA, a través del cual se indican las actividades de adquisición que se incluyen para el año 2021, las mismas que serán financiadas por fuente con Recursos Directamente Recaudado (RDR) y con Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC), conforme se detalla en el Anexo de la misma;

Que, mediante las Resoluciones Directorales N° 03, 04, 05 y 06-2021-PRODUCE-PNIPA/DO de fechas: 18 de febrero, 08 de marzo, 29 de marzo y 29 de abril de 2021, respectivamente, se aprobaron las modificaciones al Plan de Adquisiciones del PNIPA, a





través del cual se actualiza las adquisiciones para el año 2021, incorporando actividades, conforme se detallan en sus respectivos Anexos;

Que, a través del Memorando N° 141-2021-PRODUCE-PNIPA/UA de la Unidad de Administración, en atención al Informe N° 064-2021-PRODUCE-PNIPA/ADQ del Especialista en Adquisiciones y Contrataciones del PNIPA, a través del cual solicitan la modificación del Plan de Adquisiciones – PA, que agrega la actividad (4.4.17) a ejecutarse durante el año 2021, que será financiada con fuente Recursos Directamente Recaudados (RDR);

Que, estando a lo dispuesto mediante el Memorando N° 005-2020-PRODUCE-PNIPA/DE, la Dirección Ejecutiva encarga determinadas funciones a la Dirección de Operaciones del Programa, entre otras, la aprobación del Plan de Adquisiciones y sus modificaciones (actualizaciones);

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 396-2016-EF; Contrato de Préstamo N° 8692-PE; Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021; Resolución Ministerial N° 198-2017-PRODUCE; y Resolución Ministerial N° 346-2017-PRODUCE;

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1°.- Aprobar** la modificación del Plan de Adquisiciones del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura - PNIPA, a través del cual se actualiza las adquisiciones para el año 2021, agregando la actividad 4.4.17 que será financiada por fuente con Recursos Directamente Recaudado (RDR), conforme se detalla en el Anexo de la presente resolución.

**Artículo 2°.-** Disponer a la Unidad de Administración y al Especialista en Adquisiciones y Contrataciones del PNIPA, tenga a bien monitorear el cumplimiento de los procedimientos y normas de adquisición y contratación establecidos en el Capítulo VI del Manual de Operaciones, durante los procesos de adquisición y contratación que se desarrolle, debiendo mantener informado a la Dirección de Operaciones del PNIPA de la situación de los procesos.

**Artículo 3°.-** Encargar a la Unidad de Administración, la evaluación periódica y las actualizaciones sobre las adquisiciones y contrataciones indicadas en el Plan de Adquisiciones del PNIPA.

**Artículo 4°.-** Notificar la presente resolución a las Unidades y Oficinas Macro Regionales del PNIPA. Asimismo, disponer la publicación de la presente Resolución en la página web del PNIPA.

**Regístrese, comuníquese y publíquese<sup>1</sup>.**

**HERNÁN TELLO FERNÁNDEZ**  
Director de Operaciones del PNIPA

<sup>1</sup> La Resolución Directoral, se publicará en el Portal Institucional del PNIPA ([www.pnipa.gob.pe](http://www.pnipa.gob.pe))



Contrato de Préstamo N° 8692-PE  
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN  
Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura  
PLAN DE ADQUISICIONES (Enero - Diciembre 2021)

ANEXO A LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 007-2021-PRODUCE-PNIPA/DO

Versión: v.5

141 de 845

Fecha: 07/05/2021

| Línea PA                            | Ref. POA                                                       | Descripción                                                                                                                                                                             | Costo Unitario | Cant.  | Meses  | MONTO TOTAL | Método de Selección | Revisión previa / posterior | Costo estimado 2021 (S/) | Costo Estimado (US\$) | Fuente BIRF |       | Fuente RDR |       | Presentación Términos de Referencia/EETT Definitivos | No Obj a Términos de Referencia/EETT | Invitación Exp. Int. / Convocatoria | Evaluación de Exp. Interés | Entrevista | Definición de Lista Corta | Bases Elaboradas | No Objeción a Bases /Lista Corta | Entrega de Bases/Llamado a Licitación | Presentación de Ofertas/ Propuestas | Evaluación de Ofertas/ Propuestas | Contrato Negociado | Adjudicación | Firma de contrato | Plazo de Ejecución | Fin de Contrato |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|-------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|-------|------------|-------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------|---------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| UNIDAD DE INNOVACIÓN EN PESCA       |                                                                |                                                                                                                                                                                         |                |        |        |             |                     |                             | 363,200.00               | 99,506.85             | 74,082.19   |       | 25,424.66  |       |                                                      |                                      |                                     |                            |            |                           |                  |                                  |                                       |                                     |                                   |                    |              |                   |                    |                 |
| 1                                   | 1.1.3.1.5                                                      | Estudio técnico 05: Sistematización de las metodologías de gestión participativa de recursos marinos bentónicos en Marcona (Ica) e Ilo (Moquegua)                                       | 23,000         | 1      | 3      | 69,000      | CCIN                | Ex - post                   | 69,000                   | 18,904.11             | 15,123.29   | 80.0% | 3,780.82   | 20.0% | 15/02/2021                                           | 27/02/2021                           | 02/03/2021                          | 22/03/2021                 | 24/03/2021 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 26/03/2021   | 31/03/2021        | 90                 | 29/06/2021      |
| 2                                   | 1.1.3.1.6                                                      | Estudio técnico 06: Servicio de consultoría para Evaluación Intermedia del Proyecto Nacional de Innovación en Pesca del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura - PNIPA. | 23,000         | 1      | 3      | 69,000      | CCIN                | Ex - post                   | 69,000                   | 18,904.11             | 15,123.29   | 80.0% | 3,780.82   | 20.0% | 15/02/2021                                           | 27/02/2021                           | 02/03/2021                          | 22/03/2021                 | 24/03/2021 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 26/03/2021   | 31/03/2021        | 90                 | 29/06/2021      |
| 3                                   | 1.1.2.1.10                                                     | Contratación de Apoyos financieros para revisión de ITF para fortalecer el monitoreo de subproyectos en las OMR                                                                         | 500            | global | global | 200,000     | CCIN                | Ex - post                   | 200,000                  | 54,794.52             | 43,835.62   | 80.0% | 10,958.90  | 20.0% | 28/04/2021                                           | 29/04/2021                           | 02/05/2021                          | 22/05/2021                 | 24/05/2021 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 26/05/2021   | 31/05/2021        | 90                 | 29/08/2021      |
| 4                                   | 1.1.2.1.10                                                     | Contratación de consultor individual como Apoyo Financiero en la ejecución de Subproyectos PNIPA para la oficina macro regional IV – Sede Huancayo (Ref: 001-2021)                      | 1,050          | 8      | 3      | 25,200      | CCIN                | Ex - post                   | 25,200                   | 6,904.11              | -           | -     | 6,904.11   | 100%  | 30/03/2021                                           | 29/03/2021                           | 01/04/2021                          | 06/04/2021                 | 08/04/2021 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 10/04/2021   | 15/04/2021        | 90                 | 14/07/2021      |
| UNIDAD DE INNOVACIÓN EN ACUICULTURA |                                                                |                                                                                                                                                                                         |                |        |        |             |                     |                             | 368,830                  | 101,049               | 36,743      |       | 64,306     |       |                                                      |                                      |                                     |                            |            |                           |                  |                                  |                                       |                                     |                                   |                    |              |                   |                    |                 |
| 1                                   | 2.1.2.1.3<br>1.1.2.1.11                                        | Contratación de Consultores Individuales para el registro de información de Subproyectos de Pesca y Acuicultura en cierre para la OMR I - Sede Piura                                    | 110            | 126    | 1      | 13,860      | CCIN                | Ex - post                   | 13,860                   | 3,797.26              | -           | -     | 3,797.26   | 100%  | 11/02/2021                                           | 16/02/2021                           | 19/02/2021                          | 06/03/2021                 | 08/03/2021 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 10/03/2021   | 15/03/2021        | 30                 | 14/04/2021      |
| 2                                   | 2.1.2.1.3<br>1.1.2.1.11                                        | Contratación de Consultores Individuales para el registro de información de Subproyectos de Pesca y Acuicultura en cierre para la OMR II - Sede Tarapoto                                | 110            | 101    | 1      | 11,110      | CCIN                | Ex - post                   | 11,110                   | 3,043.84              | -           | -     | 3,043.84   | 100%  | 11/02/2021                                           | 16/02/2021                           | 19/02/2021                          | 06/03/2021                 | 08/03/2021 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 10/03/2021   | 15/03/2021        | 30                 | 14/04/2021      |
| 3                                   | 2.1.2.1.3<br>1.1.2.1.11                                        | Contratación de Consultores Individuales para el registro de información de Subproyectos de Pesca y Acuicultura en cierre para la OMR III - Sede Lima                                   | 110            | 87     | 1      | 9,570       | CCIN                | Ex - post                   | 9,570                    | 2,621.92              | -           | -     | 2,621.92   | 100%  | 11/02/2021                                           | 16/02/2021                           | 19/02/2021                          | 06/03/2021                 | 08/03/2021 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 10/03/2021   | 15/03/2021        | 30                 | 14/04/2021      |
| 4                                   | 2.1.2.1.3<br>1.1.2.1.11                                        | Contratación de Consultores Individuales para el registro de información de Subproyectos de Pesca y Acuicultura en cierre para la OMR IV - Sede Huancayo                                | 110            | 97     | 1      | 10,670      | CCIN                | Ex - post                   | 10,670                   | 2,923.29              | -           | -     | 2,923.29   | 100%  | 11/02/2021                                           | 16/02/2021                           | 19/02/2021                          | 06/03/2021                 | 08/03/2021 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 10/03/2021   | 15/03/2021        | 30                 | 14/04/2021      |
| 5                                   | 2.1.2.1.3<br>1.1.2.1.11                                        | Contratación de Consultores individuales para el registro de información de Subproyectos de Pesca y Acuicultura en cierre para la OMR V - Sede Cusco                                    | 110            | 41     | 1      | 4,510       | CCIN                | Ex - post                   | 4,510                    | 1,235.62              | -           | -     | 1,235.62   | 100%  | 11/02/2021                                           | 16/02/2021                           | 19/02/2021                          | 06/03/2021                 | 08/03/2021 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 10/03/2021   | 15/03/2021        | 30                 | 14/04/2021      |
| 6                                   | 2.1.2.1.3<br>1.1.2.1.11                                        | Contratación de Consultores Individuales para el registro de información de Subproyectos de Pesca y Acuicultura en cierre para la OMR VI - Sede Arequipa                                | 110            | 117    | 1      | 12,870      | CCIN                | Ex - post                   | 12,870                   | 3,526.03              | -           | -     | 3,526.03   | 100%  | 11/02/2021                                           | 16/02/2021                           | 19/02/2021                          | 06/03/2021                 | 08/03/2021 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 10/03/2021   | 15/03/2021        | 30                 | 14/04/2021      |
| 7                                   | 2.1.2.1.7                                                      | Contratación de Monitor Externo destinado al monitoreo de Subproyectos en la OMR IV - Sede Huancayo del PNIPA (Ref: 001-2021)                                                           | 1,000          | 8      | 3      | 24,000      | CCIN                | Ex - post                   | 24,000                   | 6,575.34              | -           | -     | 6,575.34   | 100%  | 30/03/2021                                           | 29/03/2021                           | 01/04/2021                          | 06/04/2021                 | 08/04/2021 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 10/04/2021   | 15/04/2021        | 90                 | 14/07/2021      |
| 8                                   | 2.1.2.1.5                                                      | Contratación de Monitor Externo destinado al monitoreo de Subproyectos en la OMR I - Sede Piura del PNIPA (Ref: 001-2021)                                                               | 1,050          | 8      | 3      | 25,200      | CCIN                | Ex - post                   | 25,200                   | 6,904.11              | -           | -     | 6,904.11   | 100%  | 30/03/2021                                           | 29/03/2021                           | 01/04/2021                          | 06/04/2021                 | 08/04/2021 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 10/04/2021   | 15/04/2021        | 90                 | 14/07/2021      |
| 9                                   | 2.1.2.1.6                                                      | Contratación de Monitor Externo destinado al monitoreo de Subproyectos en la OMR III - Sede Lima del PNIPA (Ref: 001-2021)                                                              | 1,094          | 17     | 1      | 18,600      | CCIN                | Ex - post                   | 18,600                   | 5,095.90              | -           | -     | 5,095.90   | 100%  | 30/03/2021                                           | 29/03/2021                           | 01/04/2021                          | 06/04/2021                 | 08/04/2021 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 10/04/2021   | 15/04/2021        | 90                 | 14/07/2021      |
| 10                                  | 2.1.2.1.11                                                     | Contratación de Monitor Externo destinado al monitoreo de Subproyectos en la OMR VI - Sede Arequipa del PNIPA (Ref: 001-2021)                                                           | 1,000          | 8      | 3      | 24,000      | CCIN                | Ex - post                   | 24,000                   | 6,575.34              | -           | -     | 6,575.34   | 100%  | 30/03/2021                                           | 29/03/2021                           | 01/04/2021                          | 06/04/2021                 | 08/04/2021 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 10/04/2021   | 15/04/2021        | 90                 | 14/07/2021      |
| 11                                  | 2.1.3.1.9                                                      | Contratación de Monitor Externo destinado al monitoreo de Subproyectos en la OMR II - Sede Tarapoto del PNIPA (Ref: 001-2021)                                                           | 1,200          | 8      | 3      | 28,800      | CCIN                | Ex - post                   | 28,800                   | 7,890.41              | -           | -     | 7,890.41   | 100%  | 30/03/2021                                           | 29/03/2021                           | 01/04/2021                          | 06/04/2021                 | 08/04/2021 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 10/04/2021   | 15/04/2021        | 90                 | 14/07/2021      |
| 12                                  | 2.1.2.1.8                                                      | Contratación de Monitor Externo destinado al monitoreo de Subproyectos en la OMR V - Sede Cusco del PNIPA (Ref: 001-2021)                                                               | 1,000          | 6      | 3      | 18,000      | CCIN                | Ex - post                   | 18,000                   | 4,931.51              | -           | -     | 4,931.51   | 100%  | 30/03/2021                                           | 29/03/2021                           | 01/04/2021                          | 06/04/2021                 | 08/04/2021 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 10/04/2021   | 15/04/2021        | 90                 | 14/07/2021      |
| 13                                  | 2.1.2.1.1                                                      | Contratación de Especialista en Monitoreo de Subproyectos en Acuicultura para la OMR IV - Sede Junín                                                                                    | 8,000          | 1      | 3      | 24,000      | CCIN                | Ex - post                   | 24,000                   | 6,575.34              | 5,260.27    | 80.0% | 1,315.07   | 20.0% | 28/04/2021                                           | 29/04/2021                           | 02/05/2021                          | 22/05/2021                 | 24/05/2021 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 26/05/2021   | 31/05/2021        | 90                 | 29/08/2021      |
| 14                                  | 2.1.2.1.7<br>2.1.2.1.5<br>2.1.2.1.11<br>2.1.3.1.9<br>2.1.2.1.8 | Contratación de Monitores Externos de Subproyectos para el PNIPA                                                                                                                        | 1,200          | 40     | 3      | 143,640     | CCIN                | Ex - post                   | 143,640                  | 39,353.42             | 31,482.74   | 80%   | 7,870.68   | 20%   | 04/05/2021                                           | 03/05/2021                           | 06/05/2021                          | 11/05/2021                 | 13/05/2021 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 15/05/2021   | 20/05/2021        | 90                 | 18/08/2021      |
| UNIDAD DE FOMENTO DE LA GOBERNANZA  |                                                                |                                                                                                                                                                                         |                |        |        |             |                     |                             | 1,281,142                | 350,998               | 184,090     |       | 166,908    |       |                                                      |                                      |                                     |                            |            |                           |                  |                                  |                                       |                                     |                                   |                    |              |                   |                    |                 |
| 1                                   | 3.1.1.1.1                                                      | Contratación de servicio de diseño, formulación y redacción de la Política Nacional de Pesca                                                                                            | 25,000.00      | 1      | 4      | 100,000.00  | SBCC                | Ex - Post                   | 100,000.00               | 27,397.26             | 21,917.81   | 80%   | 5,479.45   | 20%   | 16/01/2021                                           | 28/01/2021                           | 31/01/2021                          | 20/02/2021                 | 22/02/2021 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 24/02/2021   | 01/03/2021        | 120                | 29/06/2021      |
| 2                                   | 3.3.1.1.1                                                      | Contratación del Servicio de Organización y Ejecución del evento "Premio Bicentenario a la Innovación en Pesca y Acuicultura"                                                           | 20,000.00      | 1      | 3      | 60,000.00   | CP                  | Ex - Post                   | 60,000.00                | 16,438.36             | 13,150.68   | 80%   | 3,287.67   | 20%   | 15/01/2021                                           | N/A                                  | 30/01/2021                          | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | 19/02/2021                          | 22/02/2021                        | N/A                | 24/02/2021   | 01/03/2021        | 90                 | 30/05/2021      |
| 3                                   | 3.5.1.1                                                        | Contratación de consultoría individual para la implementación del Sistema de Vigilancia Tecnológica                                                                                     | 8,000.00       | 1      | 10     | 80,000.00   | CCIN                | Ex - Post                   | 80,000.00                | 21,917.81             | 0.00        | 0%    | 21,917.81  | 100%  | 27/12/2020                                           | N/A                                  | 01/01/2021                          | 21/01/2021                 | 23/01/2021 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 25/01/2021   | 30/01/2021        | 300                | 26/11/2021      |
| 4                                   | 3.5.4.1.2                                                      | Contratación de consultoría individual para el diseño de una propuesta de articulación para la promoción de la I+D+i en el sector pesca y acuicultura                                   | 10,000.00      | 1      | 6      | 60,000.00   | CCIN                | Ex - Post                   | 60,000.00                | 16,438.36             | 0.00        | 0%    | 16,438.36  | 100%  | 26/01/2021                                           | N/A                                  | 31/01/2021                          | 20/02/2021                 | 22/02/2021 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 24/02/2021   | 01/03/2021        | 180                | 28/08/2021      |
| 5                                   | 3.5.5.5                                                        | Contratación de consultoría individual como divulgador científico para la difusión del sistema de vigilancia tecnológica                                                                | 6,000.00       | 1      | 10     | 60,000.00   | CCIN                | Ex - Post                   | 60,000.00                | 16,438.36             | 0.00        | 0%    | 16,438.36  | 100%  | 26/01/2021                                           | N/A                                  | 31/01/2021                          | 20/02/2021                 | 22/02/2021 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 24/02/2021   | 01/03/2021        | 290                | 16/12/2021      |
| 6                                   | 3.2.1.2.4                                                      | Contratación de consultoría individual para realizar las mejoras del Dashboard de Redes                                                                                                 | 5,000.00       | 1      | 4      | 20,000.00   | CCIN                | Ex - Post                   | 20,000.00                | 5,479.45              | 4,383.56    | 80%   | 1,095.89   | 20%   | 02/05/2021                                           | 14/05/2021                           | 17/05/2021                          | 06/06/2021                 | 08/06/2021 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 10/06/2021   | 15/06/2021        | 120                | 13/10/2021      |
| 7                                   | 3.2.1.2.6                                                      | Contratación de consultoría individual para el Diagnóstico y estrategia comercial estratificada para las redes de innovación de Paiche y trucha promovida por PNIPA                     | 30,000.00      | 1      | 5      | 150,000.00  | CCIN                | Ex - Post                   | 150,000.00               | 41,095.89             | 32,876.71   | 80%   | 8,219.18   | 20%   | 17/05/2021                                           | 29/05/2021                           | 01/06/2021                          | 21/06/2021                 | 23/06/2021 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 25/06/2021   | 30/06/2021        | 150                | 27/11/2021      |
| 8                                   | 3.2.2.1.1                                                      | Contratación de consultoría individual para la elaboración de un estudio de recomendaciones y propuesta de estrategias de gobernanza para la creación de clúster acuícolas              | 20,000.00      | 1      | 5      | 100,000.00  | CCIN                | Ex - Post                   | 100,000.00               | 27,397.26             | 21,917.81   | 80%   | 5,479.45   | 20%   | 18/05/2021                                           | 30/05/2021                           | 02/06/2021                          | 22/06/2021                 | 24/06/2021 | N/A                       | N/A              | N                                |                                       |                                     |                                   |                    |              |                   |                    |                 |

| Línea PA                 | Ref. POA | Descripción                                                                                                                                              | Costo Unitario | Cant. | Meses | MONTO TOTAL | Método de Selección | Revisión previa / posterior | Costo estimado 2021 (\$/) | Costo Estimado (US\$) | Fuente BIRF |    | Fuente RDR |      | Presentación Términos de Referencia/EETT Definitivos | No Obj a Términos de Referencia/EETT | Invitación Exp. Int. / Convocatoria | Evaluación de Exp. Interés | Entrevista | Definición de Lista Corta | Bases Elaboradas | No Objeción a Bases /Lista Corta | Entrega de Bases/Llamado a Licitación | Presentación de Ofertas/ Propuestas | Evaluación de Ofertas/ Propuestas | Contrato Negociado | Adjudicación | Firma de contrato | Plazo de Ejecución | Fin de Contrato |
|--------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------|----|------------|------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------|---------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------------|-----------------|
|                          |          |                                                                                                                                                          |                |       |       |             |                     |                             |                           |                       | Monto       | %  | Monto      | %    |                                                      |                                      |                                     |                            |            |                           |                  |                                  |                                       |                                     |                                   |                    |              |                   |                    |                 |
| 21                       | 3.5.6.4  | Contratación del servicio de consultoría para gestionar la infraestructura tecnológica del PNIPA                                                         | 8,000.00       | 1     | 8     | 64,000.00   | CCIN                | Ex - Post                   | 64,000.00                 | 17,534.25             | 0.00        | 0% | 17,534.25  | 100% | 30/03/2021                                           | N/A                                  | 04/04/2021                          | 24/04/2021                 | 26/04/2021 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 28/04/2021   | 03/05/2021        | 240                | 29/12/2021      |
| GESTIÓN                  |          |                                                                                                                                                          |                |       |       |             |                     |                             | 426,000                   | 116,712               | -           | -  | 116,712    | 100% |                                                      |                                      |                                     |                            |            |                           |                  |                                  |                                       |                                     |                                   |                    |              |                   |                    |                 |
| 1                        | 4.1.9    | Contratación de consultor individual como Especialista en Presupuesto                                                                                    | 9,000          | 1     | 10    | 90,000      | CCIN                | Ex - Post                   | 90,000                    | 24,657.53             | -           | -  | 24,657.53  | 100% | 05/05/2021                                           | N/A                                  | 06/05/2021                          | 21/05/2021                 | 25/05/2021 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 27/05/2021   | 01/06/2021        | 213                | 31/12/2021      |
| 2                        | 4.4.4    | Contratación del Servicio de Consultoría Individual como Apoyo administrativo para la OMR - Sede Chimbote                                                | 1,500          | 1     | 3     | 4,500       | CCIN                | Ex - Post                   | 4,500                     | 1,232.88              | -           | -  | 1,232.88   | 100% | 01/04/2021                                           | N/A                                  | 16/04/2021                          | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | 21/04/2021                          | 24/04/2021                        | N/A                | 26/04/2021   | 01/05/2021        | 244                | 31/12/2021      |
| 3                        | 4.3.3    | Contratación del Servicio de Alquiler de Camioneta para la OMR - Sede Arequipa                                                                           | 650            | 15    | 2     | 19,500      | CP                  | Ex - Post                   | 19,500                    | 5,342.47              | -           | -  | 5,342.47   | 100% | 10/02/2021                                           | N/A                                  | 14/02/2021                          | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | 19/02/2021                          | 22/02/2021                        | N/A                | 24/02/2021   | 01/03/2021        | 75                 | 15/05/2021      |
| 4                        | 4.3.3    | Contratación del Servicio de Alquiler de Camioneta para la OMR - Sede Cusco                                                                              | 650            | 15    | 2     | 19,500      | CP                  | Ex - Post                   | 19,500                    | 5,342.47              | -           | -  | 5,342.47   | 100% | 10/02/2021                                           | N/A                                  | 14/02/2021                          | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | 19/02/2021                          | 22/02/2021                        | N/A                | 24/02/2021   | 01/03/2021        | 75                 | 15/05/2021      |
| 5                        | 4.3.3    | Contratación del Servicio de Alquiler de Camioneta para la OMR - Sede Tacna                                                                              | 650            | 15    | 2     | 19,500      | CP                  | Ex - Post                   | 19,500                    | 5,342.47              | -           | -  | 5,342.47   | 100% | 10/02/2021                                           | N/A                                  | 14/02/2021                          | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | 19/02/2021                          | 22/02/2021                        | N/A                | 24/02/2021   | 01/03/2021        | 75                 | 15/05/2021      |
| 6                        | 4.3.4    | Contratación del Servicio de Alquiler de Camioneta para la OMR - Sede Lima                                                                               | 550            | 5     | 4     | 11,000      | CP                  | Ex - Post                   | 11,000                    | 3,013.70              | -           | -  | 3,013.70   | 100% | 13/05/2021                                           | N/A                                  | 17/05/2021                          | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | 22/05/2021                          | 25/05/2021                        | N/A                | 27/05/2021   | 01/06/2021        | 75                 | 15/08/2021      |
| 7                        | 4.2.2    | Contratación del Servicio de Agenciamiento de Pasajes Aéreos                                                                                             | 600            | 2     | 2     | 2,400       | CP                  | Ex - Post                   | 2,400                     | 657.53                | -           | -  | 657.53     | 100% | 01/06/2021                                           | N/A                                  | 16/06/2021                          | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | 21/06/2021                          | 24/06/2021                        | N/A                | 26/06/2021   | 01/07/2021        | 183                | 31/12/2021      |
| 8                        | 4.4.2    | Contratación del Servicio de Publicación de Avisos                                                                                                       | 4,375          | 2     | 4     | 35,000      | CP                  | Ex - Post                   | 35,000                    | 9,589.04              | -           | -  | 9,589.04   | 100% | 01/06/2021                                           | N/A                                  | 16/06/2021                          | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | 21/06/2021                          | 24/06/2021                        | N/A                | 26/06/2021   | 01/07/2021        | 183                | 31/12/2021      |
| 9                        | 4.2.17   | Contratación del Servicio de Toma de Inventario 2021 (incluye registro en SIGA Patrimonio)                                                               | 30,000         | 1     | 1     | 30,000      | CP                  | Ex - Post                   | 30,000                    | 8,219.18              | -           | -  | 8,219.18   | 100% | 20/11/2021                                           | N/A                                  | 05/12/2021                          | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | 10/12/2021                          | 13/12/2021                        | N/A                | 15/12/2021   | 20/12/2021        | 90                 | 20/03/2022      |
| 10                       | 4.4.10   | Contratación de consultoría individual para la implementación, capacitación y soporte técnico del Sistema Integrado de Gestión Administrativa - SIGA MEF | 7,000          | 1     | 3     | 21,000      | CCIN                | Ex - Post                   | 21,000                    | 5,753.42              | -           | -  | 5,753.42   | 100% | 26/01/2021                                           | N/A                                  | 10/02/2021                          | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | 15/02/2021                          | 18/02/2021                        | N/A                | 20/02/2021   | 25/02/2021        | 90                 | 26/05/2021      |
| 11                       | 4.4.11   | Contratación de consultoría individual para la edición, corrección de estilo, diseño y diagramación de la Memoria Institucional del PNIPA                | 20,000         | 1     | 1     | 20,000      | CCIN                | Ex - Post                   | 20,000                    | 5,479.45              | -           | -  | 5,479.45   | 100% | 26/01/2021                                           | N/A                                  | 10/02/2021                          | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | 15/02/2021                          | 18/02/2021                        | N/A                | 20/02/2021   | 25/02/2021        | 90                 | 26/05/2021      |
| 12                       | 4.1.11   | Especialista en Sistemas y TIC                                                                                                                           | 12,000         | 1     | 3     | 36,000      | CCIN                | Ex - Post                   | 36,000                    | 9,863.01              | -           | -  | 9,863.01   | 100% | 15/03/2021                                           | N/A                                  | 20/03/2021                          | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | 22/03/2021                          | 25/03/2021                        | N/A                | 27/03/2021   | 01/04/2021        | 90                 | 30/06/2021      |
| 13                       | 4.4.14   | Contratación del Servicio de Transmisión en vivo del evento "Igualdad en la Pesca y Acuicultura: Por más oportunidades para las mujeres"                 | 2,600          | 1     | 1     | 2,600       | CCIN                | Ex - Post                   | 2,600                     | 712.33                | -           | -  | 712.33     | 100% | 22/02/2021                                           | N/A                                  | 09/03/2021                          | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | 11/03/2021                          | 12/03/2021                        | N/A                | 14/03/2021   | 16/03/2021        | 5                  | 21/03/2021      |
| 14                       | 4.1.19   | Contratación de Tesorero(a)                                                                                                                              | 10,000         | 1     | 8     | 80,000      | CCIN                | Ex - Post                   | 80,000                    | 21,917.81             | -           | -  | 21,917.81  | 100% | 03/04/2021                                           | N/A                                  | 06/04/2021                          | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | 26/04/2021                          | 27/04/2021                        | N/A                | 29/04/2021   | 01/05/2021        | 5                  | 6/05/2021       |
| 15                       | 4.4.10   | Contratación de servicio de consultoría individual para el apoyo en gestión documental y archivo en el PNIPA                                             | 4,500          | 1     | 3     | 13,500      | CCIN                | Ex - post                   | 13,500                    | 3,698.63              | -           | -  | 3,698.63   | 100% | 23/04/2021                                           | 22/04/2021                           | 25/04/2021                          | 30/04/2021                 | 02/05/2021 | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | N/A                                 | N/A                               | N/A                | 04/05/2021   | 07/05/2021        | 90                 | 05/08/2021      |
| 16                       | 4.4.15   | Contratación del servicio de reubicación de gabinete de equipo de video-cámaras                                                                          | 3,000          | 1     | 1     | 3,000       | CP                  | Ex - Post                   | 3,000                     | 821.92                | -           | -  | 821.92     | 100% | 02/05/2021                                           | N/A                                  | 06/05/2021                          | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | 11/05/2021                          | 14/05/2021                        | N/A                | 16/05/2021   | 21/05/2021        | 25                 | 15/06/2021      |
| 17                       | 4.4.15   | Contratación del servicio de empastado de documentos contables-financieros                                                                               | 5,000          | 1     | 1     | 5,000       | CP                  | Ex - Post                   | 5,000                     | 1,369.86              | -           | -  | 1,369.86   | 100% | 02/05/2021                                           | N/A                                  | 06/05/2021                          | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | 11/05/2021                          | 14/05/2021                        | N/A                | 16/05/2021   | 21/05/2021        | 25                 | 15/06/2021      |
| 18                       | 4.4.4    | Contratación del Servicio de 02 consultores individuales como Apoyos Administrativos para la OMR I - Sede Piura                                          | 1,500          | 2     | 3     | 9,000       | CCIN                | Ex - Post                   | 9,000                     | 2,465.75              | -           | -  | 2,465.75   | 100% | 20/04/2021                                           | N/A                                  | 05/05/2021                          | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | 10/05/2021                          | 13/05/2021                        | N/A                | 15/05/2021   | 20/05/2021        | 90                 | 18/08/2021      |
| 19                       | 4.4.4    | Contratación del Servicio de 01 consultor individual como Apoyo Administrativo para la OMR V - Sede Cusco                                                | 1,500          | 1     | 3     | 4,500       | CCIN                | Ex - Post                   | 4,500                     | 1,232.88              | -           | -  | 1,232.88   | 100% | 20/04/2021                                           | N/A                                  | 05/05/2021                          | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | 10/05/2021                          | 13/05/2021                        | N/A                | 15/05/2021   | 20/05/2021        | 90                 | 18/08/2021      |
| 20                       | 4.4.17   | Adquisición de de 01 Licencia ADOBE Creative Cloud Teams                                                                                                 | 5,640          | 1     | 1     | 5,640       | CP                  | Ex - Post                   | 5,640                     | 1,545.21              | -           | -  | 1,545.21   | 100% | 10/05/2021                                           | N/A                                  | 11/05/2021                          | N/A                        | N/A        | N/A                       | N/A              | N/A                              | N/A                                   | 14/05/2021                          | 15/05/2021                        | N/A                | 16/05/2021   | 21/05/2021        | 25                 | 15/06/2021      |
| TOTAL BIENES Y SERVICIOS |          |                                                                                                                                                          |                |       |       |             |                     |                             | 2,439,172.44              | 668,266.42            | 294,915.00  |    | 373,351.42 | -    |                                                      |                                      |                                     |                            |            |                           |                  |                                  |                                       |                                     |                                   |                    |              |                   |                    |                 |