



Resolución Directoral N° 10-2021-PRODUCE-PNIPA/DO

Lima, 30 de junio de 2021

VISTO:

El Memorando N° 00000206-2021-PNIPA/UA de la Unidad de Administración, y el Informe N° 00000093-2021-PNIPA/ADQ del Especialista en Adquisiciones y Contrataciones del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura, en adelante el PNIPA;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 5 de mayo de 2017, el Ministerio de la Producción emitió la Resolución Ministerial N° 198-2017-PRODUCE, mediante la cual crea la Unidad Ejecutora 005: Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 346-2017-PRODUCE de fecha 24 de julio de 2017, se aprobó el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura;

Que, en el Capítulo VI del citado Manual de Operaciones del Programa, se describen los procedimientos de adquisiciones, para la contratación de consultorías y estudios, adquisición de bienes y servicios, para el PNIPA. Asimismo, se describen las pautas, normas y estándares aplicables del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento – BIRF/Banco Mundial, para los diferentes métodos de adquisición que han sido convenidos durante las negociaciones y que forman parte de los documentos legales establecidos en el Contrato de Préstamo. También se establecen los toques y límites por categoría de desembolso, los métodos de adquisición y los procedimientos de no objeción previa del BIRF, en los casos que corresponda;

Que, asimismo en el numeral 2.1. del Capítulo VI del Manual de Operaciones, se establece que en el marco de las relaciones legales entre el Estado Peruano y el BIRF/Banco Mundial rige el Contrato de Préstamo N° 8692-PE, y las normas establecidas en dicho contrato se aplican a la selección y contratación de estudios, bienes, servicios para la ejecución del PNIPA;

Que, al respecto el Plan de Adquisiciones, resulta ser el instrumento administrativo que permite acordar con el BIRF/Banco Mundial las adquisiciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos del Programa. Su formulación permite programar y monitorear las adquisiciones necesarias, en periodos determinados, para alcanzar los resultados establecidos en el Plan Operativo Anual (POA), promoviendo la mayor competencia posible, divulgando la información a todos los interesados sobre las oportunidades de negocios, tal como lo prevé el numeral 2.2. del capítulo VI del Manual de Operaciones;

Que, mediante Resolución Directoral N° 01-2021-PRODUCE-PNIPA/DO de fecha 17 de enero de 2021, se aprobó el Plan de Adquisiciones del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura - PNIPA, a través del cual se indican las actividades de adquisición que se incluyen para el año 2021, las mismas que serán financiadas por fuente con Recursos Directamente Recaudado (RDR) y con Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC), conforme se detalla en el Anexo de la misma;





Que, mediante las Resoluciones Directorales N° 03, 04, 05, 06, 07, 08 y 09-2021-PRODUCE-PNIPA/DO, respectivamente, se aprobaron las modificaciones al Plan de Adquisiciones del PNIPA, a través del cual se actualiza las adquisiciones para el año 2021, incorporando actividades, conforme se detallan en sus respectivos Anexos;

Que, a través del Memorando N° 00000206-2021-PNIPA/UA de la Unidad de Administración, en atención al Informe N° 00000093-2021-PNIPA/ADQ del Especialista en Adquisiciones y Contrataciones del PNIPA, a través del cual solicitan la modificación del Plan de Adquisiciones – PA, con la inclusión de una actividad adicional a ejecutarse durante el año 2021, de acuerdo al siguiente detalle: 4.4.19 Contratación del servicio de asesoría para evaluación legal de expedientes, contratos y de aspectos civiles y penales;

Que, estando a lo dispuesto mediante el Memorando N° 005-2020-PRODUCE-PNIPA/DE, la Dirección Ejecutiva encarga determinadas funciones a la Dirección de Operaciones del Programa, entre otras, la aprobación del Plan de Adquisiciones y sus modificaciones (actualizaciones);

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 396-2016-EF; Contrato de Préstamo N° 8692-PE; Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021; Resolución Ministerial N° 198-2017-PRODUCE; y Resolución Ministerial N° 346-2017-PRODUCE;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar la modificación del Plan de Adquisiciones del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura - PNIPA, a través del cual se actualiza las adquisiciones para el año 2021, con la inclusión de la actividad: 4.4.19 Contratación del servicio de asesoría para evaluación legal de expedientes, contratos y de aspectos civiles y penales; que serán financiadas por fuente con Recursos Directamente Recaudado (RDR) y/o por fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC), conforme se detallan en el Anexo adjunto a la presente resolución.

Artículo 2°.- Disponer a la Unidad de Administración y al Especialista en Adquisiciones y Contrataciones del PNIPA, tenga a bien monitorear el cumplimiento de los procedimientos y normas de adquisición y contratación establecidos en el Capítulo VI del Manual de Operaciones, durante los procesos de adquisición y contratación que se desarrolle, debiendo mantener informado a la Dirección de Operaciones del PNIPA de la situación de los procesos.

Artículo 3°.- Encargar a la Unidad de Administración, la evaluación periódica y las actualizaciones sobre las adquisiciones y contrataciones indicadas en el Plan de Adquisiciones del PNIPA.

Artículo 4°.- Notificar la presente resolución a las Unidades y Oficinas Macro Regionales del PNIPA. Asimismo, disponer la publicación de la presente Resolución en la página web del PNIPA.

Regístrese, comuníquese y publíquese

HERNÁN TELLO FERNÁNDEZ
Director de Operaciones



Contrato de Préstamo N° 8692-PE
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN
Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura

Línea PA		Ref. POA	Descripción	Costo Unitario	Cant.	Meses	MONTO TOTAL	Método de Selección	Revisión previa / posterior	Costo estimado 2021 (\$/)	Costo Estimado (US\$)	Fuente BIRF		Fuente Contrapartida Nacional (RDR y/o Bonos)		Presentación Términos de Referencia/EETT Definitivos	No Obj a Términos de Referencia/EETT	Invitación Exp. Int. / Convocatoria	Evaluación de Exp. Interés	Entrevista	Definición de Lista Corta	Bases Elaboradas	No Objeción a Bases /Lista Corta	Entrega de Bases/Llamado a Licitación	Presentación de Ofertas/ Propuestas	Evaluación de Ofertas/ Propuestas	Contrato Negociado	Adjudicación	Firma de contrato	Plazo de Ejecución	Fin de Contrato						
												Monto	%	Monto	%																						
UNIDAD DE INNOVACIÓN EN PESCA																																					
1	1.1.3.1.5		Estudio técnico 05: Sistematización de las metodologías de gestión participativa de recursos marinos bentónicos en Marcona (Ica) e Ilo-Ilo (Monasual)	23,000	1	3	69,000	CCIN	Ex - post	69,000	18,904.11	15,123.29	80.0%	3,780.82	20.0%	15/02/2021	27/02/2021	02/03/2021	22/03/2021	24/03/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26/03/2021	31/03/2021	90	29/06/2021						
2	1.1.3.1.6		Estudio técnico 06: Servicio de consultoría para Evaluación Intermedia del Proyecto Nacional de Innovación en Pesca del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura - PNIPA.	23,000	1	3	69,000	CCIN	Ex - post	69,000	18,904.11	15,123.29	80.0%	3,780.82	20.0%	15/02/2021	27/02/2021	02/03/2021	22/03/2021	24/03/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26/03/2021	31/03/2021	90	29/06/2021						
3	1.1.2.1.10		Contratación de Apoyos financieros para revisión de ITF para fortalecer el monitoreo de subproyectos en las OMR	500	global	global	200,000	CCIN	Ex - post	200,000	54,794.52	43,835.62	80.0%	10,958.90	20.0%	28/04/2021	29/04/2021	02/05/2021	22/05/2021	24/05/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26/05/2021	31/05/2021	90	29/08/2021						
4	1.1.2.1.10		Contratación de consultor individual como Apoyo financiero en la ejecución de Subproyectos PNIPA para la oficina macro regional IV – Sede Huancayo (Ref: 001-2021)	1,050	8	3	25,200	CCIN	Ex - post	25,200	6,904.11	-	-	6,904.11	100%	30/03/2021	29/03/2021	01/04/2021	06/04/2021	08/04/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/04/2021	15/04/2021	90	14/07/2021						
5	2.1.2.1.13		Contratación de consultores individuales para el apoyo en cierre financiero-administrativo de subproyectos	600	80	3	144,000	CCIN	Ex - post	144,000	39,452.05	31,561.64	80%	7,890.41	20%	12/06/2021	14/06/2021	17/06/2021	22/06/2021	24/06/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26/06/2021	01/07/2021	90	29/09/2021						
6	2.1.2.1.13		Contratación de consultores individuales como apoyo legal para la acreditación legal, contratos y cierre de subproyectos del PNIPA	6,000	3	3	54,000	CCIN	Ex - post	54,000	14,794.52	11,835.62	80%	2,958.90	20%	12/06/2021	14/06/2021	17/06/2021	22/06/2021	24/06/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26/06/2021	01/07/2021	90	29/09/2021						
7	1.1.1.1.1		Contratación de Jefe de la Unidad de Innovación en Pesca	15,000	1	3	45,000	CCIN	Ex - post	45,000	12,328.77	-	-	12,328.77	100%	22/07/2021	21/07/2021	24/07/2021	27/07/2021	29/07/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31/07/2021	01/08/2021	90	29/09/2021						
UNIDAD DE INNOVACIÓN EN ACUICULTURA																																					
1	2.1.2.1.13		Contratación de Consultores Individuales para el registro de Información de Subproyectos de Pesca y Acuicultura en cierre para la OMR I - Sede Piura	110	126	1	13,860	CCIN	Ex - post	13,860	3,797.26	-	-	3,797.26	100%	11/02/2021	16/02/2021	19/02/2021	06/03/2021	08/03/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/03/2021	15/03/2021	30	14/04/2021						
2	2.1.2.1.13		Contratación de Consultores Individuales para el registro de información de Subproyectos de Pesca y Acuicultura en cierre para la OMR II - Sede Tarapoto	110	101	1	11,110	CCIN	Ex - post	11,110	3,043.84	-	-	3,043.84	100%	11/02/2021	16/02/2021	19/02/2021	06/03/2021	08/03/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/03/2021	15/03/2021	30	14/04/2021						
3	2.1.2.1.13		Contratación de Consultores Individuales para el registro de información de Subproyectos de Pesca y Acuicultura en cierre para la OMR III - Sede Lima	110	87	1	9,570	CCIN	Ex - post	9,570	2,621.92	-	-	2,621.92	100%	11/02/2021	16/02/2021	19/02/2021	06/03/2021	08/03/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/03/2021	15/03/2021	30	14/04/2021						
4	2.1.2.1.13		Contratación de Consultores Individuales para el registro de información de Subproyectos de Pesca y Acuicultura en cierre para la OMR IV - Sede Huancayo	110	97	1	10,670	CCIN	Ex - post	10,670	2,923.29	-	-	2,923.29	100%	11/02/2021	16/02/2021	19/02/2021	06/03/2021	08/03/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/03/2021	15/03/2021	30	14/04/2021						
5	2.1.2.1.13		Contratación de Consultores Individuales para el registro de información de Subproyectos de Pesca y Acuicultura en cierre para la OMR V - Sede Cusco	110	41	1	4,510	CCIN	Ex - post	4,510	1,235.62	-	-	1,235.62	100%	11/02/2021	16/02/2021	19/02/2021	06/03/2021	08/03/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/03/2021	15/03/2021	30	14/04/2021						
6	2.1.2.1.13		Contratación de Consultores Individuales para el registro de información de Subproyectos de Pesca y Acuicultura en cierre para la OMR VI - Sede Arequipa	110	117	1	12,870	CCIN	Ex - post	12,870	3,526.03	-	-	3,526.03	100%	11/02/2021	16/02/2021	19/02/2021	06/03/2021	08/03/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/03/2021	15/03/2021	30	14/04/2021						
7	2.1.2.1.7		Contratación de Monitor Externo destinado al monitoreo de Subproyectos en la OMR IV - Sede Huancayo del PNIPA (Ref: 001-2021)	1,000	8	3	24,000	CCIN	Ex - post	24,000	6,575.34	-	-	6,575.34	100%	30/03/2021	29/03/2021	01/04/2021	06/04/2021	08/04/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/04/2021	15/04/2021	90	14/07/2021						
8	2.1.2.1.5		Contratación de Monitor Externo destinado al monitoreo de Subproyectos en la OMR I - Sede Piura del PNIPA (Ref: 001-2021)	1,050	8	3	25,200	CCIN	Ex - post	25,200	6,904.11	-	-	6,904.11	100%	30/03/2021	29/03/2021	01/04/2021	06/04/2021	08/04/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/04/2021	15/04/2021	90	14/07/2021						
9	2.1.2.1.6		Contratación de Monitor Externo destinado al monitoreo de Subproyectos en la OMR II - Sede Lima del PNIPA (Ref: 001-2021)	1,094	17	1	18,600	CCIN	Ex - post	18,600	5,095.90	-	-	5,095.90	100%	30/03/2021	29/03/2021	01/04/2021	06/04/2021	08/04/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/04/2021	15/04/2021	90	14/07/2021						
10	2.1.2.1.11		Contratación de Monitor Externo destinado al monitoreo de Subproyectos en la OMR VI - Sede Arequipa del PNIPA (Ref: 001-2021)	1,000	8	3	24,000	CCIN	Ex - post	24,000	6,575.34	-	-	6,575.34	100%	30/03/2021	29/03/2021	01/04/2021	06/04/2021	08/04/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/04/2021	15/04/2021	90	14/07/2021						
11	2.1.3.1.9		Contratación de Monitor Externo destinado al monitoreo de Subproyectos en la OMR II - Sede Tarapoto del PNIPA (Ref: 001-2021)	1,200	8	3	28,800	CCIN	Ex - post	28,800	7,890.41	-	-	7,890.41	100%	30/03/2021	29/03/2021	01/04/2021	06/04/2021	08/04/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/04/2021	15/04/2021	90	14/07/2021						
12	2.1.2.1.8		Contratación de Monitor Externo destinado al monitoreo de Subproyectos en la OMR V - Sede Cusco del PNIPA (Ref: 001-2021)	1,000	6	3	18,000	CCIN	Ex - post	18,000	4,931.51	-	-	4,931.51	100%	30/03/2021	29/03/2021	01/04/2021	06/04/2021	08/04/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/04/2021	15/04/2021	90	14/07/2021						
13	2.1.2.1.1		Contratación de Especialista en Monitoreo de Subproyectos en Acuicultura para la OMR IV - Sede Junín	8,000	1	3	24,000	CCIN	Ex - post	24,000	6,575.34	5,260.27	80.0%	1,315.07	20.0%	28/04/2021	29/04/2021	02/05/2021	22/05/2021	24/05/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26/05/2021	31/05/2021	90	29/08/2021						
14	2.1.2.1.7 2.1.2.1.5 2.1.2.1.1 2.1.2.1.8 2.1.2.1.6		Contratación de Monitores Externos de Subproyectos para el PNIPA	1,200	40	3	143,640	CCIN	Ex - post	143,640	39,353.42	31,482.74	80%	7,870.68	20%	04/05/2021	03/05/2021	06/05/2021	11/05/2021	13/05/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15/05/2021	20/05/2021	90	18/08/2021						
15	2.1.3.1.3		Consultoría individual para la realización del estudio "Propuesta de implementación del Seguro Acuicola Catastrófico para fortalecimiento financiero y Productivo de la actividad acuicola nacional"	15,000	1	3	45,000	SBC/SCC	Ex - post	45,000	12,328.77	9,863.01	80%	2,465.75	20%	11/06/2021	13/06/2021	16/06/2021	21/06/2021	23/06/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/06/2021	30/06/2021	80	18/09/2021						
16	2.1.2.1.13		Contratación de consultores individuales para el apoyo en cierre técnico de subproyectos	6,700	7	3	140,700	CCIN	Ex - post	140,700	38,547.95	30,838.36	80%	7,709.59	20%	12/06/2021	14/06/2021	17/06/2021	22/06/2021	24/06/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26/06/2021	01/07/2021	90	29/09/2021						
17	2.1.2.1.1		Contratación de Especialista en Monitoreo de Subproyectos en Acuicultura para la Oficina Macrorregional con sede en Piura	8,000	1	3	24,000	CCIN	Ex - post	24,000	6,575.34	-	-	6,575.34	100.0%	15/06/2021	16/06/2021	19/06/2021	23/06/2021	25/06/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	27/06/2021	30/06/2021	90	28/09/2021						
UNIDAD DE FOMENTO DE LA GOBERNANCIA																																					
1	1.1.1.1.1		Contratación de servicio de diseño, formulación y redacción de la Política Nacional de Pesca	25,000.00	1	4	100,000.00	SBC	Ex - Post	100,000.00	27,397.26	2																									

Línea PA	Ref. POA	Descripción	Costo Unitario	Cant.	Meses	MONTOS TOTAL	Método de Selección	Revisión previa / posterior	Costo estimado 2021 (\$/)	Costo Estimado (US\$)	Fuente BIRF		Fuente Contrapartida Nacional (RDR y/o Bonos)		Presentación Términos de Referencia/EETT Definitivos	No Obj a Términos de Referencia/EETT	Invitación Exp. Int. / Convocatoria	Evaluación de Exp. Interés	Entrevista	Definición de Lista Corta	Bases Elaboradas	No Objeción a Bases /Lista Corta	Entrega de Bases/Llamado a Licitación	Presentación de Ofertas/ Propuestas	Evaluación de Ofertas/ Propuestas	Contrato Negociado	Adjudicación	Firma de contrato	Plazo de Ejecución	Fin de Contrato
											Monto	%	Monto	%																
17	3.5.5.2	Contratación de Consultoría individual de un (01) analista programador para el desarrollo del SGC - Módulos de Observatorio, Proyectos I+D+i, Publicaciones	8,000.00	1	3	24,000.00	CCIN	Ex - Post	24,000.00	6,575.34	0.00	0%	6,575.34	100%	11/06/2021	N/A	16/06/2021	06/07/2021	08/07/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/07/2021	15/07/2021	90	13/10/2021
18	3.5.5.4	Contratación del servicio de conceptualización, organización y realización para los talleres de gestión del cambio	3,500.00	3	2	21,000.00	CP	Ex - Post	21,000.00	5,753.42	0.00	0%	5,753.42	100%	17/06/2021	N/A	02/07/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	27/07/2021	01/08/2021	60	30/09/2021
19	3.5.5.6	Contratación de Consultoría individual de un (01) especialista en Marketing Digital para el Sistema de Gestión de Conocimiento	5,000.00	1	3	15,000.00	CCIN	Ex - Post	15,000.00	4,109.59	0.00	0%	4,109.59	100%	11/06/2021	N/A	16/06/2021	06/07/2021	08/07/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/07/2021	15/07/2021	90	13/10/2021
20	3.5.6.3	Contratación del servicio de consultoría individual de un Analista Programador Junior para la operación y mantenimiento de los sistemas administrados por la UFG	6,000.00	1	8	48,000.00	CCIN	Ex - Post	48,000.00	13,150.68	0.00	0%	13,150.68	100%	30/03/2021	N/A	04/04/2021	24/04/2021	26/04/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/04/2021	03/05/2021	240	29/12/2021
21	3.5.6.4	Contratación del servicio de consultoría para gestionar la infraestructura tecnológica del PNPA	8,000.00	1	8	64,000.00	CCIN	Ex - Post	64,000.00	17,534.25	0.00	0%	17,534.25	100%	30/03/2021	N/A	04/04/2021	24/04/2021	26/04/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/04/2021	03/05/2021	240	29/12/2021
22	3.5.6.1	Contratación de Analista Programador para el mantenimiento de los sistemas de monitoreo y evaluación de subproyectos y sistema de gestión de conocimiento	6,000.00	1	7	42,000.00	CCIN	Ex - Post	42,000.00	11,506.85	0.00	0%	11,506.85	100%	07/06/2021	N/A	08/06/2021	09/06/2021	11/06/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13/06/2021	15/06/2021	90	13/09/2021
SUBTOTAL											657,440	100%	186,121	100%																
1	4.1.9	Contratación de consultor individual como Especialista en Presupuesto	9,000	1	10	90,000	CCIN	Ex - Post	90,000	24,657.53	-	-	24,657.53	100%	05/05/2021	N/A	06/05/2021	21/05/2021	25/05/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	27/05/2021	01/06/2021	213	31/12/2021
2	4.4.4	Contratación del Servicio de Consultoría Individual como Apoyo administrativo para la OMR - Sede Chimbote	1,500	1	3	4,500	CCIN	Ex - Post	4,500	1,232.88	-	-	1,232.88	100%	06/04/2021	N/A	21/04/2021	22/04/2021	24/04/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26/04/2021	01/05/2021	244	31/12/2021
3	4.3.3	Contratación del Servicio de Alquiler de Camioneta para la OMR - Sede Arequipa	650	15	2	19,500	CP	Ex - Post	19,500	5,342.47	-	-	5,342.47	100%	10/02/2021	N/A	14/02/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	24/02/2021	01/03/2021	75	15/05/2021
4	4.3.3	Contratación del Servicio de Alquiler de Camioneta para la OMR - Sede Cusco	650	15	2	19,500	CP	Ex - Post	19,500	5,342.47	-	-	5,342.47	100%	10/02/2021	N/A	14/02/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	24/02/2021	01/03/2021	75	15/05/2021
5	4.3.3	Contratación del Servicio de Alquiler de Camioneta para la OMR - Sede Tacuay	650	15	2	19,500	CP	Ex - Post	19,500	5,342.47	-	-	5,342.47	100%	10/02/2021	N/A	14/02/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	24/02/2021	01/03/2021	75	15/05/2021
6	4.3.4	Contratación del Servicio de Alquiler de Camioneta para la OMR - Sede Lima	550	5	4	11,000	CP	Ex - Post	11,000	3,013.70	-	-	3,013.70	100%	13/05/2021	N/A	17/05/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	27/05/2021	01/06/2021	75	15/08/2021
7	4.2.2	Contratación del Servicio de Agenciamiento de Pasajes Aéreos	600	2	2	2,400	CP	Ex - Post	2,400	657.53	-	-	657.53	100%	01/06/2021	N/A	16/06/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26/06/2021	01/07/2021	183	31/12/2021
8	4.2.2	Contratación del Servicio de Publicación de Avisos	4,375	2	4	35,000	CP	Ex - Post	35,000	9,589.04	-	-	9,589.04	100%	01/06/2021	N/A	16/06/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26/06/2021	01/07/2021	183	31/12/2021
9	4.2.17	Contratación del Servicio de Toma de inventario 2021 (incluye registro en SIGA Patrimonio)	30,000	1	1	30,000	CP	Ex - Post	30,000	8,219.18	-	-	8,219.18	100%	25/11/2021	N/A	10/12/2021	11/12/2021	13/12/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15/12/2021	20/12/2021	90	20/03/2022
10	4.4.10	Contratación de consultoría individual para la implementación, capacitación y soporte técnico del Sistema Integrado de Gestión Administrativa - SIGA MEF	7,000	1	3	21,000	CCIN	Ex - Post	21,000	5,753.42	-	-	5,753.42	100%	31/01/2021	N/A	15/02/2021	16/02/2021	18/02/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20/02/2021	25/02/2021	90	26/05/2021
11	4.4.11	Contratación de consultoría individual para la edición, corrección de estilo, diseño y diagramación de la Memoria Institucional del PNPA	20,000	1	1	20,000	CCIN	Ex - Post	20,000	5,479.45	-	-	5,479.45	100%	31/01/2021	N/A	15/02/2021	16/02/2021	18/02/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20/02/2021	25/02/2021	90	26/05/2021
12	4.1.11	Especialista en Sistemas y TIC	12,000	1	3	36,000	CCIN	Ex - Post	36,000	9,863.01	-	-	9,863.01	100%	17/03/2021	N/A	22/03/2021	23/03/2021	25/03/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	27/03/2021	01/04/2021	90	30/06/2021
13	4.4.14	Contratación del Servicio de Transmisión en vivo del evento "Igualdad en la Pesca y Acuicultura: Por más oportunidades para las mujeres"	2,600	1	1	2,600	CCIN	Ex - Post	2,600	712.33	-	-	712.33	100%	22/02/2021	N/A	09/03/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/03/2021	16/03/2021	5	21/03/2021
14	4.1.19	Contratación de Tesorero(a)	10,000	1	8	80,000	CCIN	Ex - Post	80,000	21,917.81	-	-	21,917.81	100%	21/04/2021	N/A	24/04/2021	25/04/2021	27/04/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	29/04/2021	01/05/2021	5	6/05/2021
15	4.4.10	Contratación de servicio de consultoría individual para el apoyo en gestión documental y archivo en el PNPA	4,500	1	3	13,500	CCIN	Ex - post	13,500	3,698.63	-	-	3,698.63	100%	23/04/2021	22/04/2021	25/04/2021	30/04/2021	02/05/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	04/05/2021	07/05/2021	90	05/08/2021
16	4.4.15	Contratación del servicio de reubicación de gabinete de equipo de video-cámaras	3,000	1	1	3,000	CP	Ex - Post	3,000	821.92	-	-	821.92	100%	02/05/2021	N/A	06/05/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16/05/2021	21/05/2021	25	15/06/2021
17	4.4.15	Contratación del servicio de empastado de documentos contables-financieros	5,000	1	1	5,000	CP	Ex - Post	5,000	1,369.86	-	-	1,369.86	100%	02/05/2021	N/A	06/05/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	16/05/2021	21/05/2021	25	15/06/2021
18	4.4.4	Contratación del Servicio de 02 consultores individuales como Apoyos Administrativos para la OMR - Sede Piura	1,500	2	3	9,000	CCIN	Ex - Post	9,000	2,465.75	-	-	2,465.75	100%	25/04/2021	N/A	10/05/2021	11/05/2021	13/05/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15/05/2021	20/05/2021	90	18/08/2021
19	4.4.4	Contratación del Servicio de 01 consultor individual como Apoyo Administrativo para la OMR V - Sede Cusco	1,500	1	3	4,500	CCIN	Ex - Post	4,500	1,232.88	-	-	1,232.88	100%	25/04/2021	N/A	10/05/2021	11/05/2021	13/05/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15/05/2021	20/05/2021	90	18/08/2021
20	4.4.17	Adquisición de 01 Licencia ADOBE Creative Cloud Teams	5,640	1	1	5,640	CP	Ex - Post	5,640	1,545.21	-	-	1,545.21	100%	10/05/2021	N/A	11/05/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14/05/2021	15/05/2021	25	15/06/2021
21	4.1.13	Contratación de Jefe de Asesoría Legal	15,000	1	7	105,000	CCIN	Ex - Post	105,000	28,767.12	-	-	28,767.12	100%	24/05/2021	N/A	25/05/2021	26/05/2021	28/05/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30/05/2021	01/06/2021	210	28/12/2021
22	4.1.21	Contratación de Asistente Administrativo de la Unidad de Administración	4,500	1	7	31,500	CCIN	Ex - Post	31,500	8,630.14	-	-	8,630.14	100%	24/05/2021	N/A	25/05/2021	26/05/2021	28/05/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30/05/2021	01/06/2021	210	28/12/2021
23	4.4.5	Contratación de consultor(a) para Apoyo al Especialista en Adquisiciones	3,500	1	3	10,500	CCIN	Ex - Post	10,500	2,876.71	-	-	2,876.71	100%	07/06/2021	N/A	08/06/2021	09/06/2021	11/06/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13/06/2021	15/06/2021	90	13/09/2021
24	4.4.18	Contratación de Notario(a)	700	4	1	2,800	CCIN	Ex - Post	2,800	767.12	-	-	767.12	100%	24/05/2021	N/A	25/05/2021	26/05/2021	28/05/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30/05/2021	01/06/2021	210	28/12/2021
25	4.1.14	Contratación de Especialista Legal	10,000	1	6	55,000	CCIN	Ex - Post	55,000	15,068.49	-	-	15,068.49	100%	24/05/2021	N/A	25/05/2021	26/05/2021	28/05/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30/05/2021	01/06/2021	210	28/12/2021
26	4.4.19	Contratación del servicio de asesoría para evaluación legal de expedientes, contratos y aspectos civiles y penales	7,000	1	3	21,000	CCIN	Ex - Post	21,000	5,753.42	-	-	5,753.42	100%	05/07/2021	N/A	06/07/2021	07/07/2021	09/07/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11/07/2021	13/07/2021	210	8/02/2022
TOTAL BIENES Y SERVICIOS											8,123,952.44	100%	853,709.04	100%																

