



Resolución Directoral N° 012-2021-PRODUCE-PNIPA/DO

Lima, 22 de julio de 2021

VISTO:

El Memorando N° 00000244-2021-PNIPA/UA de la Unidad de Administración, y el Informe N° 00000107-2021-PNIPA/ADQ del Especialista en Adquisiciones y Contrataciones del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura, en adelante el PNIPA;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 5 de mayo de 2017, el Ministerio de la Producción emitió la Resolución Ministerial N° 198-2017-PRODUCE, mediante la cual crea la Unidad Ejecutora 005: Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 346-2017-PRODUCE de fecha 24 de julio de 2017, se aprobó el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura;

Que, en el Capítulo VI del citado Manual de Operaciones del Programa, se describen los procedimientos de adquisiciones, para la contratación de consultorías y estudios, adquisición de bienes y servicios, para el PNIPA. Asimismo, se describen las pautas, normas y estándares aplicables del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento – BIRF/Banco Mundial, para los diferentes métodos de adquisición que han sido convenidos durante las negociaciones y que forman parte de los documentos legales establecidos en el Contrato de Préstamo. También se establecen los tope y límites por categoría de desembolso, los métodos de adquisición y los procedimientos de no objeción previa del BIRF, en los casos que corresponda;

Que, asimismo en el numeral 2.1. del Capítulo VI del Manual de Operaciones, se establece que en el marco de las relaciones legales entre el Estado Peruano y el BIRF/Banco Mundial rige el Contrato de Préstamo N° 8692-PE, y las normas establecidas en dicho contrato se aplican a la selección y contratación de estudios, bienes, servicios para la ejecución del PNIPA;

Que, al respecto el Plan de Adquisiciones, resulta ser el instrumento administrativo que permite acordar con el BIRF/Banco Mundial las adquisiciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos del Programa. Su formulación permite programar y monitorear las adquisiciones necesarias, en periodos determinados, para alcanzar los resultados establecidos en el Plan Operativo Anual (POA), promoviendo la mayor competencia posible, divulgando la información a todos los interesados sobre las oportunidades de negocios, tal como lo prevé el numeral 2.2. del capítulo VI del Manual de Operaciones;

Que, mediante Resolución Directoral N° 01-2021-PRODUCE-PNIPA/DO de fecha 17 de enero de 2021, se aprobó el Plan de Adquisiciones del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura - PNIPA, a través del cual se indican las actividades de adquisición que se incluyen para el año 2021, las mismas que serán financiadas por fuente con Recursos Directamente Recaudado (RDR) y con Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC), conforme se detalla en el Anexo de la misma;





Que, mediante las Resoluciones Directorales N° 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 y 11-2021-PRODUCE-PNIPA/DO, respectivamente, se aprobaron las modificaciones al Plan de Adquisiciones del PNIPA, a través del cual se actualiza las adquisiciones para el año 2021, incorporando actividades, conforme se detallan en sus respectivos Anexos;

Que, a través del Memorando N° 00000244-2021-PNIPA/UA de la Unidad de Administración, en atención al Informe N° 00000107-2021-PNIPA/ADQ del Especialista en Adquisiciones y Contrataciones del PNIPA, se solicita a la Dirección de Operaciones, la modificación del Plan de Adquisiciones – PA, con la inclusión de tres (3) actividades, de acuerdo al siguiente detalle: (i) 1.1.2.1.5: Contratación para el servicio de apoyo para la verificación, gestión administrativa y elaboración de contratos de adjudicación de propuestas de SP en el marco de los concursos PNIPA, con énfasis en el seguimiento y sistematización de la documentación que sustenta el cierre de subproyectos; (ii) 4.1.2.2: Asistente Administrativo de la Unidad de Innovación en Acuicultura; y (iii) 1.1.2.1.5: Contratación de consultor individual como apoyo financiero en la revisión de subproyectos PNIPA;

Que, estando a lo dispuesto mediante el Memorando N° 013-2021-PNIPA/DE, la Dirección Ejecutiva encarga determinadas funciones a la Dirección de Operaciones del Programa, entre otras, la aprobación del Plan de Adquisiciones y sus modificaciones;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 396-2016-EF; Contrato de Préstamo N° 8692-PE; Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021; Resolución Ministerial N° 198-2017-PRODUCE; y Resolución Ministerial N° 346-2017-PRODUCE;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar la modificación del Plan de Adquisiciones del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura - PNIPA, a través del cual se actualiza las adquisiciones para el año 2021, con la inclusión de tres (3) actividades, de acuerdo al siguiente detalle: (i) 1.1.2.1.5: Contratación para el servicio de apoyo para la verificación, gestión administrativa y elaboración de contratos de adjudicación de propuestas de SP en el marco de los concursos PNIPA, con énfasis en el seguimiento y sistematización de la documentación que sustenta el cierre de subproyectos, (ii) 4.1.2.2: Asistente Administrativo de la Unidad de Innovación en Acuicultura, y (iii) 1.1.2.1.5: Contratación de consultor individual como apoyo financiero en la revisión de subproyectos PNIPA; que serán financiadas al 100% por fuente con Recursos Directamente Recaudado (RDR), conforme se detallan en el Anexo adjunto a la presente resolución.

Artículo 2°.- Disponer a la Unidad de Administración y al Especialista en Adquisiciones y Contrataciones del PNIPA, tenga a bien monitorear el cumplimiento de los procedimientos y normas de adquisición y contratación establecidos en el Capítulo VI del Manual de Operaciones, durante los procesos de adquisición y contratación que se desarrolle, debiendo mantener informado a la Dirección de Operaciones del PNIPA de la situación de los procesos.

Artículo 3°.- Encargar a la Unidad de Administración, la evaluación periódica y las actualizaciones sobre las adquisiciones y contrataciones indicadas en el Plan de Adquisiciones del PNIPA.





Artículo 4°.- Notificar la presente resolución a las Unidades y Oficinas Macro Regionales del PNIPA. Asimismo, disponer la publicación de la presente Resolución en la página web del PNIPA.

Regístrese, comuníquese y publíquese¹.

HERNÁN TELLO FERNÁNDEZ
Director de Operaciones



¹ La Resolución Directoral, se publicará en el Portal Institucional del PNIPA (www.pnipa.gob.pe)

Contrato de Préstamo N° 8692-PE
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN
Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura



Fecha: 07/07/2021

Línea PA	Ref. POA	Descripción	Costo Unitario	Cant.	Meses	MONTO TOTAL	Método de Selección	Revisión previa / posterior	Costo estimado 2021 (\$/)	Costo Estimado (US\$)	Fuente BIRF		Fuente Contrapartida Nacional (RDR y/o Bonos)		Presentación Términos de Referencia/EETT Definitivos	No Obj a Términos de Referencia/EETT	Invitación Exp. Int. / Convocatoria	Evaluación de Exp. Interés	Entrevista	Definición de Lista Corta	Bases Elaboradas	No Objeción a Bases /Lista Corta	Entrega de Bases/Llamado a Uctitación	Presentación de Ofertas/ Propuestas	Evaluación de Ofertas/ Propuestas	Contrato Negociado	Adjudicación	Firma de contrato	Plazo de Ejecución	Fin de Contrato
											Monto	%	Monto	%																
UNIDAD DE INNOVACIÓN EN PESCA									606,200.00	166,082.19	117,479.45		48,602.74																	
1	1.1.3.1.5	Estudio técnico 05: Sistematización de las metodologías de gestión participativa de recursos marinos bentónicos en Marcona (Ica) e Ilo (Mojas).	23,000	1	3	69,000	CCIN	Ex - post	69,000	18,904.11	15,123.29	80.0%	3,780.82	20.0%	15/02/2021	27/02/2021	02/03/2021	22/03/2021	24/03/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26/03/2021	31/03/2021	90	29/06/2021
2	1.1.3.1.6	Estudio técnico 06: Servicio de consultoría para Evaluación Intermedia del Proyecto Nacional de Innovación en Pesca del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura - PNIPA.	23,000	1	3	69,000	CCIN	Ex - post	69,000	18,904.11	15,123.29	80.0%	3,780.82	20.0%	15/02/2021	27/02/2021	02/03/2021	22/03/2021	24/03/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26/03/2021	31/03/2021	90	29/06/2021
3	1.1.2.1.10	Contratación de Apoyos financieros para revisión de ITF para fortalecer el monitoreo de subproyectos en las OMR	500	global	global	200,000	CCIN	Ex - post	200,000	54,794.52	43,835.62	80.0%	10,958.90	20.0%	28/04/2021	29/04/2021	02/05/2021	22/05/2021	24/05/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26/05/2021	31/05/2021	90	29/08/2021
4	1.1.2.1.10	Contratación de consultor individual como Apoyo Financiero en la ejecución de Subproyectos PNIPA para la oficina macro regional IV - Sede Huancayo (Ref: 001-2021)	1,050	8	3	25,200	CCIN	Ex - post	25,200	6,904.11	-	-	6,904.11	100%	30/03/2021	N/A	01/04/2021	06/04/2021	08/04/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/04/2021	15/04/2021	90	14/07/2021
5	2.1.2.1.13	Contratación de consultores individuales para el apoyo en cierre financiero-administrativo de subproyectos	600	80	3	144,000	CCIN	Ex - post	144,000	39,452.05	31,561.64	80%	7,890.41	20%	12/06/2021	14/06/2021	17/06/2021	22/06/2021	24/06/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26/06/2021	01/07/2021	90	29/09/2021
6	2.1.2.1.13	Contratación de consultores Individuales como apoyo legal para la acreditación legal, contratos y cierre de subproyectos del PNIPA	6,000	3	3	54,000	CCIN	Ex - post	54,000	14,794.52	11,835.62	80%	2,958.90	20%	12/06/2021	14/06/2021	17/06/2021	22/06/2021	24/06/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26/06/2021	01/07/2021	90	29/09/2021
7	1.1.1.1.1	Contratación de Jefe de la Unidad de Innovación en Pesca	15,000	1	3	45,000	CCIN	Ex - post	45,000	12,328.77	-	-	12,328.77	100%	22/07/2021	N/A	24/07/2021	27/07/2021	29/07/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31/07/2021	01/08/2021	90	30/10/2021
8	1.1.2.1.5	Contratación para el servicio de apoyo para la verificación, gestión administrativa y elaboración de contratos de adjudicación de propuestas de SP en el marco de los concursos PNIPA, con énfasis en el seguimiento y sistematización de la documentación que sustenta el cierre de subproyectos	4,000	1	3	12,000	CCIN	Ex - post	12,000	3,287.67	-	-	3,287.67	100%	24/07/2021	N/A	26/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31/07/2021	01/08/2021	90	30/10/2021
9	1.1.2.1.5	Contratación de consultor individual como apoyo financiero en la revisión de subproyectos PNIPA	1,500	1	1	1,500	CCIN	Ex - post	1,500	410.96	-	-	410.96	100%	24/07/2021	N/A	26/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31/07/2021	01/08/2021	10	11/08/2021
UNIDAD DE INNOVACIÓN EN ACUICULTURA									578,530	158,501	77,444		81,057																	
1	2.1.2.1.3	Contratación de Consultores Individuales para el registro de información de Subproyectos de Pesca y Acuicultura en cierre para la OMR I - Sede Piura	110	126	1	13,860	CCIN	Ex - post	13,860	3,797.26	-	-	3,797.26	100%	11/02/2021	N/A	19/02/2021	06/03/2021	08/03/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/03/2021	15/03/2021	30	14/04/2021
2	2.1.2.1.3	Contratación de Consultores Individuales para el registro de información de Subproyectos de Pesca y Acuicultura en cierre para la OMR II - Sede Tarapoto	110	101	1	11,110	CCIN	Ex - post	11,110	3,043.84	-	-	3,043.84	100%	11/02/2021	N/A	19/02/2021	06/03/2021	08/03/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/03/2021	15/03/2021	30	14/04/2021
3	2.1.2.1.3	Contratación de Consultores Individuales para el registro de información de Subproyectos de Pesca y Acuicultura en cierre para la OMR III - Sede Lima	110	87	1	9,570	CCIN	Ex - post	9,570	2,621.92	-	-	2,621.92	100%	11/02/2021	N/A	19/02/2021	06/03/2021	08/03/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/03/2021	15/03/2021	30	14/04/2021
4	2.1.2.1.3	Contratación de Consultores Individuales para el registro de información de Subproyectos de Pesca y Acuicultura en cierre para la OMR IV - Sede Huancayo	110	97	1	10,670	CCIN	Ex - post	10,670	2,923.29	-	-	2,923.29	100%	11/02/2021	N/A	19/02/2021	06/03/2021	08/03/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/03/2021	15/03/2021	30	14/04/2021
5	2.1.2.1.3	Contratación de Consultores Individuales para el registro de información de Subproyectos de Pesca y Acuicultura en cierre para la OMR V - Sede Cusco	110	41	1	4,510	CCIN	Ex - post	4,510	1,235.62	-	-	1,235.62	100%	11/02/2021	N/A	19/02/2021	06/03/2021	08/03/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/03/2021	15/03/2021	30	14/04/2021
6	2.1.2.1.3	Contratación de Consultores Individuales para el registro de información de Subproyectos de Pesca y Acuicultura en cierre para la OMR VI - Sede Arequipa	110	117	1	12,870	CCIN	Ex - post	12,870	3,526.03	-	-	3,526.03	100%	11/02/2021	N/A	19/02/2021	06/03/2021	08/03/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/03/2021	15/03/2021	30	14/04/2021
7	2.1.2.1.7	Contratación de Monitor Externo destinado al monitoreo de Subproyectos en la OMR IV - Sede Huancayo del PNIPA (Ref: 001-2021)	1,000	8	3	24,000	CCIN	Ex - post	24,000	6,575.34	-	-	6,575.34	100%	30/03/2021	N/A	01/04/2021	06/04/2021	08/04/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/04/2021	15/04/2021	90	14/07/2021
8	2.1.2.1.5	Contratación de Monitor Externo destinado al monitoreo de Subproyectos en la OMR I - Sede Piura del PNIPA (Ref: 001-2021)	1,050	8	3	25,200	CCIN	Ex - post	25,200	6,904.11	-	-	6,904.11	100%	30/03/2021	N/A	01/04/2021	06/04/2021	08/04/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/04/2021	15/04/2021	90	14/07/2021
9	2.1.2.1.6	Contratación de Monitor Externo destinado al monitoreo de Subproyectos en la OMR III - Sede Lima del PNIPA (Ref: 001-2021)	1,094	17	1	18,600	CCIN	Ex - post	18,600	5,095.90	-	-	5,095.90	100%	30/03/2021	N/A	01/04/2021	06/04/2021	08/04/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/04/2021	15/04/2021	90	14/07/2021
10	2.1.2.1.11	Contratación de Monitor Externo destinado al monitoreo de Subproyectos en la OMR VI - Sede Arequipa del PNIPA (Ref: 001-2021)	1,000	8	3	24,000	CCIN	Ex - post	24,000	6,575.34	-	-	6,575.34	100%	30/03/2021	N/A	01/04/2021	06/04/2021	08/04/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/04/2021	15/04/2021	90	14/07/2021
11	2.1.3.1.9	Contratación de Monitor Externo destinado al monitoreo de Subproyectos en la OMR II - Sede Tarapoto del PNIPA (Ref: 001-2021)	1,200	8	3	28,800	CCIN	Ex - post	28,800	7,890.41	-	-	7,890.41	100%	30/03/2021	N/A	01/04/2021	06/04/2021	08/04/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/04/2021	15/04/2021	90	14/07/2021
12	2.1.2.1.8	Contratación de Monitor Externo destinado al monitoreo de Subproyectos en la OMR V - Sede Cusco del PNIPA (Ref: 001-2021)	1,000	6	3	18,000	CCIN	Ex - post	18,000	4,931.51	-	-	4,931.51	100%	30/03/2021	N/A	01/04/2021	06/04/2021	08/04/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/04/2021	15/04/2021	90	14/07/2021
13	2.1.2.1.1	Contratación de Especialista en Monitoreo de Subproyectos en Acuicultura para la OMR IV - Sede Junin	8,000	1	3	24,000	CCIN	Ex - post	24,000	6,575.34	5,260.27	80.0%	1,315.07	20.0%	28/04/2021	29/04/2021	02/05/2021	22/05/2021	24/05/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26/05/2021	31/05/2021	90	29/08/2021
14	2.1.2.1.7 2.1.2.1.5 2.1.2.1.11 2.1.3.1.9 2.1.2.1.8	Contratación de Monitores Externos de Subproyectos para el PNIPA	1,200	40	3	143,640	CCIN	Ex - post	143,640	39,353.42	31,482.74	80%	7,870.68	20%	04/05/2021	03/05/2021	06/05/2021	11/05/2021	13/05/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15/05/2021	20/05/2021	90	18/08/2021
15	2.1.3.1.3	Consultoría Individual para la realización del estudio "Propuesta de Implementación del Seguro Acuícola Catastrófico para Fortalecimiento Financiero y Productivo de la actividad acuícola nacional"	15,000	1	3	45,000	CCIN	Ex - post	45,000	12,328.77	9,863.01	80%	2,465.75	20%	11/06/2021	13/06/2021	16/06/2021	21/06/2021	23/06/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/06/2021	30/06/2021	80	18/09/2021
16	2.1.2.1.13	Contratación de consultores individuales para el apoyo en cierre técnico de subproyectos	6,700	7	3	140,700	CCIN	Ex - post	140,700	38,547.95	30,838.36	80%	7,709.59	20%	12/06/2021	14/06/2021	17/06/2021	22/06/2021	24/06/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26/06/2021	01/07/2021	90	29/09/2021
17	2.1.2.1.1	Contratación de Especialista en Monitoreo de Subproyectos en Acuicultura para la Oficina Macroregional con sede en Piura	8,000	1	3	24,000	CCIN	Ex - post	24,000	6,575.34	-	-	6,575.34	100.0%	15/06/2021	N/A	19/06/2021	23/06/2021	25/06/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	27/06/2021	30/06/2021	90	28/09/2021
UNIDAD DE FOMENTO DE LA GOBERNANZA									1,381,143	350,998	144,833		204,866																	
1	3.1.1.1.1	Contratación de servicio de diseño, formulación y redacción de la Política Nacional de Pesca	75,000.00	1	4	100,000.00	SBCC	Ex - Post	100,000.00	27,397.26	21,917.81	80%	5,479.45	20%	16/01/2021	28/01/2021	31/01/2021	20/02/2021	22/02/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	24/02/2021	01/03/2021	120	29/06/2021
2	3.1.1.1.1	Contratación del Servicio de Organización y Ejecución del evento "Premio Bicentenario a la Innovación en Pesca y Acuicultura"	20,000.00	1	3	60,000.00	CP	Ex - Post	60,000.00	16,418.36	13,150.68	80%	3,387.67	20%	15/01/2021	N/A	10/01/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	24/02/2021	01/03/2021	90	30/05/2021
3	3.5.1.1	Contratación de consultoría individual para la implementación del Sistema de Vigilancia Tecnológica	8,000.00	1	10	80,000.00	CCIN	Ex - Post	80,000.00	21,917.81	0.00	0%	21,917.81	100%	27/12/2020	N/A	01/01/2021	21/01/2021	23/01/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/01/2021	30/01/2021	300	26/11/2021
4	3.5.4.1.2	Contratación de consultoría individual para el diseño de una propuesta de articulación para la promoción de la tridimensionalidad en el sector pesca y acuicultura	10,000.00	1	6	60,000.00	CCIN	Ex - Post	60,000.00	16,418.36	0.00	0%	16,418.36	100%	26/01/2021	N/A	31/01/2021	20/02/2021	22/02/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	24/02/2021	01/03/2021	180	28/08/2021
5	3.5.5.5	Contratación de consultoría individual como divulgador científico para la difusión del sistema de vigilancia tecnológica	6,000.00	1	3	18,000.00	CCIN	Ex - Post	18,000.00	4,931.51	0.00	0%	4,931.51	100%	26/01/2021	N/A	31/01/2021	20/02/2021	22/02/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	24/02/2021	01/03/2021	290	16/12/2021
6	3.7.1.2.4	Contratación de consultoría individual para realizar las mejoras del Dashboard de Redes	5,000.00	1	4	20,000.00	CCIN	Ex - Post	20,000.00	5,479.45	4,181.56	80%	1,095.89	20%	02/05/2021	14/05/2021	17/05/20													

