



Firmado digitalmente por:
TELLO FERNANDEZ Hernan
FAU 20602172784 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 17/09/2021 10:02:46-0500

Resolución Directoral N° 014-2021-PRODUCE-PNIPA/DO

Lima, 13 de septiembre de 2021

VISTOS:

El Memorando N° 00000307-2021-PNIPA/UA de la Unidad de Administración, y el Informe N° 00000127-2021-PNIPA/ADQ del Especialista en Adquisiciones y Contrataciones del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura, en adelante el PNIPA;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 5 de mayo de 2017, el Ministerio de la Producción emitió la Resolución Ministerial N° 198-2017-PRODUCE, mediante la cual crea la Unidad Ejecutora 005: Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 346-2017-PRODUCE de fecha 24 de julio de 2017, se aprobó el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura;

Que, en el Capítulo VI del citado Manual de Operaciones del Programa, se describen los procedimientos de adquisiciones, para la contratación de consultorías y estudios, adquisición de bienes y servicios, para el PNIPA. Asimismo, se describen las pautas, normas y estándares aplicables del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento – BIRF/Banco Mundial, para los diferentes métodos de adquisición que han sido convenidos durante las negociaciones y que forman parte de los documentos legales establecidos en el Contrato de Préstamo. También se establecen los topes y límites por categoría de desembolso, los métodos de adquisición y los procedimientos de no objeción previa del BIRF, en los casos que corresponda;

Que, asimismo en el numeral 2.1. del Capítulo VI del Manual de Operaciones, se establece que en el marco de las relaciones legales entre el Estado Peruano y el BIRF/Banco Mundial rige el Contrato de Préstamo N° 8692-PE, y las normas establecidas en dicho contrato se aplican a la selección y contratación de estudios, bienes, servicios para la ejecución del PNIPA;

Que, al respecto el Plan de Adquisiciones, resulta ser el instrumento administrativo que permite acordar con el BIRF/Banco Mundial las adquisiciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos del Programa. Su formulación permite programar y monitorear las adquisiciones necesarias, en periodos determinados, para alcanzar los resultados establecidos en el Plan Operativo Anual (POA), promoviendo la mayor competencia posible, divulgando la información a todos los interesados sobre las oportunidades de negocios, tal como lo prevé el numeral 2.2. del capítulo VI del Manual de Operaciones;

Que, mediante Resolución Directoral N° 01-2021-PRODUCE-PNIPA/DO de fecha 17 de enero de 2021, se aprobó el Plan de Adquisiciones del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura - PNIPA, a través del cual se indican las actividades de adquisición que se incluyen para el año 2021, las mismas que serán financiadas por fuente con Recursos Directamente Recaudado (RDR) y con Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOC), conforme se detalla en el Anexo de la misma;

Que, mediante las Resoluciones Directorales N° 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 y 13-2021-PRODUCE-PNIPA/DO, se aprobaron las modificaciones al Plan de Adquisiciones del PNIPA, a través del cual se actualiza las adquisiciones para el año 2021, incorporando actividades, conforme se detallan en sus respectivos Anexos;



Firmado digitalmente por:
PASQUEL QUEVEDO Liz
Namiran FAU 20602172784 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 15/09/2021 18:44:31-0500



Firmado digitalmente por:
PORRAS VASQUEZ Maria
Angelica FAU 20602172784 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13/09/2021 16:29:09-0500



Firmado digitalmente por:
REBOSIO ARANA Guillermo
Alfonso Martin FAU 20602172784 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 15/09/2021 20:43:11-0500



Firmado digitalmente por:
LEON MESIA Jose Luis FAU
20602172784 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 15/09/2021 18:34:06-0500



Firmado digitalmente por:
TELLO FERNANDEZ Hernan
FAU 20602172784 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 17/09/2021 10:03:32-0500

Que, a través del Memorando N° 00000307-2021-PNIPA/UA de la Unidad de Administración, en atención al Informe N° 00000127-2021-PNIPA/ADQ del Especialista en Adquisiciones y Contrataciones del PNIPA, se solicita a la Dirección de Operaciones, la modificación del Plan de Adquisiciones – PA, con la inclusión de seis (6) actividades, de acuerdo al siguiente detalle: (i) Contratación del servicio de Analista Programador para el Desarrollo de Funcionalidades en los Sistemas SM&E y SAPEL, (ii) Contratación del servicio de Analista Programador Junior para el Soporte y Mantenimiento de los Sistemas SM&E y SAPEL, (iii) Contratación del servicio de Especialista en Seguimiento y Monitoreo de Indicadores de Eficiencia e Impacto de Alto Nivel, (iv) Contratación del servicio de Apoyo Técnico en la Evaluación de Expedientes y Elaboración de Informes de Cierre de Subproyectos del PNIPA para la Sede Central, (v) Contratación de Servicio de Consultoría Individual de un profesional para el desarrollo de auditorías internas en las Normas ISO 27001:2013 y 9001:2015, y (vi) Contratación de Consultoría Individual para apoyo administrativo para la gestión en los cierres de subproyectos en la OMR III – Sede Lima; habiéndose previsto que las primeras 4 actividades sean financiadas con fuente BIRF (80%) y contrapartida nacional (20%), y las 2 últimas actividades sean financiadas con recursos de contrapartida nacional al 100%;

Que, cabe señalar que, en el citado informe, el Especialista de Adquisiciones unifica los pedidos realizados por la Unidad de Innovación en Pesca, Unidad de Fomento a la Gobernanza y Oficina Macro Regional III, mediante las Hojas de Trámite N° 3172-2021-I, N° 3127-2021-I, y N° 2898-2021-I, respectivamente;

Que, estando a lo dispuesto mediante el Memorando N° 013-2021-PNIPA/DE, la Dirección Ejecutiva encarga determinadas funciones a la Dirección de Operaciones del Programa, entre otras, la aprobación del Plan de Adquisiciones y sus modificaciones;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 396-2016-EF; Contrato de Préstamo N° 8692-PE; Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021; Resolución Ministerial N° 198-2017-PRODUCE; y Resolución Ministerial N° 346-2017-PRODUCE;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar la modificación del Plan de Adquisiciones del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura - PNIPA, a través del cual se actualiza las adquisiciones para el año 2021, con relación a la contratación de los siguientes servicios: (i) Contratación del Servicio de Analista Programador para el Desarrollo de Funcionalidades en los Sistemas SM&E y SAPEL, (ii) Contratación del Servicio de Analista Programador Junior para el Soporte y Mantenimiento de los Sistemas SM&E y SAPEL, (iii) Contratación del Servicio de Especialista en Seguimiento y Monitoreo de Indicadores de Eficiencia e Impacto de Alto Nivel, (iv) Contratación del Servicio de Apoyo Técnico en la Evaluación de Expedientes y Elaboración de Informes de Cierre de Subproyectos del PNIPA para la Sede Central, (v) Contratación de Servicio de Consultoría Individual de un profesional para el desarrollo de auditorías internas en las Normas ISO 27001:2013 y 9001:2015, y (vi) Contratación de Consultoría Individual para Apoyo Administrativo para la gestión en los cierres de subproyectos en la OMR III – Sede Lima; conforme se detalla en el Anexo adjunto a la presente resolución.

Artículo 2°.- Disponer a la Unidad de Administración y al Especialista en Adquisiciones y Contrataciones del PNIPA, tenga a bien monitorear el cumplimiento de los procedimientos y normas de adquisición y contratación establecidos en el Capítulo VI del Manual de Operaciones,



Firmado digitalmente por:
PASQUEZ VASQUEZ Maria
Angelica FAU 20602172784 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 15/09/2021 18:45:02-0500



Firmado digitalmente por:
PORRAS VASQUEZ Maria
Angelica FAU 20602172784 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 13/09/2021 16:34:43-0500



Firmado digitalmente por:
REBOSIO ARANA Guillermo
Alfonso Martin FAU 20602172784
soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 15/09/2021 20:43:27-0500



Firmado digitalmente por:
LEON MESIA Jose Luis FAU
20602172784 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 15/09/2021 18:34:20-0500



durante los procesos de adquisición y contratación que se desarrolle, debiendo mantener informado a la Dirección de Operaciones del PNIPA de la situación de los procesos.

Artículo 3°.- Encargar a la Unidad de Administración, la evaluación periódica y las actualizaciones sobre las adquisiciones y contrataciones indicadas en el Plan de Adquisiciones del PNIPA.

Artículo 4°.- Notificar la presente resolución a las Unidades y Oficinas Macro Regionales del PNIPA. Asimismo, disponer la publicación de la presente Resolución en la página web del PNIPA.

Regístrese, comuníquese y publíquese¹.

HERNÁN TELLO FERNÁNDEZ
Director de Operaciones



Firmado digitalmente por:
TELLO FERNANDEZ Hernan
FAU 20602172784 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 17/09/2021 10:04:03-0500



Firmado digitalmente por:
PASQUEL QUEVEDO Liz
Namiman FAU 20602172784 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 15/09/2021 18:45:25-0500

¹ La Resolución Directoral, se publicará en el Portal Institucional del PNIPA (www.pnipa.gob.pe)




Firmado digitalmente por:
PORRAS VASQUEZ Maria
Angelica FAU 20602172784 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 13/09/2021 16:35:44-0500



Firmado digitalmente por:
REBOSIO ARANA Guillermo
Alfonso Martin FAU 20602172784
soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 15/09/2021 20:43:42-0500






Firmado digitalmente por:
LEON MESIA Jose Luis FAU
20602172784 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 15/09/2021 18:34:33-0500



Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura

Fecha: 10/09/2021

Línea PA	Ref. POA	Descripción	Costo Unitario	Cant.	Meses	MONTO TOTAL	Método de Selección	Revisión previa / posterior	Costo estimado 2021 (\$/)	Costo Estimado (US\$)	Fuente BIRF		Fuente Contrapartida Nacional (RDR y/o Bonos)		Presentación Términos de Referencia/EETT Definitivos	No Obj. a Términos de Referencia/EETT	Invitación Exp. Int. / Convocatoria	Evaluación de Exp. Interés	Entrevista	Definición de Lista Corta	Bases Elaboradas	No Objeción a Bases /Lista Corta	Entrega de Bases/Llamado a Licitación	Presentación de Ofertas/ Propuestas	Evaluación de Ofertas/ Propuestas	Contrato Negociado	Adjudicación	Firma de contrato	Plazo de Ejecución	Fin de Contrato	
											Montto	%	Montto	%																	
UNIDAD DE INNOVACIÓN EN PESCA																															
1	1.1.1.1.5	Estudio técnico 05: Sistematización de las metodologías de gestión participativa de recursos marinos bentónicos en Marcona (Ica) e Ilo (Moquegua)	23,000	1	3	69,000	CCIN	Ex - post	69,000	18,904.11	15,123.29	80.0%	3,780.82	20.0%	15/02/2021	27/02/2021	02/03/2021	22/03/2021	24/03/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26/03/2021	31/03/2021	90	29/06/2021
2	1.1.1.1.6	Estudio técnico 06: Servicio de consultoría para Evaluación Intermedia del Proyecto Nacional de Innovación en Pesca del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura - PNIPA.	23,000	1	3	69,000	CCIN	Ex - post	69,000	18,904.11	15,123.29	80.0%	3,780.82	20.0%	15/02/2021	27/02/2021	02/03/2021	22/03/2021	24/03/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26/03/2021	31/03/2021	90	29/06/2021
3	1.1.2.1.10	Contratación de Apoyos financieros para revisión de ITF para fortalecer el monitoreo de subproyectos en las OMR	500	global	global	200,000	CCIN	Ex - post	200,000	54,794.52	43,835.62	80.0%	10,958.90	20.0%	28/04/2021	29/04/2021	02/05/2021	22/05/2021	24/05/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26/05/2021	31/05/2021	90	29/08/2021
4	1.1.2.1.4.10	Contratación de consultor individual como Apoyo Financiero en la ejecución de Subproyectos PNIPA para la oficina macro regional IV – Sede Huancayo (Ref. 001-2021)	1,050	8	3	25,200	CCIN	Ex - post	25,200	6,904.11	-	-	6,904.11	100%	30/03/2021	N/A	01/04/2021	06/04/2021	08/04/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/04/2021	15/04/2021	90	14/07/2021
5	2.1.2.1.13	Contratación de consultores individuales para el apoyo en cierre financiero-administrativo de subproyectos	600	80	3	144,000	CCIN	Ex - post	144,000	39,452.05	31,561.64	80%	7,890.41	20%	12/06/2021	14/06/2021	17/06/2021	22/06/2021	24/06/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26/06/2021	01/07/2021	90	29/09/2021
	2.1.2.1.13	Contratación de consultores individuales como apoyo legal para la acreditación legal, contratos y cierre de subproyectos del PNIPA	6,000	3	3	54,000	CCIN	Ex - post	54,000	14,794.52	11,835.62	80%	2,958.90	20%	12/06/2021	14/06/2021	17/06/2021	22/06/2021	24/06/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26/06/2021	01/07/2021	90	29/09/2021
7	1.1.1.1.1	Contratación de Jefe de la Unidad de Innovación en Pesca	15,000	1	3	45,000	CCIN	Ex - post	45,000	12,328.77	-	-	12,328.77	100%	22/07/2021	N/A	24/07/2021	27/07/2021	29/07/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31/07/2021	01/08/2021	90	30/10/2021
8	1.1.2.1.5	Contratación para el servicio de apoyo para la verificación, gestión administrativa elaboración de contratos de adjudicación de propuestas de SP en el marco de los concursos PNIPA, con énfasis en el seguimiento y sistematización de la documentación que sustentará el cierre de subproyectos	4,000	1	3	12,000	CCIN	Ex - post	12,000	3,287.67	-	-	3,287.67	100%	24/07/2021	N/A	26/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31/07/2021	01/08/2021	90	30/10/2021
9	1.1.2.1.5	Contratación de consultor individual como apoyo financiero en la revisión de subproyectos PNIPA	1,500	1	1	1,500	CCIN	Ex - post	1,500	410.96	-	-	410.96	100%	24/07/2021	N/A	26/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31/07/2021	01/08/2021	10	11/08/2021
10	1.1.2.1.12	Contratación del servicio de Analista Programador para el Desarrollo de Funcionalidades en los Sistemas SM&E y SAPEL	7,000	1	2	14,000	CCIN	Ex - post	14,000	3,835.62	3,068.49	80%	767.12	20%	23/09/2021	N/A	25/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30/09/2021	02/10/2021	60	30/11/2021
11	1.1.2.1.13	Contratación del servicio de Analista Programador Junior para el Soporte y Mantenimiento de los Sistemas SM&E y SAPEL	6,000	1	2	12,000	CCIN	Ex - post	12,000	3,287.67	2,630.14	80%	657.53	20%	23/09/2021	N/A	25/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30/09/2021	01/10/2021	60	30/11/2021
12	1.1.2.1.14	Contratación del servicio de Especialista en Seguimiento y Monitoreo de Indicadores de Eficiencia e Impacto de Alto Nivel	6,500	1	3	19,500	CCIN	Ex - post	19,500	5,342.47	4,273.97	80%	1,068.49	20%	08/09/2021	N/A	10/09/2021	12/09/2021	13/09/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15/09/2021	16/09/2021	75	30/11/2021
13	1.1.2.1.15	Contratación del servicio de Apoyo Técnico en la Evaluación de Expedientes y Elaboración de Informes de Cierre de Subproyectos del PNIPA para la Sede Central	6,500	2	2	26,000	CCIN	Ex - post	26,000	7,123.29	5,698.63	80%	1,424.66	20%	23/09/2021	N/A	25/09/2021	27/09/2021	28/09/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30/09/2021	01/10/2021	60	30/11/2021
UNIDAD DE INNOVACIÓN EN ACUICULTURA																															
1	2.1.2.1.3 1.1.2.1.11	Contratación de Consultores Individuales para el registro de información de Subproyectos de Pesca y Acuicultura en cierre para la OMR I - Sede Piura	110	126	1	13,860	CCIN	Ex - post	13,860	3,797.26	-	-	3,797.26	100%	11/02/2021	N/A	19/02/2021	06/03/2021	08/03/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/03/2021	15/03/2021	30	14/04/2021
2	2.1.2.1.3 1.1.2.1.11	Contratación de Consultores Individuales para el registro de información de Subproyectos de Pesca y Acuicultura en cierre para la OMR II - Sede Tarapoto	110	101	1	11,110	CCIN	Ex - post	11,110	3,043.84	-	-	3,043.84	100%	11/02/2021	N/A	19/02/2021	06/03/2021	08/03/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/03/2021	15/03/2021	30	14/04/2021
3	2.1.2.1.3 1.1.2.1.11	Contratación de Consultores Individuales para el registro de información de Subproyectos de Pesca y Acuicultura en cierre para la OMR III - Sede Lima	110	87	1	9,570	CCIN	Ex - post	9,570	2,621.92	-	-	2,621.92	100%	11/02/2021	N/A	19/02/2021	06/03/2021	08/03/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/03/2021	15/03/2021	30	14/04/2021
4	2.1.2.1.3 1.1.2.1.11	Contratación de Consultores Individuales para el registro de información de Subproyectos de Pesca y Acuicultura en cierre para la OMR IV - Sede Huancayo	110	97	1	10,670	CCIN	Ex - post	10,670	2,923.29	-	-	2,923.29	100%	11/02/2021	N/A	19/02/2021	06/03/2021	08/03/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/03/2021	15/03/2021	30	14/04/2021
5	2.1.2.1.3 1.1.2.1.11	Contratación de Consultores Individuales para el registro de información de Subproyectos de Pesca y Acuicultura en cierre para la OMR V - Sede Cusco	110	41	1	4,510	CCIN	Ex - post	4,510	1,235.62	-	-	1,235.62	100%	11/02/2021	N/A	19/02/2021	06/03/2021	08/03/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/03/2021	15/03/2021	30	14/04/2021
6	2.1.2.1.3 1.1.2.1.11	Contratación de Consultores Individuales para el registro de información de Subproyectos de Pesca y Acuicultura en cierre para la OMR VI - Sede Arequipa	110	117	1	12,870	CCIN	Ex - post	12,870	3,526.03	-	-	3,526.03	100%	11/02/2021	N/A	19/02/2021	06/03/2021	08/03/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/03/2021	15/03/2021	30	14/04/2021
7	2.1.2.1.7	Contratación de Monitor Externo destinado al monitoreo de Subproyectos en la OMR IV - Sede Huancayo del PNIPA (Ref. 001-2021)	1,000	8	3	24,000	CCIN	Ex - post	24,000	6,575.34	-	-	6,575.34	100%	30/03/2021	N/A	01/04/2021	06/04/2021	08/04/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/04/2021	15/04/2021	90	14/07/2021
8	2.1.2.1.5	Contratación de Monitor Externo destinado al monitoreo de Subproyectos en la OMR I - Sede Piura del PNIPA (Ref. 001-2021)	1,050	8	3	25,200	CCIN	Ex - post	25,200	6,904.11	-	-	6,904.11	100%	30/03/2021	N/A	01/04/2021	06/04/2021	08/04/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/04/2021	15/04/2021	90	14/07/2021
9	2.1.2.1.6	Contratación de Monitor Externo destinado al monitoreo de Subproyectos en la OMR III - Sede Lima del PNIPA (Ref. 001-2021)	1,094	17	1	18,600	CCIN	Ex - post	18,600	5,095.90	-	-	5,095.90	100%	30/03/2021	N/A	01/04/2021	06/04/2021	08/04/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/04/2021	15/04/2021	90	14/07/2021
10	2.1.2.1.11	Contratación de Monitor Externo destinado al monitoreo de Subproyectos en la OMR VI - Sede Arequipa del PNIPA (Ref. 001-2021)	1,000	8	3	24,000	CCIN	Ex - post	24,000	6,575.34	-	-	6,575.34	100%	30/03/2021	N/A	01/04/2021	06/04/2021	08/04/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/04/2021	15/04/2021	90	14/07/2021
11	2.1.3.1.5	Contratación de Monitor Externo destinado al monitoreo de Subproyectos en la OMR II - Sede Tarapoto del PNIPA (Ref. 001-2021)	1,200	8	3	28,800	CCIN	Ex - post	28,800	7,890.41	-	-	7,890.41	100%	30/03/2021	N/A	01/04/2021	06/04/2021	08/04/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/04/2021	15/04/2021	90	14/07/2021
12	2.1.2.1.8	Contratación de Monitor Externo destinado al monitoreo de Subproyectos en la OMR V - Sede Cusco del PNIPA (Ref. 001-2021)	1,000	6	3	18,000	CCIN	Ex - post	18,000	4,931.51	-	-	4,931.51	100%	30/03/2021	N/A	01/04/2021	06/04/2021	08/04/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/04/2021	15/04/2021	90	14/07/2021
13	2.1.2.1.1	Contratación de Especialista en Monitoreo de Subproyectos en Acuicultura para la OMR IV - Sede Junín	8,000	1	3	24,000	CCIN	Ex - post	24,000	6,575.34	5,260.27	80.0%	1,315.07	20.0%	28/04/2021	29/04/2021	02/05/2021	22/05/2021	24/05/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26/05/2021	31/05/2021	90	29/08/2021
14	2.1.2.1.7 2.1.2.1.5 2.1.2.1.11 2.1.3.1.5 2.1.3.1.8	Contratación de Monitores Externos de Subproyectos para el PNIPA	1,200	40	3	143,640	CCIN	Ex - post	143,640	39,353.42	31,482.74	80%	7,870.68	20%	04/05/2021	03/05/2021	06/05/2021	11/05/2021		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15/05/2021	20/05/2021	90	18/08/2021	
15	2.1.3.1.3	Consultoría Individual para la realización del estudio "Propuesta de implementación del Seguro Acuícola Catastrófico para Fortalecimiento Financiero y Productivo de la actividad acuícola nacional"	15,000	1	3	45,000	CCIN	Ex - post	45,000	12,328.77	9,863.01	80%	2,465.75	20%	11/06/2021	13/06/2021	16/06/2021	21/06/2021	23/06/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/06/2021	30/06/2021	80	18/09/2021
16	2.1.2.1.13	Contratación de consultores individuales para el apoyo en cierre técnico de subproyectos	6,700	7	3	140,700	CCIN	Ex - post	140,700	38,547.95	30,838.36	80%	7,709.59	20%	12/06/2021	14/06/2021	17/06/2021	22/06/2021	24/06/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26/06/2021	01/07/2021	90	29/09/2021
17	2.1.2.1.1	Contratación de Especialista en Monitoreo de Subproyectos en Acuicultura para la Oficina Macroregional con sede en Piura	8,000	1	3	24,000	CCIN	Ex - post	24,000	6,575.34	-	-	6,575.34	100.0%	15/06/2021	N/A	19/06/2021	23/06/2021	25/06/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	27/06/2021	30/06/2021	90	28/09/2021
UNIDAD DE FOMENTO DE LA GOBERNANZA																															
1	3.1.1.1.1	Contratación de servicios de diseño, formulación y redacción de la Política Nacional de Pesca	25,000.00	1	4	100,000.00	CCIN	Ex - Post	100,000.00	27,397.26	21,917.81	80%	5,479.45	20%	26/09/2021	28/09/2021	01/10/2021	06/10/2021	08/10/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/10/2021	15/10/2021	120	11/02/2022





Firmado digitalmente por:
TELLO FERNANDEZ Heman
FAU 20802172784 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 17/09/2021 10:05:53-0500

Reporte de Ejecución de Contratos																														Fecha: 17/09/2021		
Línea PA	Ref. POA	Descripción	Costo Unitario	Cant.	Meses	MONTOTOTAL	Método de Selección	Revisión previa / posterior	Costo estimado 2021 (S/)	Costo Estimado (US\$)	Fuente BIRF		Fuente Contrapartida Nacional (RDR y/o Bonos)		Presentación Términos de Referencia/EETT Definitivos	No Obj a Términos de Referencia/EETT	Invitación Exp. Int. / Convocatoria	Evaluación de Exp. Interés	Entrevista	Definición de Lista Corta	Bases Elaboradas	No Objeción a Bases /Lista Corta	Entrega de Bases/Llamado a Licitación	Presentación de Ofertas/ Propuestas	Evaluación de Ofertas/ Propuestas	Contrato Negociado	Adjudicación	Firma de contrato	Plazo de Ejecución	Fin de Contrato		
											Moneto	%	Moneto	%																		
2	3.3.1.1.	Contratación del Servicio de Organización y Ejecución del evento "Premio Bicentenario a la Innovación en Pesca y Acuicultura"	20,000.00	1	3	60,000.00	CP	Ex - Post	60,000.00	16,438.36	13,150.68	80%	3,287.67	20%	15/01/2021	N/A	30/01/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	19/02/2021	22/02/2021	N/A	24/02/2021	01/03/2021	90	30/05/2021	
3	3.5.1.1.	Contratación de consultoría individual para la implementación del Sistema de Vigilancia Tecnológica	8,000.00	1	10	80,000.00	CCN	Ex - Post	80,000.00	21,917.81	0.00	0%	21,917.81	100%	27/12/2020	N/A	01/01/2021	21/01/2021	23/01/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/01/2021	30/01/2021	300	26/11/2021		
4	3.5.4.1.1.	Contratación de consultoría individual para el diseño de una propuesta de articulación para la promoción de la I+D+i en el sector pesca y acuicultura	10,000.00	1	6	60,000.00	CCN	Ex - Post	60,000.00	16,438.36	0.00	0%	16,438.36	100%	26/01/2021	N/A	31/01/2021	20/02/2021	22/02/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	24/02/2021	01/03/2021	180	28/08/2021		
5	3.5.5.1.	Contratación de consultoría individual como divulgador científico para la difusión del sistema de vigilancia tecnológica	6,000.00	1	3	18,000.00	CCN	Ex - Post	18,000.00	4,931.51	0.00	0%	4,931.51	100%	26/01/2021	N/A	31/01/2021	20/02/2021	22/02/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	24/02/2021	01/03/2021	290	16/12/2021		
6	3.2.1.2.1.	Contratación de consultoría individual para realizar las mejoras del Dashboard de Redes	5,000.00	1	4	20,000.00	CCN	Ex - Post	20,000.00	5,479.45	4,383.56	80%	1,095.89	20%	02/05/2021	14/05/2021	17/05/2021	06/06/2021	08/06/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/06/2021	15/06/2021	120	13/10/2021		
7	3.2.1.2.2.	Contratación de consultoría individual para el Diagnóstico y estrategia comercial estratificada para las redes de innovación de Paiche y trucha promovida por PNPIA	30,000.00	1	5	150,000.00	CCN	Ex - Post	150,000.00	41,095.89	32,876.71	80%	8,219.18	20%	17/05/2021	29/05/2021	01/06/2021	21/06/2021	23/06/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/06/2021	30/06/2021	150	27/11/2021		
8	3.2.2.1.1.	Contratación de consultoría individual para la elaboración de un estudio de recomendaciones y propuesta de estrategias de gobernanza para la creación de clúster acuícolas	20,000.00	1	5	100,000.00	CCN	Ex - Post	100,000.00	27,397.26	21,917.81	80%	5,479.45	20%	18/05/2021	30/05/2021	02/06/2021	22/06/2021	24/06/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26/06/2021	01/07/2021	150	28/11/2021		
9	3.3.2.1.1.	Contratación del servicio de planificación operativa, producción y dirección general del Bootcamp Acuicultura 2da Edición	9,488.48	1	5	47,442.40	CP	Ex - Post	47,442.40	12,997.92	7,278.83	56%	5,719.08	44%	17/06/2021	N/A	02/07/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	22/07/2021	25/07/2021	N/A	27/07/2021	01/08/2021	150	29/12/2021
10	3.3.3.1.1.	Contratación del Servicio de Redacción de Historias "Semillas de Innovación"	7,700.00	1	1	7,700.00	CP	Ex - Post	7,700.00	2,109.59	1,687.67	80%	421.92	20%	17/05/2021	N/A	01/06/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	21/06/2021	24/06/2021	N/A	26/06/2021	01/07/2021	30	31/07/2021
11	3.3.3.2.3.	Contratación del Servicio de Impresión de Estudios y Guías del PNPIA	25,000.00	1	5	125,000.00	CP	Ex - Post	125,000.00	34,246.58	27,397.26	80%	6,849.32	20%	17/05/2021	N/A	01/06/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	21/06/2021	24/06/2021	N/A	26/06/2021	01/07/2021	210	27/01/2022
12	3.4.1.1.	Contratación de 04 consultores individuales para la formulación de subproyectos SICCA para SAMPEL	8,000.00	4	2	64,000.00	CCN	Ex - Post	64,000.00	17,534.25	14,027.40	80%	3,506.85	20%	17/08/2021	29/08/2021	01/09/2021	21/09/2021	23/09/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/09/2021	30/09/2021	60	29/11/2021		
13	3.5.1.1.	Servicio de consultoría individual de un (01) comunicador para la elaboración de videos y material para la implementación de la plataforma de gestión del conocimiento	3,500.00	1	6	21,000.00	CCN	Ex - Post	21,000.00	5,753.42	0.00	0%	5,753.42	100%	12/05/2021	N/A	17/05/2021	06/06/2021	08/06/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/06/2021	15/06/2021	180	12/12/2021		
14	3.5.4.1.1.	Contratación del servicio de ejecución del Programa de entrenamiento en innovación pública para el sector pesca y acuicultura	40,000.00	1	5	180,000.00	SCC	Ex - Post	180,000.00	49,315.07	0.00	0%	49,315.07	100%	24/06/2021	09/07/2021	11/07/2021	28/07/2021	N/A	02/08/2021	04/08/2021	12/08/2021	15/08/2021	12/09/2021	22/09/2021	24/09/2021	26/09/2021	01/10/2021	150	28/02/2022		
15	3.5.5.1.	Contratación de Consultoría individual de un (01) diseñador Web para el Sistema de Gestión de Conocimiento	10,000.00	1	1	10,000.00	CCN	Ex - Post	10,000.00	2,739.73	0.00	0%	2,739.73	100%	12/05/2021	N/A	17/05/2021	06/06/2021	08/06/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/06/2021	15/06/2021	30	15/07/2021		
16	3.5.5.1.	Contratación de Consultoría individual de un (01) analista programador para el desarrollo del SGC - Módulos de Capacitación y formación, Mercado de servicios, Comunidades de aprendizaje	8,000.00	1	3	24,000.00	CCN	Ex - Post	24,000.00	6,575.34	0.00	0%	6,575.34	100%	11/06/2021	N/A	16/06/2021	06/07/2021	08/07/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/07/2021	15/07/2021	90	13/10/2021		
17	3.5.5.1.	Contratación de Consultoría individual de un (01) analista programador para el desarrollo del SGC - Módulos de Observatorio, Proyectos HDI, Publicaciones	8,000.00	1	3	24,000.00	CCN	Ex - Post	24,000.00	6,575.34	0.00	0%	6,575.34	100%	11/06/2021	N/A	16/06/2021	06/07/2021	08/07/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/07/2021	15/07/2021	90	13/10/2021		
18	3.5.5.1.	Contratación del servicio de conceptualización, organización y realización para los talleres de gestión del cambio	3,500.00	3	2	21,000.00	CP	Ex - Post	21,000.00	5,753.42	0.00	0%	5,753.42	100%	17/06/2021	N/A	02/07/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	22/07/2021	25/07/2021	N/A	27/07/2021	01/08/2021	60	30/09/2021
19	3.5.5.1.	Contratación de Consultoría individual de un (01) especialista en Marketing Digital para el Sistema de Gestión de Conocimiento	5,000.00	1	3	15,000.00	CCN	Ex - Post	15,000.00	4,109.59	0.00	0%	4,109.59	100%	11/06/2021	N/A	16/06/2021	06/07/2021	08/07/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/07/2021	15/07/2021	90	13/10/2021		
20	3.5.6.1.	Contratación del servicio de consultoría individual de un Analista Programador Junior para la operación y mantenimiento de los sistemas administrados por la UIG	6,000.00	1	8	48,000.00	CCN	Ex - Post	48,000.00	13,150.68	0.00	0%	13,150.68	100%	30/03/2021	N/A	04/04/2021	24/04/2021	26/04/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/04/2021	03/05/2021	240	29/12/2021		
21	3.5.6.1.	Contratación del servicio de consultoría para gestionar la infraestructura tecnológica del PNPIA	8,000.00	1	8	64,000.00	CCN	Ex - Post	64,000.00	17,534.25	0.00	0%	17,534.25	100%	30/03/2021	N/A	04/04/2021	24/04/2021	26/04/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28/04/2021	03/05/2021	240	29/12/2021		
22	3.5.6.1.	Contratación de Analista Programador para el mantenimiento de los sistemas de monitoreo y evaluación de subproyectos y sistema de gestión de conocimiento	6,000.00	1	7	42,000.00	CCN	Ex - Post	42,000.00	11,506.85	0.00	0%	11,506.85	100%	07/06/2021	N/A	08/06/2021	09/06/2021	11/06/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13/06/2021	15/06/2021	90	13/09/2021		
23	3.1.1.2.2.	Especialista en Evaluación de la Unidad de Fomento de la Gobernanza	12,000.00	1	3	36,000.00	CCN	Ex - Post	36,000.00	9,863.01	0.00	0%	9,863.01	100%	11/08/2021	N/A	12/08/2021	26/08/2021	28/08/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30/08/2021	01/09/2021	90	30/11/2021		
24	3.5.4.1.2.	Contratación de Servicio de Consultoría Individual de un profesional para el desarrollo de auditorías internas en las Normas ISO 27001:2013 y 9001:2015 para la Unidad Ejecutora 005 "Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura"	8,000.00	1	3	24,000.00	CCN	Ex - Post	24,000.00	6,575.34	0.00	0%	6,575.34	100%	11/09/2021	N/A	12/09/2021	14/09/2021	16/09/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18/09/2021	20/09/2021	90	19/12/2021		
GESTIÓN									675,440	185,052	-	-	185,052	100%	05/05/2021	N/A	06/05/2021	21/05/2021	25/05/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	27/05/2021	01/06/2021	213	31/12/2021		
1	4.1.9.	Contratación de consultor individual como Especialista en Presupuesto	9,000	1	10	90,000	CCN	Ex - Post	90,000	24,657.53	-	-	24,657.53	100%	05/05/2021	N/A	06/05/2021	21/05/2021	25/05/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	27/05/2021	01/06/2021	213	31/12/2021		
2	4.4.1.	Contratación del Servicio de Consultoría Individual como Apoyo administrativo para la OMR - Sede Chimbo	1,500	1	3	4,500	CCN	Ex - Post	4,500	1,232.88	-	-	1,232.88	100%	06/04/2021	N/A	21/04/2021	22/04/2021	24/04/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26/04/2021	01/05/2021	244	31/12/2021		
3	4.3.1.	Contratación del Servicio de Alquiler de Camioneta para la OMR - Sede Arequipa	650	15	2	19,500	CP	Ex - Post	19,500	5,342.47	-	-	5,342.47	100%	10/02/2021	N/A	14/02/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	19/02/2021	22/02/2021	N/A	24/02/2021	01/03/2021	75	15/05/2021
4	4.3.1.	Contratación del Servicio de Alquiler de Camioneta para la OMR - Sede Cusco	650	15	2	19,500	CP	Ex - Post	19,500	5,342.47	-	-	5,342.47	100%	10/02/2021	N/A	14/02/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	19/02/2021	22/02/2021	N/A	24/02/2021	01/03/2021	75	15/05/2021
5	4.3.1.	Contratación del Servicio de Alquiler de Camioneta para la OMR - Sede Tarma	650	15	2	19,500	CP	Ex - Post	19,500	5,342.47	-	-	5,342.47	100%	10/02/2021	N/A	14/02/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	19/02/2021	22/02/2021	N/A	24/02/2021	01/03/2021	75	15/05/2021
6	4.3.4	Contratación del Servicio de Alquiler de Camioneta para la OMR - Sede Lima	550	5	4	11,000	CP	Ex - Post	11,000	3,013.70	-	-	3,013.70	100%	13/05/2021	N/A	17/05/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	22/05/2021	25/05/2021	N/A	27/05/2021	01/06/2021	75	15/08/2021
7	4.2.2																															

Línea PA	Ref. POA	Descripción	Costo Unitario	Cant.	Meses	MONTO TOTAL	Método de Selección	Revisión previa / posterior	Costo estimado 2021 (S/)	Costo Estimado (US\$)	Fuente BIRF		Fuente Contrapartida Nacional (RDR y/o Bonos)		Presentación Términos de Referencia/EETT Definitivos	No Obj a Términos de Referencia/EETT	Invitación Exp. Int. / Convocatoria	Evaluación de Exp. Interés	Entrevista	Definición de Lista Corta	Bases Elaboradas	No Objeción a Bases /Lista Corta	Entrega de Bases/Llamado a Licitación	Presentación de Ofertas/ Propuestas	Evaluación de Ofertas/ Propuestas	Contrato Negociado	Adjudicación	Firma de contrato	Plazo de Ejecución	Fin de Contrato
											Monto	%	Monto	%																
23	4.4.5	Contratación de consultor(a) para Apoyo al Especialista en Adquisiciones	3,500	1	3	10,500	CCIN	Ex - Post	10,500	2,876.71	-	-	2,876.71	100%	07/06/2021	N/A	08/06/2021	09/06/2021	11/06/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13/06/2021	15/06/2021	90	13/09/2021
24	4.4.18	Contratación de Notario(a)	700	4	1	2,800	CCIN	Ex - Post	2,800	767.12	-	-	767.12	100%	24/05/2021	N/A	25/05/2021	26/05/2021	28/05/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30/05/2021	01/06/2021	210	28/12/2021
25	4.1.14	Contratación de Especialista Legal	10,000	1	6	55,000	CCIN	Ex - Post	55,000	15,068.49	-	-	15,068.49	100%	24/05/2021	N/A	25/05/2021	26/05/2021	28/05/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30/05/2021	01/06/2021	210	28/12/2021
26	4.4.19	Contratación del servicio de asesoría para evaluación legal de expedientes, contratos y de aspectos civiles y penales	7,000	1	3	21,000	CCIN	Ex - Post	21,000	5,753.42	-	-	5,753.42	100%	05/07/2021	N/A	06/07/2021	07/07/2021	09/07/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11/07/2021	13/07/2021	210	8/02/2022
27	4.1.22	Asistente Administrativo de la Unidad de Innovación en Acuicultura	4,500	1	3	13,500	CCIN	Ex - Post	13,500	3,698.63	-	-	3,698.63	100%	24/07/2021	N/A	26/07/2021	28/07/2021	29/07/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	31/07/2021	01/08/2021	90	29/09/2021
28	4.4.4	Contratación de consultoría individual para apoyo administrativo para la gestión en los cierres de subproyectos en la OMAR III – Sede Lima	1,500	1	3	4,500	CCIN	Ex - Post	4,500	1,232.88	-	-	1,232.88	100%	22/09/2021	N/A	24/09/2021	26/09/2021	27/09/2021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	29/09/2021	01/10/2021	90	29/09/2021
TOTAL BIENES Y SERVICIOS									3,286,312.44	800,359.57	355,232.81		545,126.77	-																



Firmado digitalmente por:
TELLO FERNANDEZ Heman
FAU 20802172784 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 17/09/2021 10:08:30-0500



Firmado digitalmente por:
PASQUEL QUEVEDO Liz
Namiman FAU 20802172784 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 15/09/2021 18:48:14-0500



Firmado digitalmente por:
REBOSIO ARANA Guillermo
Alfonso Martin FAU 20802172784
soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 15/09/2021 20:44:56-0500



Firmado digitalmente por:
LEON MESIA Jose Luis FAU
20802172784 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15/09/2021 18:40:56-0500