



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N° **0415** -2022-MIDAGRI-PESCS-1601

AYACUCHO, **23 DIC 2022**

VISTO:


El Informe N° 741-2022-MIDAGRI-PESCS-1607 del Director de la Dirección de Desarrollo Agroeconómico (e), sobre: "Solicito aprobación de la modificación del Presupuesto Analítico por Específica de Gastos del proyecto - Recuperación de los Servicios Ecosistémicos de Regulación Hídrica y Control de Erosión de Suelos mediante Especies Nativas, Exóticas y Frutales, en el Distrito de Julcamarca - Angaraes-Huancavelica - CUI. N° 2445647", y el proveído de la Dirección Ejecutiva;

CONSIDERANDO:

Que, el Proyecto Especial Sierra Centro Sur, creado mediante Decreto Supremo N° 072-82-PCM, cuenta con autonomía económica, técnica y administrativa, enmarcado en los lineamientos legales y normativos del Gobierno Nacional;

Que, el literal q) del artículo 14 del Manual de Operaciones del Proyecto Especial Sierra Centro Sur, aprobado por Resolución Ministerial N° 00715-2014-MINAGRI, establece que "... Son Funciones de la Dirección Ejecutiva del PESCS, entre otros.- Expedir Resoluciones Directorales en asuntos de su competencia ... ";

Que, el literal a) del numeral 1 del Acápite E) sobre Metodología de la Ejecución de Proyectos Productivos por Ejecución Presupuestaria Directa (EPD), de la Directiva N° 001-2019-MIDAGRI-PESCS-1607 - "Directiva para la Aprobación de Expedientes Técnicos, Ejecución, y Liquidación de Proyectos Productivos por Ejecución Presupuestaria Directa (EPD) en el PESCS"; aprobada con Resolución Directoral N° 0166-2019-MIDAGRI-PESCS-1601, establece que: "... Los recursos aprobados y previstos para la



ejecución de proyectos productivos, serán utilizados de acuerdo al presupuesto analítico establecido en el Expediente Técnico, en la presente Directiva, y demás normas que le fueran aplicables ...". -- Aunado a ello, el numeral 4) del ANEXO 06 referido al Presupuesto Analítico de Costos (PAC) – Esquema General, de la precitada Directiva interna, establece que: "... El PAC debe ser aprobado mediante Resolución Directoral del Director Ejecutivo del PESCS; del mismo modo sus modificaciones ...";

Que, mediante Resolución Directoral N° 0238-2021-MIDAGRI-PESCS-1601 del 27 de agosto del 2021, se **Aprobó** el Expediente Técnico Reformulado del proyecto: "Recuperación de los Servicios Ecosistémicos de Regulación Hídrica y Control de Erosión de Suelos mediante Especies Nativas, Exóticas y Frutales, en el Distrito de Julcamarca - Angaraes-Huancavelica", con CUI. N° 2445647, con el Presupuesto VR1 ascendente a S/. 7'715,651.12, y el VR2 a S/. 7'255,689.87, conforme a los considerandos allí descritos;

Que, mediante Resolución Directoral N° 0247-2022-MIDAGRI-PESCS-1601 del 08 de agosto de 2022, se **Aprobó** el **Presupuesto Analítico de Costos** (PAC), según PIM modificado del proyecto: "Recuperación de los Servicios Ecosistémicos de Regulación Hídrica y Control de Erosión de Suelos mediante Especies Nativas, Exóticas y Frutales, en el Distrito de Julcamarca - Angaraes-Huancavelica", con CUI. N° 2445647, por el monto total de S/. 600,000.00, conforme a los considerandos allí descritos;

Que, mediante Resolución Directoral N° 0308-2022-MIDAGRI-PESCS-1601 del 13 de setiembre de 2022, se **Aprobó** el **Presupuesto Analítico de Costos** (PAC), (actualizado según habilitaciones 2022) del proyecto: "Recuperación de los Servicios Ecosistémicos de Regulación Hídrica y Control de Erosión de Suelos mediante Especies Nativas, Exóticas y Frutales, en el Distrito de Julcamarca - Angaraes-Huancavelica", con CUI. N° 2445647, con la Específica de Gastos de Personal, ascendente a S/. 780,686.09, Bienes, ascendente a S/. 244,167.98, Servicios, ascendente a S/. 739,038.93; haciendo un total de S/. 1'763,893.00, conforme a los considerandos allí descritos;

Que, mediante Resolución Directoral N° 0324-2022-MIDAGRI-PESCS-1601 del 28 de setiembre de 2022, se **Aprobó** la modificación del **Presupuesto Analítico de Costos** (PAC), (actualizado según la R.D. N° 0308-2022-MIDAGRI-PESCS-1601) del proyecto: "Recuperación de los Servicios Ecosistémicos de Regulación Hídrica y Control de Erosión de Suelos mediante Especies Nativas, Exóticas y Frutales, en el Distrito de Julcamarca - Angaraes-Huancavelica", con CUI. N° 2445647, con un monto total de S/. 1'663,893.00, conforme a los considerandos allí descritos;

Que, mediante Resolución Directoral N° 0388-2022-MIDAGRI-PESCS-1601 del 01 de diciembre de 2022, se **Aprobó** la tercera modificación del **Presupuesto Analítico de Costos** (PAC), - Ejercicio Fiscal 2022, del proyecto: "Recuperación de los Servicios Ecosistémicos de Regulación Hídrica y Control de Erosión de Suelos mediante Especies Nativas, Exóticas y Frutales, en el Distrito de Julcamarca - Angaraes-Huancavelica", con CUI. N° 2445647, con un monto total de S/. 1'813,893.00, conforme a los considerandos allí descritos;

Que, según el documento del visto, el Director (e) de la Dirección de Desarrollo Agroeconómico, Econ. Neil W. Alejos Enciso, en la parte pertinente señala lo siguiente: "... II.- ANALISIS.-----

- El proyecto: "**RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN HÍDRICA Y CONTROL DE EROSIÓN DE SUELOS MEDIANTE ESPECIES NATIVAS, EXÓTICAS Y FRUTÍCOLAS EN EL**



DISTRITO DE JULCAMARCA – ANGARAES – HUANCAMELICA, viene desarrollando las producciones de 320 millares de plantones de pino, 52 millares de plantones de tara, 3 millares de plantones de guinda, 3 millares de plantones de Queñual, 1.7 millares de plantones de palto, según el cronograma, programadas en el expediente técnico.

- Actualmente se encuentran en los 5 viveros del ámbito de intervención del Distrito de Julcamarca.
- Para el ejercicio presupuestal 2022, se ha tenido cuatro (04) asignaciones presupuestales. El primero mediante Resolución Directoral N° 115-2022-MIDAGRI-PESCS-1601 por el importe de **S/ 855,235.00 soles**, el segundo mediante Resolución Directoral N° 217-2022-MIDAGRI-PESCS-1601 por el importe de **S/ 458,658.00 soles**, el tercero mediante Resolución Directoral N° 247-2022-MIDAGRI-PESCS-1601 por el importe de **S/ 600,000.00 soles** y el cuarto mediante Resolución de Secretaría General N° 0164-2022-MIDAGRI-SG por el importe de **S/ 150,000.00 soles**.
- Al 30 de noviembre del 2022, se tiene una ejecución total de **S/ 1,469,016.55 soles**, teniendo un avance financiero **88.29%**, respecto a la asignación de presupuesto de **S/ 1,663,893.00 soles**, según Resolución Directoral N° 324-2022-MIDAGRI-PESCS-1601, lo que detalla en el siguiente cuadro:

PRESUPUESTO ANALÍTICO PROGRAMADO VS EJECUTADO – NOVIEMBRE 2022						
CLASIF. DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2022	EJECUCIÓN AL 30 DE NOV.	%	SALDOS	%
2.6.8.1.4.1	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	686,187.49	679,778.34	99.07%	6,409.15	0.93%
2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	244,866.58	239,689.58	97.89%	5,177.00	2.11%
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	732,838.93	549,548.63	68.89%	183,290.30	25.01%
TOTALES		1,663,893.00	1,469,016.55	88.29%	194,876.45	11.71%

III.- JUSTIFICACIÓN.-

- Durante el periodo de ejecución 2022, se realizó la adquisición y contratación de diversos bienes y servicios para el cumplimiento de los objetivos. A la fecha, se realizó el sinceramiento de los gastos efectuados, en las específicas de gastos 2.6.8.1.4.1 Gastos por la contratación de personal, 2.6. 8.1.4.2 Gastos por la compra de bienes y 2.6. 8.1.4.3 Gastos para la contratación de servicios, los cuales sufrieron un incremento en los costos, así mismo, se ha previsto la compra de algunos materiales de construcción y ferretería, insumos y bienes agrícolas, materiales de escritorio y herramientas manuales en general, necesarios para garantizar la continuidad del proyecto y el cumplimiento de objetivos.
- **2.6.8.1.4.2 Gastos por la compra de bienes.-**
- Con los saldos de algunos servicios y por concepto de contratación de personal, se prioriza la programación de la compra de vestuario, materiales de construcción y ferretería, hidrogel, insumos y bienes agrícolas, combustibles y materiales de escritorio, bienes necesarios para la continuidad del proyecto durante el ejercicio presupuestal 2022.
- Se ha previsto para este ejercicio presupuestal la adquisición de materiales manuales generales y de protección (135 serrucho de podar), pero considerando que de acuerdo a los especialistas del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), las regiones afectadas con el déficit de lluvias son Ancash, Pasco, Junín, Lima, Huancavelica y Ayacucho y que, en el sur de Ayacucho, las lluvias todavía podrían regularse a partir de la última semana de diciembre, se ha visto por conveniente prescindir de esa compra para el su lugar adquirir 575 kg. de hidrogel agrícola.



IV.-CONCLUSIONES.- Por las consideraciones expuestas, **Solicito aprobación de la modificación del presupuesto analítico por específica de gasto mediante Resolución Directoral** del proyecto “Recuperación de los Servicios Ecosistémicos de Regulación Hídrica y Control de Erosión de Suelos Mediante Especies Nativas, Exóticas y Frutícolas en el Distrito de Julcamarca – Angaraes – Huancavelica”, según detalle: En esta parte se precia un Cuadro, con las específicas de gastos, en Personal, Bienes, Servicios, y otros, que se consigna en la parte resolutive del presente documento ...”;

Con el visado del Director de la Dirección de Desarrollo Agroeconómico (e), Oficina de Administración, y Asesoría Legal;

De conformidad con lo establecido en el Manual de Operaciones; y conforme a lo dispuesto por la Resolución Ministerial N° 0292-2022-MIDAGRI;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar la cuarta modificación del Presupuesto Analítico de Costos (PAC) - Ejercicio Fiscal 2022, del Proyecto: “**Recuperación de los Servicios Ecosistémicos de Regulación Hídrica y Control de Erosión de Suelos mediante Especies Nativas, Exóticas y Frutales, en el Distrito de Julcamarca – Angaraes – Huancavelica**”, con código único de inversiones N° 2445647, conforme a la siguiente descripción:

Presupuesto Analítico de Costos (VR2) - Modificado

PARTIDA	DESCRIPCION	COSTOS DIRECTO	COSTOS INDIRECTOS		TOTAL COSTO (S/)
			GASTOS GENERALES	GASTOS SUPERVISION	
2.6.8.1.4.1	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL	762,623.00	-	-	762,623.00
2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	355,282.95	3,262.05	-	358,545.00
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	423,600.00	208,791.66	60,333.33	692,725.00
TOTAL S/		1,541,505.95	212,053.71	60,333.33	1,813,893.00

Artículo Segundo.- NOTIFICAR el presente Acto Resolutivo al Director de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego, Oficina de Administración, Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento, Dirección de Desarrollo Agroeconómico, Órgano de Control Institucional; así como a los demás Órganos Estructurados del Proyecto Especial Sierra Centro Sur, que correspondan.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE.



MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO

MVZ. Oscar Olivera Custodyme
DIRECTOR EJECUTIVO

META 06	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA Y CONTROL DE EROSION DE SUELOS MEDIANTE ESPECIES NATIVAS, EXOTICAS Y FRUTICOLAS EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA - ANGARAES - HUANCABELICA
---------	--

ENTIDAD: PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO, SUR
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS
AÑO EJECUCIÓN : 2022
PRESUPUESTO: S/ 1,813,893.00

PARTIDA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTOS DIRECTO	COSTOS INDIRECTOS		TOTAL COSTO (S/)
						GASTOS GENERALES	GASTOS SUPERVISION	
	GRAPAS (caja de 5000 mill und)	Cja	5.00	2.99		14.93		14.93
	LAPICERO	Und	1.00	20.81		20.81		20.81
	LAPICERO	Und	2.00	21.40		42.80		42.80
	SACA GRAPAS	Und	5.00	1.50		7.49		7.49
	SOBRE MANILA	Cto.	2.00	26.51		53.01		53.01
	VINIFAN GRANDE	Und	5.00	5.91		29.56		29.56
	TONNER	UND	2.00	366.44		732.87		732.87
	TINTA DE IMPRESORA CANON G2110 (4 UNIDADES)	JUEGO	2.00	150.43		300.85		300.85
	TINTA DE IMPRESORA CANON G2110 (4 UNIDADES)	JUEGO	3.00	210.79		632.38		632.38
	TINTA DE IMPRESORA CANON G2110 (4 UNIDADES)	JUEGO	3.00	210.79		632.38		632.38
	MATERIALES DE ASEO Y DESINFECCION COVID 19				854.40			854.40
	ALCOHOL EN GEL ANTIBACTERIAL DE 01 L C/CON DISPENSADOR	und	12.00	25.70	308.40			308.40
	BOLSA ROJA P/DESECHOS 25X40 75X100	und	20.00	20.40	408.00			408.00
	ALCOHOL 96° DE 01 L C/DISPENSADOR	und	10.00	13.80	138.00			138.00
	MATERIALES DE PROTECCION DE PERSONAL COVID 19				150.00			150.00
	MASCARILLA QUIRURGICA	und	500.00	0.30	150.00			150.00
	HERRAMIENTAS MANUALES GENERALES Y DE PROTECCIÓN				3,540.07			3,540.07
	BARRETA GRANDE DE PUNTA EXAGONAL (ALMACEN)	und	15.00	92.00	1,380.07			1,380.07
	ZAPAPICO PUNTA Y PALA ANGOSTA CON MANGO	und	40.00	45.00	1,800.00			1,800.00
	ZAPAPICO PUNTA Y PALA ANGOSTA CON MANGO	und	10.00	36.30	360.00			360.00
	EQUIPOS Y BIENES DURADEROS				3,416.00	490.00		3,906.00
	CAMARAS DELANTERA 90/90 - 19	UND	7.00	30.00		210.00		210.00
	CAMARAS POSTERIOR 90/90 - 19	UND	7.00	40.00		280.00		280.00
	LLANTAS DELANTERAS 90/90 - 19	und	7.00	170.00	1,190.00			1,190.00
	LLANTAS POSTERIOR 90/90 - 17	und	7.00	220.00	1,540.00			1,540.00
	ACEITE MULTIGRADO PARA MOTO LINEAL	lts	20.00	34.00	680.00			680.00
2.6.3.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				423,600.00	206,791.96	66,333.33	696,725.00
	SERVICIOS (SUB CONTRATOS)				21,000.00			21,000.00
	FACILITADOR PARA CURSO DE CAPACITACIÓN	Penencia	21.00	1,000.00	21,000.00			21,000.00
	INJERTO DE FRUTALES				32,400.00			32,400.00
	SERVICIO DE INJERTADO DE PLANTONES DE PALTO A TODO COSTO (EN CAMPO)	mil	8.00	4,000.00	32,000.00			32,000.00
	SERVICIO DE INJERTADO DE PLANTONES DE LUCUMA A TODO COSTO (EN CAMPO)	mil	5.10	4,000.00	20,400.00			20,400.00
	PRESTACION DE SERVICIOS SUPERVISOR						60,333.33	60,333.33
	SUPERVISOR	Mes	5.47	5,000.00			27,333.33	27,333.33
	SUPERVISOR	Mes	6.00	5,000.00			33,000.00	33,000.00
	PRESTACION DE SERVICIOS DE OBRA (GG)					132,189.99		132,189.99
	MONITOR	Mes	2.23	5,500.00		12,283.33		12,283.33
	RESIDENTE	Mes	5.47	5,000.00		27,333.33		27,333.33
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Mes	5.47	3,500.00		19,133.33		19,133.33
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Mes	4.80	1,800.00		8,640.00		8,640.00
	RESIDENTE	Mes	5.00	5,500.00		33,000.00		33,000.00
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Mes	6.00	3,500.00		21,000.00		21,000.00
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Mes	6.00	1,900.00		10,800.00		10,800.00
	PRESTACION DE SERVICIOS PERSONAL TECNICO (CD)				330,400.00			330,400.00
	ALMACENERO GUARDIAN	mes	4.80	2,000.00	9,599.99			9,599.99
	VIVERISTA PROMOTOR 1	mes	4.80	1,800.00	8,640.00			8,640.00
	VIVERISTA PROMOTOR 2	mes	4.80	1,800.00	8,640.00			8,640.00
	VIVERISTA PROMOTOR 3	mes	4.80	1,800.00	8,640.00			8,640.00
	VIVERISTA PROMOTOR 4	mes	4.80	1,800.00	8,640.00			8,640.00
	VIVERISTA PROMOTOR 5	mes	4.80	1,800.00	8,640.00			8,640.00
	TÉCNICOS DE CAMPO 1	mes	5.05	2,500.00	12,625.00			12,625.00
	TÉCNICOS DE CAMPO 2	mes	5.05	2,500.00	12,625.00			12,625.00
	TÉCNICOS DE CAMPO 3	mes	5.05	2,500.00	12,625.00			12,625.00
	TÉCNICOS DE CAMPO 4	mes	4.05	2,500.00	10,125.00			10,125.00
	EXTENSIONISTA AGRARIO (ING. AGRÓNOMO) 1	mes	4.80	4,000.00	19,200.00			19,200.00
	EXTENSIONISTA AGRARIO (ING. AGRÓNOMO) 2	mes	4.80	4,000.00	19,200.00			19,200.00
	PROFESIONAL DE SEGURIDAD DE SALUD	mes	4.60	2,500.00	11,500.00			11,500.00
	ALMACENERO GUARDIAN	mes	6.00	2,000.00	12,000.00			12,000.00
	VIVERISTA PROMOTOR 1	mes	6.00	1,800.00	10,800.00			10,800.00
	VIVERISTA PROMOTOR 2	mes	6.00	1,800.00	10,800.00			10,800.00
	VIVERISTA PROMOTOR 3	mes	6.00	1,800.00	10,800.00			10,800.00
	VIVERISTA PROMOTOR 4	mes	6.00	1,800.00	10,800.00			10,800.00
	VIVERISTA PROMOTOR 5	mes	6.00	1,800.00	10,800.00			10,800.00
	TÉCNICOS DE CAMPO 1	mes	6.00	2,500.00	15,000.00			15,000.00
	TÉCNICOS DE CAMPO 2	mes	6.00	2,500.00	15,000.00			15,000.00
	TÉCNICOS DE CAMPO 3	mes	6.00	2,500.00	15,000.00			15,000.00
	TÉCNICOS DE CAMPO 4	mes	6.00	2,500.00	15,000.00			15,000.00
	EXTENSIONISTA AGRARIO (ING. AGRÓNOMO) 1	mes	6.00	4,000.00	24,000.00			24,000.00
	EXTENSIONISTA AGRARIO (ING. AGRÓNOMO) 2	mes	6.00	4,000.00	24,000.00			24,000.00
	PROFESIONAL DE SEGURIDAD DE SALUD	mes	3.00	2,500.00	7,500.00			7,500.00
	ALQUILER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES				10,800.00	63,500.00		63,300.00
	ALQUILER DE CAMIONETA-INCLUYE CONDUCTOR	mes	6.00	5,400.00		32,400.00		32,400.00
	ALQUILER DE CAMION - INCLUYE CHOFER	mes	2.00	6,500.00	13,200.00			13,200.00
	ALQUILER DE CAMION - INCLUYE CHOFER	mes	1.00	6,500.00	6,600.00			6,600.00
	ALQUILER DE ALMACEN CENTRAL DE BIENES Y CENTRO DE ACOPIO (JULCAMARCA)	mes	2.00	300.00		600.00		600.00
	ALQUILER DE OFICINA (HUAMANGA)	mes	6.00	480.00		2,880.00		2,880.00
	ALQUILER DE CAMIONETA-INCLUYE CONDUCTOR	mes	2.00	5,200.00		10,400.00		10,400.00
	ALQUILER DE CAMIONETA-INCLUYE CONDUCTOR	mes	2.17	6,092.31	13,200.00			13,200.00
	ALQUILER DE ALMACEN CENTRAL DE BIENES Y CENTRO DE ACOPIO (JULCAMARCA)	mes	5.00	420.00		2,100.00		2,100.00
	ALQUILER DE OFICINA (HUAMANGA)	mes	4.00	480.00		1,920.00		1,920.00
	OTROS GASTOS					13,101.67		13,101.67
	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	mes	1.00	2,125.00				2,125.00
	SOAT PARA MOTOS LINEALES	Und	5.00	290.00		1,450.00		1,450.00
	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	mes	1.00	3,738.00		3,738.00		3,738.00
	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	mes	1.00	1,003.67		1,003.67		1,003.67
	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA	Servicio	1.00	3,485.00		3,485.00		3,485.00
	EMPASTADO DE DOCUMENTOS	Servicio	1.00	1,300.00		1,300.00		1,300.00
	TOTAL S/				1,541,605.95	212,053.71	60,333.33	1,813,993.00

PRESUPUESTO ANALÍTICO POR ESPECÍFICA DE GASTOS - 2022

META 06	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA Y CONTROL DE EROSION DE SUELOS MEDIANTE ESPECIES NATIVAS, EXOTICAS Y FRUTICOLAS EN EL DISTRITO DE JULCAMARCA - ANGAES - HUANCAYELICA*
---------	---

ENTIDAD: PROYECTO ESPECIAL SIERRA, CENTRO, SUR
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS
 AÑO EJECUCIÓN : 2022
 PRESUPUESTO: S/ 1,813,893.00

PARTIDA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTOS DIRECTO	COSTOS INDIRECTOS		TOTAL COSTO (S/)
						GASTOS GENERALES	GASTOS SUPERVISION	
2.8.8.14.1	GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				762,623.00			762,623.00
	PERSONAL							
	PEON	HH	89,404.81	8.53	762,623.00			762,623.00
2.8.8.14.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES				355,282.95	3,262.05		358,545.00
	VESTUARIO				17,230.00			17,230.00
	CASACAS IMPERMEABLES CON LOGO DE IDENTIDAD	und	12.00	140.00	1,680.00			1,680.00
	PONCHO IMPERMEABLE	und	25.00	35.00	875.00			875.00
	BOTAS DE JEJE	par	25.00	33.00	825.00			825.00
	CHALECOS ANTIREFLEJANTES CON LOGO DE IDENTIDAD	und	25.00	90.00	2,250.00			2,250.00
	GORRAS DE IDENTIFICACION	und	60.00	35.00	2,100.00			2,100.00
	CASACAS IMPERMEABLES CON LOGO DE IDENTIDAD	und	12.00	120.00	1,440.00			1,440.00
	POLOS CAMISEROS	und	60.00	65.00	3,900.00			3,900.00
	CAMISAS	und	12.00	80.00	960.00			960.00
	ZAPATOS	par	8.00	400.00	3,200.00			3,200.00
	COMBUSTIBLE				36,515.10			36,515.10
	PETROLEO D-2	gal	400.00	15.90	6,360.00			6,360.00
	GASOLINA 80 OCTANOS	gal	200.00	16.10	3,220.00			3,220.00
	PETROLEO D-2	gal	400.00	17.48	6,996.00			6,996.00
	GASOLINA 90 OCTANOS	gal	100.00	23.10	2,310.00			2,310.00
	PETROLEO D-2	gal	175.00	20.70	3,622.50			3,622.50
	GASOLINA 90 OCTANOS	gal	74.00	20.90	1,546.60			1,546.60
	PETROLEO D-2	gal	400.00	20.70	8,280.00			8,280.00
	GASOLINA 80 OCTANOS	gal	200.00	20.90	4,180.00			4,180.00
	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA				160,422.50			160,422.50
	PLASTICO GRUESO DOBLE ANCHO H=2 M, ROLLO X 100M	rl	2.00	720.00	1,440.00			1,440.00
	PLASTICO AGROFIL DE CALIBRE 10	rl	4.00	1,780.00	7,120.00			7,120.00
	PLASTICO GRUESO DOBLE ANCHO H=2 M, ROLLO X 100M	rl	3.00	560.00	1,680.00			1,680.00
	ALAMBRE DE PUAS DE 200M (CERCO PERIMETRICO PARCELA)	rl	100.00	100.00	10,000.00			10,000.00
	ALAMBRE DE PUAS DE 200M (CERCO PERIMETRICO PARCELA)	rl	337.00	100.00	33,700.00			33,700.00
	CLAVOS DE 2", 3", 4"	kg	25.00	7.00	175.00			175.00
	CLAVOS DE 5"	kg	5.00	8.50	42.50			42.50
	ARENA FINA	m3	70.00	124.00	8,680.00			8,680.00
	CORDEL NYLON 4MM	m	4,000.00	0.15	600.00			600.00
	RAFIA COLOR VERDE	Cno	10.00	10.00	100.00			100.00
	ARENA FINA	m3	30.00	125.00	3,750.00			3,750.00
	TIERRA AGRICOLA	m3	45.00	95.00	4,275.00			4,275.00
	TURBA PUESTO EN OBRA	m3	70.00	128.00	8,960.00			8,960.00
	HIDROGEL AGRICOLA	Kg	600.00	68.00	40,800.00			40,800.00
	HIDROGEL AGRICOLA	Kg	575.00	68.00	39,100.00			39,100.00
	INSUMOS Y BIENES AGRICOLAS				130,584.00			130,584.00
	INSECTICIDA AGRICOLA DIMETOATO	Lt	10.00	250.00	2,500.00			2,500.00
	ADHERENTE AGRICOLA	Lt	7.00	125.00	875.00			875.00
	HUMIFOL-AMIFOL	Lt	15.00	40.00	600.00			600.00
	ACIDO HUMICO	Lt	10.00	35.00	350.00			350.00
	ENRAIZADOR AGRICOLA	Lt	10.00	140.00	1,400.00			1,400.00
	TOLCLOSOF-METIL 75% POLVO HUMECTANTE 1KG (PARA CHUPADERA)	Lt	5.00	160.00	800.00			800.00
	MICROELEMENTOS (vocal doble)	Lt	10.00	85.00	850.00			850.00
	BOLSA DE POLIETILENO ("4x7"x0.002mm)	ml	470.00	27.00	12,590.00			12,590.00
	BOLSA DE POLIETILENO ("4x7"x0.002mm)	ml	743.00	27.00	20,061.00			20,061.00
	DESINFECTANTES (FORMOL)	Lt	20.00	24.00	480.00			480.00
	SEMILLA DE PINO	kg	11	880	10,780.00			10,780.00
	SEMILLA DE TARA	Kg	10	85	850.00			850.00
	TIERRA AGRICOLA	m3	80.00	40.00	3,200.00			3,200.00
	TURBA PUESTO EN OBRA	m3	150.00	125.00	18,750.00			18,750.00
	HONGOS MICORRIZICOS EN POLVO	Kg	80	46.5	3,720.00			3,720.00
	DOLOMITA CON MAGNO CAL (CALCIO + MAGNESIO)	Sac	40	52	2,080.00			2,080.00
	PASTA CICATRIZANTE	kg	10	36	360.00			360.00
	EM-ACTIVADOR + MELAZA	Lt	30	70	2,100.00			2,100.00
	EM-CERAMICO	kg	20	15	300.00			300.00
	HERBICIDA	Lt	20	45	900.00			900.00
	BACTERICIDA MAS FUNGICIDA	Lt	12	340	4,080.00			4,080.00
	BACTERICIDA MAS FUNGICIDA	Lt	5	340	1,700.00			1,700.00
	SEMILLA DE PINO	kg	22	1225	26,972.00			26,972.00
	SEMILLA DE TARA	Kg	10	200	2,000.00			2,000.00
	SEMILLAS DE DURAZNO	kg	5	650	3,900.00			3,900.00
	SEMILLA DE PALTO PATRON TOPA TOPA	ml	5	1500	7,500.00			7,500.00
	SOGUILLA DE YUTE	m	1000	0.888	888.00			888.00
	MATERIALES DE ESCRITORIO				2,576.88	2,772.05		5,348.93
	ARCHIVADOR DE PALANCA	und	24.00	6.23	149.54			149.54
	TAMPONES	und	10.00	2.74	27.38			27.38
	FASTENERS	cja	2.00	6.29	12.58			12.58
	MASKING TAPE	und	8.00	4.87	38.99			38.99
	PLUMON N° 47 A COLORES	und	4.00	6.59	26.34			26.34
	RESALTADOR FABER CASTELL	und	12.00	1.26	15.15			15.15
	CINTA DE EMBALAJE	und	5.00	2.25	11.27			11.27
	PAPEL BOND A-4	ml	52.00	30.21	1,570.82			1,570.82
	PAPEL BOND A-4	ml	20.00	30.21	604.16			604.16
	FOLDER MANILA A4	und	200.00	0.54	107.43			107.43
	PLUMON GRUESO ACRILICO	und	10.00	1.32	13.22			13.22
	CUADERNO DE OBRA CUADRICULADO	Und.	4.00	14.21	56.83	56.83		56.83
	CUADERNO DE OBRA CUADRICULADO	Und.	5.00	48.00	240.00	240.00		240.00
	CLIPS DE METAL 33MM.	CJA	10.00	0.84	8.38	8.38		8.38