



Resolución Directoral N° 003-2020-PRODUCE-PNIPA-DE

Lima, 21 de enero de 2020.

VISTO;

El Informe N° 005-2020-PRODUCE-PNIPA/UA-ADQ del Especialista en Adquisiciones y Contrataciones, y el Memorando N° 034-2020-PRODUCE-PNIPA/UA de la Unidad de Administración del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura en adelante el PNIPA;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 31 de diciembre de 2016, se promulgó el Decreto Supremo N° 396-2016-EF, mediante el cual el gobierno peruano aprobó la operación de endeudamiento externo a ser acordada entre la República del Perú y el Banco Internacional de la Reconstrucción y Fomento – en adelante BIRF, destinada a financiar parcialmente el Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura en adelante el PNIPA;

Que, el 13 de marzo de 2017, se firmó el Contrato de Préstamo N° 8692-PE entre el Gobierno del Perú y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento – BIRF/Banco Mundial, por la suma de USD 40 millones, destinada a financiar parcialmente el PNIPA;

Que, con fecha 5 de mayo de 2017, el Ministerio de la Producción emitió la Resolución Ministerial N° 198-2017-PRODUCE creando la Unidad Ejecutora 005 con el nombre de Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 346-2017-PRODUCE de fecha 24 de julio de 2017, se aprobó el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura;

Que, en el Capítulo VI del citado Manual de Operaciones del Programa, se describen los procedimientos de adquisiciones, para la contratación de consultorías y estudios, adquisición de bienes y servicios, para el PNIPA. Asimismo, se describen las pautas, normas y estándares aplicables del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento – BIRF/Banco Mundial, para los diferentes métodos de adquisición que han sido convenidos durante las negociaciones y que forman parte de los documentos legales establecidos en el Contrato de Préstamo. También se establecen los tope y límites por categoría de desembolso, los métodos de adquisición y los procedimientos de no objeción previa del BIRF, en los casos que corresponda;

Que, asimismo en el numeral 2.1. del Capítulo VI del Manual de Operaciones, se establece que en el marco de las relaciones legales entre el Estado Peruano y el BIRF/Banco Mundial rige el Contrato de Préstamo N° 8692-PE, y las normas establecidas en dicho contrato se aplican a la selección y contratación de estudios, bienes, servicios para la ejecución del PNIPA;

Que, al respecto el Plan de Adquisiciones, resulta ser el instrumento administrativo que permite acordar con el BIRF/Banco Mundial las adquisiciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos del Programa. Su formulación permite programar y monitorear las adquisiciones necesarias, en periodos determinados, para alcanzar los resultados establecidos en el Plan Operativo Anual (POA), promoviendo la mayor competencia posible, divulgando la información a todos los interesados sobre las oportunidades de negocios, tal como lo prevé el numeral 2.2. del capítulo VI del Manual de Operaciones;





Que, el PNIPA cuenta con un Plan de Adquisiciones para el año 2020, el cual ha sido coordinado por la Dirección de Operaciones con las Unidades del Programa, a través del cual se detallan todas las actividades de adquisición para el presente año, pudiendo ser actualizado cuando resulte necesario, durante la etapa de ejecución del Programa y cada versión actualizada será sometida, cuando corresponda, a la revisión y aprobación previa del BIRF/Banco Mundial, mediante el STEP;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 396-2016-EF, Contrato de Préstamo N° 8692-PE entre el Gobierno del Perú y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento – BIRF – Banco Mundial, Decreto de Urgencia N° 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, Resolución Ministerial N° 198-2017-PRODUCE, Resolución Ministerial N° 346-2017-PRODUCE;

SE RESUELVE:


Artículo 1°.- Aprobar la actualización del Plan de Adquisiciones del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura - PNIPA, a través del cual se indican las actividades de adquisición para el año 2020, conforme se detallan en el cuadro Anexo a la presente resolución.

Artículo 2°.- Disponer a la Unidad de Administración y al Especialista en Adquisiciones del PNIPA, tenga a bien monitorear el cumplimiento de los procedimientos y normas de adquisición y contratación establecidos en el Capítulo VI del Manual de Operaciones, durante los procesos de adquisición y contratación que se desarrolle, debiendo mantener informado al director de Operaciones del PNIPA de la situación de los procesos.

Artículo 3°.- Encargar a la Dirección de Operaciones, la evaluación periódica y aprobación de las actualizaciones sobre las adquisiciones y contrataciones indicadas en el Plan de Adquisiciones del PNIPA.

Artículo 4°.- Notificar la presente Resolución a las Unidades y Oficinas Macro Regionales del PNIPA. Asimismo, disponer la publicación de la presente Resolución en la página web del PNIPA.

Regístrese y comuníquese.


Rosmary Cornejo Valdivia
Directora Ejecutiva (e)
Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura
Ministerio de la Producción



Contrato de Préstamo N° 8692-PE
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN
Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura
PLAN DE ADQUISICIONES (Enero - Diciembre 2020)

t.c. = 3.38

Fecha: 16 de enero de 2020

Línea PA		Ref. POA	Descripción	Costo Unitario	Cant.	Meses	MONTO TOTAL	Método de Selección	Revisión previa / posterior	Costo estimado 2019 (\$/)	Costo Estimado (US\$)	Fuente BIRF		Fuente RDR		Presentación TdR/EETT Definitivos	No Obj a TdR/EETT	Invitación Exp. Int. / Convocatoria	Evaluación de Exp. Interés	Entrevista	Definición de Lista Corta	Bases Elaboradas	No Objeción a Bases /Lista Corta	Entrega de Bases/Llamada a Licitación	Presentación de Ofertas/ Propuestas	Evaluación de Ofertas/ Propuestas	Contrato Negociado	Adjudicación	Firma de contrato	Plazo de Ejecución	Fin de Contrato
											1,024,857.00	303,212.13	304,293.22		129,623.41																
1	1.1.1.1.3		Especialista en seguimiento y monitoreo de subproyectos en pesca	12,000	1	9	108,000	CCIN	Ex - Post	108,000	31,952.66	-	-	31,952.66	100.0%	04/03/2020	16/03/2020	19/03/2020	23/03/2020	25/03/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	27/03/2020	01/04/2020	274	31/12/2020
2	1.1.1.2.1		Contratación del Servicio de organización y logística de talleres de difusión de Concursos de Subproyectos	1,000	8	1	8,000	CP	Ex - Post	8,000	2,366.86	1,893.49	80.0%	473.37	20.0%	14/02/2020	26/02/2020	29/02/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	05/03/2020	08/03/2020	N/A	10/03/2020	15/03/2020	291	31/12/2020
3	1.1.1.2.2		Contratación del Servicio de impresión de materiales y adquisición de merchandising para talleres de difusión de Concursos de Subproyectos	10,000	1	1	10,000	CP	Ex - Post	10,000	2,958.58	2,366.86	80.0%	591.72	20.0%	14/02/2020	26/02/2020	29/02/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	05/03/2020	08/03/2020	N/A	10/03/2020	15/03/2020	291	31/12/2020
4	1.1.1.2.3		Contratación de consultoría individual como Apoyo administrativo para la Unidad de Innovación en Pesca	3,500	1	10	35,000	CCIN	Ex - Post	35,000	10,355.03	8,284.02	80.0%	2,071.01	20.0%	02/02/2020	14/02/2020	17/02/2020	21/02/2020	23/02/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/02/2020	01/03/2020	305	31/12/2020
5	1.1.1.2.5		Contratación del Servicio de publicidad para difusión de convocatorias y talleres	90,000	1	1	90,000	CP	Ex - Post	90,000	26,627.22	21,301.78	80.0%	5,325.44	20.0%	14/02/2020	26/02/2020	29/02/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	05/03/2020	08/03/2020	N/A	10/03/2020	15/03/2020	291	31/12/2020
6	1.1.1.2.6		Contratación del Servicio de publicación en medios escritos para difusión y comunicación de información relacionada al PNIPA	14,000	1	1	14,000	CP	Ex - Post	14,000	4,142.01	3,313.61	80.0%	828.40	20.0%	14/02/2020	26/02/2020	29/02/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	05/03/2020	08/03/2020	N/A	10/03/2020	15/03/2020	291	31/12/2020
7	1.1.1.3.2		Contratación del Servicio de impresión de materiales y adquisición de merchandising para talleres de capacitación	10,000	1	1	10,000	CP	Ex - Post	10,000	2,958.58	2,366.86	80.0%	591.72	20.0%	14/02/2020	26/02/2020	29/02/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	05/03/2020	08/03/2020	N/A	10/03/2020	15/03/2020	291	31/12/2020
8	1.1.1.3.3		Contratación del Servicio de edición de videos y material audiovisual	8,000	1	1	8,000	CP	Ex - Post	8,000	2,366.86	1,893.49	80.0%	473.37	20.0%	14/02/2020	26/02/2020	29/02/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	05/03/2020	08/03/2020	N/A	10/03/2020	15/03/2020	291	31/12/2020
9	1.1.2.1.3		Analista Administrativo Financiero para la gestión presupuestal de subproyectos de Pesca	5,500	1	9	49,500	CCIN	Ex - Post	49,500	14,644.97	9,640.91	65.83%	5,004.06	34.2%	04/03/2020	16/03/2020	19/03/2020	23/03/2020	25/03/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	27/03/2020	01/04/2020	274	31/12/2020
10	1.1.2.1.5		Contratación del servicio de coordinación y organización de taller 1 de capacitación a entidades ejecutoras	4,000	1	1	4,000	CP	Ex - Post	4,000	1,183.43	7,899.70	65.8%	4,100.30	34.2%	31/01/2020	12/02/2020	15/02/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20/02/2020	23/02/2020	N/A	25/02/2020	01/03/2020	30	31/03/2020
11	1.1.2.1.5		Contratación del servicio de coordinación y organización de taller 2 de capacitación a entidades ejecutoras	4,000	1	1	4,000	CP	Ex - Post	4,000	1,183.43	72,413.92	65.8%	37,586.08	34.2%	02/05/2020	14/05/2020	17/05/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	22/05/2020	25/05/2020	N/A	27/05/2020	01/06/2020	30	01/07/2020



Línea PA	Ref. POA	Descripción	Costo Unitario	Cant.	Meses	MONTO TOTAL	Método de Selección	Revisión previa / posterior	Costo estimado 2019 (S/)	Costo Estimado (US\$)	Fuente BIRF		Fuente RD		Presentación TdR/EETT Definitivos	No Obj a TdR/EETT	Invitación Exp. Int. / Convocatoria	Evaluación de Exp. Interés	Entrevista	Definición de Lista Corta	Bases Elaboradas	No Objeción a Bases /Lista Corta	Entrega de Bases/Llamado a Licitación	Presentación de Ofertas/ Propuestas	Evaluación de Ofertas/ Propuestas	Contrato Negociado	Adjudicación	Firma de contrato	Plazo de Ejecución	Fin de Contrato
											Monto	%	Monto	%																
41	3.2.1.4	Contratación de consultoría individual para la facilitación de jornadas de pilotaje con actores en regiones	30,000.00	1	1	30,000	CCIN	Ex - Post	30,000	8,875.74	7,140.14	80%	1,735.60	20%	04/03/2020	16/03/2020	19/03/2020	23/03/2020	25/03/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	27/03/2020	01/04/2020	30	01/05/2020
42	3.2.2.1	Contratación de consultoría individual para la asesoría experta en el desarrollo de planes de gestión de redes de innovación de las cadenas de trucha y paiche	27,698.67	1	3	83,096	SD	Ex - Ante	83,096	24,584.62	19,777.23	80%	4,807.39	20%	02/02/2020	14/02/2020	17/02/2020	21/02/2020	23/02/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25/02/2020	01/03/2020	90	30/05/2020
43	3.3.1.2.1	Contratación del Servicio de Sede para el Foro macrorregional para la cadena de valor de la trucha	145,000.00	1	1	145,000	CP	Ex - Ante	145,000	42,899.41	34,319.53	80%	8,579.88	20%	01/06/2020	13/06/2020	16/06/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	21/06/2020	24/06/2020	N/A	26/06/2020	01/07/2020	30	31/07/2020
44	3.3.1.2.2	Contratación del Servicio de Sede para el Foro macrorregional para la cadena de valor de peces amazónicos	145,000.00	1	1	145,000	CP	Ex - Ante	145,000	42,899.41	34,319.53	80%	8,579.88	20%	02/05/2020	14/05/2020	17/05/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	22/05/2020	25/05/2020	N/A	27/05/2020	01/06/2020	30	01/07/2020
45	3.3.2.1.1	Contratación de Sede para la(s) Sesión(es) de Red de la Cadena de Valor Paiche en la Región San Martín - OMR II	975.00	4	1	3,900	CP	Ex - Ante	3,900	1,153.85	923.08	80%	230.77	20%	02/05/2020	14/05/2020	17/05/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	22/05/2020	25/05/2020	N/A	27/05/2020	01/06/2020	30	01/07/2020
46	3.3.2.1.1	Contratación de Sede para la(s) Sesión(es) de Red de la Cadena de Valor Paiche en la Región Loreto - OMR II	975.00	4	1	3,900	CP	Ex - Ante	3,900	1,153.85	923.08	80%	230.77	20%	02/05/2020	14/05/2020	17/05/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	22/05/2020	25/05/2020	N/A	27/05/2020	01/06/2020	30	01/07/2020
47	3.3.2.1.1	Contratación de Sede para la(s) Sesión(es) de Red de la Cadena de Valor Paiche en la Región Pucallpa - OMR III	975.00	4	1	3,900	CP	Ex - Ante	3,900	1,153.85	923.08	80%	230.77	20%	02/05/2020	14/05/2020	17/05/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	22/05/2020	25/05/2020	N/A	27/05/2020	01/06/2020	30	01/07/2020
48	3.3.2.1.1	Contratación de Sede para la(s) Sesión(es) de Red de la Cadena de Valor Trucha en la Región Junín - OMR IV	975.00	4	1	3,900	CP	Ex - Ante	3,900	1,153.85	923.08	80%	230.77	20%	02/05/2020	14/05/2020	17/05/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	22/05/2020	25/05/2020	N/A	27/05/2020	01/06/2020	30	01/07/2020
49	3.3.2.1.1	Contratación de Sede para la(s) Sesión(es) de Red de la Cadena de Valor Trucha en la Región Puno - OMR VI	975.00	4	1	3,900	CP	Ex - Ante	3,900	1,153.85	923.08	80%	230.77	20%	02/05/2020	14/05/2020	17/05/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	22/05/2020	25/05/2020	N/A	27/05/2020	01/06/2020	30	01/07/2020
50	3.3.2.1.1	Contratación de Sede para la(s) Sesión(es) de Red de la Cadena de Valor Concha de Abanico en la Región Piura - OMR I	975.00	4	1	3,900	CP	Ex - Ante	3,900	1,153.85	923.08	80%	230.77	20%	02/05/2020	14/05/2020	17/05/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	22/05/2020	25/05/2020	N/A	27/05/2020	01/06/2020	30	01/07/2020
51	3.3.2.1.1	Contratación de Sede para la(s) Sesión(es) de Red de la Cadena de Valor Pota/Perico en la Región Piura - OMR I	975.00	4	1	3,900	CP	Ex - Ante	3,900	1,153.85	923.08	80%	230.77	20%	02/05/2020	14/05/2020	17/05/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	22/05/2020	25/05/2020	N/A	27/05/2020	01/06/2020	30	01/07/2020
52	3.3.2.1.1	Contratación de Sede para la(s) Sesión(es) de Red de la Cadena de Valor Langostino en la Región Tumbes - OMR I	1,625.00	4	1	6,500	CP	Ex - Ante	6,500	1,923.08	1,538.46	80%	384.62	20%	02/05/2020	14/05/2020	17/05/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	22/05/2020	25/05/2020	N/A	27/05/2020	01/06/2020	30	01/07/2020
53	3.3.2.1.2	Contratación de Sede para la(s) Sesión(es) especializado para Red de Proyectistas en la Región San Martín - OMR II	1,900.00	1	1	1,900	CP	Ex - Post	1,900	562.13	452.21	80%	109.92	20%	02/05/2020	14/05/2020	17/05/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	22/05/2020	25/05/2020	N/A	27/05/2020	01/06/2020	30	01/07/2020
54	3.3.2.1.2	Contratación de Sede para la(s) Sesión(es) especializado para Red de Proyectistas en la Región Loreto - OMR II	1,900.00	1	1	1,900	CP	Ex - Post	1,900	562.13	452.21	80%	109.92	20%	02/05/2020	14/05/2020	17/05/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	22/05/2020	25/05/2020	N/A	27/05/2020	01/06/2020	30	01/07/2020
55	3.3.2.1.2	Contratación de Sede para la(s) Sesión(es) especializado para Red de Proyectistas en la Región Pucallpa - OMR III	1,900.00	1	1	1,900	CP	Ex - Post	1,900	562.13	452.21	80%	109.92	20%	02/05/2020	14/05/2020	17/05/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	22/05/2020	25/05/2020	N/A	27/05/2020	01/06/2020	30	01/07/2020
56	3.3.2.1.2	Contratación de Sede para la(s) Sesión(es) especializado para Red de Proyectistas en la Región Junín - OMR IV	1,900.00	1	1	1,900	CP	Ex - Post	1,900	562.13	452.21	80%	109.92	20%	02/05/2020	14/05/2020	17/05/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	22/05/2020	25/05/2020	N/A	27/05/2020	01/06/2020	30	01/07/2020
57	3.3.2.1.2	Contratación de Sede para la(s) Sesión(es) especializado para Red de Proyectistas en la Región Arequipa - OMR IV	1,900.00	1	1	1,900	CP	Ex - Post	1,900	562.13	452.21	80%	109.92	20%	02/05/2020	14/05/2020	17/05/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	22/05/2020	25/05/2020	N/A	27/05/2020	01/06/2020	30	01/07/2020
58	3.3.2.1.2	Contratación de Sede para la(s) Sesión(es) especializado para Red de Proyectistas en la Región Tumbes - OMR I	3,700.00	1	1	3,700	CP	Ex - Post	3,700	1,094.67	880.62	80%	214.06	20%	02/05/2020	14/05/2020	17/05/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	22/05/2020	25/05/2020	N/A	27/05/2020	01/06/2020	30	01/07/2020
59	3.3.2.1.2	Contratación de Sede para la(s) Sesión(es) especializado para Red de Proyectistas en la Región Piura - OMR I	1,900.00	2	1	3,800	CP	Ex - Post	3,800	1,124.26	904.42	80%	219.84	20%	02/05/2020	14/05/2020	17/05/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	22/05/2020	25/05/2020	N/A	27/05/2020	01/06/2020	30	01/07/2020
60	3.3.2.1.4	Contratación del servicio de organización de talleres de gestión del cambio en monitoreo, evaluación y aprendizaje	33,000.00	1	2	66,000	CP	Ex - Post	66,000	19,526.63	15,708.30	80%	3,818.32	20%	02/05/2020	14/05/2020	17/05/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	22/05/2020	25/05/2020	N/A	27/05/2020	01/06/2020	30	01/07/2020
61	3.3.2.2.1	Contratación del servicio de Sede para la realización del II Simposio Internacional de Acuíferos para el Futuro	700,000.00	1	1	700,000	LPN	Ex - Ante	700,000	207,100.59	186,390.53	90%	20,710.06	10%	07/04/2020	22/04/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	25/04/2020	01/05/2020	04/05/2020	19/05/2020	25/05/2020	N/A	27/05/2020	01/06/2020	30	01/07/2020
62	3.3.3.2	Contratación del servicio de Impresión de estudios de Prospectiva paiche, langostino, concha de abanico y trucha	15,000.00	4	1	60,000	CP	Ex - Post	60,000	17,751.48	14,201.18	80%	3,550.30	20%	02/05/2020	14/05/2020	17/05/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	22/05/2020	25/05/2020	N/A	27/05/2020	01/06/2020	30	01/07/2020
63	3.3.3.4.1	Contratación del servicio de Diseño y Publicación de E-Book sobre Sistematización del I Simposio Internacional	5,000.00	1	1	5,000	CP	Ex - Post	5,000	1,479.29	1,183.43	80%	295.86																	

Línea PA	Ref. POA	Descripción	Costo Unitario	Cant.	Meses	MONTO TOTAL	Método de Selección	Revisión previa / posterior	Costo estimado 2019 (S/)	Costo Estimado (US\$)	Fuente BIRF		Fuente RDR		Presentación TdR/EETT Definitivos	No Obj a TdR/EETT	Invitación Exp. Int. / Convocatoria	Evaluación de Exp. Interés	Entrevista	Definición de Lista Corta	Bases Elaboradas	No Objeción a Bases / Lista Corta	Entrega de Bases / Llamado a Licitación	Presentación de Ofertas / Propuestas	Evaluación de Ofertas / Propuestas	Contrato Negociado	Adjudicación	Firma de contrato	Plazo de Ejecución	Fin de Contrato
											Monto	%	Monto	%																
87	1.1.1.2.4/ 1.1.1.3.4/1 1.2.1.4/3 1.1.5/ 3.4.5/3.8/ 4.2.2	Contratación del Servicio de Agenciamiento de Pasajes Aéreos	740	18	12	159,840	CP	Ex - Post	159,840	47,289.94			47,289.94	100%	29/01/2020	10/02/2020	13/02/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18/02/2020	21/02/2020	N/A	23/02/2020	28/02/2020	307	31/12/2020
88	4.2.4	Contratación del Servicio de Seguros	35,000	1	1	35,000	CP	Ex - Post	35,000	10,355.03			10,355.03	100%	15/11/2020	27/11/2020	30/11/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	05/12/2020	08/12/2020	N/A	10/12/2020	15/12/2020	16	31/12/2020
89	4.2.5	Contratación del Servicio de Telefonía celular (alquiler y servicio de telefonía)	80,000	1	1	80,000	CP	Ex - Post	80,000	23,668.64			23,668.64	100%	14/02/2020	26/02/2020	29/02/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	05/03/2020	08/03/2020	N/A	10/03/2020	15/03/2020	291	31/12/2020
90	4.2.6	Contratación del Servicio de Línea dedicada fibra óptica - Acceso a Internet (OMRs)	9,500	1	4	38,000	CP	Ex - Post	38,000	11,242.60			11,242.60	100%	20/09/2020	02/10/2020	05/10/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/10/2020	13/10/2020	N/A	15/10/2020	20/10/2020	437	31/12/2021
91	4.2.7	Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia para la Sede Lima	9,000	1	12	108,000	CP	Ex - Post	108,000	31,952.66			31,952.66	100%	29/01/2020	10/02/2020	13/02/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18/02/2020	21/02/2020	N/A	23/02/2020	28/02/2020	307	31/12/2020
92	4.2.17	Contratación del Servicio de Toma de Inventario 2020 (incluye registro en SIGA Patrimonio)	30,000	1	1	30,000	CP	Ex - Post	30,000	8,875.74			8,875.74	100%	20/11/2020	02/12/2020	05/12/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10/12/2020	13/12/2020	N/A	15/12/2020	20/12/2020	101	31/03/2021
93	4.2.18	Adquisición de Software para Modelación de Base de Datos	25,000	1	1	25,000	CP	Ex - Post	25,000	7,396.45			7,396.45	100%	29/02/2020	11/03/2020	15/03/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20/03/2020	23/03/2020	N/A	25/03/2020	30/03/2020	90	28/06/2020
94	4.2.19	Adquisición de Software para Digitalización de Documentos	20,000	1	1	20,000	CP	Ex - Post	20,000	5,917.16			5,917.16	100%	29/03/2020	12/03/2020	15/03/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20/03/2020	23/03/2020	N/A	25/03/2020	30/03/2020	90	28/06/2020
95	4.3.3	Contratación del Servicio de Alquiler de Camionetas OMRs	650	15	12	117,000	CP	Ex - Post	117,000	34,615.38			34,615.38	100%	14/02/2020	26/02/2020	29/02/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	05/03/2020	08/03/2020	N/A	10/03/2020	15/03/2020	75	29/05/2020
96	4.3.4	Contratación del Servicio de Alquiler camioneta Sede Lima	650	6	1	3,900	CP	Ex - Post	3,900	1,153.85			1,153.85	100%	29/02/2020	12/03/2020	15/03/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20/03/2020	23/03/2020	N/A	25/03/2020	30/03/2020	75	13/06/2020
97	4.3.5/ 4.3.6	Contratación del Servicio de Servicio de Limpieza y Jardinería	9,000	1	12	108,000	CP	Ex - Post	108,000	31,952.66			31,952.66	100%	29/01/2020	10/02/2020	13/02/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18/02/2020	21/02/2020	N/A	23/02/2020	28/02/2020	307	31/12/2020
98	4.3.7	Contratación del Servicio de habilitación cuentas de correo	4,500	1	1	4,500	CP	Ex - Post	4,500	1,331.36			1,331.36	100%	15/11/2020	27/11/2020	30/11/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	05/12/2020	08/12/2020	N/A	10/12/2020	15/12/2020	381	31/12/2021
99	4.3.8	Adquisición de 80 licencias antivirus	150	80	1	12,000	CP	Ex - Post	12,000	3,550.30			3,550.30	100%	01/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	21/11/2020	24/11/2020	N/A	26/11/2020	01/12/2020	25	26/12/2020
100	4.3.11	Adquisición de Antivirus y Software Adobe	6,000	1	1	6,000	CP	Ex - Post	6,000	1,775.15			1,775.15	100%	01/11/2020	13/11/2020	16/11/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	21/11/2020	24/11/2020	N/A	26/11/2020	01/12/2020	25	26/12/2020
101	4.3.12	Contratación del Servicio de Mantenimiento de Aire Acondicionado	5,000	1	1	5,000	CP	Ex - Post	5,000	1,479.29			1,479.29	100%	14/02/2020	26/02/2020	29/02/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	05/03/2020	08/03/2020	N/A	10/03/2020	15/03/2020	30	14/04/2020
102	4.3.13	Contratación del Servicio de Mantenimiento de Generador	4,000	1	1	4,000	CP	Ex - Post	4,000	1,183.43			1,183.43	100%	16/03/2020	28/03/2020	31/03/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	05/04/2020	08/04/2020	N/A	10/04/2020	15/04/2020	30	15/05/2020
103	4.3.14	Contratación del Servicio de Riesgo Financiero	8,745	1	1	8,745	CP	Ex - Post	8,745	2,587.28			2,587.28	100%	01/06/2020	13/06/2020	16/06/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	21/06/2020	24/06/2020	N/A	26/06/2020	01/07/2020	365	01/07/2021
104	4.3.15	Contratación del Servicio de Alquiler de Depósitos para el PNIPA en Lima	9,050	1	10	90,500	CP	Ex - Post	90,500	26,775.15			26,775.15	100%	03/02/2020	15/02/2020	18/02/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	23/02/2020	26/02/2020	N/A	28/02/2020	04/03/2020	302	31/12/2020
105	4.3.16	Contratación del Servicio de Alquiler de Depósitos para el PNIPA en OMRs	1,000	3	12	36,000	CP	Ex - Post	36,000	10,650.89			10,650.89	100%	31/01/2020	12/02/2020	15/02/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20/02/2020	23/02/2020	N/A	25/02/2020	01/03/2020	305	31/12/2020
106	4.4.1	Contratación del Servicio de Sede para los Talleres de Planificación del Programa	10,000	4	1	40,000	CP	Ex - Post	40,000	11,834.32			11,834.32	100%	14/02/2020	26/02/2020	29/02/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	05/03/2020	08/03/2020	N/A	10/03/2020	15/03/2020	15	30/03/2020
107	4.4.2	Contratación del Servicio de Sede para los Talleres de Fortalecimiento de Capacidades	2,000	4	1	8,000	CP	Ex - Post	8,000	2,366.86			2,366.86	100%	01/06/2020	13/06/2020	16/06/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	21/06/2020	24/06/2020	N/A	26/06/2020	01/07/2020	183	31/12/2020
108	4.4.3	Contratación del Servicio de Sede para los Talleres de Planificación para el Desarrollo de Agendas de Innovación	5,500	3	1	16,500	CP	Ex - Post	16,500	4,881.66			4,881.66	100%	01/06/2020	13/06/2020	16/06/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	21/06/2020	24/06/2020	N/A	26/06/2020	01/07/2020	183	31/12/2020
109	4.5.2	Contratación del Servicio de Publicación de Avisos	4,500	10	1	45,000	CP	Ex - Post	45,000	13,313.61			13,313.61	100%	29/01/2020	10/02/2020	13/02/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18/02/2020	21/02/2020	N/A	23/02/2020	28/02/2020	307	31/12/2020
110	4.5.4	Contratación del Servicio de Consultoría Individual como Apoyo administrativo para la OMR - Sede Piura	1,500	1	12	18,000	CCIN	Ex - Post	18,000	5,325.44			5,325.44	100%	14/02/2020	26/02/2020	29/02/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	05/03/2020	08/03/2020	N/A	10/03/2020	15/03/2020	291	31/12/2020
111	4.5.4	Contratación del Servicio de Consultoría Individual como Apoyo administrativo para la OMR - Sede Tarapoto	1,500	1	12	18,000	CCIN	Ex - Post	18,000	5,325.44			5,325.44	100%	14/02/2020	26/02/2020	29/02/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	05/03/2020	08/03/2020	N/A	10/03/2020	15/03/2020	291	31/12/2020
112	4.5.4	Contratación del Servicio de Consultoría Individual como Apoyo administrativo para la OMR - Sede Arequipa	1,500	1	12	18,000	CCIN	Ex - Post	18,000	5,325.44			5,325.44	100%	14/02/2020	26/02/2020	29/02/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	05/03/2020	08/03/2020	N/A	10/03/2020	15/03/2020	291	31/12/2020
113	4.5.4	Contratación del Servicio de Consultoría Individual como Apoyo administrativo para la OMR - Sede Cusco	1,500	1	12	18,000	CCIN	Ex - Post	18,000	5,325.44			5,325.44	100%	14/02/2020	26/02/2020	29/02/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	05/03/2020	08/03/2020	N/A	10/03/2020	15/03/2020	291	31/12/2020
114	4.5.4	Contratación del Servicio de Consultoría Individual como Apoyo administrativo para la OMR - Sede Huanuco	1,500	1	12	18,000	CCIN	Ex - Post	18,000	5,325.44			5,325.44	100%	14/02/2020	26/02/2020	29/02/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	05/03/2020	08/03/2020	N/A	10/03/2020	15/03/2020	291	31/12/2020
115	4.5.4	Contratación del Servicio de Consultoría Individual como Apoyo administrativo para la OMR - Sede Chimbote	1,500	1	12	18,000	CCIN	Ex - Post	18,000	5,325.44			5,325.44	100%	14/02/2020	26/02/2020	29/02/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	05/03/2020	08/03/2020	N/A	10/03/2020	15/03/2020	291	31/12/2020
116	4.5.7	Contratación del Servicio de Consultoría Individual como Apoyo Administrativo para la Unidad de Administración	5,000	1	2	10,000	CCIN	Ex - Post	10,000	2,958.58			2,958.58	100%	01/04/2020	13/04/2020	16/04/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	21/04/2020	24/04/2020	N/A	26/04/2020	01/05/2020	244	31/12/2020
117	4.5.8	Contratación del Servicio de Consultoría Individual como Apoyo para Asesoría Legal en Concurso 2018-2019	8,500	1	12	102,000	CCIN	Ex - Post	102,000	30,177.51			30,177.51	100%	31/01/2020	12/02/2020	15/02/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20/02/2020	23/02/2020	N/A	25/02/2020	01/03/2020	305	31/12/2020
118	4.5.9	Contratación de los servicios de digitalización y empastado	21,000	1	1	21,000	CP	Ex - Post	21,000	6,213.02			6,213.02	100%	02/03/2020	14/03/2020	17/03/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	22/03/2020	25/03/2020	N/A	27/03/2020	01/04/2020	90	30/06/2020
119	4.5.12	Contratación de consultoría individual como Apoyo Especializado en Planeamiento	18,000	1	1	18,000	CCIN	Ex - Post	18,000	5,325.44			5,325.44	100%	02/05/2020	14/05/2020	17/05/2020	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	22/05/2020	25/05/2020	N/A	27/05/2020	01/06/2020	213	31/12/2020
TOTAL BIENES Y SERVICIOS									8,595,832.01	2,543,145.57	1,507,763.26		1,412,487.65																	

Elaborado por:

JOSE LUIS LEON MESIA
Especialista en Adquisiciones y Contrataciones
Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura-PNIPA
Ministerio de la Producción

Revisado por:

LIZ PASQUEL QUEVEDO
Jefe Unidad de Administración
Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura-PNIPA
Ministerio de la Producción

Revisado por:

VLADIMIR F. MORE HUAMAN
Jefe Unidad de Asesoría Legal
Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura-PNIPA
Ministerio de la Producción

Revisado por:

HERNAN TELLO FERNANDEZ
Director de Operaciones
Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura-PNIPA
Ministerio de la Producción

Aprobado por:

