



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
LEY DE CREACION N° 31216 DEL 15-06-2021

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
N° 071-2022-GDTI/GM/MDSA

San Antonio, 27 de Diciembre de 2022

VISTOS:



El Expediente Administrativo de fecha 27 de diciembre Informe Legal N°0359-2022-OGAJ/GM/MDSA, APROBAR LA MODIFICACION PRESUPUESTAL N°02 Y AMPLIACIÓN DE PLAZO N°01 DEL PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREACION EN LA MZ, "J" SECTOR A-10, ASOCIACION DE VIVIENDA 08 DE DICIEMBRE, JUNTA VECINAL PROMUVI, DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, MOQUEGUA", Informe N°523-2022-OGPP/GM/MDSA, Informe N°1286-2022-CCHV-OSLP/GM/MDSA, Informe N°117-2022-JILH/IO-OSYLP/GM/MDSA, Informe N°6778-2022-LATQ/GDTI/GMMDSA, Informe N°07129-2022-PJVC/SGI/GDTI/GM/MDSA, Informe N°273-2022-MDSA/SGI/RO/KRAT.

CONSIDERANDO:



Que, conforme, al artículo 194° de la Constitución Política del Perú: "Las municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de gobierno local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia". Asimismo, el Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades en su Artículo I, señala "(...) Las Municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines"; el Artículo II, establece: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia".



Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6) del artículo 20°, concordante con lo dispuesto en el artículo 43° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, prescribe como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar Resolución de Alcaldía y por las cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo; sin embargo el artículo 83 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, le permite desconcentrar competencia en otros órganos de la Entidad.



Que, según la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N.° 31216, Ley de creación del Distrito de San Antonio en la Provincia de Mariscal Nieto del Departamento de Moquegua, se establece que, en tanto se elijan e instalen las nuevas autoridades por elección popular en el nuevo distrito de San Antonio, la administración de los recursos y la prestación de los servicios públicos son atendidas por la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, correspondiéndole además el manejo de los recursos reasignados a la nueva circunscripción, de conformidad con el numeral 14.1 del artículo 14 del Reglamento de la Ley 27555, aprobado por el Decreto Supremo 031-2002-EF.



Que, mediante Informe Legal N°0359-2022-OGAJ/GM/MDSA, de fecha 27 de diciembre del 2022, del Abogado. Edwin Arturo Cusi Rivero, Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica, emite OPINION PROCEDENTE, que mediante acto Resolutivo, la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura APRUEBE la Modificación Presupuestal N°02 Y Ampliación De Plazo N°01 Del Proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREACION EN LA MZ, "J" SECTOR A-10, ASOCIACION DE VIVIENDA 08 DE DICIEMBRE, JUNTA VECINAL PROMUVI, DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, MOQUEGUA".



Que con informe N°523-2022-OGPP/GM/MDSA, de fecha 27 de Diciembre del 2022, la Ing. Yovana Velásquez Ordoñez, Jefe de Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, concluye con la opinión favorable para la continuidad de procedimiento administrativo de aprobación a la Modificación Presupuestal N°02, por Partidas Nuevas N°02 y Ampliación de Plazo N°01, del proyecto "CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y DE RECREACION EN LA MZ J SECTOR A-10, ASOCIACION DE VIVIENDA 08 DE DICIEMBRE JUNTA VECINAL PROMUVI, DISTRITO DE SAN ANTONIO, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA", con cargo a modificaciones presupuestarias.



Que, con informe N° 1286-2022-CCHV-OSLP/GM/MDSA, de fecha 23 de diciembre del 2022, el Arq. Carlos Cristhian Huamani Vargas, Jefe de la Oficina Supervisión y Liquidación de Proyectos, remite aprobación del expediente de



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
LEY DE CREACION N° 31216 DEL 15-06-2021

Modificación Presupuestal N°02 por partidas nuevas N°02 y Ampliación de plazo N°01 del proyecto "CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y DE RECREACION EN LA MZ J SECTOR A-10, ASOCIACION DE VIVIENDA 08 DE DICIEMBRE JUNTA VECINAL PROMUVI, DISTRITO DE SAN ANTONIO, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA", no haciendo observaciones y solicita siga el trámite para el acto resolutivo.



Que, con informe N°117-2022-JILH/IO-OSYLP/GM-MDSA, de fecha 22 de Diciembre, Arq. Janet Ileana Leguia Huaroto, Inspector de Obra, el cual de la revisión y evaluación da la APROBACION al expediente de Modificación Presupuestal N°02, por partidas nuevas N°02 del proyecto "CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y DE RECREACION EN LA MZ J SECTOR A-10, ASOCIACION DE VIVIENDA 08 DE DICIEMBRE JUNTA VECINAL PROMUVI, DISTRITO DE SAN ANTONIO, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA", que se encuentra directamente relacionado con la ejecución del proyecto para el cumplimiento de metas, siendo el incremento presupuestal N°02 de S/.2,295,544.21 soles y el expediente inicial de S/.4,547,649.03 soles y incremento presupuestal N° 01 de 1,177,378.69 resulta un presupuesto total de S/.8,020,571.92soles, según lo solicitado también se modifica el plazo de ejecución del expediente inicial con una ampliación de plazo de 86 días calendario. Finalmente se declara PROCEDENTE para su trámite hasta su aprobación vía acto resolutivo puesto que ha sido plenamente justificado técnicamente.



Que, con informe N° 6778-2022-LATQ/GDTI/GM/MDSA, de fecha 21 de Diciembre del 2022, Ing. Luis Angel Ticona Quiso, Gerente de Desarrollo Territorial e infraestructura, remite el expediente de Modificación Presupuestal N°02 por partidas nuevas N°02 del proyecto "CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y DE RECREACION EN LA MZ J SECTOR A-10, ASOCIACION DE VIVIENDA 08 DE DICIEMBRE JUNTA VECINAL PROMUVI, DISTRITO DE SAN ANTONIO, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA", para continuar con el trámite a la Gerencia Municipal, quien deriva el expediente a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos.



Que, con informe N° 7129-2022-PJVC/SGI/GDTI/GM/MDSA, de fecha 20 de Diciembre, el Ing. Patrick Jesús Villanueva Castro, Sub Gerente de Infraestructura, remite el expediente de Modificación Presupuestal N°02 por partidas nuevas del proyecto "CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y DE RECREACION EN LA MZ J SECTOR A-10, ASOCIACION DE VIVIENDA 08 DE DICIEMBRE JUNTA VECINAL PROMUVI, DISTRITO DE SAN ANTONIO, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA", y solicita continuar con el trámite correspondiente al Gerente de Desarrollo Territorial e infraestructura ING. LUIS ANGEL TICONA QUISO, para que sea derivado a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, para la revisión y aprobación.



Que, con Informe N° 273-2022-MDSA/SGI/RO/KRAT, de fecha 20 de diciembre, el Ing. Kleyber Richard Andia Tala, Residente de Obra, remite el expediente de Modificación Presupuestal N°02, en fase de ejecución, por partidas nuevas N°02 del proyecto "CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y DE RECREACION EN LA MZ J SECTOR A-10, ASOCIACION DE VIVIENDA 08 DE DICIEMBRE, JUNTA VECINAL PROMUVI, DISTRITO DE SAN ANTONIO, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA", el cual describe en el numeral 3.3. Conclusiones: el expediente de modificación N°02, se plantea debido a que se encontraron vicios ocultos, omisión de elementos en el proceso constructivo y análisis de precios unitarios mal formulados, por lo tanto, estas partidas nuevas son necesarias para el cumplimiento de las metas programadas.



Que con Resolución de Alcaldía N°00194-2022-A/MPMN/MDSA, de fecha 01-08-2022, se resuelve en su artículo Quinto: Desconcentrar y Delegar, con expresa inequívoca mención y bajo estricta responsabilidad, las atribuciones, facultades administrativas y resolutivas de Alcaldía en la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, en el numeral 1) Aprobar los Planes de Trabajo y sus modificatorias, para la Elaboración de fechas de mantenimiento, de estudios o expedientes técnicos de Proyectos u obras y otras.



Por consiguiente, en merito a las consideraciones expuestas y a las facultades conferidas por la Constitución Política del Perú, Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificaciones D.S. N° 004-2019-JUS, Texto Único



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
LEY DE CREACION N° 31216 DEL 15-06-2021

Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo; Decreto Legislativo N° 1252, Decreto legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, Resolución de Contraloría N° 195-88-CG.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR la Modificación Presupuestal N°02 Y Ampliación De Plazo N°01 Del Proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREACION EN LA MZ, "J" SECTOR A-10, ASOCIACION DE VIVIENDA 08 DE DICIEMBRE, JUNTA VECINAL PROMUVI, DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, MOQUEGUA", según detalle:

Expediente técnico RA.N°0208-2022-A/MPMN/MDSA	: S/.	4,547,649.03
Modificación N°01 R GDTI N°039-2022-GDTI/GM/MDSA	: S/.	1,177,378.69
Modificación N°02		2,295,544.21
TOTAL costo del proyecto	: S/.	8,020,571.92

Plazo ejecución inicial - RA.N°0208-2022-A/MPMN/MDSA	: 120 días calendario
Ampliación de Plazo N°1	: 86 días calendario
Total Plazo	: 206 días calendario



ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR, la Modificación Presupuestal N°02 Y Ampliación De Plazo N°01 Del Proyecto: "CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREACION EN LA MZ, "J" SECTOR A-10, ASOCIACION DE VIVIENDA 08 DE DICIEMBRE, JUNTA VECINAL PROMUVI, DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, MOQUEGUA", con cargo al presupuesto institucional 2023 a quienes serán responsables de su ejecución dentro del plazo establecido.



ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR, a la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística, la publicación de la presente Resolución, en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto - Moquegua.

ARTICULO CUARTO. - NOTIFICAR, a las Gerencias y demás Oficinas correspondientes para su conocimiento y fines pertinentes.



REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO



ING. LUIS ANGEL TICONA QUISO
CIP. 116794
GERENTE DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

