

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2021

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : 457 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
 UE: 001283 - REG. PIURA- PROY. ESP. DE IRRIGACION E HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./EJE.	FISICO												%AVANCE ANUAL	FINANCIERO														
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		ANUAL/ACUMULADO.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	ANUAL/ACUMULADO	
OEI.05 INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONOMICOS EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA																																	
AEI.05.01 INFRAESTRUCTURA ECONOMICA PRODUCTIVA Y DE SERVICIOS ADECUADA PARA LOS AGENTES ECONOMICOS.																																	
AOI00128300005 - MEJORAMIENTO DE RIEGO Y GENERACION HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG.	5.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	5.00	0	0.00	0.00	24,880,345.00	5,801,938.00	0.00	5,905,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,800.00	3,235,126.00	40,167,962.00
				EJEC.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00128300021 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	900	0.00	86,800.00	86,800.00	86,800.00	173,600.00	86,800.00	86,800.00	173,600.00	0.00	0.00	260,400.00	0.00	1,041,600.00		
				EJEC.	9	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	9	0	0.00	86800.00	86800.00	86800.00	138880.00	34719.96	86800.00	173600.00	86800.00	0.00	0.00	260400.00	0.00	1,041,599.96	
AOI00128300025 - GESTION ADMINISTRATIVA (PAGO DE DEUDA POR SENTENCIAS JUDICIALES)	Muy Alta	PERSONA	No Acumulado	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.00	328.00			
				EJEC.	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.78	327.78			
AOI00128300016 - SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	600	1,829,519.00	0.00	1,551,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,380,593.00	
				EJEC.	6	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	6	0	19230.03	262594.97	938270.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264137.33	1629446.86	94700.00	0.00	0.00	3,208,379.28	
AOI00128300012 - GESTION DE PROYECTOS: GERENCIA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	400	464,598.00	123,200.00	2,606,230.00	0.00	0.00	410,587.00	373,076.00	291,570.00	0.00	250,000.00	1,337,274.00	295,200.00	6,151,735.00		
				EJEC.	12	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12	0	208662.96	106287.38	557803.31	295033.95	506156.00	346559.08	645343.81	501248.31	578482.46	386892.60	434247.35	1340831.84	5,907,549.05		
AOI00128300024 - PROMOCION, IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACION ECONOMICA	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	1,890.00			
				EJEC.	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1890.00	1,890.00			
AOI00128300006 - MEJORAMIENTO DE RIEGO Y GENERACION HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG.	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	67	491,214.33	491,214.33	491,214.33	491,214.33	491,214.33	491,214.33	491,214.33	491,214.33	491,214.33	491,214.33	491,214.33	491,214.33	5,894,571.96		
				EJEC.	8	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	8	0	0.00	0.00	250122.80	112856.90	0.00	112856.90	112856.90	112856.90	112856.90	109592.70	524800.00	0.00	1,448,800.00		
AOI00128300022 - ESTUDIOS PRE-INVERSION	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	700	2,593,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,593,126.00		
				EJEC.	7	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	7	0	0.00	0.00	236870.91	209718.95	0.00	0.00	449782.94	157289.21	236870.91	316973.23	324253.80	0.00	1,931,759.95			

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01:

EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL: 458.3

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01: 13,540,306.02
 EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL: 13,540,306.02

- (i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (ii) El "% Avance" del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente [enlace](#)
- (iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.
- (iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA

REALIZADO EL ANÁLISIS SE HA DETERMINADO QUE; TRES (03) ACTIVIDADES OPERATIVAS HAN CUMPLIDO CON SU META FÍSICA AL 100%, DOS (02) ACTIVIDADES OPERATIVAS SUPERAN EL 90% DE SU META FÍSICA, UNA (01) ACTIVIDAD OPERATIVA TIENE EL 74% EN EL AVANCE DE LA META FÍSICA Y UNA TIENE EL 24% DE AVANCE DE SU META FÍSICA, ESTO DEBIDO A QUE LA EJECUCIÓN DE ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA ESTABA PROGRAMADA PARA EL AÑO SIGUIENTE COMO CONTINUIDAD DE LA INVERSIÓN.

Última actualización 29/04/2022 12:39:34

