

### REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 457 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

UE: 001283 - REG. PIURA- PROY. ESP. DE IRRIGACION E HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA

CC: Todos

 PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./ EJE.	FISICO						FINANCIERO									
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	
DEI.05 INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONOMICOS EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA AEI.05.01 INFRAESTRUCTURA ECONOMICA PRODUCTIVA Y DE SERVICIOS ADECUADA PARA LOS AGENTES ECONOMICOS.																				
AOI0012830006 - CONSTRUCCION DE PRESA	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2,572,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,572,331.00
AOI0012830015 - EN EJECUCION	Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.25	0.50 0.25	0.50 0.50	100.00	33,114.50	33,114.50	33,114.50	33,114.50	33,114.50	33,114.50	33,114.50	198,687.00
AOI0012830013 - EJECUCION	Muy Alta	INSTALACION	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.50	0.50 0.00	0.50 0.50	100.00	265,798.50	265,798.50	265,798.50	265,798.50	265,798.50	265,798.50	265,798.50	1,594,791.00
AOI0012830016 - EJECUCION	Muy Alta	METRO LINEAL	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	22,000.00 21,390.90	22,000.00 21,390.90	97.23	0.00	0.00	428,721.90	468,253.12	468,253.12	468,253.12	1,833,481.26	
AOI0012830008 - EN EJECUCION	Muy Alta	ESTUDIO DE PREINVERSION	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	1.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.00 1.00	1.00 0.00	0.00 0.00	3.00 2.00	66.67	316,292.50	316,292.50	316,292.50	316,292.50	316,292.50	316,292.50	1,897,755.00	
AOI0012830011 - SUPERVISION DE LA CREACION DE REPRESA DE CASCAPAMPA	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	S.P. 0.00	S.P.	0.00	171,335.54	171,335.54	171,335.54	171,335.54	171,335.54	856,677.70	
AOI0012830012 - SUPERVISION	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	S.P. 0.00	S.P.	0.00	15,647.90	15,647.90	15,647.90	15,647.90	15,647.90	78,239.50	
AOI0012830010 - CREACION DE REPRESA DE CASCAPAMPA	Muy Alta	OBRA DE PRESA	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	S.P. 0.00	S.P.	0.00	2,323,310.63	2,323,310.63	2,323,310.63	2,323,310.63	2,323,310.63	11,616,553.15	
AOI0012830009 - EN EJECUCION	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	1.00 1.00	6.00 6.00	100.00	57,866.67	57,866.67	57,866.67	57,866.67	57,866.67	57,866.67	347,200.02	
AOI0012830007 - 600002 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG. EJEC.	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	1,714,888.00	0.00	0.00	0.00	1,714,888.00	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01:

REPORTE SEGUIMIENTO POI

OEI.09 MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL CON ENFASIS EN LA TRANSFORMACION DIGITAL										66.3	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01: 6,400,331.20									
AEI.09.02 DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y PROCESOS INSTITUCIONALES ADECUADOS A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.																				
AOI00128300003 - GESTION Y ADMINISTRACION- 2000270	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100.00	408,134.75	408,134.75	408,134.75	408,134.75	408,134.75	408,134.75	2,448,808.50	
GESTION DE PROYECTOS				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		229,982.85	332,316.74	416,220.37	564,044.38	538,049.30	402,111.27	2,482,724.91	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.02:												100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.02: 2,482,724.91							

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	70.5
MEDIANA DEL AV% DEL POI	98.615
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	25,159,412.13
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	8,883,056.11
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	11
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.
- (iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)\*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)\*100 de cada mes. Mostrará 'S.I.' si falta registrar el seguimiento en algún mes.
- (iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento Incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.
- (v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.
- (vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.
- (vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

ALERTAS IDENTIFICADAS

EL PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACION E HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA, HA REALIZADO EL SEGUIMIENTO AL I SEMESTRE 2022, DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN NINGUN RIESGO EN LA EJECUCION FINANCIERA, Y HA CUMPLIDO CON EJECUTAR EL 70.5% DEL AVANCE FISICO QUE CORRESPONDE A 6 ACTIVIDADES OPERATIVAS QUE HAN LOGRADO ALCANZAR EL 100% DE SU EJECUCION Y EL OTRO 29.5% CORRESPONDE A 03 AO QUE NO HAN TENIDO EJECUCION FINANCIERA DEBIDO A LO SIGUIENTE: LA AOI00128300012- SU RECURSOS SERAN DESTINADOS PARA LA LIQUIDACION DEL PROYECTO, LA AOI00128300010- EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL PROCESO DE 3ERA CONVOCATORIA, Y LA AOI00128300011- LA SUPERVISION DEL PROYECTO SE ENCUENTRA SUSPENDIDA HASTA EL INICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

Ultima actualización 22/07/2022 14:55:36 Editar Guardar

  
**Gobierno Regional Piura**  
 Proyecto Especial de Irrigación  
 Hidroenergético del Alto Piura  
 CPC. Luis Angel Yovera Tuesta  
 GERENTE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

  
**Gobierno Regional Piura**  
 Proyecto Especial de Irrigación  
 Hidroenergético del Alto Piura  
 Ing. Manuel Alberto Vega Palacios  
 GERENTE GENERAL