

ANEXO I:
CRONOGRAMA INSTITUCIONAL DEL CICLO DE GESTIÓN DEL RENDIMIENTO 2023
EN EL ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

Etapa / Actividad	Responsable	Fecha	
		Inicio	Fin
ACCIONES PREVIAS AL CICLO			
Desarrollo de reunión con UREH para coordinaciones de implementación	UREH	01/02/2023	01/02/2023
Desarrollo de reuniones con alta dirección para generar acuerdos y compromisos.	UREH / Alta Dirección	01/02/2023	09/02/2023
ACCIONES TRANSVERSALES DEL CICLO			
Ejecución de actividades de la matriz de acciones de comunicación en Gestión del Rendimiento (charlas informativas, mensajería, boletines, entre otros)	UREH	01/02/2023	31/01/2024
Difusión de la información de la Gestión del Rendimiento en el proceso de inducción de la entidad	UREH	01/02/2023	31/01/2024
Desarrollo de reuniones de retroalimentación	Evaluadores / evaluados	01/02/2023	31/01/2024
ETAPA DE PLANIFICACIÓN		01/02/2023	27/04/2023
Elaboración y aprobación del plan de implementación de la Gestión del Rendimiento (cronograma, matriz de participantes y matriz de acciones de comunicación)	UREH / titular	01/02/2023	09/02/2023
Ejecución de charlas informativas de la etapa de planificación	UREH	10/02/2023	17/02/2023
Ejecución de charla informativa y/o de sensibilización para el establecimiento de factores de evaluación	UREH	20/02/2023	01/03/2023
Identificación de prioridades de los órganos y unidades orgánicas	Titular / OPM /directivos / UREH	02/03/2023	07/03/2023
Fijación y formalización de factores de evaluación del segmento directivo	Titular / OPM /directivos / UREH	08/03/2023	22/03/2023
Fijación y formalización de factores de evaluación de otros segmentos	Evaluadores / evaluados / UREH	23/03/2023	19/04/2023
Elaboración y envío a Servir del informe de la etapa de planificación	UREH	20/04/2023	27/04/2023
ETAPA DE SEGUIMIENTO		28/04/2023	21/11/2023
Ejecución de charlas informativas de la etapa de seguimiento	UREH	28/04/2023	05/05/2023
Entrega y análisis de evidencias para el seguimiento primer plazo	Evaluadores / evaluados	01/06/2023	02/06/2023
Ejecución de las reuniones de seguimiento (identificación de dificultades y oportunidades de mejora) primer plazo - Implementación de mejoras propuestas por los evaluados (rendimiento distinguido)	Evaluadores / evaluados	01/06/2023	05/06/2023
Recepción de formatos de seguimiento (primer plazo)	UREH	06/06/2023	06/06/2023
Entrega y análisis de evidencias para el seguimiento segundo plazo	Evaluadores / evaluados	03/07/2023	04/07/2023
Ejecución de las reuniones de seguimiento (identificación de dificultades y oportunidades de mejora) segundo plazo - Implementación de mejoras propuestas por los evaluados (rendimiento distinguido)	Evaluadores / evaluados	03/07/2023	05/07/2023
Recepción de formatos de seguimiento (segundo plazo)	UREH	06/07/2023	06/07/2023
Entrega y análisis de evidencias para el seguimiento tercer plazo	Evaluadores / evaluados	01/08/2023	02/08/2023
Ejecución de las reuniones de seguimiento (identificación de dificultades y oportunidades de mejora) tercer plazo - Implementación de mejoras propuestas por los evaluados (rendimiento distinguido)	Evaluadores / evaluados	01/08/2023	04/08/2023
Recepción de formatos de seguimiento (tercer plazo)	UREH	07/08/2023	07/08/2023
Entrega y análisis de evidencias para el seguimiento cuarto plazo	Evaluadores / evaluados	01/09/2023	04/09/2023
Ejecución de las reuniones de seguimiento (identificación de dificultades y oportunidades de mejora) cuarto plazo - Implementación de mejoras propuestas por los evaluados (rendimiento distinguido)	Evaluadores / evaluados	01/09/2023	06/09/2023
Recepción de formatos de seguimiento (cuarto plazo)	UREH	07/09/2023	07/09/2023
Entrega y análisis de evidencias para el seguimiento quinto plazo	Evaluadores / evaluados	02/10/2023	03/10/2023
Ejecución de las reuniones de seguimiento (identificación de dificultades y oportunidades de mejora) quinto plazo - Implementación de mejoras propuestas por los evaluados (rendimiento distinguido)	Evaluadores / evaluados	02/10/2023	05/10/2023
Recepción de formatos de seguimiento (quinto plazo)	UREH	06/10/2023	06/10/2023
Entrega y análisis de evidencias para el seguimiento sexto plazo	Evaluadores / evaluados	02/11/2023	03/11/2023
Ejecución de las reuniones de seguimiento (identificación de dificultades y oportunidades de mejora) sexto plazo - Implementación de mejoras propuestas por los evaluados (rendimiento distinguido)	Evaluadores / evaluados	02/11/2023	07/11/2023
Recepción de formatos de seguimiento (sexto plazo)	UREH	08/11/2023	08/11/2023
Conformación del Comité Institucional de Evaluación (CIE) con los dos primeros representantes (elección de los representantes de los servidores civiles evaluados por segmento, según corresponda).	UREH / titular	09/11/2023	17/11/2023
Elaboración y envío a Servir del informe de la etapa de seguimiento	UREH	17/11/2023	21/11/2023
ETAPA DE EVALUACIÓN		22/11/2023	31/01/2024
Ejecución de charlas informativas de la etapa de evaluación	UREH	22/11/2023	27/11/2023
Entrega de evidencias finales	Evaluados	28/11/2023	01/12/2023
Envío a la UREH de las mejoras implementadas por los servidores evaluados	Evaluadores	04/12/2023	11/12/2023
Valoración del cumplimiento de los factores de evaluación y entrega a UREH	Evaluadores	12/12/2023	15/12/2023
Asignación de calificación	UREH	18/12/2023	22/12/2023
Notificación de calificación	Evaluadores	26/12/2023	29/12/2023
Ejecución de la retroalimentación final y elaboración del plan de mejora	Evaluadores / evaluados	02/01/2024	12/01/2024
Otorgamiento de calificación de rendimiento distinguido	Junta de directivos	15/01/2024	26/01/2024
Elaboración y envío a Servir del informe de cierre de ciclo	UREH / Titular	29/01/2024	31/01/2024