



Resolución Directoral

N° 66 -2020-MIDIS/PNPAIS

Lima, 03 ABR. 2020

VISTOS:

El Informe N° 80-2020-MIDIS/PNPAIS-UPS emitido por la jefa de la Unidad de Plataformas de Servicios del Programa, el Informe Legal N° 83-2020-MIDIS/PNPAIS-UAJ emitido por la jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica del Programa, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Programa Nacional Tambos fue creado mediante Decreto Supremo N° 016-2013-VIVIENDA, como plataforma de prestación de servicios y actividades del sector, así como de otros sectores que brinden servicios y actividades orientados a la población rural y rural dispersa, que permitan mejorar su calidad de vida, generar igualdad de oportunidades y desarrollar o fortalecer sus capacidades productivas individuales y comunitarias;

Que, a través del Decreto Supremo N° 012-2016-MIDIS, se aprobó la transferencia del Programa Nacional Tambos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; siendo que con Oficio N° 1120-2017-EF/13.01, la Secretaría General del Ministerio de Economía y Finanzas, comunica que se considera viable la creación de la Unidad Ejecutora "Programa Nacional Tambos" con el código N° 008, por lo cual corresponde su adecuación a las normas de los sistemas administrativos del sector público;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 013-2017-MIDIS, se estableció la creación del Programa Nacional "Plataformas de Acción para la Inclusión Social - PAIS" sobre la base del Programa Nacional Tambos, estableciéndose en su Primera Disposición Complementaria Final que, a partir de la vigencia del referido Decreto Supremo, el Programa Nacional Tambos se entenderá referido a la nueva denominación Programa Nacional "Plataformas de Acción para la Inclusión Social - PAIS";

Que, el numeral 17.10 del artículo 17 del Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, establece que culminada la ejecución física de las inversiones la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) realiza el registro de cierre de las inversiones en el Banco de Inversiones, una vez efectuada la liquidación física y financiera respectiva de acuerdo con la normativa aplicable;



Que, por su parte, el numeral 29.4 del artículo 29 de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada mediante Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, dispone que: “La liquidación técnica y financiera se realiza conforme a la normativa de la materia. Luego de efectuada la liquidación técnica y financiera, la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) registra el cierre de las inversiones en el Banco de Inversiones mediante el Formato N° 09: Registro de cierre de inversión”;

Que, asimismo, el numeral 8.1 de la versión N° 02 del procedimiento “Liquidación técnica - financiera y cierre de proyectos de inversión del Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS”, aprobado mediante Resolución Directoral N° 17-2020-MIDIS/PNPAIS, señala que el Director Ejecutivo del Programa revisa y suscribe la resolución de liquidación técnica financiera del proyecto;

Que, el proyecto de inversión pública “Creación del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural de la C.C. de Ura Ayllu – distrito de Cuyocuyo – provincia de Sandia – departamento de Puno”, fue viabilizado por la Oficina de Programación de Inversiones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, registrado en el Banco de Proyectos con código SNIP N° 259464, declarada viable con Informe Técnico N° 095-2013/VIVIENDA-OGPP-UI y un presupuesto total de S/ 744,272.75 (Setecientos cuarenta y cuatro mil doscientos setenta y dos con 75/100 Soles);

Que, fecha 23 de octubre de 2013, se suscribió el Contrato N° 052-2013-VIVIENDA-VMVU/PAHR, entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Consorcio Cuyo Cuyo, para la “Elaboración de Expediente Técnico, ejecución de obra y equipamiento del centro de servicios de apoyo al hábitat rural de la C.C. de Ura Ayllu, distrito de Cuyocuyo, provincia de Sandía, departamento de Puno”, por el monto de S/ 590,330.34 (Quinientos noventa mil trescientos treinta con 34/100 Soles), con un plazo de ejecución de ciento cinco (105) días calendarios;

Que, fecha 06 de noviembre de 2013, se suscribió el Contrato N° 205-2013-VIVIENDA-OGA.UE.001, entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y Juan Manuel Cáceres Chauca para la “Contratación del Servicios de Supervisión del Contrato Llave en Mano para la Ejecución de la Obra, Equipamiento e Implementación de los Centros de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en el C.P. Ura Ayllu, distrito Cuyocuyo – provincia de Sandia – departamento de Puno, por la suma de S/. 27,886.29 (Veintisiete mil ochocientos ochenta y seis con 29/100 Soles), con plazo de ejecución de 100 días calendario;

Que, con fecha 09 de agosto de 2014, se firma el acta de recepción de obra contando con la presencia del comité de recepción de obra designado mediante Resolución Directoral N° 222-2014-VIVIENDA-PNT, mediante el cual se otorga la conformidad a los trabajos realizados;

Que, mediante Resolución Directoral N° 263-2016-VIVIENDA/PNT de fecha 14 de junio de 2016, se resuelve aprobar la liquidación del Contrato N° 052-2013-VIVIENDA-VMVU/PAHR para la “Elaboración de Expediente Técnico, ejecución de obra y equipamiento del centro de servicios de apoyo al hábitat rural de la C.C. de Ura Ayllu, distrito de Cuyocuyo, provincia de Sandía, departamento de Puno”, por el importe total de S/. 591,016.59 (Quinientos noventa y un mil dieciséis con 59/100 Soles), el mismo que es resultado de la sumatoria de los siguientes conceptos: (i) expediente técnico por el monto de S/ 22,705.01 (Veintidós mil setecientos cinco con 01/100 Soles), (ii) ejecución de obra por el monto S/ 509,352.73 (Quinientos nueve mil trescientos cincuenta y dos con 73/100 Soles), (iii) deuda a favor del contratista por el monto de S/ 686.25 (Seiscientos ochenta y



seis con 25/100 Soles), (iv) equipamiento por el monto de S/ 58,272.60 (Cincuenta y ocho mil doscientos setenta y dos con 60/100 Soles), conceptos que se encuentran detallados en el cuadro resumen del costo total del proyecto de inversión;

Que, mediante Resolución Directoral N° 265-2016-VIVIENDA/PNT de fecha 14 de junio de 2016, se resolvió liquidar el Contrato N° 205-2013-VIVIENDA-OGA.UE.001 de fecha 06 de noviembre de 2013, entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y Juan Manuel Cáceres Chauca, para la "Contratación del Servicios de Supervisión del Contrato Llave en Mano para la Ejecución de la Obra, Equipamiento e Implementación de los Centros de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural en la C.C. de Ura Ayllu, distrito de Cuyocuyo – provincia de Sandia – departamento de Puno", por el monto de S/ 28,534.20 (Veintiocho mil quinientos treinta y cuatro con 20/100 Soles);

Que, mediante Informe N° 80-2020-MIDIS/PNPAIS-UPS, recepcionado por la Dirección Ejecutiva el 20 de febrero de 2020, la jefa de la Unidad de Plataformas de Servicios solicita a la Dirección Ejecutiva la aprobación de la liquidación técnica – financiera del proyecto "Creación del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural de la C.C. de Ura Ayllu – distrito de Cuyocuyo – provincia de Sandia – departamento de Puno", SNIP N° 259464", sustentada en el Informe Técnico N° 24-2020-MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF/JFC de la especialista en liquidaciones de la Unidad de Plataformas de Servicios, quien concluye que, (i) habiendo finalizado la ejecución del proyecto "Creación del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural de la C.C. de Ura Ayllu – Cuyocuyo – Sandia - Puno", se procedió a conciliar la información con la Unidad de Planeamiento y Presupuesto y las Coordinaciones de Contabilidad y Tesorería; asimismo se ha realizado la conciliación de los bienes patrimoniales y no patrimoniales con la Coordinación de Control Patrimonial y (ii) que el proyecto en mención fue ejecutado con un costo total de S/ 619,550.79 (Seiscientos diecinueve mil quinientos cincuenta con 79/100 Soles);

Que, asimismo, manifiesta que el monto final de liquidación del proyecto de inversión resulta de la sumatoria de los siguientes conceptos: (i) expediente técnico por el monto de S/ 22,705.01 (Veintidós mil setecientos cinco con 01/100 Soles), (ii) ejecución de obra por el monto S/ 509,352.73 (Quinientos nueve mil trescientos cincuenta y dos con 73/100 Soles), (iii) deuda a favor del contratista por el monto de S/ 686,25 (Seiscientos ochenta y seis con 25/100 Soles), (iv) costo de supervisión por el monto de S/ 28,534.20 (Veintiocho mil quinientos treinta y cuatro con 20/100 Soles), (v) Equipamiento por el monto de S/ 58,272.60 (Cincuenta y ocho mil doscientos setenta y dos con 60/100 Soles), conceptos que se encuentran detallados en el cuadro resumen del costo total del proyecto de inversión;

Que, el monto final de liquidación del proyecto de inversión representa el 83.24% con respecto al presupuesto declarado viable, produciéndose un ahorro del gasto público de S/ 124,721.96 (Ciento veinticuatro mil setecientos veinte uno con 96/100 Soles), que representa el 16.76% del presupuesto asignado según PIP viable;

Que, mediante Informe Legal N° 83-2020-MIDIS/PNPAIS-UAJ, recepcionado por la Dirección Ejecutiva el 25 de febrero de 2020, la jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica informa que, el expediente administrativo contiene los siguientes anexos: (i) Ficha de liquidación técnica – financiera del proyecto, (ii) Resumen de la ejecución presupuestal por específica de gasto del proyecto de inversión, (iii) Resumen de gastos de componente de proyecto culminado y/o liquidado, (iv) Relación detallada de los bienes patrimoniales, (v) Relación detallada de los bienes no patrimoniales e (vi) Informe técnico de liquidación técnica - financiera; los mismos que se encuentran debidamente suscritos por las áreas comprometidas, cumpliendo con las exigencias contenidas en la versión N° 02 del procedimiento: "Liquidación técnica - financiera y cierre de proyectos de inversión del



Programa Nacional "Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS" aprobado mediante Resolución Directoral N° 17-2020-MIDIS/PNPAIS; y, recomienda emitir la Resolución Directoral que apruebe la liquidación técnica - financiera del proyecto de inversión pública "Creación del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural de la C.C. de Ura Ayllu – distrito de Cuyocuyo – provincia de Sandia – departamento de Puno", con código SNIP N° 259464;

Que, de conformidad con el Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones aprobada con Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01 y el Manual de Operaciones del Programa Nacional "Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS" aprobado mediante Resolución Ministerial N° 263-2017-MIDIS, y;

Con los vistos de la Unidad de Plataformas de Servicios, Unidad de Administración, Unidad Planeamiento y Presupuesto y Unidad de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1°. - **Aprobar** la liquidación técnica - financiera del proyecto de inversión pública "Creación del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural de la C.C. de Ura Ayllu – distrito de Cuyocuyo – provincia de Sandia – departamento de Puno", con código SNIP N° 259464, por la suma de S/ 619,550.79 (Seiscientos diecinueve mil quinientos cincuenta con 79/100 Soles), incluido impuestos de ley, según se detalla a continuación:

RESUMEN DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Item	Componentes	Importe S/. (Inc. I.G.V.)
1	Expediente Técnico	22,705.01
2	Ejecución de obra (incluye gastos generales, utilidades, reajuste pagado)	509,352.73
3	Deuda a favor del Contratista afecto a la Obra (Reajuste por formula polinomica)	686.25
4	Monto a favor de la Entidad afecto a la Obra	-
A	COSTO DE OBRA (A= 1+2+3+4)	532,743.99
5	Monto Pagado por Supervision	28,534.20
6	Deuda a favor del Supervisor afecto al Servicio de Supervision	-
7	Monto a favor de la Entidad afecto al Servicio de Supervision	-
B	COSTO DE SUPERVISION (B= 5+6+7)	28,534.20
C	SUB TOTAL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA (C= A+B)	561,278.19
8	Equipamiento según Formato 3 y 4 (Relacion de Bienes Patrimoniales y No Patrimoniales)	58,272.60
9	Otros equipos (Vehiculos).	-
D	SUB TOTAL - COMPONENTE EQUIPAMIENTO	58,272.60
10	SUB TOTAL INTANGIBLES	-
E	SUB TOTAL COMPONENTE DE INTANGIBLES	-
F	COSTO TOTAL DEL PROYECTO (F = C+D+E)	619,550.79

Fuente: Informe Técnico N° 24-2020-MIDIS/PNPAIS-UPS-CPF/JFC



Artículo 2°. - **Disponer** que el responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones registre el cierre de inversión en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

Artículo 3°. - **Disponer** que la Unidad de Administración proceda con el registro contable y patrimonial del proyecto de inversión pública "Creación del Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural de la C.C. de Ura Ayllu – distrito de Cuyocuyo – provincia de Sandia – departamento de Puno", con código SNIP N° 259464.

Artículo 4°. - **Encargar** a la Unidad de Administración del Programa, la notificación de la presente Resolución Directoral a la Unidad de Plataformas de Servicios.

Artículo 5°. - **Encargar** a la Unidad de Comunicación e Imagen del Programa disponga las acciones necesarias para la publicación de la presente resolución en el portal web institucional y el portal de transparencia del Programa Nacional PAIS.

Regístrese y comuníquese




.....
Killa Sumac Miranda Troncos
Directora Ejecutiva
PROGRAMA NACIONAL "PLATAFORMAS DE ACCIÓN
PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL - PAIS"
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

FORMATO N° 01: REPORTE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR ESPECÍFICA DE GASTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.
(Resolución Directoral N° 017-2020-MIDIS/PNPAIS)



PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social PAIS

Resumen de Ejecución Presupuestal
(Expresado en Soles)

Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL
Sector 37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Pliego 037: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Unidad Ejecutora 001-1082: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO- ADM. GENERAL

OBRA: CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL DEL C.C. DE URA AYLLU, CUYOCUYO, SANDIA, PUNO

CÓDIGO UNIFICADO: 2178218

CODIGO SNIP: 259464

META:

EJERCICIO: 2014

MODALIDAD: Contrata

FTE. FTO.: Recursos Ordinarios

CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
Genérica 6-26	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Sub-Genérica 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	
Detalle Sub-Genérica 3	OTRAS ESTRUCTURAS	
Específica 99	OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	
Detalle Específica 2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	S/ 590,330.36
2.6.2.3.99.2	SUB TOTAL	S/ 590,330.36

CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
Genérica 6-26	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Sub-Genérica 8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Detalle Sub-Genérica 1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Específica 4	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Detalle Específica 3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	S/ 22,309.00
2.6.8.1.4.3	SUB TOTAL	S/ 22,309.00

TOTAL	S/ 612,639.36
--------------	----------------------



FORMATO N° 01: REPORTE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR ESPECÍFICA DE GASTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.
(Resolución Directoral N° 017-2020-MIDIS/PNPAIS)



PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Prestaciones Sociales

Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social PAIS

Resumen de Ejecución Presupuestal
(Expresado en Soles)

Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL
Sector 37: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Pliego 037: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Unidad Ejecutora 001-1082: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO- ADM. GENERAL

OBRA: CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL DEL C.C. DE URA AYLLU, CUYOCUYO, SANDIA, PUNO

CÓDIGO UNIFICADO: 2178218
CODIGO SNIP: 259464
META:
EJERCICIO: 2017
MODALIDAD: Contrata
FTE. FTO.: Recursos Ordinarios

CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
Genérica 6-26	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Sub-Genérica 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	
Detalle Sub-Genérica 3	OTRAS ESTRUCTURAS	
Específica 99	OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	
Detalle Específica 2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	S/ 6,225.17
2.6.2.3.99.2	SUB TOTAL	S/ 6,225.17

CLASIFICADOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
Genérica 6-26	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
Sub-Genérica 3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	
Detalle Sub-Genérica 1	ADQUISICION DE VEHICULOS	
Específica 1	ADQUISICION DE VEHICULOS	
Detalle Específica 1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	S/ -
2.6.3.1.1.1	SUB TOTAL	S/ -

TOTAL	S/ 6,225.17
--------------	--------------------



Formato N° 02

HOJA RESUMEN DE GASTOS DE COMPONENTE DE PROYECTO CULMINADO Y/O LIQUIDADO

"CREACIÓN DEL CENTRO DE APOYO AL HABITAT RURAL EN LA C.C. URAAYLU - CUVOCUVO - SANDIA - PUNO"

Nombre de Proyecto

Codigo SNIP

Componentes del Proyecto

Codigo de Proyecto

I: EJECUCION DE OBRA

III: ACTIVOS NO FINANCIEROS

IV: SUPERVISION

V: GESTOR

VI: ACTIVOS NO FINANCIEROS

DESAGREGADO DE GASTOS

COMPONENTE I, II Y III: EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN

Modalidad de Ejecución

Ejecutor de Componente

RUC de

Nro de Contrato / Convenio

Monto Inicial de Componente

N° Resolución de Liquidación de Contrato

Monto Final según Resolución

TRAMITE DE UNIDAD DE PLATAFORMAS DE SERVICIOS

Concepto	Monto S/ (Total Factura)	Documento que sustenta tramite	Hoja de Tramite	TRAMITE DE CONTABILIDAD O EJECUCION CONTRACTUAL				Monto (Total Factura)
				Nº de Registro SIAF	PENALIDAD ART. 165	PENALIDAD ART. 166	COBRANZA COACTIVA	
Expediente Tecnico	22,705.01	001-000002	24976-2014	3721-2014	0.00	0.00	0.00	22,705.01
Valorización N° 01	60,055.63	001-000004	12261-2014	3721-2014	0.00	0.00	0.00	60,055.63
Valorización N° 02	60,534.97	001-000005	21144-2014	3721-2014	0.00	0.00	0.00	60,534.97
Valorización N° 03	243,897.43	001-000007	34507-2014	3721-2014	0.00	0.00	0.00	243,897.43
Valorización N° 04	144,864.72	001-000010	43958-2014	3721-2014	0.00	0.00	0.00	144,864.72
Equipamiento e Implementación	58,272.58	001-000018	17433-2014	3721-2014	50,935.27	0.00	0.00	58,272.58

A. MONTO PAGADO AL CONTRATISTA	S/ 590,330.34
B. DEUDA A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/ 686.25
C. MONTO TOTAL DE EJECUCION DE OBRA (A+B)	S/ 591,016.59
D. MONTO POR COBRAR A FAVOR DE LA ENTIDAD	S/ 0.00

COMPONENTE IV: SUPERVISIÓN

Modalidad de Ejecución

Ejecutor de Componente

RUC de

Nro de Contrato / Convenio

Monto Inicial de Componente

C/N de rebaja de O/S

Monto Final

TRAMITE DE UNIDAD DE PLATAFORMAS DE SERVICIOS

Concepto	Monto S/ (Total Factura)	Documento que sustenta tramite	Hoja de Tramite	TRAMITE DE CONTABILIDAD O EJECUCION CONTRACTUAL				Monto (Total Factura)
				Nº de Registro SIAF	PENALIDAD ART. 165	PENALIDAD ART. 166	COBRANZA COACTIVA	
1er pago	6,971.57	001-000522	13195-2014	10943-2014	0.00	0.00	0.00	6,971.57
2do pago	6,971.57	001-000523	22385-2014	10943-2014	0.00	0.00	0.00	6,971.57
3er pago	8,365.88	E001-17	118801-2014	10943-2014	0.00	0.00	0.00	8,365.88
4to pago	6,225.17	E001-112		3922-2017	0.00	0.00	0.00	6,225.17


A. MONTO PAGADO AL CONTRATISTA	S/ 28,534.20
B. DEUDA A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/ 0.00
C. MONTO TOTAL DE EJECUCION DE OBRA (A+B)	S/ 28,534.20
D. MONTO POR COBRAR A FAVOR DE LA ENTIDAD	S/ 0.00

VERIFICACION Y VALIDACION DE TESORERIA									
PAGOS EFECTUADOS					INGRESO (REVERSIONES)				
CONCEPTO	Nº DE C/P	Fecha de Pago	Fecha de C/P	IMPORTE	Monto	Nº DE C/P	Fecha de C/P	Fecha de Pago	Monto Final
NETO	2014-005007	15/05/2014	19/05/2014	21,796.81	-	-	-	-	21,796.81
DETRACCION	2014-005007	15/05/2014	23/05/2014	908.20	-	-	-	-	908.20
NETO	2014-002963	31/03/2014	1/04/2014	57,653.40	-	-	-	-	57,653.40
DETRACCION	2014-002963	31/03/2014	3/04/2014	2,402.23	-	-	-	-	2,402.23
NETO	2014-002972	31/03/2014	2/04/2014	58,113.57	-	-	-	-	58,113.57
DETRACCION	2014-002972	31/03/2014	4/04/2014	2,421.40	-	-	-	-	2,421.40
NETO	2014-005807	30/05/2014	3/06/2014	234,141.53	-	-	-	-	234,141.53
DETRACCION	2014-005807	30/05/2014	3/06/2014	9,755.90	-	-	-	-	9,755.90
NETO	2014-008362	4/08/2014	6/08/2014	139,070.13	-	-	-	-	139,070.13
DETRACCION	2014-008362	4/08/2014	8/08/2014	5,794.59	-	-	-	-	5,794.59
NETO	2015-000337	12/01/2015	14/01/2015	5,006.41	-	-	-	-	5,006.41
DETRACCION	2015-000337	12/01/2015	16/01/2015	2,330.90	-	-	-	-	2,330.90
PENALIDAD	2015-000337	12/01/2015	29/01/2015	50,935.27	-	-	-	-	50,935.27

A. MONTO PAGADO AL CONTRATISTA	S/ 590,330.34
B. DEUDA A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/ 686.25
C. MONTO TOTAL DE EJECUCION DE OBRA (A+B)	S/ 591,016.59
D. MONTO POR COBRAR A FAVOR DE LA ENTIDAD	S/ 0.00

VERIFICACION Y VALIDACION DE TESORERIA									
PAGOS EFECTUADOS					INGRESO (REVERSIONES)				
CONCEPTO	Nº DE C/P	Fecha de Pago	Fecha de C/P	IMPORTE	Monto	Nº DE C/P	Fecha de C/P	Fecha de Pago	Monto Final
NETO	2014-009397	9/09/2014	10/09/2014	6,274.41	-	-	-	-	6,274.41
RENTA DE ATA	2014-009397	9/09/2014	1/10/2014	697.16	-	-	-	-	697.16
NETO	2014-010143	17/09/2014	22/09/2014	6,274.41	-	-	-	-	6,274.41
RENTA DE ATA	2014-010143	17/09/2014	1/10/2014	697.16	-	-	-	-	697.16
NETO	2015-000805	19/01/2015	27/01/2015	7,529.29	-	-	-	-	7,529.29
RENTA DE ATA	2015-000805	19/01/2015	29/01/2015	836.59	-	-	-	-	836.59
NETO	00370-2017	8/01/2018	9/01/2018	5,726.17	-	-	-	-	5,726.17
RENTA DE ATA	00370-2017	8/01/2018	9/01/2018	499.00	-	-	-	-	499.00

A. MONTO PAGADO AL CONTRATISTA	S/ 28,534.20
B. DEUDA A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/ 0.00
C. MONTO TOTAL DE EJECUCION DE OBRA (A+B)	S/ 28,534.20
D. MONTO POR COBRAR A FAVOR DE LA ENTIDAD	S/ 0.00



C.P. URA AYLLU - CUYO CUYO - SANDIA - PUNO

FORMATO 03: RELACIÓN DETALLADA DE BIENES PATRIMONIALES

FORMATO : LISTA DE BIENES PATRIMONIALES (REGISTRAR COMO PATRIMONIO)

ID	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	TIPO	COLOR	SERIE	DIMENSION	OBSERVACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS	FOX	FX-2200LCD-U	ST	PLOMO	731310301243	S/D		1	S/. 897.95	897.95
2	ARMARIO BASTIDOR METALICO - RACK CABINET	SIM	SIM	GABINETE	NEGRO	S/S	S/D		1	S/. 36.60	36.60
3	ARMARIO DE METAL	SIM	SIM	METAL	BLANCO	S/S	S/D		1	S/. 479.70	479.70
4	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	SAMSUNG	ES95	ST	AZUL	A6V4CNAD900FNH	S/D		1	S/. 1,725.73	1,725.73
5	CAMAROTE DE MADERA	SIM	SIM	MADERA	MARRON	S/S	1 1/2 PLAZA		4	S/. 356.12	1,424.48
6	CAMILLA DE METAL	SIM	SIM	TOPICO	PLOMO	S/S	S/D		1	S/. 863.46	863.46
7	COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL	HP	HP PAVILION G4-1388LA	ST	PLOMO	00192-046-449-843 00192-046-449-775	S/D		2	S/. 3,681.56	7,363.12
8	ESCRITORIO DE MELAMINA	SIM	SIM	18 mm	NEGRO	S/S	0.75X1.50X0.76		4	S/. 353.52	1,414.08
9	ESTANTE DE MELAMINA	SIM	SIM	18 mm	NEGRO	S/S	2.40x0.35x1.20		2	S/. 292.69	585.38
10	EXTINTOR	KATZE SECURITY	SIM	PQS	ROJO	S/S	20 L		2	S/. 126.93	253.86
11	GRUPO ELECTROGENO	LIMAX	EC300CX	MONOFASICO	ROJO	S/S	S/D		1	S/. 4,674.12	4,674.12
12	IMPRESORA LASER	HP	DESKJET 3050	ST	NEGRO	CN13B3B2P9	S/D		1	S/. 632.76	632.76
13	MEGAFONO	FOX	FX-25BP	ST	BLANCO	S/S	S/D		1	S/. 24.00	24.00
14	MESA DE MADERA	SIM	SIM	MADERA	MARRON	S/S	1 m		1	S/. 57.56	57.56
15	MESA DE REUNIONES	SIM	SIM	MELAMINA	NEGRO	S/S	2.40X1.20		1	S/. 479.70	479.70
16	MODULO DE MELAMINA PARA COMPUTADORA	SIM	SIM	18 mm	NEGRO	S/S	1.20mx0.85mx0.45m		2	S/. 354.98	709.96
17	MOTOCICLETA	JINCO	RTM200EOS	LINEAL	AZUL	LAKPCMLA2CK302830	S/D		1	S/. 11,512.80	11,512.80
18	PANTALLA ECRAN	LOCH	SIM	ELECTRICO	BLANCO	S/S	S/D		1	S/. 487.52	487.52
19	PARARRAYOS	SIM	SIM	TORRE	BLANCO	S/S	S/D		1	S/. 4,797.00	4,797.00
20	PIZARRA ACRILICA	SIM	SIM	ACRILICO	BLANCO	S/S	1.80m x 1.20m		1	S/. 134.32	134.32
21	PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO - ACCESS POINT WIRELESS	D-LINK	WIRELES N150 BRIDGE	ST	NEGRO	S/S	S/D		3	S/. 146.29	438.87
22	REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA	MABE	RMG303WPBNO	NO FROST	BLANCO	1336349833	S/D		1	S/. 1,181.52	1,181.52
23	ROPERO	SIM	SIM	MELAMINA	NEGRO	S/S	1.80X0.60X0.50		4	S/. 556.15	2,224.60
24	SILLA FIJA DE MADERA	SIM	SIM	MADERA	MARRON	S/S	S/D		4	S/. 22.07	88.28
25	SILLA FIJA DE OTRO MATERIAL	REY	SIM	PLASTICO	BLANCO	S/S	S/D		50	S/. 19.19	959.50
26	SILLA GIRATORIA DE METAL	BUCAREST	SIM	PVC	NEGRO	S/S	1.01X0.54X0.46		18	S/. 55.06	991.08



C.P. URA AYLLU - CUYO CUYO - SANDIA - PUNO


FORMATO 03: RELACIÓN DETALLADA DE BIENES PATRIMONIALES

FORMATO : LISTA DE BIENES PATRIMONIALES (REGISTRAR COMO PATRIMONIO)

ID	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	TIPO	COLOR	SERIE	DIMENSION	OBSERVACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
27	SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA	VIEW SONIC	PJD5132	S/T	NEGRO	TBM142201334	S/D		1	4,674.13	4,674.13
28	SWITCH PARA RED								1	36.60	36.60
29	TELEFONO								1	72.78	72.78
TOTAL										Si.	49,221.46

.....
Gustavo E. Saravia Casanova
 Coordinación de Control Patrimonial
 PROGRAMA NACIONAL "PLATAFORMAS DE ACCIÓN
 PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL - PAIS"

MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
 COORDINADOR DE CONTROL PATRIMONIAL



C.P. URA AYLLU - CUYO CUYO - SANDIA - PUNO

FORMATO 04: RELACIÓN DETALLADA DE BIENES NO PATRIMONIALES

FORMATO : LISTA DE BIENES NO PATRIMONIALES (REGISTRAR COMO GASTO)

ID	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	TIPO	COLOR	SERIE	DIMENSION	OBSERVACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ALMOHADA								8	S/. 32.35	S/. 258.80
2	AUDIFONOS	HALION	T3		NEGRO	6940928400329			1	S/. 73.11	S/. 73.11
3	AZUCARERA								1	S/. 23.35	S/. 23.35
4	BALDE ESCURRIDOR								2	S/. 15.89	S/. 31.77
5	BOTQUIN PRIMEROS AUXILIOS								1	S/. 57.56	S/. 57.56
6	CAJA DE HERRAMIENTAS	RIMAX							1	S/. 28.30	S/. 28.30
7	CAMARA WEB	HALION	HA-052		NEGRO				1	S/. 230.10	S/. 230.10
8	CARRETILLA DE 3 PIES								2	S/. 84.90	S/. 169.80
9	COLCHON	PARAISO	ZEBRA 16				1 1/2 plaza		8	S/. 257.25	S/. 2,058.00
10	CORTINAS DE BAÑO			Plastico			2.00 m de ancho		1	S/. 40.30	S/. 40.30
11	CORTINAS DE BAÑO						1.50 m de ancho		2	S/. 33.58	S/. 67.16
12	CORTINAS DE TELA DE HABITACION			Tela			1.00 m x 1.50 m		4	S/. 94.64	S/. 378.56
13	CORTINAS DE TELA DE SALON USOS MULTIPLES			Tela			1.00 m x 1.50 m		6	S/. 115.13	S/. 690.76
14	CUCCHARA						Juego de 8 piezas		8	S/. 4.90	S/. 39.18
15	CUCCHARITA						Juego de 8 piezas		8	S/. 4.90	S/. 39.18
16	CUCCHARON		N° 15						2	S/. 28.80	S/. 57.60
17	CUCHILLO DE COCINA								1	S/. 38.37	S/. 38.37
18	CUCHILLO DE MESA						Juego de 8 piezas		8	S/. 4.90	S/. 39.18
19	ESCOBA								3	S/. 13.24	S/. 39.72
20	ESPATULA								1	S/. 28.78	S/. 28.78
21	ESPUMADERA								1	S/. 28.80	S/. 28.80
22	FRAZADA		2.10X1.60 MTS 2.40 KG				1 1/2 plaza		24	S/. 68.79	S/. 1,650.93
23	JUEGO DE 2 SABANAS Y FUNDAS DE 1 1/2 PLAZAS						1 1/2 plaza		16	S/. 65.05	S/. 1,040.75
24	JUEGO DE TAZONES		3 medidas						1	S/. 57.56	S/. 57.56
25	LAMPARA DE EMERGENCIA						Unidad		3	S/. 30.32	S/. 90.95
26	LINTERNAS	HOUSE SAFE					Unidad		1	S/. 12.01	S/. 12.01
27	MANGUERA REFORZADA						Metros		1	S/. 66.10	S/. 66.10
28	MODEM EXTERNO	HUAWEI	E1553	S/T	BLANCO	S/S	S/D		3	S/. 63.28	S/. 189.84
29	OLLA INDUSTRIAL		N° 32						1	S/. 95.93	S/. 95.93
30	OLLA INDUSTRIAL		N° 46						1	S/. 115.12	S/. 115.12




C.P. URA AYLLU - CUYO CUYO - SANDIA - PUNO

FORMATO 04: RELACIÓN DETALLADA DE BIENES NO PATRIMONIALES

FORMATO : LISTA DE BIENES NO PATRIMONIALES (REGISTRAR COMO GASTO)

ID	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	TIPO	COLOR	SERIE	DIMENSION	OBSERVACIONES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
31	PALA	COLONIAL							5	Sl.	77.80
32	PARLANTES	HALION	HA-2009		NEGRO				1	Sl.	39.77
33	PICOS	COLONIAL							5	Sl.	17.69
34	PLATO HONDO		N° 9				Juego de 8 piezas		8	Sl.	39.18
35	PLATO POSTRE		N° 8				Juego de 8 piezas		8	Sl.	39.18
36	PLATO TENDIDO		N° 9				Juego de 8 piezas		8	Sl.	39.18
37	PORTA PLATOS DE PLASTICO								1	Sl.	38.38
38	RECOGEDOR DE BASURA								2	Sl.	13.24
39	SALERO								1	Sl.	10.61
40	SARTEN		N° 30						1	Sl.	57.56
41	SECADORES (MANTELES)								3	Sl.	28.80
42	SOGA DE RESCATE								1	Sl.	176.85
43	SUPRESOR DE PICOS	BRAIDED	6 tomas			3528309962	100 metros		3	Sl.	32.86
44	TABLA DE PICAR						Unidad		1	Sl.	28.78
45	TACHOS DE BASURA CHICO		20 litros						6	Sl.	158.87
46	TACHOS DE BASURA GRANDE		50 litros						2	Sl.	132.36
47	TAZA CON PLATO						Juego de 8 piezas		8	Sl.	39.18
48	TENEDOR						Juego de 8 piezas		8	Sl.	39.18
49	TETERA 3 LITROS		3 litros						1	Sl.	47.99
50	TOALLAS DE ALGODÓN			Algodón			50x60		8	Sl.	158.87
51	TRAPEADOR CON MANGO								2	Sl.	26.48
TOTAL										Sl.	9,051.14



Gustavo E. Saravia Casanova
 Coordinador de Control Patrimonial
 PROGRAMA NACIONAL "PLATAFORMAS DE ACCIÓN
 PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL PAIS"
 MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

COORDINADOR DE CONTROL PATRIMONIAL



V° B°

